

Pauta: 1) Apresentação do plano de ação dos trabalhos da comissão; 2) apresentação do projeto do novo prédio sede das Varas do Trabalho de Maceió, anteriormente licitado.

Data: 10.02.2022

ATA DA REUNIÃO
COMISSÃO INTERDISCIPLINAR PARA ESTUDOS ACERCA DA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ/AL.

1º ITEM	OBJETIVOS DA REUNIÃO
INFORMAÇÃO	Ao 10 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 10h, na sala virtual de reuniões da Diretoria - Geral, por meio da ferramenta Zoom, reuniram-se os seguintes membros da comissão interdisciplinar para estudos acerca da retomada da obra de construção do edifício sede das Varas do Trabalho de Maceió, instituída pela Portaria TRT 19ª GP nº 262/2021, alterada pela Portaria TRT 19ª GP nº 27/2022: Juiz do Trabalho CLÁUDIO MÁRCIO LIMA DOS SANTOS, Presidente da Comissão, e os servidores MARY LIDIAN DE LIMA FERRAZ, Diretora – Geral, MARCOS ANTONIO APOLÔNIO DA SILVA, lotado na Diretoria Geral, VICTOR REZENDE DÓRIA, Secretário de Gestão Estratégica, RODRIGO DANTAS FEITOSA, lotado na Secretaria de Administração, HERMES GUSTAVO DE AQUINO, lotado na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações; FLÁVIA AZEVEDO GAZZANÉO, Secretária Jurídico-Administrativa; JOSÉ MIRIEL MORGADO PORTELA GOMEZ, Agente de Polícia Judicial; NEIVALDO TENÓRIO DE LIMA, lotado na Coordenadoria de Licitações; PAULO DE TARSO LEMOS SANTANA, lotado na Coordenadoria de Manutenção e Projetos; JOSÉ LÉCIO PEDROSA MENDES, representante da Comissão de Medicina, Engenharia e Segurança do Trabalho; FABRÍCIO ROSA MACIEL BARBOSA, Diretor de Secretaria da 6ª Vara do Trabalho de Maceió. e os convidados ALAN DA SILVA ESTEVES, Juiz do Trabalho representante da AMATRA XIX, e LAURISTON CHAVES DE FARIAS JÚNIOR, servidor representante da ASSTRA XIX.
2º ITEM	PAUTA DE DISCUSSÃO E DEBATES
PAUTA, EXPOSIÇÃO, E DISCUSSÃO	1- Aprovar o plano de ação dos trabalhos da comissão; 2- Apresentar o projeto do novo prédio sede das Varas de Maceió.
3º ITEM	REGISTROS
ENCERRAMENTO E DELIBERAÇÕES	1 – O presidente da comissão, Juiz Cláudio Santos, fez a abertura da reunião com informações sobre a pauta e em seguida passou a palavra ao Secretário de Gestão Estratégica para apresentação do Plano de Ação das atividades da comissão, o qual foi aprovado por unanimidade dos seus membros. 2 – Após a aprovação do Plano, e tendo em vista a sugestão da Secretaria Jurídico-Administrativa, o presidente determinou que a Secretária da Comissão, Mary Ferraz, adotasse as providências necessárias para envio do Ofício à AGU, conforme proposição contida no Parecer da Secretaria Jurídico – Administrativa e na atividade 2 do Plano de Ação acima citado, bem como para solicitação à Presidência de prorrogação do prazo, por mais 30 dias, para conclusão dos trabalhos da comissão; 3 – Em prosseguimento, o presidente da comissão passou a palavra ao Engenheiro Paulo de Tarso para apresentar o projeto relativo à obra. Paulo preliminarmente apresentou um estudo comparativo sucinto sobre a nova sede das Varas do Trabalho de Maceió e o prédio onde atualmente funciona a sede das VT's da Capital. Destacou os pontos principais contidos no relatório que evidenciam que o prédio atual não atende as demandas do Órgão, principalmente quanto às questões: a)

Pauta: 1) Apresentação do plano de ação dos trabalhos da comissão; 2) apresentação do projeto do novo prédio sede da Varas do Trabalho de Maceió, anteriormente licitado.

Data: 10.02.2022

	Estrutural; b) Documental; c) De segurança e d) De acessibilidade, conforme detalhado no documento 32 do PROAD nº 3250/2021. O Engenheiro Paulo de Tarso também informou que houve uma avaliação do imóvel do Fórum Quintella Cavalcanti pelo CREA, na qual foi constatado que a estrutura do imóvel não é adequada ao uso a que foi destinado. Na sequência, apresentou algumas fotos de demonstram as limitações quanto à possibilidade de adaptações do atual prédio e ratificou os benefícios em caso de conclusão da obra. Em seguida, o Engenheiro apresentou os layouts dos pavimentos do novo prédio, com explicação de como o projeto foi idealizado na época de sua elaboração. 4 – Concluída a apresentação, foi concedido tempo aos participantes que apresentaram as seguintes manifestações: I – O representante da AMATRA XIX, o Exmo. Juiz Alan Esteves, ressaltou que ficou bem evidenciado, na apresentação do Engenheiro Paulo de Tarso, a situação de precariedade do imóvel atualmente em uso, como também ficou clara a necessidade de retomada da obra e que a Associação informa seu apoio para retomada analisada. Ressaltou que percebe nas conversas entre os colegas magistrados que isso é um desejo de todos. Por fim, elogiou o trabalho da comissão. II – O representante da ASSTRA XIX, o servidor Lauriston Chaves, destacou que não restam dúvidas quanto à necessidade e importância de conclusão da nova sede das Varas do Trabalho de Maceió, como também de atenção aos prazos para a efetiva retomada da obra. III – o Engenheiro Paulo de Tarso esclareceu que o projeto deverá ser reavaliado, especialmente quanto aos 1º e 2º pavimentos funcionais, o que deverá ocorrer no momento de elaboração do novo plano de necessidades. IV – A Diretora – Geral e também secretária da Comissão, Mary Ferraz, em razão das diversas ações necessárias à retomada da obra e em atenção aos prazos a serem observados para tal fim, ressaltou a importância de que sejam iniciadas, o quanto antes, as providências para elaboração do plano de necessidades que subsidiará a elaboração dos documentos exigidos para a conclusão da obra, uma vez que houve muitas mudanças no cenário de atuação da Justiça do Trabalho, inclusive aquelas trazidas pela pandemia. Às 12h40, os trabalhos foram encerrados pelo presidente da comissão, com agradecimentos pela participação e colaboração de todos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que segue assinada por todos os presentes.
4º ITEM	ENCAMINHAMENTO
	1 – Enviar à Presidência a Ata da presente reunião com o plano de ação das atividades a serem realizadas para deliberação acerca das proposições apresentadas pela comissão, inclusive de pedido de prorrogação por mais 30 dias do prazo para apresentação do relatório de conclusão dos trabalhos; 2 – Agendar a próxima reunião para o dia 03 de março de 2022.