



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

## ATA DE REUNIÃO

**Colegiado: Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação**

**Unidade de Apoio Executivo: Divisão de Apoio à Governança e Gestão de TIC**

**Reunião:**

Data: 3/9/2025;

Horário: 9h;

Local: Sala de reuniões da Setic;

**Participantes:**

Bruno José Sarmiento Peixoto, Coordenador de Soluções e Aplicações de TIC;

Clecio Luciano Costa Claudino, Diretor de implantação e Sustentação de Sistemas;

Denisson Araújo Padilha, Diretor de Soluções Ágeis e Iniciativas Nacionais;

Felipe Costa Leite, Diretor de Atendimento de Serviços de TIC - ausente;

Hermes Gustavo de Aquino, Diretor de Infraestrutura Tecnológica;

João Luiz Araújo Lima, Diretor de Apoio à Governança e Gestão de TIC;

Leonardo Albuquerque de Rezende, Diretor de Segurança da Informação e Proteção de Dados - ausente;

Manoel Messias Feitoza, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação.

**Pauta:**

Inventário;

Projeto Equaliza;

Denúncia do MPT;

Central das Varas (4Biz);

iGov;

Plenário Virtual e PJe 2.16.x;

Acompanhamento das demandas do CNJ;

Acompanhamento das demandas do Escritório de Projetos do CSJT (EGPTI);

Monitoramento da execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2025/2026;

Contratações;



## Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Operação do Liods;

Remoção interna;

### **Discussão da Pauta e Deliberações:**

#### **Inventário**

3/9 = Foi solicitado que todos os membros do Cgestic priorizem o inventário de suas unidades para concluir até sexta-feira, tendo em vista a necessidade de prestar informações à Comissão do Inventário. Felipe analisar a possibilidade de movimentar os bens de uso individual diretamente para a unidade e para recebimento pessoal do servidor que vai usar.

#### **Projeto Equaliza**

06/08 = Foi apresentada a minuta da Resolução que será aprovada pelo Pleno com o cronograma e as ações a serem realizadas.

13/08 = Aguardar a publicação da Resolução Administrativa com as regras aprovadas para a Setic planejar as ações internas. Sjur (configuração de acumuladores e ativação de unidades); Dsain (Équos); DIT (Internet; Access Point para wi-fi; telefonia (soft fone)); Dastic (Transferir equipamentos da 2a VT de União para a Ufal);

3/9 = Foi publicada a Res. 366/2025. O ACT com o TJ ainda não foi assinado. Após a assinatura do ACT, fazer reunião com JAP, DG, Engenharia, DML, DIT e Dastic e definir as ações.

#### **Denúncia do MPT**

13/08 = Foi informado que o pessoal da Dastic já está trabalhando na sala do térreo da casa verde.

Felipe abriu proads e atendimentos para a engenharia solicitando:

- 1) 37374 para abertura de passagem para integrar a sala atual da Dastic com a sala futura da Dastic (usada pela sustentabilidade) e para criação de sala com divisórias ao lado da sala do Felipe para estoque intermediário rotativo;
- 2) Transferir a persiana para a sala da Dastic;
- 3) Proad 4534/2025 para a CPJ instalar 3 câmeras no térreo da casa verde.

03/09 = O procedimento foi arquivado após as informações prestadas pelo TRT-19;



## Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

### **Central das Varas (4Biz)**

13/08 = Configurado. Treinamento agendado para o dia 14/08;

03/09 = Foi implantado. Um usuário por vara e o pessoal da central já estão usando.

### **iGov**

Evidências cadastradas e aprovadas no Integra;

03/09 = Atentar para o prazo de 19/09. Módulo de Cartas precatórias implantado;

### **Plenário Virtual e PJe 2.16.x;**

O PJE está em homologação. Treinamento com a equipe na sexta, 15/8; Reunião amanhã, 14/8, com dr Bráulio porque o TRT-8 conseguiu prorrogação de prazo e os demais tribunais solicitarão prorrogação. Será redefinido o cronograma em reunião a ser realizada pela Setic, SGP, SJ2, STP e Dapje.

03/09 = Implantar a 2.16.3 no dia 5/9; Plenário eletrônico teve o prazo de implantação da funcionalidade prorrogado pelo CNJ para o dia 19/9;

### **Acompanhamento das demandas do CNJ:**

Índice de Governança de TIC - iGovTIC (Res 370)

Situação em 30/7: Foram reprovados 6 itens com suas evidências;

- 1) Ausência de Processo de Planejamento Orçamentário de TIC;
- 2) Erro na apuração do percentual de execução do Pdtic;
- 3) Ausência de documento formal de planejamento para integrar sistemas judiciais à PDPJ (elaborar documento atualizado refletindo as ações realizadas e previstas);
- 4) O relatório de SLA está em desacordo com o Manual iGovTIC-JUD 2025;
- 5) O relatório de pesquisa de satisfação não atende aos critérios do Manual iGovTIC-JUD 2025;
- 6) Ausência de planilha obrigatória com os quantitativos do quadro efetivo de TIC;

Situação em 13/8: 6 itens com evidências cadastrados e validados no integra;

Integração com a PDPJ (Res. 455)

30/7: Há 4 itens pendentes (Petição inicial; Ofícios; Declínio de competência; Cartas precatórias e de ordem); Atualizar o Integra até final de agosto;



## Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

13/8: Há 4 itens pendentes (Petição inicial; Ofícios; Declínio de competência; Cartas precatórias e de ordem (liberado para homologação));

03/09: Atualizar o integra até o dia 19/09 - 3 itens pendentes (Petição inicial; Ofícios; Declínio de competência);

### **Acompanhamento das demandas do Escritório de Projetos do CSJT (EGPTI):**

EGPTI-5219 (TramitaGov)

Situação em 23/7: Em andamento com prazo de conclusão previsto para 6/8;

Situação em 30/7: Enviado e-mail para o CSAN. Aguardar implantação em produção até 6/8;

Situação em 13/08: Implantado em produção; EGPTI concluída;

Agendar reunião Setic x DG x Ccom x Ejud para tratar da divulgação e capacitação (substituição do malote; treinamento com todos os servidores que usam malote);

03/09 = Sistema implantado. Egpti finalizada;

EGPTI-4508 (MFA)

Situação em 23/7: Aguardando Segesp homologar o Auto atendimento para liberar;

Situação em 30/7: Aguardando Segesp homologar o Auto atendimento para liberar;

Prazo: 15/8;

Situação em 13/08: Aguardando Segesp homologar o Auto atendimento para liberar;

Prazo: 29/8;

Situação em 39: Aguardando Segesp homologar o Auto atendimento para liberar; Prazo: 30/9;

EGPTI-6228 (Programa de Mentoria de Segurança da Informação e Privacidade)

Situação em 23/7: Leonardo e Rodrigo se reunirão e responderão o questionário até o dia 15/08/2025;

Situação em 30/7: Reunião cancelada. Agendar nova data em função do prazo;

Situação em 13/08: Questionário em preenchimento;

03/09 = Preenchido e enviado pela Dsipd; Egpti finalizada;

EGPTI-6263 (Informações sobre solução local para comunicação com o eCarta)

Situação em 30/7: Prazo dia 8/8; informar solução local;



## Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Situação em 13/8: Perdido o prazo. Aguardar reabertura. Informações no e-mail entre Messias e Csatic/Diss;

Egpti finalizada pelo CSJT;

### **Monitoramento da execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2025/2026;**

23/7: Esperado=69,66%; Executado=43%; Revisar o cálculo do painel de monitoramento do Pdtic - Isabelle e Clecio; Em andamento; Prazo: 01/08/2025;

30/7: Esperado=70,28%; Executado=43%; Revisar o cálculo do painel de monitoramento do Pdtic - Isabelle e Clecio; Em andamento; Prazo: 01/08/2025;

13/8: Esperado=61,06%; Executado=37,7%; O painel continuará com a apresentação atual;

03/09: Esperado=64,29%; Executado=43,9%; Executado/Esperado = 68%;

### **Contratações:**

Contrato da telefonia IP

30/7: Processo da nova contratação (2624/2025) em análise no jurídico; Contrato atual em execução até 9/8; Analisar possibilidade de prorrogação emergencial;

13/8: Processo da nova contratação (2624/2025) em análise no jurídico; Processo da contratação emergencial (6496/2023) negado pela Presidência; Contrato atual em execução até 9/8 com garantia até 25/8;

3/9 = Licitação em andamento: Abertura de propostas dia 9/9;

Contrato do antivírus

30/7: Iniciar processo para contratação nova.

13/8: Iniciar processo para contratação nova;

3/9 = Adesão à ARP do IFBA em andamento, limitada a 1.300 licenças;

Contrato da Pronet

30/7: Aditivo de 60 licenças em andamento (SJA) no proad 5622/2022;

13/8: Aditivo de 60 licenças com parecer do SJA favorável, em análise na DG; proad 5622/2022;

3/9 = Ampliação das licenças do 4Biz autorizada;



## Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

### Contrato da Solução de Backup

30/7: Retomar processo para contratação nova (4487/2024);

13/8: Aguardar finalização do antivírus para iniciar a contratação (Proad 4487/2024);

Contrato de materiais de TI (fone de ouvido, scanner, impressora de etiquetas, cabos, teclados e mouses sem fio)

Situação em 30/7: Processo em elaboração do TR (4027/2025);

Situação em 13/8: Processo em andamento na SLC (4027/2025);

3/9 = Processo no jurídico para parecer;

Contrato de UEM (Solução de Gerenciamento Unificado de Dispositivos)

Situação em 30/7: 4196/2025; Está na licitação para confirmação da IRP;

Situação em 13/8: 4196/2025; Confirmada a IRP. Está na Setic/Daggtic;

Contrato de firewall

30/7: 3944/2025; Juntar a documentação enviada ao TRT-12;

13/8: 3944/2025; Juntar a documentação enviada ao TRT-12;

3/9 = Aguardar a conclusão da licitação no TRT-12;

Contrato zoom

30/7: Abrir proad e enviar até sexta, dia 1/8/2025, os quantitativos para o TRT-17, gerenciador da ARP;

13/8: Abrir proad; Quantitativos enviados;

Rede Wan

Pregão agendado para 26/8; 536/2025;

3/9 = Licitação prevista para 10/9;

Power BI

Airton; Bruno; Wendell; Tiago;

Solicitar aditivo de uma licença adicional;

Proad

Informar CSJT sobre Política de serviços



## Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

### **Remoção interna**

João consultará os servidores da Daggtic para remoção para Dastic, Dsipd, Diss ou DIT.

Próxima reunião: 17/9/2025

### **Responsáveis pelo cumprimento das deliberações:**

Instalar o sistema N8N: DIT

Contratar a Ufal para criar novas soluções de TI; Daggtic e Csatic;

Ampliar o uso do Jira cloud: Daggtic e Csatic;

Ativar a moderação de e-mail nas unidades piloto (Segesp, Sgge e DAPJe): Dsipd;

Revisar processo de desenvolvimento: Daggtic, Dsipd e Csatic;

Enviar proads da Vivo para ordenadoria deliberar sobre advertência: Secretaria;

Agendar apresentação da solução de whatsapp da pronet por video: Dastic;

Aditivo da Pronet para adicionar mais 60 licenças do 4Biz: Daggtic

Aprovar os atos do Cgtic, Cgestic e Ssga: Secretaria;

Configurar central das varas no 4Biz: Dastic;