



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

ATA DE REUNIÃO

Colegiado: Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

Unidade de Apoio Executivo: Divisão de Apoio à Governança e Gestão de TIC

Reunião:

Data: 30/07/2025;

Horário: 9h;

Local: Sala de reuniões da Setic;

Participantes:

Bruno José Sarmiento Peixoto, Coordenador de Soluções e Aplicações de TIC;

Clecio Luciano Costa Claudino, Diretor de implantação e Sustentação de Sistemas;

Denisson Araújo Padilha, Diretor de Soluções Ágeis e Iniciativas Nacionais;

Felipe Costa Leite, Diretor de Atendimento de Serviços de TIC;

Hermes Gustavo de Aquino, Diretor de Infraestrutura Tecnológica;

João Luiz Araújo Lima, Diretor de Apoio à Governança e Gestão de TIC;

Leonardo Albuquerque de Rezende, Diretor de Segurança da Informação e Proteção de Dados;

Manoel Messias Feitoza, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Pauta:

Cumprimento das pendências das atas anteriores;

Acompanhamento das demandas do CNJ;

Acompanhamento das demandas do Escritório de Projetos do CSJT (EGPTI);

Monitoramento da execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2025/2026;

Discussão da Pauta e Deliberações:

Cumprimento das pendências das atas anteriores:

Instalar o sistema N8N; Hermes; Pendente;

Contratar a Ufal para criar novas soluções de TI; João e Bruno; Pendente;

Ampliar o uso do Jira cloud; Todos; Em andamento;



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Ativar a moderação de e-mail nas unidades piloto designadas (Segesp, Sgge e DAPJe);
Leonardo; Em andamento;

Revisar processo de desenvolvimento; Isabelle, Denisson, Clecio e Leonardo; Pendente;

Verificar pagamento dos servidores fusion (está na SOF); OK. Pago;

Enviar proads da Vivo para ordenadoria deliberar sobre advertência; Messias; Pendente;

Agendar apresentação da solução de whatsapp da pronet por video; Felipe; Pendente;

Aditivo da Pronet para adicionar mais 60 licenças do 4Biz; Em andamento (na SJA);

Aprovar os atos do Cgtic, Cgestic e Ssga; Messias; Pendente;

Acompanhamento das demandas do CNJ:

Índice de Governança de TIC (iGovTIC)

Situação em 30/7: Foram reprovados 6 itens com suas evidências;

- 1) Ausência de Processo de Planejamento Orçamentário de TIC;
- 2) Erro na apuração do percentual de execução do Pdtic;
- 3) Ausência de documento formal de planejamento para integrar sistemas judiciais à PDPJ (elaborar documento atualizado refletindo as ações realizadas e previstas);
- 4) O relatório de SLA está em desacordo com o Manual iGovTIC-JUD 2025;
- 5) O relatório de pesquisa de satisfação não atende aos critérios do Manual iGovTIC-JUD 2025;
- 6) Ausência de planilha obrigatória com os quantitativos do quadro efetivo de TIC;

Integração com a PDPJ

Situação em 30/7: Há 4 itens pendentes (Petição inicial; Ofícios; Declínio de competência; Cartas precatórias e de ordem); Atualizar o Integra até final de agosto;

Acompanhamento das demandas do Escritório de Projetos do CSJT (EGPTI):

EGPTI-5219 (TramitaGov)

Situação em 23/7: Em andamento com prazo de conclusão previsto para 6/8;

Situação em 30/7: Enviado e-mail para CSAN. Aguardar implantação em produção até 6/8;

EGPTI-4508 (MFA)

Situação em 23/7: Aguardando Segesp homologar o Auto atendimento para liberar;

Situação em 30/7: Aguardando Segesp homologar o Auto atendimento para liberar;

Prazo: 15/8;



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

EGPTI-6237 (Jira Cloud)

Situação em 23/7: Atualizar até 31/7 a planilha com todos os servidores que utilizam ou vão utilizar o Jira (local ou nacional), definindo os perfis;

Situação em 30/7: Atualizar até hoje a planilha com todos os servidores que utilizam ou vão utilizar o Jira nacional, definindo os perfis; Cgestic; Amanhã, o Bruno inclui a planilha na issue;

EGPTI-6228 (Programa de Mentoria de Segurança da Informação e Privacidade)

Situação em 23/7: Leonardo e Rodrigo se reunirão e responderão o questionário até o dia 15/08/2025;

Situação em 30/7: Reunião cancelada. Agendar nova data em função do prazo.

EGPTI-6263 (Informações sobre solução local para comunicação com o eCarta)

Situação em 30/7: Prazo dia 8/8; informar solução local;

Monitoramento da execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2025/2026;

Situação em 23/7: Esperado=69,66%; Executado=43%; Revisar o cálculo do painel de monitoramento do Pdtic - Isabelle e Clecio; Em andamento; Prazo: 01/08/2025;

Situação em 30/7: Esperado=70,28%; Executado=43%; Revisar o cálculo do painel de monitoramento do Pdtic - Isabelle e Clecio; Em andamento; Prazo: 01/08/2025;

Contratações:

Contrato da telefonia IP

Situação em 30/7: Processo da nova contratação (2624/2025) em análise no jurídico; Contrato atual em execução até 8/8; Analisar possibilidade de prorrogação emergencial;

Contrato do antivírus

Situação em 30/7: Iniciar processo para contratação nova.

Contrato da Pronet

Situação em 30/7: Aditivo de 60 licenças em andamento (SJA) no proad 5622/2022;

Contrato da Solução de Backup



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Situação em 30/7: Retomar processo para contratação nova (4487/2024);

Contrato de materiais de TI (fone de ouvido, scanner, impressora de etiquetas, cabos, teclados e mouses sem fio)

Situação em 30/7: Processo em elaboração do TR (4027/2025);

Contrato de licenças MS

Situação em 30/7: Licitação concluída. Processo licitatório homologado. 5655/2024;

Contrato de UEM (Solução de Gerenciamento Unificado de Dispositivos)

Situação em 30/7: 4196/2025; Está na licitação para confirmação da IRP;

Contrato de firewall

Situação em 30/7: 3944/2025; Juntar a documentação enviada ao TRT-12;

Contrato zoom

Situação em 30/7: Abrir proad e enviar até sexta, dia 1/8/2025, os quantitativos para o TRT-17, gerenciador da ARP;

Próxima reunião: 13/8/2025

Responsáveis pelo cumprimento das deliberações:

Instalar o sistema N8N; Hermes; Pendente;

Contratar a Ufal para criar novas soluções de TI; João e Bruno; Pendente;

Ampliar o uso do Jira cloud; Todos; Em andamento;

Ativar a moderação de e-mail nas unidades piloto designadas (Segesp, Sgge e DAPJe); Leonardo; Em andamento;

Revisar processo de desenvolvimento; Isabelle, Denisson, Clecio e Leonardo; Pendente;

Enviar proads da Vivo para ordenadoria deliberar sobre advertência; Messias; Pendente;

Agendar apresentação da solução de whatsapp da pronet por video; Felipe; Pendente;

Aditivo da Pronet para adicionar mais 60 licenças do 4Biz; Em andamento (na SJA);

Aprovar os atos do Cgtic, Cgestic e Ssga; Messias; Pendente;