



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

ATA DE REUNIÃO

Colegiado: Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

Unidade de Apoio Executivo: Divisão de Apoio à Governança e Gestão de TIC

Reunião:

Data: 25/06/2025;

Horário: 9h;

Local: Sala de reuniões da Setic;

Participantes:

Manoel Messias Feitoza, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação;

Isabelle dos Passos Omena em substituição a João Luiz Araújo Lima, Diretor de Apoio à Governança e Gestão de TIC;

Clecio Luciano Costa Claudino, Diretor de implantação e Sustentação de Sistemas;

Denisson Araújo Padilha, Diretor de Soluções Ágeis e Iniciativas Nacionais;

Ulisses Silva Melo em substituição a Hermes Gustavo de Aquino, Diretor de Infraestrutura Tecnológica;

Carlos Rafael Araújo da Silva em substituição a Leonardo Albuquerque de Rezende, Diretor de Segurança da Informação e Proteção de Dados;

Felipe Costa Leite, Diretor de Atendimento de Serviços de TIC.

Pauta:

Deliberações das atas anteriores;

Resposta de demandas do EGPTI;

Monitoramento do Pdtic;

Minuta do novo Ato do Cgestic;

Revisão do processo de desenvolvimento de software;

Tela para o gabinete da Presidência;

Criação de funcionalidade na identificação do processo em julgamento na sessão;



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Discussão da Pauta e Deliberações:

Durante a reunião, foram tratados os seguintes assuntos:

Deliberações das atas anteriores atendidas:

Instalar o sistema N8N - Hermes; Pendente;

Ampliar o uso do Jira cloud - Bruno, João, Leonardo e Hermes; Pendente;

Verificar pendências para a contratação da Ufal - João e Bruno; Pendente;

Ativar a moderação de e-mail nas unidades piloto designadas (Segesp, Sgge e Dapje) - Leonardo. Pendente;

EGPTI-6077 (Levantamento de IA) - Encaminhado para Bruno preencher e responder; OK

Resposta de demandas do EGPTI;

EGPTI-6109 (Certificados Jira reemitidos)

Isabelle baixará o material e os certificados;

EGPTI-5219 (TramitaGov) - Em andamento;

Aguardando DG homologar;

EGPTI-4508 (MFA) - Pendente autoatendimento;

Aguardando Segesp homologar o Auto atendimento para liberar;

Monitoramento do Pdtic;

Todos os gestores devem atualizar a planilha de monitoramento, pelo menos, mensalmente;

Isabelle vai abrir um jira para atualizar o cálculo do executado e atualizar a data;

PDI:

Todos os gestores devem verificar as pendências e atualizar;

Isabelle e Messias atualizarão as pendências e enviarão à Segesp hoje, dia 25/6;

Minuta do novo Ato do Cgestic;

Todos revisarão a minuta para aprovação na próxima reunião.

Revisão do processo de desenvolvimento de software;

Bruno encaminhará a revisão do processo com a Daggtic;

Isabelle vai avaliar o Ato e o Fluxo e se reunirá com Denisson, Clecio e Carlos para tratar da alteração;



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Integra:

Enviar hoje as respostas das funcionalidades de carta precatória, ofícios, declínio de competências e peticionamento inicial, quinzenalmente até 10 de agosto;

PJe 2.15.2:

Implantar em produção até o dia 11/7;

Wi-fi:

Agendar com a engenharia um dia por semana, pelo menos, para atuar no projeto;

Vivo:

Emitir Termos de recebimento com data retroativa de 29/10/2024 para onze novos do novo contrato.

Enviar os proads para a ordenadoria deliberar sobre advertência.

Monitores de 34 polegadas:

Substituir os solicitados por servidores da Setic;

Aditivo da pronet para ampliar os canais de atendimento:

Foi discutida a Proposta_Solução_Omnichannel_TRT-AL enviada pela pronet.

Felipe agendará uma apresentação por videoconferência para que todos da Setic que desejarem possam participar.

Havendo disponibilidade orçamentária, será dado andamento no aditivo.

Responsáveis pelo cumprimento das deliberações:

Instalar o sistema N8N - Hermes;

Ampliar o uso do Jira cloud - Bruno, Leonardo e Hermes;

Verificar pendências para a contratação da Ufal - João e Bruno;

Ativar a moderação de e-mail nas unidades piloto designadas (Segesp, Sgge e DAPJe) - Leonardo.

Baixar o material e os certificados do curso Jira - Isabelle;

Abrir um jira para atualizar o cálculo do executado e atualizar a data do PDTIC - Isabelle;

Revisar painel do monitoramento do pdtic (cálculo do executado e data) - Clecio;

Atualizar as pendências do PDI e enviar para a Segesp - Isabelle e Messias;

Revisar Minuta do CGESTIC - Todos;

Revisar o processo de desenvolvimento - Isabelle, Denisson, Clecio e Carlos;

Cadastrar e validar questões do integra - Isabelle e Messias;

Implantar o PJe 2.15.2 em produção até o dia 11/7 - Clecio;



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Agendar com a engenharia um dia por semana, pelo menos, para atuar no projeto wi-fi - Ulisses;

Emitir Termos de recebimento com data retroativa de 29/10/2024 para onze novos do novo contrato da Vivo - Isabelle.

Enviar os proads da Vivo para a ordenadoria deliberar sobre advertência - Messias;

Substituir 1 monitor 27" por 1 monitor 34" dos servidores da Setic que solicitarem - Felipe;

Agendar apresentação da solução proposta da pronet por videoconferência - Felipe;