

Gerência				Alinhamento Estratégico										Divisões Relacionadas						Execução			Orçamento	Informações gerais
Unidade	Divisão / Coordenadoria	Ano do plano	ID	Objeto	Escopo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código do Objetivo Estratégico	Título	ID Ação EN TIC-IUD	Início	Fim	DASTIC	DIT	DSATIC	DINTIC	DSIPD	DAGTIC				Costo de aquisição/contratação	Informações gerais	
VERDADEIRO	DAGGTC	2023	1	Elaborar PCTIC 2023-2024	Levantar a necessidade de contratações/aquisições necessárias para realização do trabalho e a execução dos projetos da divisão	Mitigação do risco de algum projeto ser impactado por atrasos em contratação. Previsibilidade do orçamento necessário para realizar as aquisições, de forma que não falte recursos.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações		jan/2023	fev/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	Concluída	1	fev/2023			
SETIC	DAGGTC	2023	2	Suporte para o Storage (IBM)	Manter o Storage sob suporte e garantia	Garantir a infraestrutura do Pje	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out/2023	jan/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jan/2023	R\$ 25.575,00		
SETIC	DAGGTC	2023	3	Certificado Digital para Servidor de Rede	Adquirir certificados SSL para utilizar no PJe	Garantir a infraestrutura do Pje	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		fev/2023	jul/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	abr/2023	R\$ 1.902,00		
SETIC	DAGGTC	2023	4	Elaborar PACTIC 2023-2024	Definir treinamentos necessários aos servidores da Divisão	Servidores capacitados para exercer sua função com produtividade e qualidade.	CGESTIC	OEN3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores		jan/2023	fev/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	Concluída	1	mar/2023			
SETIC	DAGGTC	2023	5	Serviço de Proteção de Borda de Alta Disponibilidade WAF/CDN	Fornecer Infraestrutura e apoiar a implantação do WAF	Garantir a segurança da informação	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jul/2022	jan/2023	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	Concluída	1	jun/2023	R\$ 44.316,76		
SETIC	DAGGTC	2023	6	Serviço de Manutenção do Power BI	Manter o Power BI para atender a demanda da SGE, SCR e SJ	Atender demanda da SGE, SCR e SJ	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		nov/2022	abr/2023	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	ago/2023	R\$ 2.012,60		
SETIC	DAGGTC	2023	7	Elaborar PDTIC 2023-2024	Planejar as entregas estratégicas que deverão ser realizadas no biênio 2023/2024 pela divisão	Previsibilidade do trabalho a ser realizado. Foco no que é realmente importante para a organização. Menos retrabalho.	CGESTIC	OP07	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		jan/2023	abr/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	Concluída	1	mai/2023			
SETIC	DAGGTC	2023	8	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviços de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviços de TI	- Maior satisfação do usuário - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		fev/2023	abr/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	ago/2023			
SETIC	DAGGTC	2023	9	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Mudanças de TIC	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Mudanças de TIC	- Formalizar o processo de Gerenciamento de Mudanças de TIC - Atender às demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	mar/2023	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	ago/2023			
SETIC	DAGGTC	2023	10	Solução para Salas de Audiência - USB Video Bar	Adquirir novos equipamentos de videoconferência para garantir o funcionamento de sessões, audiências e reuniões telepresenciais	Garantir o funcionamento de sessões, audiências e reuniões telepresenciais	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mai/2023	out/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	set/2023	R\$ 144.000,00		
SETIC	DAGGTC	2023	11	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Capacidade de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Capacidade de TI	Formalizar o processo de Gerenciamento de Capacidade de TI Atender às demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar/2023	jun/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jan/2024			
SETIC	DAGGTC	2023	12	Aquisição de Impressoras Multifuncionais	Adquirir impressoras para manter o parque computacional do TRT atualizado	Atender demandas de Unidades do TRT	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jun/2023	nov/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2023	R\$ 146.300,00		
SETIC	DAGGTC	2023	13	Software Siabi (Nuvem)	Adquirir software Siabi (Nuvem) para atender a demanda da EAJUD.	Atender demanda da EAJUD	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	jul/2023	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	nov/2023	R\$ 6.054,76		
SETIC	DAGGTC	2023	14	Aquisição de Notebooks	Adquirir notebooks para manter o parque computacional do TRT atualizado	Atender demandas de Unidades do TRT	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jun/2023	nov/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2023	R\$ 186.000,00		
SETIC	DAGGTC	2023	15	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Problemas de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Problemas de TI	- Maior satisfação do usuário - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jul/2023	nov/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jun/2024			
SETIC	DAGGTC	2023	16	Aprimoramento de Processo de Gerenciamento de incidentes de TI	- Padronizar atendimento usuário - Definir prioridades SLA - Atualizar o ato 160/2016 - Cumprir determinação da auditoria PROAD 1118/2022	- Maior satisfação do usuário - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	48	fev/2023	jun/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada	0				
SETIC	DAGGTC	2023	17	Aprimoramento do Processo de Cumprimento de Requisições de TI	- Padronizar atendimento usuário - Definir prioridades SLA - Atualizar o ato 160/2016 - Cumprir determinação da auditoria PROAD 1118/2022	- Maior satisfação do usuário - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	48	fev/2023	jun/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada	0				
SETIC	DAGGTC	2023	18	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	Formalizar o processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI Atender às demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul/2023	nov/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jun/2024			
SETIC	DAGGTC	2023	19	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TIC	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TIC	Formalizar o processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TIC Atender às demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		ago/2023	set/2023	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jan/2024			
SETIC	DAGGTC	2024	20	Elaboração do Processo de Sustentação / Manutenção	Elaborar e aprovar o processo de Sustentação / Manutenção	Formalizar o processo de Sustentação / Manutenção Atender às demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar/2024	jun/2024	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Em andamento	0,8				
SETIC	DAGGTC	2023	21	Aquisição de Microcomputadores Desktop	Adquirir microcomputadores desktop para manter o parque computacional do TRT atualizado	Atender demandas de Unidades do TRT	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mai/2023	out/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2023	R\$ 770.552,00		
SETIC	DAGGTC	2023	22	Aquisição de Storage	Adquirir Storage para garantir a infraestrutura básica de TIC	Garantir infraestrutura básica de TIC	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2023	nov/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2024	R\$ 3.666.000,00		
SETIC	DAGGTC	2023	23	Aquisição de Monitores	Adquirir impressoras para manter o parque computacional do TRT atualizado	Atender demandas de Unidades do TRT	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mai/2023	out/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	out/2023	R\$ 185.000,00		
SETIC	DAGGTC	2023	24	Firewall de Rede	Manter o equipamento de Firewall sob suporte e garantia	Garantir a segurança da informação	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2023	nov/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	Concluída	1	dez/2023	R\$ 886.000,00		
SETIC	DAGGTC	2023	25	Solução de Robô de Backup	Manter Solução de Backup sob suporte e garantia	Garantir a segurança da informação	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mar/2023	ago/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	Concluída	1	ago/2023	R\$ 534.100,00		
SETIC	DAGGTC	2023	26	Aquisição de Scanners	Adquirir scanners para manter o parque computacional do TRT atualizado	Atender demandas de Unidades do TRT	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jun/2023	nov/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2024	R\$ 32.980,00		
SETIC	DAGGTC	2023	27	Software de Gestão de Demandas em Nuvem	Adquirir Software de Gestão de Demandas em Nuvem para facilitar a colaboração	Garantir infraestrutura de colaboração	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2023	nov/2023	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada	0				
SETIC	DAGGTC	2023	28	Aquisição de Software de CAD e BIM	Adquirir softwares CAD e BIM para atender a demanda da CMP	Atender demanda da CMP	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mar/2023	set/2023	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada	0				
SETIC	DAGGTC	2024	29	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Conhecimento de TIC	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Conhecimento de TIC	- Maior satisfação do usuário - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		abr/2024	jun/2024	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jan/2024			
SETIC	DAGGTC	2024	30	Aprimoramento do Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TI com regras para atualização do parque de equipamentos e cessão de uso	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC	Formalizar o processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC Atender às demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jan/2024	set/2024	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Não iniciada	0				
SETIC	DAGGTC	2024	31	Elaboração do Processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC	Elaborar e aprovar o Processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC	Formalizar o Processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC Atender às demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul/2024	dez/2024		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Não iniciada	0				
SETIC	DAGGTC	2024	32	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Eventos de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Eventos de TI	Formalizar o processo de Gerenciamento de Eventos de TI Atender às demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2024	jun/2024		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Não iniciada	0				
SETIC	DASTIC	2023	33	Instalação de 30 Impressoras Multifuncionais	Instalar e configurar as novas impressoras compradas	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	42	jan/2023	abr/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	abr/2023			
SETIC	DASTIC	2023	34	Instalação de 122 computadores desktops	Instalar e configurar os novos computadores comprados. Atualização do parque de equipamentos.	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2023	ago/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jun/2023			

SETIC	DASTIC	2023	35	Instalação e configuração do Open Computer and Software Inventory (OCS)	Configurar o Ocs com os contratos de softwares e hardware do TRT	- Melhorar o controle de hardware e softwares do TRT	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	43	fev/2023	mar/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	mai/2023
SETIC	DASTIC	2023	36	Instalação de 112 notebooks	Configurar os novos notebooks comprados. Atualização do parque de equipamentos.	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2023	ago/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2023
SETIC	DASTIC	2023	37	Instalação de 100 Webcams	Instalar e configurar as novas webcams compradas	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	42	abr/2023	set/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jul/2023
SETIC	DASTIC	2023	38	Instalação de 100 monitores	Instalar e configurar as novos monitores comprados. Atualização do parque de equipamentos.	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jul/2023	dez/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	fev/2024
SETIC	DASTIC	2023	39	Instalação de 30 equipamentos de videoconferência, USB, com câmera, microfone e alto-falantes integrados (USD VIDEO BAR) nos desktops das salas de audiência	Instalar e configurar as novos equipamentos de videoconferência comprados. Atualização do parque de equipamentos.	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jul/2023	dez/2023	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	set/2023
SETIC	DINTIC	2023	40	Elaboração de prova de conceito da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)	Implementar uma prova de conceito utilizando as tecnologias da PDPJ (Spring Boot, Angular, Rabbit MQ, Keycloak, ...)	- Preparar a equipe de Iniciativas nacionais para contribuir com soluções que estejam aderentes à PDPJ	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2023	mai/2023						VERDADEIRO	Concluída	1	mar/2023
SETIC	DINTIC	2023	41	Elaboração do Portal do Usuário integrado ao sistema de gestão de pessoas (Sigepp)	Adequar o Portal do Usuário para que passe a consumir os dados salvos no sistema de gestão de pessoas (Sigepp)	- Terido em vista que os usuários do TRT19 já estão habituados com as facilidades do Portal do Usuário, essa adequação vai manter o índice de satisfação dos servidores e magistrados com o sistema - O sistema poderá ser instalado em outros regionais, podendo, inclusive, se tornar uma solução nacional	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2023	fev/2023						VERDADEIRO	Concluída	1	jan/2023
SETIC	DINTIC	2023	42	Criação de Relatório de férias e afastamentos no novo Portal do Usuário (Sigepp)	Desenvolver Relatório de férias e afastamentos no Portal do usuário apontando para os dados do SIGEP	- Facilitar a gestão das unidades ao prover uma visão simplificada dos afastamentos de todos os servidores vinculados à unidade que está gerando o relatório	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		fev/2023	abr/2023						VERDADEIRO	Concluída	1	mar/2023
SETIC	DINTIC	2023	43	Participar na Iniciativa Nacional da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)	Integrar equipe de Iniciativas Nacionais aos projetos da PDPJ. Participar de revisão de código-fonte;	- Aumentar a aderência do nosso regional com a PDPJ; - Participar ativamente no desenvolvimento de novas soluções nacionais;	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	34, 36	jan/2023	dez/2023						VERDADEIRO	Concluída	1	jun/2023
SETIC	DINTIC	2023	44	Desenvolvimento de funcionalidades do módulo Lançador de movimentos do sistema Processo Judicial Eletrônico (Pje)	Dar manutenção e desenvolver novas funcionalidades relacionadas ao lançador de movimentos do sistema Processo Judicial Eletrônico (Pje)	- Contribuir com o CSJT no desenvolvimento do Pje	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2023	dez/2023						VERDADEIRO	Concluída	1	set/2023
SETIC	DINTIC	2023	45	Criação do Banco de Talentos no novo Portal do Usuário (Sigepp)	Adequar o Banco de Talentos que já existia no portal do usuário antigo para que ele passe a funcionar com o Portal do Usuário novo	- Viabilizar a descoberta de talentos dentro do Regional, inclusive de servidores que poderiam desempenhar um papel mais ativo em outros setores.	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		abr/2023	jun/2023						VERDADEIRO	Cancelada	0	
SETIC	DIT	2023	46	Atualização da Ferramenta de Monitoramento das Bases Dados Oracle e PostGres (CheckMK)	Atualizar ferramenta CheckMK de monitoramentos das bases de dados Oracle e PostGres	Melhor acompanhamento dos eventos de banco de dados Melhor resposta a incidentes ocorrendo as bases de dados.	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr/2023	jul/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2023
SETIC	DIT	2023	47	Implantação de Solução Open Source de Virtualização de Servidores para Suporte ao Kubernetes	Substituir a atual instalação do Kubernetes diretamente sobre o hardware físico por camada de virtualização	Permitir atendimento às demandas de armazenamento crescentes em virtude da implantação de novos serviços e expansão dos atuais.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	fev/2023	jul/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	out/2023
SETIC	DIT	2023	48	Atualização da Solução de Software de Backup Existente (Veeam) para a versão mais recente	Manter Solução de Backup atualizada	Aproveitar os novos recursos da nova versão da ferramenta Garantir a segurança dos procedimentos e dados armazenados	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	mar/2023	mai/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Em andamento	0,5	
SETIC	DIT	2023	49	Migração de 50% do Volume de Dados das Bases Remanescentes no Oracle 11 Para a Versão Mais Recente	Migrar as bases ainda existentes no Oracle 11 para o banco de dados na versão mais recente	Melhor desempenho Atendimento aos requisitos de segurança Economia no uso de licenças Redução do estorço de manutenção com a redução no número de DBA	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2023	dez/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	ago/2023
SETIC	DIT	2023	50	Implantação de Nova Solução de Backup em Fita (Tape Library / Robô de Backup)	Substituir a atual solução de backup em fita por uma de maior capacidade e velocidade	Garantir de segurança dos dados do tribunal Melhorar ao desempenho das atividade de backup e recuperação em fitas	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	mai/2023	ago/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Concluída	1	ago/2023
SETIC	DIT	2023	51	Implantação de Nova Solução de Software de Backup	Implantação de nova solução de software de backup	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jul/2023	set/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Cancelada	0	jun/2023
SETIC	DIT	2023	52	Atualização do PostgresSQL Versão 12.6 para 13.x	Atender às demandas do CSJT quanto às atualizações de infraestrutura do Pje	Garantir a atualização de infraestrutura do Pje	Ato CSJT nº 342/2014 GR-Pje	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	abr/2023	ago/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	dez/2023
SETIC	DIT	2023	53	Implantação de Ferramenta Gerenciamento de Backups do PostGres (BarMan)	Ferramenta de gerenciamento de backup do banco de dados PostGres semelhante ao RMAN do Oracle	Melhora do processo de gerenciamento de backups no banco de dados PostGres	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		ago/2023	out/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Em andamento	0,2	
SETIC	DIT	2023	54	Implantação de Módulo de Gerenciamento de Conexões do Banco PostGres para Bases do PJE e do TRT (PGBouncer)	Gerenciamento e controle das conexões ao banco de dados PostGres	Melhora no gerenciamento de recursos do banco de dados através do controle do número de conexões.	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		nov/2023	dez/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Em andamento	0,7	
SETIC	DIT	2023	55	Implantação de Infraestrutura Básica para Suportar a Execução da Primeira Aplicação em Nuvem no TRT19	Implantar os serviços de infraestrutura em nuvem necessários para dar suporte a execução dos sistemas do TRT19	Melhor aproveitamento do Hardware Maior disponibilidade Maior flexibilidade na movimentação de carga dos sistemas entre os datacenters Melhora no processo de atualizações de infraestrutura para atender ao Pje e outros sistemas do TRT	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	45	jan/2023	dez/2023	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Não iniciada	0	
SETIC	DIT	2023	56	Substituir Storages de Uso Geral	Substituir Storage Huawei atual por novo storage de maior capacidade.	Permitir o atendimento às demandas de armazenamento crescentes em virtude da implantação de novos serviços e expansão dos atuais.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	ago/2023	nov/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Cancelada	0	
SETIC	DIT	2023	57	Implantação de Nova Solução de Storage para Backup	Implantar storage para backup	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	nov/2023	dez/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Cancelada	0	
SETIC	DIT	2023	58	Implantação do Novo Serviço de Comunicação de Dados para Interligação das VIs do Interior	Implantar os serviços de comunicação providos pela nova operadora contratada	Aumento no índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2023	mai/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jun/2023
SETIC	DIT	2023	59	Atualização de Versão do Zabbix	Reimplantar a ferramenta de monitoramento Zabbix	Melhorar o monitoramento dos serviços providos pelo TRT Redução da carga no processamento das informações de monitoramento através da limpeza nos templates e expurgo de informações desnecessárias.	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan/2023	jun/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jul/2023
SETIC	DIT	2023	60	Fornecer Infraestrutura e Apoiar a Implantação do Solução de WAF	Fornecer Infraestrutura e apoiar a implantação do WAF	Garantir a proteção dos serviços providos pelo TRT	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	abr/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	Concluída	1	jul/2023
SETIC	DIT	2023	61	Atualização do Portal de Autenticação do Wi-Fi do TRT	Atualizar a solução de portal de autenticação que garante acesso às redes wi-fi providas pelo TRT	Garantir a segurança e a disponibilidade da solução que permite que os usuários internos e externos tenham acesso a nossa solução de rede sem fio.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul/2023	ago/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada	0	
SETIC	DIT	2023	62	Fornecer Infraestrutura e Apoiar a Substituição ou Extensão do Suporte à Solução de Firewall	Manter o equipamento de Firewall sob suporte e garantia	Garantir a proteção e a disponibilidade da rede e dos serviços providos pelo TRT	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		nov/2023	dez/2023		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	Concluída	1	dez/2023
SETIC	DIT	2024	63	Desativação do Oracle 11	Migrar as bases ainda existentes no Oracle 11 para o banco de dados na versão mais recente e desativar o Oracle 11	Melhor desempenho Atendimento aos requisitos de segurança Economia no uso de licenças Redução do estorço de manutenção com a redução no número de DBA	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2024	dez/2024		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Não iniciada	0	

SETIC	DIT	2024	64	Atualização do Licenciamento Microsoft Para Servidores	Atualização das licenças Windows para servidores	Garantir a segurança dos servidores Windows	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	mai/2024	out/2024		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada	0		
SETIC	DIT	2024	65	Substituição ou Extensão de Garantia dos Ativos de Rede Huawei	Manutenção da garantia dos switches Huawei	Manter os ativos de rede Huawei em garantia Garantir a disponibilidade dos ambientes de rede e das comunicações	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2024	jun/2024		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Cancelada	0		
SETIC	DIT	2024	66	Substituição dos Atuais Servidores em Rack	Manutenção da garantia dos servidores em rack	Manter os servidores em rack em garantia Garantir a disponibilidade dos serviços que não podem rodar no ambiente de servidores em lâminas (controladores de domínio, Zabbix, monitoramento por câmeras)	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan/2024	jun/2024		VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Cancelada	0		
SETIC	DSATIC	2023	67	Implantar Gemini	Possibilitar o agrupamento documentos de processos por similaridade de temas, reduzindo o esforço humano e o tempo gasto para identificação e agrupamento dos recursos ordinários similares, pendentes para julgamento	Promover a celeridade processual, uma vez que possibilita aos órgãos julgadores identificarem processos com documentos similares, de modo a fazer uma análise conjunta destes, tornando o procedimento mais eficiente	CSJT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	fev/2023		FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	set/2021	
SETIC	DSATIC	2023	68	Implantar Sistema de Autoatendimento do SIGEP	Implantar sistema com vários serviços em que os usuários poderão fazer maudanças em seu assentamento funcional, marcar férias e afastamento, etc, sem necessitar fazer solicitação para a SEGESP	Maior autonomia e servidores para tratar de demandas relacionadas a seus assentamentos funcionais. Eliminação de trabalhos repetitivos feitos pela SEGESP para atender solicitações de servidores e magistrados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out/2023	dez/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Em andamento	0,9		
SETIC	DSATIC	2023	69	Desenvolver Nova Intranet	Criar uma nova intranet para o TRT19, usando arquitetura mais moderna, usável e segura e seguindo os padrões de layout nacional definido pelo CSJT para o Portal.	Maior segurança. Melhor usabilidade. Maior acessibilidade do usuário	PROAD 2590/2021	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		set/2023	mar/2024		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Em andamento	0,9		
SETIC	DSATIC	2023	70	Implantar SIGEP-IT - Escolas Judiciais - EJUJ	Disponibilizar à EJUJ-TRT19 sistema auxiliar na operação da escola.	Maior celeridade e organização no processo de trabalho da EJUJ	EJUJ	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2023	fev/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jan/2023	
SETIC	DSATIC	2023	71	SIGEP Backend - Implantação	Fornecer informações sobre as versões do Módulo Principal do SIGEP e submódulos implantados nos Regionais	Consulta centralizada das versões do SIGEP que estão implantadas nos Regionais	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr/2023	mai/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	mar/2023	
SETIC	DSATIC	2023	72	Criar Página da Secretaria de Execução e Pesquisa Patrimonial no site - Fase 1	Criar página concentrando informações prestadas pela Secretaria de Execução e Pesquisa Patrimonial	Ampla divulgação do trabalho e serviços prestados pela SEPP	SEPP	OPE1	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais		jan/2023	fev/2023		FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	fev/2023	
SETIC	DSATIC	2023	73	Preparar Publicações para Relatório TCU - 2023	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no relatório de gestão para o TCU	Completação das informações necessárias ao relatório de gestão	DG	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mar/2023	mar/2023		FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	mar/2023	
SETIC	DSATIC	2023	74	Implantar Painéis de BI de metas estratégicas na SGGE	Disponibilizar painéis gerencias com as metas e indicadores estratégicos do TRT19	Melhoria contínua dos processos de trabalho visando atender as metas e gerar melhores indicadores. Transparência sobre a eficiência do tribunal em realizar seu ofício.	SETIC-7497	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		fev/2023	abr/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Concluída	1	mar/2023	
SETIC	DSATIC	2023	75	Implantar Painéis de BI de atividades das Varas do Trabalho na Corregedoria (Solução do TRT16)	Disponibilizar painéis gerencias para acompanhamento das atividades nas varas	Informações para subsidiar ajustes e mudanças nos processos de trabalho a fim de melhorar a produtividade do tribunal no âmbito ora	SETIC-6128	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		fev/2023	mar/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Concluída	1	mai/2023	
SETIC	DSATIC	2023	76	Criar Página de Acessibilidade no Portal TRT19	Publicar informações acerca de todas as iniciativas e ferramentas disponibilizadas pelo tribunal visando a acessibilidade	Conhecimento do público portador de deficiências dos recursos oferecidos pelo tribunal e, consequentemente, maior acessibilidade	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jun/2023	ago/2023		FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	abr/2023	
SETIC	DSATIC	2023	77	Implantar SIGEP - Controle de Acesso e Integração RH	Disponibilizar uma ferramenta para gerenciar o controle de acesso das aplicações do Projeto SIGEP.	Facilitar o gerenciamento do acesso dos usuários às aplicações do Projeto SIGEP.		OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	fev/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	mai/2023	
SETIC	DSATIC	2023	78	Preparar publicações para o TRT 100% Transparente-2023 - Ranking de Transparência do CNJ	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no ranking de transparência do CNJ	Dados de transparência acessíveis a todos. Tribunal mais transparente.	DG	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		mar/2023	abr/2023		FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	abr/2023	
SETIC	DSATIC	2023	79	Criar Página e Painel de execução do PDTIC	Criar página mais completa, informativa e fácil de visualizar.	Maior transparência e facilidade em acompanhar o andamento da execução do PDTIC.	CGESTIC	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		set/2023	nov/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	abr/2023	
SETIC	DSATIC	2023	80	Implantar sistema de controle de depósito judicial do Banco do Brasil (Sisecodm)	Implantar sistema para emissão de alvará para o Banco do Brasil	Celeridade e segurança na emissão de alvarás para o Banco do Brasil.	PROAD 8997/2018	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	abr/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	abr/2023	
SETIC	DSATIC	2023	81	Tornar o Portal TRT19 Acessível segundo eMag	Ajustar aspectos técnicos do Portal TRT19 a fim de que atender às recomendações de acessibilidade do eMag	Acesso facilitado e efetivo às informações e serviços disponíveis no portal a pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva.	PROAD 3181/2021 - Auditoria	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		fev/2023	jun/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jun/2023	
SETIC	DSATIC	2023	82	Implantar o sistema EXE-PJe	Constituir um banco de dados de bens penhorados na jurisdição trabalhista, permitindo o cadastramento inteligente de bens penhorados e devedores e mantendo o banco de penhoras atualizado.	Possibilitar uma melhor gestão do conhecimento na fase de execução, funcionalidade até então ausente no PJe. O EXE/PJe amplia as funcionalidades do antigo sistema e elimina obstáculos na gestão do conhecimento nos limites das bases regionais.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		jan/2023	mar/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	out/2023	
SETIC	DSATIC	2023	83	Implantar eSocial - Última fase	Enviar ao eSocial, automaticamente, todos os dados necessários	Automatização do envio dos dados, sem necessidade de intervenção, garantindo correteude e tempestividade.	Portaria Conjunta nº 76, de 22 de outubro de 2020 <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-76-de-22-de-outubro-de-2020-284694569">https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-76-de-22-de-outubro-de-2020-284694569</a>	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		fev/2023	mai/2023		FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	abr/2023	
SETIC	DSATIC	2023	84	Implantar PROAD 4.7	Implantar a última versão do sistema PROAD	Disponibilização de novas funcionalidades, melhor performance e maior segurança dos dados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	abr/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	ago/2023	
SETIC	DSATIC	2023	85	Implantar piloto da Gestão por Competência usando PROGECOM	Rodar projeto piloto no uso do sistema PROGECOM para mapear postos de trabalhos e fazer gestão por competências	Realizar uma gestão por competência efetiva no âmbito do tribunal	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2023	mai/2023		FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jul/2023	
SETIC	DSATIC	2023	86	Implantar sistema de diárias (SIGED) no TRT19	Automatizar e simplificar o processo de solicitação, concessão e prestação de contas de diárias para os servidores e magistrados do tribunal que realizam viagens a trabalho.	Uma gestão mais eficiente dos recursos públicos, uma vez que permite maior controle e transparência na concessão de diárias, além de simplificar e agilizar o processo de solicitação e prestação de contas.	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr/2023	set/2023		FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	out/2024	
SETIC	DSATIC	2023	87	Sistema Botão de Pânico	Instalar um sistema de alerta emergencial para a polícia judicial. Magistrados e servidores poderão acionar um botão de pânico para solicitar assistência emergencial da polícia judicial do tribunal.	Maior segurança na realização dos trabalhos da área fim.	PROAD n. 1701/2023	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai/2023	mai/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jan/2024
SETIC	DSATIC	2023	88	Implantar Prova de Vida por aplicativo para aposentados e pensionistas	Implantar sistema para facilitar o processo de realização de prova de vida por servidores e magistrados aposentados e pensionistas.	Acessibilidade. Proteção contra fraude.	PROAD 5860/2021 - AMATRA	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr/2023	mai/2023		FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	ago/2023	
SETIC	DSATIC	2023	89	Adquirir e implantar ferramentas de Gestão de Projetos e de apoio ao desenvolvimento de soluções de TI	Criar uma caixa de ferramentas à disposição de TI para uma melhor gestão das demandas e projetos, bem como uma maior capacidade de promover soluções para os diversos requisitos colocados pelos usuários de serviços de TI.	Criação de um ambiente integrado e colaborativo, onde as equipes podem trabalhar em conjunto, compartilhar informações e monitorar o andamento dos projetos de forma mais eficiente e transparente. Maior capacidade de entregar soluções de TI.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul/2023	dez/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	Cancelada			
SETIC	DSATIC	2023	90	Implantar Continuous Integration	Automatizar o processo de instalação de liberação de sistemas.	Maior qualidade, estabilidade e eficiência do processo de instalação e liberação de softwares, permitindo que a equipe possa entregar soluções de sistemas com mais rapidez e confiabilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		01/08/2023	19/12/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Em andamento	1	05/2024	
SETIC	DSATIC	2023	91	Implantar Aplicativo JT SIGEP	Disponibilizar o aplicativo móvel SIGEP-JT para magistrados, servidores, aposentados e pensionistas.	Sistema mais acessível aos usuários. Agilidade.	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar/2023	mai/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jul/2023	
SETIC	DSATIC	2023	92	Implantar SIGEP - Designação de Magistrados			SEGESP				mai/2023	jul/2023		VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	jan/2024	

SETIC	DSATIC	2023	93	Implantar Portal dos Sistemas Administrativos Nacionais	Centralizar o acesso aos sistemas administrativos disponibilizados pelo tribunal, visando simplificar e agilizar o acesso aos serviços pelos servidores e colaboradores do tribunal	Maior eficiência no uso desses sistemas, evitando a necessidade de acessos individualmente, com diferentes login e senhas, e reduzindo o tempo gasto na realização de tarefas administrativas	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	ago/2023	ago/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	nov/2023
SETIC	DSATIC	2023	94	Substituir sistema de Controle de Auditórios	Desativar antigo sistema TPleco oferecendo o serviço de reserva de auditórios em um sistema mais moderno.	Melhor usabilidade. Eliminação de vulnerabilidades do sistema antigo	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	nov/2023	dez/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Não iniciada		
SETIC	DSATIC	2023	95	Implantar Sistema Biblioteca e Memorial (SIAB Nuvem)	Implantar sistema integrado de gestão de bibliotecas e arquivos, que permite o gerenciamento completo do acervo, desde a catalogação e classificação dos materiais até a consulta e empréstimo pelos usuários.	Redução de custos com a manutenção de acervos físicos, a preservação e conservação dos documentos digitais, a facilidade de consulta e empréstimo de materiais, e aumento da eficiência no gerenciamento do acervo e a ampliação do acesso à informação para os usuários internos e externos do tribunal.	PROAD n. 1874/2023	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jul/2023	set/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	nov/2023
SETIC	DSATIC	2023	96	Implantar última versão SCMP	Implantar versão atualizada do SCMP, com todas as novas funcionalidades e correções implementadas.	Eliminação de erros recorrentes e maior produtividade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	out/2023	out/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	set/2023
SETIC	DSATIC	2023	97	Retirar aposentados e pensionistas do Active Directory	Eliminar a necessidade de cadastro usuários de pensionistas em aposentados no Active Directory do tribunal.	Maior segurança, uma vez que teremos menos usuários coligados na rede do TRT.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	nov/2023	nov/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2023	98	Migrar páginas e conteúdo do antigo Portal Java para o novo Portal Drupal	Desativar antigo portal Java	Liberação de recursos de TI e eliminação de vulnerabilidades.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	mai/2023	jul/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Em andamento	1	jul/2024
SETIC	DSATIC	2023	99	Criar da Página da Secretaria de Execução e Pesquisa Patrimonial no Site - Fase 2	Criar página concentrando informações prestadas pela Secretaria de Execução e Pesquisa Patrimonial	Ampla divulgação do trabalho e serviços prestados pela SEPP	SEPP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jun/2023	ago/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Em andamento	1	nov/2023
SETIC	DSATIC	2023	100	Substituir sistema de gravação de áudios das sessões	Substituir sistema usado atualmente para realizar gravação dos áudios das sessões por um sistema mais moderno e desenvolvido com arquitetura compatível como nosso parque tecnológico.	Maior robustez. Eliminação de falhas na publicação de áudios. Maior facilidade de uso.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	set/2023	jan/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2023	101	Implantar Sistema de consulta de Jurisprudência (Solução do TRT23)	Disponibilizar sistema de consulta de jurisprudência mais moderno e completo, desenvolvido pelo TRT23	Maior facilidade em pesquisar jurisprudências.	PROAD 3766/2022	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	mar/2023	mai/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	ago/2023
SETIC	DSATIC	2023	102	Implantar Robô Préa 2.x	Instalar o Robô Préa para uso na Secretaria de Precatórios para realização automática de pré-autuação de precatórios e RPVs, entre outras atividades.	Aumento da produtividade na operacionalização de precatórios e RPVs no TRT19	SPREC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	mar/2023	jun/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	out/2023
SETIC	DSATIC	2023	103	Implantar Sistema de Indicadores e Precedentes do TRT18	Mensurar o tempo médio entre a publicação do acórdão de mérito do precedente e a decisão do processo em que a tese deveria ser aplicada. Indica o tempo decorrido entre a publicação do acórdão de mérito de um precedente e o julgamento dos respectivos processos suspensos, em relação ao total de processos, que estavam sobrestados e foram julgados após julgamento do precedente.	Melhoria da eficiência, produtividade, transparência e prestação de contas. Maior qualidade da jurisprudência.	PROAD 3835/2022	OPE3	Garantir a duração razoável do processo	mai/2023	set/2023	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Não iniciada		
SETIC	DSATIC	2023	104	Desativar sistema Sala de Sessão	Desativar sistema antigo Sala de Sessão, pois não é mais usado.	Liberação de recursos de TI	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jun/2023	jul/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2023	105	Desativar o SAPJ1 (Sistema Processual Legado)	Desativar definitivamente o sistema legado.	Liberação de recursos de TI e garantia que absolutamente nenhuma ação seja realizada em processos físicos.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	jun/2023	jun/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2023	106	Desativar Central de Mandados	Desligar sistema obsoleto que não é mais utilizado	Liberação de recursos de TI necessários para a manutenção da aplicação rodando.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	ago/2023	set/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2023	107	Implantar Pje 2.9	Implantar versão 2.9 do PJe com todas as nova funcionalidades que serão lançadas.	Manutenção do sistema sempre atualizado com as mais recentes funcionalidades entregues e todas as melhorias de segurança implementadas.	CSJT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	set/2023	dez/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	set/2023
SETIC	DSATIC	2023	108	SIP - Sistema Integrado de Pagamentos - Implantação	Automatizar e simplificar o processo de pagamento de servidores, magistrados e colaboradores, garantindo mais eficiência, segurança e transparência nas transações financeiras realizadas pelo órgão.	Agilidade na realização de pagamentos judiciais. Prevenção à fraude.	CSJT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	nov/2023	jan/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2024	109	Desativar Sistema de Contratos Administrativos (SCAD)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jul/2023	set/2023	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2024	110	Desativar Sistema de Gestão de Diárias (SGD)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2024	mai/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2024	111	Implantar SAF 3.2. fora do PROAD	Implantação do Sistema de Assenamento Funcional eletrônico.	Eliminação de necessidade de armazenamento de documentos físicos. Facilidade de pesquisa e acesso aos documentos.	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	ago/2024	dez/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2024	112	Desativar o Sistema de Processo Administrativo Físico (SFA)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	abr/2024	set/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2024	113	Desativar Sistema de Controle de Entrada de Pessoas (PORTARIA)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	mai/2024	ago/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2024	114	Implantar integração com PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas)	Divulgar seus processos licitatórios e contratos de forma centralizada e padronizada, de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas pela Lei de Licitações (Lei nº 14133/2021) e demais legislações relacionadas às contratações públicas.	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	CSJT	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	jul/2024	nov/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2024	115	Implantar SIGEP - Módulo nacional de Ponto Eletrônico	Implantar nosso sistema nacional de ponto eletrônico desenvolvido pelo CSJT.	Redução de custos com a gestão manual do controle de frequência, a eliminação de erros e fraudes no registro de ponto, a possibilidade de monitorar a jornada de trabalho dos servidores e magistrados, e o aumento da produtividade e eficiência da equipe de RH	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	out/2024	dez/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2024	116	Preparar publicações para o Relatório TCU - 2024	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no relatório de gestão para o TCU	Completado das informações necessárias ao relatório de gestão	DG	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	jan/2024	mar/2024	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2024	117	TRT 100% Transparente - 2024 - Ranking de Transparência do CNJ	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no ranking de transparência do CNJ	Dados de transparência acessíveis a todos. Tribunal mais transparente.	DG	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	fev/2024	abr/2024	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Concluída	1	abr/2024
SETIC	DSATIC	2024	118	Migrar Portal para Dupral na Nuvem no modelo SAAS	Hospedar o portal TRT19 em um servidor Drupal na nuvem.	Desoneração da infraestrutura de TI. Liberação da equipe de dar manutenção no Drupal local. Maior disponibilidade.		OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jul/2024	dez/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2024	119	Desativar SAFJ2 (Sistema Processual Legado)	Desativar definitivamente o sistema legado.	Liberação de recursos de TI e garantia que absolutamente nenhuma ação seja realizada em processos físicos.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	fev/2024	dez/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		
SETIC	DSATIC	2024	120	Implantar integração do DATAJUD ao CODEX	Coletar automaticamente, via CODEX, os dados estatísticos do DATAJUD.	Automação da coleta de dados estatísticos e a geração de relatórios mais precisos e atualizados sobre o desempenho do tribunal, permitindo a identificação de gargalos e a implementação de medidas para melhorar a eficiência do trabalho realizado, bem como, dando transparência ao trabalho realizado pelo tribunal.	CSJT	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	fev/2024	jul/2024	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	Cancelada		



SETIC	DAGGTC	150	2025	Elaborar Ato de Contratações de STIC	Elaborar o Ato de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), estabelecendo os procedimentos e diretrizes para as contratações de STIC, garantindo a conformidade com a legislação e as melhores práticas.	Padronização dos processos de contratação de STIC, garantia da conformidade legal, otimização dos processos de aquisição, melhor gestão dos contratos, e transparência e eficiência nas contratações.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	jan/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTC	151	2025	Aprimoramento do Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TI	Aprimorar o processo de gerenciamento de configuração e ativos de TI, para garantir o controle e a gestão eficiente dos recursos de TI, incluindo hardware, software, redes e dados.	Melhor controle dos ativos de TI, eliminação do uso dos recursos de TI, redução de custos, melhoria da segurança da informação, e maior eficiência na gestão da infraestrutura de TI.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	mai/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTC	152	2025	Elaborar Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC	Elaborar o processo de gerenciamento de contratos de TIC, para garantir a gestão eficiente dos contratos de aquisição de bens e serviços de TIC, desde a elaboração até o encerramento.	Melhor gestão dos contratos de TIC, garantia do cumprimento das obrigações contratuais, otimização dos custos, redução de riscos, e melhoria da relação com os fornecedores.	IGovTIC-JUD	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	jan/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTC	153	2025	Elaborar Processo de Planejamento Orçamentário de TIC	Elaborar o processo de planejamento orçamentário de TIC, para garantir a alocação eficiente dos recursos financeiros para as atividades de TIC, alinhado com o planejamento estratégico e as necessidades da organização.	Planejamento eficiente do orçamento de TIC, otimização dos investimentos em TIC, melhor controle dos gastos, garantia da disponibilidade de recursos financeiros, e alinhamento do orçamento com as prioridades da organização.	IGovTIC-JUD	OPe8	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	mai/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTC	154	2025	Apoiar a Elaboração do Plano de Ação para Implementação dos Manuais de SI	Apoiar a elaboração do plano de ação para a implementação dos Manuais de Segurança da Informação (SI), definindo as etapas, responsabilidades e prazos para a adoção das diretrizes e procedimentos de segurança da informação.	Implementação eficiente dos Manuais de SI, melhoria da segurança da informação, redução de riscos, garantia da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, e conformidade com as políticas de segurança.	IGovTIC-JUD	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	jul/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTC	155	2026	Apoiar a Atualização da Política de Segurança da Informação	Apoiar a atualização da Política de Segurança da Informação, revisando e aprimorando as diretrizes e normas para a proteção dos ativos de informação da organização, alinhadas com as melhores práticas e as regulamentações vigentes.	Política de Segurança da Informação atualizada e eficaz, melhoria da segurança da informação, redução de riscos, garantia da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, e conformidade com as regulamentações.	IGovTIC-JUD	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	mar/2026	jul/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTC	156	2025	Atualizar PDTIC 2025-2026	Atualizar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2025-2026, revisando e ajustando as diretrizes estratégicas, projetos e ações de TIC para garantir sua relevância e alinhamento contínuo com os objetivos organizacionais e as mudanças no ambiente tecnológico.	PDTIC atualizado e relevante, alinhamento contínuo da TIC com os objetivos organizacionais, otimização dos investimentos em TIC, melhoria da gestão da TIC, e aumento da eficiência e eficácia dos processos organizacionais.	CGESTIC	OPe7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.	out/2025	nov/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTC	157	2026	Elaborar PACTIC 2026	Elaborar o Plano Anual de Capacitação de TIC (PACTIC) para 2026, identificando as necessidades de treinamento e desenvolvimento dos servidores em TIC, para garantir a qualificação e o uso eficiente das tecnologias.	Plano de contratações de TIC atualizado e preciso, otimização dos processos de aquisição, garantia da disponibilidade de recursos de TIC, melhor gestão dos contratos de TIC, e transparência e conformidade nos processos de contratação.	CGESTIC	OEN3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	out/2025	nov/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTC	158	2026	Atualizar PCSTIC 2026	Atualizar o Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) para 2026, detalhando e ajustando as necessidades de aquisição de bens e serviços de TIC, de acordo com o PDTIC e as demandas da organização, garantindo que o plano reflita as prioridades e os recursos disponíveis.	Mitigação do risco de algum projeto ser impactado por atrasos em contratação. Previsibilidade do orçamento necessário para realizar as aquisições, de forma que não falte recursos.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	mar/2026	abr/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTC	159	2026	Elaborar DFD 2027	Elaborar o Documento de Formalização da Demanda (DFD) para 2027, detalhando as necessidades de TIC específicas de cada área da organização, para subsidiar o planejamento e a execução das ações de TIC, garantindo que as demandas sejam claramente definidas e alinhadas com as necessidades das áreas.	Formalização das demandas de TIC, melhor comunicação entre as áreas da organização e a área de TIC, identificação precisa das necessidades de TIC, e otimização da alocação de recursos de TIC.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	mar/2026	abr/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTC	160	2026	Elaborar PCSTIC 2027	Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) para 2027, detalhando as necessidades de aquisição de bens e serviços de TIC, de acordo com o PDTIC e as demandas da organização, estabelecendo um planejamento claro para as contratações futuras.	Planejamento das contratações de TIC, otimização dos processos de aquisição, garantia da disponibilidade de recursos de TIC, melhor gestão dos contratos de TIC, e transparência e conformidade nos processos de contratação.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	mai/2026	jun/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTC	161	2026	Atualização do Processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC	Atualizar o processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC, para garantir a disponibilidade e a recuperação dos serviços de TIC em caso de interrupções, desastres ou emergências, aprimorando os procedimentos e planos de contingência.	Maior disponibilidade dos serviços de TIC, redução do tempo de inatividade, recuperação rápida em caso de incidentes, minimização dos impactos nos processos organizacionais, e maior resiliência da infraestrutura de TIC.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	ago/2026	out/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DAGGTC	162	2026	Elaborar PDTIC 2027-2028	Definir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para o biênio 2027-2028, estabelecendo as diretrizes estratégicas, projetos e ações para o uso da TIC na organização, alinhado aos objetivos institucionais, para orientar o desenvolvimento e a implementação de soluções de TIC.	Planejamento estratégico da TIC, alinhamento da TIC com os objetivos organizacionais, otimização dos investimentos em TIC, melhoria da gestão da TIC, e aumento da eficiência e eficácia dos processos organizacionais.	CGESTIC	OPe7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.	out/2026	nov/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	163	2025	Instalação de 339 microcomputadores	Instalar e configurar os microcomputadores comprados	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	jan/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	164	2025	Instalação 20 scanners	Instalar e configurar os microcomputadores comprados	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	fev/2025	fev/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	165	2025	Instalação de 80 monitores 27" 4k	Instalar e configurar os monitores comprados	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	jan/2025	fev/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	166	2025	Instalação de 100 monitores 27" Full Hd	Instalar e configurar os monitores comprados	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	abr/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	167	2025	Instalação 100 monitores 27" Full Hd	Instalar e configurar os monitores comprados	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	mar/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	168	2025	Instalação de 100 monitores 34"	Instalar e configurar os monitores comprados	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	jul/2025	ago/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	169	2025	Instalação de 50 Workstations	Instalar e configurar Workstations	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	mai/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	170	2025	Instalação de 50 Dockstations	Instalar e configurar dockstations	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	mai/2025	mai/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO

SETIC	DASTIC	2025	171	Instalação de Whatsapp na Central de Atendimento da Pronet	Instalar e configurar abertura e acompanhamentos de chamadas da pronet no whatsapp	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		out/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2025	172	Instalação de 6 Impressoras coloridas	Instalar impressoras compradas	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan/2025	fev/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2025	173	Migração de arquivos do drive G para a nuvem google	Migrar os arquivos dos usuários para a nuvem da google	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mar/2025	set/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2025	174	Compra e Instalação de 400 Monitores de 27"	Comprar e instalar os monitores	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		nov/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2026	175	Compra e Instalação de 30 Usb Bars ou nova solução	Comprar e instalar solução de videoconferência nas Varas e outros setores	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mar/2026	mai/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2026	176	Compra e Instalação de 400 Monitores de 27"	Comprar e instalar os monitores	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mai/2026	jul/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2026	177	Compra e Instalação de 89 desktops	Comprar e instalar os desktops	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		ago/2026	out/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DASTIC	2026	178	Compra e Instalação de 93 Notebooks	Comprar e instalar os notebooks	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		nov/2026	dez/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	179	Aquisição/Licenciamento de Solução de Software de Backup.	Manter solução de software de backup licenciada, atualizada e com suporte especializado.	Garantir a segurança dos dados armazenados nos datacenters do tribunal com base em cópias de segurança (backups).	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	180	Atualização da Solução de Software de Backup existente para a versão mais recente.	Atualizar a solução de software de backup existente, atualmente a Veem Backup & Replication, para a versão mais recente.	Aproveitar os novos recursos da nova versão da ferramenta, visando garantir a segurança dos procedimentos e dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	181	Aquisição e Substituição dos Switches Ethernet	Adquirir e substituir os switches CORE e os switches de acesso que compõem a solução de rede ethernet.	Atualização de tecnologia, expansão da banda de rede, melhoria de desempenho, garantia do fabricante e suporte especializado.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	182	Aquisição de Servidores	Garantir poder de processamento e alta disponibilidade para o conjunto de servidores que executam os principais serviços providos pela justiça do trabalho em Alagoas.	Garantir atualização tecnológica, poder de processamento, melhoria na capacidade de tráfego de rede, maior estabilidade, garantia da disponibilidade, garantia de reposição de peças pelo fabricante, suporte especializado, com vistas a uma melhor prestação de serviços à comunidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2025	set/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	183	Implantação da nova Rede Wi-Fi	Atualizar a solução de rede sem fio que atende aos magistrados, servidores e a todos que circulam pelas dependências da justiça do trabalho da capital e interior do Estado.	Prover um serviço de acesso gratuito à internet com qualidade, estabilidade e garantia de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	184	Atualização do Licenciamento Microsoft Para Servidores	Atualizar as licenças de software para os servidores que executam produtos Microsoft.	Garantir conformidade, legalidade, atualizações, correções de falhas, estabilidade e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	185	Atualização do Licenciamento VMware / BroadCom	Atualizar as licenças de software para os servidores que executam produtos VMware / BroadCom	Garantir conformidade, legalidade, atualizações, correções de falhas, estabilidade e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai/2025	set/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	186	Aquisição e Substituição dos Switches SAN (Storage Area Network)	Atualizar a solução de switches para rede de armazenamento (SAN).	Atualização de tecnologia, expansão da banda de rede, melhoria de desempenho, garantia do fabricante e suporte especializado.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out/2025	mar/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2026	187	Atualização da Solução de Software de Backup existente para a versão mais recente.	Atualizar a solução de software de backup existente, atualmente a Veem Backup & Replication, para a versão mais recente.	Aproveitar os novos recursos da nova versão da ferramenta, visando garantir a segurança dos procedimentos e dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun/2026	dez/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	188	Atualização ou Aquisição de Nova Solução de Telefonia	Atualizar ou adquirir nova solução de telefonia VOIP.	Manter atualizado e suportado o serviço de telefonia que atende a todas as unidades do regional.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	189	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT (versão 1.9.1)	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	190	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT.	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out/2025	nov/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2026	191	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT.	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai/2026	jun/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2026	192	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT.	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out/2026	nov/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	193	Reestruturação dos Clusters Kubernetes	Reestruturação dos clusters kubernetes para unificação dos ambientes PJe e TRT visando melhor aproveitamento dos recursos e gerência.	Otimizar a utilização de recursos e melhorar a gerência da solução.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev/2025	mai/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	194	Implantação de Ferramenta GITOPS de Entrega Contínua para Kubernetes	Implantar ferramenta declarativa de entrega contínua utilizando o estilo GitOps para gerenciar cluster Kubernetes.	Manter a conformidade das aplicações rodando em Kubernetes com as definições gerenciadas através do GIT.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	195	Desenvolvimento e Automação de Fluxos para DevOps	Construir estrutura de automação de configuração de fluxo para estera devops.	Melhorar a configuração de fluxos para devops, visando flexibilidade e agilidade nos processos.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		set/2025	out/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	196	Atualização da Solução de Monitoramento dos Cluster Kubernetes	Atualizar monitoramento dos cluster kubernetes (Prometheus/Grafana)	Melhorar a observabilidade dos ambientes, visando prevenir e evitar possíveis eventos indesejados, buscar por indícios de falhas e evidências de incidentes.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul/2025	ago/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DIT	2025	197	Instalação dos novos servidores adquiridos em 2024	Instalar e configurar servidores Fusion adquiridos no final 2024. Realizar a migração dos serviços para o novo ambiente.	Garantir atualização tecnológica, poder de processamento, melhoria na capacidade de tráfego de rede, maior estabilidade, garantia da disponibilidade, garantia de reposição de peças pelo fabricante, suporte especializado, com vistas a uma melhor prestação de serviços à comunidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO







SETIC	DISS	2026	271	Implantar o Sistema Vertas	Implantar ferramenta de geolocalização com layout que facilite a visualização e interpretação de dados com informações úteis para os processos trabalhistas.	Para a Justiça do Trabalho, as informações de localização podem ser utilizadas como prova digital de jornada, vínculo de emprego, bem de família, entre outros, seja na fase de conhecimento ou execução de um processo.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	jan/2026	mar/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2026	272	Implantar o Sistema Hermes do TRT18			CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mar/2026	mai/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2026	273	Implantar o Sistema eCarteiro			CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mai/2026	jul/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2026	274	Implantar o Sistema eCarta Nacional	Implantar o sistema de envio automático de correspondências via Correios.	Maior agilidade na tramitação do processo. Redução de custos.	CGESTIC	OEN2	Promover a Transformação Digital	jul/2026	ago/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2026	275	Implantar o Sistema SAB (automação de ordens de bloqueio)	Implantar ferramenta que auxilia os magistrados no bloqueio bancário de valores devidos em ações trabalhistas.	Efetividade na execução. Descongestionamento do Judiciário. Redução de custos e burocracia. Fortalecimento da Justiça do Trabalho.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	ago/2026	set/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
SETIC	DISS	2025	276	Implantar o Sistema de Monitoramento de Desempenho (SMD) do TRT14	Implantar ferramenta de monitoramento de desempenho de servidores.	Acesso à ferramenta de apoio à Gestão para monitorar atividade e desempenho de servidores.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	set/2026	dez/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO

