

RELATÓRIO DE RESULTADOS - 2025

SUBCOMITÊ DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES E OBRAS

1. FINALIDADE E FUNCIONAMENTO

- **Objetivo Institucional:** O Subcomitê de Governança das Contratações e Obras do TRT19 tem por finalidade estabelecer diretrizes, monitorar e avaliar o desempenho das contratações e das obras do Tribunal. Atua no alinhamento das aquisições ao Plano Estratégico Institucional, garantindo a eficiência no gasto público, a mitigação de riscos operacionais e a conformidade com as normas de governança pública e logística sustentável.
- **Norma de Criação:** Instituído pelo **Ato nº 39/GP/TRT 19ª, de 20 de fevereiro de 2024**.
- **Periodicidade Prevista:** O colegiado reúne-se periodicamente para revisão do Plano de Contratações e monitoramento do cronograma de obras, conforme a necessidade das unidades de apoio executivo.

2. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (2025)

Durante o ano de 2025, o colegiado realizou a seguinte reunião documentada:

- **27 de fevereiro de 2025:** Reunião presencial na Diretoria-Geral às 13h30.

3. DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS (POR REUNIÃO)

Reunião de 27/02/2025

- **Monitoramento do Plano de Contratações Anual (PCA):** O subcomitê realizou a análise do status das contratações previstas, com foco no cumprimento dos prazos para evitar a descontinuidade de serviços essenciais.
- **Gestão de Contratos de Engenharia:** Foram discutidas as prorrogações e aditivos de contratos críticos, com destaque para:
 - **Manutenção Predial (JP Engenharia):** Término previsto para 13/06/2025, com deliberação sobre a necessidade de novo aditivo.
 - **Apoio Técnico (Bem Brasil):** Monitoramento do Proad 4338/2022.
 - **Refrigeração (Elma W R dos Santos):** Vigência até 24/02/2026.
- **Projetos de Infraestrutura e Obras:** O colegiado avaliou o cronograma de diversas intervenções físicas, incluindo:
 - Modernização, manutenção e fiscalização de elevadores (PROAD 6378/2024).
 - Ampliação da área do depósito da Coordenadoria de Material e Logística (CML).
 - Reforma do Pleno e Pleninho.
 - Modernização das subestações do Fórum Pontes de Miranda (FPM) e Fórum Quinta do Calhau (FQC).
 - Instalação de rede estabilizada no FPM.
- **Gestão de Riscos:** Deliberou-se sobre a aplicação de matriz de riscos nas contratações de maior vulto, visando garantir que as obras de recuperação de

revestimento cerâmico do FQC e a ampliação dos vestiários do FPM sigam o cronograma sem impactos orçamentários imprevistos.

- **Software de Orçamento:** Monitoramento do contrato com a empresa 3F Ltda., com término em 21/08/2025, essencial para a precisão dos orçamentos de obras futuras.

4. MONITORAMENTO DE METAS E RESULTADOS

- **Eficiência em Infraestrutura:** O acompanhamento detalhado das obras de modernização elétrica e de elevadores reflete o compromisso com a segurança patrimonial e a continuidade operacional das unidades judiciárias.
- **Governança de Dados:** A utilização do sistema de orçamento e a análise via PROAD garantem a rastreabilidade das decisões, requisito fundamental para o Ranking de Transparência do CNJ.