PODER JUDICIARIO
JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO - AL
COORDENADORIA DE MANUTENGAO E PROJETOS

ATA DE REUNIAO N°011/2018

Aos vinte e um dias do més de dezembro do ano de 2018 as 10h15min na
sala da Diretoria Geral do Férum Pontes de Miranda, reuniram-se para tratar do
aditivo contratual da execugao da obra da Vara do Trabalho de Coruripe, a Sra.
Mary Lidian de Lima Ferraz (Diretora Geral), o Sr. Luis Henrique Alves Salvador
(Diretor Administrativo), o Sr. Paulo de Tarso Lemos Santana (Coordenador da
CMP), o Sr. Hugo Rodrigues Silva (Fiscal técnico do contrato), o Sr. Michael
Walter Kruppa (Soécio da Walter Lopes Engenharia) e a Sra. Ana Karenina Lopes
(Preposta da Walter Lopes Engenharia).

A Sra. Mary Lidian deu inicio a reuniao explanando sobre a impossibilidade
de acréscimo do valor total contratado para a execugao da obra de Coruripe. O
Sr. Luis Henrique informou aos presentes que anteriormente a contratagao havia
disponivel R$ 1.500.000,00 (Um milhdo e quinhentos mil reais) para a execugao
da obra e que toda a diferenca entre o valor total disponivel e o valor contratado
(R$ 1.091.910,20) havia sido devolvido ao CSJT em novembro de 2018 pela
anterior equipe de gestao do Tribunal.

A Sra. Mary Lidian e o Sr. Luis Henrigue também acrescentaram que a
necessidade do aditivo contratual ja era conhecida pela equipe de gestao
anterior, inclusive com documentos anexados ao processo, e nao participaram
da selecdo dos valores a serem devolvidos. Os mesmos comunicaram que,
diante da situacao encontrada, a solugao adotada foi suprimir servigos de forma
que o valor total contratado nao fosse alterado. Ademais, o Sr. Luis Henrique
completou que a data prevista para realizar pedido suplementar de orgcamento
para obra seria em marco de 2019, o que, caso aprovado, possibilitaria
reinclusdo da parcela de servigos suprimidos necessarias para a conclusao da
obra.
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