
CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE 
 PROC. ADM. 36.915/2013 
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- PLANEJADO PARA 4ª MEDIÇÃO: R$ 227.624,22 
- 4ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 47.552,69 
- DISCREPÂNCIA: 180.071,53 
- ATINGIU: 20,89% DA META 
 
 
 
 
 

André Luiz de Araújo Cunha 
Fiscal do Contrato 


