CONSTRUCAO DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE
PROC. ADM. 36.915/2013

- PLANEJADO PARA 52 MEDICAO: R$ 144.233,48
- 52 MEDICAO REALIZADA: R$ 62.836,22

- DISCREPANCIA: 81.397,26

- ATINGIU: 43,57% DA META

- PLANEJADO PARA 62 MEDICAO: R$ 181.172,00
- 62 MEDICAO REALIZADA: R$ 32.983,87

- DISCREPANCIA: 148.188,13

- ATINGIU: 18,21% DA META

ANALISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL PLANERGY ENGENHARI A LTDA

200.000,00

180.000,00

160.000,00

140.000,00

120.000,00

R$

100.000,00

80.000,00

60.000,00

40.000,00

20.000,00 .

62 Medicao
‘ @ Valor Planejado (R$) | Valor Realizado (R$)

Thiago Pontes de Alencar
Fiscal Substituto do Contrato



