CONSTRUCAO DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE
PROC. ADM. 36.915/2013

- PLANEJADO PARA 72 MEDICAO: R$ 221.690,58
- 72 MEDICAO REALIZADA: R$ 17.685,46

- DISCREPANCIA: 204.005,12

- ATINGIU: 7,98% DA META

ANALISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL PLANERGY ENGENHARI A LTDA
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Thiago Pontes de Alencar
Fiscal Substituto do Contrato



