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ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL PLANERGY ENGENHARI A LTDA
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- PLANEJADO PARA 4ª MEDIÇÃO: R$ 233.257,39 
- 4ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 38.675,09 
- DISCREPÂNCIA: 194.582,30 
- ATINGIU 16,58% DA META 
 
 
 


