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ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL PLANERGY ENGENHARI A LTDA
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- PLANEJADO PARA 5ª MEDIÇÃO: R$ 181.168,91 
- 5ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 51.491,32 
- DISCREPÂNCIA: 129.677,59 
- ATINGIU 28,42% DA META 
 
 
 


