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ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL PLANERGY ENGENHARI A LTDA
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- PLANEJADO PARA 5ª MEDIÇÃO: R$ 181.168,91 
- 5ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 51.491,32 
- DISCREPÂNCIA: 129.677,59 
- ATINGIU 28,42% DA META 
 
- PLANEJADO PARA 6ª MEDIÇÃO: R$ 179.643,57 
- 6ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 112.911,11 
- DISCREPÂNCIA: 66732,46 
- ATINGIU 62,85% DA META 
 
- PLANEJADO PARA 7ª MEDIÇÃO: R$ 205.752,73 
- 7ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 174.222,03 
- DISCREPÂNCIA: 31.530,70 
- ATINGIU 84,68% DA META 
 
- PLANEJADO PARA 8ª MEDIÇÃO: R$ 200.404,56 
- 7ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 223.377,06 
- SUPEROU A META EM 11,46% 
 
 
 


