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ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL PLANERGY ENGENHARI A LTDA
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- PLANEJADO PARA 8ª MEDIÇÃO: R$ 200.404,56 
- 8ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 223.377,06 
- SUPEROU A META EM 11,46% 
 
- PLANEJADO PARA 9ª MEDIÇÃO: R$ 166.078,09 
- 9ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 187.946,83 
- SUPEROU A META EM 13,16% 
 
- PLANEJADO PARA 10ª MEDIÇÃO: R$ 410.194,05 
- 10ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 163.240,40 
- DISCREPÂNCIA DE: R$ 246.953,65 
- ATINGIU 39,79% DA META 
 
 


