
Fiscal Substituto: Eng. Civil  André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Valor da Obra
Medição 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição 4ª Medição

Data 15/07/2013 15/08/2013 15/09/2013 15/10/2013
valor planejado (R$) 28.891,19                 138.423,16 169.933,09               233.257,39                
valor realizado (R$) 28.891,19                 39.806,81                 29.108,76                 38.675,09                  
saldo contratual (R$) 1.604.452,13            1.564.645,32            1.535.536,56            1.496.861,47             
Restos a Pagar Exercício 2013
valor da obra 1.633.343,32            
Serviços relevantes 1ª medição: escavação e infra-estrutura
Serviços relevantes 2ª medição: demolição e infra-estrutura
Serviços relevantes 3ª medição: demolição e infra-estrutura
Serviços relevantes 4ª medição demolição e instalações

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de União dos Palmares
Preço Contratado: R$ 1.633.343,32 / Valor empenhado  até o momento: R$ 1.633.343,32

Medições Realizadas

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO
FICHA RESUMO  3ª MEDIÇÃO e 4ª MEDIÇÃO
Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

Processo Administrativo: 17.437/2012                                           Contrato: AJA 045/2012

ficha resumo de medição
12/03/2015


