
Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de União dos Palmares

Valor da Obra
Medição 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição 4ª Medição 5ª Medição 6ª Medição

Data 15/07/2013 15/08/2013 15/09/2013 15/10/2013 15/11/2013 15/12/2013
valor planejado (R$) 28.891,19            138.423,16 169.933,09         233.257,39          181.168,91 179.643,57         
valor realizado (R$) 28.891,19            39.806,81            29.108,76            38.675,09            51.491,32 112.911,11         
saldo contratual (R$) 1.604.452,13      1.564.645,32      1.535.536,56      1.496.861,47       1.445.370,15      1.332.459,04      
Restos a Pagar Exercício 2013
valor da obra 1.633.343,32      
Serviços relevantes 1ª medição: escavação e infra-estrutura
Serviços relevantes 2ª medição: demolição e infra-estrutura
Serviços relevantes 3ª medição: demolição e infra-estrutura
Serviços relevantes 4ª medição: demolição e instalações
Serviços relevantes 5ª medição: instalações, pavimentações e supra-estrutura
Serviços relevantes 6ª medição: supra-estrutura, instalações, paredes e painéis

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL
Fiscal Substituto: Eng. Civil  André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Preço Contratado: R$ 1.633.343,32 / Valor empenhado  até o momento: R$ 1.633.343,32
Medições Realizadas

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO
FICHA RESUMO  6ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda
Processo Administrativo: 17.437/2012                                           Contrato: AJA 045/2012

ficha resumo de medição
12/03/2015


