
Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de União dos Palmares

Valor da Obra
Medição 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição 4ª Medição 5ª Medição 6ª Medição 7ª Medição

Data 15/07/2013 15/08/2013 15/09/2013 15/10/2013 15/11/2013 15/12/2013 15/01/2014
valor planejado (R$) 28.891,19         138.423,16 169.933,09       233.257,39       181.168,91 179.643,57       205.752,73       
valor realizado (R$) 28.891,19         39.806,81         29.108,76         38.675,09         51.491,32 112.911,11       174.222,03       
saldo contratual (R$) 1.604.452,13    1.564.645,32    1.535.536,56    1.496.861,47    1.445.370,15    1.332.459,04    1.158.237,01    
Restos a Pagar Exercício 2013
valor da obra 1.633.343,32    
Serviços relevantes 1ª medição: escavação e infra-estrutura
Serviços relevantes 2ª medição: demolição e infra-estrutura
Serviços relevantes 3ª medição: demolição e infra-estrutura
Serviços relevantes 4ª medição: demolição e instalações
Serviços relevantes 5ª medição: instalações, pavimentações e supra-estrutura
Serviços relevantes 6ª medição: supra-estrutura, instalações, paredes e painéis
Serviços relevantes 7ª medição: supra-estrutura, revestimento e instalações

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL
Fiscal Substituto: Eng. Civil  André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Preço Contratado: R$ 1.633.343,32 / Valor empenhado  até o momento: R$ 1.633.343,32
Medições Realizadas

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO
FICHA RESUMO  7ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda
Processo Administrativo: 17.437/2012                                           Contrato: AJA 045/2012

ficha resumo de medição
12/03/2015


