
Medições Realizadas  Data  Valor Planejado  Valor Realizado  Saldo Contratual 

1ª Medição 15/07/2013              28.891,19              28.891,19           1.604.452,13 

2ª Medição 15/08/2013 138.423,16              39.806,81           1.564.645,32 

3ª Medição 15/09/2013             169.933,09              29.108,76           1.535.536,56 

4ª Medição 15/10/2013             233.257,39              38.675,09           1.496.861,47 

5ª Medição 15/11/2013 181.168,91 51.491,32           1.445.370,15 

6ª Medição 15/12/2013             179.643,57             112.911,11           1.332.459,04 

7ª Medição 15/01/2014             205.752,73             174.222,03           1.158.237,01 

8ª Medição 15/02/2014 200.404,56 223.377,06              934.859,95 

9ª Medição 15/03/2014             166.078,09 187.946,83              746.913,12 

10ª Medição 15/04/2014             410.194,05 163.240,40              583.672,72 

11ª Medição 15/05/2014              60.934,89 62.716,94              520.955,78 

12ª Medição 16/06/2014              62.801,79 63.151,15              457.804,63 

13ª Medição 13/07/2014             457.804,63 435.721,71                22.082,92 

Valor da Obra          1.633.343,32          1.611.260,40 

Aditivo 1 60.996,15             60.996,15             
Aditivo 2 204.792,20           196.138,87           8.653,33                
Aditivo 3 117.911,79           117.911,79           

Serviços relevantes 1ª medição: escavação e infra-estrutura

Serviços relevantes 2ª medição: demolição e infra-estrutura

Serviços relevantes 3ª medição: demolição e infra-estrutura

Serviços relevantes 4ª medição: demolição e instalações

Serviços relevantes 5ª medição: instalações, pavimentações e supra-estrutura

Serviços relevantes 6ª medição: supra-estrutura, instalações, paredes e painéis

Serviços relevantes 7ª medição: supra-estrutura, revestimento e instalações

Serviços relevantes 8ª medição: instalações, supra-estrutura e revestimento

Serviços relevantes 9ª medição: instalações e revestimentos

Serviços relevantes 10ª medição: instalações e aparelhos, coberturas e proteções

Serviços relevantes 11ª medição: esquadrias

Serviços relevantes 12ª medição: instalações e aparelhos

Serviços relevantes 13ª medição: instalações e aparelhos

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

FICHA RESUMO  DAS MEDIÇÕES

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

Processo Administrativo: 17.437/2012                                           Contrato: AJA 045/2012

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil  André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de União dos Palmares

Preço Contratado: R$ 1.633.343,32 / Valor empenhado  R$ 1.633.343,32

ficha resumo de medição
12/03/2015


