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ANÁLISE DE DESEMPENHO CONTRATURAL DA PLANERGY ENGEN HARIA LTDA
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- PLANEJADO PARA 3ª MEDIÇÃO:  R$ 254.896,28 
- 3ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 29.891,76 
- DISCREPÂNCIA: 225.004,52 
- ATINGIU 11,73% DA META 
 
 
- PLANEJADO PARA 4ª MEDIÇÃO:  R$ 164.578,63 
- 4ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 32.960,25 
- DISCREPÂNCIA: 131618,38 
- ATINGIU 20,03% DA META 
 
 
- PLANEJADO PARA 5ª MEDIÇÃO:  R$ 96.083,67 
- 4ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 27.350,16 
- DISCREPÂNCIA: 131618,38 
- ATINGIU 28,38% DA META 
 
 


