
Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL
Fiscal Substituto: Eng. Civil  André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL
Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de Arapiraca
Preço Contratado: R$ 853.106,26 / Valor empenhado a té o momento: R$ 853.106,26

Medição 1ª Medição
Data 06/05/2015
valor planejado (R$) 142.165,63      
valor realizado (R$) 10.944,40        
saldo contratual (R$) 131.221,23      
valor do aditivo 142.165,63      

Valor Aditivado: R$ 142.165,63

Processo Administrativo: 31.831/2013                                           Contrato: AJA 040/2013

Serviços relevantes 1ª medição: Infra-estrutura

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO
FICHA RESUMO  1ª MEDIÇÃO DO 2° TERMO ADITIVO




