
Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de Arapiraca

Valor da Obra
Medição 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição

Data 17/03/2014 17/04/2014 17/05/2014
valor planejado (R$) 101.704,32       177.995,70 254.896,28       
valor realizado (R$) 28.654,84         39.343,67         29.891,76         
saldo contratual (R$) 824.451,42       785.107,75       755.215,99       
valor da obra 853.106,26       
Serviços relevantes 1ª medição: Serviços preliminares escavações e retiradas
Serviços relevantes 2ª medição: Infra-estrutura
Serviços relevantes 3ª medição: Infra-estrutura

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL
Fiscal Substituto: Eng. Civil  André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Preço Contratado: R$ 853.106,26 / Valor empenhado a té o momento: R$ 853.106,26
Medições Realizadas

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO
FICHA RESUMO  3ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda
Processo Administrativo: 31.831/2013                                           Contrato: AJA 040/2013

ficha resumo de medição
04/05/2015


