
Item Descrição dos Serviços Unid. Quant. P. Unit. Total 1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição  4ª Medição 5ª Mediçã o  6ª Medição  7ª Medição 8ª Medição 9ª Medição 10ª Medição 11ª Medição 12ª Medição 13ª Medição 14ª Medição 15ª Medição 16ª Medição 17ª Medição 18ª Medição 19ª MEDIÇÃO (FINAL) OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES EXECUTADO ATÉ A 18A MED

01 SERVIÇOS SOCIAIS

01.01 Serviços Preliminares
01.01.01 Demolições

01.01.01.0
1

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS
CERAMICOS VAZADOS (Demolição de muro) M2           398,00 13,11 5.217,78               5.217,78 

01.01.01.0
2

DEMOLIÇÃO de concreto simples (Retirada de estrutura
pré-moldada de cobertura) M2           400,00 33,83 13.532,00             13.532,00 

01.01.01.0
3

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (Demolição de
estrutura em concreto armado pré-moldado) M3               4,35 50,37 219,11                  219,11 

01.01.01.0
4

DEMOLIÇÃO de pavimentação com paralelepípedo
rejuntado com areia M2        1.611,40 1,65 2.658,81               2.658,81 

01.01.01.0
5

DEMOLIÇÃO de concreto armado com utilização de
martelo rompedor M3             19,60 197,85 3.877,86               3.877,86 

01.01.01.0
6

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/
CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA
MECÂNICA (Bota-fora de material escavado) M3

          624,50 11,40 7.119,31

              7.119,30                                     0,01 

01.02 Instalações Provisórias
01.02.01 Instalação do canteiro de Obras

01.02.01.0
1

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE
MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E
AREIA) (Guarita) M2

              9,00 149,04 1.341,36

                                      -                                            -                                            -                                        -                                     1.341,36 

01.02.01.0
2

BARRACAO DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A,
PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM
TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES
ELETRICAS E ESQUADRIAS (Escritorios/ almoxarifado) M2

          200,00 149,04 29.808,00

              3.576,96                 13.532,83                                       -                                            -                                            -                                        -                                  12.698,21 

01.02.01.0
3

BARRACAO DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A,
PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM
TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES
ELETRICAS E ESQUADRIAS (Refeitorio/ cozinha) M2

          120,00 149,04 17.884,80

              3.354,66                                       -                                            -                                            -                                        -                                  14.530,14 

01.02.01.0
4

BARRACAO DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A,
PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM
TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES
ELETRICAS E ESQUADRIAS (Vestiário/ sanitário) M2

          100,00 149,04 14.904,00

                12.528,30                                       -                                            -                                            -                                        -                                     2.375,70 

01.02.01.0
5

GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE
CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI (Central de
Forma/ ferragem) M2

            40,00 105,45 4.218,00
              2.530,80                                       -                                            -                                            -                                        -                                     1.687,20 

01.02.01.0
6

BARRACAO DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A,
PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM
TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES
ELETRICAS E ESQUADRIAS (Depósito de Cimento) M2

            18,00 149,04 2.682,72

                                      -                                            -                                            -                                        -                                     2.682,72 
01.02.01.0

7 Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) M2           443,67 34,60 15.350,98             15.350,98 

01.02.02 Instalações/ Ligações Provisórias
01.02.02.0

1
LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação
sanitária provisória , pequenas obras - instalação mínima UN               1,00 900,00 900,00                  900,00 

01.02.02.0
2

LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R
DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO
ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO
POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN
100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC (Ligação provisória de
esgoto) UN

              1,00 139,24 139,24

                 139,24 
01.02.02.0

3
LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra - instalação
mínima UN               1,00 19,03 19,03                    19,03 

01.02.02.0
4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M2
            20,00 164,21 3.284,20

              3.284,20 

01.02.02.0
5

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA
NUM. 18, 12X18CM (Placas de Advertência/ indicativa/
educativa) UN

            25,00 30,00 750,00
                      300,00                                       -                                            -                                  450,00 

01.02.03 Locação da obra

01.02.03.0
1

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E
NIVELADOR M2

       2.822,00 8,99 25.369,78
            12.684,89                    6.342,45                    3.171,22                    1.585,61                    1.585,61 

01.03 Máquinas e Ferramentas
01.03.01 Equipamentos para transporte vertical

01.03.01.0
1 Base para elevador de obra 2,20x2,20x1,00m UN               1,00 3.877,48 3.877,48

                   3.877,48 

01.03.01.0
2

MONTAGEM E INSTALAÇÃO de elevador de obra com
torre de 10m de altura, sistema de pinhão (cremalheira),
para transporte de pessoas ou cargas UN

              1,00 1.666,51 1.666,51
                         1.666,51 

01.03.01.0
3

DESMONTAGEM de elevador de obra com torre de 10m de
altura, sistema de pinhão (cremalheira), para transporte de
pessoas ou cargas UN

              1,00 1.081,08 1.081,08
                                      -                                            -                                            -                                     1.081,08 

01.03.01.0
4

ELEVADOR DE OBRA com torre de 10m de altura, sistema
de pinhão (cremalheira), para transporte de pessoas ou
cargas MÊS

            10,00 4.607,40 46.074,00
                         4.607,40                             4.607,40                             4.607,40                         4.607,40                                27.644,40 

01.03.02 Equipamentos/ ferramentas
01.03.02.0

1 Equipamentos para corte/ perfuração/ soldas MÊS             10,00 2.740,30 27.403,00               2.740,30                    1.644,18                    3.836,42                    2.740,30                    2.740,30                    2.740,30                    1.370,15 871,42                      967,33                                            970,07                       967,33                             967,33                                 970,07                                969,37                             969,37                                   1.938,76 
01.03.02.0

2 Equipamentos para trabalho em solo/ bombas MÊS             10,00 939,09 9.390,94                  939,09                       563,45                    1.314,73                       939,09                       939,09                       939,09                       469,55 298,63                      331,50                                            332,44                       332,44                             331,50                                 332,44                                331,97                             331,97                                      663,96 
01.03.02.0

3 Equipamentos para concreto/ argamassa / forma / aço MÊS             10,00 3.872,86 38.728,60
                   3.872,86                    3.872,86                    3.872,86                    3.872,86                    2.110,71 2.346,95                                     2.346,95                    2.346,95                          2.350,83                             2.346,95                             2.346,95                         2.346,95                                   4.693,92 

01.03.02.0
4 Ferramentas usuais KIT               1,00 31.368,59 31.368,59               6.273,72                    1.673,00                    1.673,00                    1.673,00                    1.882,12                    1.819,38 1.474,32                                     1.631,17                    1.662,54                    1.662,54                          1.662,54                             1.631,17                             1.662,52                         1.662,52                                   3.325,05 

01.04 Administração Local de Obra e Despesas Gerais
01.04.01 Pessoal (inclusos encargos mensalista 81,90% )

01.04.01.0
1 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR (Engenheiro de Produção) MÊS             13,00 10.286,67 133.726,76             10.286,67             10.286,67             10.286,67                 10.286,67                 10.286,67                 10.286,67                 10.286,67                 10.286,67                 10.286,67                 10.286,67 4.408,58                                     2.941,99                    3.363,74                          3.363,74                             3.353,46                             3.357,13                         3.357,13                                   6.714,29 

01.04.01.0
2 Auxiliar de engenharia MÊS             20,00 2.894,54 57.890,84               2.894,54                    2.894,54                    2.894,54                    2.894,54                    2.894,54                    2.894,54                    2.894,54 2.894,54                  3.859,39                                     3.861,32                    3.858,42                          3.852,42                             2.894,00                             4.102,24                         4.102,24                                   8.204,49 

01.04.01.0
3 Mestre de obra Geral MÊS             12,00 2.549,13 30.589,62               2.549,13               2.549,13               2.549,13                    2.543,13                    2.549,13                    2.549,13                    2.549,13                    2.549,13                    2.549,13                    2.549,13 729,19                      484,34                                            484,34                       484,34                             484,34                                 484,34                                488,35                             488,35                                      976,73 

01.04.01.0
4 Almoxarife/ comprador MÊS             12,00 2.030,70 24.368,39               2.030,70                    2.030,70                    2.030,70                    2.030,70                    2.030,70                    2.030,70                    2.030,70                    2.030,70 1.160,40                  773,92                                            773,50                       773,70                             775,73                                 771,67                                773,47                             773,47                                   1.546,93 

01.04.01.0
5 Auxiliar de almoxarife MÊS             12,00 1.571,15 18.853,81               1.571,15               1.571,15               1.571,15                    1.571,15                    1.571,15                    1.571,15                    1.571,15                    1.571,15                    1.571,15                    1.571,15 448,90                      298,52                                            298,52                       298,52                             298,52                                 298,52                                300,20                             300,20                                      600,41 

01.04.01.0
6 Vigia diurno MÊS             12,00 1.136,11 13.633,33               1.136,11               1.136,11               1.136,11                    1.136,11                    1.136,11                    1.136,11                    1.136,11                    1.136,11                    1.136,11                    1.136,11 324,60                      215,86                                            215,86                       215,86                             215,86                                 215,86                                217,08                             217,08                                      434,17 

01.04.01.0
7 Vigia noturno MÊS             24,00 1.704,18 40.900,24               3.408,35               3.408,35               3.408,36                    3.408,36                    3.408,36                    3.408,36                    1.704,18                    3.408,35                    3.408,35                    3.408,35 1.217,27                  812,32                                            811,19                       811,19                             812,89                                 811,19                                811,20                             811,20                                   1.622,42 

01.04.01.0
8

ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR (Engenheiro de Segurança)
MÊS

              4,00 10.286,67 41.146,70
                10.286,67                 10.286,67                    2.293,93                          3.055,14                                          -                               3.806,07                         3.806,07                                   7.612,15 

01.04.01.0
9 Técnico de segurança MÊS             12,00 3.106,38 37.276,53               3.106,38                    3.106,38                    3.106,38                    3.106,36                    3.106,36                    3.106,38                    3.106,38                    3.106,38 1.775,08                  1.183,87                                     1.183,53                    1.183,53                          1.186,64                             1.180,42                             1.183,11                         1.183,11                                   2.366,24 

01.04.01.1
0 Contínuo MÊS             12,00 981,42 11.777,06

                      981,42                       981,42                       981,42                       981,42                       981,42                       981,42 841,22                      560,50                                            560,39                       560,39                             561,37                                 561,37                                560,82                             560,82                                   1.121,66 
01.04.01.1

1 Ferramenteiro MÊS             12,00 1.357,21 16.286,57
                   1.357,21                    1.357,21                    1.357,21                    1.357,21                    1.357,21                    1.357,21 1.163,33                  775,12                                            774,97                       774,97                             776,33                                 776,33                                775,56                             775,56                                   1.551,14 

01.04.01.1
2 Operador de grua MÊS             11,00 1.965,02 21.615,26

                   1.965,02 3.930,04                                                    1.965,02                             1.965,02                         1.965,02                                   1.965,02 INEXECUÇÃO PARCIAL
01.04.01.1

3 Operador de balança (Guincheiro) MÊS             10,00 1.571,15 15.711,51
1.571,15                                                    1.571,15                             1.571,15                         1.571,15                                   9.426,91 

01.04.02 Consumos
01.04.02.0

1 Consumo de material de segurança MÊS             12,00 148,48 1.781,76                  148,48                  148,48                  148,48                          89,09                       207,87                       148,48                       148,48                       148,48 84,85                        56,59                                                 56,57                          56,57                                56,52                                   56,42                                   56,60                               56,60                                      113,20 
01.04.02.0

2 Consumo de telefone fixo MÊS             12,00 494,98 5.939,76
                      494,98                       494,98                       494,98                       494,98                       494,98                       494,98                       494,98 353,56                      235,94                                            235,61                       235,61                             236,11                                 235,61                                235,61                             235,61                                      471,24 

01.04.02.0
3 Consumo de telefone móvel MÊS             13,00 791,98 10.295,74                  791,98                  791,98                  791,98                       527,98                    1.055,98                       791,98                       791,98                       791,98                       791,98                       791,98 339,42                      226,15                                            226,51                       226,51                             225,71                                 226,51                                226,28                             226,28                                      452,57 

01.04.02.0
4 Internet MÊS             12,00 148,48 1.781,76                  148,48                       108,88                       188,08                       148,48                       148,48                       148,48                       148,48                       148,48 84,85                        56,59                                                 56,57                          56,57                                56,72                                          -                                     70,65                               70,65                                      141,32 

01.04.02.0
5 Plotagens/ cópias MÊS             12,00 1.187,98 14.255,76               1.187,98               1.187,98                       791,98                    1.583,98                    1.187,98                    1.187,98 1.018,27                  678,47                                            678,34                       678,34                             679,52                                 679,52                                678,85                             678,85                                   1.357,72 

01.04.02.0
6

Consumo de materiais (copa/ escritório, limpeza,
informática) MÊS             12,00 593,98 7.127,76                  593,98                       435,58                       752,38                       593,98                       593,98                       593,98                       593,98                       593,98 339,42                      226,37                                            226,31                       226,31                             226,90                                 225,71                                226,22                             226,22                                      452,46 

01.04.02.0
7 Consumo de combustível MÊS             12,00 1.484,98 17.819,76               1.484,98               1.484,98                       989,98                    1.979,98                    1.484,98                    1.484,98                    1.484,98                    1.484,98                    1.494,98 634,99                      424,04                                            432,22                       421,73                             432,22                                 418,76                                420,24                             420,24                                      840,50 

01.04.03 Transporte, alimentação e hospedagem
01.04.03.0

1 Café da manhã administração UN        3.672,00 2,95 10.832,40
                      649,00                       531,00                       649,00                       480,85                       389,40 908,60                      778,80                                            920,40                       920,40                             920,40                                 566,40                                973,50                             973,50                                   1.171,15 

01.04.03.0
2 Cafe da manha produção UN      45.000,00 2,46 110.475,00                  108,24               1.188,22                  589,20                       589,20                       589,20                    2.307,48                    2.952,00                    2.592,48                    1.746,60                    1.635,90 2.651,88                  3.564,66                                     5.106,40                    6.510,66                          6.510,66                             6.022,08                             5.466,12                         5.466,12                                51.267,04 INEXECUÇÃO PARCIAL

01.04.03.0
3 Refeição para engenharia UN           286,00 14,83 4.241,38                  326,20                       326,20                       326,20                       326,20                       326,20                       326,20                       252,11                       281,77 326,26                      326,26                                            385,58                       385,58                             385,58                                 (58,96)

01.04.03.0
4 Refeição administração UN        3.672,00 6,91 25.373,52                  912,12                       912,12                       912,12                    1.520,20                    1.036,50                    1.368,18                    1.015,77                       656,45 1.976,26                  1.824,24                                     2.155,92                    2.155,92                          2.155,92                             1.160,88                             2.280,30                         1.110,21                                   2.220,41 

01.04.03.0
5 Refeição produção UN      45.000,00 5,92 266.400,00                  260,48               2.865,28               2.841,60                    2.841,60                    2.841,60                    5.552,96                    7.104,00                    6.251,52                    4.736,00                    3.936,80 6.381,76                  8.595,84                                  12.313,60                 15.699,84                       15.699,84                           14.492,16                          14.977,60                       14.977,60                              115.340,37 INEXECUÇÃO PARCIAL

01.04.03.0
6 Vale transporte UN    136.944,00 2,06 281.967,70                  226,60               1.993,11               2.083,71                    2.083,71                    2.083,71                    3.864,56                    4.944,00                    5.073,38                    3.811,00                    3.131,20 5.438,40                  6.613,51                                     9.743,19                 12.098,68                       12.098,68                           10.777,92                          10.514,24                       10.514,24                              168.826,40 INEXECUÇÃO PARCIAL

01.04.04 Medicamentos de Emergência
01.04.04.0

1 Medicações Mês             10,00 98,98 989,80                    98,98                    98,98                          52,80                       145,16                          98,98                          98,98                          98,98                          98,98 22,00                                                 22,07                          21,87                                21,97                                   21,97                                   22,02                               22,02                                        44,04 
01.04.04.0

2 Curativos Mês             10,00 49,48 494,80                    49,48                    49,48                          26,38                          72,58                          49,48                          49,48                          49,48                          49,48 11,00                                                 11,03                          10,94                                10,98                                   10,98                                   11,00                               11,00                                        22,03 

01.04.05 Equipamentos de Proteção coletiva
01.04.05.0

1
BANDEJA salva-vidas primária, de madeira - com forro em
tábua - largura 2,50 m UN           152,06 206,53 31.405,50

                31.405,50                                          -   

01.04.05.0
2

BANDEJA salva-vidas secundária, de madeira - com forro
em tábua - largura 1,40 m UN           304,12 137,35 41.771,61

                      20.885,80                                          -                            14.018,31                                      -                                     6.867,50 
01.04.05.0

3 TAPUME com tela de polietileno (guarda-corpo) M2        1.672,00 5,87 9.815,48
                   1.126,92                    1.126,92                    1.077,88                             648,40                             1.296,79                             1.134,64                         1.134,64                                   2.269,29 

01.04.06 Equipamentos de proteção individual
01.04.06.0

1 Avental de raspa UN             30,00 31,56 946,80                    31,56                    31,56                          31,56                          31,56                          31,56                          63,12                          63,12 54,79                        63,12                                                 67,54                          68,17                                68,17                                   68,17                                   68,20                               68,20                                      136,40 
01.04.06.0

2 Bota de vaqueta para administração UN             10,00 75,89 758,93                  151,78                  303,57                       303,57                                          -                                             0,01 
01.04.06.0

3 Botas de borracha UN             60,00 42,89 2.573,40                  643,35                       428,90                       128,67 171,56                                            152,42                       149,81                             149,77                                 149,77                                149,78                             149,78                                      299,59 
01.04.06.0

4 Botas de couro UN           450,00 23,36 10.512,00                  116,80                    93,44                  256,96                       256,96                       256,96                       256,96                       840,96 1.214,72                  801,04                                            802,04                       802,18                             802,18                                 802,18                                802,15                             802,15                                   1.604,32 
01.04.06.0

5 CAPACETE PLÁSTICO - Capacetes MSA UN             10,00 6,20 62,00                    24,80                    37,20                                          -   

01.04.06.0
6 CAPACETE PLÁSTICO - Capacetes novel UN           300,00 6,20 1.860,00                    31,00                  111,60                       248,00                       136,40 186,00                      124,00                                            127,44                       127,94                             127,94                                 127,93                                127,94                             127,94                                      255,87 

01.04.06.0
7 Capa de chuva UN             30,00 17,26 517,67                  138,04                  207,07                       172,56                                          -   

01.04.06.0
8 Cintos de seguranca tipo paraquedista UN             45,00 53,99 2.429,75

                   2.429,75                                          -   

01.04.06.0
9 Corda de poliamida 1/2"" RL               5,00 193,60 968,02

193,60                                               96,80                          96,80                                96,80                                   96,80                                   96,80                               96,80                                      193,62 
01.04.06.1

0 Fardamento padrão empresa UN           900,00 53,19 47.871,00                  265,95                  106,38               2.074,41                    2.074,41                    1.595,70                    3.776,40 3.452,51                  3.829,68                                     3.836,12                    3.837,07                                       -                                            -                            11.276,28                                      -                                  11.746,09 
01.04.06.1

1 Luva de borracha UN             60,00 3,90 234,00                    15,60                    19,50                          19,50                          19,50                          19,50                          11,70                          11,70 10,64                        11,70                                                 11,80                          11,84                                11,84                                   11,83                                   11,83                               11,83                                        23,69 
01.04.06.1

2 Luva de pano pigmentada UN           900,00 3,90 3.510,00                    39,00                    78,00                          78,00                          78,00                          78,00                       288,60 260,95                      288,60                                            289,94                       290,13                             290,13                                 290,13                                290,13                             290,13                                      580,26 
01.04.06.1

3 Luvas de raspa cano curto UN           100,00 3,90 390,00                    15,60                    19,50                    19,50                          19,50                          19,50                          19,50                          23,40                          23,40 20,92                        23,40                                                 23,24                          23,22                                23,22                                   23,22                                   23,40                               23,40                                        46,08 
01.04.06.1

4 Mascara  1/4 facial com filtro UN             30,00 58,15 1.744,57                  290,75                  116,30                       116,30 111,01                      116,30                                            123,34                       124,39                             124,33                                 124,33                                124,38                             124,38                                      248,76 
01.04.06.1

5
Mascara descartável EP-1 epi  com proteção com válvula

UN
       1.800,00 0,43 765,90

                      4,26                    21,28                          21,28                          21,28                          21,28                          61,70                          61,70 50,29                        55,90                                                 55,87                          55,87                                55,87                                   55,87                                   55,86                               55,86                                      111,73 
01.04.06.1

6 Oculos de proteção lente verde e preta UN             45,00 3,06 137,65                       6,12                    30,59                          30,59                          30,59                          30,59                            3,06 6,11                                                                   -   

01.04.06.1
7 Oculos de sobrepor incolor UN           300,00 5,33 1.597,80                    10,65                    53,26                          53,26                          53,26                          53,26                       122,59 113,77                      127,92                                            126,42                       127,66                             125,96                                 125,99                                125,95                             125,95                                      251,90 

01.04.06.1
8 Protetor auricular tipo concha UN             30,00 13,38 401,54                    26,77                    26,77                          26,77                          26,77                          26,77                          26,76 26,76                        26,76                                                 23,80                          23,37                                23,38                                   23,37                                   23,37                               23,37                                        46,75 

01.04.06.1
9 Protetor auricular tipo plug UN        1.800,00 0,53 961,92                       4,28                       8,02                            8,02                            8,02                            8,02                          83,74 66,78                        85,86                                                 86,12                          86,15                                86,15                                   86,15                                   86,15                               86,15                                      172,31 

01.04.06.2
0 Trava-quedas UN             45,00 226,93 10.211,74

                10.211,74                                          -   

01.05 Limpeza, raspagem e calafate
01.05.01 Limpeza final da obra M2      16.716,00 0,89 14.877,24                                          -                                            -                                        -                                  14.877,24 

01.05.02
CARGA MECANIZADA E REMOCAO DE ENTULHO COM
TRANSPORTE ATE 1KM M3        1.671,60 2,47 4.128,85                                          -                                            -                                        -                                     4.128,85 

01.06 Trabalhos em Terra

01.06.01
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM
SUPERFICIAL) M2        2.575,00 1,42 3.656,50               3.656,50                                          -   

01.06.02

DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M
DE DIAMETRO INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA
DO TERRENO, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS.
(ENCARREGADO INCLUSO) UN

              5,00 2,90 14,50

                   14,50                                          -   

01.06.03
ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO
DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M M3        6.476,80 6,08 39.378,94             15.200,00             15.200,00               4.489,47                    2.067,20                    1.206,27                       608,00                       608,00                                          -   

01.06.04

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/
CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA
MECÂNICA (Bota-fora de material escavado) M3

       5.481,04 14,25 78.104,82

            35.625,00             35.625,00               3.427,41                       577,41                    1.425,00                    1.425,00                                          -   

01.06.05

REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE
COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA
E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL
REAPROVEITADO M3

          811,86 5,04 4.091,77

                   1.022,94                                       -                               1.534,41                                          -                                        -                                     1.534,42 

01.06.06
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE
EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO M3           431,93 19,94 8.612,58                          1.175,26                             7.167,26                                          -                                        -                                        270,06 

01.07 Serviços técnicos

01.07.01
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
CONCRETO UN        2.580,00 43,00 110.940,00                       344,00                       860,00                    1.376,00                       946,00                    7.998,00                    4.472,00                    1.978,00 2.150,00                                     6.794,00                    8.170,00                    7.396,00                          7.654,00                                          -                            22.188,00                                      -                                  14.921,00 INEXECUÇÃO PARCIAL

02 INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES

02.01 Contenções
02.01.01 Contenção em estaca Raiz

02.01.01.0
1 Mobilização e desmobilização de equipamentos UN               1,00 9.000,00 9.000,00               4.500,00                    4.500,00                                          -   

02.01.01.0
2 Perfuração de estaca raiz Ø=200mm M        1.900,00 98,15 186.485,00               4.907,50           145.262,00               7.361,25                    6.870,50                          7.852,00                             4.416,75                                          -                                        -                                     9.815,00 

02.01.01.0
3 Perfuração de estaca raiz Ø=250mm M        2.800,00 105,20 294.560,00

                24.196,00               123.084,00                 56.808,00                 63.120,00                       10.520,00                           10.520,00                                          -                                        -                                     6.312,00 

02.01.01.0
4

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

     21.588,00 6,32 136.436,16
            10.554,40             26.732,59                 28.460,54                 33.963,68                    2.615,91                 20.327,01                          3.950,19                             3.364,59                                          -                                        -                                     6.467,25 

02.01.01.0
5

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA
/ COLOCAÇÃO. KG

       3.388,80 5,64 19.112,83
                 846,00               2.103,49             11.572,83                    7.734,47                  (3.143,96)                                          -                                            -   

02.01.01.0
6

Fornecimento e cravação de tirantes Diwidag Ø=25mm
(cap. 15tf) . Ângulo incl. Ɵ=15° KG           280,80 33,70 9.462,96

                   8.000,00                    1.462,96                                          -   

02.01.01.0
7

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

     16.500,00 0,09 1.485,00
                   18,00                       697,59                       398,16                       170,64                                       -                                     35,64                                          -                                        -                                        164,37 

02.01.01.0
8

CONCRETO estrutural dosado em central , auto-adensável,
fck 25 MPa M3           256,28 328,49 84.185,42                  515,73             15.264,93                    7.318,43                 31.978,50                    8.061,47                    9.674,03                          2.437,40                             2.076,05                                          -                                        -                                     6.858,88 02.01.01.0

9 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN           660,00 15,67 10.342,20 4.638,32                    2.851,94                       767,83                       940,20                                       -                                   235,05                                          -                                        -                                        908,86 

02.01.01.1
0

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/
CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA
MECÂNICA (Bota-fora de material escavado) M3

          197,13 14,25 2.809,10

662,20                       691,56                       798,00                       322,05                                       -                                     67,42                                          -                                        -                                        267,87 

02.01.02 Vigas de coroamento (contenção em estaca raiz)

02.01.02.0
1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
ESCORAMENTO M3

            45,36 19,94 904,48
414,25 239,28                          70,05                          66,78                                       -                                            -                                            -                                        -                                        114,12 

02.01.02.0
2

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2           100,80 1,71 172,37

78,94 35,91                          23,04                          12,72                                       -                                            -                                            -                                        -                                          21,76 

02.01.02.0
3

REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM
DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20
CM M3

            25,20 19,30 486,36
222,75 115,8                          50,54                          35,91                                       -                                            -                                            -                                        -                                          61,36 

02.01.02.0
4

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/
CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA
MECÂNICA (Bota-fora de material escavado) M3

            20,16 14,25 287,28

131,57                          98,25                          21,21                                       -                                            -                                            -                                        -                                          36,25 
02.01.02.0

5 Lastro de concreto M3               2,24 274,61 615,13
                      274,61                       217,49                          45,42                                       -                                            -                                            -                                        -                                          77,61 

02.01.02.0
6

FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM
COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM
APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO
CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO
PONTALETADO M2

            89,60 54,58 4.890,37

2.239,62 1.364,50                       308,18                       361,10                                       -                                            -                                            -                                        -                                        616,97 

02.01.02.0
7

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

          358,40 0,09 32,26
14,77 8,55                            2,48                            2,38                                       -                                            -                                            -                                        -                                             4,08 

02.01.02.0
8

ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

          716,80 5,64 4.042,75
1.851,58 1.043,40                       339,22                       298,51                                       -                                            -                                            -                                        -                                        510,04 

02.01.02.0
9

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA
/ COLOCAÇÃO. KG

          143,36 6,32 906,04
414,97 214,88                          94,98                          66,90                                       -                                            -                                            -                                        -                                        114,31 

02.01.02.1
0

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

            17,92 374,18 6.705,31

3.071,03 1.496,72                       796,50                       495,11                                       -                                            -                                            -                                        -                                        845,95 

02.01.03 Contenção em alvenaria de bloco de concreto grauteado
02.01.03.0

1
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2           267,73 1,71 457,82

                      142,49                       315,32                                     0,01 

02.01.03.0
2

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/
CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA
MECÂNICA (Bota-fora de material escavado) M3

            61,55 14,25 877,09

                      273,17                       603,92                                          -   

02.01.03.0
3 Lastro de concreto M3               8,79 274,61 2.413,82

                                      -                                            -                                            -                                        -                                     1.373,46 INEXECUÇÃO PARCIAL

02.01.03.0
4

FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2
P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM
(C/REAPR. 2X) M2

            91,87 30,46 2.798,36
                      367,23                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.01.03.0
5

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

          367,46 0,09 33,07
                           0,45                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.01.03.0
6

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

       8.308,01 6,32 52.506,65
                      642,93                       429,38                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.01.03.0
7

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA
/ COLOCAÇÃO. KG

          615,38 5,64 3.470,74
                                -                         256,28                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.01.03.0
8

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

            52,76 374,18 19.741,74

                      224,51                    1.006,54                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.01.03.0
9

Concreto simples fck= 21,0 mpa, dosado com pedrisco (pó
de pedra granítica), fabricado na obra, sem lançamento e
adensamento.
Lançamento de concreto simples fabricado na obra,
inclusive adensamento e acabamento.   (GROUT) M3

          109,15 270,37 29.509,78

                   2.582,03                    2.308,96                    7.232,40                                       -                                   686,74                                          -                                        -                                     3.980,93 INEXECUÇÃO PARCIAL                               12.810,13 

02.01.03.1
0

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2

          793,91 38,84 30.835,46

                   4.014,20                    3.603,96                    8.135,04                                       -                               1.876,75                                          -                                        -                                     4.342,00 INEXECUÇÃO PARCIAL                               17.629,95 
02.01.03.1

1
VERGA /CINTA em bloco de concreto canaleta 19 x 19 x 39
cm M           533,72 14,85 7.925,74

                   1.291,21                                       -                                            -                                            -                                        -                                     3.218,53 INEXECUÇÃO PARCIAL                                  1.291,21 

02.02 Fundação
02.02.01 Estacas metálicas

02.02.01.0
1 Mobilização e desmobilização de equipamentos UN               1,00 22.500,00 22.500,00

                                -                   11.250,00                                 -                                   -                                   -                                   -                   11.250,00 

02.02.01.0
2

Ensaios de cravabilidade, dinâmicos PDA e análises
CAPWAP UN               4,00 8.000,00 32.000,00

                                -                                   -                   16.000,00                 16.000,00 

02.02.01.0
3 Fornecimento de perfil metálico HP 200X53 KG      15.264,00 2,93 44.723,52

                                -                                   -                      3.725,46                 14.968,97                                 -                   26.029,09 

02.02.01.0
4 Fornecimento de perfil metálico W 200X46.1 KG      95.841,90 2,93 280.816,77

                                -                   34.747,53               150.349,30                                 -                   39.090,58                 51.827,39                    4.801,97 

02.02.01.0
5 Fornecimento e cravação de perfil metálico HP 310X93 M        2.912,00 275,31 801.702,72

                                -                                   -                      6.894,64               272.035,69               365.879,17               105.904,93                 15.197,99                 35.790,30 

02.02.01.0
6 Fornecimento e cravação de perfil metálico HP 250X73 M        1.768,00 275,31 486.748,08

                                -                                   -                 150.844,43               114.829,72               121.687,02                 79.137,86                 20.249,05 

02.02.01.0
7 Cravação de perfil metálico HP 200X53 M           288,00 60,00 17.280,00

                                -                                   -                      1.434,24                    5.788,80                                 -                   10.056,96 

02.02.01.0
8 Cravação de perfil metálico W 200X46.1 M        2.079,00 60,00 124.740,00

                                -                   15.435,00                 66.785,80                    8.856,54                 23.937,60                    9.725,06 

02.02.01.0
9 Corte de perfil metálico W HP 310X93 UN           112,00 40,00 4.480,00

                                -                                   -                            38,53                    1.520,06                    2.044,67                       591,81                          60,93                       224,00 

02.02.01.1
0 Corte de perfil metálico HP 250X73 UN             68,00 40,00 2.720,00

                                -                                   -                      1.123,36                       361,22                       680,03                       442,24                       113,15 

02.02.01.1
1 Corte de perfil metálico HP 200X53 UN             12,00 40,00 480,00

                                -                                   -                            39,98                       160,66                                 -                         279,36 

02.02.01.1
2 Corte de perfil metálico W 200X46.1 UN             99,00 40,00 3.960,00

                                -                                   -                      2.120,18                       281,16                       758,66                       732,28                          67,72 

02.02.01.1
3 Emenda de perfil metálico HP 310X93 UN           224,00 200,00 44.800,00

                                -                                   -                         385,28                 15.200,00                    2.431,04                 23.934,40                       610,00                    2.239,28 

02.02.01.1
4 Emenda de perfil metálico HP 250X73 UN           136,00 200,00 27.200,00

                                -                                   -                   11.233,60                    3.612,16                                 -                   11.222,72                    1.131,52 

02.02.01.1
5 Emenda de perfil metálico HP 200X53 UN             12,00 200,00 2.400,00

                                -                                   -                         199,92                       803,28                                 -                      1.396,80 

02.02.01.1
6 Emenda de perfil metálico W 200X46.1 UN             99,00 200,00 19.800,00

                                -                                   -                   10.600,92                    1.405,80                    3.793,28                    3.661,42                       338,58 

02.02.01.1
7 Lastro de brita (acesso para bate-estacas) M3           144,20 86,57 12.483,39

                                -                                   -                      6.060,00                    6.423,39 

02.02.02 Blocos de Fundação
02.02.02.0

1
ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO
DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M M3           486,13 6,08 2.955,67

                         80,72                       599,08                       153,04                    1.177,02                       945,81 

02.02.02.0
2

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2           609,38 1,71 1.042,04

                         59,39                       246,96                          14,58                       387,66                       333,45 

02.02.02.0
3

REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM
DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20
CM M3

          276,14 19,94 5.506,23
                      199,40                    1.067,03                       275,31                    2.202,50                    1.761,99 

02.02.02.0
4

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/
CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA
MECÂNICA (Bota-fora de material escavado) M3

          507,66 14,25 7.234,16

                      285,00                    1.378,85                       361,71                    2.893,67                    2.314,93 

02.02.02.0
5 Lastro de concreto M3             14,25 274,61 3.913,19

                      224,08                       926,40                                 -                      1.510,49                    1.252,22 

02.02.02.0
6

FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM
P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/
MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA M2

          738,70 54,58 40.318,25
                      894,02                 11.183,44                    2.343,67                 12.995,28                 12.901,84 

02.02.02.0
7

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

       2.954,80 0,09 265,93
                           4,79                          56,37                          13,30                       106,37                          85,10 

02.02.02.0
8

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

     10.043,56 6,32 63.475,30
                   1.144,27                 19.802,58                    2.043,79                 20.172,56                 20.312,10 

02.02.02.0
9

ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

     17.855,22 5,64 100.703,44
                   1.812,66                 16.112,55                    4.820,06                 45.733,07                 32.225,10 

327,49

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA
/ COLOCAÇÃO. KG

          445,00 5,64 2.509,80
                         45,18                       730,34                       325,05                       606,09                       803,14 

02.02.02.1
1

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

          462,99 374,18 173.241,60

                   4.901,76                 34.248,70                    9.665,06                 68.988,77                 55.437,32 

02.02.03 Vigas baldrames
02.02.03.0

1
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2           109,89 1,71 187,91

                         29,12                          14,10                       144,69 

02.02.03.0
2

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/
CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA
MECÂNICA (Bota-fora de material escavado) M3

            19,54 14,25 278,45

                         43,09                          20,95                       214,41 

02.02.03.0
3 Lastro de concreto M3               1,54 274,61 422,90

                         65,41                          31,86                       325,63 

02.02.03.0
4

FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM
P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/
MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA M2

          211,05 54,58 11.519,11
                   1.520,05                    1.129,35                    8.869,71 

02.02.03.0
5

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

          844,20 0,09 75,98
                         11,77                            5,70                          58,51 

02.02.03.0
6

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

       1.323,00 6,32 8.361,36
                   1.296,01                       627,10                    6.438,25 

02.02.03.0
7

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

            17,97 374,18 6.724,01

                   1.043,96                       502,56                    5.177,49 

02.03 Outros elementos
02.03.01 Rebaixamento de Lençol freático

02.03.01.0
1

Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto),
inclusive grupo gerador 60 kva - aluguel mensal Mês             22,78 7.200,00 164.000,00 7.200,00                    7.200,00                    7.200,00                    7.200,00                 14.400,00                 14.400,00                 14.400,00                 37.737,23 14.400,00                                41.898,12                  (2.035,35)                                       -                               164.000,00 

 concreto muro 

contenção 

antecamara da 

cisterna  acrescimo aço 

02.03.02 Reservatório inferior
02.03.02.0

1
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2           168,75 1,71 288,56

                      288,56 

02.03.02.0
2

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/
CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA
MECÂNICA (Bota-fora de material escavado) M3

          238,29 14,25 3.395,63

                   3.395,63 

02.03.02.0
3 Lastro de concreto M3               6,46 274,61 1.773,98

                   1.773,98 

02.03.02.0
4

FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM
P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/
MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA M2

          419,54 54,58 22.898,49
                10.916,00                    2.437,54                    4.266,52                    5.278,43 

02.03.02.0
5

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

       1.678,15 0,09 151,03
                         41,98                          34,82                          28,14                          46,09 

02.03.02.0
6

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

     11.009,00 6,32 69.576,88
                30.457,09                 10.976,83                 28.142,96 

02.03.02.0
7

ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

       3.899,00 5,64 21.990,36
                20.416,80                    1.573,56 

02.03.02.0
8

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA
/ COLOCAÇÃO. KG

          236,00 5,64 1.331,04
                      834,72                       496,32 

02.03.02.0
9

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

            99,06 374,18 37.066,27

                17.694,97                    8.546,64                    5.140,86                    5.683,80 

02.03.03 Poço de sucção para água pluvial                                          -   

02.03.03.0
1

ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO
DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M M3             64,42 6,08 391,66

                                      -                                            -                                            -                                        -   INEXECUÇÃO
02.03.03.0

2
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2             11,34 1,71 19,39

                                      -                                            -                                            -                                        -   INEXECUÇÃO

02.03.03.0
3

REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM
DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20
CM M3

            38,72 19,94 772,12
                                      -                                            -                                            -                                        -   INEXECUÇÃO

02.03.03.0
4

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/
CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA
MECÂNICA (Bota-fora de material escavado) M3

            25,70 14,25 366,16

                                      -                                            -                                            -                                        -   INEXECUÇÃO
02.03.03.0

5 Lastro de concreto M3               0,31 274,61 84,55
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.03.03.0
6

FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM
P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/
MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA M2

            81,98 54,58 4.474,38
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.03.03.0
7

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

          327,91 0,09 29,51
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.03.03.0
8

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

       2.515,00 6,32 15.894,80
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.03.03.0
9

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

            10,10 374,18 3.778,60

                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.03.04 Poço com depósito de areia tipo 01
02.03.04.0

1
ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO
DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M M3             26,26 6,08 159,65

                                      -                                            -                                            -                                        -   
159,65

02.03.04.0
2

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2               8,55 1,71 14,63

                                      -                                            -                                            -                                        -   
14,63

02.03.04.0
3

REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM
DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20
CM M3

            17,55 19,94 350,01
                                      -                                            -                                            -                                        -   

350,01

02.03.04.0
4

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/
CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA
MECÂNICA (Bota-fora de material escavado) M3

              8,70 14,25 124,04

                                      -                                            -                                            -                                        -   

124,04

02.03.04.0
5 Lastro de concreto M3               0,21 274,61 57,05

                                      -                                            -                                            -                                        -   
57,05

02.03.04.0
6

FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM
P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/
MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA M2

            33,98 54,58 1.854,51
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.03.04.0
7

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

          135,91 0,09 12,23
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.03.04.0
8

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

          252,00 6,32 1.592,64
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.03.04.0
9

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

              4,62 374,18 1.729,75

                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

                                         -   

02.03.05 Poço com depósito de areia tipo 02                                          -   

02.03.05.0
1

ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO
DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M M3             37,55 6,08 228,29

                                      -                                            -                                            -                                        -   
228,29

02.03.05.0
2

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2               8,55 1,71 14,63

                                      -                                            -                                            -                                        -   
14,63

02.03.05.0
3

REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM
DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20
CM M3

            25,10 19,94 500,51
                                      -                                            -                                            -                                        -   

500,51

02.03.05.0
4

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/
CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA
MECÂNICA (Bota-fora de material escavado) M3

            12,45 14,25 177,37

                                      -                                            -                                            -                                        -   

177,37

02.03.05.0
5 Lastro de concreto M3               0,21 274,61 57,05

                                      -                                            -                                            -                                        -   
57,05

02.03.05.0
6

FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM
P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/
MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA M2

            48,08 54,58 2.624,06
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.03.05.0
7

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

          192,31 0,09 17,31
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.03.05.0
8

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

          768,00 6,32 4.853,76
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

02.03.05.0
9

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ
20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. M3

              6,20 374,18 2.319,39

                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

03 SUPRA-ESTRUTURA

03.01 Estrutura
03.01.01 Moldado "in loco"

03.01.01.0
1

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 17mm, 03 usos, inclusive escoramento (vigas e lajes) M2

     17.927,87 45,16 809.622,61
87.836,20                                75.071,73                 71.635,50                 62.772,85                       62.772,85                        125.415,46                        124.019,75                    126.277,75                                73.820,52 

03.01.01.0
2

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 17mm, 03 usos, inclusive escoramento (Pilares) M2

       8.419,88 45,16 380.241,78
                   1.434,28                    3.405,52                    6.093,44                    7.213,76 10.502,41                                19.393,65                 19.945,77                 21.882,28                       21.882,28                           43.764,56                          43.764,86                       43.764,86                              137.194,11 

03.01.01.0
3

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

   105.390,99 0,09 9.485,19
                           7,92                          24,96                       356,12                       179,95 711,13                                            771,18                       771,18                       951,82                             951,82                             1.903,64                             1.427,73                             713,87                                      713,87 

03.01.01.0
4

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

   202.852,89 6,32 1.282.030,26
                   5.458,76                 10.525,02                 15.369,99 85.928,55                                84.517,36                 85.350,02                 85.487,86                       85.487,86                        170.975,72                        170.726,52                    170.726,52                              169.168,64 

INEXECUÇÃO PARCIAL (LAJE 

SUBSOLO)

03.01.01.0
5

ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

   191.161,96 5,64 1.078.153,45
                   4.312,61                    4.012,03                 26.622,72                                 -   53.405,16                                73.032,36                 89.885,36                 97.246,74                       97.886,91                        195.773,82                        179.760,96                    179.760,96                                76.453,82 

03.01.01.0
6

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA
/ COLOCAÇÃO. KG

     12.755,00 6,32 80.611,60
                      322,44                       252,68                       981,05                    5.689,98 19.903,76                                17.259,92                    4.668,20                    4.927,96                          4.927,96                             9.855,92                             9.855,92                         1.000,00                                      965,81 

03.01.01.0
7

Moldes plásticos 90x90x22,5cm (cabaças ou cubetas
inteiras) UN        1.250,00 205,56 256.950,00

27.082,53                                15.369,56                 15.369,56                 24.891,26                       24.891,26                           49.782,52                          49.781,65                       33.187,77                                16.593,89 
03.01.01.0

8
Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado
e adensado (capitel) M3           490,34 299,10 146.660,69

13.058,71                                12.062,71                 12.062,71                 13.247,14                       13.247,14                           26.494,28                          26.494,28                       19.995,81                                   9.997,91 
03.01.01.0

9
Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado
e adensado (vigas e lajes) M3        2.869,09 299,10 858.144,82

79.814,84                                70.560,68                 67.805,96                 62.496,95                       62.496,95                        124.993,90                        124.587,09                    124.587,09                              102.833,61 INEXECUÇÃO PARCIAL                             717.343,46 
03.01.01.1

0
Concreto usinado bombeavel fck=50mpa incl. lançam.o e
adensamento (pilares) M3           822,94 437,60 360.118,54

                   5.334,34                    6.835,32                    7.503,96 10.287,98                                24.986,96                 21.385,51                 21.407,39                       21.407,39                           42.814,78                          42.814,78                       42.814,78                                41.489,75 INEXECUÇÃO PARCIAL                             247.593,19 
03.01.01.1

1 Base para grua 3,20x3,20x2,50 UN               1,00 17.008,78 17.008,78
                                         -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

03.01.01.1
2

GRUA fixa, elétrica, potência 33 HP (24,6 kW), capacidade
5 t - vida útil 20.000 h H        2.200,00 80,78 177.716,00                    4.429,92                    2.351,55                          2.351,55                             2.351,55                             2.351,55                         2.351,55                                   2.351,55 INEXECUÇÃO PARCIAL

03.01.02 Reservatório superior
03.01.02.0

1
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 17mm, 03 usos, inclusive escoramento M2           252,67 45,16 11.410,58

                                      -                                            -                                            -                                        -                                  11.410,58 

03.01.02.0
2

Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais
de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) UN

       1.010,69 0,09 90,96
                                      -                                            -                                            -                                        -                                          90,96 

03.01.02.0
3

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

       4.889,14 6,32 30.899,36
                                      -                                            -                                            -                                        -                                  30.899,36 

03.01.02.0
4

ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO. KG

          638,56 5,64 3.601,48
                                      -                                            -                                            -                                        -                                     3.601,48 

03.01.02.0
5

Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado
e adensado (vigas e lajes) M3             34,48 299,10 10.312,97

                                      -                                            -                                            -                                        -                                  10.312,97 

03.02 Impermeabilizações

03.02.01

Sistema 01 - Impermeabilização de Blocos de fundação,
Baldrames, tetos de reservatórios inferiores, reuso e
superiores

03.02.01.0
1

Impermeabilização com arg. polimérica semi-flexível,
consumo de 2,00kg/m2 em demãos cruzadas, viaplus 1000
da viapol (blocos fundação/ baldrames) M2

       1.236,29 14,83 18.334,18
                   4.197,93                    2.862,63                 11.273,62 

03.02.01.0
2

Impermeabilização com arg. polimérica semi-flexível,
consumo de 2,00kg/m2 em demãos cruzadas, viaplus 1000
da viapol (teto reserv. Inf/ reuso/ sup) M2

          155,73 14,83 2.309,48
                                      -                                            -                                            -                                        -                                     2.309,48 

03.02.02

Sistema 02 - Impermeabilização de Reservatórios
enterrados, poços de sucção, Cãmara de segurança e
Poços de elevadores                                       -                                            -                                        -   

03.02.02.0
1

Impermeabilização com arg. polimérica semi-flexível,
consumo de 4,00kg/m2 em demãos cruzadas no piso e
paredes, viaplus 1000 da viapol (piso e parede reserv.
Inferior/ reuso, Poço sucção, Poço areia 01 e 02 e câmara
de segurança) M2

          341,04 14,83 5.057,57

                   1.568,42                                       -                                            -                                            -                                        -                                     3.489,15 

03.02.02.0
2

Impermeabilização com arg. polimérica semi-flexível,
consumo de 4,00kg/m2 em demãos cruzadas no piso e
paredes, viaplus 1000 da viapol (Poço de elevador) M2

          379,03 14,83 5.621,01
                                      -                                            -                                            -                                        -                                     5.621,01 

03.02.02.0
3

Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), esp= 0,5cm, aditivado
com emulsão adesiva à base de resinas Viafix Pva (Viapol),
aplicado em pisos e paredes até 50cm M2

          410,82 4,42 1.815,82
                   1.464,92                                       -                                            -                                            -                                        -                                        350,09 

03.02.02.0
4

PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM M2           312,69 5,71 1.785,46

                                      -                                            -                                            -                                        -                                     1.785,46 

03.02.02.0
5

Protecao mecânica em argamassa 1:3 e=2,0cm em
paredes inclusive tela de pvc para reforço (paredes até
50cm) M2

            98,13 13,99 1.372,84
                                      -                                            -                                            -                                        -                                     1.372,84 

03.02.03 Sistema 03 - Reservatórios de concreto elevados

03.02.03.0
1

Impermeabilização com arg. polimérica semi-flexível,
consumo de 2,00kg/m2 em demãos cruzadas, viaplus 1000
da viapol (Piso e parede reserv. Superior) M2

          110,53 14,42 1.593,90
                                      -                                            -                                            -                                        -                                     1.593,90 

03.02.03.0
2

Aplicação de membrana flexível a base de resina
termoplástica, cons. de 3,60kg/m2 em demãos cruzadas
Viaplus 5000 da Viapol (Piso e parede reserv. Superior) M2

          110,53 19,73 2.180,83
                                      -                                            -                                            -                                        -                                     2.180,83 

03.02.03.0
3

Aplicação tela apoliester 2x2mm mantex nas interseções de
piso x parede e parede x parede (Piso e parede reserv.
Superior) M2

            35,71 5,00 178,55
                                      -                                            -                                            -                                        -                                        178,55 

03.02.03.0
4

Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), esp= 0,5cm, aditivado
com emulsão adesiva à base de resinas Viafix Pva (Viapol),
aplicado em pisos e paredes até 50cm M2

            47,69 4,42 210,79
                                      -                                            -                                            -                                        -                                        210,79 

03.02.03.0
5

PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM M2             31,74 5,71 181,24

                                      -                                            -                                            -                                        -                                        181,24 

03.02.03.0
6

Protecao mecânica em argamassa 1:3 e=2,0cm em
paredes inclusive tela de pvc para reforço (paredes até
50cm) M2

            15,95 13,99 223,14
                                      -                                            -                                            -                                        -                                        223,14 

03.02.04 Sistema 04 - Laje de concreto do Subsolo                                          -   

03.02.04.0
1

Impermeabilização com aditivo em pó para adição no
concreto por cristalização Hey'Dipex AD Viapol ou similar
(laje de piso do subsolo) KG

       5.338,54 6,87 36.675,80
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                                      -   INEXECUÇÃO

03.02.05
Sistema 05 - Face externa das contenções de bloco de
concreto

03.02.05.0
1

Impermeabilização com manta asfáltica iii, estruturada com
não-tecido de de poliéster, resinado e termofixado,
espessura de 4mm. aplicação da manta com asfalto.
(contenção) M2

          501,67 45,00 22.575,15

                   5.528,25                    2.745,90                          8.515,80                             5.026,50                                          -                                        -                                        758,70 

03.02.05.0
2

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA
TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL M2

          501,67 7,53 3.777,58
                   1.573,77                          1.424,98                                 778,83                                          -                                        -                                                 -   

03.02.05.0
3

PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM M2           501,67 5,71 2.864,54

                         1.428,98                                 637,81                                          -                                        -                                        797,75 

03.02.06
Sistema 06 - Interseção das contenções de bloco de
concreto com as vigas baldrame

03.02.06.0
1

JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO
MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
1X1CM M

          153,00 22,13 3.385,89
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

03.02.07 Sistema 07  - Calhas do Subsolo

03.02.07.0
1

IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL A BASE ACRILICA
PARA CALHAS, LAJES, JARDINEIRAS E MARQUISES,
SEIS DEMAOS M2

            22,50 37,30 839,25
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

03.02.07.0
2

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA
TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL M2

            22,50 7,53 169,43
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

03.02.07.0
3

PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM M2             22,50 5,71 128,48

                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -   INEXECUÇÃO

03.02.08 Lona Plástica para a concretagem da laje do subsolo                                          -   

03.02.08.0
1

LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS -
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M2        1.670,00 1,35 2.254,50

                   2.254,50 

04 INSTALAÇÕES

04.01
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas -
SPDA

04.01.01
Haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8" x 3,45m (RE-
BAR) TEL-760 UN        1.169,00 17,82 20.831,58                       320,76                       534,00                       428,28                    1.283,04                       962,28                    1.015,74                    1.015,74                       748,44                       748,44                             748,44                             1.496,98                             1.496,98                         1.496,98                                   5.737,74 

04.01.02 Clips Galvanizados à fogo (emenda das RE-BAR de Ø3/8") UN        4.784,00 0,97 4.640,48                          75,66                       133,87                       209,53                       157,14                       122,22                       122,22                       244,44                       244,44                             244,44                                 488,88                                488,88                             488,88                                   1.281,35 
04.01.03 Conector p/ haste de aterramento 3/4" UN           135,00 2,20 297,00                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 
04.01.04 Terminal aéreo 600mm c/ base horizontal ref.GTP-TAH UN           103,00 5,36 552,08                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 
04.01.05 Parafuso fendido com rabicho UN           136,00 2,70 367,20                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.06
CONECTOR soldável de bronze bolsa x bolsa, Ø 15 mm x
1/2" UN             10,00 5,92 59,20                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.07

CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -
16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

          100,00 6,22 622,00
                                      -                                            -                                            -                                        -                                        622,00 

04.01.08

CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -
35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

          547,00 22,36 12.230,92
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.09

CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES -
50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

            20,00 27,16 543,20
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.10
Arame galvanizado sem revestimento, 12bwg (2,8 mm) -
0,045kg/m KG             20,00 7,94 158,79                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.11 Presilha 3/4" UN           532,00 3,20 1.701,07                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.12
Rebite de alumínio (comprimento: 21,60 mm / diâmetro da
seção: 1/8 " / diâmetro nominal: 4,00 mm) UN           100,00 0,46 45,52                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.13 Silicone em bisnaga - 300 ml UN               5,00 26,11 130,53                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.14
Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-
atarrachante UN           504,00 0,34 171,04                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.15 Bucha de nylon s-06 UN           504,00 0,03 15,12                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.16
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN           235,00 5,36 1.259,60                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.17 Terminal de compressão para cabo de 50mm2 de cobre UN             20,00 2,26 45,20                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 
04.01.18 Terminal de compressão para cabo de 35mm2 de cobre UN             10,00 1,55 15,50                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 
04.01.19 Terminal de compressão para cabo de 16mm2 de cobre UN             70,00 1,11 77,70                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 
04.01.20 Fita perfurada 19mm Leve RL             20,00 10,20 204,00                                       -                                            -                                            -                                        -                                        204,00 

04.01.21

MASTRO simples de ferro galvanizado para pára-raios,
altura de 3 m, Ø 40 mm (1 1/2") ou 50 mm (2"), completo UN

              1,00 313,20 313,20
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.22
CAPTOR de latão cromado, cobre cromado ou aço
inoxidável, tipo Franklin UN               1,00 44,11 44,11                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.23
Sinalizador noturno automático com 2 lâmpadas
incandescente de 60W com relé fotoelétrico UN               1,00 45,61 45,61                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.24 Suporte para sinalizador em mastro PK 0860 (pára-raio) UN               1,00 9,68 9,68                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.25
Abraçadeira-guia reforçada para aterramento do mastro
Ø1.1/2" - duas descidas UN               1,00 2,93 2,93                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.26
Abraçadeira-guia reforçada para aterramento do mastro
Ø2" - duas descidas UN               6,00 2,93 17,58                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.27
Conector split-bolt de aluminio para cabo (seção transversal 
do cabo: 35 mm²) UN             12,00 4,75 57,00                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.01.28
Parafuso sextavado com rosca soberba zincado branco
(comprimento: 40,00 mm / diâmetro nominal: 1/4 ") UN               4,00 0,95 3,80                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.02 Apoio civil à instalações (SPDA)

04.02.01

CORTE em concreto para pisos e lajes, com discos
diamantados, utilizando cortadora de piso (espessura do
corte: 20 cm) M

          130,00 55,29 7.187,70
                                         -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.02.02
ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO
DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M M3             75,73 6,08 460,44                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.02.03
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2           126,21 1,71 215,82                                       -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.02.04

REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM
DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20
CM M3

            75,73 19,94 1.510,06
                                      -                                            -                                            -                                        -                                                 -    INEXECUÇÃO 

04.03 Apoio civil à instalações (DRENAGEM)

04.03.01
ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO
DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M M3           395,20 6,08 2.402,83                    2.162,55                                42,20                                          -                                            -                                        -                                        198,08 

04.03.02
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE M2           395,20 1,71 675,80                       608,22                                       -                                            -                                            -                                        -                                          67,58 

04.03.03

REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM
DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20
CM M3

          145,16 19,94 2.894,56
                   2.605,10                                       -                                            -                                            -                                        -                                        289,46 

04.03.04

CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2
SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/
CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA
MECÂNICA (Bota-fora de material escavado) M3

          250,04 14,25 3.563,05

                   3.206,75                                       -                                            -                                            -                                        -                                        356,30 

04.03.05

COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE
ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO
E FORNECIMENTO COMERCIAL M3

            58,17 24,37 1.417,49
                   1.275,74                                       -                                            -                                            -                                        -                                        141,75 

04.03.06 Berço de brita 3/8" com espalhamento e compactação M3           177,38 129,79 23.022,25                 20.489,80                             899,44                                          -                                            -                                        -                                     1.633,01 

04.03.07
Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente,
impermeabilizada, seção 0,30 x 0,20m M             18,42 145,42 2.678,64                                 -                                         -                                            -                                            -                                        -                                     2.678,64 

04.03.08 Dreno com Manta geotêxtil 200 g/m² (Macdrain) M2           300,00 5,64 1.692,00                    1.404,36                                       -                                            -                                            -                                        -                                        287,64 
04.03.09 Dreno com Manta geotêxtil 200 g/m² (Bidim) M2           800,00 5,64 4.512,00                    3.744,96                                       -                                            -                                            -                                        -                                        767,04 

04.03.10
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE
BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M             60,00 16,21 972,60                       330,68                                       -                                            -                                            -                                        -                                        641,92 

04.03.11
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE
BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M             25,00 23,34 583,50                       583,50 

04.03.12
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI,
PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar) M           105,00 29,46 3.093,30                    3.093,30 

04.03.13
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI,
PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) M             50,00 50,23 2.511,50                    2.511,50 

04.03.14

TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150
PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

          420,00 20,11 8.446,20
                   5.321,10                             580,98                                          -                                            -                                        -                                     2.544,12 

04.03.15 Cap em pvc rígido c/ anéis, diâm. =150mm UN             41,00 11,03 452,23                       407,01                                          -                                            -                                        -                                          45,22 
04.03.16 Joelho PVC 45° série "R" DN=100mm UN               3,00 10,98 32,94                          29,65                                          -                                            -                                        -                                             3,29 
04.03.17 Joelho PVC 90° série "R" DN=100mm UN               3,00 11,48 34,44                          31,00                                          -                                            -                                        -                                             3,44 
04.03.18 Joelho PVC 90° - esgoto - DN=100mm UN               6,00 11,48 68,88                          61,99                                          -                                            -                                        -                                             6,89 

04.03.19
Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto
primário, diâm = 150mm UN             30,00 13,63 408,90                       368,01                                          -                                            -                                        -                                          40,89 

04.03.20
Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto
primário, diâm = 150 x 150mm UN               5,00 19,81 99,05                          89,15                                          -                                            -                                        -                                             9,91 

04.03.21
LUVA CORRER PVC JE NBR 10569 P/ REDE COLET ESG 
DN 200MM UN             22,00 31,80 699,60                       629,64                                          -                                            -                                        -                                          69,96 

04.03.22
Fornecimento de Redução Excêntrica em PVC para
Esgotos Sanitários, DN 150 x 100mm UN             22,00 19,00 418,00                       376,20                                          -                                            -                                        -                                          41,80 

04.03.23 Ralo hemisférico em pvc, tipo abacaxi UN               6,00 16,76 100,56                                          -                                            -                                        -                                        100,56 

04.03.24
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN               2,00 106,08 212,16                                          -                                            -                                        -                                        212,16 

04.03.25
Registro gaveta bruto, d = 80 mm (3") - ref.1502-B, Pn16,
Deca ou similar UN               2,00 393,10 786,20                                          -                                            -                                        -                                        786,20 

04.03.26 Tê de 90º de pvc rígido roscável  diâm = 3" UN               1,00 21,39 21,39                                          -                                            -                                        -                                          21,39 
04.03.27 Curva de 90º de pvc rígido  roscável  diâm = 3" UN               5,00 24,09 120,45                                          -                                            -                                        -                                        120,45 

04.03.28
Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução
fluidos, classe leve, e=3,35mm, 7,32kg/m, NBR-5580 M             18,00 58,50 1.053,00                                          -                                            -                                        -                                     1.053,00 

04.03.29
CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA -
EXECUÇÃO UN             18,00 80,20 1.443,60                       635,18                                          -                                            -                                        -                                        808,42                                          -   

11.358.551,80 147.707,23             357.111,64             517.686,27             602.302,20             921.687,48             580.506,07             406.850,80             394.065,76             119.994,96             195.961,34             452.051,17             497.189,53             526.324,76             499.101,64             541.486,03                   897.425,68                      894.612,96                      815.106,15                  1.299.632,01                         
2.406.643,37 31.299,16                75.671,96                109.697,72             127.627,84             195.305,58             123.009,24             86.211,68                83.502,53                25.426,93                41.524,21                95.789,64                105.354,46             111.528,22             105.759,64             114.740,89                   190.164,50                      189.568,49                      172.720,99                  275.392,02                            
13.765.195,17 179.006,39             432.783,60             627.383,99             729.930,04             1.116.993,06          703.515,31             493.062,48             477.568,29             145.421,89             237.485,55             547.840,81             602.543,99             637.852,98             604.861,28             656.226,92                   1.087.590,18                   1.084.181,45                  987.827,14                  1.575.024,03                         

19ª MEDIÇÃO / MAPA DE MEDIÇÕES (MEDIÇÃO FINAL)
OBRA: Construção do Prédio do Tribunal Regional do Trabal ho da 19ª Região - Maceió/ AL 

Construtora :  CONY ENGENHARIA LTDA                             Fiscal : Paulo de Tarso / André Luiz
Local:   Maceió/AL

BDI (21,19%)
 Total Geral

Contrato

Sub - Total

MEDIÇÕES

Valor do Contrato: R$ 13.765.195,17  Data da Ordem de Serviço:  13/04/2012 Data da Vigência: 09 Dez 2013
Prazo Original de Execução:   390 dias                        Data Original para Conclusão : 08/04/2013     
Contrato n°: 3395/2012                                   Boletim: 18ª medição                                                 
Empenho n°:                                                                                        Período da medição: 05/11/2013 A 10/04/2014
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