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3.0 Das instalações provisórias e de segurança 
 
3.1 O canteiro de obras foi realizado conforme layout apresentado pela contratada e 
aprovado pela fiscalização; 
3.2 Até o momento ainda não foi apresentado o PGRCC (Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil), conforme cláusula quinta do contrato; 
3.3. Foi instalado tapumes de fechamento e portões provisório nos acessos da 
edificação. 
 
4.0 Dos Serviços Executados 

No período de 05/11/2018 a 26/12/2018 a contratada realizou os seguintes serviços: 

• Obteve junto à Prefeitura Municipal Alvará de Construção; 

• Limpeza do terreno; 

• Instalações provisórias do canteiro de obras; 

• Placa de obra contendo os responsáveis técnicos e dados contratuais; 

• Serviços de infraestrutura dos reservatórios inferiores; 

• Serviços de concretagem da supraesturtura de concreto armado; 

• Serviços de instalação dos sistemas de água fria e esgoto sanitário; 

• Serviços de instalação elétrica como eletrodutos e caixas de PVC; 

• Execução do contrapiso; 

• Revestimentos de argamassa internos (chapisco e emboço/massa única). 
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5.0 Do provisionamento 

5.1 O efetivo total presente no canteiro soma cerca de 30 funcionários da contratada; 

5.2 Há no canteiro de obras: areia, brita, cimento, argamassa colante, revestimentos 

cerâmicos, blocos cerâmicos, andaimes, eletrocalhas e tubulação de esgoto série normal; 

5.3 Há também duas betoneiras instaladas. 

 

6.0 Registro Fotográfico 
A seguir estão dispostas algumas fotos da obra. Este registro fotográfico pode ser 
complementado pelo Relatório Fotográfico elaborado pela contratada (Doc nº 233). 
 

 
Figura 1 – Canteiro de obras 
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Figura 2 – Canteiro de obras 

 

 
Figura 3 – Vista interna do escritório (esquerda) e depósito (direita) 
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Figura 4 – Vista interna do vestiário com vasos sanitários (esquerda) e armários (direita) 

 

 
Figura 5 - Refeitório 
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Figura 6 – Betoneiras instaladas 

 

 
Figura 7 - Fachada Frontal 


