
Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

01. 01. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

01.01. 01.01. TAXAS E IMPOSTOS

01.01.01. CMP.000059 ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,00 268,52R$        268,52R$             100,00% 1,000 268,52R$          100,00% 1,000 268,52R$          0,00% 0,000 -R$                 

01.01.02. CMP.000060 TAXA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA UN 1,00 66,30R$          66,30R$                100,00% 1,000 66,30R$            100,00% 1,000 66,30R$            0,00% 0,000 -R$                 

01.01.03. CMP.000062 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO UN 1,00 761,63R$        761,63R$             100,00% 1,000 761,63R$          100,00% 1,000 761,63R$          0,00% 0,000 -R$                 

01.01.04. CMP.000063 HABITE-SE UN 1,00 1.076,62R$    1.076,62R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 1.076,62R$       

01.02. 01.02. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.02.01. 93563U ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 3.414,81R$    17.074,05R$        19,61% 0,981 3.348,36R$       19,61% 0,981 3.348,36R$      80,39% 4,019 13.725,69R$     

01.02.02. 93567U
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MÊS 5,00 13.595,58R$  67.977,90R$        19,61% 0,981 13.331,04R$     19,61% 0,981 13.331,04R$    80,39% 4,019 54.646,86R$     

01.02.03. 94295U MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 5.057,88R$    25.289,40R$        19,61% 0,981 4.959,46R$       19,61% 0,981 4.959,46R$      80,39% 4,019 20.329,94R$     

01.02.04.
AD.88326U/S

IN
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 10,00 2.860,08R$    28.600,80R$        19,61% 1,961 5.608,86R$       19,61% 1,961 5.608,86R$      80,39% 8,039 22.991,94R$     

01.02.05.
AD.88326U-

1/SIN

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

EXPEDIENTE: FINAIS DE SEMANA E FERIADOS
MÊS 5,00 1.589,01R$    7.945,05R$          19,61% 0,981 1.558,09R$       19,61% 0,981 1.558,09R$      80,39% 4,019 6.386,96R$       

01.03. 01.03. CONSUMOS

01.03.01. 01.03.01 CONSUMOS GERAIS DAS CONCESSIONÁRIAS

01.03.01.01. CMP.000047 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 5,00 370,00R$        1.850,00R$          19,61% 0,981 362,80R$          19,61% 0,981 362,80R$          80,39% 4,019 1.487,20R$       

01.03.01.02. CMP.000058 TELEFONE MÊS 5,00 250,00R$        1.250,00R$          19,61% 0,981 245,13R$          19,61% 0,981 245,13R$          80,39% 4,019 1.004,87R$       

01.03.01.03. CMP.000081 CONSUMO DE ÁGUA MÊS 5,00 667,75R$        3.338,75R$          19,61% 0,981 654,75R$          19,61% 0,981 654,75R$          80,39% 4,019 2.684,00R$       

01.03.02. 01.03.02 MATERIAIS DE CONSUMO

01.03.02.01. CMP.000084 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ADMINISTRAÇÃO MÊS 5,00 225,00R$        1.125,00R$          19,61% 0,981 220,62R$          19,61% 0,981 220,62R$          80,39% 4,019 904,38R$           

01.03.02.02. CMP.000085 MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE MÊS 5,00 150,00R$        750,00R$             19,61% 0,981 147,08R$          19,61% 0,981 147,08R$          80,39% 4,019 602,92R$           

01.04. 01.04. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.04.01. 01.04.01 CANTEIRO DE OBRAS

01.04.01.01.
02.101.00000

6.SER

Portão para tapume em chapa de madeira compensada 

resinada #10 mm, 2 folhas, largura 3 m e altura 2 m 

(INS.SIN.)

UN 1,00 678,55R$        678,55R$             100,00% 1,000 678,55R$          100,00% 1,000 678,55R$          0,00% 0,000 -R$                 

01.04.01.02. 74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 405,06R$        1.012,65R$          100,00% 2,500 1.012,65R$       100,00% 2,500 1.012,65R$      0,00% 0,000 -R$                 

01.04.01.03. 74220/1U
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, 

COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 30,17 61,18R$          1.845,80R$          100,00% 30,170 1.845,80R$       100,00% 30,170 1.845,80R$      0,00% 0,000 -R$                 

01.04.01.04. 85424U
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA 

DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
M2 115,26 21,65R$          2.495,37R$          100,00% 115,260 2.495,37R$       100,00% 115,260 2.495,37R$      0,00% 0,000 -R$                 

01.04.01.05. 93214U

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 

LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 1,00 1.277,46R$    1.277,46R$          100,00% 1,000 1.277,46R$       100,00% 1,000 1.277,46R$      0,00% 0,000 -R$                 

01.04.01.06. 93582U

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE 

OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

M2 6,00 187,30R$        1.123,80R$          100,00% 6,000 1.123,80R$       100,00% 6,000 1.123,80R$      0,00% 0,000 -R$                 

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:
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01.04.01.07. 93583U

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE 

ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 12,00 354,93R$        4.259,16R$          100,00% 12,000 4.259,16R$       100,00% 12,000 4.259,16R$      0,00% 0,000 -R$                 

01.04.01.08. CMP.000100
RESTAURO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.
M2 143,95R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

01.04.01.09. CMP.000101

RESTAURO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO.

M2 103,51R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

01.04.01.10. CMP.000102

RESTAURO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

M2 194,25R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

01.04.01.11. CMP.000103

RESTAURO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

M2 107,01R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

01.04.01.12. CMP.000104

RESTAURO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO.

M2 127,77R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

01.04.02. 01.04.02 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

01.04.02.01. 41598U
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 

TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
UN 1,00 1.706,32R$    1.706,32R$          100,00% 1,000 1.706,32R$       100,00% 1,000 1.706,32R$      0,00% 0,000 -R$                 

01.05. 01.05. LIMPEZA DA OBRA

01.05.01. 06191/ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) M2 403,30 0,41R$            165,35R$             100,00% 403,300 165,35R$          100,00% 403,300 165,35R$          0,00% 0,000 -R$                 

01.05.02. 72887U
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA
M3XKM 2440,00 1,15R$            2.806,00R$          19,61% 478,505 550,28R$          19,61% 478,505 550,28R$          80,39% 1961,495 2.255,72R$       

01.05.03. 72897U
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3
M3 61,00 18,95R$          1.155,95R$          19,61% 11,963 226,69R$          19,61% 11,963 226,69R$          80,39% 49,037 929,26R$           

01.05.04. 73948/16U
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM 

SUPERFICIAL)
M2 1652,24 3,61R$            5.964,58R$          100,00% 1652,240 5.964,58R$       100,00% 1652,240 5.964,58R$      0,00% 0,000 -R$                 

SUBTOTAL (ITEM): 181.865,01R$      52.838,65R$     52.838,65R$    129.026,36R$   

02. 02. SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01. 02.01 DEMOLIÇÕES

02.01.01. 73899/2U
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

S/REAPROVEITAMENTO
M3 13,13 85,08R$          1.117,10R$          50,00% 6,565 558,55R$          50,00% 6,565 558,55R$          50,00% 6,565 558,55R$           

02.02. 02.02. LIMPEZA DE ARMADURA

02.02.01. CMP.000119

RECUPERAÇÃO SUPERFICIAL DE ARMADURA ATRAVES DE 

ESCOVAÇÃO, INCLUSO DESMOTAGEM E MONTAGEM DOS 

ESTRIBOS.

M 388,66 1,68R$            652,95R$             100,00% 388,660 652,95R$          100,00% 388,660 652,95R$          0,00% 0,000 -R$                 

SUBTOTAL (ITEM): 1.770,05R$          1.211,50R$       1.211,50R$      558,55R$           

03. 03. MOVIMENTO DE TERRA

03.01. 72887U
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA
M3XKM 9322,40 1,15R$            10.720,76R$        19,61% 1828,202 2.102,43R$       19,61% 1828,202 2.102,43R$      80,39% 7494,198 8.618,33R$       

03.02. 94319U
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 233,06 35,17R$          8.196,72R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 233,060 8.196,72R$       
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04. 04. INFRA-ESTRUTURA (RESERVATÓRIO INFERIOR)

04.01. 04.01. ESCAVAÇÃO E PREENCHIMENTO

04.01.01. 04997/ORSE

Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 

(cimento/arenoso), com compactação e espalhamento, 

para suporte de fundações, inclusive cimento exclusive 

arenoso

M3 4,99 169,81R$        847,35R$             100,00% 4,990 847,35R$          100,00% 4,990 847,35R$          0,00% 0,000 -R$                 

04.01.02. 93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 26,44 59,63R$          1.576,61R$          100,00% 26,440 1.576,61R$       100,00% 26,440 1.576,61R$      0,00% 0,000 -R$                 

04.02. 04.02. BASE

04.02.01. 74157/4U
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES
M3 0,55 100,46R$        55,25R$                100,00% 0,550 55,25R$            100,00% 0,550 55,25R$            0,00% 0,000 -R$                 

04.02.02. 85662U
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
M2 5,52 13,71R$          75,67R$                100,00% 5,520 75,67R$            100,00% 5,520 75,67R$            0,00% 0,000 -R$                 

04.02.03. 94964U

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

M3 0,55 355,36R$        195,44R$             100,00% 0,550 195,44R$          100,00% 0,550 195,44R$          0,00% 0,000 -R$                 

04.02.04. 95241U
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016
M2 5,52 22,60R$          124,75R$             100,00% 5,520 124,75R$          100,00% 5,520 124,75R$          0,00% 0,000 -R$                 

04.03. 04.03. LAJE SUPERIOR

04.03.01. 92509U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 

MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 23,06 44,45R$          1.025,01R$          100,00% 23,060 1.025,01R$       100,00% 23,060 1.025,01R$      0,00% 0,000 -R$                 

04.03.02. 92785U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 241,89 7,41R$            1.792,40R$          100,00% 241,890 1.792,40R$       100,00% 241,890 1.792,40R$      0,00% 0,000 -R$                 

04.03.03.
AD.92741U/S

IN

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 

20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

M3 3,46 586,95R$        2.028,49R$          100,00% 3,456 2.028,49R$       100,00% 3,456 2.028,49R$      0,00% 0,000 -R$                 

SUBTOTAL (ITEM): 7.720,97R$          7.720,97R$       7.720,97R$      -R$                 

05. 05. SUPRA-ESTRUTURA

05.01. 05.01. VIGAS E LAJES

05.01.01. 11108/ORSE Ensaio - Resistência à compressão axial, por corpo de prova UN 30,00 8,75R$            262,50R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 30,000 262,50R$           

05.01.02. 74202/2U

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, 

VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 

FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 12,02 86,81R$          1.043,45R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 12,020 1.043,45R$       
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05.01.03. 92456U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 49,56 96,42R$          4.778,57R$          100,00% 49,560 4.778,57R$       100,00% 49,560 4.778,57R$      0,00% 0,000 -R$                 

05.01.04. 92509U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 

MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 114,46 44,45R$          5.087,74R$          100,00% 114,460 5.087,74R$       100,00% 114,460 5.087,74R$      0,00% 0,000 -R$                 

05.01.05. 92785U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 366,34 7,41R$            2.714,57R$          100,00% 366,340 2.714,57R$       100,00% 366,340 2.714,57R$      0,00% 0,000 -R$                 

05.01.06. 92786U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 107,47 10,32R$          1.109,09R$          100,00% 107,470 1.109,09R$       100,00% 107,470 1.109,09R$      0,00% 0,000 -R$                 

05.01.07. 92787U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 485,77 8,06R$            3.915,30R$          100,00% 485,770 3.915,30R$       100,00% 485,770 3.915,30R$      0,00% 0,000 -R$                 

05.01.08.
AD.92456U/S

IN

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

M2 134,02 63,11R$          8.458,00R$          100,00% 134,020 8.458,00R$       100,00% 134,020 8.458,00R$      0,00% 0,000 -R$                 

05.01.09.
AD.92741U/S

IN

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 

20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

M3 30,26 586,95R$        17.761,10R$        60,00% 18,156 10.656,66R$     60,00% 18,156 10.656,66R$    40,00% 12,104 7.104,44R$       

05.02. 05.02. PILARETES E CINTAS DO PLATIBANDA

05.02.01. 92418U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 14,67 68,18R$          1.000,20R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 14,670 1.000,20R$       

05.02.02. 93204U
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

EM CONCRETO. AF_03/2016
M 126,74 35,13R$          4.452,37R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 126,740 4.452,37R$       

05.02.03.
AD.92718U/S

IN

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 15 MPA, COM USO DE 

BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,19 513,27R$        610,79R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,190 610,79R$           

05.02.04. CMP.000096
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

EM CONCRETO 29X15 CM
M 42,09 59,66R$          2.511,08R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 42,090 2.511,08R$       

05.03. 05.03. PILARETES E CINTAS DO MURO EXTERNO
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

05.03.01. 92418U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 1,50 68,18R$          102,27R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,500 102,27R$           

05.03.02. 92776U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,12 12,48R$          63,89R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,120 63,89R$             

05.03.03. 92777U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 9,48 10,88R$          103,14R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 9,480 103,14R$           

05.03.04. 93204U
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

EM CONCRETO. AF_03/2016
M 6,50 35,13R$          228,34R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 6,500 228,34R$           

05.03.05.
AD.92718U/S

IN

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 15 MPA, COM USO DE 

BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,11 513,27R$        56,45R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 0,110 56,45R$             

05.04. 05.04 ALVENARIA ESTRUTURAL

05.04.01. 89453U

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 14,62 64,60R$          944,45R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 14,620 944,45R$           

05.04.02. 89993U
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 

AF_01/2015
M3 0,12 671,20R$        80,54R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 0,120 80,54R$             

05.04.03. 89995U
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015
M3 0,21 645,41R$        135,53R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 0,210 135,53R$           

05.04.04. 89996U
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 

DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015
KG 8,05 7,38R$            59,40R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 8,050 59,40R$             

05.04.05. 89998U
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 

DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015
KG 8,76 7,01R$            61,40R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 8,760 61,40R$             

SUBTOTAL (ITEM): 55.540,17R$        36.719,93R$     36.719,93R$    18.820,24R$     

06. 06. PAREDES E PAINÉIS

06.01. 73937/5U

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 

10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 

PENEIRADA)

M2 2,62 230,71R$        604,46R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,620 604,46R$           

06.02. 87495U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 203,26 48,63R$          9.884,53R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 203,260 9.884,53R$       
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

06.03. 87501U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 

14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE  6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 6,81 125,15R$        852,27R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 6,810 852,27R$           

06.04.
AD.06.002.00

0050/TC

Parede simples drywall - composta por perfis guias e 

montantes em aço galvanizado, com uma chapa de gesso 

em cada face, esp. de 73 a 115 mm, pé direito de 2,5 m, 

montantes simples a cada 600 mm, e banda acústica, 

Gypsum ou equiv. técnico

M2 33,80 65,00R$          2.197,00R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 33,800 2.197,00R$       

SUBTOTAL (ITEM): 13.538,26R$        -R$                -R$                13.538,26R$     

07. 07. COBERTA

07.01. 07.01.
ESTRUTURA METÁLICA E APOIOS EM CONCRETO 

ARMADO

07.01.01. 92580U

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

M2 309,47 29,61R$          9.163,40R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 309,470 9.163,40R$       

07.01.02.
92602U/CAD.

TÉC.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, 

VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO.. AF_12/2015

UN 3,00 459,27R$        1.377,81R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 1.377,81R$       

07.01.03.
92604U/CAD.

TÉC

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, 

VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 10,00 532,23R$        5.322,30R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 10,000 5.322,30R$       

07.01.04.
92608U/CAD.

TÉC.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, 

VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 1,00 745,03R$        745,03R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 745,03R$           

07.01.05. 93194U
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 27,50 26,07R$          716,92R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 27,500 716,92R$           

07.02. 07.02. TELHAMENTO

07.02.01.
AD.94216U/S

IN

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, 

NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) E = 30 MM, FACE 

SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM 

CHAPA PLANA, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 309,47 160,77R$        49.753,49R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 309,470 49.753,49R$     

07.03. 07.03. CALHAS E RUFOS

07.03.01. 00298/ORSE
Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta 

asfáltica (INS.DIV.)
M2 18,48 172,23R$        3.182,81R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 18,480 3.182,81R$       
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

07.03.02. CMP.000078
RUFO DE CONCRETO ARMADO COM FCK=15MPA, L=40CM 

E H=5CM
M 153,08 47,48R$          7.268,23R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 153,080 7.268,23R$       

07.04. 07.04. COBERTA DO ABRIGO DE GERADOR

07.04.01. 92566U

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA 

DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 

2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 20,62 17,81R$          367,24R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 20,620 367,24R$           

07.04.02. 94210U

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

M2 20,62 50,58R$          1.042,95R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 20,620 1.042,95R$       

SUBTOTAL (ITEM): 78.940,18R$        -R$                -R$                78.940,18R$     

08. 08. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

08.01. 08.01. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

08.01.01. 08.01.01 EQUIPAMENTOS

08.01.01.01. 9535U
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 

DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 3,00 82,45R$          247,35R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 247,35R$           

08.01.02. 08.01.02 TORNEIRAS, SIFÕES E VÁLVULAS

08.01.02.01. 09676/ORSE
Torneira de mesa com fechamento automático, linha 

Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar (INS.DIV.)
UN 14,00 324,71R$        4.545,94R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 14,000 4.545,94R$       

08.01.02.02. 86887U
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 17,00 32,28R$          548,76R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 17,000 548,76R$           

08.01.02.03. 86914U

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 7,00 41,45R$          290,15R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 7,000 290,15R$           

08.01.02.04.
AD.09676/OR

SE

TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA PARA PNE (NBR 

9050), DOCOL - PRESSMATIC BENEFIT Ref. 490706 OU 

EQUIV. TÉCNICO

UN 3,00 437,83R$        1.313,49R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 1.313,49R$       

08.01.02.05.
AD.86912U/S

IN

TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA, 

LINHA STANDARD, DECA, REF. 1159-C39 OU EQUIV. 

TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 181,20R$        362,40R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 362,40R$           

08.01.03. 08.01.03 DUCHAS HIGIÊNICAS

08.01.03.01. 08211/ORSE
Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da 

DECA ou similar
UN 16,00 297,28R$        4.756,48R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 16,000 4.756,48R$       

08.01.04. 08.01.04 METAIS E DISPENSADORES

08.01.04.01.
04373/ORSE-

1

Dispenser para toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet 

Plus ref 04305 ou similar
UN 111,88R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

08.01.04.02.
AD.07374/OR

SE

Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto 

(INS.SIN.)
UN 469,07R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

08.01.04.03.
AD.07761/OR

SE-1

Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, em aço 

inox polido, l=80 cm (INS.SIN.)
UN 203,00R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

08.01.04.04.
AD.10167/OR

SE

Barra de apoio (para deficientes) em aço inox, para 

lavatório, em forma de meia lua (INS.SIN.)
UN 441,52R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

08.01.04.05.
AD.95542U/S

IN

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO 

ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO TARGA DECA 2050.C40.CR OU 

EQUIV. TÉCNICO AF_10/2016

UN 190,12R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

08.01.04.06.
AD.95543U/S

IN

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO 

BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO TARGA DECA 2040.C40.CR OU 

EQUIV. TÉCNICO AF_10/2016

UN 247,26R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

08.01.04.07.
AD.95544U/S

IN

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 

FIXAÇÃO LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU 

EQUIV. TÉCNICO AF_10/2016

UN 72,17R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

08.01.04.08.
AD.95544U/S

IN-1

Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou 

equiv. ténico
UN 23,66R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

08.01.04.09.
AD.95547U/S

IN

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LÍQUIDO, INCLUSO FIXAÇÃO, JNS, REF. J7 OU EQUIV. 

TÉCNICO. AF_10/2016

UN 71,47R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

08.01.05. 08.01.05 CUBAS EM AÇO INOX

08.01.05.01.
AD.86936U/S

IN

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 36X56X17 CM, 

TRAMONTINA OU EQUIV. TÉCNICO, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 542,11R$        1.084,22R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 1.084,22R$       

08.01.06. 08.01.06 CUBAS EM LOUÇA E LAVATÓRIOS

08.01.06.01. 02031/ORSE
Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref 

a180) ou similar (INS.SIN.)
UN 3,00 33,48R$          100,44R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 100,44R$           

08.01.06.02.
AD.86938U/S

IN

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, DECA - REF. L-

37 OU EQUIV. TÉCNICO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 14,00 270,16R$        3.782,24R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 14,000 3.782,24R$       

08.01.06.03.
AD.86942U/S

IN

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, DECA LINHA 

RAVENA OU EQUIV. TÉCNICO, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (INS.SIN.)

UN 1,00 262,57R$        262,57R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 262,57R$           

08.01.06.04.
AD.86942U/S

IN-1

LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, DECA 

LINHA IZY OU EQUIV. TÉCNICO, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (INS.SIN.)

UN 2,00 306,98R$        613,96R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 613,96R$           

08.01.07. 08.01.07 TUBOS E CONEXÕES

08.01.07.01.
13.002.00019

9.SER
Luva de PVC branco roscável Ø 3/4" (INS.SIN.) UN 1,00 5,83R$            5,83R$                  50,00% 0,500 2,91R$               50,00% 0,500 2,91R$              50,00% 0,500 2,92R$               

08.01.07.02.
13.002.00054

1.SER

Joelho 90° soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 32 

mm x 3/4" (INS.SIN.)
UN 1,00 18,66R$          18,66R$                50,00% 0,500 9,33R$               50,00% 0,500 9,33R$              50,00% 0,500 9,33R$               

08.01.07.03.
13.002.00058

3.SER

Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 40 

mm x 25 mm (INS.SIN.)
UN 1,00 9,71R$            9,71R$                  50,00% 0,500 4,85R$               50,00% 0,500 4,85R$              50,00% 0,500 4,86R$               
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

08.01.07.04.
13.002.00058

5.SER

Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 

mm x 25 mm (INS. SIN.)
UN 2,00 11,50R$          23,00R$                50,00% 1,000 11,50R$            50,00% 1,000 11,50R$            50,00% 1,000 11,50R$             

08.01.07.05.
13.002.00058

6.SER

Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 

mm x 32 mm (INS. SIN.)
UN 1,00 12,06R$          12,06R$                50,00% 0,500 6,03R$               50,00% 0,500 6,03R$              50,00% 0,500 6,03R$               

08.01.07.06.
13.002.00058

8.SER

Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 

mm x 32 mm (INS.SIN.)
UN 1,00 17,63R$          17,63R$                50,00% 0,500 8,81R$               50,00% 0,500 8,81R$              50,00% 0,500 8,82R$               

08.01.07.07.
13.002.00058

9.SER

Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 

mm x 40 mm (INS.SIN.)
UN 9,00 18,02R$          162,18R$             50,00% 4,500 81,09R$            50,00% 4,500 81,09R$            50,00% 4,500 81,09R$             

08.01.07.08.
13.002.00059

1.SER

Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 75 

mm x 50 mm (INS.SIN.)
UN 1,00 25,25R$          25,25R$                50,00% 0,500 12,62R$            50,00% 0,500 12,62R$            50,00% 0,500 12,63R$             

08.01.07.09.
13.002.00059

2.SER

Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm 

x 25 mm (INS. SIN.)
UN 2,00 5,33R$            10,66R$                50,00% 1,000 5,33R$               50,00% 1,000 5,33R$              50,00% 1,000 5,33R$               

08.01.07.10.
13.002.00059

6.SER

Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 40 mm 

x 32 mm (INS.SIN.)
UN 2,00 8,48R$            16,96R$                50,00% 1,000 8,48R$               50,00% 1,000 8,48R$              50,00% 1,000 8,48R$               

08.01.07.11.
13.002.00059

7.SER

Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 50 mm 

x 40 mm (INS.SIN.)
UN 7,00 11,65R$          81,55R$                50,00% 3,500 40,77R$            50,00% 3,500 40,77R$            50,00% 3,500 40,78R$             

08.01.07.12.
13.002.00059

8.SER

Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 60 mm 

x 50 mm (INS.SIN.)
UN 3,00 15,51R$          46,53R$                50,00% 1,500 23,26R$            50,00% 1,500 23,26R$            50,00% 1,500 23,27R$             

08.01.07.13.
13.002.00059

9.SER

Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 75 mm 

x 60 mm (INS.SIN.)
UN 3,00 27,11R$          81,33R$                50,00% 1,500 40,66R$            50,00% 1,500 40,66R$            50,00% 1,500 40,67R$             

08.01.07.14.
13.002.00061

7.SER
Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 40 mm (INS.SIN.) UN 2,00 16,57R$          33,14R$                50,00% 1,000 16,57R$            50,00% 1,000 16,57R$            50,00% 1,000 16,57R$             

08.01.07.15.
13.002.00061

8.SER
Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 50 mm (INS.SIN.) UN 2,00 22,20R$          44,40R$                50,00% 1,000 22,20R$            50,00% 1,000 22,20R$            50,00% 1,000 22,20R$             

08.01.07.16.
13.002.00065

4.SER

Joelho 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 25 x 20 

mm (INS.SIN.)
UN 7,00 9,35R$            65,45R$                50,00% 3,500 32,72R$            50,00% 3,500 32,72R$            50,00% 3,500 32,73R$             

08.01.07.17.
13.002.00065

5.SER

Joelho 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 

mm (INS.SIN.)
UN 4,00 10,33R$          41,32R$                50,00% 2,000 20,66R$            50,00% 2,000 20,66R$            50,00% 2,000 20,66R$             

08.01.07.18.
13.002.00068

1.SER

Tê 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 25 mm 

(INS.SIN.)
UN 3,00 21,47R$          64,41R$                50,00% 1,500 32,20R$            50,00% 1,500 32,20R$            50,00% 1,500 32,21R$             

08.01.07.19.
15142.8.17.1

2/TC

Tê 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 25 mm 

(INS.DIV.)
UN 2,00 14,76R$          29,52R$                50,00% 1,000 14,76R$            50,00% 1,000 14,76R$            50,00% 1,000 14,76R$             

08.01.07.20. 72135U

ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, 

FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, 

CAL E AREIA)

M 197,42 4,82R$            951,56R$             50,00% 98,710 475,78R$          50,00% 98,710 475,78R$          50,00% 98,710 475,78R$           

08.01.07.21. 89357U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_12/2014_P

M 48,73 25,70R$          1.252,36R$          50,00% 24,365 626,18R$          50,00% 24,365 626,18R$          50,00% 24,365 626,18R$           

08.01.07.22. 89366U

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 12,52R$          12,52R$                50,00% 0,500 6,26R$               50,00% 0,500 6,26R$              50,00% 0,500 6,26R$               
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

08.01.07.23. 89385U

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 

X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2,00 5,56R$            11,12R$                50,00% 1,000 5,56R$               50,00% 1,000 5,56R$              50,00% 1,000 5,56R$               

08.01.07.24. 89399U

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 2,00 24,72R$          49,44R$                50,00% 1,000 24,72R$            50,00% 1,000 24,72R$            50,00% 1,000 24,72R$             

08.01.07.25. 89408U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00 4,88R$            53,68R$                50,00% 5,500 26,84R$            50,00% 5,500 26,84R$            50,00% 5,500 26,84R$             

08.01.07.26. 89411U

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 6,58R$            26,32R$                50,00% 2,000 13,16R$            50,00% 2,000 13,16R$            50,00% 2,000 13,16R$             

08.01.07.27. 89416U

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 8,97R$            26,91R$                50,00% 1,500 13,45R$            50,00% 1,500 13,45R$            50,00% 1,500 13,46R$             

08.01.07.28. 89428U

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2,00 11,80R$          23,60R$                50,00% 1,000 11,80R$            50,00% 1,000 11,80R$            50,00% 1,000 11,80R$             

08.01.07.29. 89434U

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 

X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2,00 6,57R$            13,14R$                50,00% 1,000 6,57R$               50,00% 1,000 6,57R$              50,00% 1,000 6,57R$               

08.01.07.30. 89435U

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2,00 18,47R$          36,94R$                50,00% 1,000 18,47R$            50,00% 1,000 18,47R$            50,00% 1,000 18,47R$             

08.01.07.31. 89448U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

M 18,33 11,87R$          217,57R$             50,00% 9,165 108,78R$          50,00% 9,165 108,78R$          50,00% 9,165 108,79R$           

08.01.07.32. 89449U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

M 45,03 14,73R$          663,29R$             50,00% 22,515 331,64R$          50,00% 22,515 331,64R$          50,00% 22,515 331,65R$           

08.01.07.33. 89572U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4•, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 16,00 6,18R$            98,88R$                50,00% 8,000 49,44R$            50,00% 8,000 49,44R$            50,00% 8,000 49,44R$             

08.01.07.34. 89594U

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 1,00 38,61R$          38,61R$                50,00% 0,500 19,30R$            50,00% 0,500 19,30R$            50,00% 0,500 19,31R$             

08.01.07.35. 89612U

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 3,00 171,43R$        514,29R$             50,00% 1,500 257,14R$          50,00% 1,500 257,14R$          50,00% 1,500 257,15R$           
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

08.01.07.36. 90373U

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 11,61R$          46,44R$                50,00% 2,000 23,22R$            50,00% 2,000 23,22R$            50,00% 2,000 23,22R$             

08.01.07.37. 94648U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 109,75 8,76R$            961,41R$             50,00% 54,875 480,70R$          50,00% 54,875 480,70R$          50,00% 54,875 480,71R$           

08.01.07.38. 94652U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 30,20 32,45R$          979,99R$             50,00% 15,100 489,99R$          50,00% 15,100 489,99R$          50,00% 15,100 490,00R$           

08.01.07.39. 94653U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 42,30 40,46R$          1.711,45R$          50,00% 21,150 855,72R$          50,00% 21,150 855,72R$          50,00% 21,150 855,73R$           

08.01.07.40. 94673U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 27,00 8,80R$            237,60R$             50,00% 13,500 118,80R$          50,00% 13,500 118,80R$          50,00% 13,500 118,80R$           

08.01.07.41. 94674U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00 7,51R$            75,10R$                50,00% 5,000 37,55R$            50,00% 5,000 37,55R$            50,00% 5,000 37,55R$             

08.01.07.42. 94675U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15,00 11,76R$          176,40R$             50,00% 7,500 88,20R$            50,00% 7,500 88,20R$            50,00% 7,500 88,20R$             

08.01.07.43. 94677U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 19,51R$          19,51R$                50,00% 0,500 9,75R$               50,00% 0,500 9,75R$              50,00% 0,500 9,76R$               

08.01.07.44. 94678U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 13,26R$          26,52R$                50,00% 1,000 13,26R$            50,00% 1,000 13,26R$            50,00% 1,000 13,26R$             
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

08.01.07.45. 94679U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15,00 20,61R$          309,15R$             50,00% 7,500 154,57R$          50,00% 7,500 154,57R$          50,00% 7,500 154,58R$           

08.01.07.46. 94681U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00 42,73R$          427,30R$             50,00% 5,000 213,65R$          50,00% 5,000 213,65R$          50,00% 5,000 213,65R$           

08.01.07.47. 94682U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 79,15R$          474,90R$             50,00% 3,000 237,45R$          50,00% 3,000 237,45R$          50,00% 3,000 237,45R$           

08.01.07.48. 94683U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00 62,43R$          561,87R$             50,00% 4,500 280,93R$          50,00% 4,500 280,93R$          50,00% 4,500 280,94R$           

08.01.07.49. 94688U

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 9,06R$            27,18R$                50,00% 1,500 13,59R$            50,00% 1,500 13,59R$            50,00% 1,500 13,59R$             

08.01.07.50. 94690U

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 10,62R$          31,86R$                50,00% 1,500 15,93R$            50,00% 1,500 15,93R$            50,00% 1,500 15,93R$             

08.01.07.51. 94694U

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 19,77R$          118,62R$             50,00% 3,000 59,31R$            50,00% 3,000 59,31R$            50,00% 3,000 59,31R$             

08.01.07.52. 94695U

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 23,61R$          23,61R$                50,00% 0,500 11,80R$            50,00% 0,500 11,80R$            50,00% 0,500 11,81R$             

08.01.07.53. 94696U

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00 43,32R$          346,56R$             50,00% 4,000 173,28R$          50,00% 4,000 173,28R$          50,00% 4,000 173,28R$           

08.01.07.54. 94697U

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 63,25R$          253,00R$             50,00% 2,000 126,50R$          50,00% 2,000 126,50R$          50,00% 2,000 126,50R$           
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

08.01.07.55. 94698U

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 55,60R$          111,20R$             50,00% 1,000 55,60R$            50,00% 1,000 55,60R$            50,00% 1,000 55,60R$             

08.01.07.56.
AD.13.002.00

0780/TC

JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" 

(INS.SIN.)
UN 16,00 24,16R$          386,56R$             50,00% 8,000 193,28R$          50,00% 8,000 193,28R$          50,00% 8,000 193,28R$           

08.01.07.57.
AD.15142.8.1

7.9/TC

Tê 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 75 x 60 mm 

(INS.DIV.)
UN 2,00 91,28R$          182,56R$             50,00% 1,000 91,28R$            50,00% 1,000 91,28R$            50,00% 1,000 91,28R$             

08.01.07.58.
AD.72674U/S

IN

NIPLE DE PVC, ROSCÁVEL, 1.1/4" ÁGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 16,00 16,17R$          258,72R$             50,00% 8,000 129,36R$          50,00% 8,000 129,36R$          50,00% 8,000 129,36R$           

08.01.07.59.
AD.89381U/S

IN

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 8,13R$            8,13R$                  50,00% 0,500 4,06R$               50,00% 0,500 4,06R$              50,00% 0,500 4,07R$               

08.01.07.60.
AD.94681U/S

IN

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 32,40R$          162,00R$             50,00% 2,500 81,00R$            50,00% 2,500 81,00R$            50,00% 2,500 81,00R$             

08.01.08. 08.01.08 REGISTROS E VÁLVULAS

08.01.08.01. 08436/ORSE
Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - 

C43, da Deca ou similar (INS. DIV.)
UN 44,08R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

08.01.08.02. 89383U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 5,00 5,41R$            27,05R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,000 27,05R$             

08.01.08.03. 89391U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1•, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 8,00 7,20R$            57,60R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 8,000 57,60R$             

08.01.08.04. 89429U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 6,00 3,82R$            22,92R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 6,000 22,92R$             

08.01.08.05. 89570U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2•, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 2,00 7,01R$            14,02R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 14,02R$             

08.01.08.06. 89596U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2•, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 10,00 8,00R$            80,00R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 10,000 80,00R$             
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

08.01.08.07. 89610U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2•, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 4,00 14,26R$          57,04R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 4,000 57,04R$             

08.01.08.08. 89985U

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,00 85,81R$          85,81R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 85,81R$             

08.01.08.09. 89987U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2,00 90,31R$          180,62R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 180,62R$           

08.01.08.10. 94494U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 64,51R$          129,02R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 129,02R$           

08.01.08.11. 94495U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 83,30R$          249,90R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 249,90R$           

08.01.08.12. 94497U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 120,96R$        120,96R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 120,96R$           

08.01.08.13. 94498U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 157,06R$        314,12R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 314,12R$           

08.01.08.14. 94499U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 288,97R$        866,91R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 866,91R$           

08.01.08.15. 94666U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 26,21R$          157,26R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 6,000 157,26R$           
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

08.01.08.16. 94794U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 173,78R$        868,90R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,000 868,90R$           

08.01.08.17. 95635U

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 120,61R$        120,61R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 120,61R$           

08.01.08.18. CMP.000009
Válvula de retenção PVC soldável, 25mm, Tigre ou 

equivalente técnico (INS.DIV.)
UN 2,00 29,31R$          58,62R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 58,62R$             

08.01.08.19. CMP.000012
Válvula de pé com crivo, PVC soldável, 32mm, Tigre ou 

equivalente técnico (INS.DIV.)
UN 1,00 20,31R$          20,31R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 20,31R$             

08.01.09. 08.01.09 RESERVATÓRIOS E BOMBAS

08.01.09.01. 83648U BOMBA RECALQUE DAGUA TRIFASICA 0,5 HP UN 2,00 1.008,07R$    2.016,14R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 2.016,14R$       

08.01.09.02. 85195U CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA UN 2,00 77,63R$          155,26R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 155,26R$           

08.01.09.03. 88547U
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00 85,56R$          171,12R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 171,12R$           

08.01.09.04. 94703U

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 2,00 18,58R$          37,16R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 37,16R$             

08.01.09.05. 94704U

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 4,00 21,66R$          86,64R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 4,000 86,64R$             

08.01.09.06. 94706U

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 40,75R$          40,75R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 40,75R$             

08.01.09.07. 94713U

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 

MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 3,00 150,56R$        451,68R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 451,68R$           

08.01.09.08. 94785U

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL 

LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 1,00 28,80R$          28,80R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 28,80R$             
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

08.01.09.09. 94796U
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E 

INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UN 2,00 53,90R$          107,80R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 107,80R$           

08.01.09.10.
AD.11542/OR

SE-1

Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 80 x 

80cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16", proteção com 

zarcão, pintura e juntas de vedação (INS.SIN.)

UN 2,00 369,43R$        738,86R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 738,86R$           

08.01.09.11.
AD.11542/OR

SE-2

Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 40 x 

40cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16", proteção com 

zarcão, pintura e juntas de vedação (INS.SIN.)

UN 1,00 124,93R$        124,93R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 124,93R$           

08.01.09.12. CMP.000045
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, SEM 

ESTRUTURA DE SUPORTE (INS.SIN.)
UN 2,00 816,96R$        1.633,92R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 1.633,92R$       

08.01.09.13. CMP.000123

CISTERNA EQUIPADA PARA ÁGUA DE CHUVA 5000L 

ACQUALIMP OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUINDO ACESSÓRIOS

UN 1,00 8.549,61R$    8.549,61R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 8.549,61R$       

08.02. 08.02. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

08.02.01. 08.02.01 LOUÇAS, VÁLVULAS E ASSENTOS SANITÁRIOS

08.02.01.01. 10635/ORSE
Valvula de descarga silent flux, ref. 3500, da Fabrimar ou 

similar
UN 16,00 300,22R$        4.803,52R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 16,000 4.803,52R$       

08.02.01.02. 95469U
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UN 13,00 184,42R$        2.397,46R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 13,000 2.397,46R$       

08.02.01.03. 95471U

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 3,00 682,18R$        2.046,54R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 2.046,54R$       

08.02.01.04.
AD.02056/OR

SE

Assento plástico, branco, para vaso sanitário, Deca - linha 

Izy/Ravena ref. AP.01.17 ou equiv. técnico
UN 54,12R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

08.02.01.05.
AD.74234/1U

/SIN

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, 

COM VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

DECAMATIC ECO OU EQUIV. TÉCNICO E CONJUNTO PARA 

FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00 744,63R$        2.978,52R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 4,000 2.978,52R$       

08.02.02. 08.02.02 TUBOS E CONEXÕES

08.02.02.01. 01594/ORSE
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto 

primário, diâm = 50mm (INS. DIV.)
UN 2,00 8,42R$            16,84R$                50,00% 1,000 8,42R$               50,00% 1,000 8,42R$              50,00% 1,000 8,42R$               

08.02.02.02. 07594/ORSE
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto 

primário, diâm = 75mm (INS. DIV.)
UN 4,00 9,30R$            37,20R$                50,00% 2,000 18,60R$            50,00% 2,000 18,60R$            50,00% 2,000 18,60R$             

08.02.02.03. 89724U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 22,00 6,35R$            139,70R$             50,00% 11,000 69,85R$            50,00% 11,000 69,85R$            50,00% 11,000 69,85R$             

08.02.02.04. 89731U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 1,00 8,71R$            8,71R$                  50,00% 0,500 4,35R$               50,00% 0,500 4,35R$              50,00% 0,500 4,36R$               
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

08.02.02.05. 89798U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P

M 8,05 9,55R$            76,87R$                50,00% 4,025 38,43R$            50,00% 4,025 38,43R$            50,00% 4,025 38,44R$             

08.02.02.06. 89799U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P

M 17,36 15,16R$          263,17R$             50,00% 8,680 131,58R$          50,00% 8,680 131,58R$          50,00% 8,680 131,59R$           

08.02.03. 08.02.03 CAIXAS E RALOS

08.02.03.01. 10317/ORSE
Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar (INS. 

DIV.)
UN 2,00 5,15R$            10,30R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 10,30R$             

08.02.03.02.
AD.10317/OR

SE

Grelha pvc redonda, branca, p/ caixas e ralos, d=100mm 

(INS. DIV.)
UN 8,00 7,03R$            56,24R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 8,000 56,24R$             

08.02.03.03.
AD.10317-

1/ORSE

Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, 

d=100mm (INS. DIV.)
UN 4,00 5,08R$            20,32R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 4,000 20,32R$             

08.02.03.04. CMP.000037
TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA PARA CAIXA DE 

INSPEÇÃO TIGRE DN 350MM (INS.DIV.)
UN 15,00 120,96R$        1.814,40R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 15,000 1.814,40R$       

08.02.04. 08.02.04 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO

08.02.04.01.
AD.04117/OR

SE

Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive 

tratamento e pintura em esmalte ou óleo
M2 0,72 646,22R$        465,27R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 0,720 465,27R$           

08.03. 08.03. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

08.03.01. 08.03.01 TUBOS E CONEXÕES

08.03.01.01.
13.102.00099

3.SER

Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola Ø 100 mm 

(INS.SIN.)
UN 2,00 58,75R$          117,50R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 117,50R$           

08.03.01.02.
13.102.00099

4.SER

Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola Ø 150 mm 

(INS.DIV.)
UN 1,00 88,87R$          88,87R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 88,87R$             

08.03.01.03. 89557U

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 2,00 19,28R$          38,56R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 38,56R$             

08.03.01.04. 89567U

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 3,00 55,42R$          166,26R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 166,26R$           

08.03.01.05. 89576U

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P

M 7,59 16,02R$          121,59R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 7,590 121,59R$           

08.03.01.06. 89578U

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P

M 32,90 27,10R$          891,59R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 32,900 891,59R$           

08.03.01.07. 89580U

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P

M 15,35 53,77R$          825,36R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 15,350 825,36R$           

08.03.01.08. 89581U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00 18,73R$          37,46R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 37,46R$             
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

08.03.01.09. 89584U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 22,00 29,77R$          654,94R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 22,000 654,94R$           

08.03.01.10. 89585U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 6,00 25,32R$          151,92R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 6,000 151,92R$           

08.03.01.11. 89591U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,00 75,58R$          75,58R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 75,58R$             

08.03.01.12. 89599U

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00 12,30R$          24,60R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 24,60R$             

08.03.01.13. 89669U

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 25,00 15,77R$          394,25R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 25,000 394,25R$           

08.03.01.14. 89677U

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 5,00 46,22R$          231,10R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,000 231,10R$           

08.03.01.15. 89681U

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

UN 11,00 51,20R$          563,20R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 11,000 563,20R$           

08.03.01.16. 95694U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 2,00 47,98R$          95,96R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 95,96R$             

08.03.02. 08.03.02 RALOS, CAIXAS E VÁLVULAS

08.03.02.01. 07752/ORSE
Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, 

DN=150mm (INS. SIN.)
UN 10,00 58,98R$          589,80R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 10,000 589,80R$           

08.03.02.02. 72290U
CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - 

EXECUÇÃO
UN 1,00 412,98R$        412,98R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 412,98R$           

08.03.02.03. 74104/1U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 

LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 

PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 

15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 2,00 152,61R$        305,22R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 305,22R$           

08.03.02.04. CMP.000018
Válvula de retenção de esgoto, PVC, Série Normal, DN 100 

mm, Junta Elástica, Tigre ou Equiv. Téc. (INS.DIV.)
UN 1,00 73,57R$          73,57R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 73,57R$             
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

08.03.02.05. CMP.000019
Válvula de retenção de esgoto, PVC, Série Normal, DN 150 

mm, Junta Elástica, Tigre ou Equiv. Téc. (INS.DIV.)
UN 1,00 263,86R$        263,86R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 263,86R$           

08.03.03. 08.03.03 ACESSÓRIOS

08.03.03.01. CMP.000124
CLORADOR DE PASSAGEM PARA ÁGUA DE CHUVA 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 465,46R$        465,46R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 465,46R$           

SUBTOTAL (ITEM): 69.904,49R$        6.619,85R$       6.619,85R$      63.284,64R$     

09. 09. INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

09.01. 09.01. SINALIZAÇÃO

09.01.01. 84665U
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM 

PISO CIMENTADO
M2 19,20R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

09.01.02. CMP.000108

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* 

CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA 

ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 49,22R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

09.01.03. CMP.000109

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* 

CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA 

ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 26,21R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

09.01.04. CMP.000111

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* 

CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA 

ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 44,08R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

09.02. 09.02. EQUIPAMENTOS FIXOS

09.02.01. 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w (INS. DIV.) UN 16,00 63,85R$          1.021,60R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 16,000 1.021,60R$       

09.02.02. 01506/ORSE Detector termovelocimétrico (INS.DIV.) UN 2,00 240,32R$        480,64R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 480,64R$           

09.02.03. 01507/ORSE Detector de fumaça (INS.DIV.) UN 1,00 240,32R$        240,32R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 240,32R$           

09.02.04. 07861/ORSE
Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. 

incendio
UN 2,00 138,20R$        276,40R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 276,40R$           

09.02.05. 08058/ORSE
Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 

laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
UN 1,00 430,98R$        430,98R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 430,98R$           

09.02.06. 08503/ORSE
Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON 

ou similar
UN 3,00 172,36R$        517,08R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 517,08R$           

09.03. 09.03. ELETRODUTOS E CABEAMENTOS

09.03.01. 91924U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 219,70 2,05R$            450,38R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 219,700 450,38R$           
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

09.03.02. 95750U

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 

25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

M 32,69 19,86R$          649,22R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 32,690 649,22R$           

09.03.03. 95781U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE 

FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3,00 28,62R$          85,86R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 85,86R$             

09.03.04. 95782U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE 

FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00 29,78R$          59,56R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 59,56R$             

09.03.05. 95789U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE 

FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 4,00 30,97R$          123,88R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 4,000 123,88R$           

09.03.06. 95796U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE 

FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00 36,47R$          72,94R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 72,94R$             

09.03.07.
AD.91834U/S

IN

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 

25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 1,65 14,20R$          23,43R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,650 23,43R$             

09.03.08.
AD.95789U/S

IN

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE 

FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 30,97R$          123,88R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 4,000 123,88R$           

09.03.09.
AD.95789U-

1/SIN

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE 

FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 30,97R$          92,91R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 92,91R$             

09.03.10.
AD.95796U/S

IN

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE 

FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 36,47R$          36,47R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 36,47R$             

09.03.11. CMP.000114 FIXAÇÃO EM LAJE PARA SENSOR DE FUMAÇA. UN 2,00 16,57R$          33,14R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 33,14R$             

SUBTOTAL (ITEM): 4.718,69R$          -R$                -R$                4.718,69R$       

10. 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.01. 10.01. SUBESTAÇÃO E GERADOR

10.01.01. CMP.000048
SUBESTAÇÃO AÉREA 75KVA EM ESTRUTURAS (CE2.3-E1) 

PADRÃO ELETROBRÁS (INS.DIV.)
UN 1,00 20.414,57R$  20.414,57R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 20.414,57R$     

10.02. 10.02. QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

10.02.01. 00500/ORSE

Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, em 

resina termoplástica, para até 6 disjuntores padrão 

europeu (linha branca), exclusive disjuntores (INS. DIV.)

UN 1,00 133,43R$        133,43R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 133,43R$           
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

10.02.02. 07826/ORSE

Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 

cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento 

manual/automático, relé de sobrecarga e contatora 

(INS.DIV.)

UN 1,00 2.506,18R$    2.506,18R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 2.506,18R$       

10.02.03. 74131/1U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 67,67R$          67,67R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 67,67R$             

10.02.04. 74131/5U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,00 503,47R$        2.517,35R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,000 2.517,35R$       

10.02.05. 74131/7U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 811,63R$        811,63R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 811,63R$           

10.02.06. 83463U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 319,17R$        319,17R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 319,17R$           

10.02.07.
AD.03836/OR

SE

Caixa em chapa metálica galvanizada 20 x 30 x 20cm, para 

quadro de comando (INS.DIV.)
UN 1,00 181,32R$        181,32R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 181,32R$           

10.03. 10.03. CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

10.03.01. 91926U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5000,00 2,60R$            13.000,00R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5000,000 13.000,00R$     

10.03.02. 91928U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 965,00 4,95R$            4.776,75R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 965,000 4.776,75R$       

10.03.03. 91931U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00 7,60R$            912,00R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 120,000 912,00R$           

10.03.04. 92980U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,00 8,01R$            640,80R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 80,000 640,80R$           

10.03.05. 92982U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00 12,23R$          611,50R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 50,000 611,50R$           

10.03.06. 92984U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 130,00 20,25R$          2.632,50R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 130,000 2.632,50R$       
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

10.03.07. 92988U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 520,00 34,22R$          17.794,40R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 520,000 17.794,40R$     

10.04. 10.04. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

10.04.01. 00723/ORSE
Fornecimento e instalação de saída horizontal para 

eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)
UN 20,00 4,52R$            90,40R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 20,000 90,40R$             

10.04.02. 00765/ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 

3000 mm (ref. valemam ou similar)
UN 23,00 37,35R$          859,05R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 23,000 859,05R$           

10.04.03. 04536/ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 

x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
M 200,00 19,82R$          3.964,00R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 200,000 3.964,00R$       

10.04.04. 08684/ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 

100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
UN 9,00 82,25R$          740,25R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 9,000 740,25R$           

10.04.05. 08686/ORSE
Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. 

Mopa ou similar)
UN 1,00 24,85R$          24,85R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 24,85R$             

10.04.06. 08687/ORSE
Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. 

Mopa ou similar)
UN 3,00 57,47R$          172,41R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 172,41R$           

10.04.07. 08688/ORSE
Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, 

com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)
UN 1,00 25,22R$          25,22R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 25,22R$             

10.04.08.
08689/ORSE-

S

Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, 

com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)
UN 6,00 31,41R$          188,46R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 6,000 188,46R$           

10.04.09. 08701/ORSE Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica UN 1,00 33,80R$          33,80R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 33,80R$             

10.04.10. 55865U
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 230,00 25,10R$          5.773,00R$          50,00% 115,000 2.886,50R$       50,00% 115,000 2.886,50R$      50,00% 115,000 2.886,50R$       

10.04.11. 55866U
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 55,00 29,13R$          1.602,15R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 55,000 1.602,15R$       

10.04.12. 74252/1U
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 555,00 16,76R$          9.301,80R$          50,00% 277,500 4.650,90R$       50,00% 277,500 4.650,90R$      50,00% 277,500 4.650,90R$       

10.04.13. 83407U
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 415,00 24,52R$          10.175,80R$        50,00% 207,500 5.087,90R$       50,00% 207,500 5.087,90R$      50,00% 207,500 5.087,90R$       

10.04.14. 83408U
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") 

INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 130,00 40,21R$          5.227,30R$          50,00% 65,000 2.613,65R$       50,00% 65,000 2.613,65R$      50,00% 65,000 2.613,65R$       

10.04.15.
AD.08353/OR

SE

Redução à esquerda ou à direita 100 x 50mm para 

eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) (INS.DIV.)
UN 5,00 31,37R$          156,85R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,000 156,85R$           

10.04.16.
AD.08687/OR

SE

Tê vertical 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. 

Mopa ou similar) (INS.DIV.)
UN 1,00 63,72R$          63,72R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 63,72R$             

10.04.17. CMP.000056
SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA # 50 X 50 X 

3000 MM (CONJ. COM 02 UNIDADES) (INS.DIV.)
CJ 69,00 36,17R$          2.495,73R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 69,000 2.495,73R$       

10.04.18. CMP.000057
SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA # 100 X 75 X 

3000 MM (CONJ. COM 02 UNIDADES) (INS.DIV.)
CJ 26,00 40,62R$          1.056,12R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 26,000 1.056,12R$       

10.05. 10.05. TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

10.05.01. 07810/ORSE
Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, 

Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa
UN 3,00 25,73R$          77,19R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 77,19R$             

10.05.02. 91940U

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 100,00 13,30R$          1.330,00R$          50,00% 50,000 665,00R$          50,00% 50,000 665,00R$          50,00% 50,000 665,00R$           

10.05.03. 91953U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00 23,75R$          380,00R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 16,000 380,00R$           

10.05.04. 91955U

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 29,35R$          293,50R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 10,000 293,50R$           

10.05.05. 91959U

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 37,75R$          37,75R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 37,75R$             

10.05.06. 91996U

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 59,00 28,18R$          1.662,62R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 59,000 1.662,62R$       

10.05.07. 91997U

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 30,43R$          91,29R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 91,29R$             

10.05.08. 92004U

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 46,58R$          279,48R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 6,000 279,48R$           

10.05.09. 92023U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 42,13R$          210,65R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,000 210,65R$           

10.06. 10.06. CAIXAS DE PASSAGEM

10.06.01. 00650/ORSE
Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço 

galvanizado, embutida
UN 14,00 45,48R$          636,72R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 14,000 636,72R$           

10.06.02. 08699/ORSE
Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm 

(INS.DIV.)
UN 19,00 42,42R$          805,98R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 19,000 805,98R$           

10.06.03. 73749/1U

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO 

R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL

UN 4,00 191,68R$        766,72R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 4,000 766,72R$           

10.06.04. 83443U CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 4,00 47,76R$          191,04R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 4,000 191,04R$           

10.06.05. 83446U
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO 

BRITA
UN 4,00 154,46R$        617,84R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 4,000 617,84R$           

10.06.06. 83449U CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 3,00 356,38R$        1.069,14R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 1.069,14R$       

10.06.07. 83450U CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 425,62R$        425,62R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 425,62R$           

10.06.08.
AD.00650/OR

SE

Caixa de passagem 15x15x10cm, em chapa aço 

galvanizado, embutida
UN 12,00 42,36R$          508,32R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 12,000 508,32R$           
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Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

10.07. 10.07. ATERRAMENTO - SPDA

10.07.01. 72251U
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 60,00 15,47R$          928,20R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 60,000 928,20R$           

10.07.02. 72253U
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 180,00 23,60R$          4.248,00R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 180,000 4.248,00R$       

10.07.03. 72254U
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 226,00 35,00R$          7.910,00R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 226,000 7.910,00R$       

10.07.04. 72262U
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 

35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 11,00 16,11R$          177,21R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 11,000 177,21R$           

10.07.05. 72315U
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE 

FIXACAO H = 30CM
UN 28,00 29,63R$          829,64R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 28,000 829,64R$           

10.07.06.
AD.83485U/S

IN

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM ALTA 

CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 15,00 48,66R$          729,90R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 15,000 729,90R$           

10.07.07. CMP.000033
SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO/HASTE 50MM² X 5/8" 

TIPO HCL (HASTE COM CABO PASSANTE NA LATERAL)
UN 35,00 41,46R$          1.451,10R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 35,000 1.451,10R$       

10.07.08. CMP.000075
APRESILHAMENTO DE CABO DE COBRE NU 35MM² 

(INS.DIV.)
UN 170,00 2,82R$            479,40R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 170,000 479,40R$           

10.07.09. CMP.000076
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC PARA ATERRAMENTO 

D=300MM H=300MM (INS.DIV.)
UN 9,00 141,86R$        1.276,74R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 9,000 1.276,74R$       

10.08. 10.08. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

10.08.01. 08911/ORSE
Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente 

interrupção 20KA (INS.DIV.)
UN 1,00 469,57R$        469,57R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 469,57R$           

10.08.02. 09042/ORSE
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 

440v (INS. DIV.)
UN 3,00 110,77R$        332,31R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 332,31R$           

10.08.03. 93653U
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 45,00 12,45R$          560,25R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 45,000 560,25R$           

10.08.04. 93654U
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 9,00 12,97R$          116,73R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 9,000 116,73R$           

10.08.05. 93655U
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 6,00 13,90R$          83,40R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 6,000 83,40R$             

10.08.06. 93656U
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 5,00 13,90R$          69,50R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,000 69,50R$             

10.08.07. 93668U
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 2,00 81,87R$          163,74R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 163,74R$           

10.08.08. 93670U
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00 84,68R$          84,68R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 84,68R$             

10.08.09. 93671U
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 3,00 88,28R$          264,84R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 264,84R$           
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Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

10.08.10. 93673U
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 4,00 101,28R$        405,12R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 4,000 405,12R$           

10.08.11.
AD.74130/6U

/SIN

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN, 

CORRENTE NOMINAL 125 A , FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1,00 422,92R$        422,92R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 422,92R$           

10.08.12.
AD.93663U/S

IN

DISJUNTOR BIPOLAR DR TIPO AC, 30MA, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 9,00 170,03R$        1.530,27R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 9,000 1.530,27R$       

10.08.13.
AD.93673U/S

IN

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 115,76R$        231,52R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 231,52R$           

10.09. 10.09. EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

10.09.01. 07294/ORSE

Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em 

alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado 

temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo 

tartaruga) (INS.DIV.)

UN 4,00 135,55R$        542,20R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 4,000 542,20R$           

10.09.02. 07588/ORSE

Luminária de embutir com aletas, para lâmpada 

fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou 

similar, completa

UN 49,00 165,93R$        8.130,57R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 49,000 8.130,57R$       

10.09.03. 07642/ORSE
Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor 

em vidro leitoso, ref. F 5124, da Lustres Projeto ou similar
UN 2,00 218,52R$        437,04R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 437,04R$           

10.09.04. 07798/ORSE

Luminária de embutir com aletas, para lâmpada 

fluorescente 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou 

similar, completa

UN 6,00 156,40R$        938,40R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 6,000 938,40R$           

10.09.05. 10351/ORSE Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w UN 9,00 99,90R$          899,10R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 9,000 899,10R$           

10.09.06. 83399U
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 5,00 36,72R$          183,60R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,000 183,60R$           

10.09.07.
AD.742461/SI

N

Refletor retangular fechado com lampada vapor de sódio 

250w (INS. SIN.)
UN 9,00 386,96R$        3.482,64R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 9,000 3.482,64R$       

10.10. 10.10. CABEAMENTO ESTRUTURADO

10.10.01. 11214/ORSE Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 UN 20,00 64,91R$          1.298,20R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 20,000 1.298,20R$       

10.10.02.
AD.07138/OR

SE

Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 (INS. 

DIV.)
M 1600,00 7,11R$            11.376,00R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1600,000 11.376,00R$     

10.10.03.
AD.07817/OR

SE

Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, 

cat 6
UN 23,00 95,08R$          2.186,84R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 23,000 2.186,84R$       

10.10.04.
AD.08683/OR

SE

Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u x 

700mm (INS. DIV.)
UN 1,00 1.986,62R$    1.986,62R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 1.986,62R$       

10.10.05.
AD.11229/OR

SE

Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas 

cat.6
UN 3,00 691,96R$        2.075,88R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 2.075,88R$       

10.10.06.
AD.11230/OR

SE
Fornecimento e instalação de path cords cat.6 c/1,50m UN 72,00 42,27R$          3.043,44R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 72,000 3.043,44R$       

10.10.07. CMP.000088 Régua (filtro de linha) com 8 tomadas para Rack (INS. DIV.) UN 1,00 35,41R$          35,41R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 35,41R$             
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

10.11. 10.11. APARELHOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS

10.11.01.
AD.00416/OR

SE

Cabo paralelo 2x2,5 mm2 para som - fornecimento e 

instalação (INS.DIV)
M 30,00 7,22R$            216,60R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 30,000 216,60R$           

10.12. 10.12. REDE ESTABILIZADA

10.12.01. 91940U

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 33,00 13,30R$          438,90R$             100,00% 33,000 438,90R$          100,00% 33,000 438,90R$          0,00% 0,000 -R$                 

10.12.02. 92000U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 25,11R$          50,22R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 50,22R$             

10.12.03. 92008U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 31,00 40,42R$          1.253,02R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 31,000 1.253,02R$       

10.12.04.
AD.00782/OR

SE

Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, 

com caixa, "Sistema X", para uso em canaleta 20x10mm
UN 12,00 43,58R$          522,96R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 12,000 522,96R$           

SUBTOTAL (ITEM): 180.516,72R$      16.342,85R$     16.342,85R$    164.173,87R$   

11. 11. INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO

11.01. 91186U

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS 

A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 

FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 85,31 4,95R$            422,28R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 85,310 422,28R$           

11.02.
AD.00707/OR

SE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 

EM PVC PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 

(EVAPORADORA), 39X22X6CM, DA POLAR (REF. CPP005U) 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN 13,00 47,15R$          612,95R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 13,000 612,95R$           

11.03.
AD.07289/OR

SE-1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE 

FLEXÍVEL (Ø1/4 - 6,35mm E Ø 1/2 - 12,7mm, E=1mm) P/ 

INTERLIGAÇÃO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR, 

INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E 

CONEXÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE 

12.000 BTU a 18.0

M 50,23 86,31R$          4.335,35R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 50,230 4.335,35R$       

11.04.
AD.07289/OR

SE-2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE 

FLEXÍVEL (Ø1/4 - 6,35mm E Ø 5/8 - 15,87mm, E=1mm) P/ 

INTERLIGAÇÃO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR, 

INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E 

CONEXÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE 

24.000 BTU (LINH

M 51,30 89,77R$          4.605,20R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 51,300 4.605,20R$       
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

11.05.
AD.07289/OR

SE-4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE 

FLEXÍVEL (Ø3/8 - 9,53mm E Ø 7/8 - 22,23mm, E=1mm) P/ 

INTERLIGAÇÃO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR, 

INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E 

CONEXÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE 

36.000 A 60.000

M 16,72 113,40R$        1.896,04R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 16,720 1.896,04R$       

11.06. CMP.000061

INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E 

CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALÇO DE BORRACHA, 

P/ CONDICIONADORES DE 12.000 BTU.

un 2,00 132,77R$        265,54R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 265,54R$           

11.07. CMP.000064

INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E 

CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALÇO DE BORRACHA, 

P/ CONDICIONADORES DE 18.000 BTU.

un 3,00 135,97R$        407,91R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,000 407,91R$           

11.08. CMP.000066

INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E 

CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALÇO DE BORRACHA, 

P/ CONDICIONADORES DE 24.000 BTU.

un 6,00 135,97R$        815,82R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 6,000 815,82R$           

11.09. CMP.000067

INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA TIPO PISO/TETO E 

CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALÇO DE BORRACHA, 

P/ CONDICIONADORES DE 36.000 BTU.

un 2,00 205,36R$        410,72R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 410,72R$           

11.10. CMP.000068
BASE EM CONCRETO SIMPLES PARA CONDENSADORA 

15X10X100CM (LxHxC)
UN 26,00 20,13R$          523,38R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 26,000 523,38R$           

SUBTOTAL (ITEM): 14.295,19R$        -R$                -R$                14.295,19R$     

12. 12. IMPERMEABILIZAÇÕES

12.01. 12.01 MANTA ASFALTICA

12.01.01. 12.01.01 REGULARIZAÇÃO

12.01.01.01. 87553U

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 130,52 15,78R$          2.059,60R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 130,520 2.059,60R$       

12.01.01.02.
87745U/CAD.

TÉC.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 59,29 39,98R$          2.370,41R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 59,290 2.370,41R$       

12.01.02. 12.01.02 APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA

12.01.02.01.
AD.83738U/S

IN

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA 

ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM
M2 172,15 75,32R$          12.966,33R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 172,150 12.966,33R$     

12.01.03. 12.01.03 PROTEÇÃO MECÂNICA

12.01.03.01. 83743U

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM 

ASFALTO OXIDADO APLICADO A QUENTE, DIMENSOES 2X2 

CM

M 78,35 19,88R$          1.557,59R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 78,350 1.557,59R$       
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

12.01.03.02. 87755U

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

M2 76,95 37,51R$          2.886,39R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 76,950 2.886,39R$       

12.01.03.03. 87894U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 112,86 4,68R$            528,18R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 112,860 528,18R$           

12.01.03.04.
AD.10609/OR

SE

Tela metálica para reforço em revestimento de argamassa - 

Fornecimento e aplicação (INS.SIN.)
M2 112,86 20,18R$          2.277,51R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 112,860 2.277,51R$       

12.01.03.05.
AD.87792U/S

IN

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

M2 112,86 23,95R$          2.702,99R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 112,860 2.702,99R$       

12.02. 12.02 REVESTIMENTO BICOMPONENTE

12.02.01. 12.02.01 REGULARIZAÇÃO

12.02.01.01.
87745U/CAD.

TÉC.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 66,17 39,98R$          2.645,47R$          100,00% 66,170 2.645,47R$       100,00% 66,170 2.645,47R$      0,00% 0,000 -R$                 

12.02.02. 12.02.02 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO BICOMPONENTE

12.02.02.01. 10609/ORSE

Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 

2x2mm p/impermeabilização, ref: Denvertela Poliéster R, 

marca Denver ou similar

M2 17,10 19,57R$          334,64R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 17,100 334,64R$           

12.02.02.02. 72075U
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO 

BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL.
M2 143,29 13,50R$          1.934,41R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 143,290 1.934,41R$       

12.03. 12.03 CHAPIM DE CONCRETO

12.03.01.
AD.08707/OR

SE

CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/ PINGADEIRA E 

CAIMENTO PARA AS DUAS LATERAIS (ESP=2,5CM) P/ 

PAREDE DE 15CM

M 62,50 37,51R$          2.344,37R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 62,500 2.344,37R$       

12.03.02.
AD.08833/OR

SE

CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/ PINGADEIRA E 

CAIMENTO PARA AS DUAS LATERAIS (ESP=2,5CM) P/ 

PAREDE DE 30CM

M 42,10 56,85R$          2.393,38R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 42,100 2.393,38R$       

SUBTOTAL (ITEM): 37.001,27R$        2.645,47R$       2.645,47R$      34.355,80R$     

13. 13. ESQUADRIAS

13.01. 13.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA

13.01.01. 13.01.01 PORTAS PARA DRYWALL
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

13.01.01.01.
AD.01.ESQV.

PORT.3-1

PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 80 X 210 

CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO, 

ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E IN

UN 2,00 592,85R$        1.185,70R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 1.185,70R$       

13.01.02. 13.01.02 PORTAS INTERNAS 530,89R$       

13.01.02.01.
AD.01.ESQV.

PORT.3-1

PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 80 X 210 

CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO, 

ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E IN

UN 12,00 592,85R$        7.114,20R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 12,000 7.114,20R$       

13.01.02.02.
AD.09692/OR

SE

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, 0,60 X 1,60 

M, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO, 

INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), BATENTE E 

DOBRADIÇAS, PARA USO EM DIVISÓRIAS DE GRANITO (INS. 

DIV.)

UN 13,00 663,61R$        8.626,93R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 13,000 8.626,93R$       

13.01.02.03.
AD.90844U/S

IN

KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA , SEMI-OCA , 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM 

VISOR EM VIDRO (50X60CM), ACABAMENTO MELAMINICO 

BRANCO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA STAM, LINHA 

RESIDENCIAL, REF. 

UN 1,00 1.178,02R$    1.178,02R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 1.178,02R$       

13.01.03. 13.01.03 PORTAS COM ACESSIBILIDADE

13.01.03.01. 12122/ORSE
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", 

Jackwal ou similar
UN 5,00 186,87R$        934,35R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,000 934,35R$           

13.01.03.02.
AD.01.ESQV.

PORT.3-2

PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 90 X 210 

CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO, 

ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E IN

UN 4,00 734,63R$        2.938,52R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 4,000 2.938,52R$       

13.01.03.03.
AD.09692-

1/ORSE

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, 0,80 X 1,60 

M, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO, 

INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), BATENTE E 

DOBRADIÇAS, PARA USO EM DIVISÓRIAS DE GRANITO (INS. 

DIV.)

UN 2,00 794,01R$        1.588,02R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 1.588,02R$       

13.02. 13.02. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

13.02.01. 13.02.01 PORTAS DE ALUMÍNIO
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

13.02.01.01. 01821/ORSE
Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo moldura, com 

ferragens, exclusive vidros, cor fosca (INS. DIV.)
M2 7,56 349,22R$        2.640,10R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 7,560 2.640,10R$       

13.02.01.02. 01835/ORSE

Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo 

moldura/veneziana, com ferragens, exclusive vidros, cor 

fosca

M2 3,36 380,47R$        1.278,37R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,360 1.278,37R$       

13.02.01.03. 72117U VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 7,56 150,23R$        1.135,73R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 7,560 1.135,73R$       

13.02.01.04. 91341U

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 3,36 689,47R$        2.316,61R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,360 2.316,61R$       

13.02.02. 13.02.02 JANELAS DE ALUMÍNIO

13.02.02.01.
01.ESQV.JAN

E.031/01

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA. AF_07/2016
M 132,60 18,28R$          2.423,92R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 132,600 2.423,92R$       

13.02.02.02. 94569U

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

M2 5,60 594,43R$        3.328,80R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,600 3.328,80R$       

13.02.02.03.
94570U/CAD.

TÉC.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. 

AF_07/2016

M2 23,10 479,77R$        11.082,68R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 23,100 11.082,68R$     

13.02.02.04.
AD.94570U/S

IN

JANELA DE ALUMÍNIO FIXA, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. 

AF_07/2016

M2 1,32 478,60R$        631,75R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,320 631,75R$           

13.02.02.05.
AD.94572U/S

IN

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

M2 3,20 445,86R$        1.426,75R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,200 1.426,75R$       

13.02.02.06.
AD.94573U/S

IN

JANELA DE ALUMÍNIO FIXA, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

M2 2,64 489,31R$        1.291,77R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,640 1.291,77R$       

13.03. 13.03. ESQUADRIAS METÁLICAS

13.03.01. 13.03.01 GRADIL NYLOFOR

13.03.01.01. 09072/ORSE
Portão de correr em gradil metálico, padrão belgo ou 

equivalente
M2 7,10 653,31R$        4.638,50R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 7,100 4.638,50R$       

13.03.01.02. 10812/ORSE

Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, 

Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e 

h=2,60m) e acessórios (INS. DIV.)

M2 60,04 213,96R$        12.846,15R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 60,040 12.846,15R$     

13.03.01.03. CMP.000112
PORTÃO PIVOTANTE 2,03 x 1,00M EM GRADIL NYLOFOR 3D 

BELGO OU EQUIV. TÉCNICO INCLUSIVE INSTALAÇÃO
UN 1,00 2.275,36R$    2.275,36R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 2.275,36R$       

13.03.02. 13.03.02 ABRIGO DO GERADOR
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

13.03.02.01. 74238/2U

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 

MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE 

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

M2 959,92R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

13.03.02.02. CMP.000003

CAIXILHO DE CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO 1/8'', 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO TIPO MOSQUETEIRO 

(INS.DIV.)

M2 122,08R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

13.04. 13.04. VIDROS E ESPELHOS

13.04.01. 74125/2U
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM 

ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
M2 530,97R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

13.04.02. 85005U
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 

FIXACAO, SEM MOLDURA
M2 404,33R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

13.04.03. CMP.000122
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PERFIL 

EM ALUMÍNIO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 248,32R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

SUBTOTAL (ITEM): 70.882,23R$        -R$                -R$                70.882,23R$     

14. 14. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

14.01. 14.01. REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

14.01.01. 14.01.01 PAREDES INTERNAS

14.01.01.01. 87529U

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 359,85 29,21R$          10.511,21R$        100,00% 359,850 10.511,21R$     100,00% 359,850 10.511,21R$    0,00% 0,000 -R$                 

14.01.01.02. 87531U

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 

5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 254,73 27,52R$          7.010,16R$          100,00% 254,730 7.010,16R$       100,00% 254,730 7.010,16R$      0,00% 0,000 -R$                 

14.01.01.03. 87879U

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 267,42 2,83R$            756,79R$             100,00% 267,420 756,79R$          100,00% 267,420 756,79R$          0,00% 0,000 -R$                 

14.01.02. 14.01.02 PAREDES EXTERNAS

14.01.02.01. 87792U

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 788,01 30,26R$          23.845,18R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 788,010 23.845,18R$     
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

14.01.02.02. 87905U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 769,71 6,23R$            4.795,29R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 769,710 4.795,29R$       

14.01.03. 14.01.03 TETO

14.01.03.01. 87881U

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 10,73 4,81R$            51,61R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 10,730 51,61R$             

14.01.03.02. 90406U

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

M2 10,73 38,85R$          416,86R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 10,730 416,86R$           

14.02. 14.02. REVESTIMENTOS CERÂMICOS

14.02.01. 87273U

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 320,97 51,53R$          16.539,58R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 320,970 16.539,58R$     

14.02.02.
AD.11180/OR

SE

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, 

linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada 

ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

M2 50,86 46,57R$          2.368,55R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 50,860 2.368,55R$       

14.02.03.
AD.87267U/S

IN

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ELIZABETH, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 90,51 51,35R$          4.647,68R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 90,510 4.647,68R$       

14.02.04. CMP.000054
Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, 

linha Forma branco AC (RESERVA TÉCNICA) (INS.DIV.)
M2 16,50 29,25R$          482,62R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 16,500 482,62R$           

14.02.05. CMP.000065
REVESTIMENTO CERÂMICO ELIZABETH 10 X 10CM, LINHA 

CRISTAL BEGE (RESERVA TÉCNICA)
M2 3,60 25,87R$          93,13R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,600 93,13R$             

14.02.06. CMP.000098
REVESTIMENTO CERÂMICO 20 x 20 CM, CRISTAL BRANCO, 

ELIZABETH OU EQUIV. TÉC. (RESERVA TÉCNICA) (INS.DIV.)
M2 5,40 26,86R$          145,04R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,400 145,04R$           

14.03. 14.03. FORROS

14.03.01.
AD.09808/OR

SE
Estrutura para fixação de forro pvc com perfis de alumínio M2 384,58 46,33R$          17.817,59R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 384,580 17.817,59R$     

14.03.02. CMP.000105

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MODULAR 

REMOVÍVEL, COR BRANCA, PLACA 1,25x0,625 M - EXCETO 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

M2 384,58 42,81R$          16.463,86R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 384,580 16.463,86R$     

SUBTOTAL (ITEM): 105.945,15R$      18.278,16R$     18.278,16R$    87.666,99R$     
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

15. 15. REVESTIMENTOS DE PISO

15.01. 15.01. REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

15.01.01. 15.01.01 AMBIENTES INTERNOS

15.01.01.01.
87630U/CAD.

TÉC.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 321,57 29,08R$          9.351,25R$          100,00% 321,570 9.351,25R$       100,00% 321,570 9.351,25R$      0,00% 0,000 -R$                 

15.02. 15.02. PISOS INTERNOS

15.02.01. 15.02.01 PISO EM PORCELANATO

15.02.01.01.
AD.87263U/S

IN

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 61X61 CM, INCEPA, LINHA 

MERANO BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 294,94 75,76R$          22.344,65R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 294,940 22.344,65R$     

15.02.01.02. CMP.000080
PISO PORCELANATO 61 x 61 CM, MERANO BRANCO, 

INCEPA OU EQUIV. TÉC. (RESERVA TÉCNICA) (INS.DIV.)
M2 14,90 45,46R$          677,35R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 14,900 677,35R$           

15.02.02. 15.02.02 PISO CERÂMICO E EMBORRACHADO

15.02.02.01.
AD.22.013.00

0003/TC

Placa podotátil alerta e/ou direcional de borracha colorida, 

25 x 25 cm, e = 5 mm assentada com cola e aplicação de 

vedador de bordas

M2 191,12R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

15.02.02.02.
AD.87251U/S

IN

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM, ELIANE, LINHA CARGO 

PLUS WHITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 90,29 42,58R$          3.844,54R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 90,290 3.844,54R$       

15.02.02.03. CMP.000079

PISO CERÂMICO, 45 x 45 CM, CARGO PLUS WHITE AC, 

ELIANE OU EQUIV. TÉC., PEI-5 (RESERVA TÉCNICA) 

(INS.DIV.)

M2 4,04 29,22R$          118,04R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 4,040 118,04R$           

15.02.03. 15.02.03 SOLEIRAS

15.02.03.01. 02266/ORSE
Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm (INS. 

DIV.)
M 9,60 38,92R$          373,63R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 9,600 373,63R$           

15.02.03.02.
AD.02266/OR

SE

Soleira em granito cinza andorinha, l = 30 cm, e = 2 cm (INS. 

DIV.)
M 3,60 75,50R$          271,80R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,600 271,80R$           

15.02.04. 15.02.04 RODAPÉS

15.02.04.01.
AD.88650U/S

IN

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 61X61CM, INCEPA, LINHA 

MERANO BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. AF_06/2014

M 138,70 11,11R$          1.540,95R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 138,700 1.540,95R$       

15.03. 15.03. PISOS EXTERNOS

15.03.01. 15.03.01 PISO ESTACIONAMENTO / CALÇADA

15.03.01.01. 92398U

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 816,15 65,92R$          53.800,60R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 816,150 53.800,60R$     
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

15.03.01.02. 93681U

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 119,42 72,38R$          8.643,61R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 119,420 8.643,61R$       

15.03.01.03. 94992U

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 74,71 67,47R$          5.040,68R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 74,710 5.040,68R$       

15.03.02. 15.03.02 PISO TÁTIL

15.03.02.01. 07324/ORSE

Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de 

concreto, na cor vermelha, p/deficientes visuais, dimensões 

25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 

rejuntado, exclusive regularização de base (INS. DIV.)

M2 26,63 92,55R$          2.464,60R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 26,630 2.464,60R$       

15.03.02.02. 95241U
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016
M2 26,63 22,60R$          601,83R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 26,630 601,83R$           

15.04. 15.04. MEIO-FIO

15.04.01. 94273U

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 156,00 32,85R$          5.124,60R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 156,000 5.124,60R$       

SUBTOTAL (ITEM): 114.198,13R$      9.351,25R$       9.351,25R$      104.846,88R$   

16. 16. PAISAGISMO

16.01. 00075/ORSE Cascalho (piçarra branca) aplicado (INS. DIV.) M3 62,05R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

16.02. 02394/ORSE
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada 

(INS. DIV.)
M3 92,55R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

16.03. 07657/ORSE Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm (INS. DIV.) M 11,92R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

16.04. 08760/ORSE Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio UN 125,32R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

16.05. 09869/ORSE
Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), 

fornecimento e plantio
UN 16,05R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

16.06. 85180U PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 13,97R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

16.07.
AD.08817/OR

SE

Planta - Lambori roxo ou trapoeira - fornecimento e plantio 

(INS.DIV.)
UN 7,91R$            0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

16.08.
AD.09880-

1/ORSE

Planta - Ipê amarelo de jardim, fornecimento e plantio 

(INS.DIV.)
UN 72,42R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

SUBTOTAL (ITEM): -R$                    -R$                -R$                -R$                 

17. 17. PINTURAS

17.01. 17.01. PINTURA INTERNA

17.01.01. 17.01.01 EMASSAMENTO DE PAREDES

34 de 41



Legenda

Serviço executado na medição atual
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

17.01.01.01. 88485U
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 65,25 2,02R$            131,80R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 65,250 131,80R$           

17.01.01.02. 88497U
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 631,32 10,21R$          6.445,77R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 631,320 6.445,77R$       

17.01.02. 17.01.02 EMASSAMENTO DE TETOS

17.01.02.01. 88496U
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 5,52 19,12R$          105,54R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,520 105,54R$           

17.01.03. 17.01.03 PINTURA DE PAREDES

17.01.03.01. 88489U
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 631,32 11,82R$          7.462,20R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 631,320 7.462,20R$       

17.01.04. 17.01.04 PINTURA DE TETOS

17.01.04.01. 88488U
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 5,52 13,26R$          73,19R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,520 73,19R$             

17.01.05. 17.01.05
PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA (CAIXA/MARCO DE 

PORTA)

17.01.05.01. 74065/1U
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 

SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
M2 22,82 20,93R$          477,62R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 22,820 477,62R$           

17.02. 17.02. PINTURA EXTERNA

17.02.01. 17.02.01 EMASSAMENTO DE PAREDES

17.02.01.01.
88497U/CAD.

TÉC.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 588,50 12,20R$          7.179,70R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 588,500 7.179,70R$       

17.02.02. 17.02.02 PINTURA DE PAREDES

17.02.02.01. 95626U
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 588,50 12,21R$          7.185,58R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 588,500 7.185,58R$       

17.02.03. 17.02.03 PINTURA DOS MUROS, MURETAS E CASA DO GERADOR

17.02.03.01. 88415U
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 666,29 2,32R$            1.545,79R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 666,290 1.545,79R$       

17.02.03.02. 88423U

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

UMA COR. AF_06/2014

M2 16,83R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

17.02.04. 17.02.04 PINTURA DO MEIO-FIO PERIFÉRICO E DE JARDIM

17.02.04.01. 83693U CAIACAO EM MEIO FIO M2 96,43 3,20R$            308,57R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 96,430 308,57R$           

17.02.05. 17.02.05
PINTURA DAS GRADES DE PROTEÇÃO, ESCADA DE 

MARINHEIRO E MASTRO

17.02.05.01. 95468U

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO 

(1 DEMAO)

M2 32,10R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

17.02.06. 17.02.06 PINTURA DO ESTACIONAMENTO (DEMARCAÇÃO)

17.02.06.01. 84665U
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM 

PISO CIMENTADO
M2 19,20R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

17.03. 17.03. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

17.03.01. 95468U

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO 

(1 DEMAO)

M2 170,65 32,10R$          5.477,86R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 170,650 5.477,86R$       

SUBTOTAL (ITEM): 36.393,62R$        -R$                -R$                36.393,62R$     

18. 18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.01. 18.01. BANCADAS DE GRANITO

18.01.01. 07784/ORSE

Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, 

aplicado com argamassa industrializada ac-i, com 

acabamento aboleado (INS. DIV.)

m 21,62 46,08R$          996,24R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 21,620 996,24R$           

18.01.02. 09719/ORSE
Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, 

aplicado com argamassa industrializada AC-I (INS. DIV.)
M 22,00 46,08R$          1.013,76R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 22,000 1.013,76R$       

18.01.03. 10759/ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (INS. DIV.) M2 9,77 259,41R$        2.534,43R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 9,770 2.534,43R$       

18.02. 18.02. DIVISÓRIAS

18.02.01. 00191/ORSE
Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, 

inclusive montagem com ferragens (INS. DIV.)
M2 40,27 325,91R$        13.124,39R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 40,270 13.124,39R$     

18.02.02. 04458/ORSE
Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, 

e=2cm, inclusive fixação (INS. SIN.)
M2 3,56 205,15R$        730,33R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,560 730,33R$           

18.03. 18.03. ESCADA MARINHEIRO

18.03.01.
AD.09713/OR

SE

Escada marinheiro com guarda corpo, executada em barras 

chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm 

em barra chata galv.d=1 1/2"x1/4", sendo degraus em 

barra red. d=3/4", espaçados de 30cm, fornecimento e 

instalação

M 10,00 357,83R$        3.578,30R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 10,000 3.578,30R$       

18.04. 18.04. BASE E MASTROS PARA BANDEIRA

18.04.01. 95468U

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO 

(1 DEMAO)

M2 32,10R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

18.04.02. CMP.000007

CONJUNTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRA ENGASTADOS 

(2X4,0M+1X5,0M) COM BASE EM CONCRETO 

(50CMX200CMX20CM)

UN 1.467,52R$    0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

18.05. 18.05. ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES

18.05.01. 07318/ORSE
Sinalização para deficientes - anel de borracha para guia de 

deficiente em corrimão (INS. DIV.)
UN 38,27R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

18.05.02. 73908/2U
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1•, PARA PROTECAO DE 

QUINA DE PAREDE
M 37,46R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

18.06. 18.06. COMUNICAÇÃO VISUAL

18.06.01.
AD.10361/OR

SE

PLACA INAUGURAL EM BRONZE 0,80 X 0,60 CM COM 

TEXTO EM EM ALTO REVELO E PINTURA NA COR PRETO 

FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2.584,51R$    0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

18.06.02.
AD.10709/OR

SE
Instalação de letreiro em aço inox polido, exclusive letreiro M 19,27R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 
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05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

18.06.03. CMP.000106

PLACA 15X15CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM 

PELÍCULA VINÍLICA DE AÇO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM 

PELÍCULA VINÍLICA IMPRESSA COLADA COM FITA ADESIVA 

DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 22,36R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

18.06.04. CMP.000107

PLACA 15X80CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM 

PELÍCULA VINÍLICA DE AÇO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM 

PELÍCULA VINÍLICA IMPRESSA COLADA COM FITA ADESIVA 

DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 62,83R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

18.06.05. CMP.000110

PLACA 50X120CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM 

PELÍCULA VINÍLICA DE AÇO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM 

PELÍCULA VINÍLICA IMPRESSA FIXADA COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 325,76R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

18.06.06. CMP.000121

PLACA 25X18CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO E=2MM COM 

PINTURA REFLETIVA, FIXADA COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 46,02R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

18.07. 18.07. PROJETOS "AS BUILT"

18.07.01. 18.07.01 PROJETO DE ARQUITETURA

18.07.01.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$            466,66R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 466,660 466,66R$           

18.07.02. 18.07.02 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

18.07.02.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$            466,66R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 466,660 466,66R$           

18.07.03. 18.07.03 PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO

18.07.03.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$            466,66R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 466,660 466,66R$           

18.07.04. 18.07.04 PROJETO DE SONORIZAÇÃO

18.07.04.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 93,32 1,00R$            93,32R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 93,320 93,32R$             

18.07.05. 18.07.05 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

18.07.05.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$            466,66R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 466,660 466,66R$           

18.07.06. 18.07.06 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

18.07.06.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$            466,66R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 466,660 466,66R$           

18.07.07. 18.07.07 PROJETO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

18.07.07.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$            466,66R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 466,660 466,66R$           

18.07.08. 18.07.08 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18.07.08.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$            466,66R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 466,660 466,66R$           

18.08. 18.08. CASAS DE BOMBA

18.08.01. 18.08.01 FECHAMENTOS

18.08.01.01. 11668/ORSE

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado 

de 12mm, 05 usos, exclusive escoramento - Revisada 

07.2015

M2 1,88 51,07R$          95,80R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,876 95,80R$             

18.08.01.02. 87495U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 2,38 48,63R$          115,73R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,380 115,73R$           
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

18.08.01.03. 92873U

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

M3 0,08 158,36R$        12,41R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 0,078 12,41R$             

18.08.01.04. 92916U

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,27 11,72R$          73,48R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 6,270 73,48R$             

18.08.01.05. 94963U

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,08 333,97R$        26,18R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 0,078 26,18R$             

18.08.01.06. 95241U
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016
M2 1,40 22,60R$          31,64R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,400 31,64R$             

18.08.02. 18.08.02 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

18.08.02.01. 87879U

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 5,26 2,83R$            14,88R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,260 14,88R$             

18.08.02.02.
AD.87792U/S

IN

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

M2 5,26 23,95R$          125,97R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 5,260 125,97R$           

18.08.03. 18.08.03 PINTURA

18.08.03.01. 88423U

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

UMA COR. AF_06/2014

M2 16,83R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

18.08.03.02. 88485U
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 6,88 2,02R$            13,89R$                0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 6,880 13,89R$             

18.08.04. 18.08.04 PORTÃO

18.08.04.01. 74100/1U PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 710,17R$        0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

18.08.04.02. 95468U

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO 

(1 DEMAO)

M2 32,10R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% -R$                100,00% -R$                 

18.09. 18.09. BALCÃO DE ATENDIMENTO

18.09.01. CMP.00008 MÓVEL DO BALCÃO DE ATENDIMENTO UN 1,00 2.255,17R$    2.255,17R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 1,000 2.255,17R$       

18.10. 18.10. LIMPEZA FINAL DA OBRA

18.10.01. 9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 466,66 2,27R$            1.059,31R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 466,660 1.059,31R$       

SUBTOTAL (ITEM): 29.161,85R$        -R$                -R$                29.161,85R$     

19. ADITIVO DE ACRÉSCIMO - 1

19.01. 01. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

19.01.01. 01.04. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

19.01.01.01. 01.04.01 CANTEIRO DE OBRAS
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Legenda

Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

19.01.01..01.

73847/1U

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 

COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ 

FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO 

COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA MÊS 10,00

660,91R$        6.609,10R$          20,00% 2,000 1.321,82R$       20,00% 2,000 1.321,82R$      80,00% 8,000 5.287,28R$       

19.01.01..02.
02744/ORSE 

Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck 

(min.=100km) KM 360,00
3,47R$            1.249,76R$          50,00% 180,000 624,88R$          50,00% 180,000 624,88R$          50,00% 180,000 624,88R$           

19.01.01..03.
93212U

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016 M2 12,00
619,13R$        7.429,61R$          100,00% 12,000 7.429,61R$       100,00% 12,000 7.429,61R$      0,00% 0,000 -R$                 

19.01.01..04.
AD.00055/ORS

E� Área coberta para abrigo de equipamentos ou refeitório� M2 18,48
241,94R$        4.471,13R$          100,00% 18,480 4.471,13R$       100,00% 18,480 4.471,13R$      0,00% 0,000 -R$                 

19.01.01..05.
AD.02.101.000

030.SER

Abrigo provisório de madeira para alojamento e/ou depósito de 

materiais e ferramentas M2 29,40
468,76R$        13.781,48R$        100,00% 29,400 13.781,48R$     100,00% 29,400 13.781,48R$    0,00% 0,000 -R$                 

19.02. 05. SUPRA-ESTRUTURA

19.02.01. 05.01. VIGAS E LAJES

19.02.01.01.

92775U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 117,18

11,99R$          1.405,29R$          100,00% 117,180 1.405,29R$       100,00% 117,180 1.405,29R$      0,00% 0,000 -R$                 

19.02.01.02.

92776U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 936,43

14,21R$          13.306,67R$        100,00% 936,430 13.306,67R$     100,00% 936,430 13.306,67R$    0,00% 0,000 -R$                 

19.02.01.03.

92777U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 110,45

11,19R$          1.235,94R$          100,00% 110,450 1.235,94R$       100,00% 110,450 1.235,94R$      0,00% 0,000 -R$                 

19.02.01.04.

92778U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 180,23

8,32R$            1.500,00R$          100,00% 180,230 1.500,00R$       100,00% 180,230 1.500,00R$      0,00% 0,000 -R$                 

19.02.01.05.

92779U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 870,40

7,39R$            6.435,69R$          100,00% 870,400 6.435,69R$       100,00% 870,400 6.435,69R$      0,00% 0,000 -R$                 

19.02.01.06.

92780U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 76,19

6,83R$            520,06R$             100,00% 76,190 520,06R$          100,00% 76,190 520,06R$          0,00% 0,000 -R$                 

19.02.01.07.

92781U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 448,86

6,26R$            2.808,88R$          100,00% 448,860 2.808,88R$       100,00% 448,860 2.808,88R$      0,00% 0,000 -R$                 

19.03. 08. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

19.03.01. 08.01. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

19.03.01.01. 08.01.07 TUBOS E CONEXÕES

19.03.01.01.01.
13.002.000592

.SER

Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 

mm (INS. SIN.) UN 1,00
5,48R$            5,48R$                  100,00% 1,000 5,48R$               100,00% 1,000 5,48R$              0,00% 0,000 -R$                 

19.03.01.01.02.
89356U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P M 206,49
17,54R$          3.621,44R$          100,00% 206,490 3.621,44R$       100,00% 206,490 3.621,44R$      0,00% 0,000 -R$                 
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Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

19.03.01.01.03.
89364U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 10,00
9,12R$            91,16R$                100,00% 10,000 91,16R$            100,00% 10,000 91,16R$            0,00% 0,000 -R$                 

19.03.01.01.04.

89385U

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 2,00

5,71R$            11,42R$                100,00% 2,000 11,42R$            100,00% 2,000 11,42R$            0,00% 0,000 -R$                 

19.03.01.01.05.
89395U

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 15,00
9,70R$            145,53R$             100,00% 15,000 145,53R$          100,00% 15,000 145,53R$          0,00% 0,000 -R$                 

19.03.01.01.06.

89396U

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 18,00

16,02R$          288,42R$             100,00% 18,000 288,42R$          100,00% 18,000 288,42R$          0,00% 0,000 -R$                 

19.03.01.01.07.
89408U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 20,00
5,02R$            100,40R$             100,00% 20,000 100,40R$          100,00% 20,000 100,40R$          0,00% 0,000 -R$                 

19.03.01.01.08.
89411U

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00
6,77R$            6,77R$                  100,00% 1,000 6,77R$               100,00% 1,000 6,77R$              0,00% 0,000 -R$                 

19.03.01.01.09.
90373U

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 23,00
11,93R$          274,39R$             100,00% 23,000 274,39R$          100,00% 23,000 274,39R$          0,00% 0,000 -R$                 

19.03.01.02. 08.01.08 REGISTROS E VÁLVULAS

19.03.01.02.01.

89383U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN

25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 16,00

5,56R$            88,96R$                100,00% 16,000 88,96R$            100,00% 16,000 88,96R$            0,00% 0,000 -R$                 

19.03.01.02.02.

89985U

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

AF_12/2014 UN 2,00

88,22R$          176,44R$             100,00% 2,000 176,44R$          100,00% 2,000 176,44R$          0,00% 0,000 -R$                 

19.03.01.02.03.
89987U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 7,00
92,85R$          649,95R$             100,00% 7,000 649,95R$          100,00% 7,000 649,95R$          0,00% 0,000 -R$                 

19.03.02. 08.03. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

19.03.02.01. 72285U CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 2,00 76,68R$          153,36R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 153,36R$           

19.03.02.02.
73882/1U

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 

MM M 69,90
23,27R$          1.626,77R$          0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 69,900 1.626,77R$       

19.03.02.03. 73964/6U REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 3,42 41,90R$          143,30R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 3,420 143,30R$           

19.03.02.04.
89580U

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014_P M 9,00
55,28R$          497,52R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 9,000 497,52R$           

19.03.02.05.
89590U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 2,00
85,56R$          171,12R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 171,12R$           

19.03.02.06. 93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 6,56 61,31R$          402,19R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 6,560 402,19R$           

19.03.02.07.
94097U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016 M2 27,81
4,23R$            117,61R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 27,810 117,61R$           
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Serviço executado na medição atual

Serviço suprimido por aditivo

Construção da Vara de Trabalho de Coruripe/AL Nº MEDIÇÃO

Walter Lopes Engenharia Ltda. - Término

05.275.604/0001-64 Previsto 04/12/2018
05/11/2018 Executado 26/12/2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTDE. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PREÇO TOTAL

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO

PERÍODO

INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 26/12/2018

Proad n. 4.143/2018 Início Atrasada R$ 214.132,87

OBRA: CONTRATO: TRT 19ª/SJA N. 23/2018 SITUAÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO

CONTRATO

1CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 05/11/2018
DATA DE INÍCIO: BDI: 25,00% 05/11/2018 22 dias

CONTRATADA: PROCESSO:

19.03.02.08.
95241U

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 20,97
22,60R$          473,92R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 20,970 473,92R$           

19.03.02.09.
AD.08754/ORS

E Grelha metálica em ferro fundido, 40 x 40cm UN 2,00
78,68R$          157,36R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 2,000 157,36R$           

19.04. 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19.04.01. 10.05. TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS

19.04.01.01.
91939U

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 11,00
22,97R$          252,63R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 11,000 252,63R$           

19.04.01.02.
91993U

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 11,00
35,55R$          391,00R$             0,00% 0,000 -R$                 0,00% 0,000 -R$                100,00% 11,000 391,00R$           

SUBTOTAL (ADITIVO) 70.600,75R$        60.301,81R$     60.301,81R$    10.298,94R$     

TOTAL GERAL 1.091.910,21R$  214.132,87R$   214.132,87R$  877.777,34R$   

________________________________________________

Hugo Rodrigues Silva

Engº Civil CREA nº 8204TP AL
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