Data: 26/12/2018

Legenda

Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

e .
——3 A LA GOAS PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 R$ 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -8 dias
cODIGO DESCRIGAO
01 01 ADMINISTRAGAO DA OBRA
01.01. 01.01. TAXAS E IMPOSTOS
01.01.01.  [CMP.000059 |ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UN 1,00[ RS 268,52 | RS 268,52 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 1,000 |RS 26852 0,00% 0,000 |R$ -
01.01.02.  [CMP.000060 |TAXA DE RELIGAGAO DE AGUA UN 1,00 RS 66,30 | RS 66,30 0,00% 0,000 |RS$ - 100,00% 1,000 | RS 66,30 0,00% 0,000 |R$ -
01.01.03.  |CMP.000062 |ALVARA DE CONSTRUGAO UN 1,00[ RS 761,63 | RS 761,63 0,00% 0,000 |RS$ - 100,00% 1,000 |RS 761,63 0,00% 0,000 |R$ -
01.01.04.  |CMP.000063 |HABITE-SE UN 1,00[ RS 1.076,62 |[R$  1.076,62 0,00% 0,000 |RS$ - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 1,000 |[R$  1.076,62
01.02. 01.02. ADMINISTRAGAO LOCAL
01.02.01.  [93563U ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00| R$ 3.414,81 |R$  17.074,05| 14,50% 0,725 | RS 247512 | 3411% 1,705 | R$ 5.823,49 65,89% 3,295 | RS 11.250,56
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS .
01.02.02.  |93567U e pepim—d—— MES 5,00/ R$ 13.595,58 | RS 67.977,90 |  14,50% 0,725 | R$ 9.854,35| 34,11% 1,705 | R$ 23.185,40 65,89% 3295 | RS 44.792,50
01.02.03.  |94295U MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00/ R$ 5.057,88 | RS  25.289,40 [  14,50% 0,725 | R$ 3.666,05| 34,11% 1,705 | R$ 8.625,52 65,89% 3295 | RS 16.663,88
AD.88326U/S R
01.0204. | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00| R$ 2.860,08 | R$  28.600,80 |  14,50% 1,450 | R$ 4.146,08 | 34,11% 3411 | RS 9.754,94 65,89% 6,589 | R$ 18.845,86
AD.88326U- |VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - .
01.02.05. MES 5,00/ R$ 1.589,01 | R 7.945,05 |  14,50% 0,725 | R$ 1.151,74| 34,11% 1,705 | R$ 2.709,83 65,89% 3295 | RS 5.23522
1/SIN EXPEDIENTE: FINAIS DE SEMANA E FERIADOS s s B s 3 s i s
01.03. 01.03. CONSUMOS
01.03.01.  |01.03.01 CONSUMOS GERAIS DAS CONCESSIONARIAS
01.03.01.01. |CMP.000047 |CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 500[ RS 370,00 |R$  1.850,00 | 14,50% 0,725 | RS 268,18 | 34,11% 1,705 |RS 630,98 65,89% 3295 | RS 1.219,02
01.03.01.02. |CMP.000058 |TELEFONE MES 500[ RS 250,00 |R$  1.250,00 | 14,50% 0,725 | RS 181,20 34,11% 1,705 | RS 426,34 65,89% 3295 |RS 823,66
01.03.01.03. |CMP.000081 |CONSUMO DE AGUA MES 500 RS 667,75 |R$  3.338,75| 14,50% 0725 | RS 483,99 | 3411% 1,705 | R$ 1.138,75 65,89% 3295 | RS  2.200,00
01.03.02.  [01.03.02 MATERIAIS DE CONSUMO
01.03.02.01. |[CMP.000084 |MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ADMINISTRAGAO MES 500[ RS 22500 |R$  1.12500| 14,50% 0725 | RS  163,08| 3411% 1,705 |RS 383,70 65,89% 3295 |RS 741,30
01.03.02.02. |[CMP.000085 |MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE MES 5,00[ R$ 150,00 | R$ 750,00 | 14,50% 0725 | RS 10872 | 3411% 1,705 |RS 255,80 65,89% 3295 |RS 494,20
01.04. 01.04. INSTALAGOES PROVISORIAS
01.04.01.  |01.04.01 CANTEIRO DE OBRAS
02.101.00000 Portdo para tapume em chapa de madeira compensada
01.04.01.0L. | ‘o resinada #10 mm, 2 folhas, largura 3 m e altura 2 m UN 1,00/ RS 678,55 | R$ 678,55 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 1,000 |RS 67855 0,00% 0,000 |R$ -
’ (INS.SIN.)
01.04.01.02. [74209/1U  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50/ RS 405,06 |R$  1.012,65 0,00% 0,000 |RS$ - 100,00% 2,500 | RS 1.012,65 0,00% 0,000 |R$ -
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM,
01.04.01.03. |74220/1U M2 30,17| R 61,18 | R 1.845,80 0,00% 0,000 |[R - 100,00% 30,170 | R$  1.845,80 0,00% 0,000 |R -
/ COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X s s : s ; s : s
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA
01.04.01.04. |85424U M2 115,26| R 21,65 | R 2.495,37 0,00% 0,000 |[R - 100,00% 115,260 | R$  2.495,37 0,00% 0,000 |R -
DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA s s ; s ; s : s
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000
01.04.01.05. {93214U LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA UN 1,00| RS 1.277,46 | RS 1.277,46 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 1,000 | R$ 1.277,46 0,00% 0,000 |R$ -
DE MADEIRA. AF_02/2016
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE
01.04.01.06. {93582U OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 6,00 R$ 187,30 | R$  1.123,80 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 6,000 | RS 1.123,80 0,00% 0,000 |R$ -
AF_04/2016

' Z1=] - Documento 243 do PROAD 4143/2018. Para verificar a autenticidade desta copia,
TEREr  acesse 0 seguinte enderego eletrdnico e informe o c6digo 2018.HCZG.KHBX: 1 dea1
https://portal .trt19.jus.br/proad/f/t/consul tardocumento



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:
DATA DE INiCIO:

INFORMAGOES CONTRATUAIS
Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Er haria Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:
:D]H

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
R$ 1.091.910,20 Previsto

PERIODO

Inicio

05/12/2018

INFORMACOES DA MEDICAO
SITUAGAO

Adiantada

Término
03/01/2019

Executado

26/12/2018

| 26/12/2018 |

-8 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 158.287,69

N2 MEDIGAO

SALDO
cODIGO DESCRIGAO PERCENTUAL  QTDE.

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE

01.04.01.07. 93583U ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO M2 12,00( R$ 354,93 | RS  4.259,16 |  0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 12,000 | R$ 4.259,16 0,00% 0,000 | R$ -
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
RESTAURO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM

01.04.01.08. |CMP.000100 M2 RS 143,95 0,00% 0,000 |R = 0,00% R 5 100,00% R 5
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. i ’ i i i i § i
RESTAURO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM

01.04.01.09. [CMP.000101 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 RS 103,51 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% RS - 100,00% RS 5
MOBILIARIO.
RESTAURO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

01.04.01.10. [CMP.000102 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 RS 194,25 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% RS - 100,00% RS 5
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
RESTAURO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

01.04.01.11. [CMP.000103 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 RS 107,01 0,00% 0,000 |R$ = 0,00% RS s 100,00% RS 5
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
RESTAURO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE

01.04.01.12. [CMP.000104 |OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO M2 RS 127,77 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% RS - 100,00% RS 5
INCLUSO MOBILIARIO.

01.04.02. |01.04.02 LIGAGOES PROVISORIAS
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA

01.04.02.01. [41598U UN 1,00| R$ 1.706,32 | R 170632 |  0,00% 0,000 |R - 100,00% 1,000 | R$ 1.706,32 0,00% 0,000 |R -
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA s s i s i s 5 s

01.05. 01.05. LIMPEZA DA OBRA

01.05.01.  |06191/ORSE |Limpeza de ruas (varrigdo e remogio de entulhos) M2 403,30] RS 0,41 | R$ 165,35 | 0,00% 0,000 |RS$ - 100,00% | 403,300 | RS 16535 0,00% 0,000 |R$ -
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6

01.05.02.  [72887U M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 2440,00| R$ 1,15 | RS  2.806,00 | 14,50% 353,712 | R$ 406,76 | 34,11% 832,217 | RS 957,04 65,89% 1607,783 | R$  1.848,96
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO

01.05.03.  [72897U BASCULANTE 6 M3 M3 61,00/ RS 18,95 |R$  1.15595| 14,50% 8843 | RS 167,57 | 34,11% 20,805 |R$ 394,26 65,89% 40,95 | RS 761,69
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM

010504 |73948/16U |¢ oeccn (c/ M2 1652,24| R$ 361 |RS 596458 | 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% | 1652,240 | R$ 5.964,58 0,00% 0,000 | R$ -

SUBTOTAL (ITEM): RS 181.865,01 RS 23.072,84 RS 75.911,49 R$ 105.953,52

02. 02. SERVICOS PRELIMINARES

02.01. 02.01 DEMOLIGOES
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIOLOS FURADOS

020101 |73899/2U | oo oo o EITAMENTO M3 13,13| R$ 8508 |R$  1.117,10| 50,00% 6,565 | RS 558,55 100,00% 13,130 | R$ 1.117,10 0,00% 0,000 |R$ -

02.02. 02.02. LIMPEZA DE ARMADURA
RECUPERACAO SUPERFICIAL DE ARMADURA ATRAVES DE

02.02.01.  |CMP.000119 |ESCOVAGAO, INCLUSO DESMOTAGEM E MONTAGEM DOS M 388,66| RS 1,68 | RS 652,95 |  0,00% 0,000 |R$ - 100,00% | 388,660 | RS 652,95 0,00% 0,000 | R$ -
ESTRIBOS.

SUBTOTAL (ITEM): RS  1.770,05 RS 558,55 RS 1.770,05 RS -

03. 03. MOVIMENTO DE TERRA
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6

03.01. 72887U M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 9322,40| R$ 1,15 | RS 1072076 | 14,50% | 1351,413 | R$ 155412 | 34,11% | 3179,615 | R$ 3.656,55 65,89% 6142,785 | R$  7.064,21
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO

03.02. 94319U - M3 233,06/ R 35,17 | R 819672 |  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 233,060 | R$ 8.196,72
E COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_05/2016 S s ’ S ’ S i S
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Data: 26/12/2018
Legenda
Servigo executado na medigdo atual
i Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 RS 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -8 dias
cODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PRECO TOTAL
SUBTOTAL (ITEM): R$  18.917,48 R$ 1.554,12 RS  3.656,55 RS 15.260,93
04. 04. INFRA-ESTRUTURA (RESERVATORIO INFERIOR)
04.01. 04.01. ESCAVAGAO E PREENCHIMENTO
Preparo e execugdo de solo-cimento trago 1:12
iment X tagd Ih to,
04.0101. |04997/0RsE |(cimento/arenoso), com compactagio e espalhamento M3 499/ RS 169,81 | RS 847,35 |  0,00% 0,000 |RS : 100,00% 4990 |RS 847,35 0,00% 0,000 |RS$ .
para suporte de fundagdes, inclusive cimento exclusive
arenoso
04.01.02.  |93358U ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 26,44| RS 59,63 | R$ 1.576,61 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 26,440 | RS 157661 0,00% 0,000 RS -
04.02. 04.02. BASE
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
04.02.01.  |74157/4U FUNDACOES / M3 0,55| RS 100,46 | RS 55,25 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 0,550 RS 55,25 0,00% 0,000 RS -
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,
04.02.02.  |85662U ACO CA-60, 4 IMM. MALHA 15X15CM Q M2 5,52| RS 13,71 | RS 75,67 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 5,520 RS 75,67 0,00% 0,000 RS -
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
04.02.03.  |94964U MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 0,55| R$ 355,36 | RS 195,44 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 0,550 RS 195,44 0,00% 0,000 RS -
400 L. AF_07/2016
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,
04.02.04.  |95241U INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07. 2016 M2 5,52| RS 22,60 | RS 124,75 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 5,520 RS 124,75 0,00% 0,000 RS -
04.03. 04.03. LAJE SUPERIOR
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-
04.03.01.  |92509U Dlech 0 SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 23,06/ RS 44,45 | RS 1.025,01 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 23,060 | RS 1.025,01 0,00% 0,000 RS -
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
04.03.02.  |92785U SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 OE 6.3 ’aM ) KG 241,89| RS 7,41 | RS 1.792,40 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 241,890 | RS 1.792,40 0,00% 0,000 RS -
MONTAGEM. AF_12/2015_P
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
AD.92741U/S QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO
040303 | ’ TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A M3 3,46| RS 586,95 | RS 2.028,49 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 3,456 RS 2.028,49 0,00% 0,000 RS -
20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015
SUBTOTAL (ITEM): R$ 7.720,97 R$ - R$ 7.720,97 RS -
05. 05. SUPRA-ESTRUTURA
05.01. 05.01. VIGAS E LAJES
05.01.01. 11108/0ORSE |Ensaio - Resisténcia a compressdo axial, por corpo de prova UN 30,00| RS 8,75 | RS 262,50 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 30,000 RS 262,50
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2,
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
05.01.02.  |74202/2U FCK20MPA. 4 cr\; | NTER-EI/X 0 38CM, C/ESC O/R AMENTO M2 12,02| RS 86,81 | RS 1.043,45 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 12,020 | RS 1.043,45
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

3de41



Data: 26/12/2018

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

A LA G OA S ‘ s ” Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
al Regional do Trob 1 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 ‘ 26/12/2018 ‘

N2 MEDIGAO

Adiantada R$ 158.287,69 2
-8 dias

CODIGO DESCRICAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,

ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
9 - 9 9 -

05.01.03. 92456U CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. M2 49,56| RS 96,42 | RS 4.778,57 0,00% 0,000 RS 100,00% 49,560 RS 4.778,57 0,00% 0,000 RS

AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015

05.01.04. 92509U M2 114,46| RS 44,45 | RS 5.087,74 0,00% 0,000 RS B 100,00% 114,460 | RS 5.087,74 0,00% 0,000 RS -

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015_P

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015_P

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015_P

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,

05.01.05. 92785U KG 366,34| RS 7,41 | RS 2.714,57 0,00% 0,000 RS - 100,00% 366,340 | RS 2.714,57 0,00% 0,000 RS -

05.01.06. 92786U KG 107,47| RS 10,32 | RS 1.109,09 0,00% 0,000 RS - 100,00% 107,470 | RS 1.109,09 0,00% 0,000 RS -

05.01.07. 92787U KG 485,77| RS 8,06 | RS 3.915,30 0,00% 0,000 RS - 100,00% 485,770 | RS 3.915,30 0,00% 0,000 RS -

05.01.08. IAND'92456U/S EXCLUSIVE ESCORAMENTO, PE-DIREITO SIM~PLES, EM M2 134,02| RS 63,11 | RS 8.458,00 0,00% 0,000 RS - 100,00% 134,020 | RS 8.458,00 0,00% 0,000 RS -
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAGCOES.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA

AD.92741U/S Q}JALQUER TIPf) DE LAgE COM BALDES EM EDIFICAGAO

05.01.09. IN TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A M3 30,26| RS 586,95 | RS 17.761,10 30,00% 9,078 RS 5.328,33 90,00% 27,234 RS 15.984,99 10,00% 3,026 RS 177611
20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

05.02. 05.02. PILARETES E CINTAS DO PLATIBANDA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
05.02.01. 92418U MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE- M2 14,67| RS 68,18 | RS 1.000,20 100,00% 14,670 RS  1.000,20 100,00% 14,670 RS 1.000,20 0,00% 0,000 RS -
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO

0 i
05.02.02.  |93204U Ay M 126,74|R$ 3513 |RS  4.45237| 100,00% | 126,740 | RS 445237 | 100,00% | 126,740 | RS 4.452,37 0,00% 0,000 | R$
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 15 MPA, COM USO DE
AD.92718U/S | BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES
05.02.03. M3 1,19/ RS 51327 | R 610,79 | 100,00% 1,19 | R 610,79 | 100,00% 1,19 | R 610,79 0,00% 0,000 |R .
IN MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, S s ’ S ’ s N s
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
05.02.04.  |CMP.000096 ¢ M 42,09/ R$ 59,66 | RS 2.511,08 | 100,00% 42,000 |R$ 2.511,08| 100,00% 42,000 | RS 2.511,08 0,00% 0,000 | R$ .

EM CONCRETO 29X15 CM
05.03. 05.03. PILARETES E CINTAS DO MURO EXTERNO
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

[o]:1:7:9

CONTRATADA:

CNPJ:

DATA DE INiCIO:

05.03.01.

CODIGO

92418U

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Er haria Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

DESCRICAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:

M2

:D]H

1,50

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
R$ 1.091.910,20 Previsto

Inicio

PERIODO

05/12/2018

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
03/01/2019

Executado

26/12/2018

| 26/12/2018 |

S

ITUAGAO

Adiantada

-8 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 158.287,69

N2 MEDIGAO

RS 68,18 | RS 102,27 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

100,00%

1,500

RS

PRECO TOTAL

102,27

05.03.02.

92776U

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

512

RS 12,48 | RS 63,89 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS -

100,00%

5,120

RS

63,89

05.03.03.

92777V

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

9,48

RS 10,88 | RS 103,14 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

100,00%

9,480

RS

103,14

05.03.04.

93204U

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016

6,50

RS 35,13 | RS 228,34 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS -

100,00%

6,500

RS

228,34

05.03.05.

AD.92718U/S
IN

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 15 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

0,11

RS 513,27 | RS 56,45 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS -

100,00%

0,110

RS

56,45

05.04.

05.04

ALVENARIA ESTRUTURAL

05.04.01.

89453U

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA
PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM
VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2

14,62

RS 64,60 | RS 944,45 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

100,00%

14,620

RS

944,45

05.04.02.

89993U

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_01/2015

M3

0,12

RS 671,20 | RS 80,54 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS -

100,00%

0,120

RS

80,54

05.04.03.

89995U

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015

M3

0,21

RS 64541 | RS 135,53 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS -

100,00%

0,210

RS

135,53

05.04.04.

89996U

ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL;
DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015

KG

8,05

RS 7,38 | RS 59,40 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS -

100,00%

8,050

RS

59,40

05.04.05.

89998U

ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL;
DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015

KG

8,76

RS 7,01 | RS 61,40 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS -

100,00%

8,760

RS

61,40

SUBTOTAL (ITEM):

R$  55.540,17

13.902,77

R$ 50.622,70

R$

4.917,47

06.

06.

PAREDES E PAINEIS

06.01.

73937/5U

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO),
10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO
PENEIRADA)

M2

2,62

RS 230,71 | RS 604,46 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS -

100,00%

2,620

RS

604,46

06.02.

87495U

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M?
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

203,26

RS 4863 |RS  9.88453 | 100,00% 203,260

RS

9.884,53

100,00%

203,260

RS 9.884,53

0,00%

0,000

RS
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Data: 26/12/2018

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

A LA G OA S ‘ s ” Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO

i

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
[o]:1:7:9 Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 ‘ 26/12/2018 ‘

N2 MEDIGAO

Adiantada R$ 158.287,69 2
-8 dias

CODIGO DESCRICAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA
14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

06.03. 87501U M2 6,81| RS 125,15 | RS 852,27 100,00% 6,810 RS 852,27 100,00% 6,810 RS 852,27 0,00% 0,000 RS =

Parede simples drywall - composta por perfis guias e
montantes em ago galvanizado, com uma chapa de gesso

06.04. 335(0);060200 em cada face, esp. de 73 a 115 mm, pé direito de 2,5 m, M2 33,80| RS 65,00 | RS 2.197,00 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 33,800 RS  2.197,00
montantes simples a cada 600 mm, e banda acustica,
Gypsum ou equiv. técnico
SUBTOTAL (ITEM): RS 13.538,26 R$ 10.736,80 RS 10.736,80 R$ 2.801,46
07. 07. COBERTA
ESTRUTURA METALICA E APOIOS EM CONCRETO
07.01. 07.01. ARMADO
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
07.01.01. 92580U FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 309,47| RS 29,61 | RS 9.163,40 100,00% 309,470 RS  9.163,40 100,00% 309,470 RS 9.163,40 0,00% 0,000 RS -
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA EM AGO,
07.01.02. ?ég?ZU/CAD' \I(AAE?'ZE(?A?AI;LZZ?')?C:E;TJATSQJS;QTQT?E: ?:(?SSMOENTO UN 3,00| RS 459,27 | RS 1.377,81 100,00% 3,000 RS 1.377,81 100,00% 3,000 RS 1.377,81 0,00% 0,000 RS -
ICAMENTO.. AF_12/2015
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA EM AGO,
07.01.03. sT;égmu/ e, \’\I:E? ;j C4A',VII;LPAA;IACLE(L)TJATSF'(\II\B(L)J;Q%QTDIE I; ' ?:éﬁ’:'omm' UN 10,00{ RS 532,23 | RS 5.322,30 | 100,00% 10,000 | R$ 5.322,30 [ 100,00% 10,000 | R$ 5.322,30 0,00% 0,000 RS -
ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA EM AGO,
07.01.04. ?ég?SU/CAD' \I\I/I/-\E?' ADI.:: C6A',VII;LPAAStiI'IACZE(L)TJATSF'(\‘l\Izg;i?JzTDIE AF' I ?:(?SSMOE ) UN 1,00| RS 745,03 | RS 745,03 100,00% 1,000 RS 745,03 100,00% 1,000 RS 745,03 0,00% 0,000 RS -
ICAMENTO. AF_12/2015
07.01.05. 93194U Eg’:;;x::ﬁv?é\[\:"zf,x:?;z/Azlz)?:ARA VAOS DEATE 1,5 M M 27,50| RS 26,07 | RS 716,92 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 27,500 RS 716,92
07.02. 07.02. TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA,
NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) E = 30 MM, FACE

AD.94216U/S
07.02.01. IN / SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM M2 309,47| R$ 160,77 | RS 49.753,49 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 309,470 | RS 49.753,49
CHAPA PLANA, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
07.03. 07.03. CALHAS E RUFOS

Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada ¢/ manta

07.03.01. 00298/0ORSE
t asfaltica (INS.DIV.)

M2 18,48/ R$ 172,23 | RS  3.182,81 | 100,00% 18,480 | RS 3.182,81| 100,00% 18,480 | R$ 3.182,81 0,00% 0,000 | R$ -
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JUSTICA DO TRABALHO

A LA GOA S PODER JUDIC;IARIO

ob 1 3 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

[o]:1:7:9 Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO:

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMAGOES CONTRATUAIS
TRT 192/SJA N. 23/2018

CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 -
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado

PERIODO

Inicio

05/12/2018

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
03/01/2019

26/12/2018

| 26/12/2018 |

A

SITUAGAO

diantada
-8 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 158.287,69

N2 MEDIGAO

CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL
RUFO DE CONCRETO ARMADO COM FCK=15MPA, L=40CM
07.03.02.  |CMP.000078 | = M 153,08/ RS 47,48 |RS  7.26823|  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 153,080 | R$  7.268,23
07.04. 07.04. COBERTA DO ABRIGO DE GERADOR
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA
DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE
07.04.01.  |92566U 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, M2 20,62| RS 17,81 | R$ 367,24 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 20,620 | RS 367,24
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
07.04.02.  |94210U fiat M2 20,62| R 50,58 | R 1.042,95 |  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 20,620 | R$  1.042,95
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, s s ° s ° s ° s
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO
SUBTOTAL (ITEM): RS  78.940,18 RS 19.791,35 RS 19.791,35 RS 59.148,83
08. 08. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
08.01. 08.01. INSTALACOES HIDRAULICAS
08.01.01. |08.01.01  |EQUIPAMENTOS
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO
08.01.01.01. |9535U UN 3,00| R 82,45 | R 247,35 | 0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 3,000 |R 247,35
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAQ s s 5 s i s 5 s
08.01.02. |08.01.02  |TORNEIRAS, SIFOES E VALVULAS
Torneira de mesa com fechamento automatico, linha
08.01.02.01. |09676/ORSE UN 14,00/ RS 324,71 | R 454594 | 0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 14,000 | R$  4.545,94
/ Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar (INS.DIV.) S s ’ S ’ S i S
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO
08.01.02.02. |86887U - UN 17,00 R 32,28 | R 548,76 | 0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 17,000 | R 548,76
E INSTALAGAO. AF_12/2013 S s ’ S ’ S i s
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE,
08.01.02.03. |86914U PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00 RS 41,45 | R$ 290,15 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 7,000 | RS 290,15
AF_12/2013
AD.09676/0R | [OXNEIRA CROMADA COM ALAVANCA PARA PNE (N8R
08.01.02.04. | 9050), DOCOL - PRESSMATIC BENEFIT Ref. 490706 OU UN 3,00(R$ 437,83 |R$ 131349 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 3,000 |R$ 1.313,49
EQUIV. TECNICO
AD.8691205 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA,
08.01.0205. |~ LINHA STANDARD, DECA, REF. 1159-C39 OU EQUIV. UN 2,00/ R$ 181,20 | RS 362,40 | 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 2,000 | RS 362,40
TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
08.01.03. |08.01.03  |DUCHAS HIGIENICAS
Ducha higiéni istro, linh f.1984 C35 d
08.01.03.01. |08211/ORSE DEE Aaou'gs'i:i';ar com registro, finha aspen, re 2 UN 16,00| RS 297,28 |RS 475648 |  0,00% 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 16,000 | R$ 4.756,48
08.01.04. |08.01.04  |METAIS E DISPENSADORES
04373/ORSE- | Di toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet
08.01.04.01. f EPEIEST (PRI LR ER (SRR, Gl U el UN RS 111,88 0,00% 0,000 |RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
1 Plus ref 04305 ou similar
AD.07374/OR|Barra de apoi i lid lavatério de cant
08.01.04.02. | - / “;rsrasn\‘e )ap°'° €M ago nox polido, para favatorio ce canto UN RS 469,07 0,00% 0,000 | RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
AD.07761/OR|Barra de apoi itarios de deficientes fisi
08.01.04.03. et e el e SEnfliles dla s ke, G Ege UN RS 203,00 0,00% 0,000 | RS . 0,00% RS - 100,00% RS -
SE-1 inox polido, 1=80 cm (INS.SIN.)
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Data: 26/12/2018

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

A LA G OA S ‘ s ” Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 R$ 158.287,69 2
N7 (8 [s 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 [ 26/12/2018 | -8 dias
SALDO
CODIGO DESCRIGAO PERCENTUAL  QTDE.
AD.10167/OR|Barra de apoi deficient i
08.01.04.04. RIS i Gl el (i Gheiataitias) i g ey, (i UN RS 441,52 0,00% 0,000 | RS . 0,00% RS - 100,00% RS -
SE lavatdrio, em forma de meia lua (INS.SIN.)
09554205 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO
08.01.04.05. ||~ ARGOLA, INCLUSO FIXAGAO TARGA DECA 2050.C40.CR OU UN R$ 190,12 0,00% 0000 |RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
EQUIV. TECNICO AF_10/2016
09554305 |PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO
08.01.04.06. || BARRA, INCLUSO FIXAGAO TARGA DECA 2040.C40.CR OU UN RS 247,26 0,00% 0000 |RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
EQUIV. TECNICO AF_10/2016
09554405 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO
08.01.04.07. ||~ FIXACAO LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU UN R$ 72,17 0,00% 0000 |RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
EQUIV. TECNICO AF_10/2016
AD.95544U/S | Cabid inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL
08.01.04.08. b ctitilo clim et e o IR SHLES ou UN RS 23,66 0,00% 0,000 |RS . 0,00% RS - 100,00% RS -
IN-1 equiv. ténico
0955470 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
08.01.04.09. ||~ LIQUIDO, INCLUSO FIXAGAO, JNS, REF. J7 OU EQUIV. UN RS 71,47 0,00% 0000 |RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
TECNICO. AF_10/2016
08.01.05. |08.01.05  |CUBAS EM AGO INOX
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL 36X56X17 CM,
AD.86936U/S | TRAMONTINA OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO VALVULA ; ; }
08.01.05.01. ||| 1O AVERICANA £ SIFAG TP GARRAFA EM METAL UN 2,00[ RS 542,11 |RS  1.084,22 |  0,00% 0000 |R$ 0,00% 0000 | RS 100,00% 2,000 | RS 108422
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
08.01.06. |08.01.06 _ |CUBAS EM LOUGA E LAVATORIOS
Fornecimento e instalagdo saboneteira de louca (deca ref
08.01.06.01. [02031/0RsE | ornecimento e instalagdo saboneteira de louga (deca re UN 3,00[ RS 33,48 | RS 100,44 | 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |RS : 100,00% 3,000 |RS 100,44
a180) ou similar (INS.SIN.)
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, DECA - REF. L]
AD.86938U/S |37 OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO ] ; ;
08.01.06.02. ||| CARRARA N METAL CHOMADO « FORNECIMENTO £ UN 1400| RS 270,16 |RS  3.782,24|  0,00% 0000 |R$ 0,00% 0000 | RS 100,00% 14000 | R$ 3.782,24
INSTALAGAO. AF_12/2013
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, DECA LINHA
AD.86942U/S |RAVENA OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO SIFAO TIPO ] ; ;
08.01.06.03. ||| CARRARA £ VALVULA EM METAL CROMADG - UN 1,00[R$ 262,57 | R$ 262,57 |  0,00% 0000 |RS 0,00% 0000 | RS 100,00% 1,000 |RS 26257
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (INS.SIN.)
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO, DECA
AD.86942U/5 | LINHA IZY OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO SIFAO TIPO ] } }
08.01.06.04. | " CARRAFA £ VALYULA EM METAL CROMALG - UN 2,00/ RS 306,98 | RS 613,96 |  0,00% 0000 |R$ 0,00% 0000 | RS 100,00% 2,000 |RS 61396
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (INS.SIN.)
08.01.07. |08.01.07  |TUBOS E CONEXOES
13.002.00019 )
0g.0L07.01. | C Luva de PVC branco roscével @ 3/4" (INS.SIN.) UN 1,00[R$ 583 |R$ 583 | 50,00% 0500 |RS 2,91 | 100,00% 1,000 | RS 5,83 0,00% 0000 | R$ -
13.002.00054 |Joelho 90° soldavel de PVC azul talica @ 32
08.01.07.02. el S el cla e ] e (e i UN 1,00[R$ 18,66 | RS 18,66 |  50,00% 0500 |RS 933 | 100,00% 1,000 |RS 18,66 0,00% 0000 | R$ -
1.5ER mm x 3/4" (INS.SIN.)
13.002.00058 |Bucha de redugo soldavel de PVC | 40
08.01.07.03. Vel Gl el el el PR e, e, @ UN 1,00| RS 9,71 | RS 971 | 50,00% 0500 |RS 485 | 100,00% 1,000 | RS 9,71 0,00% 0,000 |RS$ -
3.SER mm x 25 mm (INS.SIN.)
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Data: 26/12/2018
Legenda
Servigo executado na medigdo atual
A LA GOAS i Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19° REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 R$ 158.287,69 2
N7 (8 [s 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 [ 26/12/2018 | -8 dias
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTU PRECO TOTAL  PERCENTUAL
13.002.00058 |Bucha de redugo soldavel de PVC | 50
08.01.07.04. | m“nijzsr;emjlc;gS;Na)ve (2 PUE e, ) UN 2,00[R$ 11,50 | RS 23,00 50,00% 1,000 | RS 11,50 | 100,00% 2,000 | RS 23,00 0,00% 0,000 |R$ -
13.002.00058 |Bucha de redugo soldavel de PVC | 50
08.01.07.05. | " m“ncq;a;r;em“(f;gs;Na)ve 2 PUE e, ) UN 1,00/ R$ 12,06 | RS 12,06 | 50,00% 0500 | RS 6,03 | 100,00% 1,000 | RS 12,06 0,00% 0,000 |RS$ -
13.002.00058 |Bucha de redugo soldavel de PVC | 60
08.01.07.06. | o m“ncq;;r;em““c;g?l’,\‘ ;’Ve (2 PUE e, ) UN 1,00/R$ 17,63 | RS 17,63 | 50,00% 0500 | RS 881 | 100,00% 1,000 | RS 17,63 0,00% 0,000 |RS$ -
13.002.00058 |Bucha de redugdo soldavel de PVC | 60
08.01.07.07. | C mun:: 4:;;““;’32;’,\‘ ;’Ve (2 PUE e, ) @ UN 9,00/ RS 18,02 | RS 162,18 |  50,00% 4500 | RS 81,09 | 100,00% 9,000 |RS 162,18 0,00% 0,000 |RS$ -
13.002.00059 |Bucha de redugo soldavel de PVC | 75
08.01.07.08. || (oo m“ncqjsgr;em“(f;g:‘I’N )ave (2 PUE e, o) UN 1,00/ R$ 2525 | RS 2525 |  50,00% 0500 | RS 12,62 | 100,00% 1,000 | RS 25,25 0,00% 0,000 |RS$ -
13.002.00059 |Bucha de redugo soldavel de PVC ta, @ 32
08.01.07.09. | XZCS ;me(:ilsuzfl(\: ?° i o YT e, @i, () 2 UN 2,00| RS 5,33 | RS 10,66 |  50,00% 1,000 | RS 533 | 100,00% 2,000 | RS 10,66 0,00% 0,000 |RS$ -
13.002.00059 |Bucha de redugo soldavel de PVC ta, 40
08.01.07.10. | " xl;; ;me(:;s“;a’f)” i o (YT erfie), @i, (3 D UN 2,00| RS 8,48 | RS 16,96 | 50,00% 1,000 | RS 848 | 100,00% 2,000 | RS 16,96 0,00% 0,000 |RS$ i
13.002.00059 |Bucha de redugo soldavel de PVC ta, @ 50
08.01.07.11. | C xi;;me(:;su;awo)so v o YT e, @i, () S0 UN 7,00[ RS 11,65 | RS 81,55 | 50,00% 3500 | RS 20,77 | 100,00% 7000 |RS 8155 0,00% 0,000 |R$ -
13.002.00059 |Bucha de redugo soldavel de PVC ta, @ 60
08.0107.12. | C x:;;me(:;;;if)m i o PYE e, @i, () ED UN 3,00[R$ 1551 | RS 46,53 | 50,00% 1,500 | R$ 2326 | 100,00% 3000 |RS 4653 0,00% 0,000 |RS$ -
13.002.00059 |Bucha de redugo soldavel de PVC ta, @75
08.01.07.13. | xl;;;me(:;;;if)” i o YT eI, @i, (9 75 UN 3,00[R$ 27,11 | RS 81,33 | 50,00% 1,500 | R$ 40,66 | 100,00% 3000 |RS 8133 0,00% 0,000 |R$ -
13.002.00061 o
08.01.07.14. | C Curva 45° soldével de PVC marrom @ 40 mm (INS.SIN.) UN 2,00/ RS 16557 | RS 33,14 | 50,00% 1,000 | RS 1657 | 100,00% 2,000 |R$ 33,14 0,00% 0000 | R$ -
13.002.00061 )
08.01.07.15. | c Curva 45° soldével de PVC marrom @ 50 mm (INS.SIN.) UN 2,00[ RS 22,20 | RS 44,40 | 50,00% 1,000 | RS  2220| 100,00% 2,000 |R$ 44,40 0,00% 0000 | R$ -
13.002.00065 |Joelho 90° de redugo soldavel de PVC 25x 20
08.01.07.16. | (o n‘:; ((I)NS SINe)re ez sk ala PYE e ()25 UN 7,00| RS 9,35 | RS 6545 | 50,00% 3500 | RS 32,72 | 100,00% 7,000 | RS 65,45 0,00% 0,000 |RS$ -
13.002.00065 |Joelho 90° de redugo soldavel de PVC 32x25
08.01.07.47. |C n‘:; ((I)NS SINe)re ez skl ala PYE i (@ 22 UN 400/ RS 10,33 | RS 21,32 | 50,00% 2,000 | RS 20,66 | 100,00% 4000 |RS 41,32 0,00% 0,000 |RS$ -
13.002.00068 | Té 90° de reducdo soldavel de PVC 50x 25
08.01.07.18. || (oo (:us SINE;'E U aelikive ate PE e () 503 25 i UN 3,00[ RS 21,47 | RS 64,41 | 50,00% 1,500 | R$ 32,20 | 100,00% 3,000 | RS 64,41 0,00% 0,000 |RS$ -
15142.8.17.1 |Té 90° de reducdo soldavel de PVC 40x25
08.01.07.09. |71 (:us D|ve)re U aeliklv ale PE e ()40 3 25 i UN 2,00[ RS 1476 | RS 29,52 |  50,00% 1,000 | RS 14,76 | 100,00% 2,000 | RS 29,52 0,00% 0,000 |R$ -
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS,
08.01.07.20. |72135U FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, M 197,42|R$ 4,82 | R$ 951,56 |  50,00% 98710 | RS 47578 | 100,00% | 197,420 |RS 95156 0,00% 0000 | R$ -
CAL E AREIA)
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
08.01.07.21. |89357U OU SUB-RAMAL DE AGUA « FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 48,73|R$ 2570 |R$ 125236 | 50,00% 24365 | R$ 62618 | 10000% | 48730 |R$ 125236 0,00% 0000 | R$ -
. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
08.01.07.22. |89366U DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 1,00[R$ 12,52 | R$ 1252 | 50,00% 0500 |RS 6,26 | 100,00% 1,000 |RS 12,52 0,00% 0000 | R$ -
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

[o):1:7.Y
CONTRATADA:
CNPJ:

DATA DE INiCIO:

08.01.07.23.

CODIGO

89385U

INFORMAGOES CONTRATUAIS
Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Er haria Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

DESCRICAO

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 3/4e, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:

:D]H

UN

2,00

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
R$ 1.091.910,20 Previsto

PERIODO
Inicio

05/12/2018

INFORMACOES DA MEDICAO
SITUAGAO

Adiantada

Término
03/01/2019

Executado

26/12/2018

| 26/12/2018 |

-8 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 158.287,69

N2 MEDIGAO

11,12 50,00%

RS

5,56

PERCENTUAL

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.24.

89399V

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4e, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA » FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

UN

2,00

RS 24,72 | RS 49,44 50,00% 1,000

RS

24,72

100,00%

2,000

RS

49,44

0,00%

0,000

RS >

08.01.07.25.

89408U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

11,00

RS 4,88 | RS 53,68 50,00% 5,500

RS

26,84

100,00%

11,000

RS

53,68

0,00%

0,000

08.01.07.26.

89411U

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

4,00

RS 6,58 | RS 26,32 50,00% 2,000

RS

13,16

100,00%

4,000

RS

26,32

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.27.

89416U

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

3,00

RS 8,97 | RS 26,91 50,00% 1,500

RS

13,45

100,00%

3,000

RS

26,91

0,00%

0,000

RS >

08.01.07.28.

89428U

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014_P

UN

2,00

RS 11,80 | RS 23,60 50,00% 1,000

RS

11,80

100,00%

2,000

RS

23,60

0,00%

0,000

08.01.07.29.

89434U

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
X1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

UN

2,00

RS 6,57 | RS 13,14 50,00% 1,000

RS

6,57

100,00%

2,000

RS

13,14

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.30.

89435U

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014_P

UN

2,00

RS 18,47 | RS 36,94 |  50,00% 1,000

RS

18,47

100,00%

2,000

RS

36,94

0,00%

0,000

08.01.07.31.

89448U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA » FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

18,33

RS 11,87 | RS 217,57 50,00% 9,165

RS

108,78

100,00%

18,330

RS

217,57

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.32.

89449U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA » FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

45,03

RS 14,73 | RS 663,29 50,00% 22,515

RS

331,64

100,00%

45,030

RS

663,29

0,00%

0,000

08.01.07.33.

89572U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4¢, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA » FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

UN

16,00

RS 6,18 | RS 98,83 |  50,00% 8,000

RS

49,44

100,00%

16,000

RS

98,88

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.34.

89594U

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

UN

1,00

RS 38,61 | RS 38,61 | 50,00% 0,500

RS

19,30

100,00%

1,000

RS

38,61

0,00%

0,000

08.01.07.35.

89612U

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA » FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

UN

3,00

RS 171,43 | RS 514,29 |  50,00% 1,500

RS

257,14

100,00%

3,000

RS

514,29

0,00%

0,000

RS -
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

[o):1:7.Y
CONTRATADA:
CNPJ:

DATA DE INiCIO:

08.01.07.36.

CODIGO

90373U

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Er haria Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

DESCRICAO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CONTRATO:
PROCESSO:

VALOR TOTAL:

UN

:D]H

4,00

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
R$ 1.091.910,20 Previsto

PERIODO
Inicio

05/12/2018

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
03/01/2019

Executado

26/12/2018

| 26/12/2018 |

SITUAGAO

Adiantada

-8 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 158.287,69

N2 MEDIGAO

RS 11,61 | RS 46,44 50,00%

0,000

RS -

08.01.07.37.

94648U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

109,75

RS 8,76 | RS 961,41 50,00% 54,875

RS

480,70

100,00%

109,750

RS

961,41

0,00%

0,000

RS >

08.01.07.38.

94652U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

30,20

RS 32,45 | RS 979,99 50,00% 15,100

RS

489,99

100,00%

30,200

RS

979,99

0,00%

0,000

08.01.07.39.

94653U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

42,30

RS 40,46 | RS 1.711,45 50,00% 21,150

RS

855,72

100,00%

42,300

RS

1.711,45

0,00%

0,000

08.01.07.40.

94673U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

27,00

RS 8,80 | RS 237,60 50,00% 13,500

RS

118,80

100,00%

27,000

RS

237,60

0,00%

0,000

08.01.07.41.

94674U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

10,00

RS 7,51 | RS 75,10 50,00% 5,000

RS

37,55

100,00%

10,000

RS

75,10

0,00%

0,000

RS =

08.01.07.42.

94675U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

15,00

RS 11,76 | RS 176,40 |  50,00% 7,500

RS

88,20

100,00%

15,000

RS

176,40

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.43.

94677U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

1,00

RS 19,51 | R$ 19,51 |  50,00% 0,500

RS

9,75

100,00%

1,000

RS

19,51

0,00%

0,000

08.01.07.44.

94678U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

2,00

RS 13,26 | RS 26,52 | 50,00% 1,000

RS

13,26

100,00%

2,000

RS

26,52

0,00%

0,000
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

[o):1:7.Y
CONTRATADA:
CNPJ:

DATA DE INiCIO:

08.01.07.45.

CODIGO

94679U

INFORMAGOES CONTRATUAIS
Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Er haria Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

DESCRICAO

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:

:D]H

UN

15,00

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
R$ 1.091.910,20 Previsto

PERIODO
Inicio

05/12/2018

INFORMACOES DA MEDICAO
SITUAGAO

Adiantada

Término
03/01/2019

Executado

26/12/2018

| 26/12/2018 |

-8 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 158.287,69

N2 MEDIGAO

RS 20,61 | RS 309,15 50,00% 7,500

154,57

100,00%

PERCENTUAL

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.46.

94681U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

10,00

RS 42,73 | RS 427,30 50,00% 5,000

RS

213,65

100,00%

10,000

RS

427,30

0,00%

0,000

08.01.07.47.

94682U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

6,00

RS 79,15 | RS 474,90 50,00% 3,000

RS

237,45

100,00%

6,000

RS

474,90

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.48.

94683U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

9,00

RS 62,43 | RS 561,87 50,00% 4,500

RS

280,93

100,00%

9,000

RS

561,87

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.49.

94688U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 9,06 | RS 27,18 50,00% 1,500

RS

13,59

100,00%

3,000

RS

27,18

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.50.

94690U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 10,62 | RS 31,86 | 50,00% 1,500

RS

15,93

100,00%

3,000

RS

31,86

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.51.

94694U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

6,00

RS 19,77 | RS 118,62 50,00% 3,000

RS

59,31

100,00%

6,000

RS

118,62

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.52.

94695U

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 40 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

1,00

RS 23,61 | RS 23,61 50,00% 0,500

RS

11,80

100,00%

1,000

RS

23,61

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.53.

94696U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

8,00

RS 43,32 | RS 346,56 |  50,00% 4,000

RS

173,28

100,00%

8,000

RS

346,56

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.54.

94697U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

4,00

RS 63,25 | RS 253,00 | 50,00% 2,000

RS

126,50

100,00%

4,000

RS

253,00

0,00%

0,000
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PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

ob 1 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 RS 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -8 dias
cODIGO DESCRICAO
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAQ
08.01.07.55. [94698U QUE POSSUA RESERV AT()CRI SRR CIMEET o UN 2,00{R$ 55,60 | R$ 111,20 |  50,00% 1,000 | R$ 55,60 | 100,00% 2,000 |R$ 111,20 0,00% 0,000 | R$ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
AD.13.002.00 [JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4"
08.01.07.56. | e me p— f / / UN 16,00/ RS 24,16 | RS 386,56 | 50,00% 8000 |RS$ 19328 100,00% 16,000 |RS 386,56 0,00% 0,000 | R$ -
AD.15142.8.1 [Té 90° de reducdo soldavel de PVC 75 x 60
08.01.07.57. |7 (;\1 . DIVe) el SEIEE G PV e () 75 ED UN 2,00/ RS 91,28 | R$ 182,56 | 50,00% 1,000 |R$  91,28| 100,00% 2,000 |RS 182,56 0,00% 0,000 | R$ -
AD.72674U/S [NIPLE DE PVC, ROSCAVEL, 1.1/4" AGUA FRIA PREDIAL -
08.01.07.58. | 4 FORNECIMENTO E INSTALA C/'\/ o UN 16,00/ R$ 16,17 | RS 258,72 |  50,00% 8000 |R$ 129,36 | 100,00% 16,000 |RS 258,72 0,00% 0,000 | R$ -
AD.80381U/s | "UVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
08.01.07.59. | " 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00| R$ 8,13 | R$ 813 | 50,00% 0,500 | R$ 4,06 | 100,00% 1,000 | R$ 8,13 0,00% 0,000 | R$ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO
AD.94681U/S |[EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
08.01.07.60. . UN 5,00| R 32,40 | R 162,00 [  50,00% 2,500 | R 81,00 | 100,00% 5000 | R 162,00 0,00% 0,000 |R -
IN RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 2 s : s ; s : s
E INSTALAGAO. AF_06/2016
08.01.08.  |08.01.08 REGISTROS E VALVULAS
Acabament istro 1/2", 3/4" e 1" (P f. 4900 -
08.01.08.01. |08436/ORSE |/\c2bamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), re UN RS 44,08 0,00% 0,000 |RS . 0,00% RS - 100,00% RS -
C43, da Deca ou similar (INS. DIV.)
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4¢, INSTALADO EM RAMAL
08.01.08.02. [89383U OU SUB-RAMAL DE AGUA » F O{RN.E CIMENTO £ UN 5,00| RS 541 | RS 27,05 0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 5000 | RS 27,05
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1¢, INSTALADO EM RAMAL
08.01.08.03. [89391U OU SUB-RAMAL DE AGUA » F O;NE CMENTO £ UN 8,00| R$ 7,20 | RS 57,60 0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 8,000 | R$ 57,60
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL
08.01.08.04. [89429U DE DISTRIBUICAO DE AGUA F. O/RNE CIMENTO £ UN 6,00| RS 3,82 | RS 22,92 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 6,000 |RS$ 22,92
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2¢, INSTALADO EM
08.01.08.05. [89570U PRUMADA DE AGUA » FORNE cmﬁe;\ﬁ 0 £ INSTALACAO UN 2,00| R$ 7,01 | RS 14,02 0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 2,000 |R$ 14,02
AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2¢, INSTALADO EM
08.01.08.06. [89596U PRUMADA DE AGUA » FORNE CIM/E;\IT 0 E INSTALACAO UN 10,00| R$ 8,00 | R$ 80,00 0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 10,000 | R$ 80,00
AF_12/2014_P
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

[o):1:7.Y
CONTRATADA:
CNPJ:

DATA DE INiCIO:

08.01.08.07.

CODIGO

89610U

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Er haria Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

DESCRICAO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2e, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA « FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:

UN

:D]H

4,00

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
R$ 1.091.910,20 Previsto

PERIODO
Inicio

05/12/2018

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
03/01/2019

Executado

26/12/2018

| 26/12/2018 |

SITUAGAO

Adiantada

-8 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 158.287,69

N2 MEDIGAO

57,04 0,00%

RS

100,00%

4,000

RS 57,04

08.01.08.08.

89985U

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4e,
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

RS 85,81 | RS 85,81 100,00% 1,000

RS

85,81

100,00%

1,000

RS

85,81

0,00%

0,000

RS >

08.01.08.09.

89987U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

2,00

RS 90,31 | RS 180,62 100,00% 2,000

RS

180,62

100,00%

2,000

RS

180,62

0,00%

0,000

08.01.08.10.

94494U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4?,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

UN

2,00

RS 64,51 | RS 129,02 100,00% 2,000

RS

129,02

100,00%

2,000

RS

129,02

0,00%

0,000

08.01.08.11.

94495U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1?,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 83,30 | RS 249,90 100,00% 3,000

RS

249,90

100,00%

3,000

RS

249,90

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.12.

94497U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2?,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

UN

1,00

RS 120,96 | R$ 120,96 | 100,00% 1,000

RS

120,96

100,00%

1,000

RS

120,96

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.13.

94498U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2?,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

2,00

RS 157,06 | RS 314,12 100,00% 2,000

RS

314,12

100,00%

2,000

RS

314,12

0,00%

0,000

08.01.08.14.

94499U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2?,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 288,97 | RS 866,91 | 100,00% 3,000

RS

866,91

100,00%

3,000

RS

866,91

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.15.

94666U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

6,00

RS 26,21 | RS 157,26 100,00% 6,000

RS

157,26

100,00%

6,000

RS

157,26

0,00%

0,000

RS -
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:
DATA DE INiCIO:

08.01.08.16.

CODIGO

94794U

INFORMAGOES CONTRATUAIS
Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Er haria Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

DESCRICAO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2?,
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:

:D]H

UN

5,00

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
R$ 1.091.910,20 Previsto

PERIODO
Inicio

05/12/2018

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
03/01/2019

Executado

26/12/2018

| 26/12/2018 |

SITUAGAO

Adiantada

-8 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 158.287,69

N2 MEDIGAO

RS 173,78 | RS 868,90 100,00% 5,000

RS

868,90

100,00%

5,000

RS

868,90

0,00%

0,000

RS

PRECO TOTAL

08.01.08.17.

95635U

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (% ) FORNECIMENTO
E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

UN

1,00

RS 120,61 | RS 120,61 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

120,61

08.01.08.18.

CMP.000009

Valvula de retengdo PVC soldavel, 25mm, Tigre ou
equivalente técnico (INS.DIV.)

UN

2,00

RS 29,31 | RS 58,62 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000

RS

58,62

08.01.08.19.

CMP.000012

Valvula de pé com crivo, PVC soldavel, 32mm, Tigre ou
equivalente técnico (INS.DIV.)

UN

1,00

RS 20,31 | RS 20,31 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

RS

20,31

08.01.09.

08.01.09

RESERVATORIOS E BOMBAS

08.01.09.01.

83648U

BOMBA RECALQUE DAGUA TRIFASICA 0,5 HP

UN

2,00

RS 1.008,07 | RS 2.016,14 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000

RS

2.016,14

08.01.09.02.

85195U

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA

UN

2,00

RS 77,63 | RS 155,26 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000

RS

155,26

08.01.09.03.

88547U

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

RS 85,56 | RS 171,12 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000

RS

171,12

08.01.09.04.

94703U

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGCAO
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

2,00

RS 18,58 | RS 37,16 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000

RS

37,16

08.01.09.05.

94704U

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

4,00

RS 21,66 | RS 86,64 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

4,000

RS

86,64

08.01.09.06.

94706U

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

1,00

RS 40,75 | RS 40,75 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

RS

40,75

08.01.09.07.

94713U

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75
MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

3,00

RS 150,56 | RS 451,68 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

3,000

RS

451,68

08.01.09.08.

94785U

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

1,00

RS 28,80 | RS 28,80 |  0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

RS

28,80
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Data: 26/12/2018

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

A LA G OA S - Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
al Regional do Trob 1 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 ‘ 26/12/2018 ‘

N2 MEDIGAO

Adiantada R$ 158.287,69 2
-8 dias

CODIGO DESCRICAO

TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E

08.01.09.09. |94796U ~ .
INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA. AF_06/2016

UN 2,00| RS 53,90 | RS 107,80 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 107,80

AD.11542/0R Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 80 x
08.01.09.10. SE-1 80cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16", prote¢do com UN 2,00| RS 369,43 | RS 738,86 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 738,86
zarcdo, pintura e juntas de vedagdo (INS.SIN.)
AD.11542/0R Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 40 x
08.01.09.11. SE-2 40cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16", prote¢do com UN 1,00| RS 124,93 | RS 124,93 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 124,93
zarcdo, pintura e juntas de vedagdo (INS.SIN.)
08.01.09.12. |CMP.000045 ESA'II')F({fJSU??(ZLIJ)/:E ?SP'Z;I:II_S;III;\:ESNSNJ')SOO LITROS, SEM UN 2,00| RS 816,96 | RS 1.633,92 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS  1.633,92
CISTERNA EQUIPADA PARA AGUA DE CHUVA 5000L

08.01.09.13. |CMP.000123 |ACQUALIMP OU EQUIV. TECNICO - FORNECIMENTO E UN 1,00/ RS 8.549,61 | RS 8.549,61 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS  8.549,61
INSTALAGAO, INCLUINDO ACESSORIOS
08.02. 08.02. INSTALAGOES SANITARIAS

08.02.01. 08.02.01 LOUGAS, VALVULAS E ASSENTOS SANITARIOS
Valvula de descarga silent flux, ref. 3500, da Fabrimar ou
similar

08.02.01.01. {10635/ORSE UN 16,00/ R$ 300,22 | RS 4.803,52 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 16,000 RS  4.803,52

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA

08.02.01.02. |95469U ~
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

UN 13,00/ RS 184,42 | RS 2.397,46 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 13,000 RS  2.397,46

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
08.02.01.03. |95471U SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO - UN 3,00/ RS 682,18 | RS 2.046,54 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,000 RS  2.046,54
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2016

AD.02056/0R |Assento pldstico, branco, para vaso sanitario, Deca - linha

08.02.01.04. UN R$ 54,12 0,00% 0000 |R - 0,00% R - 100,00% R -
SE Izy/Ravena ref. AP.01.17 ou equiv. técnico S ! R ! S R S R s
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,
AD.74234/1U|COM VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO
08.02.01.05. ; UN 4,00| RS 744,63 | R 2.97852|  0,00% 0000 |R - 0,00% 0000 |R - 100,00% 4000 | RS 297852
/SIN DECAMATIC ECO OU EQUIV. TECNICO E CONJUNTO PARA s s ° s ° s e s
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
08.02.02. |08.02.02 _|TUBOS E CONEXOES
Terminal de ventilaca igido soldavel t
08.02.02.01. |01594/0RSE p:rr;"a':z d?é‘;f”_;ﬁ;e(mv;\'/g; 0 soldavel, para esgoto UN 2,00| RS 8,42 | RS 16,84 | 50,00% 1,000 | RS 842 | 100,00% 2,000 | RS 16,34 0,00% 0,000 |RS$ -
Terminal de ventilaca igido soldavel t
08.02.02.02. |07594/0RSE p:rr;"a':fj d?é‘;:”_';;i;e('l‘:qzv;\'/g; 0 soldavel, para esgoto UN 4,00| RS 9,30 | RS 37,0 50,00% 2,000 | RS 18,60 | 100,00% 4000 | R$ 37,20 0,00% 0,000 |RS$ -
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
08.02.02.03. |89724U eV RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 22,00/R$ 635 |RS 139,70 | 50,00% 11,000 |R$ 69,85 | 100,00% | 22000 |RS 139,70 0,00% 0000 | R$ -
SANITARIO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
08.02.02.04. |89731U b d UN 1,00{R$ 871 |R$ 871| 50,00% 0500 |RS 435 | 100,00% 1,000 | RS 8,71 0,00% 0000 | R$ -

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

INFORMAGOES CONTRATUAIS

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES DA MEDICAO

OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 RS 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 [ 26/12/2018 | -8 dias
cODIGO DESCRIGAO PREGO TOTAL
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
08.02.02.05. |89798U FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 8,05| RS 9,55 | R$ 76,87 |  50,00% 4,025 | RS 38,43 | 100,00% 8,050 | RS 76,87 0,00% 0,000 | R$ s
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014_p
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
08.02.02.06. 89799U FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 17,36/ R$ 15,16 | RS 263,17 |  50,00% 8680 | RS 131,58 | 100,00% 17,360 | RS 263,17 0,00% 0,000 |R$ s
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014_p
08.02.03.  [08.02.03  |CAIXAS E RALOS
Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar (INS.
08.02.03.01. |10317/ORSE |\ UN 2,00 R$ 5,15 | R$ 10,30 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 2,000 | R$ 10,30
AD.10317/OR Grelh donda, branca, p/ cai los, d=100i
08.02.03.02. | / " :fs ;IS")C redonda, branca, p/ caixas e ralos, mm UN 8,00| RS 7,03 | RS 56,24 | 0,00% 0,000 |RS - 0,00% 0,000 |RS - 100,00% 8,000 |RS 56,24
AD.10317- Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo,
08.02.03.03. UN 4,00| R 5,08 | R 2032  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 4,000 |R 20,32
1/ORSE d=100mm (INS. DIV.) S s ’ S § S i S
TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA PARA CAIXA DE
08.02.03.04. |CMP.000037 h UN 15,00/ R$ 120,96 | R 1.814,40 |  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 15,000 | R$ 1.814,40
INSPECAO TIGRE DN 350MM (INS.DIV.) S s § S ’ S i S
08.02.04. |08.02.04  |FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO
AD.04117/OR|T. de inspeca h télica de 3/8", inclusi
08.02.04.01. /OR|Tampa de inspego em chapa metdlica de 3/8", inclusive M2 072 RS 646,22 | RS 465,27 | 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 0,720 | RS 46527
SE tratamento e pintura em esmalte ou 6leo
08.03. 08.03. INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS
08.03.01. |08.03.01 _ |TUBOS E CONEXGES
13.102.00099 | Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola @ 100
og.03.0L0L. | (|:rsvz| W onga PVC ponta bolsa e virola ¢ 100 mm UN 2,00[R$ 5875 | RS 117,50 | 0,00% 0,000 |RS - 0,00% 0,000 |RS - 100,00% 2,000 |RS 117,50
13.102.00099 | Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola @ 150
os.03.0L.02. | oo (|;rsvi)|v ) onga PVC ponta bolsa e virola ¢ 150 mm UN 1,00/ R$ 88,87 | RS 88,87 |  0,00% 0,000 |RS - 0,00% 0,000 |RS - 100,00% 1,000 | RS 88,87
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
08.03.01.03. [89557U 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 2,00/ RS 19,28 | RS 38,56 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 2,000 | R$ 38,56
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X
08.03.01.04. [89567U 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00/ RS 5542 | R$ 166,26 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 3000 |RS 166,26
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
08.03.01.05. [89576U FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 7,59/ RS 16,02 | RS 121,59 | 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 7,590 | R$ 121,59
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
08.03.01.06. [89578U FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 32,90/ RS 27,10 | R$ 891,59 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 32,900 |R$ 891,59
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
08.03.01.07. [89580U FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 1535| R$ 53,77 | R$ 82536 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 15350 |R$ 825,36
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
08.03.01.08. [89581U MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00/ RS 18,73 | RS 37,46 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 2,000 | R$ 37,46
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:
DATA DE INiCIO:

08.03.01.09.

CODIGO

89584U

INFORMAGOES CONTRATUAIS
Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Er haria Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

DESCRICAO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:

:D]H

UN

22,00

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
R$ 1.091.910,20 Previsto

PERIODO
Inicio

05/12/2018

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
03/01/2019

Executado

26/12/2018

| 26/12/2018 |

Adiantada

SITUAGAO

-8 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 158.287,69

N2 MEDIGAO

RS

100,00%

22,000

RS

PRECO TOTAL

654,94

08.03.01.10.

89585U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

6,00

RS 25,32 | RS 151,92 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

6,000

RS

151,92

08.03.01.11.

89591U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

1,00

RS 75,58 | RS 75,58 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

RS

75,58

08.03.01.12.

89599U

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

2,00

RS 12,30 | RS 24,60 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000

RS

24,60

08.03.01.13.

89669U

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

25,00

RS 15,77 | RS 394,25 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

25,000

RS

394,25

08.03.01.14.

89677U

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

5,00

RS 46,22 | RS 231,10 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

5,000

RS

231,10

08.03.01.15.

89681U

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

UN

11,00

RS 51,20 | RS 563,20 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

11,000

RS

563,20

08.03.01.16.

95694U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

2,00

RS 47,98 | RS 95,96 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000

RS

95,96

08.03.02.

08.03.02

RALOS, CAIXAS E VALVULAS

08.03.02.01.

07752/0RSE

Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi,
DN=150mm (INS. SIN.)

UN

10,00

RS 58,98 | RS 589,80 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

10,000

RS

589,80

08.03.02.02.

72290U

CAIXA DE INSPECAO 90X90X80CM EM ALVENARIA -
EXECUGAO

UN

1,00

RS 412,98 | RS 412,98 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

RS

412,98

08.03.02.03.

74104/1U

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO

UN

2,00

RS 152,61 | RS 305,22 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000

RS

305,22

08.03.02.04.

CMP.000018

Valvula de retengdo de esgoto, PVC, Série Normal, DN 100
mm, Junta Eldstica, Tigre ou Equiv. Téc. (INS.DIV.)

UN

1,00

RS 73,57 | R$ 73,57 |  0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

RS

73,57
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Data: 26/12/2018
Legenda
Servigo executado na medigdo atual
i Servigo suprimido por aditivo
ALAGOAS PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19° REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 ) R$ 158.287,69 2
N7 (8 [s 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 [ 26/12/2018 | -8 dias
SALDO
CODIGO DESCRICAO PERCENTUAL  QTDE.
Vélvula de retengio de esgoto, PVC, Série Normal, DN 150
08.03.02.05. |CMP.000019 |* 2412 d€ retencao de esgoto, FVL, >crie Morma UN 1,00/ R$ 263,36 | RS 263,86 |  0,00% 0,000 |RS . 0,00% 0,000 |RS - 100,00% 1,000 |RS 26386
mm, Junta Eldstica, Tigre ou Equiv. Téc. (INS.DIV.)
08.03.03. |08.03.03 _ |ACESSORIOS
CLORADOR DE PASSAGEM PARA AGUA DE CHUVA 50MM -
08.03.03.01. |CMP.000124 |0 e e INSTALACAO UN 1,00[R$ 465,46 | RS 46546 | 0,00% 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 1,000 |RS 46546
SUBTOTAL (ITEM): RS 69.904,49 R$  9.593,35 R$ 16.213,20 R$ 53.691,29
09. 09. INSTALACOES CONTRA INCENDIO E PANICO
09.01. 09.01. SINALIZACAO
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM
09.01.01.  |84665U M2 R$ 19,20 0,00% 0000 |R - 0,00% R - 100,00% R -
PISO CIMENTADO S , ,00% , S ,00% 3 00% s
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
09.01.02.  |CMP.000108 |CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN RS 49,22 0,00% 0000 |RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALACAO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14*
09.01.03.  |CMP.000109 |CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN R$ 26,21 0,00% 0000 |RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALACAO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26*
09.01.04.  |CMP.000111 |CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN RS 44,08 0,00% 0000 |RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALACAO
09.02. 09.02. EQUIPAMENTOS FIXOS
09.02.01.  |00559/ORSE_|Lumindria de emergéncia 20 w (INS. DIV.) UN 16,00 RS 63,85 | RS 1.021,60| 0,00% 0,000 |RS - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 16,000 | RS 1.021,60
09.02.02.  |01506/ORSE |Detector termovelocimeétrico (INS.DIV.) UN 2,00[ RS 24032 | RS 480,64 | 0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 2,000 | RS 480,64
09.02.03.  |01507/ORSE_|Detector de fumaga (INS.DIV.) UN 1,00[ RS 240,32 | RS 24032|  0,00% 0000 |RS - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 1,000 | RS 24032
Acionad I (botoeira) ti bra-vidro, p/instal.
09.02.04.  |07861/ORSE incc':::iom manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/insta UN 2,00[ RS 138,20 | RS 276,40 | 0,00% 0,000 |RS - 0,00% 0,000 |RS - 100,00% 2,000 |RS 276,40
Central de al detecgdo de incendi idade: 8
09.02.05.  |08058/0RsE |-CMira’ de aiarme e deteccdo de Incendio, capacidace UN 1,00/ R$ 430,98 | RS 430,98 |  0,00% 0,000 |RS - 0,00% 0,000 |RS - 100,00% 1,000 |RS 430,98
lagos, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
Sirene de incéndio, modelo 5992, tensdo 24vee, da SETON
09.02.06.  |08503/ORSE OZi?;il:r'"ce” 0, modelo ensdo aavee, da UN 3,00| RS 172,36 | RS 517,08 |  0,00% 0000 |RS - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 3000 |RS 517,08
09.03. 09.03. ELETRODUTOS E CABEAMENTOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
09.03.01.  |91924U 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 219,70| RS 2,05 | RS 45038 | 0,00% 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 219,700 |R$ 450,38
E INSTALAGAO. AF_12/2015
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Data: 26/12/2018
Legenda
Servigo executado na medigdo atual
i Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 RS 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -8 dias
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
09.03.02. 95750U 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - M 32,69| RS 19,86 | RS 649,22 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 32,690 RS 649,22
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
09.03.03. 95781U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 3,00| RS 28,62 | RS 85,86 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 3,000 RS 85,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE
09.03.04. 95782U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 2,00| RS 29,78 | RS 59,56 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 2,000 RS 59,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE
09.03.05. 95789U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 4,00| RS 30,97 | RS 123,88 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 4,000 RS 123,88
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
09.03.06. 95796U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 2,00| RS 36,47 | RS 72,94 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 2,000 RS 72,94
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO
AD.91834U/5 EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE
09.03.07. IN i 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO, PARA CIRCUITOS M 1,65| RS 14,20 | RS 23,43 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,650 RS 23,43
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AD.95789U/S CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE
09.03.08. IN : FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 4,00| RS 30,97 | RS 123,88 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 4,000 RS 123,88
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AD.95789U- CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE
09.03.09. 1/§IN FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 3,00| RS 30,97 | RS 92,91 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 3,000 RS 92,91
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AD.95796U/5 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE
09.03.10. IN i FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 1,00| RS 36,47 | RS 36,47 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,000 RS 36,47
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
09.03.11. CMP.000114 |FIXAGAO EM LAJE PARA SENSOR DE FUMAGA. UN 2,00| RS 16,57 | RS 33,14 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 2,000 RS 33,14
SUBTOTAL (ITEM): RS 4.718,69 RS RS RS 4.718,69
10. 10. INSTALAGOES ELETRICAS
10.01. 10.01. SUBESTAGAO E GERADOR
SUBESTAGAO AEREA 75KVA EM ESTRUTURAS (CE2.3-E1)
10.01.01. CMP.000048 o < UN 1,00| RS 20.414,57 | R 20.414,57 0,00% 0,000 R 0,00% 0,000 R 100,00% 1,000 RS 20.414,57
PADRAO ELETROBRAS (INS.DIV.) S s ’ S ’ S i s
10.02. 10.02. QUADROS ELETRICOS E ACESSORIOS
Quadro de distribuicdo de embutir, sem barramento, em
10.02.01.  |00500/ORSE |resina termoplastica, para até 6 disjuntores padrio UN 1,00| R$ 133,43 | RS 133,43 0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,000 RS 133,43
europeu (linha branca), exclusive disjuntores (INS. DIV.)
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

[o]:1:7:9

CONTRATADA:

CNPJ:

DATA DE INiCIO:

10.02.02.

CODIGO

07826/0RSE

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Er haria Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

DESCRICAO
Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2
cv, trifasica, 220 volts, com chave seletora, acionamento
manual/automatico, relé de sobrecarga e contatora
(INS.DIV.)

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:

UN

:D]H

1,00

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
R$ 1.091.910,20 Previsto

PERIODO
Inicio

05/12/2018

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
03/01/2019

Executado

26/12/2018

| 26/12/2018 |

Adiantada

SITUAGAO

-8 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 158.287,69

N2 MEDIGAO

RS 2.506,18 | RS 2.506,18 0,00%

RS

100,00%

1,000

PRECO TOTAL

RS  2.506,18

10.02.03.

74131/1U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

RS 67,67 | RS 67,67 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

RS 67,67

10.02.04.

74131/5U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,00

RS 503,47 | RS 2.517,35 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

5,000

RS 2.517,35

10.02.05.

74131/7U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

RS 811,63 | RS 811,63 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

RS 811,63

10.02.06.

83463U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

RS 319,17 | RS 319,17 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

RS 319,17

10.02.07.

AD.03836/0R
SE

Caixa em chapa metalica galvanizada 20 x 30 x 20cm, para
quadro de comando (INS.DIV.)

UN

1,00

RS 181,32 | RS 181,32 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

RS 181,32

10.03.

10.03.

CONDUTORES ELETRICOS E ACESSORIOS

10.03.01.

91926U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

5000,00

RS 2,60 | RS 13.000,00 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

5000,000

o

$  13.000,00

10.03.02.

91928U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

965,00

RS 4,95 | RS 4.776,75 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

965,000

RS  4.776,75

10.03.03.

91931U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

120,00

RS 7,60 | R$ 912,00  0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

120,000

RS 912,00

10.03.04.

92980U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

80,00

RS 8,01 | RS 640,80 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

80,000

RS 640,80

10.03.05.

92982U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

50,00

RS 12,23 | RS 611,50 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

50,000

RS 611,50

10.03.06.

92984U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

130,00

RS 20,25 | RS 2.632,50 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

130,000

RS  2.632,50
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Data: 26/12/2018
Legenda
—J 5 y Servigo executado na medigdo atual
i Servigo suprimido por aditivo
T e— .
= ALAGOAS PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
al Regional do Trobalhe - 19° Re TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19° REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 RS 158.287,69 2
N7 (8 [s 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 [ 26/12/2018 | -8 dias
CODIGO DESCRICAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?2, ANTI-CHAMA
10.03.07.  |92988U 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E M 520,00| RS 34,22 |RS 1779440 |  0,00% 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 520,000 | RS 17.794,40
INSTALAGAO. AF_12/2015
10.04. 10.04. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS
Fornecimento e instalagao de saida horizontal
10.04.01.  |00723/ORSE ;;;z;’mzr;/"ei::fa;g?v;e:;; ozr:;r;:r)para UN 20,00|RS 452 | RS 90,40 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 20,000 | RS 90,40
Fornecimento e instalagdo de eletrocalha metalica 50 x 50
10.04.02.  |00765/ORSE 3;;':;”:1?:; i;?:r:aﬁa;u :r:“earr;)ca 2 metalica SHx >0 x UN 23,00|R$ 37,35 | RS 859,05 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 23,000 |RS 859,05
Fornecimento e instalagao de eletrocalha perfurada 38 x 38
10.04.03.  |04536/ORSE ng‘gg';";n(: :}Z;:gi"si;i;; rocaiha periuraca 38 x M 200,00( RS 19,82 |RS  3.964,00 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 200,000 | R$  3.964,00
Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 100
10.04.04.  |08684/ORSE 1;;"5;'8:)‘?)”;;(':;8[:22: OZ :”emrlzf)a 2 perturada 109 UN 9,00/ RS 82,25 | RS 740,25 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 9,000 |R$ 740,25
Té horizontal 50 x 50 letrocalha metdlica (ref.
10.04.05.  |08686/ORSE h:opzrzszi;”ar)x mm para eletrocalha metdlica (re UN 1,00[R$ 24,85 | R$ 24,85 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 1,000 | RS 24,85
Té horizontal 100 x 100 letrocalha metdlica (ref.
10.04.06.  |08687/ORSE h:opzr:szi;”ar)x mm para eletrocalha metdlica (re UN 3,00| RS 57,47 | RS 172,41 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 3000 |RS 17241
Curva horizontal 100 x 100 letrocalha metdlica,
10.04.07.  |08688/ORSE c;r:'aén;::’;of (ref_’;mparzr;;zra:e rocaina metdiica UN 1,00[ RS 2522 | RS 25,22 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 1,000 |R$ 2522
08689/ORSE- | Curva horizontal 50 x 50 letrocalha metdlica,
100408 | / c;’r:'aén;'lf;’;of (ref’_‘mo:arzsa;ami;)mca 2 metalica UN 6,00/ R$ 31,41 | R$ 188,46 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 6000 |R$ 18846
10.04.09.  |08701/ORSE |Curva de inversio 100x100 mm para eletrocalha metélica UN 1,00[R$ 33,80 | R$ 33,80 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 1,000 | RS 33,80
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2"
10.04.10.  |55865U INCL CONEXOES FORNECIVENTG E INSTALACAD (172 M 230,00( RS 2510 |RS  5.773,00| 30,00% 69,000 |R$ 1731,90| 80,00% | 184,000 | RS 4.61840|  20,00% 46,000 | RS 115460
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"
100411, |55866U INCL CONEXOES FORNECIVENTG E INSTALACAD 2 M 5500|RS 29,13 |R$  1.602,15| 50,00% 27,500 | R$ 801,07 | 50,00% 27,500 | RS  801,07|  50,00% 27,500 | RS 801,08
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1"
100402 (74252710 | NECIMENTO E INSTALACAG (& M 555,00| RS 16,76 | RS  9.301,80 | 30,00% | 166,500 | RS 2.790,54 | 80,00% | 444,000 | RS 7.441,44|  20,00% 111,000 | R$  1.860,36
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4"
10.04.13.  |83407U INCL CONEXOES FORNECIVENTG E INSTALACAD ey M 41500/ RS 2452 |RS 10.17580| 30,00% | 124500 | RS 3.052,74| 80,00% | 332,000 |RS 8.140,64|  20,00% 83,000 | RS 2.03516
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2"
10.04.14.  |83408U INCL CONEXOES FORNECIVENTG E INSTALACAD (21/2) M 130,00(R$ 40,21 |R$  5227,30 | 50,00% 65000 |R$ 2613,65| 100,00% | 130,000 |R$ 5.227,30 0,00% 0000 | R$ -
AD.08353/0R | Redugdo 2 da ou  direita 100 x 501
10.04.15. /OR| Redugdo & esquerda ou 4 direita 100 x S0mm para UN 500[ RS 31,37 | RS 156,85 |  0,00% 0,000 |RS - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 5000 |RS 156,85
SE eletrocalha metdlica (ref. mopa ou similar) (INS.DIV.)
AD.08687/OR|T& vertical 100 x 100 letrocalha metdlica (ref.
100436 | / r\:o‘:)ear;iasimna:)(|NstTvp)araeemca a metdlica (re UN 1,00/ R$ 63,72 | RS 63,72|  0,00% 0,000 |RS - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 1,000 | RS 63,72
SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA # 50 X 50 X
100407, |CMP.O00DSE |10 e COM 02 UNIDADES) (INS.OIV.) o 69,00| RS 36,17 |R$ 249573 |  0,00% 0000 |R$ - 0,00% 0000 |R$ - 100,00% 69,000 | RS 2.49573
SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA # 100 X 75 X
100418, |CMP.O00DS7 |10 e COM 02 UNIDADES) (INS.OIV.) o 2600|R$ 40,62 |R$ 105612  0,00% 0000 |RS - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 26000 | RS 1.056,12
10.05. 10.05. TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
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PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

ob 1 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 RS 158.287,69 2
N7 (8 [s 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 [ 26/12/2018 | -8 dias
CODIGO DESCRICAO
Interrupt huveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516,
10.05.01.  |07810/ORSE | o UPtorpara chuveiro, bipolar simples, 254, re UN 3,00[ RS 2573 | RS 77,09 | 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 3,000 | RS 77,19
Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
10.05.02.  |91940U INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 100,00{R$ 13,30 |R$  1.330,00| 50,00% 50,000 | R$ 66500 | 100,00% | 100,000 |R$ 1.330,00 0,00% 0000 | R$ -
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
10.05.03.  |91953U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 16,00| RS 23,75 | RS 380,00 | 0,00% 0000 |RS - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 16,000 |RS 380,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
10.05.04.  |91955U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 10,00| RS 29,35 | RS 20350 |  0,00% 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 10,000 |RS 293,50
INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
10.05.05.  |91959U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00[R$ 37,75 | R$ 37,75 0,00% 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 1,000 | RS 37,75
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
10.05.06.  |91996U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 59,00| RS 28,18 |R$  166262| 0,00% 0000 |RS - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 59,000 | RS 1.662,62
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
10.05.07.  |91997U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 3,00/ RS 3043 | RS 91,29 |  0,00% 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 3,000 | RS 91,29
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
10.05.08.  |92004U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 6,00| RS 46,558 | RS 27948 |  0,00% 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 6,000 |RS 27948
INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
10.05.09.  |92023U EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 500[ RS 42,13 | RS 21065|  0,00% 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 5000 |RS 21065
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
10.06. 10.06. CAIXAS DE PASSAGEM
Caixa d 20x20x12 h
10.06.01.  |00650/ORSE | - <2 @€ Passagem 2UxZBxizcm, em chapa aco UN 14,00[R$ 45,48 | RS 636,72 | 100,00% 14000 |RS 63672 100,00% | 14000 |R$ 636,72 0,00% 0,000 | R$ -
galvanizado, embutida
Caixa d i tic, 100x100x50:
10.06.02.  |08699/ORSE (Iill)S(aDl\? )p B0 G (R UAD LRI, Ao UN 19,00(R$ 42,42 | RS 805,98 | 100,00% 19000 |R$ 80598 | 100,00% | 19,000 |R$ 805,98 0,00% 0,000 | R$ -
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO
10.06.03.  |73749/1U  |R10,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO UN 4,00| RS 191,68 | RS 766,72 | 100,00% 4000 |RS  76672| 100,00% 4000 |RS 76672 0,00% 0000 | R$ -
ESTRUTURAL
10.06.04.  |83443U CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 400| RS 47,76 | RS 191,04 | 100,00% 4000 |RS  191,04| 100,00% 4000 |RS 191,04 0,00% 0000 | R$ -
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO
10.06.05.  |83446U SRITA UN 4,00| RS 154,46 | RS 617,84 | 100,00% 4000 |RS 617,84 | 100,00% 4000 |RS 617,84 0,00% 0000 | R$ -
10.06.06.  |83449U CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 3,00[ RS 35638 |RS  1.069,14 | 100,00% 3,000 |R$ 1.069,14 | 100,00% 3,000 |RS 1.069,14 0,00% 0000 | R$ -
10.06.07.  |83450U CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00[R$ 425,62 | RS 425,62 | 100,00% 1,000 |R$ 42562 100,00% 1,000 |RS 425,62 0,00% 0000 | R$ -
'AD.00650/0R| Caixa d 15x15x10 h
10.06.08. e et ita presagin I ies), am REFD 8o UN 12,00(R$ 42,36 | RS 508,32 | 100,00% 12000 |RS  50832| 100,00% | 12,000 |R$ 508,32 0,00% 0,000 | R$ -
SE galvanizado, embutida
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Data: 26/12/2018
Legenda
Servigo executado na medigdo atual
i Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO
JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19° REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 RS 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 [ 26/12/2018 | -8 dias
cODIGO DESCRIGAO PREGO TOTAL
10.07. 10.07. ATERRAMENTO - SPDA
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E
10.07.01.  |72251U INSTALACAG M 60,00/ RS 15,47 | R$ 928,20  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 60,000 | RS 928,20
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
10.07.02.  |72253U INSTALACAG M 180,00| R$ 23,60 | RS  4.24800 |  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 180,000 | R$  4.248,00
CABO DE COBRE NU 50MM?2 - FORNECIMENTO E
10.07.03.  |72254U INSTALACAG M 226,00/ R$ 3500 |R$  7.910,00 | 0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 226,000 | R$  7.910,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
10.07.04.  |72262U 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAG UN 11,00(R$ 16,11 | R$ 177,21|  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 11,000 |[R$ 177,21
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
10.07.05.  |72315U FIXACAG H = 300M UN 28,00/ RS 29,63 | RS 829,64 |  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 28,000 | RS 829,64
AD.834850/s |VASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD COM 3,00 M DE
1007.06. | " COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM ALTA UN 15,00( R$ 48,66 | RS 729,90 |  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 15000 |R$ 729,90
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
SOLDA EXOTERMICA PARA CABO/HASTE 50MM? X 5/8"
10.07.07.  |CMP.000033 UN 35,00 R 41,46 | R 1.451,10 |  0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 |R 100,00% 35000 | R$ 1.451,10
TIPO HCL (HASTE COM CABO PASSANTE NA LATERAL) s s : s ; s ; s
APRESILHAMENTO DE CABO DE COBRE NU 35MM?
10.07.08.|CMP.000075 | | o UN 170,00| R$ 2,82 | R$ 479,40 | 0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 170,000 |R$ 479,40
CAIXA DE INSPECAO EM PVC PARA ATERRAMENTO
1007.09.  |CMP.000076 | " T (:;OMM (INS.OIV) UN 9,00/ RS 141,86 | RS  1.276,74|  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 9,000 | RS 1.276,74
10.08. 10.08. DISPOSITIVOS DE PROTEGAQ
Disjuntor tripolar 100 A, i Idada, t
10.08.01.  |08911/ORSE m'::::usgagzgg NS ch\;) ;" calxa moldada, corrente UN 1,00[R$ 469,57 | R$ 469,57 | 0,00% 0000 |R$ 0,00% 0000 | RS 100,00% 1,000 |RS 469,57
Dispositivo de protegio contra surto de tensdo DPS 40kA -
10.08.02.  |09042/ORSE 4:150710(SIIN“SIOD:/ ’)’m €640 contra surto de tensao UN 3,00[R$ 110,77 | RS 332,31  0,00% 0,000 |RS 0,00% 0,000 |RS 100,00% 3,000 |RS 332,31
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
10.08.03.  |93653U - UN 45,00 R 12,45 | R 560,25 |  0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 |R 100,00% 45000 | R 560,25
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 s s : s ; s : s
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
10.08.04.  |93654U - UN 9,00| R 12,97 | R 116,73 |  0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 |R 100,00% 9,000 | R 116,73
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 s s : s : s : s
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
10.08.05.  |93655U - UN 6,00/ R 13,90 | R 83,40 |  0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 |R 100,00% 6,000 | R 83,40
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 s s ; s : s : s
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
10.08.06.  |93656U - UN 5,00| R 13,90 | R 69,50 |  0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 |R 100,00% 5000 | R 69,50
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 s s : s : s : s
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10.08.07.  |93668U e UN 2,00/ R 81,87 | R 163,74 |  0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 |R 100,00% 2,000 |R 163,74
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 s s i s i s B s
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10.08.08.  |93670U e UN 1,00| R 84,68 | R 84,68 |  0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 |R 100,00% 1,000 | R 84,68
25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 s s i s i s i s
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10.08.09.  |93671U e UN 3,00/ R 88,28 | R 264,84 | 0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 |R 100,00% 3,000 |R 264,84
32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 s s B s i s B s
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Data: 26/12/2018
Legenda
Servigo executado na medigdo atual
i Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO
JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19% REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 RS 158.287,69 2
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 [ 26/12/2018 | -8 dias
CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10.08.10.  |93673U . UN 4,00/ R$ 101,28 | R 405,12 |  0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 |R 100,00% 4,000 |R 405,12
50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 s s i s § s 5 s
AD.74130/6y | D'S/UNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN,
00811 | CORRENTE NOMINAL 125 A, FORNECIMENTO E UN 1,00{ RS 422,92 | R$ 422,92|  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 |RS 422,92
INSTALACAO
AD.93663U/S | DISJUNTOR BIPOLAR DR TIPO AC, 30MA, CORRENTE
10.08.12. N UN 9,00{R$ 170,03 | R 153027 |  0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 |R 100,00% 9,000 | RS 153027
IN NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. s s 5 s i s § s
AD.93673U/S | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10.08.13. . UN 2,00(R$ 11576 | R 231,52 |  0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 |R 100,00% 2,000 |R 231,52
IN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. s s B s i s B s
10.09. 10.09. EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO
Luminaria tipo balizador para ambiente aberto, corpo em
luminio fundido pintado, dif idro frisad
10.09.01.  |07294/0RSE |7 Mo fundido pintado, ditusor em vidro frisado. | UN 4,00[ RS 135,55 | R$ 542,20  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 | RS 100,00% 4000 |RS 542,20
temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo
tartaruga) (INS.DIV.)
Luminaria de embutir com aletas, para lampada
10.09.02.  |07588/ORSE [fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou UN 49,00 R$ 16593 | RS 813057 | 0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 | RS 100,00% 49,000 | RS 813057
similar, completa
Arandela d t luminio pintad dif
10.09.03.  |07642/ORSE | once1d €€ uso externo em aluminio pintado, com ditusor UN 2,00[ RS 21852 | RS 437,04 |  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 2,000 |RS 437,04
em vidro leitoso, ref. F 5124, da Lustres Projeto ou similar
Luminaria de embutir com aletas, para lampada
10.09.04.  |07798/ORSE |fluorescente 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou UN 6,00/ R$ 156,40 | RS 938,40 |  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 | RS 100,00% 6,000 |RS 93840
similar, completa
10.09.05.  |10351/ORSE |Luminaria tipo espeto para jardim com lampada led 3w UN 9,00 RS 99,90 | R$ 899,10 |  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 | RS 100,00% 9,000 |RS 899,10
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
10.09.06.  |83399U UN 5,00| R 36,72 | R 183,60 |  0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 |R 100,00% 5000 | R 183,60
EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO s s ° s ° s ° s
AD.742461/51|Refletor retangular fechad lampad de sodi
10.09.07. /51|Refletor retangular fechado com lampada vapor de sodio UN 9,00| RS 386,96 | RS  3.482,64|  0,00% 0,000 |RS 0,00% 0,000 |RS 100,00% 9,000 | RS 3.482,64
N 250w (INS. SIN.)
10.10. 10.10. CABEAMENTO ESTRUTURADO
10.10.01.  |11214/ORSE |Tomada para Iégica rj45, com caixa pve, embutida, cat. 6 UN 20,00[ RS 6491 |R$  1.29820|  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 | RS 100,00% 20,000 | R$ 1.298,20
AD.07138/0R Fornecimento e | to de cabo utp 4 t 6 (INS.
01002 | / DT\'/")EC'me”"e ancamento de cabo utp 4 pares cat 6 ( M 1600,00| R$ 711 |Rs 1137600 |  0,00% 0,000 |RS 0,00% 0,000 | RS 100,00% 1600,000 | RS 11.376,00
AD.07817/OR |Tomada dupl 16gica R145, 4"x2", embuti let
101003 | / c:::: a dupla para fogica Rl4>, 4"x2", embutlr, completa, UN 23,00/ R$ 9508 | RS  2.186,84 |  0,00% 0,000 |RS 0,00% 0,000 |RS 100,00% 23,000 | RS 2.186,84
AD.08683/0R | Fornecimento e instalagio de rack de piso 19" x 24
10.10.04. /OR| Fornecimento e instalagéo de rack de piso 19" x 24u x UN 1,00/ R$ 1.986,62 | RS  1.986,62| 0,00% 0,000 |RS 0,00% 0,000 |RS 100,00% 1,000 | RS 1.986,62
SE 700mm (INS. DIV.)
AD.11229/0R | Fornecimento e instalagio de path panel com 24 port.
101005 | / c:tmsec'men © € Instalagdo de path panel com 22 portas UN 3,00/ RS 691,96 | RS  2.07588 |  0,00% 0000 |R$ 0,00% 0000 |R$ 100,00% 3000 | RS 2.07588
AD.11230/OR ) ) .
10.10.06. SE Fornecimento e instalagdo de path cords cat.6 ¢/1,50m UN 72,00| RS 42,27 | RS 3.043,44 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 72,000 RS  3.043,44
10.10.07.  |CMP.000088 |Régua (filtro de linha) com 8 tomadas para Rack (INS. DIV.) UN 1,00{ RS 3541 | RS 3541|  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | R$ 35,41
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Data: 26/12/2018

Legenda

Servigo executado na medigdo atual
i Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 ‘ 26/12/2018 ‘

N2 MEDIGAO

Adiantada R$ 158.287,69 2
-8 dias

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL
10.11. 10.11. APARELHOS ELETRONICOS E ACESSORIOS
101101  |AD-00416/OR Cabo paralelo 2x2,5 mm?2 para som - fornecimento e M 30,00 R$ 7,22 | RS 216,60 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 30,000 |RS 216,60
SE instalagdo (INS.DIV)
10.12. 10.12. REDE ESTABILIZADA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
10.12.01.  |91940U INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 33,00|R$ 13,30 | RS 43890 |  0,00% 0000 |R$ - 100,00% | 33,000 |RS 43890 0,00% 0000 | R$ -
AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
10.12.02.  |92000U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00[ RS 2511 |R$ 5022 |  0,00% 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 2,000 | RS 50,22

INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
10.12.03.  |92008U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 31,00/ RS 40,42 |R$  1253,02| 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 31,000 | R$ 1.253,02
INSTALAGAO. AF_12/2015

AD.00782/0OR [Tomada para uso geral, 2p +t, ABNT, de sobrepor, 10 A,

10.12.04. e " UN 12,00| RS 43,58 | RS 522,96 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 12,000 RS 522,96
E com caixa, "Sistema X", para uso em canaleta 20x10mm
SUBTOTAL (ITEM): RS 180.516,72 RS 16.676,28 RS 33.019,13 RS 147.497,59
11. 11. INSTALAGOES DE AR-CONDICIONADO
FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS
11.01. 91186U A 75 MM COM ABRAC/?DEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM M 85,31| RS 4,95 | RS 422,28 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 85,310 RS 422,28
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM
AD.00707/OR |EM PVC PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT
11.02. UN 13,00| R 47,15 | R 612,95 0,00% 0,000 R - 0,00% 0,000 R - 100,00% 13,000 R 612,95
SE (EVAPORADORA), 39X22X6CM, DA POLAR (REF. CPP0O05U) S s ’ S ’ S i s
OU EQUIVALENTE TECNICO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO EM COBRE
FLEXIVEL (@#1/4 - 6,35mm E @ 1/2 - 12,7mm, E=1mm) P/
AD.07289/0R |INTERLIGAGAO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR,
11.03. ~ . M 50,23| R 86,31 | R 4.335,35 0,00% 0,000 R - 0,00% 0,000 R - 100,00% 50,230 R 4.335,35
SE-1 INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA E 5 $ ; 5 : S i 5
CONEXOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE
12.000 BTU a 18.0
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO EM COBRE
FLEXIVEL (@#1/4 - 6,35mm E @ 5/8 - 15,87mm, E=1mm) P/
AD.07289/0R |INTERLIGAGAO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR
11.04. / ¢ . M 51,30| RS 89,77 | RS 4.605,20 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 51,300 RS  4.605,20

SE-2 INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAGAO ELETRICA E
CONEXOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE
24.000 BTU (LINH
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Data: 26/12/2018

Legenda

Servigo executado na medigdo atual
i Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO

OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantad

CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 lantada RS 158.287,69 2

DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -8 dias

N2 MEDIGAO

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO EM COBRE
FLEXIVEL (@3/8 - 9,53mm E @ 7/8 - 22,23mm, E=1mm) P/
AD.07289/OR |INTERLIGAGAO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR,

SE-4 INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAGAO ELETRICA E
CONEXOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE
36.000 A 60.000

11.05. M 16,72| RS 113,40 | RS 1.896,04 0,00% 0,000 RS B 0,00% 0,000 RS - 100,00% 16,720 RS  1.896,04

INSTALAGCAO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E
11.06. CMP.000061 |CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALCO DE BORRACHA, un 2,00 RS 132,77 | RS 265,54 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 265,54
P/ CONDICIONADORES DE 12.000 BTU.
INSTALACAO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E
11.07. CMP.000064 |CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALCO DE BORRACHA, un 3,00 RS 13597 | RS 407,91 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,000 RS 407,91
P/ CONDICIONADORES DE 18.000 BTU.
INSTALACAO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E
11.08. CMP.000066 |CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALCO DE BORRACHA, un 6,00 RS 13597 | RS 815,82 0,00% 0,000 RS B 0,00% 0,000 RS - 100,00% 6,000 RS 815,82
P/ CONDICIONADORES DE 24.000 BTU.
INSTALAGAO DE EVAPORADORA TIPO PISO/TETO E
11.09. CMP.000067 |CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALCO DE BORRACHA, un 2,00 RS 205,36 | RS 410,72 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 410,72
P/ CONDICIONADORES DE 36.000 BTU.

BASE EM CONCRETO SIMPLES PARA CONDENSADORA

11.10. CMP.000068 15X10X100CM (LxHxC) UN 26,00| RS 20,13 | RS 523,38 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 26,000 RS 523,38
SUBTOTAL (ITEM): R$ 14.295,19 RS - RS - R$ 14.295,19
12. 12. IMPERMEABILIZAGOES

12.01. 12.01 MANTA ASFALTICA

12.01.01. 12.01.01 REGULARIZACAO

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

12.01.01.01. |87553U INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA M2 130,52| RS 15,78 | RS 2.059,60 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 130,520 | RS  2.059,60
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E
87745U/CAD. | AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
12.01.01.02. |_. P M2 59,29| R 39,98 | R 2.370,41 0,00% 0,000 R - 0,00% 0,000 R - 100,00% 59,290 R 2.370,41
TEC. APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, s s : s : s : s
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
12.01.02. 12.01.02 APLICACAO DE MANTA ASFALTICA
AD.83738U/S |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
12.01.02.01. IN / ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM M2 172,15| RS 75,32 | RS 12.966,33 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 172,150 | RS 12.966,33
12.01.03. 12.01.03 PROTECAO MECANICA
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM
12.01.03.01. |83743U ASFALTO OXIDADO APLICADO A QUENTE, DIMENSOES 2X2 M 78,35| RS 19,88 | RS 1.557,59 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 78,350 RS  1.557,59

c™M
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Data: 26/12/2018

Legenda

Servigo executado na medigdo atual
i Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO

OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantad

CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 lantada RS 158.287,69 2

DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -8 dias

N2 MEDIGAO

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
12.01.03.02. |87755U APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE M2 76,95| RS 37,51 | RS 2.886,39 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 76,950 RS  2.886,39
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO
NAO REFORGCADO. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM

12.01.03.03. |87894U COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA.TRACO 113 COM M2 112,86 RS 4,68 | RS 52818 |  0,00% 0000 |R$ : 0,00% 0000 | RS ; 100,00% 112,860 | RS 528,18
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
'AD.10609/OR |Tela metali f timento d -
12.00.03.04. | - / Fzrienlfmae':fo‘f;z;ia‘;?(leg‘s':I":‘e)s imento de argamassa M2 112,86| RS 20,18 | RS  2.277,51|  0,00% 0,000 |RS - 0,00% 0,000 |RS - 100,00% 112,860 | R$  2.277,51
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:4,
AD.87792U/5 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
12010305, || / MANUALVIENTE £V PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 112,86| RS 23,95 | RS  2.702,99 |  0,00% 0,000 |R$ : 0,00% 0,000 | RS . 100,00% 112,860 | R$  2.702,99
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
12.02. 12.02 REVESTIMENTO BICOMPONENTE
12.0201. [12.02.01 _ |REGULARIZACAO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E
87745U/CAD. | AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
12020101 2745V ) M2 66,17| RS 39,98 |RS  2.64547 | 0,00% 0000 |R$ : 100,00% | 66,170 | RS 2.64547 0,00% 0000 | R$ -

TEC. APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

12.02.02. 12.02.02 APLICAGAO DE REVESTIMENTO BICOMPONENTE
Fornecimento e aplicagdo de Tela de Poliéster malha
12.02.02.01. |10609/0ORSE |2x2mm p/impermeabilizagdo, ref: Denvertela Poliéster R, M2 17,10| RS 19,57 | RS 334,64 100,00% 17,100 RS 334,64 100,00% 17,100 RS 334,64 0,00% 0,000 RS -
marca Denver ou similar

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO

12.02.02.02. |72075U BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. M2 143,29| RS 13,50 | RS 1.934,41 100,00% 143,290 | RS 1.934,41 100,00% 143,290 | RS 1.934,41 0,00% 0,000 RS -
12.03. 12.03 CHAPIM DE CONCRETO

AD.08707/OR CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO C/ PINGADEIRA E
12.03.01. SE CAIMENTO PARA AS DUAS LATERAIS (ESP=2,5CM) P/ M 62,50| RS 37,51 | RS 2.344,37 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 62,500 RS  2.344,37

PAREDE DE 15CM
CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO C/ PINGADEIRA E

12.03.02. ?E’OSSB/OR CAIMENTO PARA AS DUAS LATERAIS (ESP=2,5CM) P/ M 42,10| RS 56,85 | RS 2.393,38 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 42,100 RS  2.393,38
PAREDE DE 30CM

SUBTOTAL (ITEM): R$  37.001,27 RS  2.269,05 R$ 4.914,52 R$ 32.086,75

13. 13. ESQUADRIAS

13.01. 13.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA

13.01.01. 13.01.01 PORTAS PARA DRYWALL
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

[o]:1:7:9

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

CONTRATO:

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018

PERIODO

INFORMACOES DA MEDICAO

SITUAGAO

VALOR DA MEDICAO

N2 MEDIGAO

CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 RS 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -8 dias
cODIGO DESCRICAO PREGO TOTAL
PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 80 X 210
CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
AD.01.ESQV. |ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO,
13.01.01.01. - UN 2,00/ R$ 592,85 |R 1.185,70 0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 | R 100,00% 2,000 |R$ 1.18570
PORT.3-1  |ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA, FIXAGAO COM s s ; s ; s ; s
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E IN
13.01.02.  [13.01.02 PORTAS INTERNAS R$ 530,89
PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 80 X 210
CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
AD.01.ESQV. |ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO,
13.01.02.01. - UN 12,00/ R$ 592,85 | R 7.114,20 0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 | R 100,00% 12,000 | R$ 7.114,20
PORT.3-1  |ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA, FIXAGAO COM s s ; s ; s ; s
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E IN
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, 0,60 X 1,60
AD.09692/0R | REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO,
13.0102.02. | INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), BATENTE E UN 13,00/ R$ 663,61 | RS  8.626,93 0,00% 0,000 | RS 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 13,000 | RS 8.626,93
DOBRADIGAS, PARA USO EM DIVISORIAS DE GRANITO (INS.
DIV.)
KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA , SEMI-OCA ,
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM
AD.90844U/S |VISOR EM VIDRO (50X60CM), ACABAMENTO MELAMINICO . N 5
13.01.02.03. || BRANCO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 1,00/ R$ 1.178,02 |R$  1.178,02 0,00% 0,000 | RS 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 1,000 |R$ 1.178,02
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA STAM, LINHA
RESIDENCIAL, REF.
13.01.03.  [13.01.03 PORTAS COM ACESSIBILIDADE
Barra de apoio, reta, fixa, inox, I=40cm, d=11/2",
13.01.03.0L. |12122/ORSE | -0 G€ 8POI0, reta, Tixa, em aco inox, =20cm / UN 5,00[ RS 186,87 | RS 934,35 |  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 | RS 100,00% 5000 |RS 93435
Jackwal ou similar
PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 90 X 210
CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
AD.01.ESQV. |ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO,
13.01.03.02. - UN 4,00 RS 734,63 | R 2.938,52 0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 | R 100,00% 4,000 | RS 293852
PORT.3-2  |ALIZARES, DOBRADIGAS E FECHADURA, FIXAGAO COM s s : s : s : s
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E IN
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, 0,80 X 1,60
AD.0960a. | REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO,
13.0103.03. |, ORSE INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), BATENTE E UN 2,00{R$ 794,01 |R$  1.588,02 0,00% 0,000 | RS 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 2,000 |R$ 1.588,02
DOBRADIGAS, PARA USO EM DIVISORIAS DE GRANITO (INS.
DIV.)
13.02. 13.02. ESQUADRIAS DE ALUMINIO
13.02.01.  [13.02.01 PORTAS DE ALUMINIO
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Data: 26/12/2018
Legenda
Servigo executado na medigdo atual
i Servigo suprimido por aditivo
T e— .
— AlLA GOAS PODER JUDICIARIO
JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19° REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 R$ 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 [ 26/12/2018 | -8 dias
cODIGO DESCRIGAO PREGO TOTAL
Porta em aluminio, d brir, tipo moldura,
13.02.01.01. |01821/ORSE || o oo o™ duminio, e correr ou abrir, Lipo moidura, com M2 7,56| RS 34922 |R$  2.640,10 | 100,00% 7,560 | R$ 2.640,10 | 100,00% 7,560 | RS 2.640,10 0,00% 0000 | R$ -
ferragens, exclusive vidros, cor fosca (INS. DIV.)
Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo
13.02.01.02. |01835/0ORSE |moldura/veneziana, com ferragens, exclusive vidros, cor M2 3,36/ RS 380,47 | RS 1.278,37 100,00% 3,360 RS 1.278,37 100,00% 3,360 RS 1.278,37 0,00% 0,000 RS -
fosca
13.02.01.03. |72117U VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 7,56| RS 150,23 |R$ 113573 | 100,00% 7,560 | R$ 1.13573 | 100,00% 7,560 | R$ 1.13573 0,00% 0,000 |R$ 5
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
13.02.01.04. (91341U GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO M2 3,36| RS 689,47 |R$ 231661 | 100,00% 3360 |R$ 2.316,61| 100,00% 3,360 | RS 231661 0,00% 0,000 |R$ -
E INSTALAGAO. AF_08/2015
13.02.02.  [13.02.02  |JANELAS DE ALUMINIO
01.ESQV.JAN |[CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM
13.02.02.01. M 132,60 R 18,28 | R 242392 | 100,00% 132,600 | RS 2.42392 | 100,00% 132,600 | RS 2.423,92 0,00% 0,000 |R s
E.031/01  |ARGAMASSA. AF_07/2016 S s i s i s i s
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 5 5
13.02.02.02. |94569U o S = M2 560/ RS 594,43 |R$  3.328,80 | 100,00% 5600 |R$ 3.328,80 | 100,00% 5600 | RS 3.328,80 0,00% 0,000 |R$
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO
94570U/CAD. |COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.03. |, M2 23,10/ RS 479,77 | R$  11.082,68 | 100,00% 23,100 | R$ 11.082,68 | 100,00% 23,100 | R$ 11.082,68 0,00% 0,000 |R s
TEC. CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. 2 s ; 2 : 2 : s
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO FIXA, 2 FOLHAS, FIXACAO COM
AD.94570U/S [PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.04. M2 1,32| R$ 478,60 | R 631,75 | 100,00% 1,320 | R 631,75 | 100,00% 1,320 |R 631,75 0,00% 0,000 |R 5
IN CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. 2 s ; s : i : s
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXACAO
AD.94572U/S |COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.05. M2 3,20/ RS 445,86 | R 1.426,75 | 100,00% 3,200 |R$ 1.42675| 100,00% 3,200 | RS 1.42675 0,00% 0,000 |R -
IN CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. S s ’ s ’ s N s
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO FIXA, 4 FOLHAS, FIXACAO COM
AD.94573U/S |PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.06. M2 2,64/ RS 489,31 | R 1.291,77 | 100,00% 2,640 | R$ 1.291,77 | 100,00% 2,640 | RS 1.291,77 0,00% 0,000 |R -
IN CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. S s ’ s : s N s
AF_07/2016
13.03. 13.03. ESQUADRIAS METALICAS
13.03.01. |13.03.01 GRADIL NYLOFOR
Portao d dil metali drio bel
13.03.01.01. |09072/ORSE e:;;zle:t:’"er €m gradil metalico, padrao belgo ou M2 7,10| RS 653,31 | RS  4.63850|  0,00% 0,000 |RS - 0,00% 0,000 |RS - 100,00% 7100 | RS  4.638,50
Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, @ 5mm 250x203 cm,
13.03.01.02. |10812/ORSE |Belgo ou similar, inclusive postes (seccio 60x40mm e M2 60,04 RS 213,96 | R$  12.846,15 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 60,040 | R$ 12.846,15
h=2,60m) e acessorios (INS. DIV.)
PORTAO PIVOTANTE 2,03 x 1,00M EM GRADIL NYLOFOR 3D
13.03.01.03. |CMP.000112 7 ’ - UN 1,00| R$ 2.275,36 | R 227536 |  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 1,000 | R$ 227536
BELGO OU EQUIV. TECNICO INCLUSIVE INSTALAGAO s s : s ; s : s
13.03.02. |13.03.02  |ABRIGO DO GERADOR
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Data: 26/12/2018

Legenda

Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

i

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

A LA GOA S PODER JUDIC;IARIO

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 R$ 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -8 dias
cODIGO DESCRIGAO
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
13.03.02.01. (74238/2U  |MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE M2 R$ 959,92 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% RS - 100,00% RS -
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
CAIXILHO DE CANTONEIRA DE AGO GALVANIZADO 1/8",
13.03.02.02. [CMP.000003 |COM TELA DE ARAME GALVANIZADO TIPO MOSQUETEIRO M2 RS 122,08 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% RS - 100,00% RS -
(INS.DIV.)
13.04. 13.04. VIDROS E ESPELHOS
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM
b ) ) 9 )
110220 T 17212572 U jvpfetonteouettnptscdisyaut ayunppn posenc umpaesgunidysvae’ M2 R$ 530,97 0,00% 0,000 |R$ 0,00% RS 100,00% RS
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
’ J ) ) 9 )
13.04.02.  [85005U AT, S PR M2 RS 404,33 0,00% 0,000 |R$ 0,00% RS 100,00% RS
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PERFIL
- - 0, -
IBEAT,  |[SPEEEIER | e FORED < O e T NS ALACAO M2 RS 248,32 0,00% 0,000 |R$ 0,00% RS 100,00% RS
SUBTOTAL (ITEM): R$  70.882,23 R$ 27.556,48 R$ 27.556,48 R$ 43.325,75
14. 14. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
14.01. 14.01. REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA
14.01.01.  |14.01.01 PAREDES INTERNAS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
5 ) 9 9 N
14.01.01.01. (87529U INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR M2 359,85/ R$ 29,21 | R$  10.511,21 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 359,850 | R$ 10.511,21 0,00% 0,000 |R$
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
o ) 9 9 N
14.01.01.02. 87531U INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA ENTRE M2 254,73/ R$ 27,52 |R$  7.010,16 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 254,730 | R$ 7.010,16 0,00% 0,000 |R$
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS,
’ 0, - 0, 10/ -
14.01.01.03. (87879U COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 267,42| R$ 2,83 | RS 756,79 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 267,420 |R$ 756,79 0,00% 0,000 |R$
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
14.01.02.  [14.01.02 PAREDES EXTERNAS
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
14.01.02.01. (87792U ’ M2 788,01| R 30,26 | RS 23.845,18 |  90,00% 709,209 | R$ 21.460,66 | 90,00% 709,209 | R$ 21.460,66 10,00% 78,801 | RS 2.384,52
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 2 s : s : 2 : s
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
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Data: 26/12/2018
Legenda
Servigo executado na medigdo atual
i Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 RS 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -8 dias
cODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
14.01.02.02. (87905U M2 769,71| R 6,23 | R 479529 |  90,00% 692,739 | RS 4.31576 | 90,00% 692,739 | RS 4.315,76 10,00% 76,971 | R 479,53
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 2 s : s : s : s
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
14.01.03.  |14.01.03 TETO
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
14.01.03.01. (87881U ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA M2 10,73| R$ 4,81 | RS 51,61 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 10,730 | R$ 51,61
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
14.01.03.02. (90406U BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 10,73| RS 38,85 | R$ 416,86 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 10,730 | R$ 416,86
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_03/2015
14.02. 14.02. REVESTIMENTOS CERAMICOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
14.02.01.  (87273U A M2 320,97| R 51,53 [ R 16.539,58 0,00% 0,000 |[R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 320,970 | R$ 16.539,58
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA s s : s ; s : s
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
AD.11180/0R Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth,
14.02.02. St : linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada M2 50,86| RS 46,57 | RS 2.368,55 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 50,860 RS  2.368,55
ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ou embogo
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
AD.87267U;s | ACAS TIPO SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20 CM,
140203 | 7 ELIZABETH, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADAS EM M2 90,51/ R$ 51,35 | RS 4.647,68 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 90,510 | RS  4.647,68
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014
Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane,
14.02.04.  |CMP.000054 ; M2 16,50| R 29,25 | R 482,62 0,00% 0,000 |[R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 16,500 | R 482,62
linha Forma branco AC (RESERVA TECNICA) (INS.DIV.) S s ’ S ’ S i s
REVESTIMENTO CERAMICO ELIZABETH 10 X 10CM, LINHA
14.02.05.  |CMP.000065 ! ’ M2 3,60| R 25,87 | R 93,13 0,00% 0,000 |[R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 3,600 | R 93,13
CRISTAL BEGE (RESERVA TECNICA) S s ’ S ° S i S
REVESTIMENTO CERAMICO 20 x 20 CM, CRISTAL BRANCO,
14.02.06.  |CMP.000098 . " ’ M2 5,40| R 26,86 | R 145,04 0,00% 0,000 |[R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 5400 | R 145,04
ELIZABETH OU EQUIV. TEC. (RESERVA TECNICA) (INS.DIV.) S s ’ S ’ S i s
14.03. 14.03. FORROS
AD.09808/0R o ) -
14.03.01. SE Estrutura para fixagdo de forro pvc com perfis de aluminio M2 384,58| RS 46,33 | RS 17.817,59 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 384,580 RS 17.817,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO MODULAR
14.03.02.  [CMP.000105 |REMOVIVEL, COR BRANCA, PLACA 1,25x0,625 M - EXCETO M2 384,58/ R$ 42,81 |R$  16.463,86 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 384,580 | R$ 16.463,86
ESTRUTURA DE FIXAGAO
SUBTOTAL (ITEM): R$ 105.945,15 R$ 25.776,42 R$ 44.054,58 R$ 61.890,57
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Data: 26/12/2018
Legenda
Servigo executado na medigdo atual
i Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO
JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 RS 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -8 dias
cODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL
15. 15. REVESTIMENTOS DE PISO
15.01. 15.01. REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA
15.01.01.  [15.01.01 AMBIENTES INTERNOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E
87630U/CAD. |AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, . N .
15.01.01.0L. | " APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 321,57/ R$ 29,08 |R$  9.351,25 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 321,570 | R$ 9.351,25 0,00% 0,000 |R$
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
15.02. 15.02. PISOS INTERNOS
15.02.01.  |15.02.01 PISO EM PORCELANATO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
AD.87263U/S |PORCELANATO DE DIMENSOES 61X61 CM, INCEPA, LINHA N N .
15.0201.01. | MERANO BRANCO OU EQUIVALENTE TECNICO, APLICADA M2 294,94/ R$ 75,76 | RS 22.344,65 0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 294,940 | RS 22.344,65
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014
PISO PORCELANATO 61 x 61 CM, MERANO BRANCO,
15.02.01.02. [CMP.000080 . ! M2 14,90| R 45,46 | R 677,35 0,00% 0,000 |[R 0,00% 0,000 |R - 100,00% 14,900 | R 677,35
INCEPA OU EQUIV. TEC. (RESERVA TECNICA) (INS.DIV.) S s ’ S ’ S i s
15.02.02.  |15.02.02 PISO CERAMICO E EMBORRACHADO
AD.22.013.00 Placa podotétil alerta e/ou direcional de borracha colorida,
15.02.02.01. T |25 x 25 cm, e =5 mm assentada com cola e aplicagdo de M2 RS 191,12 0,00% 0,000 RS 0,00% RS - 100,00% RS -
0003/TC
vedador de bordas
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
AD.87251U/S |GRES DE DIMENSOES 45X45 CM, ELIANE, LINHA CARGO . . .
15020202 | PLUS WHITE OU EQUIVALENTE TECNICO, APLICADA EM M2 90,29| R$ 42,58 | RS  3.844,54 0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 90,290 | R$  3.844,54
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
PISO CERAMICO, 45 x 45 CM, CARGO PLUS WHITE AC,
15.02.02.03. |CMP.000079 |ELIANE OU EQUIV. TEC., PEI-5 (RESERVA TECNICA) M2 4,04/ RS 29,22 | RS 118,04 0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 4,040 | RS 118,04
(INS.DIV.)
15.02.03.  |15.02.03 SOLEIRAS
Solei ito ci dorinha, I = 15 cm, e = 2 cm (INS.
15.02.03.01. |02266/ORSE D‘I’\f;ra €m grantto cinza andorinha cm, e =2cm ( M 9,60| RS 38,92 | RS 373,63 |  0,00% 0,000 |RS 0,00% 0,000 |RS - 100,00% 9600 |RS 373,63
AD.02266/0R [Solei ito ci dorinha, 1 =30 cm, e = 2 cm (INS.
15.02.03.02. | / D‘I’Ve;ra €m granito cinza andorinha cm, e =2cm ( M 3,60[ RS 7550 | RS 271,80 | 0,00% 0,000 |RS 0,00% 0,000 |RS - 100,00% 3600 |RS 271,80
15.02.04.  |15.02.04 RODAPES
AD.88650U/S RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
15.02.0401. |~ PORCELANATO DE DIMENSOES 61X61CM, INCEPA, LINHA M 138,70| R$ 11,11 |R$  1.540,95 0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 138,700 | R$  1.540,95
MERANO BRANCO OU EQUIVALENTE TECNICO. AF_06/2014
15.03. 15.03. PISOS EXTERNOS
15.03.01.  |15.03.01 PISO ESTACIONAMENTO / CALGADA
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
15.03.01.01. (92398U INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL M2 816,15/ R$ 6592 | RS  53.800,60 0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 816,150 | R$ 53.800,60
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
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JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

A LA GOA S PODER JUDIC;IARIO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
[o]:1:7:9 Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantad
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 lantada R$ 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 |

N2 MEDIGAO

-8 dias

CODIGO DESCRICAO

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
15.03.01.02. |93681U INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE M2 119,42| RS 72,38 | RS 8.643,61 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 119,420 | RS  8.643,61
20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO
15.03.01.03. |94992U MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 74,71| RS 67,47 | RS 5.040,68 0,00% 0,000 RS B 0,00% 0,000 RS - 100,00% 74,710 RS  5.040,68
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

15.03.02. 15.03.02 PISO TATIL

Pavimentagdo com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de

to, Iha, p/deficientes visuais, dimens3
15.03.02.01. |07324/0RsE |cONCreto, na cor vermelha, p/deficientes visuais, dimenses M2 2663|RS 92,55 |R$ 246460 |  0,00% 0000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 26630 | RS  2.464,60
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,

rejuntado, exclusive regularizagdo de base (INS. DIV.)

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,
9 - 9 _ 9
15.03.02.02. |95241U INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_ 2016 M2 26,63| RS 22,60 | RS 601,83 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 26,630 RS 601,83

15.04. 15.04. MEIO-FIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
15.04.01.  |94273U DIMENSGES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 156,00| R$ 32,85 |RS  5.124,60 | 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 156,000 | R$  5.124,60
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SUBTOTAL (ITEM): R$ 114.198,13 R$ - R$ 9.351,25 R$ 104.846,88
16. 16. PAISAGISMO
16.01. 00075/0RSE |Cascalho (pigarra branca) aplicado (INS. DIV.) M3 RS 62,05 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
F iment Ih to de t tal d
16.02. 02394/ORSE (I‘:\‘r:e;:v‘;" © € espaihamento de terra vegetal preparada M3 RS 92,55 0,00% 0,000 |RS . 0,00% RS - 100,00% RS -
16.03. 07657/ORSE |Limitador de grama com borda fina, 1=12,5cm (INS. DIV.) M RS 11,92 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% RS - 100,00% RS -
16.04. 08760/0RSE |Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio UN RS 125,32 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
Planta - | la (i i Il
16.05. 09869/0RSE |7 \2Nta - Ixora amarela {ixora coccinea yellow), UN RS 16,05 0,00% 0,000 |RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
fornecimento e plantio
16.06. 85180U PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 RS 13,97 0,00% 0,000 |RS$ - 0,00% RS - 100,00% RS -
AD.08817/OR [Planta - Lambori t ira - fi imento e planti
16.07. / anta amDbori roxo ou trapoeira - fornecimento e plantio UN RS 7,91 0,00% 0,000 R$ _ 0,00% RS _ 100'00% R$ _
SE (INS.DIV.)
AD.09880-  |Planta - Ipé amarelo de jardim, fornecimento e plantio
16.08. UN R 72,42 0,00% 0,000 |R - 0,00% R - 100,00% R -
1/ORSE (INS.DIV.) S ’ it g S it S aits s
SUBTOTAL (ITEM): R$ - R$ - R$ - R$ -
17. 17. PINTURAS
17.01. 17.01. PINTURA INTERNA

17.01.01. 17.01.01 EMASSAMENTO DE PAREDES
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JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
[o]:1:7:9 Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 ‘ 26/12/2018 ‘

N2 MEDIGAO

Adiantada R$ 158.287,69 2
-8 dias

CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
17.01.01.01. |88485U - M2 65,25| R 2,02 | R 131,80 | 0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 65250 | R 131,80
UMA DEMAO. AF_06/2014 S s B S § S i s
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
17.01.01.02. |88497U - M2 631,32| R 10,21 | R 6.44577 |  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 631,320 | R$  6.445,77
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 S s i S ’ S i S
17.01.02. [17.01.02 _ |EMASSAMENTO DE TETOS
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,
17.01.02.01. |88496U - M2 5,52| R 19,12 | R 105,54 | 0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 5520 | R 105,54
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 S s B S § S i s
17.01.03. |17.01.03 _ |PINTURA DE PAREDES
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
17.01.03.01. |88489U p - M2 631,32| R 11,82 | R 7.462,20 |  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 631,320 | R$  7.462,20
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 s s 5 s i s 5 s
17.01.04. |17.01.04 _ |PINTURA DE TETOS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
17.01.04.01. |88488U p - M2 5,52| R 13,26 | R 73,19 |  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 5520 | R 73,19
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 s s i s i s 5 s
170005, |17.01.05 |P'NTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA (CAIXA/MARCO DE
PORTA)
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
17.01.05.01. |74065/1U M2 22,82| R 20,93 | R 477,62 |  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 22,820 |R 477,62
/ SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO s s i s i s B s
17.02. 17.02. PINTURA EXTERNA
17.02.01. |17.02.01  |EMASSAMENTO DE PAREDES
88497U/CAD. | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM
17.02.01.01. |, h M2 588,50/ R 12,20 | R 7.179,70 | 0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 588,500 | R$  7.179,70
TEC. PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 s s i s i s 5 s
17.02.02. |17.02.02 _ |PINTURA DE PAREDES
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE
17.02.02.01. |95626U - M2 588,50/ R 12,21 | R 7.18558 |  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 588,500 | R$  7.185,58
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 s s ; s ; s : s
17.02.03. |17.02.03  |PINTURA DOS MUROS, MURETAS E CASA DO GERADOR
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
17.02.03.01. |88415U M2 666,29 R 2,32 | R 154579 |  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 666,290 | R$  1.545,79
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 s s § s i s B s
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
17.02.03.02. |88423U TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2 RS 16,83 0,00% 0,000 |R$ . 0,00% RS . 100,00% RS .
UMA COR. AF_06/2014
17.02.04. |17.02.04 __|PINTURA DO MEIO-FIO PERIFERICO E DE JARDIM
17.02.04.01. |83693U CAIACAO EM MEIO FIO M2 96,43| RS 3,20 | RS 30857 | 0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 |RS - 100,00% 96,430 | RS 308,57
PINTURA DAS GRADES DE PROTECAO, ESCADA DE
17.0205. 170205 | o o E MASTRO
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
17.02.05.01. |95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 RS 32,10 0,00% 0,000 |R$ . 0,00% RS . 100,00% RS .
(1 DEMAO)
17.02.06. |17.02.06  |PINTURA DO ESTACIONAMENTO (DEMARCAGAO)
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM
17.02.06.01. |84665U M2 R 19,20 0,00% 0,000 | R . 0,00% R . 100,00% R .
PISO CIMENTADO s ’ T g 2 T 2 o s
17.03. 17.03. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA
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Data: 26/12/2018

Legenda
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e .
——3 A LA GOAS PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantad
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 lantada R$ 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -8 dias
CODIGO DESCRICAO
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
17.03.01. 95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 170,65| RS 32,10 | RS 5.477,86 100,00% 170,650 RS 5.477,86 100,00% 170,650 RS 5.477,86 0,00% 0,000 RS -
(1 DEMAO)
SUBTOTAL (ITEM): RS 36.393,62 R$ 5.477,86 R$ 5.477,86 R$ 30.915,76
18. 18. SERVICOS COMPLEMENTARES
18.01. 18.01. BANCADAS DE GRANITO
Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm,
18.01.01. 07784/0RSE |aplicado com argamassa industrializada ac-i, com m 21,62| RS 46,08 | RS 996,24 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 21,620 RS 996,24
acabamento aboleado (INS. DIV.)
Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm,
18.01.02. 09719/0RSE ) . - M 22,00| RS 46,08 | RS 1.013,76 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 22,000 RS 1.013,76
aplicado com argamassa industrializada AC-I (INS. DIV.)
18.01.03. 10759/0RSE |Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (INS. DIV.) M2 9,77| RS 259,41 | RS 2.534,43 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 9,770 RS 2.534,43
18.02. 18.02. DIVISORIAS
180201 |00191/0RsE |>'Visoria em granitocinza andorinha polido, e=2cm, M2 40,27| RS 32591 | RS  13.12439|  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |RS - 100,00% 20270 | RS 13.124,39
inclusive montagem com ferragens (INS. DIV.)
180202, |04458/ORsE |D\Vis6ria em granito cinza andorinha para mictérios, polido, M2 3,56/ RS 205,15 | RS 730,33 | 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | RS : 100,00% 3560 |RS 730,33
e=2cm, inclusive fixagdo (INS. SIN.)
18.03. 18.03. ESCADA MARINHEIRO
Escada marinheiro com guarda corpo, executada em barras
AD.09713/OR chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm
18.03.01. SE em barra chata galv.d=1 1/2"x1/4", sendo degraus em M 10,00| RS 357,83 | RS 3.578,30 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 10,000 RS 3.578,30
barra red. d=3/4", espacados de 30cm, fornecimento e
instalagdo
18.04. 18.04. BASE E MASTROS PARA BANDEIRA
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
18.04.01. 95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 RS 32,10 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
(1 DEMAO)
CONJUNTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRA ENGASTADOS
18.04.02. CMP.000007 |(2X4,0M+1X5,0M) COM BASE EM CONCRETO UN RS 1.467,52 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
(50CMX200CMX20CM)
18.05. 18.05. ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES
18.05.01.  |07318/0RSE | malizacéo para deficientes - anel de borracha para guia de UN RS 3827 0,00% 0,000 | RS . 0,00% RS - 100,00% RS -
deficiente em corrimdo (INS. DIV.)
18.05.02. 73908/2U gﬁl;l;;)l;ill;ﬁ;)EEDAELUMINIO SRS M RS 37,46 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
18.06. 18.06. COMUNICAGAO VISUAL
AD.10361/0R PLACA INAUGURAL EM BRONZE 0,80 X 0,60 CM COM
18.06.01. SE TEXTO EM EM ALTO REVELO E PINTUR_A NA COR PRETO UN RS 2.584,51 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AD.10709/0R " . . . . .
18.06.02. - Instalagdo de letreiro em ago inox polido, exclusive letreiro M RS 19,27 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
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Data: 26/12/2018

INFORMAGOES CONTRATUAIS

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES DA MEDICAO

OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantad
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 lantada R$ 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -8 dias
SALDO
CODIGO DESCRICAO PERCENTUAL QTDE.
PLACA 15X15CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM
PELICULA VINILICA DE ACO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM
18.06.03. CMP.000106 PELICULA VINILICA IMPRESSA COLADA COM FITA ADESIVA UN RS 22,36 0,00% 0,000 RS 0,00% RS 100,00% RS -
DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAGAO
PLACA 15X80CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM
PELICULA VINILICA DE ACO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM
18.06.04. CMP.000107 PELICULA VINILICA IMPRESSA COLADA COM FITA ADESIVA UN RS 62,83 0,00% 0,000 RS 0,00% RS 100,00% RS -
DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAGAO
PLACA 50X120CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM
PELICULA VINILICA DE ACO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM
18.06.05. CMP.000110 PELICULA VINILICA IMPRESSA FIXADA COM PARAFUSOS - UN RS 325,76 0,00% 0,000 RS 0,00% RS 100,00% RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PLACA 25X18CM EM CHAPA DE ALUMINIO E=2MM COM
18.06.06. CMP.000121 |PINTURA REFLETIVA, FIXADA COM PARAFUSOS - UN RS 46,02 0,00% 0,000 RS 0,00% RS 100,00% RS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
18.07. 18.07. PROJETOS "AS BUILT"
18.07.01. 18.07.01 PROJETO DE ARQUITETURA
18.07.01.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 466,660 RS 466,66
18.07.02. 18.07.02 PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
18.07.02.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 466,660 RS 466,66
18.07.03. 18.07.03 PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
18.07.03.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 466,660 RS 466,66
18.07.04. 18.07.04 PROJETO DE SONORIZAGAO
18.07.04.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 93,32| RS 1,00 | RS 93,32 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 93,320 RS 93,32
18.07.05. 18.07.05 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
18.07.05.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66 RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 466,660 RS 466,66
18.07.06. 18.07.06 PROJETO DE CLIMATIZACAO
18.07.06.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66 RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 466,660 RS 466,66
18.07.07. 18.07.07 PROJETO DE SEGURANCA PATRIMONIAL
18.07.07.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66 RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 466,660 RS 466,66
18.07.08. 18.07.08 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS
18.07.08.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66 RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 466,660 RS 466,66
18.08. 18.08. CASAS DE BOMBA
18.08.01. 18.08.01 FECHAMENTOS
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
18.08.01.01. |11668/ORSE |de 12mm, 05 usos, exclusive escoramento - Revisada M2 1,88| RS 51,07 | RS 95,80 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,876 RS 95,80
07.2015
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
18.08.01.02. |87495U 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? M2 2,38/ RS 48,63 | RS 115,73 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 2,380 RS 115,73
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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Data: 26/12/2018

Legenda

Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

JUSTICA DO TRABALHO
al Regional do Trob 1 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

A LA GOA S PODER JUDIC;IARIO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO

OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantad

CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 lantada RS 158.287,69 2

DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -8 dias

N2 MEDIGAO

CODIGO DESCRICAO
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
18.08.01.03. |92873U ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,08/ R$ 158,36 | RS 12,41 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 0,078 RS 12,41
AF_12/2015

ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
18.08.01.04. |92916U MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU KG 6,27| RS 11,72 | RS 73,48 0,00% 0,000 RS B 0,00% 0,000 RS - 100,00% 6,270 RS 73,48
SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
18.08.01.05. |94963U AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,08 RS 333,97 | RS 26,18 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 0,078 RS 26,18
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,
9 - 9 - 9
18.08.01.06. |95241U INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 1,40| RS 22,60 | RS 31,64 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,400 RS 31,64

18.08.02. 18.08.02 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS,
9 - 9 _ 9

18.08.02.01. |87879U COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 5,26| RS 2,83 [ RS 14,88 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 5,260 RS 14,88

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:4,
AD.87792U/S |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA o o o
18.08.02.02. IN MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 5,26| RS 23,95 | RS 125,97 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 5,260 RS 125,97

PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

18.08.03. 18.08.03 PINTURA

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
18.08.03.01. |88423U TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2 RS 16,83 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
UMA COR. AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,

18.08.03.02. |88485U UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 6,88| RS 2,02 | R$ 13,89 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 6,880 | RS 13,89

18.08.04.  |18.08.04 PORTAQ

18.08.04.01. |[74100/1U __ |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 RS 710,17 0,00% 0,000 |RS = 0,00% RS 5 100,00% RS 5
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE

18.08.04.02. |95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 RS 32,10 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% RS - 100,00% RS -
(1 DEMAO)

18.09. 18.09. BALCAO DE ATENDIMENTO

18.09.01. |CMP.00008 |MOVEL DO BALCAO DE ATENDIMENTO UN 1,00 R$ 225517 |[R$ 225517 | 0,00% 0,000 |RS - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 1,000 | R$ 225517

18.10. 18.10. LIMPEZA FINAL DA OBRA

18.10.01.  |9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 466,66 RS 2,27 |RS  1.059,31| 0,00% 0,000 |RS - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 466,660 | RS  1.059,31

SUBTOTAL (ITEM): RS  29.161,85 RS - RS - RS 29.161,85

19. ADITIVO DE ACRESCIMO - 1

19.01. 01. ADMINISTRAGAO DA OBRA

19.01.01. |01.04. INSTALAGOES PROVISORIAS

19.01.01.01. |01.04.01 CANTEIRO DE OBRAS
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ALAGOAS

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

[o]:1:7:9

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

CONTRATO:

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018

PERIODO

INFORMACOES DA MEDICAO

S

ITUAGAO

VALOR DA MEDICAO

N2 MEDIGAO

CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 RS 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 \ 26/12/2018 \ -8 dias
CONTRAT MEDIGAO
DESCRICAO QTDE PRECO
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ
19.01.01..01. FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO RS 660,91 | RS 6.609,10 20,00% 2,000 RS 1.321,82 40,00% 4,000 RS 2.643,64 60,00% 6,000 RS  3.965,46
73847/1U COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA MES 10,00
Transportes de maquinas e equipamentos por caminhdo munck
19.01.01..02. 02744/ORSE | (min.=100km) KM 360,00 RS 3,47 | RS 1.249,76 0,00% 0,000 RS - 50,00% 180,000 | RS 624,88 50,00% 180,000 | RS 624,88
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA
19.01.01..03. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO RS 619,13 | RS 7.429,61 0,00% 0,000 RS - 100,00% 12,000 RS 7.429,61 0,00% 0,000 RS -
93212V MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 12,00
19.01.01..04. AD.00055/ORS RS 241,94 | RS 4.471,13 0,00% 0,000 RS - 100,00% 18,480 RS 4.471,13 0,00% 0,000 RS -
I [ Area coberta para abrigo de equipamentos ou refeitéri M2 18,48 4 i oere 4 oL 4 i IR 4
AD.02.101.000 |Abrigo provisdrio de madeira para alojamento e/ou depdsito de
19.01.01..05. | 134 oep materiais e ferramentas M2 29,40 RS 468,76 | RS  13.781,48 0,00% 0,000 RS - 100,00% 29,400 RS 13.781,48 0,00% 0,000 RS -
19.02. 05. SUPRA-ESTRUTURA
19.02.01. 05.01. VIGAS E LAJES
ARMAGAU DE PILAR UU VIGA DE UMIA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
19.02.01.01. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - RS 11,99 | RS 1.405,29 0,00% 0,000 RS - 100,00% 117,180 | RS  1.405,29 0,00% 0,000 RS -
92775U MONTAGEM. AF_12/2015 KG 117,18
ARVIAGAU DE PILAR UU VIGA DE UMIA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
19.02.01.02. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - RS 14,21 | RS 13.306,67 0,00% 0,000 RS - 100,00% 936,430 | RS 13.306,67 0,00% 0,000 RS -
92776U MONTAGEM. AF_12/2015 KG 936,43
ARMIAGAU DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
19.02.01.03. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - RS 11,19 | RS 1.235,94 0,00% 0,000 RS - 100,00% 110,450 | RS 1.235,94 0,00% 0,000 RS -
92777V MONTAGEM. AF_12/2015 KG 110,45
ARVMIAGAU DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
19.02.01.04. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - RS 8,32 | RS 1.500,00 0,00% 0,000 RS - 100,00% 180,230 | R$  1.500,00 0,00% 0,000 RS -
92778U MONTAGEM. AF_12/2015 KG 180,23
ARVMIAGAU DE PILAR OU VIGA DE UMIA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
19.02.01.05. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - RS 7,39 | RS 6.435,69 0,00% 0,000 RS - 100,00% 870,400 | RS 6.435,69 0,00% 0,000 RS -
92779V MONTAGEM. AF_12/2015 KG 870,40
ARMIAGAU DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
19.02.01.06. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - RS 6,83 | RS 520,06 0,00% 0,000 RS - 100,00% 76,190 RS 520,06 0,00% 0,000 RS -
92780U MONTAGEM. AF_12/2015 KG 76,19
ARVMIAGAU DE PILAR OU VIGA DE UMIA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
19.02.01.07. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - RS 6,26 | RS 2.808,88 0,00% 0,000 RS - 100,00% 448,860 | RS 2.808,88 0,00% 0,000 RS -
92781U MONTAGEM. AF_12/2015 KG 448,86
19.03. 08. INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
19.03.01.  |08.01. INSTALACOES HIDRAULICAS
19.03.01.01. |08.01.07 TUBOS E CONEXOES
19.03.01.01.0 13.002.000592 [Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 32 mm x 25 RS 548 | RS 548 0.00% 0,000 RS . 100,00% 1,000 RS 548 0.00% 0,000 RS .
20PN SER mm (INS. SIN.) UN 1,00 , , et , ek , 4 o g
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, TNSTALADO EM RAMAL OU
19.03.01.01.0| SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALACAO . RS 17,54 | RS 3.621,44 0,00% 0,000 RS - 100,00% 206,490 | RS 3.621,44 0,00% 0,000 RS -
89356U AF_12/2014_P M 206,49
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

s

ALAGOAS

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO

OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Er haria Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/12/2018 03/01/2019 RS 158.287,69 2
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -8 dias
CONTRAT! MEDIGAO
DESCRICAO QTDE
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
19.03.01.01.0 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E RS 9,12 | RS 91,16 0,00% 0,000 RS - 100,00% 10,000 | RS 91,16 0,00% 0,000 RS -
89364U INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 10,00
CUVASOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN Z5MM X
3/4e, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA »
o o o
19.03.01.01.0 FORNECIMENTO E R$ 571 | RS 11,42 | 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 2,000 | RS 11,42 0,00% 0,000 |R$ -
89385U INSTALAGAO. AF_12/2014_P UN 2,00
19.03.01.01.0 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RS 9,70 | RS 145,53 0,00% 0,000 RS - 100,00% 15,000 | R$ 145,53 0,00% 0,000 RS -
89395U RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 15,00
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
o o o
19.03.01.01.0 DN 25MM X 1/22, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE RS 16,02 | RS 288,42 0,00% 0,000 RS - 100,00% 18,000 | RS 288,42 0,00% 0,000 RS -
89396U AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 18,00
TOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
19.03.01.01.0 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E RS 5,02 | RS 100,40 0,00% 0,000 RS - 100,00% 20,000 | R$ 100,40 0,00% 0,000 RS -
89408U INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 20,00
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
19.03.01.01.0 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E RS 6,77 | RS 6,77 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 6,77 0,00% 0,000 RS -
89411U INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 1,00
TOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE [ATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
19.03.01.01.0 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA RS 11,93 | RS 274,39 0,00% 0,000 RS - 100,00% 23,000 | RS 274,39 0,00% 0,000 RS -
90373U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 23,00
19.03.01.02. |08.01.08 REGISTROS E VALVULAS
ADAPTADOR CURTU COM BOULSAE ROSCA PARA REGISTRU, PVC,
SOLDAVEL, DN
. o o o
19.03.01.02.0 25MM X 3/4s, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA RS 5,56 | RS 88,96 0,00% 0,000 RS - 100,00% 16,000 | RS 88,96 0,00% 0,000 RS -
89383U « FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P UN 16,00
REGISTRO DE PRESSAU BRUTO, TATAU, ROSCAVEL, 374+, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
. o o o
19.03.01.02.0 INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. RS 88,22 | RS 176,44 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 176,44 0,00% 0,000 RS -
89985U AF_12/2014 UN 2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, [ATAO, ROSCAVEL, 374", COM
19.03.01.02.0 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E RS 92,85 | RS 649,95 0,00% 0,000 RS - 100,00% 7,000 RS 649,95 0,00% 0,000 RS -
89987U INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 7,00
19.03.02.  |08.03. INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS
19.03.02.01. |72285U CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUGAO UN 2,00 RS 76,68 | RS 153,36 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 153,36
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 . . N
19.03.02.02. 50051 MM M 69,90 RS 23,27 | R$ 1.626,77 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 69,900 | RS 1.626,77
19.03.02.03. |73964/6U REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL M3 3,42 RS 41,90 | RS 143,30 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,420 RS 143,30
TUBO PVC, SERTE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
19.03.02.04. INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. RS 55,28 | R$ 497,52 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 9,000 RS 497,52
89580U AF_12/2014_P M 9,00
TOELHO 90 GRAUS, PVC, SERTE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
19.03.02.05. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES RS 85,56 | RS 171,12 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 171,12
89590U VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 2,00
19.03.02.06. [93358U ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 6,56 RS 61,31 | R$ 402,19 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 6,560 RS 402,19
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
19.03.02.07. M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. RS 4,23 | RS 117,61 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 27,810 | RS 117,61
94097V AF_06/2016 M2 27,81
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Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:
DATA DE INiCIO:

CODIGO

INFORMAGOES CONTRATUAIS
Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Er haria Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

DESCRICAO
Cl

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:

:D]H

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018

Proad n. 4.143/2018 -

R$ 1.091.910,20 Previsto

25,00% Executado

PRECO UNIT.

TA

PERIODO
Inicio

05/12/2018

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
03/01/2019

26/12/2018

| 26/12/2018 |

A

SITUAGAO

diantada
-8 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 158.287,69

N2 MEDIGAO

PRECO TOTAL

Hugo Rodrigues Silva
Eng? Civil CREA n2 8204TP AL

B 5 LASTRO DE CONCRETO, , PREPARO MECANICO, P RS 47392 3 RS 3 RS 1 ” 097 RS 4739
9.03.02.08. 195541y INCLUSOS LANGAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 20,97 /60 39 0,00% 0,000 ) 0,00% 0,000 ) 00,00% 0,970 39
AD.08754/0RS 5 N 5
19.03.02.09. | Grelha metdlica em ferro fundido, 40 x 40cm ON 200 |RS 7868 |RS 157,36 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 2,000 |R$ 157,36
19.04. 10. INSTALAGOES ELETRICAS
19.04.01.  |10.05. TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISOJ, PVC,
19.04.01.01. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 22,97 | RS 252,63 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 11,000 | R$ 252,63
91939U AF_12/2015 UN 11,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR {1 MODULO), 2P+T 20 A,
19.04.01.02. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 3555 | RS 391,00 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 11,000 | R$ 391,00
91993U AF_12/2015 UN 11,00
SUBTOTAL (ADITIVO) R$  70.600,75 R$  1.321,82 RS 61.623,63 R$ 8.977,12
TOTAL GERAL | R$ 1.091.910,21 R$ 158.287,69 R$ 372.420,56 R$ 719.489,65
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