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—— A LA G OA S PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
T TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 R$ 94.357,53 3
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias
CODIGO DESCRIGAO PREGO TOTAL  PERCENTUAL
o1 o01. ADMINISTRAGCAO DA OBRA
01.01. 01.01. TAXAS E IMPOSTOS
01.01.01.  |CMP.000059 |ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UN 1,00[ R$ 268,52 | RS 268,52 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 1,000 |R$S 26852 0,00% 0,000 |R$ -
01.01.02.  [CMP.000060 |TAXA DE RELIGAGAO DE AGUA UN 1,00[R$ 66,30 | RS 66,30 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 1,000 RS 66,30 0,00% 0,000 |R$ -
01.01.03.  |[CMP.000062 |ALVARA DE CONSTRUGAO UN 1,00 R$ 761,63 | RS 761,63 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 1,000 |R$ 761,63 0,00% 0,000 |R$ -
01.01.04.  |CMP.000063 |HABITE-SE UN 1,00[ R$ 1.076,62 | RS 1.076,62 0,00% 0,000 | R$ - 0,00% 0,000 R$ - 100,00% 1,000 R$  1.076,62
01.02. 01.02. ADMINISTRAGCAO LOCAL
01.02.01.  [93563U ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 RS 3.414,81 | RS  17.074,05 8,64% 0,432 RS 147545 | 42,75% 2,137 RS 7.298,94 57,25% 2,863 R$  9.775,11
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS a
01.02.02.  |93567U ey MES 5,00| R$ 13.595,58 | RS 67.977,90 8,64% 0,432 RS 5.87432| 42,75% 2,137 R$ 29.059,72 57,25% 2,863 RS 38.918,18
01.02.03.  |94295U MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 R$ 5.057,88 | RS  25.289,40 8,64% 0,432 RS 2.18538 | 42,75% 2,137 R$ 10.810,90 57,25% 2,863 RS 14.478,50
AD.88326U/S N
01.0204. | /S |\/1G1A NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00/ RS 2.860,08 | RS  28.600,80 8,64% 0,864 RS 247154 | 42,75% 4,275 RS 12.226,49 57,25% 5,725 RS 16.374,31
AD.88326U- |VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - a
01.02.05. MES 5,00/ RS 1.589,01 | R 7.945,05 8,64% 0,432 R 686,57 |  42,75% 2,137 RS 3.396,41 57,25% 2,863 RS  4.548,64
1/SIN EXPEDIENTE: FINAIS DE SEMANA E FERIADOS /00| RS s § s § s § s
01.03. 01.03. CONSUMOS
01.03.01.  [01.03.01 CONSUMOS GERAIS DAS CONCESSIONARIAS
01.03.01.01. [CMP.000047 |[CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 5,00/ RS 370,00 | RS 1.850,00 8,64% 0,432 RS 159,86 |  42,75% 2,137 |R$S 790,85 57,25% 2,863 R$  1.059,15
01.03.01.02. [CMP.000058 |TELEFONE MES 5,00/ RS 250,00 | RS 1.250,00 8,64% 0,432 RS 108,01 |  42,75% 2,137 |R$S 53435 57,25% 2,863 | RS 715,65
01.03.01.03. [CMP.000081 |CONSUMO DE AGUA MES 5,00/ RS 667,75 | R 3.338,75 8,64% 0,432 R$ 288,51 |  42,75% 2,137 RS  1.427,27 57,25% 2,863 R$  1.911,48
01.03.02.  |01.03.02 MATERIAIS DE CONSUMO
01.03.02.01. [CMP.000084 |MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ADMINISTRAGAO MES 5,00| RS 225,00 | RS 1.125,00 8,64% 0,432 RS 97,21 |  42,75% 2,137 | RS 480,92 57,25% 2,863 | RS 644,08
01.03.02.02. |CMP.000085 |MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE MES 5,00/ RS 150,00 | R$ 750,00 8,64% 0,432 RS 64,81 |  42,75% 2,137 | RS 32061 57,25% 2,863 | RS 429,39
01.04. 01.04. INSTALAGOES PROVISORIAS
01.04.01.  |01.04.01 CANTEIRO DE OBRAS
02.101.00000 Portdo para tapume em chapa de madeira compensada
01.04.01.01. SS.ER : resinada #10 mm, 2 folhas, largura 3 m e altura 2 m UN 1,00( R$ 678,55 | R$ 678,55 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 1,000 |R$ 67855 0,00% 0,000 | R$ -
) (INS.SIN.)
01.04.01.02. [74209/1U  [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50/ RS 405,06 | R$ 1.012,65 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 2,500 RS 1.012,65 0,00% 0,000 |R$ -
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM,
01.04.01.03. |74220/1U M2 30,17| R 61,18 | R 1.845,80 0,00% 0,000 |R - 100,00% 30,170 | R$ 1.845,80 0,00% 0,000 |R -
/ COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X s s : s ; s ; s
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA
01.04.01.04. |85424U M2 115,26/ R 21,65 | R 2.495,37 0,00% 0,000 |R - 100,00% 115,260 | R$  2.495,37 0,00% 0,000 |R -
DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA s s : s ; s : s
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000
01.04.01.05. |93214U LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA UN 1,00| R$ 1.277,46 | RS 1.277,46 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 1,000 RS 1.277,46 0,00% 0,000 | R$ -
DE MADEIRA. AF_02/2016
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE
01.04.01.06. |93582U OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 6,00/ RS 187,30 | R$ 1.123,80 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 6,000 RS 1.123,80 0,00% 0,000 | R$ -
AF_04/2016
wl '
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PLANILHA DE MEDICAO

INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
[0]:1:7:H Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantad
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 lantada R$ 94.357,53 3
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 ‘ 26/12/2018 ‘

N2 MEDIGAO

-38 dias

SALDO

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE
01.04.01.07. |93583U ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO M2 12,00| R$ 354,93 | RS 4.259,16 0,00% 0,000 RS - 100,00% 12,000 RS 4.259,16 0,00% 0,000 RS -
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

RESTAURO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
9 - 9 - -
01.04.01.08. |CMP.000100 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. M2 RS 143,95 0,00% 0,000 RS 0,00% RS 100,00% RS

RESTAURO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM

01.04.01.09. |CMP.000101 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 R$ 103,51 0,00% 0,000 | R$ - 0,00% RS - 100,00% RS -
MOBILIARIO.
RESTAURO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

01.04.01.10. |{CMP.000102 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 RS 194,25 0,00% 0,000 | R$ - 0,00% RS - 100,00% RS -

MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

RESTAURO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
01.04.01.11. |[CMP.000103 [CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 RS 107,01 0,00% 0,000 RS = 0,00% RS o 100,00% RS o
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

RESTAURO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
01.04.01.12. [CMP.000104 |OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO M2 RS 127,77 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
INCLUSO MOBILIARIO.

01.04.02. 01.04.02 LIGAGOES PROVISORIAS

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA

9 _ 9 9 -
01.04.02.01. |41598U TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00/ R$ 1.706,32 | RS 1.706,32 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,000 RS 1.706,32 0,00% 0,000 RS
01.05. 01.05. LIMPEZA DA OBRA
01.05.01. 06191/ORSE |Limpeza de ruas (varrigdo e remogdo de entulhos) M2 403,30 RS 0,41 | RS 165,35 0,00% 0,000 RS - 100,00% 403,300 | RS 165,35 0,00% 0,000 RS -
' TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6
01.05.02. 72887U M3XKM 2440,00( RS 1,15 | RS 2.806,00 8,64% 210,853 | RS 242,48 42,75% 1043,070 | R$ 1.199,53 57,25% 1396,930 | RS  1.606,47

M3, RODOVIA PAVIMENTADA
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
01.05.03.  [72897U BASCULANTE 6 M3 M3 61,00/ RS 1895 |R$ 115595 8,64% 5271 | R$ 99,89 | 42,75% 26,077 | RS 494,15 57,25% 34923 | RS 661,80

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM

010504, |73948/160 | Leor M2 1652,24| RS 3,61 |R$ 596458 0,00% 0,000 | RS - 100,00% | 1652,240 | RS 5.964,58 0,00% 0,000 | RS -
SUBTOTAL (ITEM): RS 181.865,01 RS 13.754,03 RS 89.665,52 RS 92.199,49
02. 02. SERVICOS PRELIMINARES
02.01. 02.01 DEMOLICBES
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS
02.01.01.  |73899/2U M3 13,13| R 85,08 | R 1117,10|  0,00% 0,000 |R - 100,00% 13,130 | RS 1.117,10 0,00% 0,000 |R -
/ S/REAPROVEITAMENTO 13| RS s 3 s B s B s
02.02. 02.02. LIMPEZA DE ARMADURA
RECUPERACAO SUPERFICIAL DE ARMADURA ATRAVES DE
02.02.01.  |CMP.000119 |[ESCOVAGAO, INCLUSO DESMOTAGEM E MONTAGEM DOS M 388,66/ RS 1,68 | RS 652,95 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% | 388,660 |R$ 652,95 0,00% 0,000 | RS -
ESTRIBOS.
SUBTOTAL (ITEM): RS  1.770,05 RS - RS 1.770,05 RS -
03. 03. MOVIMENTO DE TERRA
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6
03.01. 72887V M3XKM 9322,40| R$ 1,15 |R$ 1072076 |  8,64% 805597 | R$ 926,43 | 42,75% | 3985212 | RS 4.582,99 57,25% 5337,188 | R$  6.137,77

M3, RODOVIA PAVIMENTADA

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO
03.02. 943190 - M3 233,06| R 35,17 | R 8.196,72 |  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 233,060
E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 06| RS S N s N s ’

o

S 8.196,72
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N2 MEDIGAO

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
SUBTOTAL (ITEM): R$  18.917,48 R$ 926,43 R$ 4.582,98 R$ 14.334,50
04. 04. INFRA-ESTRUTURA (RESERVATORIO INFERIOR)
04.01. 04.01. ESCAVACAO E PREENCHIMENTO

Preparo e execugdo de solo-cimento trago 1:12
(cimento/arenoso), com compactagdo e espalhamento,

04.01.01. 04997/ORSE o X . . M3 4,99| RS 169,81 | RS 847,35 0,00% 0,000 RS - 100,00% 4,990 RS 847,35 0,00% 0,000 RS -
para suporte de fundagdes, inclusive cimento exclusive
arenoso
04.01.02. 93358U ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 26,44| RS 59,63 | RS 1.576,61 0,00% 0,000 RS - 100,00% 26,440 RS 1.576,61 0,00% 0,000 RS -
04.02. 04.02. BASE
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
04.02.01. 74157/4U FUNDACOES / M3 0,55| RS 100,46 | RS 55,25 0,00% 0,000 RS - 100,00% 0,550 RS 55,25 0,00% 0,000 RS -
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,
04.02.02. 85662U @ M2 5,52| RS 13,71 | RS 75,67 0,00% 0,000 RS - 100,00% 5,520 RS 75,67 0,00% 0,000 RS -

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
04.02.03. 94964U MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 0,55/ R$ 355,36 | RS 195,44 0,00% 0,000 RS » 100,00% 0,550 RS 195,44 0,00% 0,000 RS B
400 L. AF_07/2016

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,
9 _ 9 9 -
04.02.04. 95241U INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 5,52| RS 22,60 | RS 124,75 0,00% 0,000 RS 100,00% 5,520 RS 124,75 0,00% 0,000 RS

04.03. 04.03. LAJE SUPERIOR

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-

04.03.01. 92509U M2 23,06| R 44,45 | R 1.025,01 0,00% 0,000 R - 100,00% 23,060 R 1.025,01 0,00% 0,000 R -
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA $ 5 i $ i 5 ; 5

RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU

04.03.02. 92785U KG 241,89 R 7,41 | R 1.792,40 0,00% 0,000 R - 100,00% 241,890 R 1.792,40 0,00% 0,000 R -
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM - 4 s ; 4 ; S : s
MONTAGEM. AF_12/2015_P
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA

AD.92741U/S QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO

04.03.03. N : TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A M3 3,46| RS 586,95 | RS 2.028,49 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,456 RS 2.028,49 0,00% 0,000 RS -
20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

SUBTOTAL (ITEM): RS 7.720,97 RS - RS 7.720,97 RS -

05. 05. SUPRA-ESTRUTURA

05.01. 05.01. VIGAS E LAJES

05.01.01. 11108/0ORSE |Ensaio - Resisténcia @ compressdo axial, por corpo de prova UN 30,00| RS 8,75 | RS 262,50 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 30,000 RS 262,50
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2,
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC

05.01.02. 74202/2U ! / h@ / M2 12,02| RS 86,81 | RS 1.043,45 100,00% 12,020 RS  1.043,45 100,00% 12,020 RS 1.043,45 0,00% 0,000 RS -

FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
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N2 MEDIGAO

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.
AF_12/2015

05.01.03. 92456U M2 49,56| RS 96,42 | RS 4.778,57 0,00% 0,000 RS - 100,00% 49,560 RS 4.778,57 0,00% 0,000 RS -

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015

05.01.04. 92509U M2 114,46| RS 44,45 | RS 5.087,74 0,00% 0,000 RS - 100,00% 114,460 | RS 5.087,74 0,00% 0,000 RS B

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015_P
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015_P
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015_P
AD.92456U/5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
05.01.08. N EXCLUSIVE ESCORAMENTO, PE-DIREITO SIM~PLES, EM M2 134,02| RS 63,11 | RS 8.458,00 0,00% 0,000 RS - 100,00% 134,020 | RS 8.458,00 0,00% 0,000 RS -
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO

05.01.05. 92785U KG 366,34| RS 7,41 | RS 2.714,57 0,00% 0,000 RS - 100,00% 366,340 | RS 2.714,57 0,00% 0,000 RS -

05.01.06. 92786U KG 107,47| RS 10,32 | RS 1.109,09 0,00% 0,000 RS - 100,00% 107,470 | RS  1.109,09 0,00% 0,000 RS -

05.01.07. 92787U KG 485,77| RS 8,06 | RS 3.915,30 0,00% 0,000 RS - 100,00% 485,770 | RS 3.915,30 0,00% 0,000 RS -

AD.92741U/S

05.01.09. N TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A M3 30,26| RS 586,95 | RS 17.761,10 10,00% 3,026 RS 1.776,11 100,00% 30,260 RS 17.761,10 0,00% 0,000 RS -
20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

05.02. 05.02. PILARETES E CINTAS DO PLATIBANDA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
05.02.01. 92418U MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE- M2 14,67| RS 68,18 | RS 1.000,20 0,00% 0,000 RS - 100,00% 14,670 RS 1.000,20 0,00% 0,000 RS -
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO

05.02.02.  |93204U EM CONCRETO. AF 03/2016 M 126,74\ R$ 3513 RS  4.45237| 0,00% 0,000 | RS - 100,00% | 126,740 | R$ 4.452,37 0,00% 0,000 | RS -
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 15 MPA, COM USO DE
AD.92718U/S |BALDES EM EDIFICACAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES
05.02.03. M3 1,19/ R$ 513,27 | R 610,79 |  0,00% 0,000 |R - 100,00% 1,190 | R 610,79 0,00% 0,000 |R -
IN MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, s s : s : s ; s
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
05.02.04.  |CMP.000096 ¢ M 42,09 R$ 59,66 |R$  2.511,08 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 42,090 | RS 2.511,08 0,00% 0,000 | RS -

EM CONCRETO 29X15 CM
05.03. 05.03. PILARETES E CINTAS DO MURO EXTERNO
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

A LA G OA S PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
gion TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO

CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
CNPJ: .275. VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019
DATA DE INiCIO: BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 |

Adiantada RS 94.357,53 3
-38 dias

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
05.03.01. 92418U MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE- M2 1,50| RS 68,18 | RS 102,27 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,500 RS 102,27
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 15 MPA, COM USO DE
AD.92718U/S |BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES

IN MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

05.04. 05.04 ALVENARIA ESTRUTURAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM
VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

05.04.02. 89993U iEAoli';ng/;ENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. M3 0,12| R$ 671,20 | RS 80,54 100,00% 0,120 RS 80,54 100,00% 0,120 RS 80,54 0,00% 0,000 RS -
05.04.03. 89995U if\//-\:JIERAI'\:?:'IT:UI')FESR:K\:.T):S_UOT/ZI(;?EOU DE VERGA EM M3 0,21/ R$ 645,41 | RS 135,53 100,00% 0,210 RS 135,53 100,00% 0,210 RS 135,53 0,00% 0,000 RS -
ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL;
DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015

ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL;
DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015

SUBTOTAL (ITEM): R$  55.540,17 RS 4.100,88 R$ 54.723,58 RS 816,59
06. 06. PAREDES E PAINEIS

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO),
10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO
PENEIRADA)

05.03.02. 92776U KG 5,12| RS 12,48 | RS 63,89 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 5,120 RS 63,89

05.03.03. 92777V KG 9,48| RS 10,88 | RS 103,14 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 9,480 RS 103,14

05.03.04. 93204U M 6,50| RS 35,13 | RS 228,34 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 6,500 RS 228,34

05.03.05. M3 0,11| R$ 513,27 | RS 56,45 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 0,110 RS 56,45

05.04.01. 89453U M2 14,62| RS 64,60 | RS 944,45 100,00% 14,620 RS 944,45 100,00% 14,620 RS 944,45 0,00% 0,000 RS -

05.04.04. 89996U KG 8,05| RS 7,38 | RS 59,40 100,00% 8,050 RS 59,40 100,00% 8,050 RS 59,40 0,00% 0,000 RS -

05.04.05. 89998U KG 8,76| RS 7,01 | RS 61,40 100,00% 8,760 RS 61,40 100,00% 8,760 RS 61,40 0,00% 0,000 RS -

06.01. 73937/5U M2 2,62| RS 230,71 | RS 604,46 100,00% 2,620 RS 604,46 100,00% 2,620 RS 604,46 0,00% 0,000 RS -

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
06.02. 87495U 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M? M2 203,26| RS 48,63 | RS 9.884,53 0,00% 0,000 RS - 100,00% 203,260 | RS 9.884,53 0,00% 0,000 RS -
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual

A lr_A G OA S R Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO
3l do Teab 19° Re

|II\\

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
[o]:1:7. 88 Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 3 Executado 26/12/2018 ‘ 26/12/2018 ‘

N2 MEDIGAO

Adiantada RS 94.357,53 3
-38 dias

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA
14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

06.03. 87501U M2 6,81| RS 12515 | RS 852,27 0,00% 0,000 RS - 100,00% 6,810 RS 852,27 0,00% 0,000 RS B

Parede simples drywall - composta por perfis guias e
montantes em ago galvanizado, com uma chapa de gesso

AD.06.002.00
06.04. 0050/TC em cada face, esp. de 73 a 115 mm, pé direito de 2,5 m, M2 33,80| RS 65,00 | RS 2.197,00 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 33,800 RS  2.197,00
montantes simples a cada 600 mm, e banda acustica,
Gypsum ou equiv. técnico
SUBTOTAL (ITEM): RS 13.538,26 RS 604,46 R$ 11.341,26 R$ 2.197,00
07. 07. COBERTA
ESTRUTURA METALICA E APOIOS EM CONCRETO
07.01. 07.01. ARMADO
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
07.01.01. 92580U FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 309,47| RS 29,61 | RS 9.163,40 0,000 RS - 100,00% 309,470 RS 9.163,40 0,00% 0,000 RS -
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA EM AGO,
92602U/CAD. |VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
07.01.02. . P " . UN 3,00| R 459,27 | R 1.377,81 0,000 R - 100,00% 3,000 R 1.377,81 0,00% 0,000 R -
TEC. METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO $ 5 $ i S : 5
ICAMENTO.. AF_12/2015
FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA EM ACO,
92604U/CAD. |VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
07.01.03. . P < . UN 10,00/ R 532,23 | R 5.322,30 0,000 R - 100,00% 10,000 R 5.322,30 0,00% 0,000 R -
TEC METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ! $ S $ i S 8 S
ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICACAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA EM ACO,
92608U/CAD. |VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
07.01.04. . P < . UN 1,00| R 745,03 | R 745,03 0,000 R - 100,00% 1,000 R 745,03 0,00% 0,000 R -
TEC. METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO $ 5 $ i S : 5
ICAMENTO. AF_12/2015
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M
07.01.05. 93194U ’ M 27,50| RS 26,07 | RS 716,92 100,00% 27,500 RS 716,92 100,00% 27,500 RS 716,92 0,00% 0,000 RS -

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
07.02. 07.02. TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA,

AD.94216U/5 NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) E = 30 MM, FACE

07.02.01. N SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM M2 309,47| RS 160,77 | RS  49.753,49 100,00% 309,470 | RS 49.753,49 100,00% 309,470 | RS 49.753,49 0,00% 0,000 RS -
CHAPA PLANA, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016

07.03. 07.03. CALHAS E RUFOS

Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada ¢/ manta

07.03.01. 00298/0RSE
/ asfaltica (INS.DIV.)

M2 18,48/ RS 172,23 | RS 3.182,81 0,00% 0,000 RS - 100,00% 18,480 RS 3.182,81 0,00% 0,000 RS -
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

A LA G OA S PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
u giona TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO

CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 |

Adiantada RS 94.357,53 3
-38 dias

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL

RUFO DE CONCRETO ARMADO COM FCK=15MPA,
07.03.02. CMP.000078 E He5CM M 153,08| RS 47,48 | RS 7.268,23 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 153,080 | RS 7.268,23
07.04. 07.04. COBERTA DO ABRIGO DE GERADOR

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA
DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE
07.04.01.  |92566U 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, M2 20,62| RS 17,81 | R$ 367,24 0,00% 0,000 | R$ - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 20,620 | RS 367,24
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E =6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE

o B o _ o

07.04.02.  |94210U ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, M2 20,62| RS 50,58 | RS 1.042,95 0,00% 0,000 | R$ 0,00% 0,000 R$ 100,00% 20,620 | RS 1.042,95
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO

SUBTOTAL (ITEM): RS  78.940,18 R$ 50.470,41 R$ 70.261,76 RS 8.678,42

08. 08. INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

08.01. 08.01. INSTALAGOES HIDRAULICAS

08.01.01. 08.01.01 EQUIPAMENTOS

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO
9 - 9 - 9
08.01.01.01. |9535U DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 3,00| RS 82,45 | RS 247,35 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 3,000 RS 247,35

08.01.02.  [08.01.02  |TORNEIRAS, SIFOES E VALVULAS
Torneira de mesa com fechamento automatico, linha
08.01.02.01. [09676/ORSE UN 14,00( R$ 324,71 | R 454594 |  0,00% 0,000 | R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 14,000 | R$ 4.54594
/ Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar (INS.DIV.) s S i s i s § s
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO
08.01.02.02. (86887U - UN 17,00| R 32,28 | R 548,76 |  0,00% 0,000 | R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 17,000 |R 548,76
E INSTALACAO. AF_12/2013 s S i s i s ’ S

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE,

08.01.02.03. |86914U PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00| RS 41,45 | RS 290,15 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 7,000 RS 290,15
AF_12/2013
AD.09676/0R TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA PARA PNE (NBR
08.01.02.04. sE 9050), DOCOL - PRESSMATIC BENEFIT Ref. 490706 OU UN 3,00 RS 437,83 | RS 1.313,49 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,000 RS  1.313,49

EQUIV. TECNICO

AD.86912U/5 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA,
08.01.02.05. N : LINHA STANDARD, DECA, REF. 1159-C39 OU EQUIV. UN 2,00/ RS 181,20 | RS 362,40 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 362,40
TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

08.01.03. 08.01.03 DUCHAS HIGIENICAS
Ducha higiénica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da

08.01.03.01. |08211/ORSE | 1T METE UN 16,00| RS 297,28 |R$  4.75648 |  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 16,000 | RS  4.756,48

08.01.04. |08.01.04 | METAIS E DISPENSADORES
04373/ORSE- | Di toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet

08.01.04.01. / (PETEEL [PV USRS MMEln ek, AR I Tells UN RS 111,88 0,00% 0,000 |R$ B 0,00% RS - 100,00% RS -
1 Plus ref 04305 ou similar
AD.07374/OR|Barra de apoi i lid lavatorio de cant

08.01.04.02. | / “ilrsraSINe ;p°'° €m ago Inox pofico, para favatorio de canto UN RS 469,07 0,00% 0,000 | RS B 0,00% RS . 100,00% RS .
AD.07761/OR|Barra de apoi itarios de deficientes fisi

08.01.04.03. ey P ctagpsito et calfiiiles dla dtilditas iiens, am e UN RS 203,00 0,00% 0,000 | RS B 0,00% RS . 100,00% RS .
SE-1 inox polido, 1=80 cm (INS.SIN.)
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

? A LA G OA S PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
T TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO

CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 R$ 94.357,53 3
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias
SALDO
CODIGO DESCRICAO PRECOTOTAL PERCENTUAL  QTDE.
AD.10167/OR |Barra de apoi deficient i
08.01.04.04. Ve i et it (e lsiielaiiies) am e e, e UN RS 441,52 0,00% 0,000 | RS B 0,00% RS . 100,00% RS .
SE lavatério, em forma de meia lua (INS.SIN.)
AD.9554205 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO
08.01.04.05. | " ARGOLA, INCLUSO FIXAGAO TARGA DECA 2050.C40.CR OU UN R$ 190,12 0,00% 0000 | RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
EQUIV. TECNICO AF_10/2016
A0.9554305 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO
08.01.04.06. || " BARRA, INCLUSO FIXAGAO TARGA DECA 2040.C40.CR OU UN RS 247,26 0,00% 0000 | RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
EQUIV. TECNICO AF_10/2016
AD.95544;5 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO
08.01.04.07. || " FIXAGAO LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU UN RS 72,17 0,00% 0,000 | RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
EQUIV. TECNICO AF_10/2016
AD.95544U/S | Cabid inox, MOLDENOY, linha stylus 108 RSL
08.01.04.08. | " / e:u:vet22c190 (2 » linha stylus ou UN RS 2366 0,00% 0,000 | RS B 0,00% RS . 100,00% RS -
AD.9554705 | ABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
08.01.04.09. | " LIQUIDO, INCLUSO FIXAGAO, JNS, REF. J7 OU EQUIV. UN RS 71,47 0,00% 0,000 | RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
TECNICO. AF_10/2016
08.01.05. |08.01.05  |CUBAS EM AGO INOX
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL 36X56X17 CM,
AD.86936U/S | TRAMONTINA OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO VALVULA
08.01.05.01. ||| / PO AVERICANA ECSIIFZ\O 190 GARRAFA EM METAL UN 2,00[R$ 542,11 |R$  1.08422|  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 2,000 | RS 108422
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
08.01.06. |08.01.06 _ |CUBAS EM LOUGA E LAVATORIOS
Fornecimento e instalacdo saboneteira de louga (deca ref
08.01.06.01. |02031/ORSE a‘;;’;i)":;:qﬁ; '(T; sa :Ii‘a()) saboneteira de louga (deca re UN 3,00/ RS 33,48 | RS 100,44 |  0,00% 0,000 |R$ : 0,00% 0,000 |RS$ . 100,00% 3000 |RS 100,44
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, DECA - REF. L]
AD.86938U/5 |37 OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO
08.01.06.02. ||| / GARRAFCA} EM METAL CHOMADO - FORNECIMENTOE UN 14,00/ RS 270,16 |RS  3.782,24 |  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 14000 | RS 3.782,24
INSTALAGAO. AF_12/2013
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, DECA LINHA
AD.86942U/S |RAVENA OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO SIFAO TIPO
08.01.06.03. ||| / CARRAFAEV /?LVUL A EM METAL CROMADO UN 1,00| RS 262,57 | RS 262,57 |  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 1,000 |RS 262,57
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (INS.SIN.)
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO, DECA
AD.86942U/5 | LINHA IZY OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO SIFAO TIPO
08.01.06.04. | "7 / CARRATAEV ALC\IIUL N E METAL CROMADO - UN 2,00[R$ 306,98 | RS 613,96 |  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 2000 |R$ 613,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (INS.SIN.)
08.01.07. |08.01.07  |TUBOS E CONEXOES
13.002.00019 )
08.01.07.01. | C Luva de PVC branco roscével @ 3/4" (INS.SIN.) UN 1,00|R$ 583 |RS 583 |  0,00% 0000 | RS - 100,00% 1,000 | RS 5,83 0,00% 0000 |R$ -
13.002.00054 Joelho 90° soldavel de PVC azul talica @ 32
08.01.07.02. || (oo "‘:; x°3 pt TI)N sa;eN )e azul com rosca metalica @ UN 1,00| RS 18,66 | RS 1866 |  0,00% 0000 | RS - 100,00% 1,000 |R$ 18,66 0,00% 0000 | RS -
13.002.00058 |Bucha de redugdo soldavel de PVC I 40
08.01.07.03. | coo m“:] xa ZS:ml’(f;: ;’N )a"e e PVCmarrom, longa, @ UN 1,00 R$ 9,71 | RS 971|  0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 1,000 | RS 9,71 0,00% 0,000 | RS R
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Data: 26/12/2018
Legenda
Servigo executado na medigdo atual
] Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19° REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 R$ 94.357,53 3
YN/ (8 O 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias
CODIGO DESCRICAO PRECOTOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
13.002.00058 |Bucha de redugéo soldavel de PVC , longa, @ 50
08.01.07.04. ucha de reducéo soldavel de PVC marrom, longa, @ UN 2,00/ RS 11,50 | RS 2300| 0,00% 0,000 |R$ 100,00% 2,000 | RS 23,00 0,00% 0,000 |RS -
5.5ER mm x 25 mm (INS. SIN.)
13.002.00058 |Bucha de redugéo soldavel de PVC . longa, @ 50
08.01.07.05. ucha de reducéo soldavel de PVC marrom, longa, @ UN 1,00/ RS 12,06 | RS 12,06|  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 1,000 | RS 12,06 0,00% 0,000 | RS R
6.5ER mm x 32 mm (INS. SIN.)
13.002.00058 |Bucha de redugéo soldavel de PVC . longa, @ 60
08.01.07.06. ucha de reducéo soldavel de PVC marrom, longa, @ UN 1,00/ RS 17,63 | RS 17,63|  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 1,000 | RS 17,63 0,00% 0,000 |RS .
8.SER mm x 32 mm (INS.SIN.)
13.002.00058 |Bucha de redugéo soldavel de PVC . longa, @ 60
08.01.07.07. ucha de reducéo soldavel de PVC marrom, longa, @ UN 9,00[ RS 18,02 | RS 162,18 |  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 9,000 |RS 162,18 0,00% 0,000 | RS R
9.5ER mm x 40 mm (INS.SIN.)
13.002.00059 |Bucha de redugéo soldavel de PVC longa, @ 75
08.01.07.08. ucha de reducéo soldavel de PVC marrom, longa, @ UN 1,00/ RS 2525 | RS 2525|  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 1,000 | RS 2525 0,00% 0,000 |RS .
1.SER mm x 50 mm (INS.SIN.)
13.002.00059 |Bucha de redugo soldavel de PVC curta, @ 32
08.01.07.09. ucha de reducdo solddvel de PVC marrom, curta, @ 32 mm UN 2,00| RS 5,33 | RS 10,66 |  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 2,000 | RS 10,66 0,00% 0,000 |RS .
2.5ER X 25 mm (INS. SIN.)
13.002.00059 |Bucha de redugéo soldavel de PVC curta, @ 40
08.01.07.10. ucha de reduc@o solddvel de PVC marrom, curta, @ 40 mm UN 2,00/ R$ 8,48 | RS 16,96 |  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 2,000 | RS 16,96 0,00% 0,000 | RS .
6.5ER x32 mm (INS.SIN.)
13.002.00059 |Bucha de redugéo soldavel de PVC curta, @ 50
08.01.07.11. ucha de reducdo solddvel de PVC marrom, curta, @ 50 mm UN 7,00/ RS 11,65 | RS 81,55 |  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 7,000 | RS 81,55 0,00% 0,000 |RS -
7.5ER x40 mm (INS.SIN.)
13.002.00059 |Bucha de redugo soldavel de PVC curta, @ 60
08.01.07.12. ucha de reducéo solddvel de PVC marrom, curta, @ 60 mm UN 3,00/ RS 1551 | RS 4653 |  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 3,000 |RS 46,53 0,00% 0,000 |RS .
8.SER x50 mm (INS.SIN.)
13.002.00059 |Bucha de redugéo soldavel de PVC curta, @ 75
08.01.07.13. ucha de reducéo solddvel de PVC marrom, curta, @ 75 mm UN 3,00/ RS 27,11 | RS 81,33 |  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 3,000 |RS 81,33 0,00% 0,000 |RS .
9.5ER X 60 mm (INS.SIN.)
13.002.00061 -
08.01.07.14. | Co0 Curva 45° soldével de PVC marrom @ 40 mm (INS.SIN.) UN 2,00[R$ 16,57 | RS 33,14  0,00% 0000 | RS 100,00% 2,000 |R$ 33,14 0,00% 0000 | RS -
13.002.00061 o
08.01.07.15. | o0 Curva 45° soldével de PVC marrom @ 50 mm (INS.SIN.) UN 2,00[R$ 22,20 | RS 44,40 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 |R$ 44,40 0,00% 0000 | RS -
13.002.00065 [Joelho 90° de redugdo soldavel de PVC 25x20
08.01.07.16. oelho 90° de redugdo soldavel de PVC marrom @ 25 x UN 7,00| R$ 9,35 | RS 6545 |  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 7,000 | RS 6545 0,00% 0,000 | RS .
4.SER mm (INS.SIN.)
08.01,07.17, |13:002:00065 loelho 90° de redugzo soldavel de PVC marrom @ 32 x 25 UN 400[ RS 10,33 | RS 21,32  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 4000 |RS 41,32 0,00% 0,000 |RS .
5.5ER mm (INS.SIN.)
08.01.07.18. 135';22'00068 .(rIiIES)OSII:jIe) redugdo soldavel de PVC marrom @ 50 x 25 mm UN 3,00/ RS 21,47 | RS 6441 |  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 3,000 | RS 64,41 0,00% 0,000 | RS -
15142.8.17.1 |T6 90° de reducdo soldavel de PVC 40x25
08.01.07.09. |, (|i|s Dlve)re ugdo soldavel de PVC marrom @ 40 x 25 mm UN 2,00/ RS 14,76 | RS 2952 |  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 2,000 | RS 29,52 0,00% 0,000 | RS .
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS,
08.01.07.20. |72135U FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, M 197,42|R$ 4,82 | RS 951,56 |  0,00% 0000 | RS 100,00% | 197,420 | RS 951,56 0,00% 0000 | RS -
CAL E AREIA)
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
08.01.07.21. |89357U 0OU SUB-RAMAL DE AGUA + FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4873|R$ 2570 |R$  1.25236| 0,00% 0000 | RS 100,00% | 48730 |R$ 125236 0,00% 0000 |R$ -
. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
08.01.07.22. |89366U DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 1,00| RS 12,52 | RS 1252  0,00% 0000 | RS 100,00% 1,000 |R$ 12,52 0,00% 0000 |R$ -
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:

DATA DE INiCIO:

08.01.07.23.

CODIGO

89385U

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

DESCRICAO

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 3/4e, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA o
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:

BDI:

UN

2,00

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
R$ 1.091.910,20 Previsto

PERIODO
Inicio

04/01/2019

INFORMACOES DA MEDICAO
SITUAGAO

Adiantada

Término
02/02/2019

Executado

26/12/2018

| 26/12/2018 |

-38 dias

VALOR DA MEDICAO

R$ 94.357,53

N2 MEDIGAO

11,12 0,00%

100,00%

PRECO

RS

OTAL

11,12

PERCENTUAL

0,00%

0,000

PRECO TOTAL

RS -

08.01.07.24.

89399U

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4e, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA » FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

UN

2,00

RS 24,72 | RS 49,44 0,00% 0,000

RS

100,00%

2,000

RS

49,44

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.25.

89408U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

11,00

RS 4,88 | RS 53,68 0,00% 0,000

RS

100,00%

11,000

RS

53,68

0,00%

0,000

08.01.07.26.

89411U

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

4,00

RS 6,58 | RS 26,32 0,00% 0,000

RS

100,00%

4,000

RS

26,32

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.27.

89416U

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

3,00

RS 8,97 | RS 26,91 0,00% 0,000

RS

100,00%

3,000

RS

26,91

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.28.

89428U

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014_P

UN

2,00

RS 11,80 | RS 23,60 0,00% 0,000

RS

100,00%

2,000

RS

23,60

0,00%

0,000

08.01.07.29.

89434U

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
X1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P

UN

2,00

RS 6,57 | RS 13,14 0,00% 0,000

RS

100,00%

2,000

RS

13,14

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.30.

89435U

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014_P

UN

2,00

RS 18,47 | RS 36,94 |  0,00% 0,000

RS

100,00%

2,000

RS

36,94

0,00%

0,000

08.01.07.31.

89448U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA s FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

18,33

RS 11,87 | RS 217,57 0,00% 0,000

RS

100,00%

18,330

RS

217,57

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.32.

89449U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA s FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

45,03

RS 14,73 | RS 663,29 0,00% 0,000

RS

100,00%

45,030

RS

663,29

0,00%

0,000

08.01.07.33.

89572U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4e, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA s FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

UN

16,00

RS 6,18 | R$ 98,83 |  0,00% 0,000

RS

100,00%

16,000

RS

98,88

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.34.

89594U

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

UN

1,00

RS 38,61 | RS 38,61  0,00% 0,000

RS

100,00%

1,000

RS

38,61

0,00%

0,000

08.01.07.35.

89612U

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA s FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

UN

3,00

RS 171,43 | RS 514,29 0,00% 0,000

RS

100,00%

3,000

RS

514,29

0,00%

0,000

RS -
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Data: 26/12/2018

Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:

DATA DE INiCIO:

08.01.07.36.

CODIGO

90373U

INFORMAGOES CONTRATUAIS
Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

DESCRICAO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CONTRATO:
PROCESSO:

VALOR TOTAL:

UN

BDI:

4,00

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
R$ 1.091.910,20 Previsto

PERIODO
Inicio

04/01/2019

INFORMACOES DA MEDICAO
SITUAGAO

Adiantada

Término
02/02/2019

Executado

26/12/2018

| 26/12/2018 |

-38 dias

VALOR DA MEDICAO N2 MEDIGAO

R$ 94.357,53 3

46,44 0,00%

100,00%

PRECO TOTAL

PERCENTUAL PRECO TOTAL

46,44 0,00% 0,000 | R$ -

08.01.07.37.

94648U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGRO. AF_06/2016

109,75

RS 8,76 | RS 961,41 0,00% 0,000

RS

100,00%

109,750

RS

961,41 0,00% 0,000 RS B

08.01.07.38.

94652U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

30,20

RS 32,45 | RS 979,99 0,00% 0,000

RS

100,00%

30,200

RS

979,99 0,00% 0,000

08.01.07.39.

94653U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

42,30

RS 40,46 | RS 1.711,45 0,00% 0,000

RS

100,00%

42,300

RS

1.711,45 0,00% 0,000

08.01.07.40.

94673U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

27,00

RS 8,80 | RS 237,60 0,00% 0,000

RS

100,00%

27,000

RS

237,60 0,00% 0,000

08.01.07.41.

94674U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGRO. AF_06/2016

UN

10,00

RS 7,51 | RS 75,10 0,00% 0,000

RS

100,00%

10,000

RS

75,10 0,00% 0,000 RS B

08.01.07.42.

94675U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

15,00

RS 11,76 | RS 176,40 0,00% 0,000

RS

100,00%

15,000

RS

176,40 0,00% 0,000 RS -

08.01.07.43.

94677U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

1,00

RS 19,51 | R$ 19,51 |  0,00% 0,000

RS

100,00%

1,000

RS

19,51 0,00% 0,000

08.01.07.44.

94678U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGRO. AF_06/2016

UN

2,00

RS 13,26 | R$ 2652 |  0,00% 0,000

RS

100,00%

2,000

RS

26,52 0,00% 0,000
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:

DATA DE INiCIO:

08.01.07.45.

CODIGO

94679U

INFORMAGOES CONTRATUAIS
Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

DESCRICAO

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:

BDI:

UN

15,00

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
R$ 1.091.910,20 Previsto

PERIODO
Inicio

04/01/2019

INFORMACOES DA MEDICAO
SITUAGAO

Adiantada

Término
02/02/2019

Executado

26/12/2018

| 26/12/2018 |

-38 dias

VALOR DA MEDICAO

R$ 94.357,53

N2 MEDIGAO

RS 20,61 | RS 309,15 0,00% 0,000

100,00%

15,000

PRECO

RS

OTAL

309,15

PERCENTUAL

0,00%

0,000

PRECO TOTAL

RS -

08.01.07.46.

94681U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

10,00

RS 42,73 | RS 427,30 0,00% 0,000

RS

100,00%

10,000

RS

427,30

0,00%

0,000

08.01.07.47.

94682U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

6,00

RS 79,15 | RS 474,90 0,00% 0,000

RS

100,00%

6,000

RS

474,90

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.48.

94683U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

9,00

RS 62,43 | RS 561,87 0,00% 0,000

RS

100,00%

9,000

RS

561,87

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.49.

94688U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGRO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 9,06 | RS 27,18 0,00% 0,000

RS

100,00%

3,000

RS

27,18

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.50.

94690U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 10,62 | R$ 31,86 |  0,00% 0,000

RS

100,00%

3,000

RS

31,86

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.51.

94694U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

6,00

RS 19,77 | RS 118,62 0,00% 0,000

RS

100,00%

6,000

RS

118,62

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.52.

94695U

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 40 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

1,00

RS 23,61 |R$ 2361 0,00% 0,000

RS

100,00%

1,000

RS

23,61

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.53.

94696U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

8,00

RS 43,32 | RS 346,56 0,00% 0,000

RS

100,00%

8,000

RS

346,56

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.54.

94697U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

4,00

RS 63,25 | RS 253,00 0,00% 0,000

RS

100,00%

4,000

RS

253,00

0,00%

0,000
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

A LA G OA S PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
gion TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO

CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 |

Adiantada RS 94.357,53 3
-38 dias

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

08.01.07.55. |94698U UN 2,00| RS 55,60 | RS 111,20 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 111,20 0,00% 0,000 RS -

AD.13.002.00 [JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4"
08.01.07.56. 0780/TC (INSSIN.) / / / UN 16,00| RS 24,16 | RS 386,56 0,00% 0,000 RS - 100,00% 16,000 RS 386,56 0,00% 0,000 RS B

AD.15142.8.1 [Té 90° de redugdo soldavel de PVC marrom @ 75 x 60 mm

08.01.07.57. UN 2,00| R 91,28 | R 182,56 | 0,00% 0,000 |R - 100,00% 2,000 | R 182,56 0,00% 0,000 |R -

7.9/TC (INS.DIV.) s s B s B s i s
AD.72674U/S |NIPLE DE PVC, ROSCAVEL, 1.1/4" AGUA FRIA PREDIAL - . . :

08.01.07.58. | FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 16,00/ RS 16,17 | R$ 258,72 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 16,000 |R$ 258,72 0,00% 0,000 | RS

AD.89381U/5 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
08.01.07.59. N : 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00| RS 8,13 | RS 8,13 0,00% 0,000 RS » 100,00% 1,000 RS 8,13 0,00% 0,000 RS B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO
AD.94681U/S |EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
IN RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

08.01.07.60. UN 5,00| RS 32,40 | RS 162,00 0,00% 0,000 RS - 100,00% 5,000 RS 162,00 0,00% 0,000 RS -

08.01.08. 08.01.08 REGISTROS E VALVULAS

Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 -
C43, da Deca ou similar (INS. DIV.)

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4s, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA ¢ FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014_P

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA ¢ FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014_P

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014_P

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2¢, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA ¢ FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2¢, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA ¢ FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P

08.01.08.01. {08436/0RSE UN RS 44,08 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -

08.01.08.02. 89383 UN 5,00 R$ 5,41 | R$ 27,05 | 100,00% 5000 | R$ 27,05 | 100,00% 5000 | R$ 27,05 0,00% 0,000 |R$ =

08.01.08.03. |89391U UN 8,00| RS 7,20 | RS 57,60 100,00% 8,000 RS 57,60 100,00% 8,000 RS 57,60 0,00% 0,000 RS -

08.01.08.04. (89429U UN 6,00 R$ 3,82 | R$ 22,92 | 100,00% 6,000 | RS$ 22,92 | 100,00% 6,000 | RS 22,92 0,00% 0,000 |R$ -

08.01.08.05. [89570U UN 2,00/ R$ 7,01 | R$ 14,02 | 100,00% 2,000 | R$ 14,02 | 100,00% 2,000 | R$ 14,02 0,00% 0,000 |R$ =

08.01.08.06. |89596U UN 10,00| RS 8,00 | RS 80,00 100,00% 10,000 RS 80,00 100,00% 10,000 RS 80,00 0,00% 0,000 RS -
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:

DATA DE INiCIO:

08.01.08.07.

CODIGO

89610U

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

DESCRICAO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA « FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:

UN

BDI:

4,00

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
R$ 1.091.910,20 Previsto

PERIODO
Inicio

04/01/2019

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
02/02/2019

Executado

26/12/2018

| 26/12/2018 |

SITUAGAO

Adiantada

-38 dias

VALOR DA MEDICAO

R$ 94.357,53

N2 MEDIGAO

57,04 | 100,00%

100,00%

PRECO

RS

OTAL

57,04

PERCENTUAL

0,00%

0,000

PRECO TOTAL

RS -

08.01.08.08.

89985U

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4e,
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

1,00

RS 85,81 | RS 85,81 0,00% 0,000

RS

100,00%

1,000

RS

85,81

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.09.

89987U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

2,00

RS 90,31 | RS 180,62 0,00% 0,000

RS

100,00%

2,000

RS

180,62

0,00%

0,000

08.01.08.10.

94494U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4?,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

2,00

RS 64,51 | RS 129,02 0,00% 0,000

RS

100,00%

2,000

RS

129,02

0,00%

0,000

08.01.08.11.

94495U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1?,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 83,30 | RS 249,90 0,00% 0,000

RS

100,00%

3,000

RS

249,90

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.12.

94497U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2?,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

1,00

RS 120,96 | RS 120,96 0,00% 0,000

RS

100,00%

1,000

RS

120,96

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.13.

94498U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 22,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

2,00

RS 157,06 | RS 314,12 0,00% 0,000

RS

100,00%

2,000

RS

314,12

0,00%

0,000

08.01.08.14.

94499U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2?,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 288,97 | RS 866,91 0,00% 0,000

RS

100,00%

3,000

RS

866,91

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.15.

94666U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

6,00

RS 26,21 | RS 157,26 0,00% 0,000

RS

100,00%

6,000

RS

157,26

0,00%

0,000

RS -
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO

CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 |

Adiantada RS 94.357,53 3
-38 dias

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2?,
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO
08.01.08.16. |94794U EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 500 RS 173,78 | RS 868,90 0,00% 0,000 RS - 100,00% 5,000 RS 868,90 0,00% 0,000 RS B
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA
08.01.08.17. [95635U PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (% ) FORNECIMENTO UN 1,00{ R$ 120,61 | RS 120,61|  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 1,000 |R$ 120,61
E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

Valvula de retengdo PVC soldavel, 25mm, Tigre ou
equivalente técnico (INS.DIV.)

Valvula de pé com crivo, PVC soldéavel, 32mm, Tigre ou
equivalente técnico (INS.DIV.)

08.01.09. 08.01.09 RESERVATORIOS E BOMBAS

08.01.09.01. |83648U BOMBA RECALQUE DAGUA TRIFASICA 0,5 HP UN 2,00/ RS 1.008,07 | RS 2.016,14 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 2.016,14
08.01.09.02. |85195U CHAVE DE BOIA AUTOMATICA UN 2,00| RS 77,63 | RS 155,26 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 155,26
08.01.09.03. |88547U ggRA:Q/ECDIIEA?\I)EI:A()AEUILZ"\I?AALQE:SUPERIOR 1oa/250v - UN 2,00| RS 85,56 | RS 171,12 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 171,12
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO
08.01.09.04. |94703U DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00| RS 18,58 | RS 37,16 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 37,16
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO
08.01.09.05. |94704U DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 4,00 RS 21,66 | RS 86,64 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 4,000 RS 86,64
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
08.01.09.06. |94706U RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 1,00| RS 40,75 | RS 40,75 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 40,75
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75
MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
08.01.09.07. |94713U EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 3,00| RS 150,56 | RS 451,68 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,000 RS 451,68
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
08.01.09.08. |94785U AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00| RS 28,80 | RS 28,80 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 28,80
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

08.01.08.18. |CMP.000009 UN 2,00| RS 29,31 | RS 58,62 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 58,62

08.01.08.19. |CMP.000012 UN 1,00| RS 20,31 | RS 20,31 0,00% 0,000 RS » 0,00% 0,000 RS B 100,00% 1,000 RS 20,31
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

A LA G OA S PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
u giona TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO

CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 |

Adiantada RS 94.357,53 3
-38 dias

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL

TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E

08.01.09.09. |94796U ~ P
INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016

UN 2,00| RS 53,90 | RS 107,80 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 107,80

AD.11542/0R Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 80 x
08.01.09.10. SE-1 80cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16", protegdo com UN 2,00| RS 369,43 | RS 738,86 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 738,86
zarcdo, pintura e juntas de vedagdo (INS.SIN.)
AD.11542/0R Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 40 x
08.01.09.11. SE-2 40cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16", protegdo com UN 1,00| RS 124,93 | RS 124,93 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 124,93
zarcdo, pintura e juntas de vedagdo (INS.SIN.)
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, SEM

08.01.09.12. [CMP.000045 UN 2,00(R$ 816,96 | R 1.633,92 | 100,00% 2,000 |R$ 1.633,92| 100,00% 2,000 | RS 1.633,92 0,00% 0000 |R -
ESTRUTURA DE SUPORTE (INS.SIN.) Y S i S i S § S

CISTERNA EQUIPADA PARA AGUA DE CHUVA 5000L

08.01.09.13. [CMP.000123 [ACQUALIMP OU EQUIV. TECNICO - FORNECIMENTO E UN 1,00{ R$ 8.549,61 | RS  8.549,61 | 100,00% 1,000 |R$ 8549,61| 100,00% 1,000 | RS 8.549,61 0,00% 0000 | RS -
INSTALAGAO, INCLUINDO ACESSORIOS

08.02. 08.02. INSTALAGOES SANITARIAS

08.02.01. |08.02.01  |LOUGAS, VALVULAS E ASSENTOS SANITARIOS
Valvula de d ilent flux, ref. 3500, da Fabri

08.02.01.01. |10635/ORSE Sifn‘i’l‘;ra © descarga silent flux, re a Fabrimar ou UN 16,00| RS 300,22 |R$  4.80352|  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 16,000 | RS  4.803,52
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA

08.02.01.02. |95469U c UN 13,00 RS 18442 |R$  2.39746 |  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 13,000 | RS 2.397,46

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
08.02.01.03. |95471U SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - UN 3,00 RS 682,18 | RS 2.046,54 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,000 RS  2.046,54
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2016

AD.02056/0R |Assento plastico, branco, para vaso sanitario, Deca - linha

08.02.01.04. UN RS 54,12 0,00% 0000 |R - 0,00% R - 100,00% R -
SE Izy/Ravena ref. AP.01.17 ou equiv. técnico s ! R ! s R $ R S
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,
AD.74234/1U |COM VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO
08.02.01.05. ; UN 4,00/ RS 744,63 | R 297852 |  0,00% 0000 |R - 0,00% 0000 |R - 100,00% 4000 |RS 297852
/SIN DECAMATIC ECO OU EQUIV. TECNICO E CONJUNTO PARA s s e s e s ° s
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
08.02.02. |08.02.02 _ |TUBOS E CONEXOES
Terminal de ventilac igido soldavel t
08.02.02.01. |01594/ORSE p‘:::'a':z d?éﬁn—lsj)gr:?ne(mzvg(\l/gl) 0 soldavel, para esgoto UN 2,00/ R$ 8,42 | RS 16,34 |  0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 2,000 | RS 16,34 0,00% 0,000 | RS -
Terminal de ventilac igido soldavel t
08.02.02.02. |07594/0RSE pflrnTa':z d?é‘:i"_;a;r:‘r’ne(mz"glr\'/g; 0 soldavel, para esgoto UN 4,00| RS 9,30 | RS 3720|  0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 4000 |R$ 37,20 0,00% 0,000 |RS -
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
08.02.02.03. |89724U eV RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 22,00[RS 635 |RS 139,70 |  0,00% 0000 | RS - 100,00% | 22,000 |RS 139,70 0,00% 0000 | RS -
SANITARIO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
08.02.02.04. |89731U ' UN 1,00|R$ 871 |R$ 871|  0,00% 0000 | RS - 100,00% 1,000 | RS 8,71 0,00% 0000 | RS -

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

A LA G OA S PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
T TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO

CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
CNPJ: .275. VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019
DATA DE IN[CIO: BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 |

Adiantada RS 94.357,53 3
-38 dias

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
08.02.02.05. |89798U FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 8,05| RS 9,55 | RS 76,87 0,00% 0,000 RS - 100,00% 8,050 RS 76,87 0,00% 0,000 RS -

SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014_P

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
08.02.02.06. |89799U FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 17,36| RS 15,16 | RS 263,17 0,00% 0,000 RS - 100,00% 17,360 RS 263,17 0,00% 0,000 RS -
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014_P

08.02.03. 08.02.03 CAIXAS E RALOS

Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar (INS.

08.02.03.01. |10317/RSE |00 UN 2,00/ RS 515 |RS 1030|  0,00% 0000 |R$ ; 0,00% 0000 | RS : 100,00% 2,000 | R$ 10,30
AD.10317/OR|Grelh donda, branca, p/ cai los, d=100

08.02.03.02. | / (|;|es ;I’\’/V)c redonda, branca, p/ caixas e ralos mm UN 800[RS 7,03 RS 5624 |  0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 8000 | RS 56,24
AD.10317- | donda b ixa sifonad o,

08.0203.08. |, df’;ofn::qu'zz ?:Tva) ranca p/caixa sifonada ou ralo UN 4,00 RS 508 |R$ 2032|  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 4000 |RS 20,32

TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA PARA CAIXA DE

08.02.03.04. |CMP.000037 |\ c0 e DN SSOI\(IIlM(INS o) UN 1500{ R$ 12096 | RS ~ 1.814,40 |  0,00% 0000 |R$ . 0,00% 0000 | RS - 100,00% 15,000 | R$ 1.814,40

08.02.04. |08.02.04  |FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO
AD.04117/OR | Tampa de inspeca h talica de 3/8", inclusi

08.02.04.01. | - / traar:‘a‘::eni;n:‘:;ﬁijr:";; :Spmaa':zsjt:fle: /8", inclusive M2 0,72| RS 646,22 | RS 46527 |  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 0720 |RS 46527

08.03. 08.03. INSTALACGES DE AGUAS PLUVIAIS

08.03.01. |08.03.01  |TUBOS E CONEXOES
13.102.00099 | Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola @ 100

0s.03.0101. |0 (I;‘SZIN) R PYE ot (ol il @ 1D UN 2,00/ RS 5875 | RS 117,50 | 100,00% 2,000 |R$ 117,50 | 100,00% 2,000 |RS 117,50 0,00% 0,000 | RS -
13.102.00099 | Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola @ 150

08.03.01.02. |, o (ILI:IrSVT)IV) R PYE ot (ol il @ 10T UN 1,00/ RS 88,87 | RS 88,87 | 100,00% 1,000 | RS 88,87 | 100,00% 1,000 |RS 8887 0,00% 0,000 | RS -

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
08.03.01.03. [89557U 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 2,00/R$ 19,28 | R$ 38,56 | 100,00% 2,000 | R$ 38,56 | 100,00% 2,000 | R$ 38,56 0,00% 0,000 |R$ =
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X
08.03.01.04. |89567U 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00| RS 55,42 | RS 166,26 100,00% 3,000 RS 166,26 100,00% 3,000 RS 166,26 0,00% 0,000 RS -
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
08.03.01.05. [89576U FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 7,59/ RS 16,02 | RS 121,59 | 100,00% 7,590 | RS 121,59 | 100,00% 7,590 | RS 121,59 0,00% 0,000 |R$ -
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
08.03.01.06. [89578U FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 32,90/ RS 27,10 | R$ 891,59 | 100,00% 32,900 | R$ 891,59 | 100,00% 32,900 | RS 891,59 0,00% 0,000 |R$ -
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
08.03.01.07. 89580U FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 1535\ R$ 53,77 | R$ 825,36 | 100,00% 15350 | RS 82536 | 100,00% 15350 |R$ 82536 0,00% 0,000 |R$ =
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
08.03.01.08. |89581U MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00| RS 18,73 | RS 37,46 100,00% 2,000 RS 37,46 100,00% 2,000 RS 37,46 0,00% 0,000 RS -
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
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PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO:
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO:

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMAGOES CONTRATUAIS

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -

CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado

08.03.01.09.

CODIGO DESCRICAO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
89584U MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 22,00/ RS 29,77 | RS 654,94 100,00%
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

PERIODO
Inicio
04/01/2019

INFORMACOES DA MEDICAO
SITUAGAO

Adiantada

Término

02/02/2019

26/12/2018

| 26/12/2018 |

-38 dias

VALOR DA MEDICAO

R$ 94.357,53

N2 MEDIGAO

100,00%

PRECO

RS

OTAL

654,94

PERCENTUAL

0,00%

0,000

08.03.01.10.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
89585U MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 6,00| RS 25,32 | RS 151,92 100,00%
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

6,000

RS

151,92

100,00%

6,000

RS

151,92

0,00%

0,000

RS

08.03.01.11.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150
89591U MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00| RS 75,58 | RS 75,58 100,00%
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

1,000

RS

75,58

100,00%

1,000

RS

75,58

0,00%

0,000

RS

08.03.01.12.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
89599U JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00| RS 12,30 | RS 24,60 100,00%
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

2,000

RS

24,60

100,00%

2,000

RS

24,60

0,00%

0,000

RS

08.03.01.13.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
89669U JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 25,00| RS 15,77 | RS 394,25 100,00%
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

25,000

RS

394,25

100,00%

25,000

RS

394,25

0,00%

0,000

RS

08.03.01.14.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
89677U JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 5,00| RS 46,22 | RS 231,10 100,00%
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

5,000

RS

231,10

100,00%

5,000

RS

231,10

0,00%

0,000

RS

08.03.01.15.

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

89681U UN 11,00/ RS 51,20 | RS 563,20 100,00%

11,000

RS

563,20

100,00%

11,000

RS

563,20

0,00%

0,000

RS

08.03.01.16.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
95694U MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00| RS 47,98 | RS 95,96 100,00%
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

2,000

RS

95,96

100,00%

2,000

RS

95,96

0,00%

0,000

RS

08.03.02.

08.03.02 RALOS, CAIXAS E VALVULAS

08.03.02.01.

Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi,

O7752/0RSE |1\ - 150mm (INS. SIN.)

UN 10,00| RS 58,98 | RS 589,80 0,00%

0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

10,000

RS

589,80

08.03.02.02.

CAIXA DE INSPEGAO 90X90X80CM EM ALVENARIA -

722500 EXECUGAO

UN 1,00/ RS 412,98 | RS 412,98 0,00%

0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

RS

412,98

08.03.02.03.

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
74104/1U LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA UN 2,00 RS 152,61 | RS 305,22 0,00%
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVAGCAO E CONFECGAO

0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000

RS

305,22

08.03.02.04.

Valvula de retengdo de esgoto, PVC, Série Normal, DN 100

CMP.000018
mm, Junta Eldstica, Tigre ou Equiv. Téc. (INS.DIV.)

UN 1,00| RS 73,57 | RS 73,57 0,00%

0,000

RS

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

RS

73,57
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

A LA G OA S PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
[0]:1:7:H Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantad
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 lantada R$ 94.357,53 3
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 ‘ 26/12/2018 ‘

N2 MEDIGAO

-38 dias

SALDO

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.

Vélvula de retengdo de esgoto, PVC, Série Normal, DN 150
08.03.02.05. |CMP.000019 |* 2@ d€ retencdo de esgoto, PVL, Serie Morma UN 1,00| RS 263,86 | RS 263,86 |  0,00% 0,000 |R$ : 0,00% 0,000 |R$ . 100,00% 1,000 |RS 263,86
mm, Junta Eldstica, Tigre ou Equiv. Téc. (INS.DIV.)

08.03.03. 08.03.03 ACESSORIOS
CLORADOR DE PASSAGEM PARA AGUA DE CHUVA 50MM -

9 _ 9 - 9
08.03.03.01. |CMP.000124 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00/ RS 465,46 | RS 465,46 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,000 RS 465,46
SUBTOTAL (ITEM): R$  69.904,49 RS 14.920,90 R$ 31.134,10 RS 38.770,39
09. 09. INSTALACOES CONTRA INCENDIO E PANICO
09.01. 09.01. SINALIZACAO
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM
09.01.01. 84665U ¢ M2 RS 19,20 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -

PISO CIMENTADO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
09.01.02. CMP.000108 |CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN RS 49,22 0,00% 0,000 RS = 0,00% RS o 100,00% RS o
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAGAO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14*
09.01.03. CMP.000109 |CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN RS 26,21 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAGAO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26*
09.01.04. CMP.000111 |CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN RS 44,08 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAGAO

09.02. 09.02. EQUIPAMENTOS FIXOS

09.02.01. _ |00559/ORSE |Luminaria de emergéncia 20 w (INS. DIV.) UN 16,00/ RS 6385 | RS 1.021,60|  0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 16,000 | RS 1.021,60

09.02.02.  |01506/ORSE |Detector termovelocimétrico (INS.DIV.) UN 2,00/ RS 240,32 | RS 480,64 |  0,00% 0000 | RS } 0,00% 0000 | RS - 100,00% 2,000 |R$ 480,64

09.02.03. _ |01507/ORSE |Detector de fumaga (INS.DIV.) UN 1,00] RS 240,32 | RS 24032 | 0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 1,000 | RS 240,32
Acionad I (botoeira) ti bra-vidro, p/instal.

09.02.04.  |07861/ORSE in‘zz:;:r manual {botoeira) tipo quebra-vidro, p/insta UN 2,00/ R$ 138,20 | RS 276,40 | 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ . 100,00% 2,000 |RS 276,40

Central de al detecgdo de incendi idade: 8
09.02.05.  |08058/ORSE | "2 g€ dlarme e deteccdo de incendio, capacidade UN 1,00| R$ 430,98 | RS 430,98 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |RS$ - 100,00% 1,000 |RS 430,98
lagos, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

Sirene de incéndio, modelo 5992, tens&o 24vcc, da SETON

09.02.06. 08503/ORSE ou similar UN 3,00 RS 172,36 | RS 517,08 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,000 RS 517,08
09.03. 09.03. ELETRODUTOS E CABEAMENTOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
09.03.01. 91924U 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 219,70| RS 2,05 | RS 450,38 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 219,700 | R$ 450,38

E INSTALAGAO. AF_12/2015
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Data: 26/12/2018
Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 R$ 94.357,53 3
DATA DE INICIO: BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
09.03.02. 95750U 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - M 32,69| RS 19,86 | RS 649,22 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 32,690 RS 649,22
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
09.03.03. 95781U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 3,00| RS 28,62 | RS 85,86 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,000 RS 85,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE
09.03.04. 95782U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 2,00| RS 29,78 | RS 59,56 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 59,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE
09.03.05. 95789U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 4,00 RS 30,97 | RS 123,88 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 4,000 RS 123,88
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
09.03.06. 95796U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 2,00| RS 36,47 | RS 72,94 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 72,94
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO
AD.91834U/5 EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE
09.03.07. N : 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO, PARA CIRCUITOS M 1,65| RS 14,20 | RS 23,43 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,650 RS 23,43
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AD.95789U/5 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE
09.03.08. N : FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 4,00 RS 30,97 | RS 123,88 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 4,000 RS 123,88
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AD.95789U- CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE
09.03.09. 1/S.IN FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 3,00| RS 30,97 | RS 92,91 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,000 RS 92,91
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AD.95796U/5 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE
09.03.10. N : FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 1,00| RS 36,47 | RS 36,47 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 36,47
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
09.03.11. CMP.000114 |FIXAGCAO EM LAJE PARA SENSOR DE FUMAGA. UN 2,00| RS 16,57 | RS 33,14 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 33,14
SUBTOTAL (ITEM): RS 4.718,69 RS RS - RS 4.718,69
10. 10. INSTALAGOES ELETRICAS
10.01. 10.01. SUBESTAGAO E GERADOR
SUBESTAGAO AEREA 75KVA EM ESTRUTURAS (CE2.3-E1)
10.01.01. CMP.000048 ~ P UN 1,00| RS 20.414,57 | R 20.414,57 0,00% 0,000 R 0,00% 0,000 R - 100,00% 1,000 RS 20.414,57
PADRAO ELETROBRAS (INS.DIV.) 00/ RS S i s N s ’ S
10.02. 10.02. QUADROS ELETRICOS E ACESSORIOS
Quadro de distribuigdo de embutir, sem barramento, em
10.02.01. 00500/ORSE |resina termoplastica, para até 6 disjuntores padrdo UN 1,00| RS 133,43 | RS 133,43 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 133,43
europeu (linha branca), exclusive disjuntores (INS. DIV.)
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

[0]:1:7:H

CONTRATADA:

CNPJ:

DATA DE INiCIO:

10.02.02.

CODIGO

07826/0RSE

INFORMAGOES CONTRATUAIS
Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

DESCRICAO
Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2
cv, trifdsica, 220 volts, com chave seletora, acionamento
manual/automdtico, relé de sobrecarga e contatora
(INS.DIV.)

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:

UN

BDI:

1,00

PLANILHA DE MEDICAO

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
R$ 1.091.910,20 Previsto

PERIODO
Inicio
04/01/2019

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
02/02/2019

Executado

26/12/2018

| 26/12/2018 |

SITUAGAO

Adiantada

-38 dias

VALOR DA MEDICAO

R$ 94.357,53

N2 MEDIGAO

RS 2.506,18 | RS 2.506,18 0,00%

PRECO TOTAL

RS -

PERCENTUAL

100,00%

1,000

PRECO TOTAL

RS  2.506,18

10.02.03.

74131/1U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

RS 67,67 | RS 67,67 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS -

100,00%

1,000

RS 67,67

10.02.04.

74131/5U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,00

RS 503,47 | RS 2.517,35 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS -

100,00%

5,000

o

S 2.517,35

10.02.05.

74131/7U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

RS 811,63 | RS 811,63 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS -

100,00%

1,000

RS 811,63

10.02.06.

83463U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

RS 319,17 | RS 319,17 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

100,00%

1,000

RS 319,17

10.02.07.

AD.03836/0R
SE

Caixa em chapa metdlica galvanizada 20 x 30 x 20cm, para
quadro de comando (INS.DIV.)

UN

1,00

RS 181,32 | RS 181,32 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS -

100,00%

1,000

RS 181,32

10.03.

10.03.

CONDUTORES ELETRICOS E ACESSORIOS

10.03.01.

91926U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

5000,00

RS 2,60 | RS 13.000,00 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

100,00%

5000,000

RS 13.000,00

10.03.02.

91928U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

965,00

RS 4,95 | RS 4.776,75 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS -

100,00%

965,000

o

S 4.776,75

10.03.03.

91931U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

120,00

RS 7,60 | R$ 912,00 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

100,00%

120,000

RS 912,00

10.03.04.

92980U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMZ, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

80,00

RS 8,01 | R$ 640,80 |  0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

100,00%

80,000

RS 640,80

10.03.05.

92982U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

50,00

RS 12,23 | RS 611,50 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

RS -

100,00%

50,000

RS 611,50

10.03.06.

92984U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

130,00

RS 20,25 | RS 2.632,50 0,00% 0,000

RS

0,00%

0,000

100,00%

130,000

o

S 2.632,50
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Data: 26/12/2018
Legenda
_) Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo
ALAGOAS :
— PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
T l do Teabatho - 19° Re TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19° REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 R$ 94.357,53 3
YN/ (8 O 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias
CODIGO DESCRICAO PRECOTOTAL PERCENTUAL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?2, ANTI-CHAMA
10.03.07.  |92988U 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E M 520,00[ R$ 34,22 |RS 1779440 |  0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 520,000 | R$ 17.794,40
INSTALAGAO. AF_12/2015
10.04. 10.04. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS
Fornecimento e instalacdo de saida horizontal
10.04.01.  |00723/ORSE | Ornecimento einstalagdo de saida horizontal para UN 20,00/ R$ 4,52 | RS 90,40 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |RS$ R 100,00% 20,000 | R$ 90,40
eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)
Fornecimento e instalacdo de eletrocalha metalica 50 x 50
10.04.02.  |00765/ORSE 38;%?:?:; ia':':n:;:a;u :ir:igr')‘)ca 2 metalica SUx 50 x UN 23,00 RS 37,35 | RS 859,05 |  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 23,000 |RS 859,05
Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 38 x 38
10.04.03.  |04536/ORSE x‘;g'gg'n'::q”(:afe 'r:sosaazzzirjilzs rocalha perfurada 38 x M 200,00[ RS 19,82 |R$  3.964,00|  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 200,000 | R$  3.964,00
Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 100 x
10.04.04.  |08684/ORSE et UN 9,00| RS 82,25 | RS 740,25 | 0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 9,000 |R$ 74025
100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
T& horizontal 50 x 50 letrocalha metalica (ref.
10.04.05.  |08686/ORSE JOPZFZSZi;ilar)X mm para eletrocalha metdlica (re UN 1,00/ RS 24,85 | RS 2485 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |RS$ - 100,00% 1,000 | R$ 24,85
T& horizontal 100 x 100 letrocalha metalica (ref.
10.04.06.  |08687/ORSE '\/Top‘;r:jzi;”ar) X100 mm para eletrocalha metdlica (re UN 3,00/ RS 57,47 | RS 172,41|  0,00% 0,000 |R$ : 0,00% 0,000 |R$ . 100,00% 3000 |RS 172,41
Curva horizontal 100 x 100 letrocalha metalica,
10.04.07.  |08688/ORSE |- va nonzontal 107X 100 mm para eletrocaina metdlica UN 1,00|R$ 2522 | RS 2522  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 1,000 | RS 25,22
com dngulo 90° (ref.: mopa ou similar)
08689/ORSE- |Curva horizontal 50 x 50 letrocalha metalica,
10.04.08. / urva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica UN 6,00/ RS 31,41 | RS 188,46 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 6000 |RS 18846
S com dngulo 90° (ref.: mopa ou similar)
10.04.09.  |08701/ORSE |Curva de inversio 100x100 mm para eletrocalha metélica UN 1,00|R$ 33,80 | RS 33,80  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 1,000 | RS 33,80
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2")
10.04.10.  |55865U M 230,00[R$ 25,10 | R 5773,00|  0,00% 0000 |R - 80,00% 184,000 | R$ 4.61840|  20,00% 46000 | RS 1.154,60
INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO s s : s ; s ; s
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2°),
100411 |55866U M 55,00 RS 29,13 | R 1.602,15 |  0,00% 0000 |R - 50,00% 27,500 | RS  801,07|  50,00% 27,500 | R 801,08
INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAQ /00| RS s B s B s § s
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1)
100412, |74252/1U M 555,00 R$ 16,76 | R 9.301,80 |  0,00% 0000 |R - 80,00% | 444,000 | RS 7.441,44|  20,00% 111,000 | RS  1.860,36
/ INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAQ s s B s B s B s
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4")
100413, |83407U M 415,00( RS 2452 |RS  10.17580 |  0,00% 0000 |R - 80,00% 332,000 | R$ 8.14064|  20,00% 83,000 | RS 2.03516
INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO s s : s ; s : s
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2")
10.04.14.  |83408U M 130,00/ R$ 40,21 | R 522730 |  0,00% 0000 |R - 100,00% | 130,000 | R$ 5.227,30 0,00% 0000 |R -
INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO /00| RS s : s : s : s
AD.08353/OR|Redugdo 3 da ou a direita 100 x 50
10.04.15. /OR| Reducéo a esquerda ou & direita 100 x 50mm para UN 500 RS 31,37 | RS 156,85 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ . 100,00% 5000 |RS 156,85
SE eletrocalha metdlica (ref. mopa ou similar) (INS.DIV.)
AD.08687/OR|Té vertical 100 x 100 letrocalha metalica (ref.
100436 | / '\/To‘;zro'zasim”a’:) “NstTvp)araeemca a metlica (re UN 1,00 RS 63,72 | RS 6372 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ . 100,00% 1,000 | R$ 63,72
SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA # 50 X 50 X
10.0417.  |CMP.000056 a 69,00 RS 36,17 | R 249573 |  0,00% 0000 |R - 0,00% 0000 |R - 100,00% 69,000 | RS 2.49573
3000 MM (CONJ. COM 02 UNIDADES) (INS.DIV.) s S i s i s ’ s
SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA # 100 X 75 X
10.04.18.  |CMP.000057 ] 26,00 RS 40,62 | R 105612 |  0,00% 0000 |R - 0,00% 0000 |R - 100,00% 26,000 | RS 1.056,12
3000 MM (CONJ. COM 02 UNIDADES) (INS.DIV.) 00/ RS S i s N s ° s
10.05. 10.05. TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

INFORMAGOES CONTRATUAIS

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES DA MEDICAO

OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 R$ 94.357,53 3
YN/ (8 O 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias
CODIGO DESCRICAO PRECOTOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
Interrupt huveiro, bipolar simples, 25, ref.2516,
10.05.01.  |07810/ORSE | < UPtOr para chuveiro, bipoar simples re UN 3,00/ RS 2573 | RS 77,19 0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ . 100,00% 3,000 |R$ 77,19
Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
10.05.02.  |91940U INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 100,00[ R$ 1330 | RS  1.330,00|  0,00% 0000 | RS 100,00% | 100,000 | R$ 1.330,00 0,00% 0000 | RS -
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
10.05.03.  |91953U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 16,00| RS 23,75 | RS 380,00  0,00% 0000 | RS 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 16000 |RS 380,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
10.05.04.  |91955U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 10,00 RS 29,35 | RS 20350 | 0,00% 0000 | RS 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 10,000 |RS 293,550
INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
10.05.05.  |91959U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00[R$ 37,75 | RS 3775|  0,00% 0000 | RS 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 1,000 | RS 37,75
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
10.05.06.  |91996U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 59,00 RS 2818 |R$  1.662,62| 0,00% 0000 | RS 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 59,000 | RS  1.662,62
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
10.05.07.  |91997U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 3,00[R$ 30,43 | RS 91,29 |  0,00% 0000 | RS 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 3000 | RS 91,29
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
10.05.08.  |92004U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 6,00 R$ 46,58 | RS 27948 |  0,00% 0000 | RS 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 6000 |RS 27948
INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
10.05.09.  [92023U EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 500[R$ 42,13 | RS 210,65 |  0,00% 0000 | RS 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 5000 |R$ 210,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
10.06. 10.06. CAIXAS DE PASSAGEM
Caixa d 20x20x12 h
10.06.01.  |00650/ORSE | - X2 € passagem ZOxZOxlicm, em chapa aco UN 14,00 RS 4548 | RS 63672 |  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 14000 | RS 636,72 0,00% 0,000 |RS .
galvanizado, embutida
Caixa d i tic, 100x100x50
10.06.02.  |08699/ORSE (|i||;am\7 ;)assagem em pvc tipo aquatic, 100X IOx-0mm UN 19,00 RS 42,42 | RS 805,98 |  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 19,000 | RS 805,98 0,00% 0,000 |RS -
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO
10.06.03.  |73749/1U  |R10,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO UN 4,00[ RS 191,68 | RS 766,72 |  0,00% 0000 | RS 100,00% 4000 |RS 766,72 0,00% 0000 | RS -
ESTRUTURAL
10.06.04.  |83443U CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA|  UN 4,00| RS 47,76 | RS 191,04 | 0,00% 0000 | RS 100,00% 4000 |R$ 191,04 0,00% 0000 | RS -
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO
10.06.05.  |83446U BAITA UN 4,00| RS 154,46 | RS 617,84 |  0,00% 0000 | RS 100,00% 4000 |RS 617,84 0,00% 0000 | RS -
10.06.06.  |83449U CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA|  UN 3,00[R$ 35638 | RS  1.069,14|  0,00% 0000 | RS 100,00% 3000 | RS 1.069,14 0,00% 0000 | RS -
10.06.07.  |83450U CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA|  UN 1,00| RS 425,62 | RS 42562 |  0,00% 0000 | RS 100,00% 1,000 |RS 425,62 0,00% 0000 | RS -
AD.00650/0R|Caixa d 15x15x10 h
10.06.08. /OR| Caixa de passagem 15x15x10cm, em chapa ago UN 12,00 RS 42,36 | RS 508,32 |  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 12,000 | RS 508,32 0,00% 0,000 | RS -
SE galvanizado, embutida
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Data: 26/12/2018
Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO
JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19° REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 R$ 94.357,53 3
DATA DE INICIO: BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias
cODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL  PERCENTUAL

10.07. 10.07. ATERRAMENTO - SPDA
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E

10.07.01. 722510 INSTALACAG M 60,00 RS 15,47 | R$ 928,20 |  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 60,000 |R$ 928,20
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E

10.07.02. 72253V INSTALACAG M 180,00| R$ 23,60 [R$  4.24800| 0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 180,000 | RS  4.248,00
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E

10.07.03.  |72254U INSTALACAG M 226,00 R$ 3500 RS  7.910,00 | 0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 226,000 | R$  7.910,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAQ - PARA CABO

10.07.04. 722620 UN 11,00| R 16,11 | R 177,21|  0,00% 0,000 | R 0,00% 0,000 |R - 100,00% 11,000 |R 177,21
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO s s B s B s B s
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE

10.07.05. 72315 EIXACAG H = 300M UN 28,00 R$ 29,63 | R$ 829,64 |  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 28,000 |RS 829,64

AD.834850/5 | VASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD COM 3,00 M DE

1007.06. ||\ COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM ALTA UN 15,00( R$ 48,66 | RS 729,90 |  0,00% 0,000 | R$ 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 15000 |R$ 729,90
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
SOLDA EXOTERMICA PARA CABO/HASTE 50MM? X 5/8"

10.07.07.  |CMP.000033 UN 35,00 R 41,46 | R 1.451,10 | 0,00% 0,000 | R 0,00% 0,000 |R - 100,00% 35000 | R$ 1.451,10
TIPO HCL (HASTE COM CABO PASSANTE NA LATERAL) s s : s ; s ; s
APRESILHAMENTO DE CABO DE COBRE NU 35MM?

10.07.08.|CMP.000075 | || UN 170,00| R$ 2,82 | R$ 479,40 |  0,00% 0,000 | RS 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 170,000 |R$ 479,40
CAIXA DE INSPECAO EM PVC PARA ATERRAMENTO

10.07.09.  |CMP.000076 UN 9,00/ RS 141,86 | R 1.276,74 | 0,00% 0,000 | R 0,00% 0,000 |R - 100,00% 9,000 | RS 1.276,74
D=300MM H=300MM (INS.DIV.) s S i s i s ’ s

10.08. 10.08. DISPOSITIVOS DE PROTEGAO
Disjuntor tripolar 100 A, i Idada, t

10.08.01.  |08911/ORSE |~ untor tripoiar com calxa moidada, corrente UN 1,00| RS 469,57 | RS 469,57 |  0,00% 0000 | RS 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 1,000 |RS 469,57
interrupgdo 20KA (INS.DIV.)
Dispositivo de protecio contra surto de tensdo DPS 40kA -

10.08.02.  |09042/ORSE 4;§/O(S|IN“SIOD:/ ‘)"0 €640 contra surto de tensao UN 3,00/ R$ 110,77 | RS 332,31|  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |RS$ . 100,00% 3000 |RS 332,31
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

10.08.03.  (93653U N UN 45,00 R 12,45 | R 560,25 |  0,00% 0,000 | R 0,00% 0,000 |R - 100,00% 45,000 | R 560,25
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 s s : s : s ; s
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

10.08.04.  (93654U N UN 9,00| R 12,97 | R 116,73 |  0,00% 0,000 | R 0,00% 0,000 |R - 100,00% 9,000 |R 116,73
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 s s : s ; s : s
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

10.08.05.  (93655U ' UN 6,00 R 13,90 | R 83,40 |  0,00% 0,000 | R 0,00% 0,000 |R - 100,00% 6,000 | R 83,40
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 /00| RS $ : s : s ; s
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

10.08.06.  (93656U ' UN 5,00 R 13,90 | R 69,50 |  0,00% 0,000 | R 0,00% 0,000 |R - 100,00% 5000 | R 69,50
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 /00| RS s : s ; s ; s
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

10.08.07.  (93668U - UN 2,00 R 81,87 | R 163,74 |  0,00% 0,000 | R 0,00% 0,000 |R - 100,00% 2,000 |R 163,74
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 /00| RS s B s B s i s
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

10.08.08.  (93670U - UN 1,00| R 84,68 | R 84,68 |  0,00% 0,000 | R 0,00% 0,000 |R - 100,00% 1,000 | R 84,68
25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 s s § s B s i s
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

10.08.09.  (93671U e UN 3,00 R 88,28 | R 264,84 |  0,00% 0,000 | R 0,00% 0,000 |R - 100,00% 3,000 |R 264,84
32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 /00| RS s B s B s B s
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

A lr_A G OA S PODER JUDICIARIO

INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO

[o]:1:7. 88 Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantad

CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 lantada R$ 94.357,53 3

DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias

N2 MEDIGAO

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

10.08.10.  |93673U S0A - FORNECIVIENTO E INSTALACRO. AF 04/2016 UN 4,00/ RS 101,28 | RS 405,12 |  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 4000 |R$ 405,12
AD.72130/60 | PS!UNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN,
00811 [0 CORRENTE NOMINAL 125 A , FORNECIMENTO E UN 1,00[ R$ 422,92 | RS 42292|  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 1,000 |RS 422,92
INSTALACAO
AD.93663U/5 | DISJUNTOR BIPOLAR DR TIPO AC, 30MA, CORRENTE
100812 | / NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO E INSTALACRO UN 9,00/ RS 170,03 |RS 153027 | 0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 9,000 | RS 153027
AD.93673U/S | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
100813 | / 63A - FORNECIVIENTO E INSTALACRO UN 2,00[R$ 115,76 | RS 23152|  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 2000 |R$ 23152
10.09. 10.09. EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO
Lumindria tipo balizador para ambiente aberto, corpo em
luminio fundido pintado, dif idro frisad
10.09.0L.  |07294/ORSE | oMo Tundido pintado, ditusor em vidro frisado UN 4,00[ RS 13555 | RS 542,20 |  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 4000 |R$ 542,20

temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo
tartaruga) (INS.DIV.)

Lumindria de embutir com aletas, para lampada
10.09.02. 07588/0RSE |fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou UN 49,00| RS 165,93 | RS 8.130,57 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 49,000 RS  8.130,57
similar, completa

Arandela de uso externo em aluminio pintado, com difusor

10.09.03. 07642/0RSE
/ em vidro leitoso, ref. F 5124, da Lustres Projeto ou similar

UN 2,00/ RS 218,52 | RS 437,04 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 437,04

Lumindria de embutir com aletas, para lampada
10.09.04. 07798/0RSE |fluorescente 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou UN 6,00| RS 156,40 | RS 938,40 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 6,000 RS 938,40
similar, completa

10.09.05. 10351/0RSE  |Lumindria tipo espeto para jardim com lampada led 3w UN 9,00| RS 99,90 | RS 899,10 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 9,000 RS 899,10

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO o o "
10.09.06. 83399V EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 5,00| RS 36,72 | RS 183,60 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 5,000 RS 183,60

AD.742461/SI |Refletor retangular fechado com lampada vapor de sédio

100907 [0 250w (NS, SIN) UN 9,00/ RS 38696 |RS  3.482,64| 0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 9,000 | RS 3.482,64

10.10. 10.10. CABEAMENTO ESTRUTURADO

10.10.01.  |11214/ORSE |Tomada para logica rj5, com caixa pvc, embutida, cat. 6 UN 20,00 RS 6491 |R$  1.29820| 0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 20,000 | R$  1.298,20
AD.07138/OR|Fornecimento e | to de cabo utp 4 t6 (INS.

01002 | / D‘l’\r/"fc'menoe ancamento de cabo utp 4 pares cat 6 ( M 1600,00| R$ 711|RS  11.37600| 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ . 100,00% 1600,000 | RS 11.376,00
AD.07817/OR|Tomada dupl logica RI45, 4"x2", embuti let

101003 | / c;’tmsa a dupla para fogica R385, 4'x2", embutlr, completa, UN 23,00 RS 9508 |RS 218684 | 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ . 100,00% 23000 | RS 2.186,84
AD.08683/OR|Fornecimento e instalagdo de rack de piso 19" x 24

101004, | / 78;':§$TIE”S°D‘T\}T“”° € rack de piso 197 x adux UN 1,00| RS 1.986,62 |RS  1.986,62| 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |RS$ . 100,00% 1,000 |RS 1.986,62
AD.11229/OR|Fornecimento e instalagdo de path panel com 24 port

101005, | / c‘a)t";ec'me”oe'nsaaca° € path panel com 24 portas UN 3,00/ RS 691,96 | RS  2.075,88 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ . 100,00% 3,000 | RS 207588
AD.11230/0R ] . )

10.10.06. st Fornecimento e instalagdo de path cords cat.6 ¢/1,50m UN 72,00| RS 42,27 | RS 3.043,44 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 72,000 RS  3.043,44

10.10.07.  |CMP.000088 |Régua (filtro de linha) com 8 tomadas para Rack (INS. DIV.) UN 1,00|R$ 3541 | RS 3541  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 1,000 | RS 35,41
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO

CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 R$ 94.357,53 3
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL
10.11. APARELHOS ELETRONICOS E ACESSORIOS

PRECO TOTAL

10.11.

101101  |AD00416/0R Cabo paralelo 2x2,5 mm2 para som - fornecimento e M 30,00/ R$ 7,22 | RS 216,60 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |RS$ - 100,00% 30,000 |RS 216,60
SE instalagdo (INS.DIV)

10.12. 10.12. REDE ESTABILIZADA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

101201 |91940U INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 33,00 RS 13,30 | RS 43890 |  0,00% 0000 | RS - 100,00% | 33,000 |RS 43890 0,00% 0000 | RS -
AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

101202, |92000U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00[R$ 2511 | RS 5022  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 2,000 | RS 50,22

INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
10.12.03.  (92008U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 31,00 R$ 40,42 |R$  1.253,02| 0,00% 0,000 | R$ - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 31,000 | R$  1.253,02
INSTALAGAO. AF_12/2015

AD.00782/0R [Tomada para uso geral, 2p +t, ABNT, de sobrepor, 10 A,

10.12.04. o wes " UN 12,00| RS 43,58 | RS 522,96 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 12,000 RS 522,96
SE com caixa, "Sistema X", para uso em canaleta 20x10mm
SUBTOTAL (ITEM): R$ 180.516,72 RS - R$ 33.019,13 RS 147.497,59
11. 11. INSTALAGOES DE AR-CONDICIONADO
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS
11.01. 91186U A 75 MM COM ABRAC/:IDEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM ™M 85,31| RS 4,95 | RS 422,28 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 85,310 RS 422,28
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM
AD.00707/OR |[EM PVC PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT
11.02. UN 13,00| R 47,15 | R 612,95 0,00% 0,000 R - 0,00% 0,000 R - 100,00% 13,000 R 612,95
SE (EVAPORADORA), 39X22X6CM, DA POLAR (REF. CPPO05U) ' s S i s N s ’ S
OU EQUIVALENTE TECNICO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO EM COBRE
FLEXIVEL (#1/4 - 6,35mm E @ 1/2 - 12,7mm, E=1mm) P/
AD.07289/0OR |INTERLIGAGAO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR,
11.03. ~ . M 50,23| R 86,31 | R 4.335,35 0,00% 0,000 R - 0,00% 0,000 R - 100,00% 50,230 R 4.335,35
SE-1 INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA E $ 5 i $ i s : s
CONEXOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE
12.000 BTU a 18.0
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO EM COBRE
FLEXIVEL (#1/4 - 6,35mm E @ 5/8 - 15,87mm, E=1mm) P/
AD.07289/0OR |INTERLIGAGAO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR,
11.04. / ¢ . M 51,30| RS 89,77 | RS 4.605,20 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 51,300 RS  4.605,20

SE-2 INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAGAO ELETRICA E
CONEXOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE
24.000 BTU (LINH
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual

A LA G Oﬂ S < Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
u giona TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO

CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 |

Adiantada RS 94.357,53 3
-38 dias

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULAGAO EM COBRE
FLEXIVEL (@3/8 - 9,53mm E @ 7/8 - 22,23mm, E=1mm) P/
AD.07289/OR |INTERLIGAGAO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR,

SE-4 INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAGAO ELETRICA E
CONEXOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE
36.000 A 60.000

11.05. M 16,72| RS 113,40 | RS 1.896,04 0,00% 0,000 RS » 0,00% 0,000 RS B 100,00% 16,720 RS  1.896,04

INSTALAGAO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E
11.06. CMP.000061 |[CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALCO DE BORRACHA, un 2,00/ RS 132,77 | RS 265,54 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 265,54
P/ CONDICIONADORES DE 12.000 BTU.
INSTALAGAO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E
11.07. CMP.000064 |CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALCO DE BORRACHA, un 3,00 RS 13597 | RS 407,91 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,000 RS 407,91
P/ CONDICIONADORES DE 18.000 BTU.
INSTALAGAO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E
11.08. CMP.000066 |CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALCO DE BORRACHA, un 6,00/ RS 13597 | RS 815,82 0,00% 0,000 RS » 0,00% 0,000 RS B 100,00% 6,000 RS 815,82
P/ CONDICIONADORES DE 24.000 BTU.
INSTALAGCAO DE EVAPORADORA TIPO PISO/TETO E
11.09. CMP.000067 |[CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALCO DE BORRACHA, un 2,00/ R$ 205,36 | RS 410,72 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 410,72
P/ CONDICIONADORES DE 36.000 BTU.

BASE EM CONCRETO SIMPLES PARA CONDENSADORA

11.10. CMP.000068 15X10X100CM (LxHxC) UN 26,00/ RS 20,13 | RS 523,38 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 26,000 RS 523,38
SUBTOTAL (ITEM): R$  14.295,19 RS - R$ - RS 14.295,19
12. 12. IMPERMEABILIZAGOES

12.01. 12.01 MANTA ASFALTICA

12.01.01. 12.01.01 REGULARIZAGAO

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

12.01.01.01. (87553U I gy ry £ M2 130,52| R$ 1578 |R$  2.059,60 [ 100,00% 130,520 | RS 2.059,60 | 100,00% | 130,520 | RS 2.059,60 0,00% 0,000 |R$ =
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E
12.01.01.02. ?EZ‘SU/ CAD. :sflléﬁ){opgiﬁiﬁgxgiﬁgLaisgs'wsgéﬁhiz?/fgg;bo, M2 59,29/ RS 39,98 |R$  2.370,41| 100,00% 59,290 | R$ 2.370,41| 100,00% 59,290 | R$ 2.370,41 0,00% 0,000 | RS 5
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
12.01.02.  [12.01.02 APLICAGAO DE MANTA ASFALTICA
12.01.02.01. :LD'83738U/S L"gsﬁfxg:fc'gﬁig?l&i:ggiﬁ;gfﬁi'\gﬁa M2 172,15|R$ 7532 |R$  12.966,33 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 172,150 | R$ 12.966,33
12.01.03. [12.01.03 PROTEGAO MECANICA
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM
12.01.03.01. (83743U ASFALTO OXIDADO APLICADO A QUENTE, DIMENSOES 2X2 M 78,35/ R$ 19,88 |R$  1557,59 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 78,350 | R$  1.557,59

c™M
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

INFORMAGOES CONTRATUAIS

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES DA MEDICAO

OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 R$ 94.357,53 3
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias
CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL  PERCENTUAL PREGO TOTAL
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
12.01.03.02. [87755U APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE M2 76,95| R$ 37,51 | R$ 2.886,39 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 76,950 | RS  2.886,39
IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO
NAO REFORGADO. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
12.01.03.03. (87894U ‘ OLH)ER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 112,86| R$ 4,68 | RS 528,18 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 112,860 | RS 528,18
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
AD.10609/0R [Tela metdli f timento d -
12.00.03.04. | / Fzran;"ciemae'::op:;;i;;? (Tr\Ts rsel‘,:‘e)s fmento de argamassa M2 112,86/ RS 20,18 |RS  2277,51|  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 112,860 | RS 2.277,51
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:4,
AD.87792U/S |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
12.01.03.05. | / MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 112,86/ R$ 23,95 | R$ 2.702,99 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 112,860 | RS  2.702,99
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
12.02. 12.02 REVESTIMENTO BICOMPONENTE
12.02.01.  [12.02.01 REGULARIZAGAO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E
87745U/CAD. |AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
12.02.01.01. |_. X M2 66,17| R 39,98 | R 2.645,47 0,00% 0,000 |R - 100,00% 66,170 | RS 2.645,47 0,00% 0,000 |R -
TEC. APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, s s : s : s ; s
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
12.02.02.  [12.02.02 APLICAGAO DE REVESTIMENTO BICOMPONENTE
Fornecimento e aplicagdo de Tela de Poliéster malha
12.02.02.01. |10609/ORSE |2x2mm p/impermeabilizao, ref: Denvertela Poliéster R, M2 17,10| R$ 19,57 | R$ 334,64 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 17,100 | RS 334,64 0,00% 0,000 |R$ -
marca Denver ou similar
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO
12.02.02.02. 72075U BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL M2 143,29/ R$ 13,50 | R$ 1.934,41 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 143,290 | RS 1.934,41 0,00% 0,000 |R$ -
12.03. 12.03 CHAPIM DE CONCRETO
AD.08707/0R |CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO C/ PINGADEIRA E
120301 | CAIMENTO PARA AS DUAS LATERAIS (ESP=2,5CM) P/ M 62,50| R$ 37,51 | R$ 2.344,37 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 62,500 | RS  2.344,37
PAREDE DE 15CM
AD.08833/0R |CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO C/ PINGADEIRA E
120302 | CAIMENTO PARA AS DUAS LATERAIS (ESP=2,5CM) P/ M 42,10/ R$ 56,85 | RS 2.393,38 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 42,100 | RS  2.393,38
PAREDE DE 30CM
SUBTOTAL (ITEM): R$  37.001,27 R$ 4.430,01 RS 9.344,53 R$ 27.656,74
13. 13. ESQUADRIAS
13.01. 13.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA
13.01.01.  [13.01.01 PORTAS PARA DRYWALL
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

INFORMAGOES CONTRATUAIS

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES DA MEDICAO

OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término .
Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 R$ 94.357,53 3
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias
CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL  PERCENTUAL PREGO TOTAL
PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 80 X 210
CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
AD.01.ESQV. |ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO,
13.01.01.01. . UN 2,00| R$ 592,85 | R 1.185,70 0,00% 0,000 | R 0,00% 0,000 |R - 100,00% 2,000 |R$ 1.185,70
PORT.3-1  |ALIZARES, DOBRADIGAS E FECHADURA, FIXAGAO COM s s : s ; s ; s
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E IN
13.01.02.  [13.01.02 PORTAS INTERNAS R$ 530,89
PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 80 X 210
CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
AD.01.ESQV. |ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO,
13.01.02.01. o UN 12,00| R$ 592,85 | R 7.114,20 0,00% 0,000 | R 0,00% 0,000 |R - 100,00% 12,000 | RS  7.114,20
PORT.3-1  |ALIZARES, DOBRADIGAS E FECHADURA, FIXAGAO COM s s : s : s ; s
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E IN
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, 0,60 X 1,60
AD.08652/0R | " REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO,
13.01.02.02. | INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), BATENTE E UN 13,00| R$ 663,61 | RS 8.626,93 0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 13,000 | RS 8.626,93
DOBRADIGAS, PARA USO EM DIVISORIAS DE GRANITO (INS.
DIV.)
KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA , SEMI-OCA ,
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM
AD.90844U/S |VISOR EM VIDRO (50X60CM), ACABAMENTO MELAMINICO
13.01.02.03. UN 1,00/ R$ 1.178,02 | R 1.178,02 0,00% 0,000 | R 0,00% 0,000 |R - 100,00% 1,000 | RS 1.178,02
IN BRANCO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E s s : s : s ; s
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA STAM, LINHA
RESIDENCIAL, REF.
13.01.03.  [13.01.03 PORTAS COM ACESSIBILIDADE
Barrad io, reta, fixa, inox, I=40cm, d=11/2",
13.01.03.01. |12122/ORSE | oo G€ 8POIO, reta, Tixa, em a¢o inox, 1=40cm / UN 5,00 RS 186,87 | RS 93435 |  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |RS$ . 100,00% 5000 |RS 93435
Jackwal ou similar
PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 90 X 210
CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
AD.01.ESQV. |ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO,
13.01.03.02. . UN 4,00/ R$ 734,63 |R 2.938,52 0,00% 0,000 |R 0,00% 0,000 |R - 100,00% 4,000 | RS 293852
PORT.3-2  |ALIZARES, DOBRADIGAS E FECHADURA, FIXAGAO COM ’ s s : s : s ; s
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E IN
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, 0,80 X 1,60
AD.09692. | REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO,
13.01.03.03. ||, ORSE INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), BATENTE E UN 2,00/ RS 794,01 | R$ 1.588,02 0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 2,000 |R$ 1.588,02
DOBRADIGAS, PARA USO EM DIVISORIAS DE GRANITO (INS.
DIV.)
13.02. 13.02. ESQUADRIAS DE ALUMINIO
13.02.01.  [13.02.01 PORTAS DE ALUMINIO
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Data: 26/12/2018
Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo
PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 R$ 94.357,53 3
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias
CODIGO DESCRIGAO PREGO TOTAL  PERCENTUAL PREGO TOTAL
Port luminio, d brir, ti Idura,
13.02.0L.0L. |01821/ORSE |, o0 €™ @luminio, de correr ou abrir, tipo modura, com M2 7,56| RS 349,22 |RS  2.640,10|  0,00% 0,000 |R$ 100,00% 7,560 | RS 2.640,10 0,00% 0,000 |RS .
ferragens, exclusive vidros, cor fosca (INS. DIV.)
Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo
13.02.01.02. |01835/ORSE |moldura/veneziana, com ferragens, exclusive vidros, cor M2 3,36| RS 380,47 | RS 1.278,37 0,00% 0,000 RS 100,00% 3,360 RS 1.278,37 0,00% 0,000 RS -
fosca
13.02.01.03. 72117V VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 7,56/ RS 150,23 | R$ 1.135,73 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 7,560 RS 1.135,73 0,00% 0,000 | R$ -
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
13.02.01.04. [91341U GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO M2 3,36/ RS 689,47 | R$ 2.316,61 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 3,360 RS 2.316,61 0,00% 0,000 |R$ -
E INSTALAGAO. AF_08/2015
13.02.02.  [13.02.02 JANELAS DE ALUMINIO
01.ESQV.JAN |CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM
13.02.02.01. | o 1% . ARGAMASSA. AF_07/2016 ¢ M 132,60| R$ 18,28 | R$ 2.423,92 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 132,600 | RS 2.423,92 0,00% 0,000 | R$ -
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.02. [94569U CONTRAMARCO), COM VIDROS, P AI(DR ONIZADA M2 560 RS 594,43 | R$ 3.328,80 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 5,600 RS 3.328,80 0,00% 0,000 |R$ -
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO
94570U/CAD. |COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.03. {7, / CONTRAMARCO), COM VIDROS PADR ONI(Z ADA M2 23,10| RS 479,77 |R$  11.082,68 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 23,100 | R$ 11.082,68 0,00% 0,000 |R$ -
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO FIXA, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM
AD.94570U/S |PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.04. || / CONTRAMARCO), COM VIDROS P. AD(R ONIZADA M2 1,32| RS 478,60 | RS 631,75 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 1,320 |R$ 631,75 0,00% 0,000 | R$ -
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXACAO
AD.94572U/S |COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.05. || / CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADR ON(IZAD A M2 3,20/ RS 445,86 | R$ 1.426,75 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 3,200 RS 1.426,75 0,00% 0,000 | R$ -
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO FIXA, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM
AD.94573U/S |PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.06. || / CONTRAMARCO), COM VIDROS, P AI(DR ONIZADA M2 2,64/ RS 489,31 | R$ 1.291,77 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 2,640 RS 1.291,77 0,00% 0,000 | R$ -
AF_07/2016
13.03. 13.03. ESQUADRIAS METALICAS
13.03.01.  [13.03.01 GRADIL NYLOFOR
Portio d dil metali dr3o bel
13.03.01.01. |09072/ORSE ez;;‘;eﬁ;‘)"ar em gradil metalico, padrao belgo ou M2 7,10/ R$ 653,31 | RS  4.63850|  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |R$ . 100,00% 7100 | RS 4.638,50
Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, @ 5mm 250x203 cm,
13.03.01.02. |10812/ORSE |Belgo ou similar, inclusive postes (secgdo 60x40mm e M2 60,04| RS 213,96 | RS  12.846,15 0,00% 0,000 | R$ 0,00% 0,000 R$ - 100,00% 60,040 | RS 12.846,15
h=2,60m) e acessorios (INS. DIV.)
PORTAO PIVOTANTE 2,03 x 1,00M EM GRADIL NYLOFOR 3D
13.03.01.03. |CMP.000112 | o o0 EQUIV TE.CNICZ INCLUSIVE INSTALACAO UN 1,00{ R$ 2.275,36 | R$ 2.275,36 0,00% 0,000 | R$ 0,00% 0,000 R$ - 100,00% 1,000 R$  2.275,36
13.03.02.  [13.03.02 ABRIGO DO GERADOR

30de 41



Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

A LA G OA S PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
T TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO

CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 RS 94.357,53 3
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias
SALDO
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE.
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
13.03.02.01. (74238/2U  |MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE M2 RS 959,92 0,00% 0,000 | RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
CAIXILHO DE CANTONEIRA DE ACO GALVANIZADO 1/8",
13.03.02.02. |CMP.000003 |COM TELA DE ARAME GALVANIZADO TIPO MOSQUETEIRO M2 RS 122,08 0,00% 0,000 | RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
(INS.DIV.)
13.04. 13.04. VIDROS E ESPELHOS
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM
13.04.01.  |74125/2U . M2 RS 530,97 0,00% 0,000 | R - 0,00% R - 100,00% R -
/ ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO s : . ° > : 5
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
13.04.02.  (85005U TG, S L IBUEA ’ M2 RS 404,33 0,00% 0,000 | RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PERFIL
13.04.03.  |CMP.000122 a = M2 RS 248,32 0,00% 0,000 | R - 0,00% R - 100,00% R -
EM ALUMINIO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO s 0 . : . : 5
SUBTOTAL (ITEM): R$  70.882,23 RS - R$ 27.556,48 R$ 43.325,75
14. 14. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
14.01. 14.01. REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA
14.01.01.  |14.01.01 PAREDES INTERNAS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
14.01.01.01. (87529U INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR M2 359,85| R$ 29,21 [R$  10.511,21 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 359,850 | R$ 10.511,21 0,00% 0,000 | RS -
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
14.01.01.02. (87531U INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA ENTRE M2 254,73\ R$ 27,52 [R$  7.010,16 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 254,730 | R$ 7.010,16 0,00% 0,000 | RS -
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS,
14.01.01.03. (87879U COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM ’ M2 267,42| R$ 2,83 | RS 756,79 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 267,420 | RS 756,79 0,00% 0,000 | R$ -
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
14.01.02.  |14.01.02 PAREDES EXTERNAS
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
14.01.02.01. (87792U ey —————————" (SEM M2 788,01/ RS 30,26 |R$  23.84518| 10,00% 78,801 | R$ 238451 100,00% 788,010 | RS 23.845,18 0,00% 0,000 | RS -
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

A LA G OA S PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
u giona TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO

CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
CNPJ: .275. VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019
DATA DE INiCIO: BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 |

Adiantada RS 94.357,53 3
-38 dias

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

14.01.02.02. |87905U M2 769,71| RS 6,23 | RS 4.795,29 10,00% 76,971 RS 479,52 100,00% 769,710 | RS 4.795,29 0,00% 0,000 RS -

14.01.03. 14.01.03 TETO

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
14.01.03.01. |87881U ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA M2 10,73| RS 4,81 | RS 51,61 100,00% 10,730 RS 51,61 100,00% 10,730 RS 51,61 0,00% 0,000 RS -
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

14.01.03.02. |90406U BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 10,73| RS 38,85 | RS 416,86 100,00% 10,730 RS 416,86 100,00% 10,730 RS 416,86 0,00% 0,000 RS -
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

14.02. 14.02. REVESTIMENTOS CERAMICOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

14.02.01. 87273U M2 320,97| RS 51,53 | RS 16.539,58 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 320,970 | RS 16.539,58

AD.11180/OR Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth,
14.02.02. o : linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada M2 50,86| RS 46,57 | RS 2.368,55 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 50,860 RS  2.368,55
ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ou embogo

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
AD.87267U/5 PLACAS TIPO SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20 CM,
14.02.03. IN ELIZABETH, LINH’A CRISTAL BRANCO, APLICADAS EM M2 90,51| RS 51,35 | RS 4.647,68 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 90,510 RS  4.647,68

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane,

14.02.04.  |CMP.000054 c M2 16,50| R 29,25 | R 482,62  0,00% 0,000 | R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 16,500 | R 482,62
linha Forma branco AC (RESERVA TECNICA) (INS.DIV.) s S i s N s ’ S
REVESTIMENTO CERAMICO ELIZABETH 10 X 10CM, LINHA
140205, |CMP.000065 | 0\co "o ce (RESERVA TECNICA) ’ M2 3,60/ RS 25,87 | R$ 93,13 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 3,600 | RS 93,13
REVESTIMENTO CERAMICO 20 x 20 CM, CRISTAL BRANCO,
14.02.06.  |CMP.000098 ) ", ’ M2 5,40| R 26,86 | R 145,04 |  0,00% 0,000 | R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 5400 | R 145,04
ELIZABETH OU EQUIV. TEC. (RESERVA TECNICA) (INS.DIV.) 40| RS S i s i s ’ S
14.03. 14.03. FORROS
AD.09808/0R . ) N
14.03.01. SE Estrutura para fixagdo de forro pvc com perfis de aluminio M2 384,58| RS 46,33 | RS 17.817,59 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 384,580 RS 17.817,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO MODULAR
14.03.02.  |CMP.000105 |REMOVIVEL, COR BRANCA, PLACA 1,25x0,625 M - EXCETO M2 384,58/ RS 42,81 RS  16.463,86 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 384,580 | R$ 16.463,36
ESTRUTURA DE FIXACAO
SUBTOTAL (ITEM): RS 105.945,15 RS  3.332,50 RS 47.387,08 RS 58.558,07
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

A lr_A G OA S PODER JUDICIARIO

INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
[o]:1:7. 88 Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO

N2 MEDIGAO

CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 R$ 94.357,53 3
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias

SALDO
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.
15. 15. REVESTIMENTOS DE PISO
15.01. 15.01. REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

15.01.01. 15.01.01 AMBIENTES INTERNOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E
87630U/CAD. |AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

9 _ 9 9 -
15.01.01.01. Tec. APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 321,57| RS 29,08 | RS 9.351,25 0,00% 0,000 RS 100,00% 321,570 | RS 9.351,25 0,00% 0,000 RS
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
15.02. 15.02. PISOS INTERNOS
15.02.01. 15.02.01 PISO EM PORCELANATO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
AD.87263U/S |PORCELANATO DE DIMENSOES 61X61 CM, INCEPA, LINHA o o o
15.02.01.01. N MERANO BRANCO OU EQUIVALENTE TECNICO, APLICADA M2 294,94| RS 75,76 | RS 22.344,65 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 294,940 | RS 22.344,65
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014
PISO PORCELANATO 61 x 61 CM, MERANO BRANCO,
15.02.01.02. |CMP.000080 X M2 14,90| RS 45,46 | RS 677,35 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 14,900 RS 677,35

INCEPA OU EQUIV. TEC. (RESERVA TECNICA) (INS.DIV.)

15.02.02. 15.02.02 PISO CERAMICO E EMBORRACHADO
AD.22.013.00 Placa podotatil alerta e/ou direcional de borracha colorida,
15.02.02.01. T |25x 25 cm, e =5 mm assentada com cola e aplicagdo de M2 RS 191,12 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
0003/TC

vedador de bordas

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
AD.87251U/S |GRES DE DIMENSQOES 45X45 CM, ELIANE, LINHA CARGO

15.02.02.02. : M2 90,20\ RS 42,58 |RS  3.844,54 |  0,00% 0000 |R . 0,00% 0000 |R - 100,00% 90,200 | RS 3.844,54

IN PLUS WHITE OU EQUIVALENTE TECNICO, APLICADA EM s s ¢ s ¢ s ¢ s
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
PISO CERAMICO, 45 x 45 CM, CARGO PLUS WHITE AC,

15.02.02.03. |CMP.000079 |ELIANE OU EQUIV. TEC., PEI-5 (RESERVA TECNICA) M2 4,04/ RS 2922 |RS 11804 |  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | RS - 100,00% 4040 |RS 11804
(INS.DIV.)

15.02.03. |15.02.03  |SOLEIRAS
Solei ito cinza andorinha, [ = 15 cm, e = 2 cm (INS.

15.02.03.01. |02266/ORSE D‘l)ve;ra €m granito cinza andorinha cm, e =2 cm M 9,60[ RS 38,92 | RS 373,63  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ . 100,00% 9,600 |RS 373,63

AD.02266/0R|Solei ito cinza andorinha, [ = 30 cm, e = 2 cm (INS.
15.02.03.02. | / D‘l)ve;ra €m granito cinza andorinha cm, e =2 cm M 3,60/ RS 7550 | RS 271,80 | 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 |R$ - 100,00% 3600 |RS 271,80

15.02.04. 15.02.04 RODAPES

AD.88650U/5 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
15.02.04.01. N : PORCELANATO DE DIMENSOES 61X61CM, INCEPA, LINHA M 138,70| RS 11,11 | RS 1.540,95 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 138,700 | RS  1.540,95
MERANO BRANCO OU EQUIVALENTE TECNICO. AF_06/2014

15.03. 15.03. PISOS EXTERNOS
15.03.01. 15.03.01 PISO ESTACIONAMENTO / CALCADA

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
15.03.01.01. {92398U INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL M2 816,15| RS 65,92 | RS 53.800,60 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 816,150
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

o

$  53.800,60
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

A LA G OA S PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
T TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO

CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 ‘ 26/12/2018 ‘

R$ 94.357,53 3

-38 dias

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
15.03.01.02. |93681U INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE M2 119,42| RS 72,38 | RS 8.643,61 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 119,420 | RS  8.643,61
20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO
15.03.01.03. |94992U MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 74,71| RS 67,47 | RS 5.040,68 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 74,710 RS  5.040,68
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

15.03.02. 15.03.02 PISO TATIL

Pavimentagdo com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de

to, Iha, p/deficientes visuais, dimens3
15.03.02.01. |07324/0RsE |cOnCreto, na cor vermelha, p/deficientes visuais, dimensges M2 26,63 RS 92,55 |R$  2.464,60 |  0,00% 0000 | RS - 0,00% 0000 | R$ - 100,00% 26630 | RS  2.464,60
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,

rejuntado, exclusive regularizagdo de base (INS. DIV.)

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,
9 - 9 - 9
15.03.02.02. |95241U INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 26,63| RS 22,60 | RS 601,83 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS 100,00% 26,630 RS 601,83

15.04. 15.04. MEIO-FIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
15.04.01. 94273V DIMENSBES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 156,00| R$ 32,85 |[R$  5.124,60| 0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 156,000 | R$  5.124,60
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SUBTOTAL (ITEM): RS 114.198,13 RS - R$ 9.351,25 RS 104.846,88
16. 16. PAISAGISMO
16.01. 00075/ORSE |Cascalho (pigarra branca) aplicado (INS. DIV.) M3 RS 62,05 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
F i t lh to de t tal d
16.02. 02394/0RSE (Iilrsne;:??" 0 € espalnamento de terra vegetal preparaca M3 RS 92,55 0,00% 0,000 |R$ B 0,00% RS - 100,00% RS -
16.03. 07657/ORSE |Limitador de grama com borda fina, I=12,5cm (INS. DIV.) M RS 11,92 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
16.04. 08760/ORSE |Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio UN RS 125,32 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
Planta - | la (i i Il
16.05. 00860/0RSE |F\2Nta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), UN RS 16,05 0,00% 0,000 |R$ B 0,00% RS - 100,00% RS -
fornecimento e plantio
16.06. 85180U PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 RS 13,97 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
16.07. ?E.OSSN/OR zlr\algtsl;ll.)ambori roxo ou trapoeira - fornecimento e plantio UN RS 7,91 0,00% 0,000 RS ~ 0,00% RS B 100,00% RS B
AD.09880-  [Planta - Ipé amarelo de jardim, fornecimento e plantio
16.08. UN R 72,42 0,00% 0,000 R - 0,00% R - 100,00% R -
1/ORSE (INS.DIV.) s ’ it ’ s ades s i S
SUBTOTAL (ITEM): R$ - R$ - R$ - R$ -
17. 17. PINTURAS
17.01. 17.01. PINTURA INTERNA

17.01.01. 17.01.01 EMASSAMENTO DE PAREDES
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

A LA G OA S PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
[0]:1:7:H Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUAGAO VALOR DA MEDICAO

N2 MEDIGAO

CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: .275. VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 R$ 94.357,53 3
DATA DE INiCIO: BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias

cODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
17.01.01.01. |88485U - M2 65,25| R 2,02 | R 131,80 | 0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 65250 | R 131,80
UMA DEMAO. AF_06/2014 s S i s i s § S
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
17.01.01.02. |88497U ~ M2 631,32| R 10,21 | R 6.44577 |  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 631,320 | R$  6.445,77
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 s S i s i s § s
17.01.02. [17.01.02 _ |EMASSAMENTO DE TETOS
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,
17.01.02.01. |88496U ~ M2 5,52| R 19,12 | R 105,54 | 0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 5520 |R 105,54
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 s S i s i s ’ S
17.01.03. [17.01.03 _ |PINTURA DE PAREDES
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
17.01.03.01. |88489U p - M2 631,32| R 11,82 | R 7.462,20|  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 631,320 | R$  7.462,20
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 s s § s 5 s i s
17.01.04. [17.01.04 _ |PINTURA DE TETOS
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
17.01.04.01. |88488U p - M2 5,52| R 13,26 | R 73,19  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 5520 | R 73,19
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 s s 5 s 5 s i s
17.0005. |17.0.05  |P'NTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA (CAIXA/MARCO DE
PORTA)
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
17.01.05.01. |74065/1U M2 22,82| R 20,93 | R 477,62  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 22,820 |R 477,62
/ SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO 82| RS s B s B s i s
17.02. 17.02. PINTURA EXTERNA
17.02.01. |17.02.01  |EMASSAMENTO DE PAREDES
88497U/CAD. |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM
17.02.01.01. |2 h M2 588,50 R 12,20 | R 7.179,70 |  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 588,500 | R$  7.179,70
TEC. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 s s i s 5 s § s
17.02.02. [17.02.02 _ |PINTURA DE PAREDES
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE
17.02.02.01. [95626U - M2 588,50/ R 12,21 | R 7.185,58 |  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 588,500 | R$  7.185,58
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 s s : s : s ; s
17.02.03. [17.02.03  |PINTURA DOS MUROS, MURETAS E CASA DO GERADOR
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
17.02.03.01. |88415U M2 666,29 R 2,32 |R 154579 |  0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 666,290 | R$  1.545,79
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 s s B s B s § s
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
17.02.03.02. |88423U TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2 RS 16,83 0,00% 0,000 | RS s 0,00% RS . 100,00% RS .
UMA COR. AF_06/2014
17.02.04. |17.02.04 __|PINTURA DO MEIO-FIO PERIFERICO E DE JARDIM
17.02.04.01. |83693U CAIACAO EM MEIO FIO M2 96,43| RS 3,20 | RS 308,57 | 0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 96,430 | RS 308,57
PINTURA DAS GRADES DE PROTECAO, ESCADA DE
170205, [17.0205 | O E MASTRO
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
17.02.05.01. |95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 RS 32,10 0,00% 0,000 | RS s 0,00% RS . 100,00% RS .
(1 DEMAO)
17.02.06. |17.02.06  |PINTURA DO ESTACIONAMENTO (DEMARCAGAO)
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM
17.02.06.01. |84665U PISO CIMENTADO ¢ M2 RS 19,20 0,00% 0,000 | RS s 0,00% RS . 100,00% RS .
17.03. 17.03. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA
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Data: 26/12/2018
Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo
e — .
= ALAGOAS PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 R$ 94.357,53 3
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
17.03.01. 95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 170,65| RS 32,10 | RS 5.477,86 0,00% 0,000 RS 100,00% 170,650 RS 5.477,86 0,00% 0,000 RS -
(1 DEMAO)
SUBTOTAL (ITEM): RS 36.393,62 RS R$ 5.477,86 R$ 30.915,76
18. 18. SERVICOS COMPLEMENTARES
18.01. 18.01. BANCADAS DE GRANITO
Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm,
18.01.01. 07784/0RSE |aplicado com argamassa industrializada ac-i, com m 21,62| RS 46,08 | RS 996,24 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 21,620 RS 996,24
acabamento aboleado (INS. DIV.)
Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm,
18.01.02. 09719/0RSE ) . . ™M 22,00| RS 46,08 | RS 1.013,76 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 22,000 RS 1.013,76
aplicado com argamassa industrializada AC-1 (INS. DIV.)
18.01.03. 10759/0RSE  |Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (INS. DIV.) M2 9,77| RS 259,41 | RS 2.534,43 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 9,770 RS  2.534,43
18.02. 18.02. DIVISORIAS
Divisori ito ci dorinha polido, e=2cm,
18.02.01.  |00191/ORSE |- °or'a em granito cinza andorinha polico, e=2cm M2 2027 RS 32591 | RS  13.12439|  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |RS$ - 100,00% 40270 | RS 13.124,39
inclusive montagem com ferragens (INS. DIV.)
Divisori ito ci dorinh. ictérios, polido,
18.02.02.  |04458/ORSE |- °O"'a €M granito cinza andorinha para mictorios, polido M2 3,56/ RS 205,15 | RS 730,33 |  0,00% 0,000 |R$ 0,00% 0,000 |RS$ . 100,00% 3560 |RS 730,33
e=2cm, inclusive fixagdo (INS. SIN.)
18.03. 18.03. ESCADA MARINHEIRO
Escada marinheiro com guarda corpo, executada em barras
AD.09713/0R chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm
18.03.01. sE : em barra chata galv.d=1 1/2"x1/4", sendo degraus em ™M 10,00| RS 357,83 | RS 3.578,30 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 10,000 RS 3.578,30
barra red. d=3/4", espagados de 30cm, fornecimento e
instalagdo
18.04. 18.04. BASE E MASTROS PARA BANDEIRA
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
18.04.01. 95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 RS 32,10 0,00% 0,000 RS 0,00% RS - 100,00% RS -
(1 DEMAO)
CONJUNTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRA ENGASTADOS
18.04.02. CMP.000007 ((2X4,0M+1X5,0M) COM BASE EM CONCRETO UN RS 1.467,52 0,00% 0,000 RS 0,00% RS - 100,00% RS -
(50CMX200CMX20CM)
18.05. 18.05. ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES
Sinalizaga deficientes - anel de b h ia d
18.05.01.  |07318/ORSE | - 22540 para deticientes - anel de borracha para guia de UN RS 3827 0,00% 0,000 | RS 0,00% RS . 100,00% RS .
deficiente em corrim&o (INS. DIV.)
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1e, PARA PROTECAO DE
18.05.02. 73908/2U ! M R 37,46 0,00% 0,000 R 0,00% R - 100,00% R -
/ QUINA DE PAREDE $ g ,00% ) $ ,00% s ,00% s
18.06. 18.06. COMUNICAGAO VISUAL
AD.10361/0R PLACA INAUGURAL EM BRONZE 0,80 X 0,60 CM COM
18.06.01. sE : TEXTO EM EM ALTO REVELO E PINTURA NA COR PRETO UN RS 2.584,51 0,00% 0,000 RS 0,00% RS - 100,00% RS -
FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AD.10709/0OR ~ . . i A A
18.06.02. - Instalagdo de letreiro em ago inox polido, exclusive letreiro M RS 19,27 0,00% 0,000 RS 0,00% RS - 100,00% RS -
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo executado na medigdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 26/12/2018

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantad
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 lantada R$ 94.357,53 3
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias
SALDO
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.
PLACA 15X15CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM
PELICULA VINILICA DE ACO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM
18.06.03. CMP.000106 PELICULA VINILICA IMPRﬁESSA COLADA COM FITA ADESIVA UN RS 22,36 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAGAO
PLACA 15X80CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM
PELICULA VINILICA DE ACO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM
18.06.04. CMP.000107 PELICULA VINILICA IMPR();ESSA COLADA COM FITA ADESIVA UN RS 62,83 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAGAO
PLACA 50X120CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM
PELICULA VINILICA DE ACO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM
18.06.05. CMP.000110 PELICULA VINILICA IMPRﬁESSA FIXADA COM PARAFUSOS - UN RS 325,76 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PLACA 25X18CM EM CHAPA DE ALUMINIO E=2MM COM
18.06.06. CMP.000121 [PINTURA REFLETIVA, FIXADA COM PARAFUSOS - UN RS 46,02 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
18.07. 18.07. PROJETOS "AS BUILT"
18.07.01. 18.07.01 PROJETO DE ARQUITETURA
18.07.01.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 466,660 | RS 466,66
18.07.02. 18.07.02 PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
18.07.02.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 466,660 | RS 466,66
18.07.03. 18.07.03 PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
18.07.03.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 466,660 | RS 466,66
18.07.04. 18.07.04 PROJETO DE SONORIZACAO
18.07.04.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 93,32| RS 1,00 | RS 93,32 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 93,320 RS 93,32
18.07.05. 18.07.05 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
18.07.05.01. |[10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 466,660 | RS 466,66
18.07.06. 18.07.06 PROJETO DE CLIMATIZAGAO
18.07.06.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 466,660 | RS 466,66
18.07.07. 18.07.07 PROJETO DE SEGURANCA PATRIMONIAL
18.07.07.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 466,660 | RS 466,66
18.07.08. 18.07.08 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS
18.07.08.01. |[10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 466,660 | RS 466,66
18.08. 18.08. CASAS DE BOMBA
18.08.01. 18.08.01 FECHAMENTOS
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
18.08.01.01. |11668/ORSE |de 12mm, 05 usos, exclusive escoramento - Revisada M2 1,88| RS 51,07 | RS 95,80 100,00% 1,876 RS 95,80 100,00% 1,876 RS 95,80 0,00% 0,000 RS -
07.2015
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
18.08.01.02. [87495U 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? M2 2,38| RS 48,63 | RS 115,73 100,00% 2,380 RS 115,73 100,00% 2,380 RS 115,73 0,00% 0,000 RS -
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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Data: 26/12/2018

Legenda
Servigo executado na medigdo atual
Servigo suprimido por aditivo

A LA G OA S PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
T TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO

CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
CNPJ: .275. VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019
DATA DE IN[CIO: BDI: Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 |

Adiantada RS 94.357,53 3
-38 dias

CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL PERCENTUAL
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
18.08.01.03. |92873U ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,08/ R$ 158,36 | RS 12,41 100,00% 0,078 RS 12,41 100,00% 0,078 RS 12,41 0,00% 0,000 RS -
AF_12/2015

ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
18.08.01.04. {92916U MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU KG 6,27| RS 11,72 | RS 73,48 100,00% 6,270 RS 73,48 100,00% 6,270 RS 73,48 0,00% 0,000 RS o
SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
18.08.01.05. |94963U AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,08/ R$ 333,97 | RS 26,18 100,00% 0,078 RS 26,18 100,00% 0,078 RS 26,18 0,00% 0,000 RS -
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,

18.08.01.06. |95241U
INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 1,40| RS 22,60 | RS 31,64 100,00% 1,400 RS 31,64 100,00% 1,400 RS 31,64 0,00% 0,000 RS -

18.08.02. 18.08.02 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS,
9 9 -

18.08.02.01. |87879U COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 5,26| RS 2,83 | RS 14,88 100,00% 5,260 RS 14,88 100,00% 5,260 RS 14,88 0,00% 0,000 RS

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:4,

AD.87792U/S |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

18.08.02.02. M2 5,26| R 23,95 | R 125,97 | 100,00% 5260 | R 125,97 | 100,00% 5260 | R 125,97 0,00% 0,000 |R >
IN MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 2| B2 s : s : s : s

PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

18.08.03. 18.08.03 PINTURA

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
18.08.03.01. |88423U TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2 RS 16,83 0,00% 0,000 RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
UMA COR. AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,

18.08.03.02. (88485U UMA DEMAO. AF.06/2014 M2 6,88| RS 2,02 | R$ 13,89 |  0,00% 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 6,880 | RS 13,89

18.08.04.  |18.08.04 PORTAQ

18.08.04.01. |[74100/1U _|PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 RS 71017 0,00% 0,000 | RS 5 0,00% RS = 100,00% RS =
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE

18.08.04.02. (95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 RS 32,10 0,00% 0,000 |R$ = 0,00% RS - 100,00% RS -
(1 DEMAO)

18.09. 18.09. BALCAO DE ATENDIMENTO

18.09.01.  |CMP.00008 |MOVEL DO BALCAO DE ATENDIMENTO UN 1,00] R$ 2.25517 |RS 225517 | 0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 1,000 | R$ 225517

18.10. 18.10. LIMPEZA FINAL DA OBRA

18.10.01.  |9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 466,66] RS 227 [R$  1.05931| 0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 466,660 | RS  1.059,31

SUBTOTAL (ITEM): RS  29.161,85 RS 496,09 RS 496,09 RS 28.665,76

19. ADITIVO DE ACRESCIMO - 1

19.01. 01. ADMINISTRAGAO DA OBRA

19.01.01.  |01.04. INSTALACOES PROVISORIAS

19.01.01.01. |01.04.01 CANTEIRO DE OBRAS
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Legenda

Servigo executado na medigdo atual
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Data: 26/12/2018

INFORMAGOES CONTRATUAIS

PLANILHA DE MEDICAO

INFORMACOES DA MEDICAO

OBRA: Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 R$ 94.357,53 3
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 26/12/2018 ‘ 26/12/2018 ‘ -38 dias
MEDICAO
QTD
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ
19.01.01..01. FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO RS 660,91 | RS 6.609,10 20,00% 2,000 RS  1.321,82 60,00% 6,000 RS 3.965,46 40,00% 4,000 RS  2.643,64
73847/1U COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA MES 10,00
Transportes de maquinas e equipamentos por caminhdo munck
19.01.01..02. 02744/ORSE  |(min.=100km) KM 360,00 RS 3,47 | RS 1.249,76 0,000 RS - 50,00% 180,000 | RS 624,88 50,00% 180,000 | RS 624,88
EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA
19.01.01..03. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO RS 619,13 | RS 7.429,61 0,000 RS - 100,00% 12,000 RS 7.429,61 0,00% 0,000 RS -
93212V MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 12,00
19.01.01..04 AD.00055/ORS RS 241,94 | RS 4.471,13 0,000 RS - 100,00% 18,480 RS 4.471,13 0,00% 0,000 RS -
el (5 Area coberta para abrigo de equipamentos ou refeitériof! M2 18,48 4 i 4 e 4 i oere 4
AD.02.101.000 |Abrigo provisorio de madeira para alojamento e/ou depodsito de
19.01.01..05. |30 r materiais e ferramentas M2 29,40 RS 468,76 | RS  13.781,48 0,000 RS - 100,00% 29,400 RS 13.781,48 0,00% 0,000 RS -
19.02. 05. SUPRA-ESTRUTURA
19.02.01. 05.01. VIGAS E LAJES
ARMAGAU DE PILAR UU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
19.02.01.01. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - RS 11,99 | RS 1.405,29 0,000 RS - 100,00% 117,180 | RS  1.405,29 0,00% 0,000 RS -
92775U MONTAGEM. AF_12/2015 KG 117,18
ARMACAU DE PILAR UU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
19.02.01.02. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - RS 14,21 | RS 13.306,67 0,000 RS - 100,00% 936,430 | RS 13.306,67 0,00% 0,000 RS -
92776U MONTAGEM. AF_12/2015 KG 936,43
ARMAGAU DE PILAR UU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
19.02.01.03. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - RS 11,19 | RS 1.235,94 0,000 RS - 100,00% 110,450 | RS 1.235,94 0,00% 0,000 RS -
92777V MONTAGEM. AF_12/2015 KG 110,45
ARMAGAU DE PILAR UU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
19.02.01.04. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - RS 8,32 | RS 1.500,00 0,000 RS - 100,00% 180,230 | R$  1.500,00 0,00% 0,000 RS -
92778U MONTAGEM. AF_12/2015 KG 180,23
ARMACAU DE PILAR UU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
19.02.01.05. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - RS 7,39 | RS 6.435,69 0,000 RS - 100,00% 870,400 | RS 6.435,69 0,00% 0,000 RS -
92779U MONTAGEM. AF_12/2015 KG 870,40
ARMAGAU DE PILAR UU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
19.02.01.06. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - RS 6,83 | RS 520,06 0,000 RS - 100,00% 76,190 RS 520,06 0,00% 0,000 RS -
92780U MONTAGEM. AF_12/2015 KG 76,19
ARMAGAU DE PILAR UU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
19.02.01.07. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - RS 6,26 | RS 2.808,88 0,000 RS - 100,00% 448,860 | RS 2.808,88 0,00% 0,000 RS -
92781U MONTAGEM. AF_12/2015 KG 448,86
19.03. 08. INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
19.03.01.  |08.01. INSTALAGOES HIDRAULICAS
19.03.01.01. |08.01.07 TUBOS E CONEXOES
19.03.01.01.0 13.002.000592 [Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 32 mm x 25 RS 548 | RS 548 0,000 RS ) 100,00% 1000 RS 548 0.00% 0,000 RS .
SNV SER mm (INS. SIN.) UN 1,00 , , 4 ,00% " , ,00% ,
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, TNSTALADO EM RAMAL OU
19.03.01.01.0 SUB-RAMAL DE AGUA * FORNECIMENTO E INSTALAGAO . RS 17,54 | RS 3.621,44 0,000 RS - 100,00% 206,490 | RS 3.621,44 0,00% 0,000 RS -
89356U AF_12/2014_P M 206,49
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PLANILHA DE MEDICAO

INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO

[o]:1:7. 88 Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantad

CNPJ: .275. VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 04/01/2019 02/02/2019 lantada R$ 94.357,53 3

DATA DE INICIO: BDI: 25,00% Executado 26/12/2018 | 26/12/2018 | -38 dias

N2 MEDIGAO

MEDIGAO

QrD
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
19.03.01.01.0 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E RS 9,12 | R$ 91,16 0,000 |R$ - 100,00% 10,000 | R$ 91,16 0,00% 0,000 |R$ -

89364U INSTALACAO. AF_12/2014 UN 10,00
LUVA SOLDAVEL E COM RUSCA, PVC, SOLDAVEL, DN Z5MM X

3/4e, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA «
19.03.01.01.0 FORNECIMENTO E RS 571|RS 11,42 0000 | R$ - 100,00% 2,000 |R$ 11,42 0,00% 0,000 | RS -

89385U INSTALACAO. AF_12/2014_P UN 2,00

19.03.01.01.0 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RS 9,70 | RS 145,53 0,000 RS - 100,00% 15,000 RS 145,53 0,00% 0,000 RS -
89395U RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 15,00

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
o o
19.03.01.01.0 DN 25MM X 1/22, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE RS 16,02 | RS 288,42 0,000 RS - 100,00% 18,000 | RS 288,42 0,00% 0,000 RS -
89396U AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 18,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
19.03.01.01.0 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E RS 5,02 | RS 100,40 0,000 RS - 100,00% 20,000 | RS 100,40 0,00% 0,000 RS -
89408U INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 20,00
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
19.03.01.01.0 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E RS 6,77 | RS 6,77 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 6,77 0,00% 0,000 RS -
89411U INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 1,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
19.03.01.01.0 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA RS 11,93 | RS 274,39 0,000 RS - 100,00% 23,000 |R$ 274,39 0,00% 0,000 RS -
90373U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 23,00
19.03.01.02. |08.01.08 REGISTROS E VALVULAS
ADAPTADUR CURTO COM BULSA E ROSCA PARA REGISTRU, PVC,
SOLDAVEL, DN

19.03.01.02.0 25MM X 3/4s, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA RS 5,56 | RS 88,96 0,000 RS - 100,00% 16,000 | RS 88,96 0,00% 0,000 RS -
89383U « FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P UN 16,00
REGISTRO DE PRESSAU BRUTU, TATAO, ROSCAVEL, 374+, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
- o o
19.03.01.02.0 INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. RS 88,22 | RS 176,44 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 176,44 0,00% 0,000 RS -
89985U AF_12/2014 UN 2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, TATAO, ROSCAVEL, 374", COM
19.03.01.02.0 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E RS 92,85 | RS 649,95 0,000 RS - 100,00% 7,000 RS 649,95 0,00% 0,000 RS -
89987U INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 7,00
19.03.02.  |08.03. INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS
19.03.02.01. |72285U CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUGAO UN 2,00 RS 76,68 | RS 153,36 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 153,36
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 . .
19.03.02.02. ;300711 MM M 69,90 RS 23,27 | RS 1.626,77 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 69,900 | RS 1.626,77
19.03.02.03. |73964/6U REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL M3 3,42 RS 41,90 | RS 143,30 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,420 RS 143,30
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
19.03.02.04. INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. RS 55,28 | RS 497,52 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 9,000 RS 497,52
89580U AF_12/2014_P M 9,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERTE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
19.03.02.05. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES RS 85,56 | RS 171,12 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 171,12
89590U VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 2,00
19.03.02.06. [93358U ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 6,56 RS 61,31 | RS 402,19 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 6,560 RS 402,19
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
19.03.02.07. M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. RS 4,23 | RS 117,61 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 27,810 | R$ 117,61
94097U AF_06/2016 M2 27,81
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Data: 26/12/2018

[o]:17:%
CONTRATADA:
CNPJ:

DATA DE INiCIO:

CODIGO

INFORMAGOES CONTRATUAIS
Construgdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

DESCRICAO

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:

BDI:

TRT 192/SJA N. 23/2018

Proad n. 4.143/2018

R$ 1.091.910,20

PRECO TOTA

PLANILHA DE MEDICAO

Previsto
Executado

ERCEN

PERIODO

Inicio

04/01/2019

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
02/02/2019

26/12/2018

| 26/12/2018 |

SITUAGAO

Adiantada

-38 dias

VALOR DA MEDICAO

R$ 94.357,53

N2 MEDIGAO

PRECO TOTAL

PERCENTUAL

PRECO TOTAL

LASTRO DE CONCRETO, CM, PREPARO MECANICO, o 5,
19.03.02.08. |g5501) INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07 2016 M2 2097 | RS 2260 | RS 473,92 0,000 | R$ - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 20970 |RS 473,92
AD.08754/ORS . N
19.03.02.09. . Grelha metélica em ferro fundido, 40 x 40cm UN 200 RS 7868|RS 157,36 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 2,000 |RS 157,36
19.04. 10. INSTALAGOES ELETRICAS
19.04.01.  [10.05. TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2"ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
19.04.01.01. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. RS 22,97 | R$ 252,63 0,000 | R$ - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 11,000 |R$ 252,63
91939U AF_12/2015 UN 11,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
19.04.01.02. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RS 3555 | RS 391,00 0,000 |R$ - 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 11,000 |R$ 391,00
91993U AF_12/2015 UN 11,00
SUBTOTAL (ADITIVO) RS 70.600,75 RS  1.321,82 RS 62.945,45 RS  7.655,30
TOTAL GERAL | R$ 1.091.910,21 RS 94.357,53 RS 466.778,09 RS 625.132,12
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