Data: 01/07/2019

HUGO
Legenda Q RODRIG
Servico executado na medi¢do atual SLvA
Servigo suprimido por aditivo

LTRT

? A :'I_A G O;q S PODEJUICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDIGCAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
CODIGO DESCRICAO . PRECO UNIT.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
01. 01. ADMINISTRACAO DA OBRA
01.01. 01.01. TAXAS E IMPOSTOS
01.01.01.  |CMP.000059 |ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UN 1,00/ R$ 268,52 | R$ 268,52 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 1,000 | R$ 268,52 0,00% 0,000 | RS -
01.01.02.  |CMP.000060 |TAXA DE RELIGAGAO DE AGUA UN 1,00/ RS 66,30 | RS 66,30 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 1,000 | RS 66,30 0,00% 0,000 | RS -
01.01.03.  |CMP.000062 |ALVARA DE CONSTRUGAO UN 1,00/ RS 761,63 | RS 761,63 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 1,000 | RS 761,63 0,00% 0,000 | RS -
01.01.04.  |CMP.000063 |HABITE-SE UN 1,00/ R$ 1.076,62 | RS  1.076,62 | 100,00% 1,000 | RS 1.076,62 | 100,00% 1,000 | R$ 1.076,62 0,00% 0,000 | RS -
01.02. 01.02. ADMINISTRACAO LOCAL
01.02.01.  |93563U ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 500 RS 3.414,81 | RS  17.074,05 | 13,14% 0,657 | RS 2.243,75| 100,00% 5000 | R$ 17.074,05 0,00% 0,000 | RS -
01.02.02.  |93567U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS MES 5,00| RS 13.595,58 | RS 67.977,90 | 13,14% 0,657 | RS 8933,19| 100,00% 5000 | RS 67.977,90 0,00% 0,000 | RS -
COMPLEMENTARES
01.02.03.  |94295U MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00| R$ 5.057,88 | RS  25.289,40 | 13,14% 0,657 | RS 3.323,36| 100,00% 5000 | RS 25.289,40 0,00% 0,000 | RS -
AD.88326U/S .
01.0204. | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00/ R$ 2.860,08 | RS  28.600,80 |  13,14% 1,314 | RS 3.758,52 | 100,00% 10,000 | R$ 28.600,80 0,00% 0,000 | RS -
01.02.05. ?Zﬁf"’zsu' \E/;iIEAD?EIE'I:E:%ﬁ/)ATg E':CS/EEAGA?\ISACEO::EILIESAOESNTARES' MES 500 RS 1.589,01 |R$  7.94505 | 13,14% 0,657 | R$ 1.044,08 | 100,00% 5000 | RS 7.945,05 0,00% 0,000 | RS -
01.03. 01.03. CONSUMOS
01.03.01.  |01.03.01 CONSUMOS GERAIS DAS CONCESSIONARIAS
01.03.01.01. |CMP.000047 |CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 500 RS 370,00 |[R$  1.850,00 | 13,14% 0,657 | RS 243,11 | 100,00% 5000 | RS 1.850,00 0,00% 0,000 | RS -
01.03.01.02. |CMP.000058 | TELEFONE MES 500 R$ 250,00 | R$  1.250,00 | 13,14% 0,657 | RS 164,26 | 100,00% 5000 | RS 1.250,00 0,00% 0,000 | RS -
01.03.01.03. |CMP.000081 |CONSUMO DE AGUA MES 500 RS 667,75 | RS 3.338,75 | 13,14% 0,657 | RS  438,75| 100,00% 5000 | R$ 3.338,75 0,00% 0,000 | RS -
01.03.02.  |01.03.02 MATERIAIS DE CONSUMO
01.03.02.01. |CMP.000084 |MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ADMINISTRACAO MES 500 R$ 22500 |R$ 112500 | 13,14% 0657 | RS 147,83 | 100,00% 5000 | RS 1.125,00 0,00% 0,000 | RS -
01.03.02.02. |CMP.000085 |MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE MES 5,00/ R$ 150,00 | R$ 750,00 |  13,14% 0,657 | RS 98,55 | 100,00% 5000 | RS 750,00 0,00% 0,000 | RS -
01.04. 01.04. INSTALACOES PROVISORIAS

01.04.01. 01.04.01 CANTEIRO DE OBRAS
Portdo para tapume em chapa de madeira compensada

02.101.00000

01.04.01.01. 6.SER resinada #10 mm, 2 folhas, largura 3 m e altura 2 m UN 1,00l RS 678,55 | RS 678,55 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 678,55 0,00% 0,000 RS -
’ (INS.SIN.)
01.04.01.02. |74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50| RS 405,06 | RS 1.012,65 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,500 RS 1.012,65 0,00% 0,000 RS -

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM,
1.04.01.03. |74220/1 M2 17| R 1,18 | R 1.845, ,009 , R - 100,009 17 R 1.845, ,009 ) R -
01.04.01.03 0/1U | S\t PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 30 $ 61,18 | RS 845,80 0,00% 0,000 $ 00,00% 30,170 $ 845,80 0,00% 0,000 $

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA
1.04.01.04. 2 2 115,2 21, 2.495, ,009 , - 100,009 115,2 2.495, ,009 ) -
01.04.01.04. |85424U DE SMM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA M 5,26/ RS 65 | RS 495,37 0,00% 0,000 | R$ 00,00% 5260 | RS 495,37 0,00% 0,000 | RS

EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000
01.04.01.05. |93214U LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA UN 1,00/ RS 1.277,46 | RS 1.277,46 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 1.277,46 0,00% 0,000 RS -
DE MADEIRA. AF_02/2016

EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE
01.04.01.06. |93582U OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 6,00 RS 187,30 | RS 1.123,80 0,00% 0,000 RS - 100,00% 6,000 RS 1.123,80 0,00% 0,000 RS -
AF_04/2016
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Data: 01/07/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo
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19* Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDIGCAO

Tribunal Regional do Trabalho

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO SALDO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL
EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE
01.04.01.07. |93583U ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO M2 12,00/ RS 354,93 | RS 4.259,16 0,00% 0,000 RS - 100,00% 12,000 | RS 4.259,16 0,00% 0,000 RS -
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
RESTAURO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.04.01.08. .0001 2 143, ,009 - ,009 - 009 §
01.04.01.08. |CMP.000100 | 1\ )"0’ 44 oo COMPENSADA. M RS 43,95 0,00% RS 0,00% RS 0,00% RS
RESTAURO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM
01.04.01.09. |CMP.000101 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 RS 103,51 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
MOBILIARIO.
RESTAURO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
01.04.01.10. |CMP.000102 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 RS 194,25 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
RESTAURO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
01.04.01.11. |CMP.000103 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 RS 107,01 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
RESTAURO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
01.04.01.12. |CMP.000104 |OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO M2 RS 127,77 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
INCLUSO MOBILIARIO.
01.04.02.  |01.04.02 LIGACOES PROVISORIAS
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA
01.04.02.01. |41598U UN 1,00/ R$ 1.706,32 | R 1.706,32 0,00% 0,000 R - 100,00% 1,000 R 1.706,32 0,00% 0,000 R -
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 2 2 0 2 ° 2 0 2
01.05. 01.05. LIMPEZA DA OBRA
01.05.01. 06191/0RSE |Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) M2 403,30| RS 0,41 | RS 165,35 0,00% 0,000 RS - 100,00% 403,300 RS 165,35 0,00% 0,000 RS -
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6
01.05.02.  |72887U M3XKM 2440,00| RS 1,15 | RS 2.806,00 13,14% 320,648 | RS 368,74 | 100,00% 2440,003 | RS 2.806,00 0,00% -0,003 | RS -
M3, RODOVIA PAVIMENTADA
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
01.05.03.  |72897U M3 61,00| RS 18,95 | RS 1.155,95 13,14% 8,016 RS 151,90 | 100,00% 61,000 | RS 1.155,95 0,00% 0,000 RS -
BASCULANTE 6 M3
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM
01.05.04.  |73948/16U SUPERFICIAL) (c/ M2 1652,24| RS 3,61 | RS 5.964,58 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1652,240 | RS 5.964,58 0,00% 0,000 RS -
SUBTOTAL R$ 181.865,01 R$ 21.990,82 RS 181.865,01 RS -
02. 02. SERVICOS PRELIMINARES
02.01. 02.01 DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS
02.01.01.  |73899/2U M3 13,13| RS 85,08 | RS 1.117,10 0,00% 0,000 RS - 100,00% 13,130 | RS 1.117,10 0,00% 0,000 RS -
S/REAPROVEITAMENTO
02.02. 02.02. LIMPEZA DE ARMADURA
RECUPERAGAO SUPERFICIAL DE ARMADURA ATRAVES DE
02.02.01.  |CMP.000119 |ESCOVACAO, INCLUSO DESMOTAGEM E MONTAGEM DOS M 393,18 RS 1,68 | RS 660,54 0,00% 0,000 RS - 100,00% 393,180 | RS 660,54 0,00% 0,000 RS -
ESTRIBOS.
SUBTOTAL RS 1.777,64 RS - RS 1.777,64 RS -
03. 03. MOVIMENTO DE TERRA
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6
.01. 72887 M3XKM 22,40| R 1,15 | R 10.720,7 13,149 1225,087 | RS 1.4 1 0 22,4 R 10.720,7 9 R -
03.0 887U M3, RODOVIA PAVIMENTADA 3 9322,40| RS ,15 | RS 0.720,76 3,14% 5,08 $ 08,85 00,00% 9322,400 | RS 0.720,76 0,00% 0,000 $
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO
03.02. 94319V - M3 233,06| R 35,17 | R 8.196,72 0,00% 0,000 R - 100,00% 233,060 | R 8.196,72 0,00% 0,000 R -
E COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_05/2016 > 2 ° > ° > 0 2
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Tribunal Regional do Trabalho

19* Regido

PODE JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo suprimido por aditivo

Servico executado na medicdo atual

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgao da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
SUBTOTAL RS 18.917,48 R$  1.408,73 RS 18.917,48 RS -
04. 04. INFRA-ESTRUTURA (RESERVATORIO INFERIOR)
04.01. 04.01. ESCAVACAO E PREENCHIMENTO
Preparo e execucdo de solo-cimento trago 1:12
i t , taca Ih to,
04.01.01.  |04997/ORsE |\Cimento/arenoso), com compactacdo e espalhamento M3 4,99/ R$ 169,81 | RS 847,35 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 4,990 | RS 847,35 0,00% 0,000 | RS ;
para suporte de fundacgdes, inclusive cimento exclusive
arenoso
04.01.02.  |93358U ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 26,44| RS 59,63 | RS 1.576,61 0,00% 0,000 RS - 100,00% 26,440 | RS 1.576,61 0,00% 0,000 RS -
04.02. 04.02. BASE
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
04.02.01.  |74157/4U FUNDACOES / M3 0,55| R$ 100,46 | RS 55,25 0,00% 0,000 RS - 100,00% 0,550 RS 55,25 0,00% 0,000 RS -
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,
04.02.02.  |85662U Q M2 5,52| RS 13,71 | RS 75,67 0,00% 0,000 RS - 100,00% 5,520 RS 75,67 0,00% 0,000 RS -
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
04.02.03.  |94964U MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 0,55/ R$ 355,36 | RS 195,44 0,00% 0,000 RS - 100,00% 0,550 RS 195,44 0,00% 0,000 RS -
400 L. AF_07/2016
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO
04.02.04.  |95241U ’ ’ ’ M2 5,52| R 22,60 | R 124,75 0,00% 0,000 R - 100,00% 5,520 R 124,75 0,00% 0,000 R -
INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 2 2 ° 2 ° 2 0 2
04.03. 04.03. LAJE SUPERIOR
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-
04.03.01.  |92509U M2 23,06/ R 44,45 | R 1.025,01 0,00% 0,000 R - 100,00% 23,060 | R 1.025,01 0,00% 0,000 R -
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA > 2 ° > ° > ° 2
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015
ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
04.03.02.  |92785U KG 241,89 R 7,41 | R 1.792,40 0,00% 0,000 R - 100,00% 241,890 | R 1.792,40 0,00% 0,000 R -
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - > 2 ° 2 ° > 0 2
MONTAGEM. AF_12/2015_P
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
AD.92741U/S QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGCAO
04.03.03. | ' TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A M3 3,46/ RS 586,95 | RS 2.028,49 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,456 RS 2.028,49 0,00% 0,000 RS -
20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015
SUBTOTAL RS 7.720,97 RS - RS 7.720,97 RS -
05. 05. SUPRA-ESTRUTURA
05.01. 05.01. VIGAS E LAJES
05.01.01. 11108/0RSE |Ensaio - Resisténcia a compressio axial, por corpo de prova UN 30,00| RS 8,75 | RS 262,50 0,00% 0,000 RS - 100,00% 30,000 RS 262,50 0,00% 0,000 RS -
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2,
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
05.01.02.  |74202/2U / / / M2 12,02| RS 86,81 | RS 1.043,45 0,00% 0,000 RS - 100,00% 12,020 | RS 1.043,45 0,00% 0,000 RS -
FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
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Tribunal Regional do Trabalho - 197 Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 01/07/2019

OBRA:

CONTRATADA:

CNPJ:

DATA DE INiCIO:

05.01.03.

coODpIGO

92456U

INFORMAGOES CONTRATUAIS
Constru;éo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL
Walter Lopes Engenharia Ltda.
05.275.604/0001-64
05/11/2018

CONTRATO

DESCRICAO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.
AF_12/2015

CONTRATO:
PROCESSO:

VALOR TOTAL:

BDI:

M2

49,56

PLANILHA DE MEDIGCAO

TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO

Proad n. 4.143/2018 - Inicio

RS 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
18/05/2019

25,00% Executado 03/04/2019

18/05/2019

SITUACAO

Adiantada

0 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 146.686,99

N2 MEDICAO

MEDICAO

PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.

RS 96,42 | RS 4.778,57 0,00% 0,000 RS

PRECO TOTAL PERCENTUAL

100,00%

ACUMULADO

QTDE.

49,560

RS

PRECO TOTAL

4.778,57

PERCENTUAL

0,00%

0,000

PRECO TOTAL

RS -

05.01.04.

92509U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015

M2

114,46

RS 44,45 | RS 5.087,74 0,00% 0,000 RS

100,00%

114,460

RS

5.087,74

0,00%

0,000

RS -

05.01.05.

92785U

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 P

KG

366,34

RS 7,41 | RS 2.714,57 0,00% 0,000 RS

100,00%

366,340

RS

2.714,57

0,00%

0,000

RS -

05.01.06.

92786U

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG

107,47

RS 10,32 | RS 1.109,09 0,00% 0,000 RS

100,00%

107,470

RS

1.109,09

0,00%

0,000

RS -

05.01.07.

92787U

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG

485,77

RS 8,06 | RS 3.915,30 0,00% 0,000 RS

100,00%

485,770

RS

3.915,30

0,00%

0,000

05.01.08.

AD.92456U/S
IN

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
EXCLUSIVE ESCORAMENTO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.

M2

134,02

RS 63,11 | RS 8.458,00 0,00% 0,000 RS

100,00%

134,020

RS

8.458,00

0,00%

0,000

RS -

05.01.09.

AD.92741U/S
IN

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO
TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A
20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

M3

30,26

RS 586,95 | RS 17.761,10 0,00% 0,000 RS

100,00%

30,260

RS

17.761,10

0,00%

0,000

05.02.

05.02.

PILARETES E CINTAS DO PLATIBANDA

05.02.01.

92418U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

14,67

RS 68,18 | RS 1.000,20 0,00% 0,000 RS

100,00%

14,670

RS

1.000,20

0,00%

0,000

05.02.02.

93204U

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016

126,74

RS 35,13 | RS 4.452,37 0,00% 0,000 RS

100,00%

126,740

RS

4.452,37

0,00%

0,000

RS -

05.02.03.

AD.92718U/S
IN

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 15 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

1,19

RS 513,27 | RS 610,79 0,00% 0,000 RS

100,00%

1,190

RS

610,79

0,00%

0,000

05.02.04.

CMP.000096

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO 29X15 CM

42,09

RS 59,66 | RS 2.511,08 0,00% 0,000 RS

100,00%

42,090

RS

2.511,08

0,00%

0,000

RS -

05.03.

05.03.

PILARETES E CINTAS DO MURO EXTERNO
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Data: 01/07/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

LTRT

? A LA G O:ﬂ S PODEJUICIARIO

JUSTIGA DO TRABALHO )
Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMAGCOES DA MEDIGAO
OBRA: Construgao da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99

DATA DE INiCIO: BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias

CONTRATO MEDIGCAO ACUMULADO
CcODIGO DESCRIGAO c PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
05.03.01.  |92418U MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE- M2 1,50| RS 68,18 | RS 102,27 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 1,500 | R$ 102,27 0,00% 0,000 | RS -
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

05.03.02. 92776U e KG 512 R 12,48 | R 63,89 0,00% 0,000 R - 100,00% 5,120 R 63,89 0,00% 0,000 R -
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 > 2 ° 2 ° ° ° >
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
05.03.03. 92777V KG 9,48| RS 10,88 | RS 103,14 0,00% 0,000 RS - 100,00% 9,480 RS 103,14 0,00% 0,000 RS -

EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50

DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO

05.03.04.  |93204U M 6,50| R 35,13 | R 22834 |  0,00% 0,000 |R - 100,00% 6,500 | R 228,34 0,00% 0,000 | R -
EM CONCRETO. AF_03/2016 2 2 ° 2 0 2 0 2

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 15 MPA, COM USO DE

AD.92718U/S |BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES

05.03.05. M3 0,11| R$ 513,27 | R 56,45 0,00% 0,000 | R - 100,00% 0,110 |R 56,45 0,00% 0,000 | R -
IN MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, 2 2 ° 2 0 2 0 2
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
05.04. 05.04 ALVENARIA ESTRUTURAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA

05.04.01. 89453U PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2, SEM M2 14,62| RS 64,60 | RS 944,45 0,00% 0,000 RS - 100,00% 14,620 RS 944,45 0,00% 0,000 RS -
VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.

05.04.02. 89993U AF 01/2015 M3 0,12| RS 671,20 | RS 80,54 0,00% 0,000 RS - 100,00% 0,120 RS 80,54 0,00% 0,000 RS -
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM

05.04.03. 89995U ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 0,21 RS 645,41 | RS 135,53 0,00% 0,000 RS - 100,00% 0,210 RS 135,53 0,00% 0,000 RS -
ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL,;

05.04.04. 89996U DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 KG 8,05 RS 7,38 | RS 59,40 0,00% 0,000 RS - 100,00% 8,050 RS 59,40 0,00% 0,000 RS -
ARMAGAO DE CINTA DE ALV_ENARIA ESTRUTURAL;

05.04.05. 89998U DI/f\ME(EI'RO DE 10,0 MM. AF_01/2015 KG 8,76| RS 7,01 | RS 61,40 0,00% 0,000 RS - 100,00% 8,760 RS 61,40 0,00% 0,000 RS -

SUBTOTAL RS  55.540,17 RS - RS 55.540,17 RS -

06. 06. PAREDES E PAINEIS
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO),
10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM

06.01. 73937/5U ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO M2 2,62| RS 230,71 | RS 604,46 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,620 RS 604,46 0,00% 0,000 RS -
PENEIRADA)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
06.02. 87495U 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? M2 203,26| RS 48,63 | RS 9.884,53 0,00% 0,000 RS - 100,00% 203,260 | RS 9.884,53 0,00% 0,000 RS -
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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= ALAGOAS

Tribunal Regional do Trabalho - 197 Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo suprimido por aditivo

Servico executado na medicdo atual

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgao da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO QTDE. PRECOUNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA
06.03. 87501V i:EC,\':/(')';;%CEOGDJLT;?\;)LEEE/ETSCEE&(:?S :EEEA LIQUIDA M2 6,81| RS 125,15 | RS 852,27 0,00% 0,000 RS 100,00% 6,810 RS 852,27 0,00% 0,000 RS -
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014
Parede simples drywall - composta por perfis guias e
AD.06.002.00 montantes em ac¢o galvanizado, com uma chapa de gesso
06.04. 0050/7C em cada face, esp. de 73 a 115 mm, pé direito de 2,5 m, M2 33,80/ RS 65,00 | RS 2.197,00 0,00% 0,000 RS 100,00% 33,800 | RS 2.197,00 0,00% 0,000 RS -
montantes simples a cada 600 mm, e banda acustica,
Gypsum ou equiv. técnico
SUBTOTAL RS  13.538,26 RS RS 13.538,26 RS -
07. 07. COBERTA
07.01. 07.01. ESTRUTURA METALICA E APOIOS EM CONCRETO
ARMADO
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
07.01.01.  |92580U FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 309,47 RS 29,61 | RS 9.163,40 0,00% 0,000 RS 100,00% 309,470 | RS 9.163,40 0,00% 0,000 RS -
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015
FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA EM ACO,
92602U/CAD. |VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
07.01.02. |~ METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO UN 3,00/ RS 459,27 | RS 1.377,81 0,00% 0,000 RS 100,00% 3,000 RS 1.377,81 0,00% 0,000 RS -
ICAMENTO.. AF_12/2015
FABRICACAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA EM ACO,
92604U/CAD. |VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
07.01.03. | .. METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO UN 10,00/ RS 532,23 | RS 5.322,30 0,00% 0,000 RS 100,00% 10,000 | RS 5.322,30 0,00% 0,000 RS -
ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA EM ACO,
07.01.04. 9%608U/ CAD. VA DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, UN 1,00/ RS 745,03 | RS 745,03 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,000 RS 745,03 0,00% 0,000 RS -
TEC. METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
ICAMENTO. AF_12/2015
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M
07.01.05.  |93194U DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 M 27,50/ RS 26,07 | RS 716,92 0,00% 0,000 RS 100,00% 27,500 | RS 716,92 0,00% 0,000 RS -
07.02. 07.02. TELHAMENTO
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA,
AD.94216US NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) E = 30 MM, FACE
07.0201. | SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM M2 309,47/ RS 160,77 | RS 49.753,49 0,00% 0,000 RS 100,00% 309,470 | RS 49.753,49 0,00% 0,000 RS -
CHAPA PLANA, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
07.03. 07.03. CALHAS E RUFOS
07.03.01.  |00298/ORSE g:;:ljls:"“?\:‘;egf\;'; / concreto, impermeabilizada ¢/ manta M2 18,48/ RS 172,23 | R$  3.182,81|  0,00% 0,000 | RS 100,00% 18,480 | RS 3.182,81 0,00% 0,000 | RS -
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Tribunal Regional do Trabalho

19* Regido

PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
coDIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
RUFO DE CONCRETO ARMADO COM FCK=15MPA, L=40CM
07.03.02.  |CMP.000078 | " -\ M 153,08| RS 47,48 | RS 7.268,23 0,00% 0,000 RS - 100,00% 153,080 | RS 7.268,23 0,00% 0,000 RS -
07.04. 07.04. COBERTA DO ABRIGO DE GERADOR
FABRICACAO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA PONTALETADA
DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE
07.04.01.  |92566U 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, M2 20,62| RS 17,81 | RS 367,24 0,00% 0,000 RS - 100,00% 20,620 | RS 367,24 0,00% 0,000 RS -
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
07.04.02.  |94210U i M2 20,62| R 50,58 | R 1.042,95 0,00% 0,000 R - 100,00% 20,620 |R 1.042,95 0,00% 0,000 R -
ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, 2 2 ° 2 ° 2 0 2
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO
SUBTOTAL RS  78.940,18 RS - RS 78.940,18 RS -
08. 08. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
08.01. 08.01. INSTALAGOES HIDRAULICAS
08.01.01.  |08.01.01 EQUIPAMENTOS
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO
08.01.01.01. |9535U UN 3,00| R 82,45 | R 247,35 0,00% 0,000 R - 100,00% 3,000 R 247,35 0,00% 0,000 R -
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO > 2 ° ? ° 2 ° 2
08.01.02.  |08.01.02 TORNEIRAS, SIFOES E VALVULAS
Torneira de mesa com fechamento automatico, linha
08.01.02.01. |09676/ORSE ’ UN R 324,71 0,00% R - 0,00% R - 0,00% R -
/ Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar (INS.DIV.) > 0 2 0 2 ° 2
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO
08.01.02.02. |86887U B ST AAGAGY A 30015 / UN 17,00/ RS 32,28 | RS 548,76 | 100,00% 17,000 | R$ 548,76 | 100,00% 17,000 | RS 548,76 0,00% 0,000 RS -
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE,
08.01.02.03. |86914U PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7,00/ RS 41,45 | RS 290,15 0,00% 0,000 RS - 100,00% 7,000 RS 290,15 0,00% 0,000 RS -
AF_12/2013
R TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA PARA PNE (NBR
08.01.02.04. | - ' 9050), DOCOL - PRESSMATIC BENEFIT Ref. 490706 OU UN 3,00/ RS 437,83 | RS 1.313,49 | 100,00% 3,000 RS 1.313,49 | 100,00% 3,000 RS 1.313,49 0,00% 0,000 RS -
EQUIV. TECNICO
AR TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA,
08.01.02.05. | ' LINHA STANDARD, DECA, REF. 1159-C39 OU EQUIV. UN RS 181,20 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
08.01.03.  |08.01.03 DUCHAS HIGIENICAS
Ducha higiéni istro, linh , ref. 1984 C35d
08.01.03.01. |08211/ORSE |- -c@ Mglenica com registro, finha aspen, re @ UN RS 297,28 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
DECA ou similar
08.01.04. |08.01.04 METAIS E DISPENSADORES
04373/ORSE- |Di toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet
08.01.04.01. / Ispenser para toathas interfoinadas, Frofim, finha torie UN 9,00 R$ 111,88 |R$  1.006,92 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 9,000 | RS 1.006,92 0,00% RS -
1 Plus ref 04305 ou similar
AD.07374/0R |Barra de apoio em aco inox polido, para lavatério de canto
08.01.04.02. | (INS.SIN UN 2,00/ RS 469,07 | RS 938,14 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 938,14 0,00% RS -
AD.07761/OR |Barra d [ itarios de deficientes fisicos,
08.01.04.03. /OR |Barra de apoio para sanitarios de deficientes fisicos, em aco UN 6,00/ R$ 203,00 |R$  1.218,00|  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 6,000 | RS 1.218,00 0,00% RS ;
SE-1 inox polido, 1=80 cm (INS.SIN.)
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Tribunal Regional do Trabalho - 197 Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO SALDO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE.  PRECO TOTAL
AD.10167/OR |Barra d i deficient inox,
08.01.04.04. /OR |Barra de apoio (para deficientes) em aco inox, para UN 1,00/ RS 441,52 | R$ 441,52 | 0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | RS 441,52 0,00% RS .
SE lavatério, em forma de meia lua (INS.SIN.)
PR PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO
08.01.04.05. | ‘ ARGOLA, INCLUSO FIXACAO TARGA DECA 2050.C40.CR OU UN RS 190,12 0,00% RS 0,00% RS - 0,00% RS -
EQUIV. TECNICO AF_10/2016
OEEENR PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO
08.01.04.06. | ' BARRA, INCLUSO FIXACAO TARGA DECA 2040.C40.CR OU UN RS 247,26 0,00% RS 0,00% RS - 0,00% RS -
EQUIV. TECNICO AF_10/2016
AD.95544U/S PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO
08.01.04.07. | ' FIXACAO LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU UN 16,00/ RS 72,17 | RS 1.154,72 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 16,000 | RS 1.154,72 0,00% RS -
EQUIV. TECNICO AF_10/2016
AD.95544U/S |Cabide em aco inox, MOLDENQX, linha stylus 108 RSL o
08.01.04.08. || " / equ:v témco‘; inox HlnE SR ! UN RS 23,66 0,00% RS 0,00% RS - 0,00% RS :
AD.95547U/S SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
08.01.04.09. | ' LiQUIDO, INCLUSO FIXACAO, JNS, REF. J7 OU EQUIV. UN 11,00 RS 71,47 | RS 786,17 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 11,000 | RS 786,17 0,00% RS -
TECNICO. AF_10/2016
08.01.05.  |08.01.05 CUBAS EM ACO INOX
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL 36X56X17 CM,
AD.86936U/S [TRAMONTINA OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO VALVULA
08.01.05.01. ) UN 2,00 R$ 542,11 | R 1.084,22 0,00% 0,000 |R 100,00% 2,000 |R 1.084,22 0,00% 0,000 |R -
IN TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL > 2 ° ? ° > ° 2
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
08.01.06.  |08.01.06 CUBAS EM LOUCA E LAVATORIOS
F imento e instalacdo saboneteira de | d f
08.01.06.01. |02031/ORSE | ornecimento e instalacso saboneteira de louca (deca re UN RS 33,48 0,00% RS 0,00% RS ; 0,00% RS ;
a180) ou similar (INS.SIN.)
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, DECA - REF. L-
AD.86938U/S |37 OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO
08.01.06.02. | / GARRAF‘; EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UN 14,00/ RS 270,16 | RS 3.782,24 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 14,000 | RS 3.782,24 0,00% 0,000 | RS -
INSTALACAO. AF_12/2013
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, DECA LINHA
AD.86942U/S [RAVENA OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO SIFAO TIPO
08.01.06.03. | / GARRAFAE V /?LVUL A EM METAL CROMADO UN 1,00| RS 262,57 | RS 262,57 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 1,000 | R$ 262,57 0,00% 0,000 | RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (INS.SIN.)
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO, DECA
AD.86942U/S |LINHA 1ZY OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO SIFAO TIPO
08.01.06.04. | " / GARRAFA £ VA’L?/ULA EM METAL CROMADO - UN 2,00/ RS 306,98 | RS 613,96 0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 613,96 0,00% 0,000 | RS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (INS.SIN.)
08.01.07.  |08.01.07 TUBOS E CONEXOES
13.002.00019 ) .
08.01.07.01. 9.SER Luva de PVC branco roscéavel @ 3/4" (INS.SIN.) UN 1,00| RS 5,83 | RS 5,83 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,000 RS 5,83 0,00% 0,000 RS -
13.002.00054 |Joelho 90° soldavel de PVC azul talica @ 32
08.01.07.02. | "o n‘:; X°3 Pt S(?Nsa;/IeN )e azul com rosca metslica @ UN 1,00 RS 18,66 | RS 18,66 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | R$ 18,66 0,00% 0,000 | RS ;
13.002.00058 |Bucha de redugio soldavel de PVC , longa, @ 40
08.01.07.03. | (o mur; ; 2: r:\emu(lg;g Z‘I’N ;’“’e e PVC marrom, longa, 9 UN 1,00| R$ 9,71 | RS 9,71 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | RS 9,71 0,00% 0,000 | RS -
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Data: 01/07/2019

Servico executado na medicdo atual

Servigo suprimido por aditivo

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgao da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
CODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECOTOTAL  PERCENTUAL PRECO TOTAL
13.002.00058 |Bucha de reduciio soldével de PVC , longa, @ 50
08.01.07.04. ucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ UN 2,00/ R$ 11,50 | RS 23,00| 0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | R$ 23,00 0,00% 0,000 | RS .
5.SER mm x 25 mm (INS. SIN.)
13.002. Buch 50 soldavel de PV |
08.01,07.05, | +3:002:00058 Bucha de reducdo solddvel de PVC marrom, longa, @ 50 UN 1,00/ RS 12,06 | RS 12,06 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | RS 12,06 0,00% 0,000 | RS ;
6.SER mm x 32 mm (INS. SIN.)
13.002.00058 |Bucha de redugio soldével de PVC , longa, @ 60
08.01.07.06. ucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ UN 1,00 RS 17,63 | RS 17,63 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | RS 17,63 0,00% 0,000 | RS ;
8.SER mm x 32 mm (INS.SIN.)
13.002.00058 |Bucha de reduciio soldavel de PVC | 60
08.01.07.07. ucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ UN 9,00 R$ 18,02 | RS 162,18 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 9,000 | RS 162,18 0,00% 0,000 | RS ;
9.SER mm x 40 mm (INS.SIN.)
13.002. Buch 50 soldavel de PV | 7
08.01,07.08, | +3:002:00059|Bucha de reducdo solddvel de PVC marrom, longa, @ 75 UN 1,00/ RS 25,25 | RS 2525 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | RS 25,25 0,00% 0,000 | RS ;
1.SER mm x 50 mm (INS.SIN.)
13.002.00059 |Bucha de redugio soldavel de PVC , curta, @ 32
08.01.07.09. ucha de reducdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 32 mm UN 2,00/ R$ 5,33 | RS 10,66 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 10,66 0,00% 0,000 | RS ;
2.SER x 25 mm (INS. SIN.)
13.002.00059 |Bucha de reduciio soldavel de PVC ta, @ 40
08.01.07.10. ucha de reducao soldavel de PVC marrom, curta, @ 40 mm UN 2,00/ R$ 8,48 | RS 16,96 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 16,96 0,00% 0,000 | RS -
6.SER x 32 mm (INS.SIN.)
13.002. Buch 30 soldavel de PVC
08.01,07.11, | +3:002:00059Bucha de redugdo solddvel de PVC marrom, curta, @ 50 mm UN 7,00 RS 11,65 | RS 81,55 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 7,000 | RS 81,55 0,00% 0,000 | RS -
7.SER x 40 mm (INS.SIN.)
13.002.00059 |Bucha de redugio soldavel de PVC , curta, @ 60
08.01.07.12. ucha de reducdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 60 mm UN 3,000 R$ 1551 | RS 46,53 | 0,00% 0,000 | RS 100,00% 3,000 | RS 46,53 0,00% 0,000 | RS ;
8.SER x 50 mm (INS.SIN.)
13.002.00059 |Bucha de reduciio soldavel de PVC , curta, @ 75
08.01.07.13. ucha de reducao soldavel de PVC marrom, curta, @ 75 mm UN 3,000 R$ 27,11 | RS 81,33 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 3,000 | RS 81,33 0,00% 0,000 | RS -
9.SER x 60 mm (INS.SIN.)
13.002.00061 o
08.01.07.14. | Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm (INS.SIN.) UN 2,00 RS 16,57 | RS 33,14 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 33,14 0,00% 0,000 | RS ;
13.002.00061 o
08.01.07.15. | (o Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm (INS.SIN.) UN 2,00 RS 22,20 | RS 44,40 | 0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 44,40 0,00% 0,000 | RS ;
13.002.00065 |Joelho 90° de redugdo soldavel de PVC 25 x 20
08.01.07.16. |, (o n:; (T < Ne)re ugdo solddvel de PVC marrom @ 25 x UN 7,00/ R$ 9,35 | RS 6545 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 7,000 | RS 65,45 0,00% 0,000 | RS -
13.002.00065 |Joelho 90° de redugdo soldavel de PVC 32x 25
08.01.07.17. | (oo n‘:; (TNS SINe)re ugdo soldavel de PVC marrom @ 32 x UN 4,00 RS 10,33 | RS 41,32 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 4,000 | RS 41,32 0,00% 0,000 | RS -
13.002.00068 | Té 90° de redugdo soldavel de PVC 50 x 25
08.01.07.18. |\ (oo (I(IE\IS SINe)re Ugdo soldavel de PVC marrom @ 50 x 25 mm UN 3,00 RS 21,47 | RS 64,41 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 3,000 | RS 64,41 0,00% 0,000 | RS ;
15142.8.17.1 |Té 90° de redugdo soldavel de PVC 40 x 25
08.0107.19. |, (I(IE\IS Dlve)re ugdo solddvel de PVC marrom @ 40 x 25 mm UN 2,00/ R$ 14,76 | RS 29,52 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 29,52 0,00% 0,000 | RS -
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS,
08.01.07.20. |72135U FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, M 197,42| RS 4,82 | RS 951,56 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% | 197,420 | RS 951,56 0,00% 0,000 | RS ;
CALE AREIA)
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
08.01.07.21. |89357U OU SUB-RAMAL DE AGUA « FORNECIMENTO E INSTALACAO M 48,73 RS 2570 |R$  1.25236 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% | 48730 | RS 1.252,36 0,00% 0,000 | RS ;
_AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
08.01.07.22. |89366U DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 1,00| RS 12,52 | R$ 12,52|  0,00% 0,000 | R$ 100,00% 1,000 | R$ 12,52 0,00% 0,000 | RS ;
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
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19* Regido

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

Legenda

Servigo suprimido por aditivo

Servico executado na medicdo atual

Data: 01/07/2019

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:
DATA DE INiCIO:

08.01.07.23.

coODpIGO

89385U

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Constru;éo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

CONTRATO

DESCRICAO

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 3/4e, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 P

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:
BDI:

UN

2,00

PLANILHA DE MEDIGCAO

TRT 192/SJA N. 23/2018

Proad n. 4.143/2018

RS 1.091.910,20

25,00%

PRECO UNIT.

RS

5,56

PRECO TOTAL

RS

11,12

Previsto

Executado

PERCENTUAL

0,00%

PERIODO
Inicio

05/03/2019

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
18/05/2019

03/04/2019

18/05/2019

SITUACAO

Adiantada
0 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 146.686,99

N2 MEDICAO

0,000

MEDICAO

QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL

RS

100,00%

ACUMULADO

QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL

2,000 RS 11,12 0,00% 0,000

PRECO TOTAL

RS -

08.01.07.24.

89399V

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4e, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA » FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P

UN

2,00

RS

24,72

RS

49,44

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000 RS 49,44 0,00% 0,000

RS -

08.01.07.25.

89408U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

11,00

RS

4,88

RS

53,68

0,00%

0,000

RS

100,00%

11,000 RS 53,68 0,00% 0,000

08.01.07.26.

89411V

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

4,00

RS

6,58

RS

26,32

0,00%

0,000

RS

100,00%

4,000 RS 26,32 0,00% 0,000

08.01.07.27.

89416U

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

3,00

RS

8,97

RS

26,91

0,00%

0,000

RS

100,00%

3,000 RS 26,91 0,00% 0,000

RS -

08.01.07.28.

89428U

UNIAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014_P

UN

2,00

RS

11,80

RS

23,60

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000 RS 23,60 0,00% 0,000

RS -

08.01.07.29.

89434U

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

UN

2,00

RS

6,57

RS

13,14

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000 RS 13,14 0,00% 0,000

RS -

08.01.07.30.

89435U

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014_P

UN

2,00

RS

18,47

RS

36,94

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000 RS 36,94 0,00% 0,000

RS -

08.01.07.31.

89448U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA » FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P

18,33

RS

11,87

RS

217,57

0,00%

0,000

RS

100,00%

18,330 RS 217,57 0,00% 0,000

08.01.07.32.

89449V

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA » FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P

45,03

RS

14,73

RS

663,29

0,00%

0,000

RS

100,00%

45,030 RS 663,29 0,00% 0,000

RS -

08.01.07.33.

89572V

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4e, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA « FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P

UN

16,00

RS

6,18

RS

98,88

0,00%

0,000

RS

100,00%

16,000 RS 98,88 0,00% 0,000

08.01.07.34.

89594U

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P

UN

1,00

RS

38,61

RS

38,61

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000 RS 38,61 0,00% 0,000

RS -

08.01.07.35.

89612V

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA » FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P

UN

3,00

RS

171,43

RS

514,29

0,00%

0,000

RS

100,00%

3,000 | RS 514,29 0,00% 0,000

RS -
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Tribunal Regional do Trabalho - 197 Regido

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 01/07/2019

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:
DATA DE INiCIO:

08.01.07.36.

coODpIGO

90373U

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Constru;éo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

CONTRATO

DESCRICAO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CONTRATO:
PROCESSO:

VALOR TOTAL:

UN

4,00

PLANILHA DE MEDIGCAO

TRT 192/SJA N. 23/2018

Proad n. 4.143/2018

RS 1.091.910,20

25,00%

PRECO UNIT.

RS

11,61

PRECO TOTAL

RS

46,44

Previsto
Executado

PERCENTUAL

0,00%

PERIODO
Inicio

05/03/2019

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
18/05/2019

03/04/2019

18/05/2019

SITUACAO

Adiantada
0 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 146.686,99

N2 MEDICAO

0,000

MEDICAO

QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL

RS

100,00%

ACUMULADO

QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL

4,000 RS 46,44 0,00% 0,000

PRECO TOTAL

RS -

08.01.07.37.

94648U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

109,75

RS

8,76

RS

961,41

0,00%

0,000

RS

100,00%

109,750 RS 961,41 0,00% 0,000

RS -

08.01.07.38.

94652U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

30,20

RS

32,45

RS

979,99

0,00%

0,000

RS

100,00%

30,200 RS 979,99 0,00% 0,000

08.01.07.39.

94653U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

42,30

RS

40,46

RS

1.711,45

0,00%

0,000

RS

100,00%

42,300 RS 1.711,45 0,00% 0,000

RS -

08.01.07.40.

94673U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

27,00

RS

8,80

RS

237,60

0,00%

0,000

RS

100,00%

27,000 RS 237,60 0,00% 0,000

RS -

08.01.07.41.

94674V

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

10,00

RS

7,51

RS

75,10

0,00%

0,000

RS

100,00%

10,000 | RS 75,10 0,00% 0,000

08.01.07.42.

94675U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

15,00

RS

11,76

RS

176,40

0,00%

0,000

RS

100,00%

15,000 RS 176,40 0,00% 0,000

08.01.07.43.

94677U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

RS

19,51

RS

19,51

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000 RS 19,51 0,00% 0,000

08.01.07.44.

94678U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

2,00

RS

13,26

RS

26,52

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000 RS 26,52 0,00% 0,000

RS -
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Tribunal Regional do Trabalho - 197 Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 01/07/2019

OBRA:
CONTRATADA:
(o[

DATA DE INiCIO:

08.01.07.45.

coODpIGO

94679V

INFORMAGOES CONTRATUAIS
Constru;éo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL
Walter Lopes Engenharia Ltda.
05.275.604/0001-64
05/11/2018

CONTRATO

DESCRICAO

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:
BDI:

UN

15,00

PLANILHA DE MEDIGCAO

TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO

Proad n. 4.143/2018 - Inicio

RS 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
18/05/2019

25,00% Executado 03/04/2019

18/05/2019

SITUACAO

Adiantada
0 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 146.686,99

N2 MEDICAO

MEDICAO

PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.

RS 20,61 | RS 309,15 0,00% 0,000 RS

PRECO TOTAL PERCENTUAL

100,00%

ACUM
QTDE.

15,000

ULADO

RS

PRECO TOTAL

309,15

PERCENTUAL

0,00%

0,000

PRECO TOTAL

08.01.07.46.

94681U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

10,00

RS 42,73 | RS 427,30 0,00% 0,000 RS

100,00%

10,000

RS

427,30

0,00%

0,000

08.01.07.47.

94682U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

6,00

RS 79,15 | RS 474,90 0,00% 0,000 RS

100,00%

6,000

RS

474,90

0,00%

0,000

08.01.07.48.

94683U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

9,00

RS 62,43 | RS 561,87 0,00% 0,000 RS

100,00%

9,000

RS

561,87

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.49.

94688U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 9,06 | RS 27,18 0,00% 0,000 RS

100,00%

3,000

RS

27,18

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.50.

94690U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 10,62 | RS 31,86 0,00% 0,000 RS

100,00%

3,000

RS

31,86

0,00%

0,000

08.01.07.51.

94694U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

6,00

RS 19,77 | RS 118,62 0,00% 0,000 RS

100,00%

6,000

RS

118,62

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.52.

94695U

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 40 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

RS 23,61 | RS 23,61 0,00% 0,000 RS

100,00%

1,000

RS

23,61

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.53.

94696U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

8,00

RS 43,32 | RS 346,56 0,00% 0,000 RS

100,00%

8,000

RS

346,56

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.54.

94697U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

4,00

RS 63,25 | RS 253,00 0,00% 0,000 RS

100,00%

4,000

RS

253,00

0,00%

0,000

RS -
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Data: 01/07/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

LTRT

= ALAGOAS

Tribunal Regional do Trabalho - 197 Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgao da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
céDIGO DESCRIGAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
08.01.07.55. |94698U ) UN 2,00/ R 55,60 | R 111,20 0,00% 0,000 R 100,00% 2,000 R 111,20 0,00% 0,000 R -
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 2 2 ° 2 ° 2 0 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
AD.13.002.00 |JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4"
08.01.07.56. | o e (INSSIN.) / / / UN 16,00| RS 24,16 | RS 386,56 0,00% 0,000 RS 100,00% 16,000 | RS 386,56 0,00% 0,000 RS -
AD.15142.8.1 |Té 90° de redugio soldavel de PVC 75 x 60
08.01.07.57. |7 o (I(IE\IS DIVe) redugdo soldavel de PVC marrom @ 75 x 60 mm UN 2,00/ R$ 91,28 | RS 182,56 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 182,56 0,00% 0,000 | RS ;
AD.72674U/S |NIPLE DE PVC, ROSCAVEL, 1.1/4" AGUA FRIA PREDIAL -
08.01.07.58. | | / FORNECIMENTO E INSTALA Cl\/ o UN 16,00| RS 16,17 | RS 258,72 0,00% 0,000 RS 100,00% 16,000 | RS 258,72 0,00% 0,000 RS -
AD.89381U/S LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
08.01.07.59. | | ' 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00| RS 8,13 | RS 8,13 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,000 RS 8,13 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO
AD.94681U/S |[EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
08.01.07.60. ] UN 5,00/ R 32,40 | R 162,00 0,00% 0,000 R 100,00% 5,000 R 162,00 0,00% 0,000 R -
IN RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 2 2 ° 2 ° 2 0 2
E INSTALACAO. AF_06/2016
08.01.08.  |08.01.08 REGISTROS E VALVULAS
Acab t istro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 -
08.01.08.01. |08436/ORSE | \c2pamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), re UN RS 44,08 0,00% RS 0,00% RS ; 0,00% RS ;
C43, da Deca ou similar (INS. DIV.)
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4e, INSTALADO EM RAMAL
08.01.08.02. |89383U OU SUB-RAMAL DE AGUA » F oé N'E CIMENTO E UN 5,00/ R$ 5,41 | RS 27,05 0,00% 0,000 RS 100,00% 5,000 RS 27,05 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO. AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1e, INSTALADO EM RAMAL
08.01.08.03. |89391U OU SUB-RAMAL DE AGUA » FORNECIMENTO E UN 8,00/ RS 7,20 | RS 57,60 0,00% 0,000 RS 100,00% 8,000 RS 57,60 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO. AF_12/2014 P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL
08.01.08.04. |89429U DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E UN 6,00/ RS 3,82 | RS 22,92 0,00% 0,000 RS 100,00% 6,000 RS 22,92 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO. AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2e, INSTALADO EM
08.01.08.05. |89570U PRUMADA DE AGUA * FORNE CII\ZENT O E INSTALACAO UN 2,00/ RS 7,01 | RS 14,02 0,00% 0,000 RS 100,00% 2,000 RS 14,02 0,00% 0,000 RS -
AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2e, INSTALADO EM
08.01.08.06. |89596U PRUMADA DE AGUA » FORNECI n; ENTO E INSTALACAO UN 10,00| RS 8,00 | RS 80,00 0,00% 0,000 RS 100,00% 10,000 | RS 80,00 0,00% 0,000 RS -
AF_12/2014_P
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JUSTICA DO TRABALHO
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Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 01/07/2019

OBRA:
CONTRATADA:
(o[

DATA DE INiCIO:

08.01.08.07.

coODpIGO

89610U

INFORMAGOES CONTRATUAIS
Constru;éo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL
Walter Lopes Engenharia Ltda.
05.275.604/0001-64
05/11/2018

CONTRATO

DESCRICAO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2e, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA » FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014_P

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:
BDI:

UN

4,00

PLANILHA DE MEDIGCAO

TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO

Proad n. 4.143/2018 - Inicio

RS 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
18/05/2019

25,00% Executado 03/04/2019

18/05/2019

SITUACAO

Adiantada
0 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 146.686,99

N2 MEDICAO

MEDICAO

PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.

RS 14,26 | RS 57,04 0,00% 0,000 RS

PRECO TOTAL PERCENTUAL

100,00%

ACUMULADO
QTDE.

4,000

RS

PRECO TOTAL

57,04

PERCENTUAL

0,00%

0,000

PRECO TOTAL

RS -

08.01.08.08.

89985U

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4e,
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

1,00

RS 85,81 | RS 85,81 0,00% 0,000 RS

100,00%

1,000

RS

85,81

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.09.

89987U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

2,00

RS 90,31 | RS 180,62 0,00% 0,000 RS

100,00%

2,000

RS

180,62

0,00%

0,000

08.01.08.10.

94494V

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4?,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

2,00

RS 64,51 | RS 129,02 0,00% 0,000 RS

100,00%

2,000

RS

129,02

0,00%

0,000

08.01.08.11.

94495U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1?,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 83,30 | RS 249,90 0,00% 0,000 RS

100,00%

3,000

RS

249,90

0,00%

0,000

08.01.08.12.

94497U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2?,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

RS 120,96 | RS 120,96 0,00% 0,000 RS

100,00%

1,000

RS

120,96

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.13.

94498U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2?,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

2,00

RS 157,06 | RS 314,12 0,00% 0,000 | R$

100,00%

2,000

RS

314,12

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.14.

94499U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2?,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 288,97 | RS 866,91 0,00% 0,000 RS

100,00%

3,000

RS

866,91

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.15.

94666U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

6,00

RS 26,21 | RS 157,26 0,00% 0,000 RS

100,00%

6,000

RS

157,26

0,00%

0,000
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Data: 01/07/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

LTRT

? A LA G O:ﬂ S PODEJUICIARIO

JUSTIGA DO TRABALHO )
Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMAGCOES DA MEDIGAO
OBRA: Construgao da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99

DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias

CONTRATO MEDIGCAO ACUMULADO
CcODIGO DESCRIGAO c PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2?,
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO
08.01.08.16. [94794U EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 5,00 RS 173,78 | RS 868,90 0,00% 0,000 RS - 100,00% 5,000 RS 868,90 0,00% 0,000 RS -
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
08.01.08.17. |95635U PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (% ) FORNECIMENTO UN 1,00/ RS 120,61 | RS 120,61 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 1,000 | RS 120,61 0,00% 0,000 | RS -
E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

Vélvula de reteng¢do PVC soldavel, 25mm, Tigre ou
equivalente técnico (INS.DIV.)

Vilvula de pé com crivo, PVC soldavel, 32mm, Tigre ou
equivalente técnico (INS.DIV.)

08.01.09. 08.01.09 RESERVATORIOS E BOMBAS

08.01.09.01. |83648U BOMBA RECALQUE DAGUA TRIFASICA 0,5 HP UN 2,00/ RS 1.008,07 | RS 2.016,14 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 2.016,14 0,00% 0,000 RS -
08.01.09.02. |85195U CHAVE DE BOIA AUTOMATICA UN 2,00| RS 77,63 | RS 155,26 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 155,26 0,00% 0,000 RS -
08.01.09.03. |88547U CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - UN 2,00| RS 85,56 | RS 171,12 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 171,12 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO
08.01.09.04. |94703U DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00| RS 18,58 | RS 37,16 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 37,16 0,00% 0,000 RS -
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO
08.01.09.05. (94704U DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 4,00| RS 21,66 | RS 86,64 0,00% 0,000 RS - 100,00% 4,000 RS 86,64 0,00% 0,000 RS -
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
08.01.09.06. [94706U RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA UN 1,00| RS 40,75 | RS 40,75 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 40,75 0,00% 0,000 RS -
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75
MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
08.01.09.07. |94713U EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 3,00/ RS 150,56 | RS 451,68 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,000 RS 451,68 0,00% 0,000 RS -
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE
08.01.09.08. |94785U AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00| RS 28,80 | RS 28,80 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 28,80 0,00% 0,000 RS -
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

08.01.08.18. |CMP.000009 UN 2,00| RS 29,31 | RS 58,62 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 58,62 0,00% 0,000 RS -

08.01.08.19. |CMP.000012 UN 1,00| RS 20,31 | RS 20,31 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 20,31 0,00% 0,000 RS -
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Data: 01/07/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

LTRT

= ALAGOAS

19* Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDIGCAO

Tribunal Regional do Trabalho

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E
08.01.09.09. |94796U - ] UN 2,00| R 53,90 | R 107,80 0,00% 0,000 |R 100,00% 2,000 R 107,80 0,00% 0,000 R -
INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016 > 2 ° 2 ° 2 ° 2
AD.11542/0R Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 80 x
08.01.09.10. SE 1 80cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16", prote¢do com UN 2,00l RS 369,43 | RS 738,86 0,00% 0,000 RS 100,00% 2,000 RS 738,86 0,00% 0,000 RS -
zarcdo, pintura e juntas de vedacgdo (INS.SIN.)
AD.11542/0R Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 40 x
08.01.09.11. SE 2 40cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16", protecdo com UN 1,00l RS 124,93 | RS 124,93 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,000 RS 124,93 0,00% 0,000 RS -
zarcdo, pintura e juntas de vedacdo (INS.SIN.)
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, SEM
08.01.09.12. |CMP.000045 ’ ’ UN 2,00 R$ 816,96 | R 1.633,92 0,00% 0,000 |R 100,00% 2,000 R 1.633,92 0,00% 0,000 R -
ESTRUTURA DE SUPORTE (INS.SIN.) 2 2 ° ? ° > ° 2
CISTERNA EQUIPADA PARA AGUA DE CHUVA 5000L
08.01.09.13. |CMP.000123 |ACQUALIMP OU EQUIV. TECNICO - FORNECIMENTO E UN 1,00/ RS 8.549,61 | RS 8.549,61 0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 RS 8.549,61 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO, INCLUINDO ACESSORIOS
08.02. 08.02. INSTALACOES SANITARIAS
08.02.01.  |08.02.01 LOUCAS, VALVULAS E ASSENTOS SANITARIOS
Valvula de d ilent flux, ref. 3500, da Fabri
08.02.01.01. |10635/ORSE si;‘i’ll;f © descarga stient Tiux, e a rabrimarou UN 16,00/ RS 300,22 | R$  4.803,52|  0,00% 0,000 | RS 100,00% 16,000 | RS 4.803,52 0,00% 0,000 | RS ;
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA
08.02.01.02. |95469U - UN 13,00 R 184,42 | R 2.397,46 0,00% 0,000 |R 100,00% 13,000 | R 2.397,46 0,00% 0,000 R -
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 > > ° > ° > ° 2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
08.02.01.03. |95471U SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - UN 3,00/ RS 682,18 | RS 2.046,54 0,00% 0,000 | RS 100,00% 3,000 RS 2.046,54 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016
08.02.01.04. AD.02056/0R |Assento plastico, branco, para V?so s,ani.tério, Deca - linha UN RS 5412 0,00% RS 0,00% RS ) 0,00% RS )
SE Izy/Ravena ref. AP.01.17 ou equiv. técnico
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,
AD.74234/1U |COM VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO
08.02.01.05. . UN RS 744,63 0,00% 0,000 |R 0,00% R . 0,00% R 5
/SIN DECAMATIC ECO OU EQUIV. TECNICO E CONJUNTO PARA > 0 2 0 2 0 2
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
08.02.02.  |08.02.02 TUBOS E CONEXOES
Terminal d tilacs igido soldavel, t
08.02.02.01. |01594/ORSE | < .nalce ventiiagao em pvc TgIdo soldavel, para esgoto UN 2,00/ R$ 8,42 | RS 16,34 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 16,34 0,00% 0,000 | RS -
primario, diam = 50mm (INS. DIV.)
Terminal d tilac3 igido soldavel t
08.02.02.02. |07594/ORSE | < el de ventiiagao em pyc rigido soldavel, para esgoto UN 4,00 RS 9,30 | RS 37,20|  0,00% 0,000 | RS 100,00% 4,000 | R$ 37,20 0,00% 0,000 | R$ ;
primario, diam = 75mm (INS. DIV.)
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
08.02.02.03. |89724U UN 22,00| RS 6,35 | RS 139,70 0,00% 0,000 | RS 100,00% 22,000 | RS 139,70 0,00% 0,000 RS -
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
08.02.02.04. |89731U ’ ’ ; UN 1,00| R 8,71 | R 8,71 0,00% 0,000 |R 100,00% 1,000 R 8,71 0,00% 0,000 R -
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. > 2 ° ? ° ? ° 2
AF_12/2014
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Data: 01/07/2019
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Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo
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Tribunal Regional do Trabalho - 197 Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgao da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
08.02.02.05. |89798U FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 8,05| RS 9,55 | RS 76,87 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 8,050 | RS 76,87 0,00% 0,000 | R$ -
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
08.02.02.06. |89799U FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 17,36/ R$ 15,16 | RS 263,17 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 17,360 | RS 263,17 0,00% 0,000 | R$ -
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 P
08.02.03. |08.02.03 CAIXAS E RALOS
Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar (INS.
08.02.03.01. |10317/ORSE | ) UN 2,00/ R$ 5,15 | RS 10,30 0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 10,30 0,00% 0,000 | RS -
AD.10317/0R|Grelh donda, branca, i los, d=100
08.02.03.02. | _ / ( ||i|es ;lﬁ’/")c redonda, branca, p/ caixas e ralos mm UN 8,00/ RS 7,03 | RS 56,24 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 8,000 | R$ 56,24 0,00% 0,000 | R$ .
AD.10317- |Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo,
08.02.03.03. UN 4,00| R 5,08 | R 20,32 0,00% 0,000 |R 100,00% 4,000 | R 20,32 0,00% 0,000 |R -
1/ORSE d=100mm (INS. DIV.) 2 2 ° 2 0 2 0 2
TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA PARA CAIXA DE
08.02.03.04. |CMP.000037 - UN 15,00| RS 120,96 | R 1.814,40 0,00% 0,000 | R 100,00% 15,000 | R 1.814,40 0,00% 0,000 |R -
INSPECAO TIGRE DN 350MM (INS.DIV.) 2 2 0 2 ° 2 0 2
08.02.04. |08.02.04 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO
AD.04117/OR|T de i 5 h talica de 3/8", inclusi
08.02.04.01. /OR [Tampa de inspegdo em chapa metdlica de 3/8", inclusive M2 0,72/ R$ 646,22 | RS 465,27 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 0,720 | R$ 465,27 0,00% 0,000 | RS ;
SE tratamento e pintura em esmalte ou éleo
08.03. 08.03. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
08.03.01.  |08.03.01 TUBOS E CONEXOES
13.102. Curva 45° longa PVC | irola @ 1
08.03.01.01. 33SEF? 00095 “:"SV:INS) onga PVC ponta bolsa e virola @ 100 mm UN 2,00 RS 5875 | RS 117,50 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 117,50 0,00% 0,000 | RS ]
13.102.00099 |Curva 45° longa PVC ponta bol irola @ 150
08.03.01.02. |, - (|llilrS\lTD|V ) onga PVC ponta bolsa e virola @ 150 mm UN 1,00 RS 88,87 | RS 88,87 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | RS 88,87 0,00% 0,000 | RS ;
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
08.03.01.03. |89557U 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 2,00 RS 19,28 | RS 38,56 0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 38,56 0,00% 0,000 | RS -
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X
08.03.01.04. |89567U 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00 R$ 55,42 | RS 166,26 0,00% 0,000 | RS 100,00% 3,000 | RS 166,26 0,00% 0,000 | R$ -
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
08.03.01.05. |89576U FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 7,59/ R$ 16,02 | RS 121,59 0,00% 0,000 | RS 100,00% 7,590 | RS 121,59 0,00% 0,000 | RS -
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
08.03.01.06. |89578U FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 32,90/ RS 27,10 | RS 891,59 0,00% 0,000 | RS 100,00% 32,900 | RS 891,59 0,00% 0,000 | R$ -
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 P
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
08.03.01.07. |89580U FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 15,35/ R$ 53,77 | RS 825,36 0,00% 0,000 | RS 100,00% 15,350 | RS 825,36 0,00% 0,000 | R$ -
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
08.03.01.08. |89581U MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 R$ 18,73 | RS 37,46 0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 37,46 0,00% 0,000 | R$ -
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
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Servico executado na medicdo atual

Data: 01/07/2019

INFORMACOES CONTRATUAIS
Constru;éo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

OBRA:

CONTRATADA:

CNPJ:
DATA DE INiCIO:

08.03.01.09.

coODpIGO

89584U

Walter Lopes Engenharia Ltda.
05.275.604/0001-64
05/11/2018

CONTRATO

DESCRICAO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:
BDI:

UN

22,00

PLANILHA DE MEDIGCAO

TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO

Proad n. 4.143/2018 - Inicio

RS 1.091.910,20

25,00%

PRECO UNIT.

RS

29,77

PRECO TOTAL

RS

654,94

Previsto
Executado

PERCENTUAL

0,00%

05/03/2019

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
18/05/2019

03/04/2019

18/05/2019

SITUACAO

Adiantada
0 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 146.686,99

N2 MEDICAO

MEDICAO
QTDE.

0,000

PRECO TOTAL PERCENTUAL

RS

100,00%

ACUMULADO

QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL

22,000 RS 654,94 0,00% 0,000

PRECO TOTAL

RS -

08.03.01.10.

89585U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

6,00

RS

25,32

RS

151,92

0,00%

0,000

RS

100,00%

6,000 RS 151,92 0,00% 0,000

RS -

08.03.01.11.

89591U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

1,00

RS

75,58

RS

75,58

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000 RS 75,58 0,00% 0,000

08.03.01.12.

89599U

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

2,00

RS

12,30

RS

24,60

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000 RS 24,60 0,00% 0,000

08.03.01.13.

89669V

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

25,00

RS

15,77

RS

394,25

0,00%

0,000

RS

100,00%

25,000 RS 394,25 0,00% 0,000

RS -

08.03.01.14.

89677U

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

5,00

RS

46,22

RS

231,10

0,00%

0,000

RS

100,00%

5,000 RS 231,10 0,00% 0,000

RS -

08.03.01.15.

89681U

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

UN

11,00

RS

51,20

RS

563,20

0,00%

0,000

RS

100,00%

11,000 RS 563,20 0,00% 0,000

08.03.01.16.

95694U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

2,00

RS

47,98

RS

95,96

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000 | RS 95,96 0,00% 0,000

RS -

08.03.02.

08.03.02

RALOS, CAIXAS E VALVULAS

08.03.02.01.

07752/0ORSE

Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi,
DN=150mm (INS. SIN.)

UN

10,00

RS

58,98

RS

589,80

0,00%

0,000

RS

100,00%

10,000 RS 589,80 0,00% 0,000

08.03.02.02.

72290U

CAIXA DE INSPECAO 90X90X80CM EM ALVENARIA -
EXECUCAO

UN

1,00

RS

412,98

RS

412,98

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000 RS 412,98 0,00% 0,000

08.03.02.03.

74104/1U

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGCAO

UN

2,00

RS

152,61

RS

305,22

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000 RS 305,22 0,00% 0,000

RS -

08.03.02.04.

CMP.000018

Vélvula de retengdo de esgoto, PVC, Série Normal, DN 100
mm, Junta Elastica, Tigre ou Equiv. Téc. (INS.DIV.)

UN

1,00

RS

73,57

RS

73,57

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000 RS 73,57 0,00% 0,000

RS -
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Servigo suprimido por aditivo

LTRT

= ALAGOAS

19* Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDIGCAO

Tribunal Regional do Trabalho

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO SALDO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL
Vélvula de retencio d to, PVC, Série N |, DN 150
08.03.02.05. |CMP.000019 | - V1@ @€ retencao de esgoto, FvL, Serie orma, UN RS 263,86 0,00% RS ; 0,00% RS - 0,00% RS ;
mm, Junta El3stica, Tigre ou Equiv. Téc. (INS.DIV.)
08.03.03. |08.03.03 ACESSORIOS
CLORADOR DE PASSAGEM PARA AGUA DE CHUVA 50MM -
08.03.03.01. |CMP.000124 |- b o oo INSTALACAO UN 1,00/ RS 465,46 | RS 465,46 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 465,46 0,00% 0,000 RS -
SUBTOTAL R$  62.442,32 R$ 1.862,50 RS 62.442,32 RS -
09. 09. INSTALAGCOES CONTRA INCENDIO E PANICO
09.01. 09.01. SINALIZAGCAO
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM
09.01.01.  |84665U PISO CIMENTADO ¢ M2 RS 19,20 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
09.01.02.  |CMP.000108 |CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN RS 49,22 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALACAO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14*
09.01.03.  |CMP.000109 |CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN RS 26,21 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALACAO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26*
09.01.04.  |CMP.000111 |CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN RS 44,08 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALACAO
09.02. 09.02. EQUIPAMENTOS FIXOS
09.02.01.  |00559/ORSE |Lumindria de emergéncia 20 w (INS. DIV.) UN 16,00| RS 63,85 | RS 1.021,60 0,00% 0,000 RS - 100,00% 16,000 | RS 1.021,60 0,00% 0,000 RS -
09.02.02.  |01506/ORSE |Detector termovelocimétrico (INS.DIV.) UN 2,00 R$ 240,32 | RS 480,64 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 480,64 0,00% 0,000 RS -
09.02.03.  |01507/ORSE |Detector de fumaca (INS.DIV.) UN 1,00/ R$ 240,32 | RS 240,32 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 240,32 0,00% 0,000 RS -
Acionad | (botoeira) ti bra-vidro, p/instal.
09.02.04.  |07861/ORSE incc"e):gioor manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/insta UN 2,00/ RS 138,20 | RS 276,40 | 0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 2,000 | RS 276,40 0,00% 0,000 | RS ;
Central de al deteccdo de incendio, idade: 8
09.02.05.  |08058/ORSE Iaizsraw;32'?irnr;'aesemi;‘\:f:‘;Le\;z:iinodosiﬁfif::' ade UN 1,00/ R$ 430,98 | RS 430,98 |  0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 1,000 | RS 430,98 0,00% 0,000 | RS ;
Si de incéndio, modelo 5992, tens3o 24vcc, da SETON
09.02.06.  |08503/ORSE Oti?;iljr'"ce” 0, modelo ensao savee, da UN 3,00 RS 172,36 | RS 517,08 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 3,000 | RS 517,08 0,00% 0,000 | RS ;
09.03. 09.03. ELETRODUTOS E CABEAMENTOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
09.03.01.  |91924U 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 219,70| RS 2,05 | RS 450,38 0,00% 0,000 RS - 100,00% 219,700 | RS 450,38 0,00% 0,000 RS -
E INSTALACAO. AF_12/2015
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Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgao da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INiCIO: BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
09.03.02.  |95750U 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - M 32,69| RS 19,86 | RS 649,22 0,00% 0,000 RS - 100,00% 32,690 | RS 649,22 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
09.03.03.  |95781U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 3,00| RS 28,62 | RS 85,86 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,000 RS 85,86 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE
09.03.04.  |95782U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 2,00| RS 29,78 | RS 59,56 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 59,56 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE
09.03.05.  |95789U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 4,00 RS 30,97 | RS 123,88 0,00% 0,000 RS - 100,00% 4,000 RS 123,88 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
09.03.06.  |95796U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 2,00| RS 36,47 | RS 72,94 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 72,94 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO
AD.91834U/S EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE
09.03.07. N ' 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO, PARA CIRCUITOS M 1,65| RS 14,20 | RS 23,43 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,650 RS 23,43 0,00% 0,000 RS -
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AD.95785U/S CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE
09.03.08. N ' FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 4,00 RS 30,97 | RS 123,88 0,00% 0,000 RS - 100,00% 4,000 RS 123,88 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AD.95789U CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE
09.03.09. A /S.IN FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 3,00| RS 30,97 | RS 92,91 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,000 RS 92,91 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AD.95796U/S CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE
09.03.10. N ' FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 1,00| RS 36,47 | RS 36,47 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 36,47 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
09.03.11.  |CMP.000114 |FIXACAO EM LAJE PARA SENSOR DE FUMACA. UN 2,00| RS 16,57 | RS 33,14 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 33,14 0,00% 0,000 RS -
SUBTOTAL RS 4.718,69 RS - RS 4.718,69 RS -
10. 10. INSTALAGOES ELETRICAS
10.01. 10.01. SUBESTACAO E GERADOR
SUBESTACAO AEREA 75KVA EM ESTRUTURAS (CE2.3-E1
10.01.01.  |[CMP.000048 PADRAO ELETROBRAS (INS.DIV.) ( ) UN 1,00| RS 20.414,57 | RS  20.414,57 | 100,00% 1,000 RS 20.414,57 | 100,00% 1,000 RS 20.414,57 0,00% 0,000 RS -
10.02. 10.02. QUADROS ELETRICOS E ACESSORIOS
Quadro de distribuicdo de embutir, sem barramento, em
10.02.01. 00500/0RSE |resina termoplastica, para até 6 disjuntores padrio UN 1,00| RS 133,43 | RS 133,43 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 133,43 0,00% 0,000 RS -
europeu (linha branca), exclusive disjuntores (INS. DIV.)
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Data: 01/07/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

LTRT

? A LA G O:ﬂ S PODEJUICIARIO

JUSTIGA DO TRABALHO )
Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMAGCOES DA MEDIGAO
OBRA: Construgao da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99

DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias

CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
CODIGO DESCRICAO . PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3a 2
cv, trifasica, 220 volts, com chave seletora, acionamento
10.02.02. 07826/0ORSE L. j UN 1,00| RS 2.506,18 | RS 2.506,18 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 2.506,18 0,00% 0,000 RS -
manual/automatico, relé de sobrecarga e contatora
(INS.DIV.)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES
10.02.03. 74131/1U UN 1,00/ R 67,67 | R 67,67 0,009 0,000 R - 100,009 1,000 R 67,67 0,009 0,000 R -
/ TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO ’ > ’ > ’ 00% ! > 00% ’ > ! /00% ’ 2

FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES

’ 0, - 0, 0, -
10.02.04. 74131/5U TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO UN 5,00 RS 503,47 | RS 2.517,35 0,00% 0,000 RS 100,00% 5,000 RS 2.517,35 0,00% 0,000 RS

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES

4 0, - 0, 0, -
10.02.05. 74131/7U TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO UN 1,00 RS 811,63 | RS 811,63 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,000 RS 811,63 0,00% 0,000 RS

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES

10.02.06. 4 N 1 R 19,17 | R 19,17 9 R - 1 9 1 R 19,17 9 R -
0.02.06 83463U TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO u ,00( RS 319, S 319, 0,00% 0,000 S 00,00% ,000 S 319, 0,00% 0,000 S

TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

AD.03836/0R |Caixa em chapa metalica galvanizada 20 x 30 x 20cm, para

10.02.07. UN 1,00| RS 181,32 | RS 181,32 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 181,32 0,00% 0,000 RS -
SE guadro de comando (INS.DIV.)
10.03. 10.03. CONDUTORES ELETRICOS E ACESSORIOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
10.03.01. 91926U 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 5000,00| RS 2,60 | RS 13.000,00 0,00% 0,000 RS - 100,00% 5000,000 | RS 13.000,00 0,00% 0,000 RS -

E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
10.03.02.  |91928U 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 551,75 RS 4,95 | R$  2.731,16 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 551,750 | R$ 2.731,16 0,00% 0,000 | RS -
E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
10.03.03.  |91931U 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 120,00 RS 7,60 | RS 912,00 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 120,000 | RS 912,00 0,00% 0,000 | RS -
E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEX/VEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA
10.03.04.  |92980U 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E M 80,00| RS 8,01 | RS 640,80 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 80,000 | RS 640,80 0,00% 0,000 | RS -
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA
10.03.05.  |92982U 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E M 50,00/ RS 12,23 | RS 611,50 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 50,000 | RS 611,50 0,00% 0,000 | RS -
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA
10.03.06.  |92984U 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E M 130,00| RS 20,25 | RS 2.632,50 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 130,000 | RS 2.632,50 0,00% 0,000 | RS -
INSTALACAO. AF_12/2015
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
CODIGO DESCRICAO PRECOUNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECOTOTAL  PERCENTUAL PRECO TOTAL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?2, ANTI-CHAMA
10.03.07.  |92988U 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E M 51492 RS 3422 | RS  17.620,56 |  0,00% 0,000 | R$ 100,00% | 514,920 |R$ 17.620,56 0,00% 0,000 | RS ;
INSTALACAO. AF_12/2015
10.04. 10.04. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS
Fornecimento e instalagio de saida horizontal
10.04.01.  |00723/ORSE e?;;i;'lrﬁsnyoﬁ('::fangzovaTesr:;; O?Jr'szi;r;ljr)para UN 20,00/ R$ 4,52 | RS 90,40 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% | 20,000 | RS 90,40 0,00% 0,000 | RS ;
Fornecimento e instalagio de eletrocalha metélica 50 x 50
10.04.02.  |00765/ORSE 38&?2(3(:6? i;?:nfaaniasu seinfig:)"ca a metalica SUX X UN 23,00/ RS 37,35 | RS 859,05 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 23,000 | R$ 859,05 0,00% 0,000 | RS .
Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 38 x 38
100403, |04536/0RSE | e ot similar) M 200,00/ R$ 19,82 |R$  3.964,00 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% | 200,000 | RS 3.964,00 0,00% 0,000 | RS ;
Fornecimento e instalagao de eletrocalha perfurada 100 x
1004.04.  |08684/ORSE |1 et oo ou similar UN 9,00/ RS 82,25 | RS 74025 |  0,00% 0,000 | R$ 100,00% 9,000 | R$ 740,25 0,00% 0,000 | RS ;
Té horizontal 50 x 50 letrocalha metalica (ref.
10.04.05.  |08686/ORSE IVTop(;erT:i:qilar)x mm para eletrocalha metdlica (re UN 1,00| RS 24,85 | R$ 24,85 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | RS 24,85 0,00% 0,000 | RS ;
Té horizontal 100 x 100 letrocalha metalica (ref.
10.04.06.  |08687/ORSE I\/Topzr:szi;”ar) x 100 mm para eletrocalha metdlica (re UN 3,00/ R$ 57,47 | RS 172,41 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 3,000 | RS 172,41 0,00% 0,000 | RS ]
Curva horizontal 100 x 100 letrocalha metalica,
10.04.07.  |08688/ORSE C;‘;:’Zn;;:zogof(ref_’; opangrsf’;?a‘:)e rocaiha metalica UN 1,00/ RS 2522 | RS 2522 | 0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | RS 2522 0,00% 0,000 | RS .
08689/ORSE- |Curva horizontal 50 x 50 letrocalha metalica,
10.0408. | / csgzn;:?;of(ref’f mo:anlsi:;iaer)roca ametdlica UN 6,00 RS 31,41 | RS 188,46 |  0,00% 0,000 | R$ 100,00% 6,000 | RS 188,46 |  0,00% 0,000 | RS .
10.04.09.  |08701/ORSE |Curva de inversio 100x100 mm para eletrocalha metalica UN 1,00 RS 33,80 | RS 33,80 | 0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | RS 33,80 0,00% 0,000 | R$ ;
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2"
10.04.10.  |55865U NCL CONEXOES. FORNECIMENTG & INSTALAGAD (11/27) M 230,00/ R$ 25,10 |R$  5.773,00| 0,00% 0,000 | RS 100,00% | 230,000 | RS 5.773,00 0,00% 0,000 | RS ;
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"),
10.0411.  |55866U NCL CONEXOES. FORNECIMENTO & INSTALACAD (2°) M 5500 RS 29,13 |R$  1.602,15| 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 55,000 | R$ 1.602,15 0,00% 0,000 | RS ;
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1"
100412, [78252/10 | L OIMENTO F INSTALACAG (') M 450,38/ RS 16,76 | RS  7.54837 |  0,00% 0,000 | R$ 100,00% | 450,380 | R$ 7.548,37 0,00% 0,000 | RS ;
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4"
10.04.13. 83407V NCL CONEXOES. FORNECIMENTO & INSTALACAD (11/47) M 357,34 R$ 2452 |R$ 876198 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% | 357,340 | RS 8.761,98 0,00% 0,000 | R$ .
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2"
10.04.14.  83408U NCL CONEXOES. FORNECIMENTG & INSTALAGAD (21/727) M 130,00/ RS 40,21 | R$  5.227,30 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% | 130,000 | RS 5.227,30 0,00% 0,000 | RS .
AD.08353/0R |[Reducdo a esquerda ou a direita 100 x 50mm para
10.04.15. " X UN 500 R$ 31,37 | RS 156,85 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 5000 | RS 156,85 0,00% 0,000 | R$ ;
SE eletrocalha metalica (ref. mopa ou similar) (INS.DIV.)
AD.08687/OR | Té vertical 100 x 100 letrocalha metalica (ref.
10.04.16. |, / “/To‘;zrc')zasim"a’;) (INSmDTVp)araee rocalha metalica (re UN 1,00/ RS 63,72 | RS 63,72 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | RS 63,72 0,00% 0,000 | RS ;
SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA # 50 X 50 X
100417, |CMP.000056 |2 "o o COM 02 UNIDADES) (INS.DIV.) cl 69,00/ RS 36,17 |R$  2.49573|  0,00% 0,000 | R$ 100,00% 69,000 | R$ 2.495,73 0,00% 0,000 | RS ;
SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA # 100 X 75 X
100418, |CMP.000057 |30 i s COM 02 UNIDADES) (INS.DIV. cJ 26,00/ R$ 40,62 | RS  1.056,12|  0,00% 0,000 | RS 100,00% 26,000 | RS 1.056,12 0,00% 0,000 | RS ;
10.05. 10.05. TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
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Data: 01/07/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo
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Tribunal Regional do Trabalho - 197 Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgao da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
CODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECOTOTAL  PERCENTUAL PRECO TOTAL

Interrupt huveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516,

10.05.01.  |07810/ORSE | | c'rUptorpara chuveiro, bipolar simpies re UN 3,000 R$ 25,73 | RS 77,19 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 3,000 | RS 77,19 0,00% 0,000 | RS -
Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

10.05.02.  |91940U INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 100,00/ R$ 13,30 | RS  1.330,00| 0,00% 0,000 | R$ 100,00% | 100,000 | R$ 1.330,00 0,00% 0,000 | RS ;
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,

10.05.03. 91953V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 16,00/ RS 23,75 | RS 380,00 |  0,00% 0,000 | R$ 100,00% 16,000 | RS 380,00 0,00% 0,000 | RS ;
INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,

10.05.04.  |91955U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 10,00/ R$ 29,35 | RS 293,50 | 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 10,000 | R$ 293,50 0,00% 0,000 | RS ;
INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,

10.05.05.  |91959U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 37,75 | R$ 37,75 |  0,00% 0,000 | R$ 100,00% 1,000 | R$ 37,75 0,00% 0,000 | RS ;
INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

10.05.06.  |91996U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 50,00/ RS 28,18 |R$  1.662,62| 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 59,000 | R$ 1.662,62 0,00% 0,000 | RS ;
INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,

10.05.07. 91997V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 3,00 RS 30,43 | RS 91,29 |  0,00% 0,000 | R$ 100,00% 3,000 | RS 91,29 0,00% 0,000 | RS ;
INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,

10.05.08.  |92004U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 6,00 RS 46,58 | RS 279,48 | 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 6,000 | RS 279,48 0,00% 0,000 | RS ;
INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE

10.05.09.  92023U EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 500 RS 42,13 | RS 210,65 |  0,00% 0,000 | R$ 100,00% 5000 | RS 210,65 0,00% 0,000 | RS ;
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

10.06. 10.06. CAIXAS DE PASSAGEM
Caixa d 20x20x12cm, em ch

10.06.01.  |00650/ORSE | - @ 0€ Passagem sEXSUx22cm, em chapa aco UN 14,00/ RS 45,48 | RS 636,72 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 14,000 | RS 636,72 0,00% 0,000 | RS .
galvanizado, embutida
Caixa d ti tic, 100x100x50

10.06.02.  |08699/ORSE (|E|11|)s(aol\? )passagem em pve Hpo aquatic, LEEXIUEX-ImM UN 19,00/ R$ 42,42 | RS 805,98 |  0,00% 0,000 | R$ 100,00% 19,000 | RS 805,98 0,00% 0,000 | RS ;
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO

10.06.03.  |73749/1U  |R10,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO UN 4,00/ RS 191,68 | RS 766,72 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 4,000 | RS 766,72 0,00% 0,000 | RS ;
ESTRUTURAL

10.06.04.  |83443U CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 4,00/ RS 47,76 | RS 191,04 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 4,000 | RS 191,04 0,00% 0,000 | RS ;
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO

10.06.05.  |83446U SRITA UN 4,00 RS 154,46 | RS 617,84 |  0,00% 0,000 | R$ 100,00% 4,000 | RS 617,84 0,00% 0,000 | RS ;

10.06.06.  |83449U CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 3,00 RS 35638 |R$  1.069,14 |  0,00% 0,000 | R$ 100,00% 3,000 | R$ 1.069,14 0,00% 0,000 | RS ;

10.06.07.  |83450U CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00/ RS 425,62 | RS 42562 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | RS 425,62 0,00% 0,000 | RS ;

AD.00650/OR |Caixa d 15x15x10cm, em ch
10.06.08. /OR |Caixa de passagem 15x15x10cm, em chapa ago UN 12,00/ RS 42,36 | RS 508,32 |  0,00% 0,000 | R$ 100,00% 12,000 | R$ 508,32 0,00% 0,000 | RS ;
SE galvanizado, embutida

23 de 43



LTRT

= ALAGOAS

Tribunal Regional do Trabalho

19* Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo suprimido por aditivo

Servico executado na medicdo atual

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INICIO: BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL

10.07. 10.07. ATERRAMENTO - SPDA
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E

10.07.01.  |72251U INSTALACAG M 60,00| R$ 15,47 | RS 928,20 0,00% 0,000 | RS 100,00% 60,000 | RS 928,20 0,00% 0,000 | R$ -
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E

10.07.02.  |72253U INSTALACAG M 180,00/ RS 23,60 | RS 4.248,00 0,00% 0,000 | RS 100,00% 180,000 | R$ 4.248,00 0,00% 0,000 | RS -
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E

10.07.03.  |72254U INSTALACAG M 226,00 RS 35,00 | RS 7.910,00 0,00% 0,000 | RS 100,00% 226,000 | RS 7.910,00 0,00% 0,000 | RS -
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO

10.07.04.  |72262U 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00| RS 16,11 | RS 177,21 0,00% 0,000 | RS 100,00% 11,000 | R$ 177,21 0,00% 0,000 | RS -
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE

10.07.05.  |72315U FIXACAG H = 300M UN 28,00/ RS 29,63 | RS 829,64 0,00% 0,000 | RS 100,00% 28,000 | RS 829,64 0,00% 0,000 | RS -

AD.83485U/S HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD COM 3,00 M DE

10.07.06. | ' COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM ALTA UN 15,00 R$ 48,66 | RS 729,90 0,00% 0,000 | RS 100,00% 15,000 | RS 729,90 0,00% 0,000 | RS -
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
SOLDA EXOTERMICA PARA CABO/HASTE 50MM? X 5/8"

10.07.07.  |CMP.000033 |- " (HASTE COM CABO PA S/SANTE NA LATERA L/ ) UN 35,00/ RS 41,46 | RS 1.451,10 0,00% 0,000 | RS 100,00% 35,000 | R$ 1.451,10 0,00% 0,000 | RS -
APRESILHAMENTO DE CABO DE COBRE NU 35MM?

10.07.08.  |CMP.000075 (INS.DIV.) UN 170,00| RS 2,82 | RS 479,40 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 170,000 | RS 479,40 0,00% 0,000 | RS -
CAIXA DE INSPECAO EM PVC PARA ATERRAMENTO

10.07.09.  |CMP.000076 | "0 H-SO%MM (INS.DIV) UN 9,00 R$ 141,86 | RS 1.276,74 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 9,000 | RS 1.276,74 0,00% 0,000 | RS -

10.08. 10.08. DISPOSITIVOS DE PROTECAO
Disjuntor tripolar 100 A, [ Idada, t

10.08.01.  |08911/ORSE | Untortrpoar com caixa moidada, corrente UN RS 469,57 0,00% RS 0,00% RS ; 0,00% RS ;
interrupgdo 20KA (INS.DIV.)
Dispositivo de protec3 t to de tensdo DPS 40KA -

10.08.02.  |09042/ORSE 4;0'?:’;' NI;OD:/ F)’m egac contra surto de tensao UN 3,00 RS 110,77 | RS 332,31 0,00% 0,000 | R$ 100,00% 3,000 | RS 332,31 0,00% 0,000 | RS ]
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

10.08.03.  |93653U DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 45,00| RS 12,45 | RS 560,25 0,00% 0,000 | RS 100,00% 45,000 | RS 560,25 0,00% 0,000 | RS -
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

10.08.04.  |93654U DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 9,00| R$ 12,97 | RS 116,73 0,00% 0,000 | RS 100,00% 9,000 RS 116,73 0,00% 0,000 | RS -
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

10.08.05.  |93655U DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 6,00| RS 13,90 | RS 83,40 0,00% 0,000 | RS 100,00% 6,000 RS 83,40 0,00% 0,000 | RS -
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

10.08.06.  |93656U DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 5,00| RS 13,90 | RS 69,50 0,00% 0,000 | RS 100,00% 5,000 RS 69,50 0,00% 0,000 | RS -
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

10.08.07.  |93668U 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGEO. AF. 04/2016 UN 2,00l RS 81,87 | RS 163,74 0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 RS 163,74 0,00% 0,000 | RS -
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

10.08.08.  |93670U 25A - FORNECIVENTO E INSTALACKO. AF. 04/2016 UN 1,00/ R$ 84,68 | RS 84,68 0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 RS 84,68 0,00% 0,000 | R$ -
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

10.08.09.  |93671U 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 04/2016 UN 3,00 RS 88,28 | RS 264,84 0,00% 0,000 | RS 100,00% 3,000 RS 264,84 0,00% 0,000 | R$ -
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10.08.10.  [93673U T UN 4,00| R 101,28 | R 405,12 0,00% 0,000 |R - 100,00% 4,000 R 405,12 0,00% 0,000 R -
50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 2 2 ° ? ° 2 ° 2
AD.74130/6U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN,
10.08.11. /5|N CORRENTE NOMINAL 125 A, FORNECIMENTO E UN 1,00/ RS 422,92 | RS 422,92 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 1,000 RS 422,92 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO
AD.93663U/S |DISJUNTOR BIPOLAR DR TIPO AC, 30MA, CORRENTE
10.08.12. / - UN 9,00/ RS 170,03 | RS 1.530,27 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 9,000 RS 1.530,27 0,00% 0,000 RS -
IN NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AD.93673U/S |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10.08.13. " UN 2,00| R 115,76 | R 231,52 0,00% 0,000 |R - 100,00% 2,000 R 231,52 0,00% 0,000 R -
IN 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. > > ° ? ° > ° 2
10.09. 10.09. EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO
Lumindria tipo balizador para ambiente aberto, corpo em
luminio fundido pintado, dif idro frisad
10.09.01.  |07294/0ORSE |° Mo tunaido pintado, difusorem vidro frisado. - UN 4,00 RS 135,55 | RS 542,20 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 4,000 | RS 542,20 0,00% 0,000 | RS -
temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo
tartaruga) (INS.DIV.)
Luminaria de embutir com aletas, para lampada
10.09.02. 07588/0RSE |fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou UN 49,00/ RS 165,93 | RS 8.130,57 100,00% 49,000 RS 8.130,57 100,00% 49,000 RS 8.130,57 0,00% 0,000 RS -
similar, completa
Arandela d t luminio pintado, dif
10.09.03.  |07642/ORSE |/ cnceid deUso externo em aluminio pintado, com difusor UN RS 218,52 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS ;
em vidro leitoso, ref. F 5124, da Lustres Projeto ou similar
Luminaria de embutir com aletas, para lampada
10.09.04. 07798/0RSE |fluorescente 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou UN 6,00/ RS 156,40 | RS 938,40 100,00% 6,000 RS 938,40 100,00% 6,000 RS 938,40 0,00% 0,000 RS -
similar, completa
10.09.05. 10351/0ORSE |Luminaria tipo espeto para jardim com lampada led 3w UN 6,00| RS 99,90 | RS 599,40 100,00% 6,000 RS 599,40 100,00% 6,000 RS 599,40 0,00% 0,000 RS -
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
10.09.06.  |83399U UN 5,00/ R 36,72 | R 183,60 0,00% 0,000 |R - 100,00% 5,000 R 183,60 0,00% 0,000 R -
EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2 2 ° 2 ° 2 0 2
AD.742461/S| |Refletor retangular fechad | d de sodi
10.09.07. /St|Refletor retangular fechado com lampada vapor de sodio UN 9,00/ R$ 386,96 | RS  3.482,64| 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 9,000 | RS 3.482,64 0,00% 0,000 | RS .
N 250w (INS. SIN.)
10.10. 10.10. CABEAMENTO ESTRUTURADO
10.10.01.  |11214/ORSE |Tomada para ldgica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 UN 20,00/ R$ 64,91 | RS 1.298,20 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 20,000 | R$ 1.298,20 0,00% 0,000 RS -
AD.07138/OR |F imento e | to de cabo utp 4 t 6 (INS.
101002 | / D‘I’\r/n)ec'men 0 & lancamento de cabo utp 4 pares cat 6 ( M 1600,00| R$ 711 | RS  11.376,00|  0,00% 0,000 | RS - 100,00% | 1600,000 | R$ 11.376,00 0,00% 0,000 | RS ;
AD.07817/0R [Tomada dupla para légica RJ45, 4"x2", embutir, completa,
10.10.03. | ate UN 23,00 R$ 95,08 | RS 2.186,84 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 23,000 | RS 2.186,84 0,00% 0,000 RS -
AD.08683/OR |F imento e instalag3o de rack de piso 19" x 24
10.10.04. /OR |Fornecimento e instalago de rack de piso 19" x 24u x UN 1,00/ R$ 1.986,62 | RS  1.986,62 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 1,000 | RS 1.986,62 0,00% 0,000 | RS ;
SE 700mm (INS. DIV.)
AD.11229/OR |F imento e instalagio de path | 24 port
101005 | / C:t”;ec'men © € Instalacao de path panel com 4 portas UN 3,00/ R$ 691,96 | R$  2.075,88 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 3,000 | RS 2.075,88 0,00% 0,000 | RS -
AD.11230/OR , . .
10.10.06. SE Fornecimento e instalacdo de path cords cat.6 ¢/1,50m UN 72,00 RS 42,27 | RS 3.043,44 0,00% 0,000 RS - 100,00% 72,000 RS 3.043,44 0,00% 0,000 RS -
10.10.07.  |CMP.000088 |Régua (filtro de linha) com 8 tomadas para Rack (INS. DIV.) UN 1,00/ R$ 3541 | RS 35,41 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 1,000 RS 35,41 0,00% 0,000 RS -
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PODE JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo suprimido por aditivo

Servico executado na medicdo atual

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgao da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
10.11. 10.11. APARELHOS ELETRONICOS E ACESSORIOS
AD.00416/OR |Cab lelo 2x2,5 mm?2 -f iment
101101 | / inast;:;rz Fn\?s I)Z;IV) MMz para som -fornecimento M 30,00/ R$ 7,22 | RS 216,60 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 30,000 | RS 216,60 0,00% 0,000 | RS ;
10.12. 10.12. REDE ESTABILIZADA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
10.12.01.  |91940U INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 33,00/ RS 13,30 | RS 438,90 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 33,000 | RS 438,90 0,00% 0,000 | R$ -
AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
10.12.02.  |92000U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 25,11 | RS 50,22 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 2,000 RS 50,22 0,00% 0,000 | R$ -
INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
10.12.03.  |92008U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 31,00/ RS 40,42 | RS 1.253,02 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 31,000 | R$ 1.253,02 0,00% 0,000 | R$ -
INSTALACAO. AF_12/2015
AD.00782/0R |Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A,
10.12.04. / 2Pl SRS, o) 2 UN RS 43,58 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
SE com caixa, "Sistema X", para uso em canaleta 20x10mm
SUBTOTAL RS 173.400,77 RS 30.082,95 RS 173.400,77 RS -
11. 11. INSTALACOES DE AR-CONDICIONADO
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS
11.01. 91186U b - M 85,31| R 4,95 | R 422,28 0,00% 0,000 | R - 100,00% 85,310 | R 422,28 0,00% 0,000 | R -
A 75 MM COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, > 2 0 2 ° 2 0 2
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE PASSAGEM
AD.00707/OR |EM PVC PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT
11.02. UN 13,00| R 47,15 | R 612,95 0,00% 0,000 | R - 100,00% 13,000 | R 612,95 0,00% 0,000 |R -
SE (EVAPORADORA), 39X22X6CM, DA POLAR (REF. CPPOO5U) /00| RS ’ 2 ’ R ’ 2 R ’ 2 ’ R ’ >
OU EQUIVALENTE TECNICO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE
FLEXIVEL (@1/4 - 6,35mm E @ 1/2 - 12,7mm, E=1mm) P/
AD.07289/OR |INTERLIGACAO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR,
11.03. T M 50,23| R 86,31 | R 4.335,35 0,00% 0,000 | R - 100,00% 50,230 | R 4.335,35 0,00% 0,000 |R -
SE-1 INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA E > 2 ° 2 ° > ° >
CONEXOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE
12.000 BTU a 18.0
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE
FLEXIVEL (@1/4 - 6,35mm E @ 5/8 - 15,87mm, E=1mm) P/
AD.07289/OR |INTERLIGACAO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR,
11.04. - M 51,30| R 89,77 | R 4.605,20 0,00% 0,000 | R - 100,00% 51,300 | R 4.605,20 0,00% 0,000 | R -
SE-2 INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA E > 2 ° > ° > 0 2
CONEXOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE
24.000 BTU (LINH
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Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo
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Tribunal Regional do Trabalho - 197 Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO SALDO
CODIGO DESCRICAO PRECO UNIT.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE.  PRECO TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO EM COBRE
FLEXIVEL (#3/8 - 9,53mm E @ 7/8 - 22,23mm, E=1mm) P/
AD.07289/0R |INTERLIGAGAO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR,
11.05. X M 16,72/ RS 113,40 |R$  1.896,04 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 16,720 | RS 1.896,04 0,00% 0,000 | RS -
SE-4 INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAGAO ELETRICA E
CONEXOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE
36.000 A 60.000
INSTALAGAO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E
11.06. CMP.000061 |CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALGO DE BORRACHA, un RS 132,77 0,00% RS 0,00% RS - 0,00% RS -
P/ CONDICIONADORES DE 12.000 BTU.
INSTALAGAO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E
11.07. CMP.000064 |CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALGO DE BORRACHA, un RS 135,97 0,00% RS 0,00% RS - 0,00% RS -
P/ CONDICIONADORES DE 18.000 BTU.
INSTALAGAO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E
11.08. CMP.000066 |CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALGO DE BORRACHA, un RS 135,97 0,00% RS 0,00% RS - 0,00% RS -
P/ CONDICIONADORES DE 24.000 BTU.
INSTALAGAO DE EVAPORADORA TIPO PISO/TETO E
11.09. CMP.000067 |CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALGO DE BORRACHA, un RS 205,36 0,00% RS 0,00% RS - 0,00% RS -
P/ CONDICIONADORES DE 36.000 BTU.
11.10. CMP.000068 ﬁ;foEx“fomcﬁiLas;MPLEs PARA CONDENSADORA UN RS 20,13 0,00% RS 0,00% RS - 0,00% RS -
SUBTOTAL RS  11.871,82 R$ RS 11.871,82 RS -
12. 12. IMPERMEABILIZACOES
12.01. 12.01 MANTA ASFALTICA
12.01.01.  |12.01.01 REGULARIZACAO
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
12.01.01.01. |87553U IBI\IETTSR'\:\IEA'\EAD‘;OF? :ﬁégtls,c,ﬁii :"ﬁa;ﬁk,“f.fﬁgi,.EZlEﬁCEs M2 130,52| R$ 1578 | RS 2.059,60 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 130,520 | RS 2.059,60 0,00% 0,000 | RS -
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E
87745U/CAD. |AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
12.01.01.02. |_. . M2 59,29| R$ 39,98 | RS 237041 0,00% 0,000 | RS 100,00% 59,290 | R$ 2.370,41 0,00% 0,000 | RS -
TEC. APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
12.01.02.  |12.01.02 APLICACAO DE MANTA ASFALTICA
12.01.02.01. &D'83738U/ > L'\ggimgﬁc'gﬁiﬁ &iigziﬁgf;ﬁ'\g:\jﬁy M2 172,15/ R$ 7532 | RS  12.966,33 0,00% 0,000 | RS 100,00% 172,150 | R$ 12.966,33 0,00% 0,000 | RS -
12.01.03.  |12.01.03 PROTECAO MECANICA
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM
12.01.03.01. |83743U ASFALTO OXIDADO APLICADO A QUENTE, DIMENSOES 2X2 M 7835/ RS 19,88 |R$  1.557,59|  0,00% 0,000 | R$ 100,00% 78,350 | RS 1.557,59 0,00% 0,000 | RS -
CMm
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo suprimido por aditivo

Servico executado na medicdo atual

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgao da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
12.01.03.02. |87755U APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE M2 76,95/ RS 37,51 | RS 2.886,39 0,00% 0,000 RS 100,00% 76,950 | RS 2.886,39 0,00% 0,000 RS -
IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO
NAO REFORCADO. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
12.01.03.03. |87894U c OLH)ER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 112,86| RS 4,68 | RS 528,18 0,00% 0,000 RS 100,00% 112,860 | RS 528,18 0,00% 0,000 RS -
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
AD.10609/0R |Tela metali f timento d -
12.01.03.04. | / Fzr?'nez:?mael:taopea;ar)ll}iazrécoo (Tl\rjns r;;:le)s Imento de argamassa M2 112,86| RS 20,18 | R$  2.277,51|  0,00% 0,000 | RS 100,00% | 112,860 | RS 2.277,51 0,00% 0,000 | RS ]
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:4,
AD.87792U/S |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
12.01.03.05. | / MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 112,86 RS 23,95 | RS 2.702,99 0,00% 0,000 RS 100,00% 112,860 | RS 2.702,99 0,00% 0,000 RS -
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
12.02. 12.02 REVESTIMENTO BICOMPONENTE
12.02.01.  [12.02.01 REGULARIZACAO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E
87745U/CAD. |AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
12.02.01.01. |_. ) M2 66,17| R 39,98 | R 2.645,47 0,00% 0,000 R 100,00% 66,170 | R 2.645,47 0,00% 0,000 R -
TEC. APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 2 2 0 2 ° 2 0 2
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
12.02.02.  [12.02.02 APLICAGAO DE REVESTIMENTO BICOMPONENTE
Fornecimento e aplicacdo de Tela de Poliéster malha
12.02.02.01. |10609/0RSE |2x2mm p/impermeabilizacdo, ref: Denvertela Poliéster R, M2 17,10| RS 19,57 | RS 334,64 0,00% 0,000 RS 100,00% 17,100 RS 334,64 0,00% 0,000 RS -
marca Denver ou similar
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO
12.02.02.02. |72075U BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL M2 143,29| RS 13,50 | RS 1.934,41 0,00% 0,000 RS 100,00% 143,290 | RS 1.934,41 0,00% 0,000 RS -
12.03. 12.03 CHAPIM DE CONCRETO
AD.08707/0R CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO C/ PINGADEIRA E
120301 | ' CAIMENTO PARA AS DUAS LATERAIS (ESP=2,5CM) P/ M 62,50/ RS 37,51 | RS 2.344,37 0,00% 0,000 RS 100,00% 62,500 | RS 2.344,37 0,00% 0,000 RS -
PAREDE DE 15CM
AD.08833/0R CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO C/ PINGADEIRA E
12.03.02. | ' CAIMENTO PARA AS DUAS LATERAIS (ESP=2,5CM) P/ M 42,10| RS 56,85 | RS 2.393,38 0,00% 0,000 RS 100,00% 42,100 | RS 2.393,38 0,00% 0,000 RS -
PAREDE DE 30CM
SUBTOTAL RS  37.001,27 RS RS 37.001,27 RS -
13. 13. ESQUADRIAS
13.01. 13.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA
13.01.01.  [13.01.01 PORTAS PARA DRYWALL
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgao da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO SALDO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL
PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 80 X 210
CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
AD.01.ESQV. |ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO,
13.01.01.01. - UN 2,00l RS 592,85 | RS 1.185,70 0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | R$ 1.185,70 0,00% 0,000 | RS -
PORT.3-1  |ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA, FIXACAO COM
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E IN
13.01.02.  |13.01.02 PORTAS INTERNAS
PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 80 X 210
CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
AD.01.ESQV. |ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO,
13.01.02.01. ~ UN 12,00 R$ 592,85 | R 7.114,20 0,00% 0,000 | R 100,00% 12,000 | R 7.114,20 0,00% 0,000 | R -
PORT.3-1  |ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA, FIXACAO COM 2 2 ° 2 ° 2 0 2
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E IN
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, 0,60 X 1,60
AD.09652/0R M, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO,
13.01.02.02. | ' INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), BATENTE E UN 13,00/ R$ 663,61 | RS 8.626,93 0,00% 0,000 | RS 100,00% 13,000 | R$ 8.626,93 0,00% 0,000 | R$ -
DOBRADICAS, PARA USO EM DIVISORIAS DE GRANITO (INS.
DIV.)
KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA , SEMI-OCA,,
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM
AD.90844U/S |VISOR EM VIDRO (50X60CM), ACABAMENTO MELAMINICO
13.01.02.03. / ( ) UN 1,00/ R$ 1.178,02 | RS 1.178,02 0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | RS 1.178,02 0,00% 0,000 | RS -
IN BRANCO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA STAM, LINHA
RESIDENCIAL, REF.
13.01.03.  |13.01.03 PORTAS COM ACESSIBILIDADE
Barra d io, reta, fixa, inox, I=40cm, d=1 1/2",
13.01.03.01. |12122/ORSE Jaacr;jvafoaup;'rz“;i 3, 1xa, em aco Inox, I=4em / UN 5,00/ R$ 186,87 | RS 934,35 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 5000 | RS 934,35 0,00% 0,000 | RS .
PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 90 X 210
CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
AD.01.ESQV. |ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO,
13.01.03.02. Q - UN 4,00/ R$ 734,63 | RS 2.938,52 0,00% 0,000 | RS 100,00% 4,000 | R$ 2.938,52 0,00% 0,000 | RS -
PORT.3-2  |ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA, FIXACAO COM
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E IN
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, 0,80 X 1,60
AD.09692. M REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO,
13.01.03.03. |, / 6R o INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), BATENTE E UN 2,00/ RS 794,01 | RS 1.588,02 0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | R$ 1.588,02 0,00% 0,000 | R$ -
DOBRADICAS, PARA USO EM DIVISORIAS DE GRANITO (INS.
DIV.)
13.02. 13.02. ESQUADRIAS DE ALUMINIO
13.02.01.  |13.02.01 PORTAS DE ALUMINIO
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgao da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
Port luminio, d brir, ti Idura,
13.02.01.01. |01821/ORSE f:rrraagzzaeigij:'i‘\’/e v‘? dcr‘;gecro‘:‘;;sczr(u\;zog?\‘;) ure, com M2 7,56/ R$ 34922 |R$  2.640,10 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 7,560 | RS 2.640,10 0,00% 0,000 | RS .
Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo
13.02.01.02. |01835/0ORSE |moldura/veneziana, com ferragens, exclusive vidros, cor M2 3,36| RS 380,47 | RS 1.278,37 0,00% 0,000 RS 100,00% 3,360 RS 1.278,37 0,00% 0,000 RS -
fosca
13.02.01.03. |72117U VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 7,56| RS 150,23 | RS 1.135,73 0,00% 0,000 RS 100,00% 7,560 RS 1.135,73 0,00% 0,000 RS -
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
13.02.01.04. |91341U GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO M2 3,36| RS 689,47 | RS 2.316,61 0,00% 0,000 RS 100,00% 3,360 RS 2.316,61 0,00% 0,000 RS -
E INSTALACAO. AF_08/2015
13.02.02.  [13.02.02 JANELAS DE ALUMINIO
01.ESQV.JAN |CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM
13.02.02.01. |- 031(/101 ARGAMASSA. AF 07/2016 ¢ M 132,60| RS 18,28 | RS 2.423,92 0,00% 0,000 RS 100,00% 132,600 | RS 2.423,92 0,00% 0,000 RS -
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.02. |94569U CONTRAMARCO), COM VIDROS PAI()R ONIZADA M2 560/ RS 594,43 | RS 3.328,80 0,00% 0,000 RS 100,00% 5,600 RS 3.328,80 0,00% 0,000 RS -
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO
94570U/CAD. |COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.03. | .. / CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRO NI(Z ADA M2 23,10/ RS 479,77 | R$  11.082,68 0,00% 0,000 RS 100,00% 23,100 | RS 11.082,68 0,00% 0,000 RS -
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO FIXA, 2 FOLHAS, FIXACAO COM
AD.94570U/S |PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.04. | / CONTRAMARCO), COM VIDROS PAD(RONIZADA M2 1,32| RS 478,60 | RS 631,75 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,320 RS 631,75 0,00% 0,000 RS -
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXACAO
AD.94572U/S |COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.05. | / CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADR ON(IZADA M2 3,20| RS 445,86 | RS 1.426,75 0,00% 0,000 RS 100,00% 3,200 RS 1.426,75 0,00% 0,000 RS -
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO FIXA, 4 FOLHAS, FIXACAO COM
AD.94573U/S |PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.06. | / CONTRAMARCO), COM VIDROS, P AéR ONIZADA M2 2,64| RS 489,31 | RS 1.291,77 0,00% 0,000 RS 100,00% 2,640 RS 1.291,77 0,00% 0,000 RS -
AF_07/2016
13.03. 13.03. ESQUADRIAS METALICAS
13.03.01.  [13.03.01 GRADIL NYLOFOR
Portdo de correr em gradil metalico, padrao belgo ou
13.03.01.01. |09072/ORSE equivalente M2 7,10/ RS 653,31 | RS 4.638,50 0,00% 0,000 RS 100,00% 7,100 RS 4.638,50 0,00% 0,000 RS -
Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, @ 5mm 250x203 cm,
13.03.01.02. |10812/0RSE |Belgo ou similar, inclusive postes (secgdo 60x40mm e M2 60,04| RS 213,96 | RS  12.846,15 0,00% 0,000 RS 100,00% 60,040 | RS 12.846,15 0,00% 0,000 RS -
h=2,60m) e acessorios (INS. DIV.)
PORTAO PIVOTANTE 2,03 x 1,00M EM GRADIL NYLOFOR 3D
13.03.01.03. |CMP.000112 | .o -0 EQUIV TECNICg INCLUSIVE INSTALACEO UN 1,00 RS 2.275,36 | RS 2.275,36 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,000 RS 2.275,36 0,00% 0,000 RS -
13.03.02.  [13.03.02 ABRIGO DO GERADOR
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Data: 01/07/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

LTRT
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JUSTICA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDIGCAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias

CONTRATO MEDICAO ACUMULADO SALDO

CODIGO DESCRICAO . . PRECOUNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE.  PRECO TOTAL
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
13.03.02.01. |74238/2U  |MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE M2 RS 959,92 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -

ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
CAIXILHO DE CANTONEIRA DE ACO GALVANIZADO 1/8",

13.03.02.02. |CMP.000003 |COM TELA DE ARAME GALVANIZADO TIPO MOSQUETEIRO M2 R$ 122,08 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
(INS.DIV.)
13.04. 13.04. VIDROS E ESPELHOS

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM
13.04.01.  |74125/2 M2 R ,97 ,009 R - ,009 R - ,009 R -
3.04.0 >/2U | A\LUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO BoEmE 0,00% > 0,00% > 0,00% 2

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
13.04.02. 2 , ,009 - ,009 - 009 ;
3.04.0 85005U ) S YT M RS 404,33 0,00% RS 0,00% RS 0,00% RS

BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PERFIL

13.04.03. CMP.000122 . ~ M2 R 248,32 0,00% R = 0,00% R = 0,00% R =

EM ALUMINIO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO > 0 2 0 2 0 2
SUBTOTAL RS 70.882,23 RS - RS 70.882,23 RS -
14. 14, REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
14.01. 14.01. REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA
14.01.01. 14.01.01 PAREDES INTERNAS

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

N 0, - 0, 0, -

14.01.01.01. |87529U INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR M2 359,85| RS 29,21 | RS 10.511,21 0,00% 0,000 RS 100,00% 359,850 | RS 10.511,21 0,00% 0,000 RS

QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE

TALISCAS. AF_06/2014

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
14.01.01.02. |87531U M2 254,73| RS 27,52 | RS 7.010,16 0,00% 0,000 RS - 100,00% 254,730 | RS 7.010,16 0,00% 0,000 RS -

INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA ENTRE
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS
14.01.01.03. |87879U ’ M2 267,42| R 2,83 | R 756,79 0,009 0,000 R - 100,009 267,420 | R 756,79 0,009 0,000 R -
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM ’ > ’ > ’ 00% ’ 2 00% ’ > ’ 00% ’ >

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

14.01.02. 14.01.02 PAREDES EXTERNAS

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

14.01.02.01. |87792U ’ M2 788,01 R 30,26 | R 23.845,18 0,00% 0,000 |R - 100,00% 788,010 | R 23.845,18 0,00% 0,000 |R ;
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM ’ 2 ’ 2 ’ R ’ > R ' 2 ’ R ’ 2

PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
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Legenda

Servigo suprimido por aditivo

Servico executado na medicdo atual

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
CODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
14.01.02.02. {87905U COLHI)ER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 769,71| RS 6,23 | RS 4.795,29 0,00% 0,000 RS - 100,00% 769,710 RS 4.795,29 0,00% 0,000 RS -
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
14.01.03. 14.01.03 TETO
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
14.01.03.01. |87881U ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA M2 10,73| RS 4,81 | RS 51,61 0,00% 0,000 RS - 100,00% 10,730 RS 51,61 0,00% 0,000 RS -
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
14.01.03.02. |90406U BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 10,73| RS 38,85 | RS 416,86 0,00% 0,000 RS - 100,00% 10,730 RS 416,86 0,00% 0,000 RS -
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_03/2015
14.02. 14.02. REVESTIMENTOS CERAMICOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
14.02.01. 87273U APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA M2 320,97| RS 51,53 | RS 16.539,58 0,00% 0,000 RS - 100,00% 320,970 RS 16.539,58 0,00% 0,000 RS -
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
AD.11180/OR Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth,
14.02.02. SE ' linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada M2 50,86| RS 46,57 | RS 2.368,55 0,00% 0,000 RS - 100,00% 50,860 RS 2.368,55 0,00% 0,000 RS -
ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacao de base ou emboco
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
AD.87267U/S PLACAS TIPO SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20 CM,
14.02.03. IN ' ELIZABETH, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADAS EM M2 90,51| RS 51,35 | RS 4.647,68 0,00% 0,000 RS - 100,00% 90,510 RS 4.647,68 0,00% 0,000 RS -
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014
Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane,
14.02.04. CMP.000054 , M2 16,50| R 29,25 | R 482,62 0,00% 0,000 R - 100,00% 16,500 R 482,62 0,00% 0,000 R -
linha Forma branco AC (RESERVA TECNICA) (INS.DIV.) > 2 ° > ° 2 0 2
REVESTIMENTO CERAMICO ELIZABETH 10 X 10CM, LINHA
14.02.05. CMP.000065 CRISTAL BEGE (RESERVA TECNICA) M2 3,60| RS 25,87 | RS 93,13 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,600 RS 93,13 0,00% 0,000 RS -
REVESTIMENTO CERAMICO 20 x 20 CM, CRISTAL BRANCO
14.02.06. CMP.000098 . ’, ’ M2 5,40 R 26,86 | R 145,04 0,00% 0,000 R - 100,00% 5,400 R 145,04 0,00% 0,000 R -
ELIZABETH OU EQUIV. TEC. (RESERVA TECNICA) (INS.DIV.) > > ° > ° > ° >
14.03. 14.03. FORROS
AD.09808/0OR
14.03.01. o / Estrutura para fixacdo de forro pvc com perfis de aluminio M2 RS 46,33 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO MODULAR
14.03.02. CMP.000105 |REMOVIVEL, COR BRANCA, PLACA 1,25x0,625 M - EXCETO M2 384,58| RS 42,81 | RS 16.463,86 100,00% 384,580 RS 16.463,86 100,00% 384,580 RS 16.463,86 0,00% 0,000 RS -
ESTRUTURA DE FIXACAO
SUBTOTAL RS 88.127,56 RS 16.463,88 RS 88.127,56 RS -
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Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
15. 15. REVESTIMENTOS DE PISO
15.01. 15.01. REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA
15.01.01.  |15.01.01 AMBIENTES INTERNOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E
87630U/CAD. |AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
15.01.01.01. | . / APLICLDO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO M2 321,57| RS 29,08 | RS 9.351,25 0,00% 0,000 | RS 100,00% 321,570 | RS 9.351,25 0,00% 0,000 RS -
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
15.02. 15.02. PISOS INTERNOS
15.02.01.  |15.02.01 PISO EM PORCELANATO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
AD.87263U/S |PORCELANATO DE DIMENSOES 61X61 CM, INCEPA, LINHA
15.02.01.01. | / MERANO BRANCO OU EQUIVALENTE TECNICO. APLICADA M2 294,94\ RS 75,76 | RS  22.344,65 0,00% 0,000 | RS 100,00% 294,940 | R$ 22.344,65 0,00% 0,000 RS -
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
PISO PORCELANATO 61 x 61 CM, MERANO BRANCO
15.02.01.02. |CMP.000080 . T ’ M2 14,90| R 45,46 | R 677,35 0,00% 0,000 |R 100,00% 14,900 | R 677,35 0,00% 0,000 R -
INCEPA OU EQUIV. TEC. (RESERVA TECNICA) (INS.DIV.) > 2 ’ > ’ > ° 2
15.02.02.  |15.02.02 PISO CERAMICO E EMBORRACHADO
AD.22.013.00 Placa podotatil alerta e/ou direcional de borracha colorida,
15.02.02.01. 0063/'.I'C "7 125x 25 cm, e =5 mm assentada com cola e aplicacdo de M2 RS 191,12 0,00% RS 0,00% RS - 0,00% RS -
vedador de bordas
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
AD.87251U/S |GRES DE DIMENSOES 45X45 CM, ELIANE, LINHA CARGO
15.02.02.02. / . M2 90,29| RS 42,58 | RS 3.844,54 0,00% 0,000 | RS 100,00% 90,290 | RS 3.844,54 0,00% 0,000 RS -
IN PLUS WHITE OU EQUIVALENTE TECNICO, APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
PISO CERAMICO, 45 x 45 CM, CARGO PLUS WHITE AC,
15.02.02.03. |CMP.000079 |ELIANE OU EQUIV. TEC., PEI-5 (RESERVA TECNICA) M2 4,04| R$ 29,22 | RS 118,04 0,00% 0,000 | RS 100,00% 4,040 RS 118,04 0,00% 0,000 RS -
(INS.DIV.)
15.02.03.  |15.02.03 SOLEIRAS
Solei ito ci dorinha, | = 15 cm, e = 2 cm (INS.
15.02.03.01. |02266/ORSE Dc|>ve;ra €M granito cinza andorinha cm, e =2 cm ( M 9,60/ R$ 38,92 | RS 373,63 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 9,600 | RS 373,63 0,00% 0,000 | RS -
AD.02266/0R [Soleira em granito cinza andorinha, | =30 cm, e = 2 cm (INS.
15.02.03.02. | DIV M 3,60 RS 75,50 | RS 271,80 0,00% 0,000 | RS 100,00% 3,600 RS 271,80 0,00% 0,000 RS -
15.02.04.  |15.02.04 RODAPES
AD.88650U/S RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
15.02.04.01. | ' PORCELANATO DE DIMENSOES 61X61CM, INCEPA, LINHA M 138,70| RS 11,11 | RS 1.540,95 0,00% 0,000 | RS 100,00% 138,700 | R$ 1.540,95 0,00% 0,000 RS -
MERANO BRANCO OU EQUIVALENTE TECNICO. AF_06/2014
15.03. 15.03. PISOS EXTERNOS
15.03.01.  |15.03.01 PISO ESTACIONAMENTO / CALCADA
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
15.03.01.01. |92398U INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL M2 816,15/ RS 65,92 | RS  53.800,60 0,00% 0,000 | RS 100,00% 816,150 | RS 53.800,60 0,00% 0,000 RS -
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
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PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
15.03.01.02. [93681U INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE M2 119,42\ RS 72,38 | RS 8.643,61 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 119,420 | R$ 8.643,61 0,00% 0,000 RS -
20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO
15.03.01.03. |94992U MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 74,71/ RS 67,47 | RS 5.040,68 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 74,710 | RS 5.040,68 0,00% 0,000 RS -
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
15.03.02. 15.03.02 PISO TATIL
Pavimentagdo com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de
to, lha, p/deficientes visuais, di 3
15.03.02.01. |07324/ORSE ;c;:;':'crcr’] :ZIT:; d"ji:; a‘:g;’; :SS':'T': dﬁzt‘;::l‘;: . ;"C’e“”wes M2 26,63/ RS 92,55 | RS 2.464,60 | 100,00% 26,630 | RS 2.464,60 | 100,00% 26,630 | RS 2.464,60 0,00% 0,000 | RS ;
rejuntado, exclusive regularizagdo de base (INS. DIV.)
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,
15.03.02.02. |95241U INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016 M2 26,63| RS 22,60 | RS 601,83 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 26,630 | RS 601,83 0,00% 0,000 RS -
15.04. 15.04. MEIO-FIO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
15.04.01.  |94273U DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 156,00/ RS 32,85 | RS 5.124,60 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 156,000 | R$ 5.124,60 0,00% 0,000 RS -
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
SUBTOTAL R$ 114.198,13 RS  2.464,60 RS 114.198,13 RS -
16. 16. PAISAGISMO
16.01. 00075/0ORSE |Cascalho (pigarra branca) aplicado (INS. DIV.) M3 RS 62,05 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
F iment lh to de t tal d
16.02. 02394/0ORSE | onecimento e espainamento de terra vegetal preparada M3 RS 92,55 0,00% RS : 0,00% RS ; 0,00% RS ;
(INS. DIV.)
16.03. 07657/0ORSE |Limitador de grama com borda fina, I=12,5cm (INS. DIV.) M RS 11,92 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
16.04. 08760/0ORSE |Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio UN RS 125,32 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
Planta - | la (i i [
16.05. 09869/ORSE f;:eiimzz;zaer';T;it?o('xora coccinea yellow), UN RS 16,05 0,00% RS : 0,00% RS ; 0,00% RS )
16.06. 85180U PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 RS 13,97 0,00% RS . 0,00% RS . 0,00% RS .
16.07. ,SAIIE).08817/OR I(Dllljgt;l;/L)ambori roxo ou trapoeira - fornecimento e plantio UN RS 7901 0,00% RS ) 0,00% RS ) 0,00% RS )
AD.09880- |Planta - Ipé lo de jardim, f imento e planti
16.08. 1/ORSE (“\312 ;IV ;)e amarelo de jardaim, rornecimento e plantio UN RS 72'42 0,00% RS ) 0,00% Rs _ 0’00% Rs _
SUBTOTAL RS - RS - RS - RS -
17. 17. PINTURAS
17.01. 17.01. PINTURA INTERNA
17.01.01.  |17.01.01 EMASSAMENTO DE PAREDES
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OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
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CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
céDIGO DESCRIGAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
17.01.01.01. |88485U UMA DEM ROUAR 0c 2014 M2 65,25/ RS 2,02 | RS 131,80 | 100,00% 65,250 | RS 131,80 | 100,00% 65,250 | RS 131,80 0,00% 0,000 RS -
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
17.01.01.02. |88497U DUAS DCEMA 6 A (S M2 631,32| RS 10,21 | RS 6.445,77 | 100,00% 631,320 | R$ 6.445,77 | 100,00% 631,320 | RS 6.445,77 0,00% 0,000 RS -
17.01.02.  [17.01.02 EMASSAMENTO DE TETOS
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,
17.01.02.01. |88496U DUAS DCEM/X 05, AF. 06 /2014 M2 5,52| RS 19,12 | RS 105,54 | 100,00% 5,520 RS 105,54 | 100,00% 5,520 RS 105,54 0,00% 0,000 RS -
17.01.03.  [17.01.03 PINTURA DE PAREDES
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
17.01.03.01. |88489U TR E BAREDES, BIAG BECE, AT (601 M2 631,32| RS 11,82 | RS 7.462,20 | 100,00% 631,320 | R$ 7.462,20 | 100,00% 631,320 | RS 7.462,20 0,00% 0,000 RS -
17.01.04.  [17.01.04 PINTURA DE TETOS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
17.01.04.01. |88488U ) - M2 R 13,26 0,00% R - 0,00% R - 0,00% R -
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 > 0 2 0 2 0 2
17.0105. |17.0L.05 PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA (CAIXA/MARCO DE
PORTA)
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
17.01.05.01. |74065/1U SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 22,82| RS 20,93 | RS 477,62 | 100,00% 22,820 | RS 477,62 | 100,00% 22,820 | RS 477,62 0,00% 0,000 RS g
17.02. 17.02. PINTURA EXTERNA
17.02.01.  [17.02.01 EMASSAMENTO DE PAREDES
88497U/CAD. | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM
17.02.01.01. | - / PAREDES G DEEEE, A (6 M2 588,50| RS 12,20 | RS 7.179,70 |  100,00% 588,500 | R$ 7.179,70 | 100,00% 588,500 | RS 7.179,70 0,00% 0,000 RS -
17.02.02.  [17.02.02 PINTURA DE PAREDES
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE
17.02.02.01. |95626U EXTERNi I RS, TS TS, A (L M2 588,50| RS 12,21 | RS 7.185,58 |  100,00% 588,500 | R$ 7.185,58 | 100,00% 588,500 | RS 7.185,58 0,00% 0,000 RS -
17.02.03.  [17.02.03 PINTURA DOS MUROS, MURETAS E CASA DO GERADOR
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
17.02.03.01. |88415U b AREDECS EXTERNAS DEICASAS, AF 06/2014 M2 666,29/ RS 2,32 | RS 1.545,79 |  100,00% 666,290 | RS 1.545,79 | 100,00% 666,290 | RS 1.545,79 0,00% 0,000 RS -
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
17.02.03.02. [88423U TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2 RS 16,83 0,00% RS g 0,00% RS g 0,00% RS s
UMA COR. AF_06/2014
17.02.04.  [17.02.04 PINTURA DO MEIO-FIO PERIFERICO E DE JARDIM
17.02.04.01. |83693U CAIACAO EM MEIO FIO M2 96,43| RS 3,20 | RS 308,57 | 100,00% 96,430 | RS 308,57 | 100,00% 96,430 | RS 308,57 0,00% 0,000 RS -
17.02.05.  |17.02.05 PINTURA DAS GRADES DE PROTEGAO, ESCADA DE
MARINHEIRO E MASTRO
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
17.02.05.01. [95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 RS 32,10 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
(1 DEMAO)
17.02.06.  [17.02.06 PINTURA DO ESTACIONAMENTO (DEMARCAGAO)
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM
17.02.06.01. |84665U PISO CIMENTADO ¢ M2 RS 19,20 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
17.03. 17.03. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA
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Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICEO ACUMULADO
CODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAQS) SOBRE

17.03.01. 95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 170,65| RS 32,10 | RS 5.477,86 0,00% 0,000 RS - 100,00% 170,650 RS 5.477,86 0,00% 0,000 RS -
(1 DEMAO)

SUBTOTAL RS 36.320,43 RS 30.842,57 RS 36.320,43 RS -

18. 18. SERVICOS COMPLEMENTARES

18.01. 18.01. BANCADAS DE GRANITO
Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm,

18.01.01. 07784/0RSE |aplicado com argamassa industrializada ac-i, com m 21,62| RS 46,08 | RS 996,24 0,00% 0,000 RS - 100,00% 21,620 RS 996,24 0,00% 0,000 RS -
acabamento aboleado (INS. DIV.)
Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm,

18.01.02. 09719/0RSE . . - M 22,00| RS 46,08 | RS 1.013,76 0,00% 0,000 RS - 100,00% 22,000 RS 1.013,76 0,00% 0,000 RS -
aplicado com argamassa industrializada AC-1 (INS. DIV.)

18.01.03. 10759/0RSE |Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (INS. DIV.) M2 9,77/ RS 259,41 | RS 2.534,43 0,00% 0,000 RS - 100,00% 9,770 RS 2.534,43 0,00% 0,000 RS -

18.02. 18.02. DIVISORIAS

18.02.01.  |00191/ORSE :i';’l'j:i:/': ‘;n; :tr:;;:: Eg’;af::izz:g?lE‘;‘_"é?\'/j'zcm' M2 40,27\ R$ 32591 | RS  13.12439 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% | 40,270 | R$ 13.124,39 0,00% 0,000 | R$ .

18.02.02.  |04458/ORSE Sl‘gz:'?necﬁ jzaen;itfa;;;?lzgd:&n;'a para mictorios, polido, M2 3,56/ RS 205,15 | RS 730,33 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 3,560 | RS 730,33 0,00% 0,000 | RS -

18.03. 18.03. ESCADA MARINHEIRO
Escada marinheiro com guarda corpo, executada em barras

AD.09713/OR chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm

18.03.01. SE em barra chata galv.d=1 1/2"x1/4", sendo degraus em M 10,00| RS 357,83 | RS 3.578,30 0,00% 0,000 RS - 100,00% 10,000 RS 3.578,30 0,00% 0,000 RS -
barra red. d=3/4", espacados de 30cm, fornecimento e
instalacdo

18.04. 18.04. BASE E MASTROS PARA BANDEIRA
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAQS) SOBRE

18.04.01. 95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 RS 32,10 0,00% RS = 0,00% RS = 0,00% RS =
(1 DEMAO)
CONJUNTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRA ENGASTADOS

18.04.02. CMP.000007 |[(2X4,0M+1X5,0M) COM BASE EM CONCRETO UN RS 1.467,52 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
(50CMX200CMX20CM)

18.05. 18.05. ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES

18.05.01. 07318/ORSE Sin:—:uli.zagéo para d(?ficNientes - anel de borracha para guia de UN RS 38,27 0,00% RS i 0,00% RS i 0,00% RS i
deficiente em corrimao (INS. DIV.)

18.05.02. 73908/2U STJT;(A)EE EZSEED?LUMINIO 1"X1e, PARA PROTECAC DE M RS 37,46 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -

18.06. 18.06. COMUNICACAO VISUAL

AD.10361/OR PLACA INAUGURAL EM BRONZE 0,80 X 0,60 CM COM

18.06.01. SE TEXTO EM EM ALTO REVELO E PINTURNA NA COR PRETO UN RS 2.584,51 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.06.02. §5'10709/OR Instalacdo de letreiro em aco inox polido, exclusive letreiro M RS 19,27 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
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PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO SALDO
CODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL
PLACA 15X15CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM
PELICULA VINILICA DE ACO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM
18.06.03. 1CMP.000106 PELICULA VINILICA IMPRCESSA COLADA COM FITA ADESIVA N i 22,36 0,00% = - 0,00% i - 0,00% i -
DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALACAO
PLACA 15X80CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM
PELICULA VINILICA DE ACO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM
18.06.04.CMP.000107 PELICULA VINILICA IMPRESSA COLADA COM FITA ADESIVA N i 62,83 0,00% g ' 0,00% B - 0,00% i -
DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAGCAO
PLACA 50X120CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM
PELICULA VINILICA DE ACO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM
18.06.05.  |CMP.000110 |, "'\ CA IMPRESSA FIXADA COM PARAFUSOS - UN RS 325,76 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PLACA 25X18CM EM CHAPA DE ALUMINIO E=2MM COM
18.06.06.  |[CMP.000121 [PINTURA REFLETIVA, FIXADA COM PARAFUSOS - UN RS 46,02 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
18.07. 18.07. PROJETOS "AS BUILT"
18.07.01.  [18.07.01 PROJETO DE ARQUITETURA
18.07.01.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 | 100,00% 466,660 | RS 466,66 | 100,00% 466,660 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS -
18.07.02.  (18.07.02 PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
18.07.02.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 | 100,00% 466,660 | RS 466,66 | 100,00% 466,660 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS -
18.07.03.  [18.07.03 PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
18.07.03.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66 RS 1,00 | RS 466,66 | 100,00% 466,660 | RS 466,66 | 100,00% 466,660 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS -
18.07.04.  [18.07.04 PROJETO DE SONORIZAGAO
18.07.04.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 93,32| RS 1,00 | RS 93,32 | 100,00% 93,320 | RS 93,32 | 100,00% 93,320 | RS 93,32 0,00% 0,000 RS -
18.07.05.  |18.07.05 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
18.07.05.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 | 100,00% 466,660 | RS 466,66 | 100,00% 466,660 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS -
18.07.06.  [18.07.06 PROJETO DE CLIMATIZACAO
18.07.06.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 | 100,00% 466,660 | RS 466,66 | 100,00% 466,660 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS -
18.07.07.  |18.07.07 PROJETO DE SEGURANGCA PATRIMONIAL
18.07.07.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 | 100,00% 466,660 | RS 466,66 | 100,00% 466,660 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS -
18.07.08.  [18.07.08 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS
18.07.08.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 | 100,00% 466,660 | RS 466,66 | 100,00% 466,660 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS -
18.08. 18.08. CASAS DE BOMBA
18.08.01.  (18.08.01 FECHAMENTOS
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
18.08.01.01. |11668/0ORSE |de 12mm, 05 usos, exclusive escoramento - Revisada M2 1,88| RS 51,07 | RS 95,80 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,876 RS 95,80 0,00% 0,000 RS -
07.2015
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
18.08.01.02. |87495U 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? M2 2,38| RS 48,63 | RS 115,73 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,380 RS 115,73 0,00% 0,000 RS -
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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Data: 01/07/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

LTRT
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JUSTICA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INICIO: BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
céDIGO DESCRIGAO . PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
18.08.01.03. |92873U ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,08/ RS 158,36 | RS 12,41 0,00% 0,000 RS - 100,00% 0,078 RS 12,41 0,00% 0,000 RS -

AF_12/2015

ARMACAO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
18.08.01.04. |92916U MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU KG 6,27| RS 11,72 | RS 73,48 0,00% 0,000 RS - 100,00% 6,270 RS 73,48 0,00% 0,000 RS -
SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
18.08.01.05. |94963U AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,08/ RS 333,97 | RS 26,18 0,00% 0,000 RS - 100,00% 0,078 RS 26,18 0,00% 0,000 RS -
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO
18.08.01.06. |95241U ’ ’ ! M2 1,40| R 22,60 | R 31,64 0,009 0,000 R - 100,009 1,400 R 31,64 0,009 0,000 R -
INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 ’ > ’ > ’ /00% ’ 2 /00% ’ ° ’ 00% ’ >

18.08.02. 18.08.02 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS,
18.08.02.01. |8787 M2 26| R 2 R 14 9 R - 1 9 2 R 14 9 R -
8.08.02.01. |87879U COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 5,26| RS ,83 | RS ,88 0,00% 0,000 S 00,00% 5,260 S ,88 0,00% 0,000 S

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:4,

AD.87792U/S |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

18.08.02.02. 2 2 2 12 9 - 1 9 2 12 9 -
8.08.02.0 N MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M 5,26| RS 3,95 | RS 5,97 0,00% 0,000 RS 00,00% 5,260 RS 5,97 0,00% 0,000 RS

PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

18.08.03. 18.08.03 PINTURA

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
18.08.03.01. |88423U TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2 RS 16,83 0,00% RS = 0,00% RS = 0,00% RS =
UMA COR. AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,

18.08.03.02. |88485U UMA DEMAO. AF._06/2014 M2 6,88| RS 2,02 | RS 13,89 | 100,00% 6,880 RS 13,89 | 100,00% 6,880 RS 13,89 0,00% 0,000 RS -

18.08.04. 18.08.04 PORTAO

18.08.04.01. [74100/1U PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 RS 710,17 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE

18.08.04.02. [95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 RS 32,10 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -
(1 DEMAO)

18.09. 18.09. BALCAO DE ATENDIMENTO

18.09.01. CMP.00008 |MOVEL DO BALCAO DE ATENDIMENTO UN RS 2.255,17 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS -

18.10. 18.10. LIMPEZA FINAL DA OBRA

18.10.01. 9537V LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 466,66| RS 2,27 | RS 1.059,31 | 100,00% 466,660 | RS 1.059,31 | 100,00% 466,660 | RS 1.059,31 0,00% 0,000 RS -

SUBTOTAL RS  26.906,68 RS 4.433,14 RS 26.906,68 RS -

19. ADITIVO DE ACRESCIMO - 1

19.01. o1. ADMINISTRAGCAO DA OBRA

19.01.01. 01.04. INSTALACOES PROVISORIAS

19.01.01.01. |01.04.01 CANTEIRO DE OBRAS
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Data: 01/07/2019

LTRT

Legenda
- Servico executado na medicdo atual
= Servigo suprimido por aditivo
— ALAGOAS :
— PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO . . PRECOUNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
19.01.01..01.[73847/1U  |COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ 10,00 | RS 660,91 | RS 6.609,10 20,00% 2,000 RS 1.321,82| 100,00% 10,000 | R$ 6.609,10 0,00% 0,000 RS -
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC
PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA MES
Transportes de maquinas e equipamentos por caminhdo
19.01.01..02. |02744/ORSE munci i Okfn”)' auip P ! " 360,00 | RS 3,47 |R$  1.249,76 | 50,00% 180,000 | R$ 624,88 | 100,00% | 360,000 |RS$ 1.249,76 0,00% 0,000 | RS ]
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
19.01.01..03. |93212U OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO 12,00 |RS 619,13 | RS 7.429,61 0,000 RS - 100,00% 12,000 | R$ 7.429,61 0,00% 0,000 RS -
INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2
AD.00055/0R
19.01.01..04. ] 18,48 |R 241,94 | R 4.471,13 0,000 R - 100,00% 18,480 |R 4.471,13 0,00% 0,000 R -
SERI Area coberta para abrigo de equipamentos ou refeitériol M2 > 2 2 ° > ° 2
AD.02.101.00 |Abri isorio d dei loj t
19.01.01..05. rigo proviscrio de madeira para alojamento e/ou 20,40 | RS 468,76 | RS  13.781,48 0,000 | RS - 100,00% 29,400 | RS 13.781,48 0,00% 0,000 | RS -
0030.SER depdsito de materiais e ferramentas M2
19.02. 05. SUPRA-ESTRUTURA
19.02.01.  |05.01. VIGAS E LAJES
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
19.02.01.01. |92775U - 117,18 | R 11,99 | R 1.405,29 0,000 R - 100,00% 117,180 | R 1.405,29 0,00% 0,000 R -
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 > 2 2 ° > 0 2
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
19.02.01.02. |92776U oo 936,43 | R 14,21 | R 13.306,67 0,000 R - 100,00% 936,430 | R 13.306,67 0,00% 0,000 R -
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 > 2 2 ° > ° >
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
19.02.01.03. |92777U c oo 110,45 | R 11,19 | R 1.235,94 0,000 R - 100,00% 110,450 | R 1.235,94 0,00% 0,000 R -
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 2 2 2 ° 2 0 2
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
19.02.01.04. |92778U CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 180,23 | RS 8,32 | RS 1.500,00 0,000 RS 100,00% 180,230 | RS 1.500,00 0,00% 0,000 RS
e EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 ’ ’ B ’ S ’ B R ’
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
19.02.01.05. |92779U - 870,40 | R 7,39 | R 6.435,69 0,000 R - 100,00% 870,400 | R 6.435,69 0,00% 0,000 R -
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 > 2 2 ° > ° >
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
19.02.01.06. |92780U - 76,19 | R 6,83 | R 520,06 0,000 R - 100,00% 76,190 | R 520,06 0,00% 0,000 R -
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 2 2 2 ° 2 0 2
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
19.02.01.07. |92781U CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 448,86 | RS 6,26 | RS 2.808,88 0,000 RS 100,00% 448,860 | RS 2.808,88 0,00% 0,000 RS
e EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 ’ ’ U ’ S ’ U R ’
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
19.03. 08. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
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Tribunal Regional do Trabalho - 197 Regido

PODE JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgao da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
céDIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL

19.03.01.  |08.01. INSTALACOES HIDRAULICAS

19.03.01.01. (08.01.07 TUBOS E CONEXOES

19.03.01.01. {13.002.00059 |Bucha de reducdo solddvel de PVC marrom, curta, @ 32 mm 1,00 RS 548 | RS 548 0,000 RS 100,00% 1,000 RS 548 0,00% 0,000 RS i

01. 2.SER x 25 mm (INS. SIN.) UN

19.03.01.01. TUBO, PVC, SOLDAVFL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL

02, 89356U OU SUB-RAMAL DE AGUA ¢ FORNECIMENTO E INSTALACAO 206,49 | RS 17,54 | RS 3.621,44 0,000 RS 100,00% 206,490 | RS 3.621,44 0,00% 0,000 RS -
.AF_12/2014_P M

19.03.01.01. CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAV{EL, DN 25MM, INSTALADO

03 89364U EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 10,00 | RS 9,12 | RS 91,16 0,000 RS 100,00% 10,000 | RS 91,16 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO. AF_12/2014 UN
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM

32:03'01'01' 89385U ::(g’é ij’E’C':\ll\jgﬁ%DEo EMRAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ¢ 2,00 RS 5,71 | RS 11,42 0,000 RS 100,00% 2,000 RS 11,42 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO. AF_12/2014 P UN

19.03.01.01. TE, PVC, SOLDAV,EL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

05, 89395U SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 15,00 | RS 9,70 | RS 145,53 0,000 RS 100,00% 15,000 | RS 145,53 0,00% 0,000 RS -
AF_12/2014 UN
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,

19.03.01.01. SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU

06, 89396U SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 18,00 | RS 16,02 | RS 288,42 0,000 RS 100,00% 18,000 | RS 288,42 0,00% 0,000 RS -
AF_12/2014 UN

19.03.01.01. JOELHO 90 GRAUS, PVC, S?LDAVE’L, DN 25MM, INSTALADO

07 89408U EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E 20,00 | RS 5,02 | RS 100,40 0,000 RS 100,00% 20,000 | RS 100,40 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO. AF_12/2014 UN

19.03.01.0L. CURVA 45 GRAUS, PVC, SONLDAVEI’., DN 25MM, INSTALADO

08, 89411V EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E 1,00 RS 6,77 | RS 6,77 0,000 RS 100,00% 1,000 RS 6,77 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO. AF_12/2014 UN

19.03.01.01. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,

09, 90373U DN 25MM. X 1/27 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 23,00 |RS 11,93 | RS 274,39 0,000 RS 100,00% 23,000 | RS 274,39 0,00% 0,000 RS -
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN

19.03.01.02. [08.01.08 REGISTROS E VALVULAS

19.03.01.02. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,

oL 89383U PVC, SOLDAVEL, DN 16,00 | RS 5,56 | RS 88,96 0,000 RS 100,00% 16,000 | RS 88,96 0,00% 0,000 RS -
25MM X 3/4e, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA ¢ FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P UN
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4s,

19.03.01.02. 1405851, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 2,00 RS 88,22 | RS 176,44 0,000 RS 100,00% 2,000 RS 176,44 0,00% 0,000 RS -

02. INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014 UN

19.03.01.02. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",

03 89987V COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 7,00 RS 92,85 | RS 649,95 0,000 RS 100,00% 7,000 RS 649,95 0,00% 0,000 RS -
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN
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Tribunal Regional do Trabalho

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo suprimido por aditivo

Servico executado na medicdo atual

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INicIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
CODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL

19.03.02.  |08.03. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

19.03.02.01. |72285U CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 2,00 RS 76,68 | RS 153,36 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 153,36 0,00% 0,000 RS -

19.03.02.02. |73882/1U CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, 69,90 | RS 23,27 | RS 1.626,77 0,000 RS - 100,00% 69,900 | RS 1.626,77 0,00% 0,000 RS -
DIAMETRO 200 MM M

19.03.02.03. |73964/6U  |REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 3,42 RS 41,90 | RS 143,30 0,000 RS - 100,00% 3,420 RS 143,30 0,00% 0,000 RS -
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,

19.03.02.04. |89580U FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 9,00 RS 55,28 | RS 497,52 0,000 RS - 100,00% 9,000 RS 497,52 0,00% 0,000 RS -
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 P M
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150

19.03.02.05. |89590U MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 2,00 RS 85,56 | RS 171,12 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 171,12 0,00% 0,000 RS -
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN

19.03.02.06. |93358U ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 6,56 RS 61,31 | RS 402,19 0,000 RS - 100,00% 6,560 RS 402,19 0,00% 0,000 RS -
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE

19.03.02.07. |94097U 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. 27,81 | RS 4,23 | RS 117,61 0,000 RS - 100,00% 27,810 | RS 117,61 0,00% 0,000 RS -
AF_06/2016 M2

19.03.02.08. |95241U LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, 20,97 | RS 22,60 | RS 473,92 0,000 RS - 100,00% 20,970 | RS 473,92 0,00% 0,000 RS -
INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 M2

AD.08754/0R

19.03.02.09. | Grelha metslica em ferro fundido, 40 x 40¢cm UN 2,00 RS 78,68 | RS 157,36 0,000 RS - 100,00% 2,000 RS 157,36 0,00% 0,000 RS -

19.04. 10. INSTALAGOES ELETRICAS

19.04.01.  |10.05. TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,

19.04.01.01. [91939U INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 11,00 | RS 22,97 | RS 252,63 | 100,00% 11,000 | RS 252,63 | 100,00% 11,000 | RS 252,63 0,00% 0,000 RS -
AF_12/2015 UN
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,

19.04.01.02. (91993U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 11,00 | RS 35,55 | RS 391,00 | 100,00% 11,000 | RS 391,00 | 100,00% 11,000 | RS 391,00 0,00% 0,000 RS -
INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN

SUBTOTAL R$  70.600,75 R$  2.590,33 RS 70.600,75 RS -

20. 20. ADITIVO DE ACRESCIMO - 2

20.01. 20.01. INSTALAGOES ELETRICAS

20.01.01.  |20.01.01. CONDUTORES ELETRICOS E ACESSORIOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA

20.01.01.01 |92988U 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E 32,80 | R$ 34,22 | RS 1.122,42 0,000 RS - 100,00% 32,800 | RS 1.122,42 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO. AF_12/2015 M
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-

20.01.01.02 |92994 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO 12,00 | RS 83,24 | RS 998,90 | 100,00% 12,000 | RS 998,90 | 100,00% 12,000 | RS 998,90 0,00% 0,000 RS -
E INSTALAGAO. AF_12/2015 M

20.01.02.  |20.01.02. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS

20.01.02.01. |55865U ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN S0MM (2°), 26,06 | RS 25,10 | RS 654,11 0,000 RS - 100,00% 26,060 | RS 654,11 0,00% 0,000 RS -
INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

20.01.03.  |20.01.03. ATERRAMENTO - SPDA
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PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servigo suprimido por aditivo

Servico executado na medicdo atual

Data: 01/07/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 _ RS 146.686,99
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E
20.01.03.01. |72253U INSTALACAD v 12,31 | RS 23,60 | RS 290,52 | 100,00% 12,310 | RS 290,52 | 100,00% 12,310 | RS 290,52 0,00% 0,000 | RS -
20.01.04. |20.01.04.  |EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO
Luminaria tipo balizador para ambiente aberto, corpo em
luminio fundido pintado, dif idro frisad
20.01.04.01. |07294/0RSE |° - m'n'o fundido pintado, difusor.em viaro frisado - 2,00 |RS 13555 | RS 271,10 0,000 | RS - 100,00% 2,000 | RS 271,10 0,00% 0,000 | RS ;
temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo
tartaruga) (INS.DIV.) UN
20.02. 20.02. INSTALACOES DE AR-CONDICIONADO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1")
20.02.01  |74252/1U 12,42 | R 16,76 | R 208,16 | 100,00% 12,420 | R 208,16 | 100,00% 12,420 | R 208,16 0,00% 0,000 |R -
/ INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2 2 0 > ° 2 0 2
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS,
20.02.02.  |72135U FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, 550 | RS 4,82 | RS 26,51 | 100,00% 5500 | RS 26,51 | 100,00% 5500 | RS 26,51 0,00% 0,000 | RS -
CAL E AREIA) M
AD.4119/0RS |Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v -
200203 | / f;m‘;ci‘:n‘::\t;ee inst‘;[asézs x 4.0 mmz2, 450/750v y 163,77 | RS 10,67 |R$  1.746,95| 100,00% | 163,770 | RS 1.746,95| 100,00% | 163,770 | RS 1.746,95 0,00% 0,000 | RS ;
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v -
20.02.04.  |04119/ORSE Fzr:ecﬁnfmr:e insglaz;os x 4.0 mm2, 450/750v " 137,75 |R$ 1024 |R$  1411,02| 100,00% | 137,750 | R$ 1.411,02| 100,00% | 137,750 |R$ 1.411,02 0,00% 0,000 | RS )
20.03. 20.03. SERVICOS COMPLEMENTARES
20.03.01.  |20.03.01. |RECUPERACAO DE FISSURA
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E
20.03.01.01. |73802/001 | " C ° 2 20,38 | RS 6,94 | RS 141,47 0,000 | RS - 100,00% 20,380 | RS 141,47 0,00% 0,000 | RS -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
20.03.01.02. |87905U VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 20,38 | RS 6,23 | RS 126,97 0,000 | RS - 100,00% 20,380 | RS 126,97 0,00% 0,000 | RS -
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
20.03.01.03. |87792U PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 20,38 | RS 30,26 | RS 616,70 0,000 | RS - 100,00% 20,380 | RS 616,70 0,00% 0,000 | R$ -
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2
AD.10609/OR |Tela metdli f timento d -
20.03.01.04. /OR |Tela metslica para reforgo em revestimento de argamassa 16,99 | RS 20,18 | RS 342,86 0,000 | RS - 100,00% 16,990 | RS 342,86 0,00% 0,000 | RS ;
SE Fornecimento e aplicacdo (INS.SIN.) M2
20.03.02.  |20.03.02. |CLORADOR DE PASSAGEM
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
20.03.02.01. |74104/1U ’ 1,00 |RS 152,61 |R 152,61 0,000 |R - 100,00% 1,000 |R 152,61 0,00% 0,000 |R -
/ LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA > 2 ? ° 2 0 2
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO UNID
20.03.02.02. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,08 | RS 42,73 | RS 46,15 0,000 | RS - 100,00% 1,080 | RS 46,15 0,00% 0,000 | RS -
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
20.03.02.03. |96995 AF 10/2017 M3 047 | RS 2591 |RS$ 12,24 0,000 | RS - 100,00% 0,470 | RS 12,24 0,00% 0,000 | R$ -
20.03.03. |20.03.03.  |ABRIGO DO GERADOR
20.03.03.01. |73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 027 |RS 203,53 | RS 54,95 0,000 | RS - 100,00% 0,270 | RS 54,95 0,00% 0,000 | RS -
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JUSTICA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construgso da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Adiantada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 05/03/2019 18/05/2019 RS 146.686,99
DATA DE INICIO: BDI: 25,00% Executado 03/04/2019 18/05/2019 0 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO . . PRECOUNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL

20.03.03.02. |93358U ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,07 RS 59,63 | RS 63,80 0,000 RS - 100,00% 1,070 RS 63,80 0,00% 0,000 RS -
20.03.03.03. |96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 1,07 RS 33,29 | RS 35,62 0,000 RS - 100,00% 1,070 RS 35,62 0,00% 0,000 RS -

AF_10/2017 M3

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5
20.03.03.04. |94962 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO 0,27 R$ 275,96 | RS 74,51 0,000 RS - 100,00% 0,270 RS 74,51 0,00% 0,000 RS -

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3
SUBTOTAL RS 8.397,57 RS  4.682,06 RS 8.397,57 RS -
21. 21. ADITIVO DE ACRESCIMO - 3
21.01. 21.01. ADMINISTRACAO DA OBRA
21.01.01.  |21.01.01. ADMINISTRACAO LOCAL
21.01.01.01. |93567U ngAEP'\'LEaFEgTCA'\:EZDE OBRA PLENO COM ENCARGOS MES 0,60 R$ 13.595,58 | RS 8.157,35 | 100,00% 0,600 R$ 8.157,35| 100,00% 0,600 RS 8.157,35 0,00% 0,000 RS -
21.01.01.02. AD.88326U/5 . 0,60 RS 2.860,08 | RS 1.716,05 | 100,00% 0,600 R$ 1.716,05| 100,00% 0,600 RS 1.716,05 0,00% 0,000 RS s

IN VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES

21.01.01.03. /:75'&832%' :)'(i'ﬁ;éﬁ?;i&i’l\g E':CS/E:AGA?\ISACS::EIL:?OESNTARES ) MES 0,60 R$ 1.589,01 | RS 953,41 | 100,00% 0,600 RS 953,41 | 100,00% 0,600 RS 953,41 0,00% 0,000 RS -
21.02. 21.02. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
21.02.01.  |21.02.01. INSTALACOES HIDRAULICAS

21.02.01.01. |21.02.01.01. |TORNEIRAS, SIFOES E VALVULAS

21.02.01.01. |AD.09676/0OR

o o Torneira de mesa com fechamento automético, linha 14,00 RS 197,27 | RS 2.761,83 100,00% 14,000 RS 2.761,83 100,00% 14,000 RS 2.761,83 0,00% 0,000 RS -
' Ecopress, ref. BSO00COCRB, CELITE ou similar (INS.DIV.) UN
21.02.01.01. |AD.86912U/S [TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA,
. 2,00 | R 94,41 | R 188,82 | 100,00% 2,000 | R 188,82 | 100,00% 2,000 |R 188,82 0,00% 0,000 |R -
02. IN LINHA ONE, CELITE, REF. BSOOS8CKCR3 OU EQUIV. TECNICO - > 2 0 2 ° > ° 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 UN
21.02.01.02. |21.02.01.02. |DUCHAS HIGIENICAS
21.02.01.02. |AD.08211/OR |Ducha higiéni istro, linh , ref. B5S004CKCR3
o e / d:;;ﬁf'jg';?nciz? SEEE s s, N 16,00 | RS 133,74 |R$  2.139,84 | 100,00% 16,000 | RS 2.139,84 | 100,00% 16,000 | RS 2.139,84 0,00% 0,000 | RS ;
21.02.02.  |21.02.02.  |INSTALACOES SANITARIAS
21.02.02.01. [21.02.02.01. |LOUGCAS, VALVULAS E ASSENTOS SANITARIOS
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,
21.02.02.01. |AD.74234/1U . )
o1 o COM VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO ECOPRESS, 400 |RS 627,86 | RS 2.511,45 | 100,00% 4,000 | RS 2.511,45| 100,00% 4,000 | RS 2.511,45 0,00% 0,000 | RS -
' CELITE, OU EQUIV. TECNICO E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
21.03. 21.03. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
21.03.01. |21.03.01. |FORROS
AD.09808/OR |Estrut fixacdo de f fis d
21.03.01.01 | / g:I\rlznt:zf:dp;rzr;ﬁiac;“; dc:ro pvc com perfis de aco - 384,58 | RS 29,74 | RS  11.436,67 | 100,00% 384,580 | R$ 11.436,67 | 100,00% 384,580 | RS 11.436,67 0,00% 0,000 | RS -
SUBTOTAL R$  29.865,39 RS 29.865,39 RS 29.865,39 RS -
TOTAL GERAL | R$ 1.093.033,34 RS 146.686,99 R$  1.093.033,34 RS -
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