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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

01. 01. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

01.01. 01.01. TAXAS E IMPOSTOS

01.01.01. CMP.000059 ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,00 268,52R$        268,52R$               100,00% 268,52R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.01.02. CMP.000060 TAXA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA UN 1,00 66,30R$          66,30R$                 100,00% 66,30R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.01.03. CMP.000062 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO UN 1,00 761,63R$        761,63R$               100,00% 761,63R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.01.04. CMP.000063 HABITE-SE UN 1,00 1.076,62R$     1.076,62R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.076,62R$            

01.02. 01.02. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.02.01. 93563U ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 3.414,81R$     17.074,05R$          19,61% 3.348,36R$            14,50% 2.475,11R$            8,64% 1.475,45R$            44,11% 7.531,36R$            13,14% 2.243,75R$            

01.02.02. 93567U
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MÊS 5,00 13.595,58R$   67.977,90R$          19,61% 13.331,02R$          14,50% 9.854,32R$            8,64% 5.874,29R$            44,11% 29.985,05R$          13,14% 8.933,19R$            

01.02.03. 94295U MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 5.057,88R$     25.289,40R$          19,61% 4.959,46R$            14,50% 3.666,04R$            8,64% 2.185,37R$            44,11% 11.155,15R$          13,14% 3.323,36R$            

01.02.04. AD.88326U/SIN VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 10,00 2.860,08R$     28.600,80R$          19,61% 5.608,85R$            14,50% 4.146,07R$            8,64% 2.471,53R$            44,11% 12.615,81R$          13,14% 3.758,52R$            

01.02.05. AD.88326U-1/SIN
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

EXPEDIENTE: FINAIS DE SEMANA E FERIADOS
MÊS 5,00 1.589,01R$     7.945,05R$            19,61% 1.558,08R$            14,50% 1.151,74R$            8,64% 686,56R$               44,11% 3.504,56R$            13,14% 1.044,08R$            

01.03. 01.03. CONSUMOS

01.03.01. 01.03.01 CONSUMOS GERAIS DAS CONCESSIONÁRIAS

01.03.01.01. CMP.000047 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 5,00 370,00R$        1.850,00R$            19,61% 362,80R$               14,50% 268,18R$               8,64% 159,86R$               44,11% 816,03R$               13,14% 243,11R$               

01.03.01.02. CMP.000058 TELEFONE MÊS 5,00 250,00R$        1.250,00R$            19,61% 245,13R$               14,50% 181,20R$               8,64% 108,01R$               44,11% 551,37R$               13,14% 164,26R$               

01.03.01.03. CMP.000081 CONSUMO DE ÁGUA MÊS 5,00 667,75R$        3.338,75R$            19,61% 654,75R$               14,50% 483,99R$               8,64% 288,51R$               44,11% 1.472,72R$            13,14% 438,75R$               

01.03.02. 01.03.02 MATERIAIS DE CONSUMO

01.03.02.01. CMP.000084 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ADMINISTRAÇÃO MÊS 5,00 225,00R$        1.125,00R$            19,61% 220,62R$               14,50% 163,08R$               8,64% 97,21R$                 44,11% 496,23R$               13,14% 147,83R$               

01.03.02.02. CMP.000085 MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE MÊS 5,00 150,00R$        750,00R$               19,61% 147,08R$               14,50% 108,72R$               8,64% 64,81R$                 44,11% 330,82R$               13,14% 98,55R$                 

01.04. 01.04. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.04.01. 01.04.01 CANTEIRO DE OBRAS

01.04.01.01. 02.101.000006.SER
Portão para tapume em chapa de madeira compensada resinada #10 

mm, 2 folhas, largura 3 m e altura 2 m (INS.SIN.)
UN 1,00 678,55R$        678,55R$               100,00% 678,55R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.04.01.02. 74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 405,06R$        1.012,65R$            100,00% 1.012,65R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.04.01.03. 74220/1U
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 

PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 30,17 61,18R$          1.845,80R$            100,00% 1.845,80R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.04.01.04. 85424U
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
M2 115,26 21,65R$          2.495,37R$            100,00% 2.495,37R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.04.01.05. 93214U

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 

LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_02/2016

UN 1,00 1.277,46R$     1.277,46R$            100,00% 1.277,46R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.04.01.06. 93582U
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE 

OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 6,00 187,30R$        1.123,80R$            100,00% 1.123,80R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.04.01.07. 93583U

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE 

ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 12,00 354,93R$        4.259,16R$            100,00% 4.259,16R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.04.01.08. CMP.000100
RESTAURO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.
M2 143,95R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.04.01.09. CMP.000101
RESTAURO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
M2 103,51R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.04.01.10. CMP.000102

RESTAURO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS.

M2 194,25R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.04.01.11. CMP.000103

RESTAURO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS.

M2 107,01R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.04.01.12. CMP.000104

RESTAURO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO.

M2 127,77R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

Walter Lopes Engenharia Ltda. – Rua Jamaica, 179 - sala 03 – Imbiribeira – Recife – PE – CEP 51200-070

Fone: (81) 3339-5899 – e-mail: orçamento@walterlopes.eng.br

CNPJ: 05.275.604/0001-64 / Inscrição Municipal: 334.326-0
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

01.04.02. 01.04.02 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

01.04.02.01. 41598U
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 

40A EM POSTE MADEIRA
UN 1,00 1.706,32R$     1.706,32R$            100,00% 1.706,32R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.05. 01.05. LIMPEZA DA OBRA

01.05.01. 06191/ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) M2 403,30 0,41R$            165,35R$               100,00% 165,35R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

01.05.02. 72887U
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA
M3XKM 2440,00 1,15R$            2.806,00R$            19,61% 550,27R$               14,50% 406,76R$               8,64% 242,47R$               44,11% 1.237,72R$            13,14% 368,74R$               

01.05.03. 72897U CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 61,00 18,95R$          1.155,95R$            19,61% 226,69R$               14,50% 167,57R$               8,64% 99,89R$                 44,11% 509,88R$               13,14% 151,90R$               

01.05.04. 73948/16U LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 1652,24 3,61R$            5.964,58R$            100,00% 5.964,58R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  181.865,01R$        52.838,60R$          23.072,78R$          13.753,96R$          70.206,70R$          21.992,66R$          

02. 02. SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01. 02.01 DEMOLIÇÕES

02.01.01. 73899/2U
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

S/REAPROVEITAMENTO
M3 13,13 85,08R$          1.117,10R$            50,00% 558,55R$               50,00% 558,55R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

02.02. 02.02. LIMPEZA DE ARMADURA

02.02.01. CMP.000119

RECUPERAÇÃO SUPERFICIAL DE ARMADURA ATRAVES DE 

ESCOVAÇÃO, INCLUSO DESMOTAGEM E MONTAGEM DOS 

ESTRIBOS.

M 393,18 1,68R$            660,54R$               99,99% 652,95R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,01% 7,59R$                   0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  1.777,64R$            1.211,50R$            558,55R$               -R$                    7,59R$                   -R$                    

03. 03. MOVIMENTO DE TERRA

03.01. 72887U
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA
M3XKM 9322,40 1,15R$            10.720,76R$          19,61% 2.102,42R$            14,50% 1.554,12R$            8,64% 926,43R$               44,11% 4.728,92R$            13,14% 1.408,85R$            

03.02. 94319U
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 233,06 35,17R$          8.196,72R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 8.196,72R$            0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  18.917,48R$          2.102,42R$            1.554,12R$            926,43R$               12.925,64R$          1.408,85R$            

04. 04. INFRA-ESTRUTURA (RESERVATÓRIO INFERIOR)

04.01. 04.01. ESCAVAÇÃO E PREENCHIMENTO

04.01.01. 04997/ORSE

Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 (cimento/arenoso), 

com compactação e espalhamento, para suporte de fundações, 

inclusive cimento exclusive arenoso

M3 4,99 169,81R$        847,35R$               100,00% 847,35R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

04.01.02. 93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 26,44 59,63R$          1.576,61R$            100,00% 1.576,61R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

04.02. 04.02. BASE

04.02.01. 74157/4U
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES
M3 0,55 100,46R$        55,25R$                 100,00% 55,25R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

04.02.02. 85662U
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO 

CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
M2 5,52 13,71R$          75,67R$                 100,00% 75,67R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

04.02.03. 94964U

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 0,55 355,36R$        195,44R$               100,00% 195,44R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

04.02.04. 95241U
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016
M2 5,52 22,60R$          124,75R$               100,00% 124,75R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

04.03. 04.03. LAJE SUPERIOR

04.03.01. 92509U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 

ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 23,06 44,45R$          1.025,01R$            100,00% 1.025,01R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

04.03.02. 92785U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_P

KG 241,89 7,41R$            1.792,40R$            100,00% 1.792,40R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

Walter Lopes Engenharia Ltda. – Rua Jamaica, 179 - sala 03 – Imbiribeira – Recife – PE – CEP 51200-070

Fone: (81) 3339-5899 – e-mail: orçamento@walterlopes.eng.br

CNPJ: 05.275.604/0001-64 / Inscrição Municipal: 334.326-0
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

04.03.03. AD.92741U/SIN

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 3,46 586,95R$        2.028,49R$            100,00% 2.028,49R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  7.720,97R$            7.720,97R$            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

05. 05. SUPRA-ESTRUTURA

05.01. 05.01. VIGAS E LAJES

05.01.01. 11108/ORSE Ensaio - Resistência à compressão axial, por corpo de prova UN 30,00 8,75R$            262,50R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 262,50R$               0,00% -R$                    

05.01.02. 74202/2U

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, 

INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 

NEGATIVA

M2 12,02 86,81R$          1.043,45R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.043,45R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.01.03. 92456U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 49,56 96,42R$          4.778,57R$            100,00% 4.778,57R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.01.04. 92509U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 

ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 114,46 44,45R$          5.087,74R$            100,00% 5.087,74R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.01.05. 92785U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_P

KG 366,34 7,41R$            2.714,57R$            100,00% 2.714,57R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.01.06. 92786U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_P

KG 107,47 10,32R$          1.109,09R$            100,00% 1.109,09R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.01.07. 92787U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015_P

KG 485,77 8,06R$            3.915,30R$            100,00% 3.915,30R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.01.08. AD.92456U/SIN

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

M2 134,02 63,11R$          8.458,00R$            100,00% 8.458,00R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.01.09. AD.92741U/SIN

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 30,26 586,95R$        17.761,10R$          60,00% 10.656,66R$          30,00% 5.328,33R$            10,00% 1.776,11R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.02. 05.02. PILARETES E CINTAS DO PLATIBANDA

05.02.01. 92418U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 14,67 68,18R$          1.000,20R$            0,00% -R$                    100,00% 1.000,20R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.02.02. 93204U
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
M 126,74 35,13R$          4.452,37R$            0,00% -R$                    100,00% 4.452,37R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.02.03. AD.92718U/SIN

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 15 MPA, COM USO DE 

BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,19 513,27R$        610,79R$               0,00% -R$                    100,00% 610,79R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.02.04. CMP.000096
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO 29X15 CM
M 42,09 59,66R$          2.511,08R$            0,00% -R$                    100,00% 2.511,08R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.03. 05.03. PILARETES E CINTAS DO MURO EXTERNO
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

05.03.01. 92418U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 1,50 68,18R$          102,27R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 102,27R$               0,00% -R$                    

05.03.02. 92776U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,12 12,48R$          63,89R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 63,89R$                 0,00% -R$                    

05.03.03. 92777U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 9,48 10,88R$          103,14R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 103,14R$               0,00% -R$                    

05.03.04. 93204U
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
M 6,50 35,13R$          228,34R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 228,34R$               0,00% -R$                    

05.03.05. AD.92718U/SIN

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 15 MPA, COM USO DE 

BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,11 513,27R$        56,45R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 56,45R$                 0,00% -R$                    

05.04. 05.04 ALVENARIA ESTRUTURAL

05.04.01. 89453U

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 

CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 

PALHETA. AF_12/2014

M2 14,62 64,60R$          944,45R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 944,45R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.04.02. 89993U
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 

AF_01/2015
M3 0,12 671,20R$        80,54R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 80,54R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.04.03. 89995U
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015
M3 0,21 645,41R$        135,53R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 135,53R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.04.04. 89996U
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO 

DE 10,0 MM. AF_01/2015
KG 8,05 7,38R$            59,40R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 59,40R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

05.04.05. 89998U
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 

10,0 MM. AF_01/2015
KG 8,76 7,01R$            61,40R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 61,40R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  55.540,17R$          36.719,93R$          13.902,77R$          4.100,88R$            816,59R$               -R$                    

06. 06. PAREDES E PAINÉIS

06.01. 73937/5U

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM 

ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 

1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)

M2 2,62 230,71R$        604,46R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 604,46R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

06.02. 87495U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 203,26 48,63R$          9.884,53R$            0,00% -R$                    100,00% 9.884,53R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

06.03. 87501U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE  6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 6,81 125,15R$        852,27R$               0,00% -R$                    100,00% 852,27R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

06.04. AD.06.002.000050/TC

Parede simples drywall - composta por perfis guias e montantes em 

aço galvanizado, com uma chapa de gesso em cada face, esp. de 73 a 

115 mm, pé direito de 2,5 m, montantes simples a cada 600 mm, e 

banda acústica, Gypsum ou equiv. técnico

M2 33,80 65,00R$          2.197,00R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.197,00R$            0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  13.538,26R$          -R$                    10.736,80R$          604,46R$               2.197,00R$            -R$                    

07. 07. COBERTA

07.01. 07.01. ESTRUTURA METÁLICA E APOIOS EM CONCRETO ARMADO
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

07.01.01. 92580U

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 309,47 29,61R$          9.163,40R$            0,00% -R$                    100,00% 9.163,40R$            -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

07.01.02. 92602U/CAD.TÉC.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO 

DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. 

AF_12/2015

UN 3,00 459,27R$        1.377,81R$            0,00% -R$                    100,00% 1.377,81R$            -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

07.01.03. 92604U/CAD.TÉC

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO 

DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

UN 10,00 532,23R$        5.322,30R$            0,00% -R$                    100,00% 5.322,30R$            -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

07.01.04. 92608U/CAD.TÉC.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO 

DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

UN 1,00 745,03R$        745,03R$               0,00% -R$                    100,00% 745,03R$               -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

07.01.05. 93194U
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 27,50 26,07R$          716,92R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 716,92R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

07.02. 07.02. TELHAMENTO

07.02.01. AD.94216U/SIN

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, NÚCLEO 

EM POLIESTIRENO (EPS) E = 30 MM, FACE SUPERIOR EM TELHA 

TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, COM PRE-

PINTURA NAS DUAS FACES, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 309,47 160,77R$        49.753,49R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 49.753,49R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    

07.03. 07.03. CALHAS E RUFOS

07.03.01. 00298/ORSE
Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica 

(INS.DIV.)
M2 18,48 172,23R$        3.182,81R$            0,00% -R$                    100,00% 3.182,81R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

07.03.02. CMP.000078
RUFO DE CONCRETO ARMADO COM FCK=15MPA, L=40CM E 

H=5CM
M 153,08 47,48R$          7.268,23R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 7.268,23R$            0,00% -R$                    

07.04. 07.04. COBERTA DO ABRIGO DE GERADOR

07.04.01. 92566U

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 20,62 17,81R$          367,24R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 367,24R$               0,00% -R$                    

07.04.02. 94210U

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO

M2 20,62 50,58R$          1.042,95R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.042,95R$            0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  78.940,18R$          -R$                    19.791,35R$          50.470,41R$          8.678,42R$            -R$                    

08. 08. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

08.01. 08.01. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

08.01.01. 08.01.01 EQUIPAMENTOS

08.01.01.01. 9535U
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 3,00 82,45R$          247,35R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 247,35R$               0,00% -R$                    

08.01.02. 08.01.02 TORNEIRAS, SIFÕES E VÁLVULAS

08.01.02.01. 09676/ORSE
Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, 

ref.1173.C, DECA ou similar (INS.DIV.)
UN 324,71R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.02.02. 86887U
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 17,00 32,28R$          548,76R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 548,76R$               

08.01.02.03. 86914U
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 7,00 41,45R$          290,15R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 290,15R$               0,00% -R$                    
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

08.01.02.04. AD.09676/ORSE
TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA PARA PNE (NBR 9050), 

DOCOL - PRESSMATIC BENEFIT Ref. 490706 OU EQUIV. TÉCNICO
UN 3,00 437,83R$        1.313,49R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.313,49R$            

08.01.02.05. AD.86912U/SIN

TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA, LINHA 

STANDARD, DECA, REF. 1159-C39 OU EQUIV. TÉCNICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 181,20R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.03. 08.01.03 DUCHAS HIGIÊNICAS

08.01.03.01. 08211/ORSE
Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou 

similar
UN 297,28R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.04. 08.01.04 METAIS E DISPENSADORES

08.01.04.01. 04373/ORSE-1
Dispenser para toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet Plus ref 

04305 ou similar
UN 9,00 111,88R$        1.006,92R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.006,92R$            0,00% -R$                    

08.01.04.02. AD.07374/ORSEBarra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto (INS.SIN.) UN 2,00 469,07R$        938,14R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 938,14R$               0,00% -R$                    

08.01.04.03. AD.07761/ORSE-1
Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, em aço inox 

polido, l=80 cm (INS.SIN.)
UN 6,00 203,00R$        1.218,00R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.218,00R$            0,00% -R$                    

08.01.04.04. AD.10167/ORSE
Barra de apoio (para deficientes) em aço inox, para lavatório, em forma 

de meia lua (INS.SIN.)
UN 1,00 441,52R$        441,52R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 441,52R$               0,00% -R$                    

08.01.04.05. AD.95542U/SIN

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, 

INCLUSO FIXAÇÃO TARGA DECA 2050.C40.CR OU EQUIV. 

TÉCNICO AF_10/2016

UN 190,12R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.04.06. AD.95543U/SIN

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, 

INCLUSO FIXAÇÃO TARGA DECA 2040.C40.CR OU EQUIV. 

TÉCNICO AF_10/2016

UN 247,26R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.04.07. AD.95544U/SIN

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 

FIXAÇÃO LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU EQUIV. 

TÉCNICO AF_10/2016

UN 16,00 72,17R$          1.154,72R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.154,72R$            0,00% -R$                    

08.01.04.08. AD.95544U/SIN-1
Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou equiv. 

ténico
UN 23,66R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.04.09. AD.95547U/SIN

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LÍQUIDO, INCLUSO FIXAÇÃO, JNS, REF. J7 OU EQUIV. TÉCNICO. 

AF_10/2016

UN 11,00 71,47R$          786,17R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 786,17R$               0,00% -R$                    

08.01.05. 08.01.05 CUBAS EM AÇO INOX

08.01.05.01. AD.86936U/SIN

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 36X56X17 CM, 

TRAMONTINA OU EQUIV. TÉCNICO, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 542,11R$        1.084,22R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.084,22R$            0,00% -R$                    

08.01.06. 08.01.06 CUBAS EM LOUÇA E LAVATÓRIOS

08.01.06.01. 02031/ORSE
Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou 

similar (INS.SIN.)
UN 33,48R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.06.02. AD.86938U/SIN

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, DECA - REF. L-37 

OU EQUIV. TÉCNICO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA 

EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 14,00 270,16R$        3.782,24R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 3.782,24R$            0,00% -R$                    

08.01.06.03. AD.86942U/SIN

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, DECA LINHA RAVENA 

OU EQUIV. TÉCNICO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA E VÁLVULA 

EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

(INS.SIN.)

UN 1,00 262,57R$        262,57R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 262,57R$               0,00% -R$                    

08.01.06.04. AD.86942U/SIN-1

LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, DECA LINHA 

IZY OU EQUIV. TÉCNICO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA E 

VÁLVULA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (INS.SIN.)

UN 2,00 306,98R$        613,96R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 613,96R$               0,00% -R$                    

08.01.07. 08.01.07 TUBOS E CONEXÕES

08.01.07.01. 13.002.000199.SERLuva de PVC branco roscável Ø 3/4" (INS.SIN.) UN 1,00 5,83R$            5,83R$                   50,00% 2,91R$                   50,00% 2,91R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.02. 13.002.000541.SER
Joelho 90° soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 32 mm x 3/4" 

(INS.SIN.)
UN 1,00 18,66R$          18,66R$                 50,00% 9,33R$                   50,00% 9,33R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

08.01.07.03. 13.002.000583.SER
Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 40 mm x 25 mm 

(INS.SIN.)
UN 1,00 9,71R$            9,71R$                   50,00% 4,85R$                   50,00% 4,85R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.04. 13.002.000585.SER
Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 mm x 25 mm 

(INS. SIN.)
UN 2,00 11,50R$          23,00R$                 50,00% 11,50R$                 50,00% 11,50R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.05. 13.002.000586.SER
Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 mm x 32 mm 

(INS. SIN.)
UN 1,00 12,06R$          12,06R$                 50,00% 6,03R$                   50,00% 6,03R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.06. 13.002.000588.SER
Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 32 mm 

(INS.SIN.)
UN 1,00 17,63R$          17,63R$                 50,00% 8,81R$                   50,00% 8,81R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.07. 13.002.000589.SER
Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 40 mm 

(INS.SIN.)
UN 9,00 18,02R$          162,18R$               50,00% 81,09R$                 50,00% 81,09R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.08. 13.002.000591.SER
Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 75 mm x 50 mm 

(INS.SIN.)
UN 1,00 25,25R$          25,25R$                 50,00% 12,62R$                 50,00% 12,62R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.09. 13.002.000592.SER
Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 mm 

(INS. SIN.)
UN 2,00 5,33R$            10,66R$                 50,00% 5,33R$                   50,00% 5,33R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.10. 13.002.000596.SER
Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 40 mm x 32 mm 

(INS.SIN.)
UN 2,00 8,48R$            16,96R$                 50,00% 8,48R$                   50,00% 8,48R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.11. 13.002.000597.SER
Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 50 mm x 40 mm 

(INS.SIN.)
UN 7,00 11,65R$          81,55R$                 50,00% 40,77R$                 50,00% 40,77R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.12. 13.002.000598.SER
Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 60 mm x 50 mm 

(INS.SIN.)
UN 3,00 15,51R$          46,53R$                 50,00% 23,26R$                 50,00% 23,26R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.13. 13.002.000599.SER
Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 75 mm x 60 mm 

(INS.SIN.)
UN 3,00 27,11R$          81,33R$                 50,00% 40,66R$                 50,00% 40,66R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.14. 13.002.000617.SERCurva 45° soldável de PVC marrom Ø 40 mm (INS.SIN.) UN 2,00 16,57R$          33,14R$                 50,00% 16,57R$                 50,00% 16,57R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.15. 13.002.000618.SERCurva 45° soldável de PVC marrom Ø 50 mm (INS.SIN.) UN 2,00 22,20R$          44,40R$                 50,00% 22,20R$                 50,00% 22,20R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.16. 13.002.000654.SER
Joelho 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 25 x 20 mm 

(INS.SIN.)
UN 7,00 9,35R$            65,45R$                 50,00% 32,72R$                 50,00% 32,72R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.17. 13.002.000655.SER
Joelho 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm 

(INS.SIN.)
UN 4,00 10,33R$          41,32R$                 50,00% 20,66R$                 50,00% 20,66R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.18. 13.002.000681.SERTê 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 25 mm (INS.SIN.) UN 3,00 21,47R$          64,41R$                 50,00% 32,20R$                 50,00% 32,20R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.19. 15142.8.17.12/TCTê 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 25 mm (INS.DIV.) UN 2,00 14,76R$          29,52R$                 50,00% 14,76R$                 50,00% 14,76R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.20. 72135U

ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, 

FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E 

AREIA)

M 197,42 4,82R$            951,56R$               50,00% 475,78R$               50,00% 475,78R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.21. 89357U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_12/2014_P

M 48,73 25,70R$          1.252,36R$            50,00% 626,18R$               50,00% 626,18R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.22. 89366U

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 12,52R$          12,52R$                 50,00% 6,26R$                   50,00% 6,26R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.23. 89385U

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2,00 5,56R$            11,12R$                 50,00% 5,56R$                   50,00% 5,56R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.24. 89399U

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 32MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2,00 24,72R$          49,44R$                 50,00% 24,72R$                 50,00% 24,72R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.25. 89408U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00 4,88R$            53,68R$                 50,00% 26,84R$                 50,00% 26,84R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.26. 89411U

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 6,58R$            26,32R$                 50,00% 13,16R$                 50,00% 13,16R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.27. 89416U

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 8,97R$            26,91R$                 50,00% 13,45R$                 50,00% 13,45R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

08.01.07.28. 89428U

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 2,00 11,80R$          23,60R$                 50,00% 11,80R$                 50,00% 11,80R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.29. 89434U

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2,00 6,57R$            13,14R$                 50,00% 6,57R$                   50,00% 6,57R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.30. 89435U

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 2,00 18,47R$          36,94R$                 50,00% 18,47R$                 50,00% 18,47R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.31. 89448U
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
M 18,33 11,87R$          217,57R$               50,00% 108,78R$               50,00% 108,78R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.32. 89449U
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
M 45,03 14,73R$          663,29R$               50,00% 331,64R$               50,00% 331,64R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.33. 89572U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4•, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 16,00 6,18R$            98,88R$                 50,00% 49,44R$                 50,00% 49,44R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.34. 89594U
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
UN 1,00 38,61R$          38,61R$                 50,00% 19,30R$                 50,00% 19,30R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.35. 89612U
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
UN 3,00 171,43R$        514,29R$               50,00% 257,14R$               50,00% 257,14R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.36. 90373U

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 11,61R$          46,44R$                 50,00% 23,22R$                 50,00% 23,22R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.37. 94648U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

M 109,75 8,76R$            961,41R$               50,00% 480,70R$               50,00% 480,70R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.38. 94652U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

M 30,20 32,45R$          979,99R$               50,00% 489,99R$               50,00% 489,99R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.39. 94653U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

M 42,30 40,46R$          1.711,45R$            50,00% 855,72R$               50,00% 855,72R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.40. 94673U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 27,00 8,80R$            237,60R$               50,00% 118,80R$               50,00% 118,80R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.41. 94674U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00 7,51R$            75,10R$                 50,00% 37,55R$                 50,00% 37,55R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.42. 94675U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15,00 11,76R$          176,40R$               50,00% 88,20R$                 50,00% 88,20R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.43. 94677U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 19,51R$          19,51R$                 50,00% 9,75R$                   50,00% 9,75R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    
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AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05
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Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

08.01.07.44. 94678U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 13,26R$          26,52R$                 50,00% 13,26R$                 50,00% 13,26R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.45. 94679U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15,00 20,61R$          309,15R$               50,00% 154,57R$               50,00% 154,57R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.46. 94681U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00 42,73R$          427,30R$               50,00% 213,65R$               50,00% 213,65R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.47. 94682U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 79,15R$          474,90R$               50,00% 237,45R$               50,00% 237,45R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.48. 94683U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00 62,43R$          561,87R$               50,00% 280,93R$               50,00% 280,93R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.49. 94688U

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 3,00 9,06R$            27,18R$                 50,00% 13,59R$                 50,00% 13,59R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.50. 94690U

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 3,00 10,62R$          31,86R$                 50,00% 15,93R$                 50,00% 15,93R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.51. 94694U

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 6,00 19,77R$          118,62R$               50,00% 59,31R$                 50,00% 59,31R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.52. 94695U

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 23,61R$          23,61R$                 50,00% 11,80R$                 50,00% 11,80R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.53. 94696U

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 8,00 43,32R$          346,56R$               50,00% 173,28R$               50,00% 173,28R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.54. 94697U

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 4,00 63,25R$          253,00R$               50,00% 126,50R$               50,00% 126,50R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.55. 94698U

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 55,60R$          111,20R$               50,00% 55,60R$                 50,00% 55,60R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.56. AD.13.002.000780/TC
JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" 

(INS.SIN.)
UN 16,00 24,16R$          386,56R$               50,00% 193,28R$               50,00% 193,28R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.57. AD.15142.8.17.9/TCTê 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 75 x 60 mm (INS.DIV.) UN 2,00 91,28R$          182,56R$               50,00% 91,28R$                 50,00% 91,28R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.58. AD.72674U/SIN
NIPLE DE PVC, ROSCÁVEL, 1.1/4" ÁGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 16,00 16,17R$          258,72R$               50,00% 129,36R$               50,00% 129,36R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.07.59. AD.89381U/SIN

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 8,13R$            8,13R$                   50,00% 4,06R$                   50,00% 4,06R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

08.01.07.60. AD.94681U/SIN

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 32,40R$          162,00R$               50,00% 81,00R$                 50,00% 81,00R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08. 08.01.08 REGISTROS E VÁLVULAS

08.01.08.01. 08436/ORSE
Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da 

Deca ou similar (INS. DIV.)
UN 44,08R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08.02. 89383U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 5,00 5,41R$            27,05R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 27,05R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08.03. 89391U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 8,00 7,20R$            57,60R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 57,60R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08.04. 89429U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

UN 6,00 3,82R$            22,92R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 22,92R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08.05. 89570U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2•, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2,00 7,01R$            14,02R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 14,02R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08.06. 89596U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2•, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 10,00 8,00R$            80,00R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 80,00R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08.07. 89610U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2•, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 4,00 14,26R$          57,04R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 57,04R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08.08. 89985U

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,00 85,81R$          85,81R$                 0,00% -R$                    100,00% 85,81R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08.09. 89987U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2,00 90,31R$          180,62R$               0,00% -R$                    100,00% 180,62R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08.10. 94494U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 64,51R$          129,02R$               0,00% -R$                    100,00% 129,02R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08.11. 94495U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 83,30R$          249,90R$               0,00% -R$                    100,00% 249,90R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08.12. 94497U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 120,96R$        120,96R$               0,00% -R$                    100,00% 120,96R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08.13. 94498U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 157,06R$        314,12R$               0,00% -R$                    100,00% 314,12R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

Walter Lopes Engenharia Ltda. – Rua Jamaica, 179 - sala 03 – Imbiribeira – Recife – PE – CEP 51200-070

Fone: (81) 3339-5899 – e-mail: orçamento@walterlopes.eng.br

CNPJ: 05.275.604/0001-64 / Inscrição Municipal: 334.326-0



11/31

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

08.01.08.14. 94499U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 288,97R$        866,91R$               0,00% -R$                    100,00% 866,91R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08.15. 94666U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 26,21R$          157,26R$               0,00% -R$                    100,00% 157,26R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08.16. 94794U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 173,78R$        868,90R$               0,00% -R$                    100,00% 868,90R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.08.17. 95635U

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, 

EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 120,61R$        120,61R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 120,61R$               0,00% -R$                    

08.01.08.18. CMP.000009
Válvula de retenção PVC soldável, 25mm, Tigre ou equivalente técnico 

(INS.DIV.)
UN 2,00 29,31R$          58,62R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 58,62R$                 0,00% -R$                    

08.01.08.19. CMP.000012
Válvula de pé com crivo, PVC soldável, 32mm, Tigre ou equivalente 

técnico (INS.DIV.)
UN 1,00 20,31R$          20,31R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 20,31R$                 0,00% -R$                    

08.01.09. 08.01.09 RESERVATÓRIOS E BOMBAS

08.01.09.01. 83648U BOMBA RECALQUE DAGUA TRIFASICA 0,5 HP UN 2,00 1.008,07R$     2.016,14R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.016,14R$            0,00% -R$                    

08.01.09.02. 85195U CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA UN 2,00 77,63R$          155,26R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 155,26R$               0,00% -R$                    

08.01.09.03. 88547U
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00 85,56R$          171,12R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 171,12R$               0,00% -R$                    

08.01.09.04. 94703U

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 2,00 18,58R$          37,16R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 37,16R$                 0,00% -R$                    

08.01.09.05. 94704U

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 4,00 21,66R$          86,64R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 86,64R$                 0,00% -R$                    

08.01.09.06. 94706U

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 1,00 40,75R$          40,75R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 40,75R$                 0,00% -R$                    

08.01.09.07. 94713U

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM 

X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 150,56R$        451,68R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 451,68R$               0,00% -R$                    

08.01.09.08. 94785U

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 

32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 1,00 28,80R$          28,80R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 28,80R$                 0,00% -R$                    

08.01.09.09. 94796U
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E 

INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UN 2,00 53,90R$          107,80R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 107,80R$               0,00% -R$                    

08.01.09.10. AD.11542/ORSE-1

Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 80 x 80cm, 

inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16", proteção com zarcão, pintura e 

juntas de vedação (INS.SIN.)

UN 2,00 369,43R$        738,86R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 738,86R$               0,00% -R$                    
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

08.01.09.11. AD.11542/ORSE-2

Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 40 x 40cm, 

inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16", proteção com zarcão, pintura e 

juntas de vedação (INS.SIN.)

UN 1,00 124,93R$        124,93R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 124,93R$               0,00% -R$                    

08.01.09.12. CMP.000045
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, SEM ESTRUTURA 

DE SUPORTE (INS.SIN.)
UN 2,00 816,96R$        1.633,92R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.633,92R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.01.09.13. CMP.000123

CISTERNA EQUIPADA PARA ÁGUA DE CHUVA 5000L ACQUALIMP 

OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUINDO ACESSÓRIOS

UN 1,00 8.549,61R$     8.549,61R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 8.549,61R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.02. 08.02. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

08.02.01. 08.02.01 LOUÇAS, VÁLVULAS E ASSENTOS SANITÁRIOS

08.02.01.01. 10635/ORSE Valvula de descarga silent flux, ref. 3500, da Fabrimar ou similar UN 16,00 300,22R$        4.803,52R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 4.803,52R$            0,00% -R$                    

08.02.01.02. 95469U
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UN 13,00 184,42R$        2.397,46R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.397,46R$            0,00% -R$                    

08.02.01.03. 95471U

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 

FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 3,00 682,18R$        2.046,54R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.046,54R$            0,00% -R$                    

08.02.01.04. AD.02056/ORSE
Assento plástico, branco, para vaso sanitário, Deca - linha Izy/Ravena 

ref. AP.01.17 ou equiv. técnico
UN 54,12R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.02.01.05. AD.74234/1U/SIN

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, 

COM VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO 

OU EQUIV. TÉCNICO E CONJUNTO PARA FIXACAO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 744,63R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.02.02. 08.02.02 TUBOS E CONEXÕES

08.02.02.01. 01594/ORSE
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, 

diâm = 50mm (INS. DIV.)
UN 2,00 8,42R$            16,84R$                 50,00% 8,42R$                   50,00% 8,42R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.02.02.02. 07594/ORSE
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, 

diâm = 75mm (INS. DIV.)
UN 4,00 9,30R$            37,20R$                 50,00% 18,60R$                 50,00% 18,60R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.02.02.03. 89724U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 22,00 6,35R$            139,70R$               50,00% 69,85R$                 50,00% 69,85R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.02.02.04. 89731U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 8,71R$            8,71R$                   50,00% 4,35R$                   50,00% 4,35R$                   0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.02.02.05. 89798U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P

M 8,05 9,55R$            76,87R$                 50,00% 38,43R$                 50,00% 38,43R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.02.02.06. 89799U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P

M 17,36 15,16R$          263,17R$               50,00% 131,58R$               50,00% 131,58R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.02.03. 08.02.03 CAIXAS E RALOS

08.02.03.01. 10317/ORSE Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar (INS. DIV.) UN 2,00 5,15R$            10,30R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 10,30R$                 0,00% -R$                    

08.02.03.02. AD.10317/ORSEGrelha pvc redonda, branca, p/ caixas e ralos, d=100mm (INS. DIV.) UN 8,00 7,03R$            56,24R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 56,24R$                 0,00% -R$                    

08.02.03.03. AD.10317-1/ORSE
Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm (INS. 

DIV.)
UN 4,00 5,08R$            20,32R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 20,32R$                 0,00% -R$                    

08.02.03.04. CMP.000037
TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO 

TIGRE DN 350MM (INS.DIV.)
UN 15,00 120,96R$        1.814,40R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.814,40R$            0,00% -R$                    

08.02.04. 08.02.04 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO

08.02.04.01. AD.04117/ORSE
Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e 

pintura em esmalte ou óleo
M2 0,72 646,22R$        465,27R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 465,27R$               0,00% -R$                    

08.03. 08.03. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

08.03.01. 08.03.01 TUBOS E CONEXÕES

08.03.01.01. 13.102.000993.SERCurva 45° longa PVC ponta bolsa e virola Ø 100 mm (INS.SIN.) UN 2,00 58,75R$          117,50R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 117,50R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.01.02. 13.102.000994.SERCurva 45° longa PVC ponta bolsa e virola Ø 150 mm (INS.DIV.) UN 1,00 88,87R$          88,87R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 88,87R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.01.03. 89557U

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 2,00 19,28R$          38,56R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 38,56R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.01.04. 89567U

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 3,00 55,42R$          166,26R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 166,26R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.01.05. 89576U

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014_P

M 7,59 16,02R$          121,59R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 121,59R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.01.06. 89578U

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014_P

M 32,90 27,10R$          891,59R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 891,59R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.01.07. 89580U

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014_P

M 15,35 53,77R$          825,36R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 825,36R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.01.08. 89581U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00 18,73R$          37,46R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 37,46R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.01.09. 89584U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 22,00 29,77R$          654,94R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 654,94R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.01.10. 89585U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 6,00 25,32R$          151,92R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 151,92R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.01.11. 89591U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,00 75,58R$          75,58R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 75,58R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.01.12. 89599U

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00 12,30R$          24,60R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 24,60R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.01.13. 89669U

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 25,00 15,77R$          394,25R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 394,25R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.01.14. 89677U

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 5,00 46,22R$          231,10R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 231,10R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.01.15. 89681U

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 11,00 51,20R$          563,20R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 563,20R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.01.16. 95694U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 2,00 47,98R$          95,96R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 95,96R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.02. 08.03.02 RALOS, CAIXAS E VÁLVULAS
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

08.03.02.01. 07752/ORSE Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm (INS. SIN.) UN 10,00 58,98R$          589,80R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 589,80R$               0,00% -R$                    

08.03.02.02. 72290U CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 1,00 412,98R$        412,98R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 412,98R$               0,00% -R$                    

08.03.02.03. 74104/1U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO 

C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 2,00 152,61R$        305,22R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 305,22R$               0,00% -R$                    

08.03.02.04. CMP.000018
Válvula de retenção de esgoto, PVC, Série Normal, DN 100 mm, Junta 

Elástica, Tigre ou Equiv. Téc. (INS.DIV.)
UN 1,00 73,57R$          73,57R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 73,57R$                 0,00% -R$                    

08.03.02.05. CMP.000019
Válvula de retenção de esgoto, PVC, Série Normal, DN 150 mm, Junta 

Elástica, Tigre ou Equiv. Téc. (INS.DIV.)
UN 263,86R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

08.03.03. 08.03.03 ACESSÓRIOS

08.03.03.01. CMP.000124
CLORADOR DE PASSAGEM PARA ÁGUA DE CHUVA 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 465,46R$        465,46R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 465,46R$               0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  62.442,32R$          6.619,85R$            9.593,35R$            14.920,90R$          29.445,72R$          1.862,25R$            

09. 09. INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

09.01. 09.01. SINALIZAÇÃO

09.01.01. 84665U
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO
M2 19,20R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

09.01.02. CMP.000108

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434), COLADA COM FITA ADESIVA DUPLA FACE - 

FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 49,22R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

09.01.03. CMP.000109

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434), COLADA COM FITA ADESIVA DUPLA FACE - 

FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 26,21R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

09.01.04. CMP.000111

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA ADESIVA DUPLA 

FACE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 44,08R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

09.02. 09.02. EQUIPAMENTOS FIXOS

09.02.01. 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w (INS. DIV.) UN 16,00 63,85R$          1.021,60R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.021,60R$            0,00% -R$                    

09.02.02. 01506/ORSE Detector termovelocimétrico (INS.DIV.) UN 2,00 240,32R$        480,64R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 480,64R$               0,00% -R$                    

09.02.03. 01507/ORSE Detector de fumaça (INS.DIV.) UN 1,00 240,32R$        240,32R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 240,32R$               0,00% -R$                    

09.02.04. 07861/ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio UN 2,00 138,20R$        276,40R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 276,40R$               0,00% -R$                    

09.02.05. 08058/ORSE
Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 

linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
UN 1,00 430,98R$        430,98R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 430,98R$               0,00% -R$                    

09.02.06. 08503/ORSE Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar UN 3,00 172,36R$        517,08R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 517,08R$               0,00% -R$                    

09.03. 09.03. ELETRODUTOS E CABEAMENTOS

09.03.01. 91924U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 219,70 2,05R$            450,38R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 450,38R$               0,00% -R$                    

09.03.02. 95750U

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 

MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016

M 32,69 19,86R$          649,22R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 649,22R$               0,00% -R$                    
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

09.03.03. 95781U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE 

FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3,00 28,62R$          85,86R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 85,86R$                 0,00% -R$                    

09.03.04. 95782U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE 

FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00 29,78R$          59,56R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 59,56R$                 0,00% -R$                    

09.03.05. 95789U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE 

FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 4,00 30,97R$          123,88R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 123,88R$               0,00% -R$                    

09.03.06. 95796U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE 

FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00 36,47R$          72,94R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 72,94R$                 0,00% -R$                    

09.03.07. AD.91834U/SIN

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE 

COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO 

SEALTUBO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1,65 14,20R$          23,43R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 23,43R$                 0,00% -R$                    

09.03.08. AD.95789U/SIN

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE 

FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 30,97R$          123,88R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 123,88R$               0,00% -R$                    

09.03.09. AD.95789U-1/SIN

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE 

FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 30,97R$          92,91R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 92,91R$                 0,00% -R$                    

09.03.10. AD.95796U/SIN

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE 

FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 36,47R$          36,47R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 36,47R$                 0,00% -R$                    

09.03.11. CMP.000114 FIXAÇÃO EM LAJE PARA SENSOR DE FUMAÇA. UN 2,00 16,57R$          33,14R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 33,14R$                 0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  4.718,69R$            -R$                    -R$                    -R$                    4.718,69R$            -R$                    

10. 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.01. 10.01. SUBESTAÇÃO E GERADOR

10.01.01. CMP.000048
SUBESTAÇÃO AÉREA 75KVA EM ESTRUTURAS (CE2.3-E1) 

PADRÃO ELETROBRÁS (INS.DIV.)
UN 1,00 20.414,57R$   20.414,57R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 20.414,57R$          

10.02. 10.02. QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

10.02.01. 00500/ORSE

Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, em resina 

termoplástica, para até 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), 

exclusive disjuntores (INS. DIV.)

UN 1,00 133,43R$        133,43R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 133,43R$               0,00% -R$                    

10.02.02. 07826/ORSE

Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, 

trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento 

manual/automático, relé de sobrecarga e contatora (INS.DIV.)

UN 1,00 2.506,18R$     2.506,18R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.506,18R$            0,00% -R$                    

10.02.03. 74131/1U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1,00 67,67R$          67,67R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 67,67R$                 0,00% -R$                    

10.02.04. 74131/5U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,00 503,47R$        2.517,35R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.517,35R$            0,00% -R$                    

10.02.05. 74131/7U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 811,63R$        811,63R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 811,63R$               0,00% -R$                    

10.02.06. 83463U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 319,17R$        319,17R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 319,17R$               0,00% -R$                    
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

10.02.07. AD.03836/ORSE
Caixa em chapa metálica galvanizada 20 x 30 x 20cm, para quadro de 

comando (INS.DIV.)
UN 1,00 181,32R$        181,32R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 181,32R$               0,00% -R$                    

10.03. 10.03. CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

10.03.01. 91926U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5000,00 2,60R$            13.000,00R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 13.000,00R$          0,00% -R$                    

10.03.02. 91928U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 551,75 4,95R$            2.731,16R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.731,16R$            0,00% -R$                    

10.03.03. 91931U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00 7,60R$            912,00R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 912,00R$               0,00% -R$                    

10.03.04. 92980U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,00 8,01R$            640,80R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 640,80R$               0,00% -R$                    

10.03.05. 92982U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00 12,23R$          611,50R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 611,50R$               0,00% -R$                    

10.03.06. 92984U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 130,00 20,25R$          2.632,50R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.632,50R$            0,00% -R$                    

10.03.07. 92988U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 514,92 34,22R$          17.620,56R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 17.620,56R$          0,00% -R$                    

10.04. 10.04. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

10.04.01. 00723/ORSE
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. 

vl 33 valemam ou similar)
UN 20,00 4,52R$            90,40R$                 0,00% -R$                    -R$                    0,00% -R$                    100,00% 90,40R$                 0,00% -R$                    

10.04.02. 00765/ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm 

(ref. valemam ou similar)
UN 23,00 37,35R$          859,05R$               0,00% -R$                    -R$                    0,00% -R$                    100,00% 859,05R$               0,00% -R$                    

10.04.03. 04536/ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm 

(ref. mopa ou similar)
M 200,00 19,82R$          3.964,00R$            0,00% -R$                    -R$                    0,00% -R$                    100,00% 3.964,00R$            0,00% -R$                    

10.04.04. 08684/ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 

mm (ref. mopa ou similar)
UN 9,00 82,25R$          740,25R$               0,00% -R$                    -R$                    0,00% -R$                    100,00% 740,25R$               0,00% -R$                    

10.04.05. 08686/ORSE
Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou 

similar)
UN 1,00 24,85R$          24,85R$                 0,00% -R$                    -R$                    0,00% -R$                    100,00% 24,85R$                 0,00% -R$                    

10.04.06. 08687/ORSE
Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou 

similar)
UN 3,00 57,47R$          172,41R$               0,00% -R$                    -R$                    0,00% -R$                    100,00% 172,41R$               0,00% -R$                    

10.04.07. 08688/ORSE
Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 

90° (ref.: mopa ou similar)
UN 1,00 25,22R$          25,22R$                 0,00% -R$                    -R$                    0,00% -R$                    100,00% 25,22R$                 0,00% -R$                    

10.04.08. 08689/ORSE-S
Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° 

(ref.: mopa ou similar)
UN 6,00 31,41R$          188,46R$               0,00% -R$                    -R$                    0,00% -R$                    100,00% 188,46R$               0,00% -R$                    

10.04.09. 08701/ORSE Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica UN 1,00 33,80R$          33,80R$                 0,00% -R$                    -R$                    0,00% -R$                    100,00% 33,80R$                 0,00% -R$                    

10.04.10. 55865U
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 230,00 25,10R$          5.773,00R$            50,00% 2.886,50R$            30,00% 1.731,90R$            0,00% -R$                    20,00% 1.154,60R$            0,00% -R$                    

10.04.11. 55866U
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 55,00 29,13R$          1.602,15R$            0,00% -R$                    50,00% 801,07R$               0,00% -R$                    50,00% 801,07R$               0,00% -R$                    

10.04.12. 74252/1U
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 450,38 16,76R$          7.548,37R$            61,61% 4.650,90R$            36,97% 2.790,54R$            0,00% -R$                    1,42% 106,93R$               0,00% -R$                    

10.04.13. 83407U
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 357,34 24,52R$          8.761,98R$            58,07% 5.087,90R$            34,84% 3.052,74R$            0,00% -R$                    7,09% 621,34R$               0,00% -R$                    

10.04.14. 83408U
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 130,00 40,21R$          5.227,30R$            50,00% 2.613,65R$            50,00% 2.613,65R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

10.04.15. AD.08353/ORSE
Redução à esquerda ou à direita 100 x 50mm para eletrocalha metálica 

(ref. mopa ou similar) (INS.DIV.)
UN 5,00 31,37R$          156,85R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 156,85R$               0,00% -R$                    

10.04.16. AD.08687/ORSE
Tê vertical 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou 

similar) (INS.DIV.)
UN 1,00 63,72R$          63,72R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 63,72R$                 0,00% -R$                    

10.04.17. CMP.000056
SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA # 50 X 50 X 3000 

MM (CONJ. COM 02 UNIDADES) (INS.DIV.)
CJ 69,00 36,17R$          2.495,73R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.495,73R$            0,00% -R$                    
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

10.04.18. CMP.000057
SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA # 100 X 75 X 3000 

MM (CONJ. COM 02 UNIDADES) (INS.DIV.)
CJ 26,00 40,62R$          1.056,12R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.056,12R$            0,00% -R$                    

10.05. 10.05. TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS

10.05.01. 07810/ORSE
Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, 

Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa
UN 3,00 25,73R$          77,19R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 77,19R$                 0,00% -R$                    

10.05.02. 91940U

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 100,00 13,30R$          1.330,00R$            50,00% 665,00R$               50,00% 665,00R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

10.05.03. 91953U
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 16,00 23,75R$          380,00R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 380,00R$               0,00% -R$                    

10.05.04. 91955U
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00 29,35R$          293,50R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 293,50R$               0,00% -R$                    

10.05.05. 91959U
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 37,75R$          37,75R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 37,75R$                 0,00% -R$                    

10.05.06. 91996U
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 59,00 28,18R$          1.662,62R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.662,62R$            0,00% -R$                    

10.05.07. 91997U
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 30,43R$          91,29R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 91,29R$                 0,00% -R$                    

10.05.08. 92004U

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 6,00 46,58R$          279,48R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 279,48R$               0,00% -R$                    

10.05.09. 92023U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 42,13R$          210,65R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 210,65R$               0,00% -R$                    

10.06. 10.06. CAIXAS DE PASSAGEM

10.06.01. 00650/ORSE
Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, 

embutida
UN 14,00 45,48R$          636,72R$               0,00% -R$                    100,00% 636,72R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

10.06.02. 08699/ORSE Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm (INS.DIV.) UN 19,00 42,42R$          805,98R$               0,00% -R$                    100,00% 805,98R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

10.06.03. 73749/1U
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 

0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
UN 4,00 191,68R$        766,72R$               0,00% -R$                    100,00% 766,72R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

10.06.04. 83443U CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 4,00 47,76R$          191,04R$               0,00% -R$                    100,00% 191,04R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

10.06.05. 83446U CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4,00 154,46R$        617,84R$               0,00% -R$                    100,00% 617,84R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

10.06.06. 83449U CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 3,00 356,38R$        1.069,14R$            0,00% -R$                    100,00% 1.069,14R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

10.06.07. 83450U CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 425,62R$        425,62R$               0,00% -R$                    100,00% 425,62R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

10.06.08. AD.00650/ORSE
Caixa de passagem 15x15x10cm, em chapa aço galvanizado, 

embutida
UN 12,00 42,36R$          508,32R$               0,00% -R$                    100,00% 508,32R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

10.07. 10.07. ATERRAMENTO - SPDA

10.07.01. 72251U CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 15,47R$          928,20R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 928,20R$               0,00% -R$                    

10.07.02. 72253U CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 180,00 23,60R$          4.248,00R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 4.248,00R$            0,00% -R$                    

10.07.03. 72254U CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 226,00 35,00R$          7.910,00R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 7.910,00R$            0,00% -R$                    

10.07.04. 72262U
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 11,00 16,11R$          177,21R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 177,21R$               0,00% -R$                    

10.07.05. 72315U
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE 

FIXACAO H = 30CM
UN 28,00 29,63R$          829,64R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 829,64R$               0,00% -R$                    

Walter Lopes Engenharia Ltda. – Rua Jamaica, 179 - sala 03 – Imbiribeira – Recife – PE – CEP 51200-070

Fone: (81) 3339-5899 – e-mail: orçamento@walterlopes.eng.br

CNPJ: 05.275.604/0001-64 / Inscrição Municipal: 334.326-0



18/31

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

10.07.06. AD.83485U/SIN

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE 

COBRE, SEM CONECTOR

UN 15,00 48,66R$          729,90R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 729,90R$               0,00% -R$                    

10.07.07. CMP.000033
SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO/HASTE 50MM² X 5/8" TIPO HCL 

(HASTE COM CABO PASSANTE NA LATERAL)
UN 35,00 41,46R$          1.451,10R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.451,10R$            0,00% -R$                    

10.07.08. CMP.000075 APRESILHAMENTO DE CABO DE COBRE NU 35MM² (INS.DIV.) UN 170,00 2,82R$            479,40R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 479,40R$               0,00% -R$                    

10.07.09. CMP.000076
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC PARA ATERRAMENTO D=300MM 

H=300MM (INS.DIV.)
UN 9,00 141,86R$        1.276,74R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.276,74R$            0,00% -R$                    

10.08. 10.08. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

10.08.01. 08911/ORSE
Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA 

(INS.DIV.)
UN 469,57R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

10.08.02. 09042/ORSE
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v (INS. 

DIV.)
UN 3,00 110,77R$        332,31R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 332,31R$               0,00% -R$                    

10.08.03. 93653U
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 45,00 12,45R$          560,25R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 560,25R$               0,00% -R$                    

10.08.04. 93654U
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 9,00 12,97R$          116,73R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 116,73R$               0,00% -R$                    

10.08.05. 93655U
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 6,00 13,90R$          83,40R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 83,40R$                 0,00% -R$                    

10.08.06. 93656U
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 5,00 13,90R$          69,50R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 69,50R$                 0,00% -R$                    

10.08.07. 93668U
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 2,00 81,87R$          163,74R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 163,74R$               0,00% -R$                    

10.08.08. 93670U
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00 84,68R$          84,68R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 84,68R$                 0,00% -R$                    

10.08.09. 93671U
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 3,00 88,28R$          264,84R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 264,84R$               0,00% -R$                    

10.08.10. 93673U
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 4,00 101,28R$        405,12R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 405,12R$               0,00% -R$                    

10.08.11. AD.74130/6U/SIN
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN, 

CORRENTE NOMINAL 125 A , FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 422,92R$        422,92R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 422,92R$               0,00% -R$                    

10.08.12. AD.93663U/SIN
DISJUNTOR BIPOLAR DR TIPO AC, 30MA, CORRENTE NOMINAL 

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 9,00 170,03R$        1.530,27R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.530,27R$            0,00% -R$                    

10.08.13. AD.93673U/SIN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 115,76R$        231,52R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 231,52R$               0,00% -R$                    

10.09. 10.09. EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

10.09.01. 07294/ORSE

Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio 

fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da 

Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) (INS.DIV.)

UN 4,00 135,55R$        542,20R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 542,20R$               0,00% -R$                    

10.09.02. 07588/ORSE
Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, 

ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa
UN 49,00 165,93R$        8.130,57R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 8.130,57R$            

10.09.03. 07642/ORSE
Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro 

leitoso, ref. F 5124, da Lustres Projeto ou similar
UN 218,52R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

10.09.04. 07798/ORSE
Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2 x 16w, 

ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa
UN 6,00 156,40R$        938,40R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 938,40R$               

10.09.05. 10351/ORSE Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w UN 6,00 99,90R$          599,40R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 599,40R$               

10.09.06. 83399U
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 5,00 36,72R$          183,60R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 183,60R$               0,00% -R$                    

10.09.07. AD.742461/SIN
Refletor retangular fechado com lampada vapor de sódio 250w (INS. 

SIN.)
UN 9,00 386,96R$        3.482,64R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 3.482,64R$            0,00% -R$                    

10.10. 10.10. CABEAMENTO ESTRUTURADO
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

10.10.01. 11214/ORSE Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 UN 20,00 64,91R$          1.298,20R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.298,20R$            0,00% -R$                    

10.10.02. AD.07138/ORSEFornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 (INS. DIV.) M 1600,00 7,11R$            11.376,00R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 11.376,00R$          0,00% -R$                    

10.10.03. AD.07817/ORSETomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, cat 6 UN 23,00 95,08R$          2.186,84R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.186,84R$            0,00% -R$                    

10.10.04. AD.08683/ORSE
Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u x 700mm (INS. 

DIV.)
UN 1,00 1.986,62R$     1.986,62R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.986,62R$            0,00% -R$                    

10.10.05. AD.11229/ORSEFornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6 UN 3,00 691,96R$        2.075,88R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.075,88R$            0,00% -R$                    

10.10.06. AD.11230/ORSEFornecimento e instalação de path cords cat.6 c/1,50m UN 72,00 42,27R$          3.043,44R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 3.043,44R$            0,00% -R$                    

10.10.07. CMP.000088 Régua (filtro de linha) com 8 tomadas para Rack (INS. DIV.) UN 1,00 35,41R$          35,41R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 35,41R$                 0,00% -R$                    

10.11. 10.11. APARELHOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS

10.11.01. AD.00416/ORSE
Cabo paralelo 2x2,5 mm2 para som - fornecimento e instalação 

(INS.DIV)
M 30,00 7,22R$            216,60R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 216,60R$               0,00% -R$                    

10.12. 10.12. REDE ESTABILIZADA

10.12.01. 91940U

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 33,00 13,30R$          438,90R$               100,00% 438,90R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

10.12.02. 92000U
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 25,11R$          50,22R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 50,22R$                 0,00% -R$                    

10.12.03. 92008U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 31,00 40,42R$          1.253,02R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.253,02R$            0,00% -R$                    

10.12.04. AD.00782/ORSE
Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, 

"Sistema X", para uso em canaleta 20x10mm
UN 43,58R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  173.400,77R$        16.342,85R$          16.676,28R$          -R$                    110.298,69R$        30.082,94R$          

11. 11. INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO

11.01. 91186U

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 85,31 4,95R$            422,28R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 422,28R$               0,00% -R$                    

11.02. AD.00707/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM 

PVC PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 

(EVAPORADORA), 39X22X6CM, DA POLAR (REF. CPP005U) OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN 13,00 47,15R$          612,95R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 612,95R$               0,00% -R$                    

11.03. AD.07289/ORSE-1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE 

FLEXÍVEL (Ø1/4 - 6,35mm E Ø 1/2 - 12,7mm, E=1mm) P/ 

INTERLIGAÇÃO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE 

ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E CONEXÕES, P/ 

CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE 12.000 BTU a 18.0

M 50,23 86,31R$          4.335,35R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 4.335,35R$            0,00% -R$                    

11.04. AD.07289/ORSE-2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE 

FLEXÍVEL (Ø1/4 - 6,35mm E Ø 5/8 - 15,87mm, E=1mm) P/ 

INTERLIGAÇÃO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE 

ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E CONEXÕES, P/ 

CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE 24.000 BTU (LINH

M 51,30 89,77R$          4.605,20R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 4.605,20R$            0,00% -R$                    

11.05. AD.07289/ORSE-4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE 

FLEXÍVEL (Ø3/8 - 9,53mm E Ø 7/8 - 22,23mm, E=1mm) P/ 

INTERLIGAÇÃO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE 

ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E CONEXÕES, P/ 

CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE 36.000 A 60.000

M 16,72 113,40R$        1.896,04R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.896,04R$            0,00% -R$                    

11.06. CMP.000061

INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E 

CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALÇO DE BORRACHA, P/ 

CONDICIONADORES DE 12.000 BTU.

un  132,77R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

11.07. CMP.000064

INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E 

CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALÇO DE BORRACHA, P/ 

CONDICIONADORES DE 18.000 BTU.

un  135,97R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

11.08. CMP.000066

INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E 

CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALÇO DE BORRACHA, P/ 

CONDICIONADORES DE 24.000 BTU.

un  135,97R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

11.09. CMP.000067

INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA TIPO PISO/TETO E 

CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALÇO DE BORRACHA, P/ 

CONDICIONADORES DE 36.000 BTU.

un  205,36R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

11.10. CMP.000068
BASE EM CONCRETO SIMPLES PARA CONDENSADORA 

15X10X100CM (LxHxC)
UN 20,13R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  11.871,82R$          -R$                    -R$                    -R$                    11.871,82R$          -R$                    

12. 12. IMPERMEABILIZAÇÕES

12.01. 12.01 MANTA ASFALTICA

12.01.01. 12.01.01 REGULARIZAÇÃO

12.01.01.01. 87553U

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 130,52 15,78R$          2.059,60R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.059,60R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    

12.01.01.02. 87745U/CAD.TÉC.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 

AF_06/2014

M2 59,29 39,98R$          2.370,41R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.370,41R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    

12.01.02. 12.01.02 APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA

12.01.02.01. AD.83738U/SIN
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA 

(COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM
M2 172,15 75,32R$          12.966,33R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 12.966,33R$          0,00% -R$                    

12.01.03. 12.01.03 PROTEÇÃO MECÂNICA

12.01.03.01. 83743U
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM 

ASFALTO OXIDADO APLICADO A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM
M 78,35 19,88R$          1.557,59R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.557,59R$            0,00% -R$                    

12.01.03.02. 87755U

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 

3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014

M2 76,95 37,51R$          2.886,39R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.886,39R$            0,00% -R$                    

12.01.03.03. 87894U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 112,86 4,68R$            528,18R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 528,18R$               0,00% -R$                    

12.01.03.04. AD.10609/ORSE
Tela metálica para reforço em revestimento de argamassa - 

Fornecimento e aplicação (INS.SIN.)
M2 112,86 20,18R$          2.277,51R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.277,51R$            0,00% -R$                    

12.01.03.05. AD.87792U/SIN

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

M2 112,86 23,95R$          2.702,99R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.702,99R$            0,00% -R$                    

12.02. 12.02 REVESTIMENTO BICOMPONENTE

12.02.01. 12.02.01 REGULARIZAÇÃO

12.02.01.01. 87745U/CAD.TÉC.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 

AF_06/2014

M2 66,17 39,98R$          2.645,47R$            100,00% 2.645,47R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

12.02.02. 12.02.02 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO BICOMPONENTE

12.02.02.01. 10609/ORSE

Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm 

p/impermeabilização, ref: Denvertela Poliéster R, marca Denver ou 

similar

M2 17,10 19,57R$          334,64R$               0,00% -R$                    100,00% 334,64R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

12.02.02.02. 72075U
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO 

BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL.
M2 143,29 13,50R$          1.934,41R$            0,00% -R$                    100,00% 1.934,41R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

12.03. 12.03 CHAPIM DE CONCRETO

12.03.01. AD.08707/ORSE

CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/ PINGADEIRA E 

CAIMENTO PARA AS DUAS LATERAIS (ESP=2,5CM) P/ PAREDE DE 

15CM

M 62,50 37,51R$          2.344,37R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.344,37R$            0,00% -R$                    

12.03.02. AD.08833/ORSE

CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/ PINGADEIRA E 

CAIMENTO PARA AS DUAS LATERAIS (ESP=2,5CM) P/ PAREDE DE 

30CM

M 42,10 56,85R$          2.393,38R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.393,38R$            0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  37.001,27R$          2.645,47R$            2.269,05R$            4.430,01R$            27.656,74R$          -R$                    

13. 13. ESQUADRIAS

13.01. 13.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA

13.01.01. 13.01.01 PORTAS PARA DRYWALL

13.01.01.01. AD.01.ESQV.PORT.3-1

PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 80 X 210 CM, E = 

35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO, 

ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E IN

UN 2,00 592,85R$        1.185,70R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.185,70R$            0,00% -R$                    

13.01.02. 13.01.02 PORTAS INTERNAS 530,89R$        

13.01.02.01. AD.01.ESQV.PORT.3-1

PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 80 X 210 CM, E = 

35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO, 

ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E IN

UN 12,00 592,85R$        7.114,20R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 7.114,20R$            0,00% -R$                    

13.01.02.02. AD.09692/ORSE

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, 0,60 X 1,60 M, 

REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO, INCLUSIVE 

FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), BATENTE E DOBRADIÇAS, PARA 

USO EM DIVISÓRIAS DE GRANITO (INS. DIV.)

UN 13,00 663,61R$        8.626,93R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 8.626,93R$            0,00% -R$                    

13.01.02.03. AD.90844U/SIN

KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA , SEMI-OCA , PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR EM VIDRO 

(50X60CM), ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA STAM, LINHA RESIDENCIAL, REF. 

UN 1,00 1.178,02R$     1.178,02R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.178,02R$            0,00% -R$                    

13.01.03. 13.01.03 PORTAS COM ACESSIBILIDADE

13.01.03.01. 12122/ORSE
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou 

similar
UN 5,00 186,87R$        934,35R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 934,35R$               0,00% -R$                    

13.01.03.02. AD.01.ESQV.PORT.3-2

PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 90 X 210 CM, E = 

35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO, 

ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E IN

UN 4,00 734,63R$        2.938,52R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.938,52R$            0,00% -R$                    

13.01.03.03. AD.09692-1/ORSE

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, 0,80 X 1,60 M, 

REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO, INCLUSIVE 

FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), BATENTE E DOBRADIÇAS, PARA 

USO EM DIVISÓRIAS DE GRANITO (INS. DIV.)

UN 2,00 794,01R$        1.588,02R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.588,02R$            0,00% -R$                    

13.02. 13.02. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

13.02.01. 13.02.01 PORTAS DE ALUMÍNIO

13.02.01.01. 01821/ORSE
Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo moldura, com ferragens, 

exclusive vidros, cor fosca (INS. DIV.)
M2 7,56 349,22R$        2.640,10R$            0,00% -R$                    100,00% 2.640,10R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

13.02.01.02. 01835/ORSE
Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo moldura/veneziana, com 

ferragens, exclusive vidros, cor fosca
M2 3,36 380,47R$        1.278,37R$            0,00% -R$                    100,00% 1.278,37R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

13.02.01.03. 72117U VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 7,56 150,23R$        1.135,73R$            0,00% -R$                    100,00% 1.135,73R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

13.02.01.04. 91341U

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 3,36 689,47R$        2.316,61R$            0,00% -R$                    100,00% 2.316,61R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

13.02.02. 13.02.02 JANELAS DE ALUMÍNIO

13.02.02.01. 01.ESQV.JANE.031/01
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. 

AF_07/2016
M 132,60 18,28R$          2.423,92R$            0,00% -R$                    100,00% 2.423,92R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

13.02.02.02. 94569U

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM 

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 5,60 594,43R$        3.328,80R$            0,00% -R$                    100,00% 3.328,80R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

13.02.02.03. 94570U/CAD.TÉC.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 23,10 479,77R$        11.082,68R$          0,00% -R$                    100,00% 11.082,68R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

13.02.02.04. AD.94570U/SIN

JANELA DE ALUMÍNIO FIXA, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM 

VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 1,32 478,60R$        631,75R$               0,00% -R$                    100,00% 631,75R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

13.02.02.05. AD.94572U/SIN

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 3,20 445,86R$        1.426,75R$            0,00% -R$                    100,00% 1.426,75R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

13.02.02.06. AD.94573U/SIN

JANELA DE ALUMÍNIO FIXA, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM 

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 2,64 489,31R$        1.291,77R$            0,00% -R$                    100,00% 1.291,77R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

13.03. 13.03. ESQUADRIAS METÁLICAS

13.03.01. 13.03.01 GRADIL NYLOFOR

13.03.01.01. 09072/ORSE Portão de correr em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente M2 7,10 653,31R$        4.638,50R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 4.638,50R$            0,00% -R$                    

13.03.01.02. 10812/ORSE

Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou 

similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios 

(INS. DIV.)

M2 60,04 213,96R$        12.846,15R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 12.846,15R$          0,00% -R$                    

13.03.01.03. CMP.000112
PORTÃO PIVOTANTE 2,03 x 1,00M EM GRADIL NYLOFOR 3D 

BELGO OU EQUIV. TÉCNICO INCLUSIVE INSTALAÇÃO
UN 1,00 2.275,36R$     2.275,36R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.275,36R$            0,00% -R$                    

13.03.02. 13.03.02 ABRIGO DO GERADOR

13.03.02.01. 74238/2U

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 

MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

M2 959,92R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

13.03.02.02. CMP.000003
CAIXILHO DE CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO 1/8'', COM 

TELA DE ARAME GALVANIZADO TIPO MOSQUETEIRO (INS.DIV.)
M2 122,08R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

13.04. 13.04. VIDROS E ESPELHOS

13.04.01. 74125/2U
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM 

ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
M2 530,97R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

13.04.02. 85005U
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 

FIXACAO, SEM MOLDURA
M2 404,33R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

13.04.03. CMP.000122
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PERFIL EM 

ALUMÍNIO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 248,32R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  70.882,23R$          -R$                    27.556,48R$          -R$                    43.325,75R$          -R$                    

14. 14. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

14.01. 14.01. REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

14.01.01. 14.01.01 PAREDES INTERNAS
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

14.01.01.01. 87529U

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 

10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 359,85 29,21R$          10.511,21R$          100,00% 10.511,21R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

14.01.01.02. 87531U

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES 

DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 254,73 27,52R$          7.010,16R$            100,00% 7.010,16R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

14.01.01.03. 87879U

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 267,42 2,83R$            756,79R$               100,00% 756,79R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

14.01.02. 14.01.02 PAREDES EXTERNAS

14.01.02.01. 87792U

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 788,01 30,26R$          23.845,18R$          0,00% -R$                    90,00% 21.460,66R$          10,00% 2.384,51R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    

14.01.02.02. 87905U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 769,71 6,23R$            4.795,29R$            0,00% -R$                    90,00% 4.315,76R$            10,00% 479,52R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

14.01.03. 14.01.03 TETO

14.01.03.01. 87881U

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 10,73 4,81R$            51,61R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 51,61R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

14.01.03.02. 90406U

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

M2 10,73 38,85R$          416,86R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 416,86R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

14.02. 14.02. REVESTIMENTOS CERÂMICOS

14.02.01. 87273U

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 320,97 51,53R$          16.539,58R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 16.539,58R$          0,00% -R$                    

14.02.02. AD.11180/ORSE

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha 

cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço

M2 50,86 46,57R$          2.368,55R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.368,55R$            0,00% -R$                    

14.02.03. AD.87267U/SIN

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM, ELIZABETH, 

LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 90,51 51,35R$          4.647,68R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 4.647,68R$            0,00% -R$                    

14.02.04. CMP.000054
Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma 

branco AC (RESERVA TÉCNICA) (INS.DIV.)
M2 16,50 29,25R$          482,62R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 482,62R$               0,00% -R$                    

14.02.05. CMP.000065
REVESTIMENTO CERÂMICO ELIZABETH 10 X 10CM, LINHA 

CRISTAL BEGE (RESERVA TÉCNICA)
M2 3,60 25,87R$          93,13R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 93,13R$                 0,00% -R$                    

14.02.06. CMP.000098
REVESTIMENTO CERÂMICO 20 x 20 CM, CRISTAL BRANCO, 

ELIZABETH OU EQUIV. TÉC. (RESERVA TÉCNICA) (INS.DIV.)
M2 5,40 26,86R$          145,04R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 145,04R$               0,00% -R$                    

14.03. 14.03. FORROS
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AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

14.03.01. AD.09808/ORSEEstrutura para fixação de forro pvc com perfis de alumínio M2 46,33R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

14.03.02. CMP.000105

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MODULAR 

REMOVÍVEL, COR BRANCA, PLACA 1,25x0,625 M - EXCETO 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

M2 384,58 42,81R$          16.463,86R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 16.463,86R$          

SUBTOTAL (ITEM):  88.127,56R$          18.278,16R$          25.776,42R$          3.332,50R$            24.276,60R$          16.463,86R$          

15. 15. REVESTIMENTOS DE PISO

15.01. 15.01. REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

15.01.01. 15.01.01 AMBIENTES INTERNOS

15.01.01.01. 87630U/CAD.TÉC.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 

AF_06/2014

M2 321,57 29,08R$          9.351,25R$            100,00% 9.351,25R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

15.02. 15.02. PISOS INTERNOS

15.02.01. 15.02.01 PISO EM PORCELANATO

15.02.01.01. AD.87263U/SIN

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 61X61 CM, INCEPA, LINHA 

MERANO BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 294,94 75,76R$          22.344,65R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 22.344,65R$          0,00% -R$                    

15.02.01.02. CMP.000080
PISO PORCELANATO 61 x 61 CM, MERANO BRANCO, INCEPA OU 

EQUIV. TÉC. (RESERVA TÉCNICA) (INS.DIV.)
M2 14,90 45,46R$          677,35R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 677,35R$               0,00% -R$                    

15.02.02. 15.02.02 PISO CERÂMICO E EMBORRACHADO

15.02.02.01. AD.22.013.000003/TC
Placa podotátil alerta e/ou direcional de borracha colorida, 25 x 25 cm, 

e = 5 mm assentada com cola e aplicação de vedador de bordas
M2 191,12R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

15.02.02.02. AD.87251U/SIN

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS 

DE DIMENSÕES 45X45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS WHITE 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 90,29 42,58R$          3.844,54R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 3.844,54R$            0,00% -R$                    

15.02.02.03. CMP.000079
PISO CERÂMICO, 45 x 45 CM, CARGO PLUS WHITE AC, ELIANE OU 

EQUIV. TÉC., PEI-5 (RESERVA TÉCNICA) (INS.DIV.)
M2 4,04 29,22R$          118,04R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 118,04R$               0,00% -R$                    

15.02.03. 15.02.03 SOLEIRAS

15.02.03.01. 02266/ORSE Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm (INS. DIV.) M 9,60 38,92R$          373,63R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 373,63R$               0,00% -R$                    

15.02.03.02. AD.02266/ORSESoleira em granito cinza andorinha, l = 30 cm, e = 2 cm (INS. DIV.) M 3,60 75,50R$          271,80R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 271,80R$               0,00% -R$                    

15.02.04. 15.02.04 RODAPÉS

15.02.04.01. AD.88650U/SIN

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 61X61CM, INCEPA, LINHA 

MERANO BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. AF_06/2014

M 138,70 11,11R$          1.540,95R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.540,95R$            0,00% -R$                    

15.03. 15.03. PISOS EXTERNOS

15.03.01. 15.03.01 PISO ESTACIONAMENTO / CALÇADA

15.03.01.01. 92398U

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 816,15 65,92R$          53.800,60R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 53.800,60R$          0,00% -R$                    

15.03.01.02. 93681U

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 119,42 72,38R$          8.643,61R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 8.643,61R$            0,00% -R$                    

15.03.01.03. 94992U

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 74,71 67,47R$          5.040,68R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 5.040,68R$            0,00% -R$                    

15.03.02. 15.03.02 PISO TÁTIL
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

15.03.02.01. 07324/ORSE

Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor 

vermelha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 

argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de 

base (INS. DIV.)

M2 26,63 92,55R$          2.464,60R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.464,60R$            

15.03.02.02. 95241U
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016
M2 26,63 22,60R$          601,83R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 601,83R$               0,00% -R$                    

15.04. 15.04. MEIO-FIO

15.04.01. 94273U

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 156,00 32,85R$          5.124,60R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 5.124,60R$            0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  114.198,13R$        9.351,25R$            -R$                    -R$                    102.382,28R$        2.464,60R$            

16. 16. PAISAGISMO

16.01. 00075/ORSE Cascalho (piçarra branca) aplicado (INS. DIV.) M3 62,05R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

16.02. 02394/ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada (INS. DIV.) M3 92,55R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

16.03. 07657/ORSE Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm (INS. DIV.) M 11,92R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

16.04. 08760/ORSE Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio UN 125,32R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

16.05. 09869/ORSE Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio UN 16,05R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

16.06. 85180U PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 13,97R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

16.07. AD.08817/ORSEPlanta - Lambori roxo ou trapoeira - fornecimento e plantio (INS.DIV.) UN 7,91R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

16.08. AD.09880-1/ORSEPlanta - Ipê amarelo de jardim, fornecimento e plantio (INS.DIV.) UN 72,42R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

17. 17. PINTURAS

17.01. 17.01. PINTURA INTERNA

17.01.01. 17.01.01 EMASSAMENTO DE PAREDES

17.01.01.01. 88485U
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 65,25 2,02R$            131,80R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 131,80R$               

17.01.01.02. 88497U
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 631,32 10,21R$          6.445,77R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 6.445,77R$            

17.01.02. 17.01.02 EMASSAMENTO DE TETOS

17.01.02.01. 88496U
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 5,52 19,12R$          105,54R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 105,54R$               

17.01.03. 17.01.03 PINTURA DE PAREDES

17.01.03.01. 88489U
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 631,32 11,82R$          7.462,20R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 7.462,20R$            

17.01.04. 17.01.04 PINTURA DE TETOS

17.01.04.01. 88488U
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 13,26R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

17.01.05. 17.01.05 PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA (CAIXA/MARCO DE PORTA)

17.01.05.01. 74065/1U
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 

SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
M2 22,82 20,93R$          477,62R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 477,62R$               

17.02. 17.02. PINTURA EXTERNA

17.02.01. 17.02.01 EMASSAMENTO DE PAREDES

17.02.01.01. 88497U/CAD.TÉC.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 588,50 12,20R$          7.179,70R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 7.179,70R$            

17.02.02. 17.02.02 PINTURA DE PAREDES

17.02.02.01. 95626U
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 588,50 12,21R$          7.185,58R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 7.185,58R$            

17.02.03. 17.02.03 PINTURA DOS MUROS, MURETAS E CASA DO GERADOR
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

17.02.03.01. 88415U
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 666,29 2,32R$            1.545,79R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.545,79R$            

17.02.03.02. 88423U

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 

ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 

AF_06/2014

M2 16,83R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

17.02.04. 17.02.04 PINTURA DO MEIO-FIO PERIFÉRICO E DE JARDIM

17.02.04.01. 83693U CAIACAO EM MEIO FIO M2 96,43 3,20R$            308,57R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 308,57R$               

17.02.05. 17.02.05
PINTURA DAS GRADES DE PROTEÇÃO, ESCADA DE MARINHEIRO 

E MASTRO

17.02.05.01. 95468U
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M2 32,10R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

17.02.06. 17.02.06 PINTURA DO ESTACIONAMENTO (DEMARCAÇÃO)

17.02.06.01. 84665U
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO
M2 19,20R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

17.03. 17.03. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA

17.03.01. 95468U
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M2 170,65 32,10R$          5.477,86R$            0,00% -R$                    100,00% 5.477,86R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

SUBTOTAL (ITEM):  36.320,43R$          -R$                    5.477,86R$            -R$                    -R$                    30.842,57R$          

18. 18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.01. 18.01. BANCADAS DE GRANITO

18.01.01. 07784/ORSE
Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com 

argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado (INS. DIV.)
m  21,62 46,08R$          996,24R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 996,24R$               0,00% -R$                    

18.01.02. 09719/ORSE
Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com 

argamassa industrializada AC-I (INS. DIV.)
M 22,00 46,08R$          1.013,76R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.013,76R$            0,00% -R$                    

18.01.03. 10759/ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (INS. DIV.) M2 9,77 259,41R$        2.534,43R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.534,43R$            0,00% -R$                    

18.02. 18.02. DIVISÓRIAS

18.02.01. 00191/ORSE
Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive 

montagem com ferragens (INS. DIV.)
M2 40,27 325,91R$        13.124,39R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 13.124,39R$          0,00% -R$                    

18.02.02. 04458/ORSE
Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, 

inclusive fixação (INS. SIN.)
M2 3,56 205,15R$        730,33R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 730,33R$               0,00% -R$                    

18.03. 18.03. ESCADA MARINHEIRO

18.03.01. AD.09713/ORSE

Escada marinheiro com guarda corpo, executada em barras chata 

galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata 

galv.d=1 1/2"x1/4", sendo degraus em barra red. d=3/4", espaçados de 

30cm, fornecimento e instalação

M 10,00 357,83R$        3.578,30R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 3.578,30R$            0,00% -R$                    

18.04. 18.04. BASE E MASTROS PARA BANDEIRA

18.04.01. 95468U
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M2 32,10R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.04.02. CMP.000007

CONJUNTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRA ENGASTADOS 

(2X4,0M+1X5,0M) COM BASE EM CONCRETO 

(50CMX200CMX20CM)

UN 1.467,52R$     0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.05. 18.05. ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES

18.05.01. 07318/ORSE
Sinalização para deficientes - anel de borracha para guia de deficiente 

em corrimão (INS. DIV.)
UN 38,27R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.05.02. 73908/2U
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1•, PARA PROTECAO DE QUINA DE 

PAREDE
M 37,46R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.06. 18.06. COMUNICAÇÃO VISUAL

18.06.01. AD.10361/ORSE

PLACA INAUGURAL EM BRONZE 0,80 X 0,60 CM COM TEXTO EM 

EM ALTO REVELO E PINTURA NA COR PRETO FOSCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2.584,51R$     0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.06.02. AD.10709/ORSEInstalação de letreiro em aço inox polido, exclusive letreiro M 19,27R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

Walter Lopes Engenharia Ltda. – Rua Jamaica, 179 - sala 03 – Imbiribeira – Recife – PE – CEP 51200-070

Fone: (81) 3339-5899 – e-mail: orçamento@walterlopes.eng.br

CNPJ: 05.275.604/0001-64 / Inscrição Municipal: 334.326-0



27/31

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

18.06.03. CMP.000106

PLACA 15X15CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM PELÍCULA 

VINÍLICA DE AÇO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM PELÍCULA 

VINÍLICA IMPRESSA COLADA COM FITA ADESIVA DUPLA FACE - 

FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 22,36R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.06.04. CMP.000107

PLACA 15X80CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM PELÍCULA 

VINÍLICA DE AÇO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM PELÍCULA 

VINÍLICA IMPRESSA COLADA COM FITA ADESIVA DUPLA FACE - 

FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 62,83R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.06.05. CMP.000110

PLACA 50X120CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM PELÍCULA 

VINÍLICA DE AÇO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM PELÍCULA 

VINÍLICA IMPRESSA FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 325,76R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.06.06. CMP.000121

PLACA 25X18CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO E=2MM COM PINTURA 

REFLETIVA, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 46,02R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.07. 18.07. PROJETOS "AS BUILT"

18.07.01. 18.07.01 PROJETO DE ARQUITETURA

18.07.01.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$            466,66R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 466,66R$               

18.07.02. 18.07.02 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

18.07.02.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$            466,66R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 466,66R$               

18.07.03. 18.07.03 PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO

18.07.03.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$            466,66R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 466,66R$               

18.07.04. 18.07.04 PROJETO DE SONORIZAÇÃO

18.07.04.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 93,32 1,00R$            93,32R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 93,32R$                 

18.07.05. 18.07.05 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

18.07.05.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$            466,66R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 466,66R$               

18.07.06. 18.07.06 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

18.07.06.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$            466,66R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 466,66R$               

18.07.07. 18.07.07 PROJETO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

18.07.07.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$            466,66R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 466,66R$               

18.07.08. 18.07.08 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18.07.08.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$            466,66R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 466,66R$               

18.08. 18.08. CASAS DE BOMBA

18.08.01. 18.08.01 FECHAMENTOS

18.08.01.01. 11668/ORSE
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 

05 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015
M2 1,88 51,07R$          95,80R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 95,80R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.08.01.02. 87495U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 2,38 48,63R$          115,73R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 115,73R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.08.01.03. 92873U
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,08 158,36R$        12,41R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 12,41R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.08.01.04. 92916U

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,27 11,72R$          73,48R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 73,48R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.08.01.05. 94963U

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 0,08 333,97R$        26,18R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 26,18R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.08.01.06. 95241U
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016
M2 1,40 22,60R$          31,64R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 31,64R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.08.02. 18.08.02 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

18.08.02.01. 87879U

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 5,26 2,83R$            14,88R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 14,88R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.08.02.02. AD.87792U/SIN

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

M2 5,26 23,95R$          125,97R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 125,97R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.08.03. 18.08.03 PINTURA

18.08.03.01. 88423U

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 

ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 

AF_06/2014

M2 16,83R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.08.03.02. 88485U
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 6,88 2,02R$            13,89R$                 0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 13,89R$                 

18.08.04. 18.08.04 PORTÃO

18.08.04.01. 74100/1U PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 710,17R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.08.04.02. 95468U
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M2 32,10R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.09. 18.09. BALCÃO DE ATENDIMENTO

18.09.01. CMP.00008 MÓVEL DO BALCÃO DE ATENDIMENTO UN 2.255,17R$     0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    

18.10. 18.10. LIMPEZA FINAL DA OBRA

18.10.01. 9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 466,66 2,27R$            1.059,31R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.059,31R$            

SUBTOTAL (ITEM): 26.906,68R$          -R$                    -R$                    496,09R$               21.977,45R$          4.433,14R$            

19. 19. ADITIVO DE ACRÉSCIMO - 1

19.01. 01. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

19.01.01. 01.04. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

19.01.01.01. 01.04.01 CANTEIRO DE OBRAS

19.01.01..01.

73847/1U

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA MÊS 10,00

660,91R$        6.609,10R$            20,00% 1.321,82R$            20,00% 1.321,82R$            20,00% 1.321,82R$            20,00% 1.321,82R$            20,00% 1.321,82R$            

19.01.01..02.
02744/ORSE Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) KM 360,00

3,47R$            1.249,76R$            50,00% 624,88R$               -R$                    -R$                    -R$                    50,00% 624,88R$               

19.01.01..03.
93212U

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016 M2 12,00

619,13R$        7.429,61R$            100,00% 7.429,61R$            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.01.01..04.
AD.00055/ORS

E	 Área coberta para abrigo de equipamentos ou refeitório	 M2 18,48
241,94R$        4.471,13R$            100,00% 4.471,13R$            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.01.01..05.
AD.02.101.0000

30.SER

Abrigo provisório de madeira para alojamento e/ou depósito de materiais e 

ferramentas M2 29,40
468,76R$        13.781,48R$          100,00% 13.781,48R$          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.02. 05. SUPRA-ESTRUTURA

19.02.01. 05.01. VIGAS E LAJES

19.02.01.01.

92775U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 117,18

11,99R$          1.405,29R$            100,00% 1.405,29R$            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.02.01.02.

92776U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 936,43

14,21R$          13.306,67R$          100,00% 13.306,67R$          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.02.01.03.

92777U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 110,45

11,19R$          1.235,94R$            100,00% 1.235,94R$            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.02.01.04.

92778U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 180,23

8,32R$            1.500,00R$            100,00% 1.500,00R$            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

Walter Lopes Engenharia Ltda. – Rua Jamaica, 179 - sala 03 – Imbiribeira – Recife – PE – CEP 51200-070

Fone: (81) 3339-5899 – e-mail: orçamento@walterlopes.eng.br

CNPJ: 05.275.604/0001-64 / Inscrição Municipal: 334.326-0



29/31

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

19.02.01.05.

92779U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 870,40

7,39R$            6.435,69R$            100,00% 6.435,69R$            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.02.01.06.

92780U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 76,19

6,83R$            520,06R$               100,00% 520,06R$               -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.02.01.07.

92781U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 448,86

6,26R$            2.808,88R$            100,00% 2.808,88R$            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.03. 08. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

19.03.01. 08.01. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

19.03.01.01. 08.01.07 TUBOS E CONEXÕES

19.03.01.01.01.
13.002.000592.

SER

Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 mm (INS. 

SIN.) UN 1,00
5,48R$            5,48R$                   100,00% 5,48R$                   -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.03.01.01.02.
89356U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P M 206,49

17,54R$          3.621,44R$            100,00% 3.621,44R$            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.03.01.01.03.
89364U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 10,00

9,12R$            91,16R$                 100,00% 91,16R$                 -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.03.01.01.04.

89385U

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 2,00

5,71R$            11,42R$                 100,00% 11,42R$                 -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.03.01.01.05.
89395U

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 15,00
9,70R$            145,53R$               100,00% 145,53R$               -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.03.01.01.06.
89396U

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 18,00

16,02R$          288,42R$               100,00% 288,42R$               -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.03.01.01.07.
89408U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 UN 20,00

5,02R$            100,40R$               100,00% 100,40R$               -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.03.01.01.08.
89411U

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 UN 1,00

6,77R$            6,77R$                   100,00% 6,77R$                   -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.03.01.01.09.
90373U

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 23,00

11,93R$          274,39R$               100,00% 274,39R$               -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.03.01.02. 08.01.08 REGISTROS E VÁLVULAS

19.03.01.02.01.

89383U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN

25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 16,00

5,56R$            88,96R$                 100,00% 88,96R$                 -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.03.01.02.02.

89985U

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA.

AF_12/2014 UN 2,00

88,22R$          176,44R$               100,00% 176,44R$               -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.03.01.02.03.
89987U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 7,00

92,85R$          649,95R$               100,00% 649,95R$               -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

19.03.02. 08.03. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

19.03.02.01. 72285U CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 2,00 76,68R$          153,36R$               -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 153,36R$               -R$                    

19.03.02.02.
73882/1U CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM M 69,90

23,27R$          1.626,77R$            -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 1.626,77R$            -R$                    

19.03.02.03. 73964/6U REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 3,42 41,90R$          143,30R$               -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 143,30R$               -R$                    

19.03.02.04.
89580U

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014_P M 9,00

55,28R$          497,52R$               -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 497,52R$               -R$                    
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

19.03.02.05.
89590U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 2,00

85,56R$          171,12R$               -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 171,12R$               -R$                    

19.03.02.06. 93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 6,56 61,31R$          402,19R$               -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 402,19R$               -R$                    

19.03.02.07.
94097U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 27,81

4,23R$            117,61R$               -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 117,61R$               -R$                    

19.03.02.08.
95241U

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 20,97
22,60R$          473,92R$               -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 473,92R$               -R$                    

19.03.02.09.
AD.08754/ORS

E Grelha metálica em ferro fundido, 40 x 40cm UN 2,00
78,68R$          157,36R$               -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 157,36R$               -R$                    

19.04. 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19.04.01. 10.05. TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS

19.04.01.01.
91939U

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 11,00

22,97R$          252,63R$               -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 252,63R$               

19.04.01.02.
91993U

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 11,00

35,55R$          391,00R$               -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 391,00R$               

SUBTOTAL(ADITIVO-1) 70.600,75R$          60.301,81R$          1.321,82R$            1.321,82R$            5.064,97R$            2.590,33R$            

20. 20. ADITIVO DE ACRÉSCIMO - 2

20.01. 20.01. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

20.01.01. 20.01.01. CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

20.01.01.01
92988U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 32,80

34,22R$          1.122,42R$            -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 1.122,42R$            -R$                    

20.01.01.02
92994

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 12,00

83,24R$          998,90R$               -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 998,90R$               

20.01.02. 20.01.02. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

20.01.02.01.
55865U

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 26,06
25,10R$          654,11R$               -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 654,11R$               -R$                    

20.01.03. 20.01.03. ATERRAMENTO - SPDA

20.01.03.01. 72253U CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12,31 23,60R$          290,52R$               -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 290,52R$               

20.01.04. 20.01.04. EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

20.01.04.01.
07294/ORSE

Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido 

pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou 

simiular (tipo tartaruga) (INS.DIV.) UN 2,00

135,55R$        271,10R$               -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 271,10R$               -R$                    

20.02. 20.02. INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO

20.02.01
74252/1U

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12,42
16,76R$          208,16R$               -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 208,16R$               

20.02.02.
72135U

ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, 

FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 5,50

4,82R$            26,51R$                 -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 26,51R$                 

20.02.03.
AD.4119/ORSE

Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento e 

instalação M 163,77
10,67R$          1.746,95R$            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 1.746,95R$            

20.02.04.
04119/ORSE

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e 

instalação M 137,75
10,24R$          1.411,02R$            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 1.411,02R$            

20.03. 20.03. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.03.01. 20.03.01. RECUPERAÇÃO DE FISSURA

20.03.01.01.
73802/001 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M2 20,38

6,94R$            141,47R$               -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 141,47R$               -R$                    

20.03.01.02.

87905U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 M2 20,38

6,23R$            126,97R$               -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 126,97R$               -R$                    

20.03.01.03.

87792U

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014 M2 20,38

30,26R$          616,70R$               -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 616,70R$               -R$                    

20.03.01.04.
AD.10609/ORS

E

Tela metálica para reforço em revestimento de argamassa - Fornecimento e 

aplicação (INS.SIN.) M2 16,99
20,18R$          342,86R$               -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 342,86R$               -R$                    
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

20.03.02. 20.03.02. CLORADOR DE PASSAGEM 

20.03.02.01.

74104/1U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO UNID 1,00

152,61R$        152,61R$               -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 152,61R$               -R$                    

20.03.02.02. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,08 42,73R$          46,15R$                 -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 46,15R$                 -R$                    

20.03.02.03. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,47 25,91R$          12,24R$                 -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 12,24R$                 -R$                    

20.03.03. 20.03.03. ABRIGO DO GERADOR

20.03.03.01. 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M³ 0,27 203,53R$        54,95R$                 -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 54,95R$                 -R$                    

20.03.03.02. 93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 1,07 59,63R$          63,80R$                 -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 63,80R$                 -R$                    

20.03.03.03. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³ 1,07 33,29R$          35,62R$                 -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 35,62R$                 -R$                    

20.03.03.
94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016 M³ 0,27

275,96R$        74,51R$                 -R$                    -R$                    -R$                    100,00% 74,51R$                 -R$                    

SUBTOTAL(ADITIVO-2) 8.397,57R$            -R$                    -R$                    -R$                    3.715,51R$            4.682,06R$            

21. 21. ADITIVO DE ACRÉSCIMO - 3

21.01. 21.01. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

21.01.01. 21.01.01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

21.01.01.01. 93567U
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MÊS 0,60 13.595,58R$   8.157,35R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 8.157,34R$            

21.01.01.02. AD.88326U/SIN VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,60 2.860,08R$     1.716,05R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 1.716,04R$            

21.01.01.03. AD.88326U-1/SIN
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

EXPEDIENTE: FINAIS DE SEMANA E FERIADOS
MÊS 0,60 1.589,01R$     953,41R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 953,40R$               

21.02. 21.02. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

21.02.01. 21.02.01. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

21.02.01.01. 21.02.01.01. TORNEIRAS, SIFÕES E VÁLVULAS

21.02.01.01.01.
AD.09676/OR

SE

Torneira de mesa com fechamento automático, linha Ecopress, ref. 

B5000C0CRB, CELITE ou similar (INS.DIV.)
UN 14,00 197,27R$        2.761,83R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.761,83R$            

21.02.01.01.02.
AD.86912U/SI

N

TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA, LINHA 

ONE, CELITE, REF. B5008CKCR3 OU EQUIV. TÉCNICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 94,41R$          188,82R$               0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 188,82R$               

21.02.01.02. 21.02.01.02. DUCHAS HIGIÊNICAS

21.02.01.02.01.
AD.08211/OR

SE

Ducha higiênica com registro, linha one, ref. B5004CKCR3 da CELITE 

ou similar
UN 16,00 133,74R$        2.139,84R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.139,84R$            

21.02.02. 21.02.02. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

21.02.02.01. 21.02.02.01. LOUÇAS, VÁLVULAS E ASSENTOS SANITÁRIOS

21.02.02.01.01.
AD.74234/1U/

SIN

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, 

COM VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO ECOPRESS, 

CELITE, OU EQUIV. TÉCNICO E CONJUNTO PARA FIXACAO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00 627,86R$        2.511,45R$            0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 2.511,45R$            

21.03. 21.03. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

21.03.01. 21.03.01. FORROS

21.03.01.01
AD.09808/OR

SE

Estrutura para fixação de forro pvc com perfis de aço galvanizado, 

branco, clicado
M2 384,58 29,74R$          11.436,67R$          0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    0,00% -R$                    100,00% 11.436,67R$          

SUBTOTAL(ADITIVO-3) 29.865,41R$          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    29.865,39R$          

OBRA SOMATÓRIO "EXECUÇÃO DA OBRA" (CUSTO DIRETO- R$) 912.322,88R$        19,82% 180.817,28R$        14,65% 133.660,73R$        8,73% 79.677,07R$          44,35% 404.630,54R$        12,44% 113.536,98R$        

ADM SOMATÓRIO ADMINISTRAÇÃO E CUSTOS FIXOS (R$) 19,81% 180.710,46R$        19,61% 33.315,53R$          14,50% 24.626,90R$          8,64% 14.680,39R$          44,11% 74.935,62R$          13,14% 33.151,67R$          

TOTAL 1.093.033,34R$     214.132,81R$        158.287,63R$        94.357,46R$          479.566,16R$        146.688,65R$        

ACUMULADO 214.132,81R$        372.420,44R$        466.777,90R$        946.344,06R$        1.093.033,70R$     
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