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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

1.0 Do valor e do prazo da medição 

A Fiscalização realizou a 4ª medição, que totalizou R$ 479.568,26 (43,85% do valor total do 

contrato).  

 

Data da Conclusão da Etapa: 02/04/2019 

Data Prevista para Conclusão: 04/03/2019 

 

2.0 Resumo de Acompanhamento 

Com a conclusão desta etapa, acumulou-se o valor total medido de R$ 946.346,35 (86,53% do valor 

total da obra). 

 

O prazo para conclusão da etapa 4 estava previsto para 30 dias contados a partir de 03/02/2019, ou 

seja, a data prevista para conclusão seria 04/03/2019. Como a Contratada concluiu a etapa 3 com 

antecedência em 26/12/2018, a etapa 4 teve sua data efetiva de início no dia subsequente 

(27/12/2018) e obteve a conclusão da mesma em 02/04/2019. Sendo assim, a contratada concluiu a 

etapa 4 com 28 dias de atraso em relação à data prevista para sua conclusão no cronograma físi-

financeiro. 

 

Ressalta-se que o atraso informado foi motivado por alterações contratuais (aditivos e substituição 

de materiais), inclusive alterações solicitadas pela Contratada, não incorrendo em sanções ou 

ressarcimentos para nenhuma das partes. Acrescenta-se que o prazo de conclusão da obra se 

manteve inalterado. 
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O valor originalmente contratado para execução desta obra foi de R$ 1.091.910,21, porém, após a 

realização de aditivos contratuais, a contratação teve seu valor total alterado para R$ 1.093.628,43. 

O prazo para conclusão é de 150 dias a partir da sua data de início (04/11/2018). 

 

Etapa 
Valor da Etapa Valor Acumulado Prazo (dias) Situação (dias) 

R$ % R$ % Previsto Realizado Adiantado Atrasado 

1 214.132,87 19,58% 214.132,87 19,58% 30 52 - 22 

2 158.287,69 14,47% 372.420,56 34,05% 60 52 8 - 

3 94.357,53 8,63% 466.778,09 42,68% 90 52 38 - 

4 479.568,26 43,85% 946.346,35 86,53% 120 148 - 28 

5 147.282,08 13,47% 1.093.628,43 100,00% 150       
Quadro 1 – Resumo de acompanhamento 

 

 
 

3.0 Das instalações provisórias  

 

3.1 Observa-se o início de desmobilização da obra com a retirada dos containers utilizados como 

depósito de materiais e escritório. A Contratada passou a utilizar ambientes do edifício em 

substituição aos containers. 

3.2 Foram mantidas as demais instalações provisórias, incluindo as de uso dos funcionários como 

refeitório, banheiro e vestiário. 
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4.0 Dos Serviços Executados 

No período de 27/12/2018 a 02/04/2019 a contratada realizou os seguintes serviços: 

• Paredes de drywall; 

• Execução do rufo e chapim da coberta do edifício; 

• Execução da coberta do abrigo de gerador; 

• Execução de impermeabilização das lajes e calhas; 

• Assentamento dos revestimentos cerâmicos de parede e piso, rodapés e soleiras; 

• Instalação de portas de madeira; 

• Execução do piso intertravado de estacionamento e calçada; 

• Execução da calha de piso para drenagem do estacionamento; 

• Instalação dos portões e do gradil externo; 

• Instalação de acessórios de banheiro como dispenser para toalhas, papeleira e saboneteira; 

• Instalação das barras de apoio para acesso de Pessoas com Necessidades Especiais (PNE); 

• Instalação de bancadas de granito, cubas, lavatórios, bacias sanitárias, válvulas de descarga; 

• Instalação de bombas de recalque de água e acessórios de reservatórios; 

• Instalação de equipamentos de detecção e combate a incêndio; 

• Instalação de quadros elétricos, dusjuntores, eletrodutos, eletrocalhas, cabos elétricos, tomadas e 

interruptores; 

• Instalação do sistema de aterramento – SPDA; 

• Instalação da tubulação de cobre para os condicionadores de ar tipo Split. 

 

5.0 Do provisionamento 

5.1 O efetivo total presente no canteiro soma cerca de 15 funcionários da contratada; 

5.2 Devido ao estágio avançado da obra, não existem materiais de grande relevância estocados na 

obra, podendo ser citada a presença de revestimentos cerâmicos, porcelanatos e piso intertravado;  

 

6.0 Registro Fotográfico 

 

A seguir estão dispostas algumas fotos da obra nas datas próximas a conclusão da 4ª etapa. 
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Figura 1 – Fachadas frontal e lateral esquerda 

 

 
Figura 2 – Calçada (Fachada frontal) 
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Figura 3 – Estacionamento interno (Lateral esquerda) 

 

 
Figura 4 - Coberta 
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Figura 5 – WC de Servidores (Feminino) 

 

 
Figura 6 – Sala de Audiência 
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Figura 7 – Sala do Diretor 

 

 

 

Maceió, 02 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Hugo Rodrigues Silva 

Fiscal Técnico  

Engº Civil CREA nº 8204TP AL 
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