Data: 02/04/2019

Legenda

HUGO
RODRIG
UES
SILVA

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

LTRT

= ALAGOAS

Tribunal Regional do Trabalho

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDIGCAO

19* Regido

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
01. 01. ADMINISTRACAO DA OBRA
01.01. 01.01. TAXAS E IMPOSTOS
01.01.01.  |CMP.000059 |ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UN 1,00/ R$ 268,52 | RS 268,52 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 268,52 0,00% 0,000 RS -
01.01.02.  |CMP.000060 |TAXA DE RELIGACAO DE AGUA UN 1,00| R$ 66,30 | RS 66,30 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 66,30 0,00% 0,000 RS -
01.01.03.  |CMP.000062 |ALVARA DE CONSTRUCAO UN 1,00 R$ 761,63 | RS 761,63 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 761,63 0,00% 0,000 RS -
01.01.04. |CMP.000063 |HABITE-SE UN 1,00/ R$ 1.076,62 | RS 1.076,62 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 1.076,62
01.02. 01.02. ADMINISTRACAO LOCAL
01.02.01.  |93563U ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00/ RS 3.414,81 | RS  17.074,05 44,11% 2,206 RS 7.531,57 | 86,86% 4,343 RS 14.830,31 13,14% 0,657 RS 2.243,74
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS .
01.02.02.  |93567U COMPLEMENTARES MES 5,00/ R$ 13.595,58 | RS  67.977,90 | 44,11% 2,206 RS 29.985,89 | 86,86% 4,343 RS 59.044,77 13,14% 0,657 RS 8.933,13
01.02.03.  |94295U MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 R$ 5.057,88 | RS  25.289,40 | 44,11% 2,206 RS 11.155,46 | 86,86% 4,343 RS 21.966,06 13,14% 0,657 RS 3.323,34
AD.88326U/S .
01.02.04. | / VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00| R$ 2.860,08 | RS  28.600,80 | 44,11% 4,411 RS 12.616,16 | 86,86% 8,686 RS 24.842,30 13,14% 1,314 RS  3.758,50
AD.88326U- |VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - .
01.02.05. MES 5,00/ R$ 1.589,01 | R 7.945,05 44,11% 2,206 RS 3.504,65| 86,86% 4,343 RS  6.900,97 13,14% 0,657 RS  1.044,08
1/SIN EXPEDIENTE: FINAIS DE SEMANA E FERIADOS > > ° > 0 > ° >
01.03. 01.03. CONSUMOS
01.03.01.  |01.03.01 CONSUMOS GERAIS DAS CONCESSIONARIAS
01.03.01.01. |{CMP.000047 |{CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 5,00/ RS 370,00 | RS 1.850,00 |  44,11% 2,206 RS 816,05 | 86,86% 4,343 RS 1.606,88 13,14% 0,657 RS 243,12
01.03.01.02. |CMP.000058 |TELEFONE MES 5,00/ RS 250,00 | RS 1.250,00 |  44,11% 2,206 RS 551,39 | 86,86% 4,343 RS 1.085,73 13,14% 0,657 RS 164,27
01.03.01.03. |CMP.000081 |CONSUMO DE AGUA MES 500/ R$ 667,75 | RS 3.338,75 44,11% 2,206 RS 1.472,76| 86,86% 4,343 RS 2.899,99 13,14% 0,657 RS 438,76
01.03.02.  |01.03.02 MATERIAIS DE CONSUMO
01.03.02.01. |CMP.000084 |MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ADMINISTRACAO MES 5,00/ RS 225,00 | RS 1.125,00 |  44,11% 2,206 RS 496,25 | 86,86% 4,343 RS 977,16 13,14% 0,657 RS 147,84
01.03.02.02. |CMP.000085 |MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE MES 5,00/ R$ 150,00 | RS 750,00 |  44,11% 2,206 RS 330,83 | 86,86% 4,343 RS 651,44 13,14% 0,657 RS 98,56
01.04. 01.04. INSTALACOES PROVISORIAS
01.04.01. |01.04.01 CANTEIRO DE OBRAS
02.101.00000 Portdo para tapume em chapa de madeira compensada
01.04.01.01. 6 S.ER ) resinada #10 mm, 2 folhas, largura 3 m e altura 2 m UN 1,00l RS 678,55 | RS 678,55 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 678,55 0,00% 0,000 RS -
' (INS.SIN.)
01.04.01.02. |74209/1U  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50| R$ 405,06 | RS 1.012,65 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,500 R$ 1.012,65 0,00% 0,000 RS -
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM,
01.04.01.03. |74220/1U M2 30,17| R 61,18 | R 1.845,80 0,00% 0,000 R - 100,00% 30,170 | RS 1.845,80 0,00% 0,000 R -
/ COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X > > ? > ? > ° >
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA
01.04.01.04. |85424U M2 115,26| R 21,65 | R 2.495,37 0,00% 0,000 R - 100,00% 115,260 | RS 2.495,37 0,00% 0,000 R -
DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA > > ’ > ? > ° >
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000
01.04.01.05. |93214U LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA UN 1,00| RS 1.277,46 | RS 1.277,46 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 1.277,46 0,00% 0,000 RS -
DE MADEIRA. AF_02/2016
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE
01.04.01.06. |93582U OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 6,00/ R$ 187,30 | RS 1.123,80 0,00% 0,000 RS - 100,00% 6,000 RS 1.123,80 0,00% 0,000 RS -
AF_04/2016
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Data: 02/04/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

LTRT

? A !'I.A G OA S PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO ;
Tribunal Regional do Trabalho - 1% Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMAGCOES DA MEDIGAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26

DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias

CONTRATO MEDICAO ACUMULADO SALDO
CcODIGO DESCRIGAO . PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL

EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE
01.04.01.07. |93583U ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO M2 12,00| R$ 354,93 | RS 4.259,16 0,00% 0,000 RS - 100,00% 12,000 | RS 4.259,16 0,00% 0,000 RS -
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

RESTAURO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.04.01.08. .0001 2 143, ,009 - ,009 ; 100,009 ;
01.04.01.08. |CMP.000100 | o o' (o o o e ADA M RS 143,95 0,00% RS 0,00% RS 00,00% RS

RESTAURO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM

01.04.01.09. |CMP.000101 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 RS 103,51 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
MOBILIARIO.
RESTAURO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

01.04.01.10. |CMP.000102 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 RS 194,25 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -

MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

RESTAURO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
01.04.01.11. |[CMP.000103 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 R$ 107,01 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

RESTAURO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
01.04.01.12. |[CMP.000104 |OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO M2 RS 127,77 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
INCLUSO MOBILIARIO.

01.04.02.  [01.04.02 LIGACOES PROVISORIAS

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA

1.04.02.01. |41 N 1,00/ R$ 1.706,32 | R 1.706,32 ,00% ) R - 100,009 1, RS 1.706,32 ,009 ) R -

01.04.02.0 598U TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA u 00| RS 06,3 S 06,3 0,00% 0,000 S 00,00% 000 S 06,3 0,00% 0,000 S

01.05. 01.05. LIMPEZA DA OBRA

01.05.01. 06191/0RSE |Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) M2 403,30| RS 0,41 | RS 165,35 0,00% 0,000 RS - 100,00% 403,300 RS 165,35 0,00% 0,000 RS -
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6

01.05.02. 72887U M3XKM 2440,00| RS 1,15 | RS 2.806,00 44,11% 1076,284 | RS 1.237,76 86,86% 2119,354 | RS 2.437,25 13,14% 320,646 | RS 368,75

M3, RODOVIA PAVIMENTADA
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
01.05.03. 72897U BASCULANTE 6 M3 M3 61,00| RS 18,95 | RS 1.155,95 44,11% 26,907 RS 509,90 86,86% 52,984 RS 1.004,04 13,14% 8,016 RS 151,91

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM

01.05.04. 73948/16U SUPERFICIAL) M2 1652,24| RS 3,61 | RS 5.964,58 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1652,240 | RS 5.964,58 0,00% 0,000 RS -
SUBTOTAL (ITEM): RS 181.865,01 RS 70.208,67 RS 159.874,19 RS 21.990,82
02. 02. SERVICOS PRELIMINARES
02.01. 02.01 DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS
02.01.01. 73899/2U M3 13,13| RS 85,08 | RS 1.117,10 0,00% 0,000 RS - 100,00% 13,130 | RS 1.117,10 0,00% 0,000 RS -
S/REAPROVEITAMENTO
02.02. 02.02. LIMPEZA DE ARMADURA
RECUPERACAO SUPERFICIAL DE ARMADURA ATRAVES DE
02.02.01. CMP.000119 |ESCOVACAO, INCLUSO DESMOTAGEM E MONTAGEM DOS M 393,18| RS 1,68 | RS 660,54 1,16% 4,559 RS 7,59 | 100,00% 393,180 | RS 660,54 0,00% 0,000 RS -
ESTRIBOS.
SUBTOTAL (ITEM): RS 1.777,64 RS 7,59 RS 1.777,64 RS -
03. 03. MOVIMENTO DE TERRA
03.01. 72887V TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3XKM 9322,40| RS 1,15 | RS  10.720,76 44,11% 4112,111 | RS  4.729,05 86,36% 8097,323 | R$ 9.311,92 13,14% 1225,077 | RS  1.408,84

M3, RODOVIA PAVIMENTADA

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO
.02. 1 o 2 1 A 2 1 9 2 A 2 1 Y 2 A 2 9 -
03.0 94319U E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 33,06/ RS 35,17 | RS 8.196,7 00,00% 33,060 | RS 8.196,7 00,00% 33,060 | RS 8.196,7 0,00% 0,000 RS
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Tribunal Regional do Trabalho

19* Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Data: 02/04/2019

Servico executado na medicdo atual

Servigo suprimido por aditivo

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
ITEM cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
SUBTOTAL (ITEM): RS  18.917,48 R$ 12.925,77 R$ 17.508,75 RS  1.408,73
04. 04. INFRA-ESTRUTURA (RESERVATORIO INFERIOR)
04.01. 04.01. ESCAVACAO E PREENCHIMENTO
Preparo e execucado de solo-cimento trago 1:12
i t , taca Ih to,
04.01.01.  |04997/ORsE |\Cimento/arenoso), com compactacdo e espalhamento M3 4,99/ R$ 169,81 | RS 847,35 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 4990 | RS 847,35 0,00% 0,000 | RS -
para suporte de fundagdes, inclusive cimento exclusive
arenoso
04.01.02.  |93358U ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 26,44| RS 59,63 | RS 1.576,61 0,00% 0,000 RS - 100,00% 26,440 | RS 1.576,61 0,00% 0,000 RS -
04.02. 04.02. BASE
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
04.02.01.  |74157/4U FUNDACOES / M3 0,55| R$ 100,46 | RS 55,25 0,00% 0,000 RS . 100,00% 0,550 RS 55,25 0,00% 0,000 RS -
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,
04.02.02.  |85662U ACO CA60. 4. 2MM. MALHA 15X15CM Q M2 5,52| RS 13,71 | RS 75,67 0,00% 0,000 RS - 100,00% 5,520 RS 75,67 0,00% 0,000 RS -
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
04.02.03.  |94964U MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 0,55/ RS 355,36 | RS 195,44 0,00% 0,000 RS - 100,00% 0,550 RS 195,44 0,00% 0,000 RS -
400 L. AF_07/2016
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,
04.02.04.  |95241U INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016 M2 5,52| RS 22,60 | RS 124,75 0,00% 0,000 RS - 100,00% 5,520 RS 124,75 0,00% 0,000 RS -
04.03. 04.03. LAJE SUPERIOR
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-
04.03.01.  |92509U DI RE|TC O SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 23,06/ RS 44,45 | RS 1.025,01 0,00% 0,000 RS - 100,00% 23,060 | R$ 1.025,01 0,00% 0,000 RS -
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015
ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
04.03.02.  |92785U SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 '\aM ] KG 241,89| RS 7,41 | RS 1.792,40 0,00% 0,000 RS - 100,00% 241,890 | RS 1.792,40 0,00% 0,000 RS -
MONTAGEM. AF_12/2015_P
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
AD.92741U/S QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO
04.03.03. N ' TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A M3 3,46| RS 586,95 | RS 2.028,49 0,00% 0,000 RS . 100,00% 3,456 RS 2.028,49 0,00% 0,000 RS -
20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015
SUBTOTAL (ITEM): RS 7.720,97 RS 7.720,97 RS -
05. 05. SUPRA-ESTRUTURA
05.01. 05.01. VIGAS E LAJES
05.01.01. 11108/0ORSE |Ensaio - Resisténcia a compressao axial, por corpo de prova UN 30,00| RS 8,75 | RS 262,50 100,00% 30,000 RS 262,50 100,00% 30,000 RS 262,50 0,00% 0,000 RS -
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2,
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
05.01.02.  |74202/2U FCKe20MPA. 4C |\2 INTER.E |/x 0 38CM C /ESCO/RAMENTO M2 12,02| RS 86,81 | RS 1.043,45 0,00% 0,000 RS - 100,00% 12,020 | RS 1.043,45 0,00% 0,000 RS -
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
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Tribunal Regional do Trabalho

19* Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Data: 02/04/2019

Servico executado na medicdo atual

Servigo suprimido por aditivo

OBRA:

CONTRATADA:

CNPJ:

DATA DE INiCIO:

ITEM

05.01.03.

coDpIGO

92456U

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

CONTRATO
DESCRICAO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.
AF_12/2015

CONTRATO:
PROCESSO:

VALOR TOTAL:

BDI:

M2

49,56

PLANILHA DE MEDIGCAO

PERIODO
Inicio
03/02/2019

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
RS 1.091.910,20 Previsto

INFORMACOES DA MEDICAO
SITUACAO

Término
04/03/2019

25,00% Executado 27/12/2018

02/04/2019

Atrasada
29 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 479.568,26

N2 MEDICAO

MEDIGCAO

PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.

RS 96,42 | RS 4.778,57 0,00% 0,000 RS

PRECO TOTAL PERCENTUAL

100,00%

ACUMULADO

QTDE.

49,560

PRECO TOTAL

RS

4.778,57

PERCENTUAL

0,00%

0,000

PRECO TOTAL

RS -

05.01.04.

92509V

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015

M2

114,46

RS 44,45 | RS 5.087,74 0,00% 0,000 RS

100,00%

114,460

RS

5.087,74

0,00%

0,000

RS -

05.01.05.

92785U

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG

366,34

RS 7,41 | RS 2.714,57 0,00% 0,000 RS

100,00%

366,340

RS

2.714,57

0,00%

0,000

05.01.06.

92786U

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG

107,47

RS 10,32 | RS 1.109,09 0,00% 0,000 RS

100,00%

107,470

RS

1.109,09

0,00%

0,000

05.01.07.

92787V

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG

485,77

RS 8,06 | RS 3.915,30 0,00% 0,000 RS

100,00%

485,770

RS

3.915,30

0,00%

0,000

RS -

05.01.08.

AD.92456U/S
IN

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
EXCLUSIVE ESCORAMENTO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.

M2

134,02

RS 63,11 | RS 8.458,00 0,00% 0,000 RS

100,00%

134,020

RS

8.458,00

0,00%

0,000

05.01.09.

AD.92741U/S
IN

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO
TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A
20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

M3

30,26

RS 586,95 | RS 17.761,10 0,00% 0,000 RS

100,00%

30,260

RS

17.761,10

0,00%

0,000

RS -

05.02.

05.02.

PILARETES E CINTAS DO PLATIBANDA

05.02.01.

92418U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

M2

14,67

RS 68,18 | RS 1.000,20 0,00% 0,000 RS

100,00%

14,670

RS

1.000,20

0,00%

0,000

RS -

05.02.02.

93204U

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016

126,74

RS 35,13 | RS 4.452,37 0,00% 0,000 RS

100,00%

126,740

RS

4.452,37

0,00%

0,000

05.02.03.

AD.92718U/S
IN

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 15 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICACAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

1,19

RS 513,27 | RS 610,79 0,00% 0,000 RS

100,00%

1,190

RS

610,79

0,00%

0,000

05.02.04.

CMP.000096

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO 29X15 CM

42,09

RS 59,66 | RS 2.511,08 0,00% 0,000 RS

100,00%

42,090

RS

2.511,08

0,00%

0,000

RS -

05.03.

05.03.

PILARETES E CINTAS DO MURO EXTERNO
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Data: 02/04/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

LTRT

? A l'I_A G 014 S PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO ;
Tribunal Regional do Trabalho - 1% Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMAGCOES DA MEDIGAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término At d
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 rasada RS 479.568,26

DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias

CONTRATO MEDIGAO ACUMULADO
CcODIGO DESCRIGAO . PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
05.03.01. 92418U MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE- M2 1,50| RS 68,18 | RS 102,27 100,00% 1,500 RS 102,27 100,00% 1,500 RS 102,27 0,00% 0,000 RS =
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
05.03.02. 92776U EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 KG 5,12| RS 12,48 | RS 63,89 100,00% 5,120 RS 63,89 100,00% 5,120 RS 63,89 0,00% 0,000 RS =
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
05.03.04. 93204U EmlﬁﬁisgﬂrgRiﬁf:‘;Z%iéLVENARIA MOLDADA IN'LOCO M 6,50| RS 35,13 | RS 228,34 100,00% 6,500 RS 228,34 100,00% 6,500 RS 228,34 0,00% 0,000 RS =
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 15 MPA, COM USO DE

AD.92718U/S |BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES

05.03.03. 92777U KG 9,48| RS 10,88 | RS 103,14 100,00% 9,480 RS 103,14 100,00% 9,480 RS 103,14 0,00% 0,000 RS =

05.03.05. N MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO M3 0,11| RS 513,27 | RS 56,45 100,00% 0,110 RS 56,45 | 100,00% 0,110 RS 56,45 0,00% 0,000 RS =
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

05.04. 05.04 ALVENARIA ESTRUTURAL
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA

05.04.01. 89453U PAREDES COM (ARE A LIQUIDA ME,& OR QUE 6M2, SEM M2 14,62| RS 64,60 | RS 944,45 0,00% 0,000 RS - 100,00% 14,620 | RS 944,45 0,00% 0,000 RS -
VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.

05.04.02. 89993U AF 01/2015 M3 0,12| RS 671,20 | RS 80,54 0,00% 0,000 RS - 100,00% 0,120 RS 80,54 0,00% 0,000 RS -
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM

05.04.03. 89995U ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 01/2015 M3 0,21| RS 645,41 | RS 135,53 0,00% 0,000 RS - 100,00% 0,210 RS 135,53 0,00% 0,000 RS -
ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL;

05.04.04. 89996U DIAME(';I'RO DE 10,0 MM. AF 01/2015 KG 8,05| RS 7,38 | RS 59,40 0,00% 0,000 RS - 100,00% 8,050 RS 59,40 0,00% 0,000 RS -
ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL;

05.04.05. 89998U ol AMECTR O DE 10,0 MM. AF_ 01/2015 KG 8,76| RS 7,01 | RS 61,40 0,00% 0,000 RS - 100,00% 8,760 RS 61,40 0,00% 0,000 RS -

SUBTOTAL (ITEM): RS  55.540,17 RS 816,59 RS 55.540,17 RS -

06. 06. PAREDES E PAINEIS
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO),
10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM

06.01. 73937/5U ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO M2 2,62| RS 230,71 | RS 604,46 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,620 RS 604,46 0,00% 0,000 RS -
PENEIRADA)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
06.02. 87495U 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? M2 203,26| RS 48,63 | RS 9.884,53 0,00% 0,000 RS - 100,00% 203,260 RS 9.884,53 0,00% 0,000 RS -
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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Data: 02/04/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término At d
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 rasada RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
ITEM cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECOTOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA
06.03. 87501U i:;\':gsg%CEOGDJLT;\E?\;)L?\g:/ETF?;z&i?S :RDEEA LIQUIDA M2 6,81| RS 125,15 | RS 852,27 0,00% 0,000 RS - 100,00% 6,810 RS 852,27 0,00% 0,000 RS -
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014
Parede simples drywall - composta por perfis guias e
AD.06.002.00 montantes em ago galvanizado, com uma chapa de gesso
06.04. T em cada face, esp. de 73 a 115 mm, pé direito de 2,5 m, M2 33,80| RS 65,00 | RS 2.197,00 | 100,00% 33,800 | RS 2.197,00 | 100,00% 33,800 | R$ 2.197,00 0,00% 0,000 RS -
montantes simples a cada 600 mm, e banda acustica,
Gypsum ou equiv. técnico
SUBTOTAL (ITEM): RS  13.538,26 RS 2.197,00 R$ 13.538,26 RS -
07. 07. COBERTA
07.01. 07.01. ESTRUTURA METALICA E APOIOS EM CONCRETO
ARMADO
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
07.01.01.  |92580U FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 309,47 RS 29,61 | RS 9.163,40 0,00% 0,000 RS - 100,00% 309,470 | RS 9.163,40 0,00% 0,000 RS -
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015
FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA EM ACO,
92602U/CAD. |VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
07.01.02. | METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO UN 3,00/ RS 459,27 | RS 1.377,81 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,000 RS 1.377,81 0,00% 0,000 RS -
ICAMENTO.. AF_12/2015
FABRICAGCAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA EM ACO,
92604U/CAD. |VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
07.01.03. | METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO UN 10,00/ RS 532,23 | RS 5.322,30 0,00% 0,000 RS - 100,00% 10,000 | RS 5.322,30 0,00% 0,000 RS -
ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA EM ACO,
07.01.04. Q%GOSU/ CAD. |VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, UN 1,00| R$ 745,03 | RS 745,03 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 745,03 0,00% 0,000 RS -
TEC. METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
ICAMENTO. AF_12/2015
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M
07.01.05.  |93194U DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 27,50/ RS 26,07 | RS 716,92 0,00% 0,000 RS - 100,00% 27,500 | RS 716,92 0,00% 0,000 RS -
07.02. 07.02. TELHAMENTO
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA,
AD.94216U/S NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) E = 30 MM, FACE
07.0201. | SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM M2 309,47/ RS 160,77 | RS 49.753,49 0,00% 0,000 RS - 100,00% 309,470 | RS 49.753,49 0,00% 0,000 RS -
CHAPA PLANA, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
07.03. 07.03. CALHAS E RUFOS
07.03.01.  |00298/ORSE E:f':.?,f:"(.l'fgfv”f / concreto, impermeabilizada ¢/ manta M2 18,48/ RS 172,23 | R$  3.182,81|  0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 18,480 | RS 3.182,81 0,00% 0,000 | RS -
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Legenda
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Data: 02/04/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECOTOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
RUFO DE CONCRETO ARMADO COM FCK=15MPA, L=40CM
07.03.02.  |CMP.000078 |-~ " M 153,08| RS 47,48 | RS 7.268,23 |  100,00% 153,080 | RS 7.268,23 | 100,00% 153,080 | R$ 7.268,23 0,00% 0,000 | RS .
07.04. 07.04. COBERTA DO ABRIGO DE GERADOR
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA
DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE
07.04.01.  |92566U 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, M2 20,62| R$ 17,81 | RS 367,24 | 100,00% 20,620 | RS 367,24 | 100,00% 20,620 | RS 367,24 0,00% 0,000 | RS -
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
07.04.02.  |94210U AR T R0 o0 ARG MAX|M/A OE 10° M2 20,62| R$ 50,58 | RS 1.042,95 | 100,00% 20,620 | RS 1.042,95| 100,00% 20,620 | RS  1.042,95 0,00% 0,000 | RS -
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO
SUBTOTAL (ITEM): RS  78.940,18 RS 8.678,42 RS 78.940,18 RS -
08. 08. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
08.01. 08.01. INSTALAGOES HIDRAULICAS
08.01.01.  |08.01.01 EQUIPAMENTOS
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO
08.01.01.01. |9535U DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALACAG UN 3,00 R$ 82,45 | RS 247,35 | 100,00% 3000 | RS  247,35| 100,00% 3,000 |R$ 24735 0,00% 0,000 | RS .
08.01.02.  |08.01.02 TORNEIRAS, SIFOES E VALVULAS
Torneira de mesa com fechamento automatico, linha
08.01.02.01. |09676/ORSE ’ UN 14,00| R$ 324,71 | R 4.545,94 0,00% 0,000 | R . 0,00% 0,000 |R . 100,00% 14,000 | RS  4.545,94
/ Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar (INS.DIV.) ' 2 ’ > ’ St ’ 2 S ’ 2 St ’ ? ’
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO
08.01.02.02. |86887U E INSTALACAO. AF. 12/2013 UN 17,00 R$ 32,28 | RS 548,76 0,00% 0,000 | R$ § 0,00% 0,000 | R$ . 100,00% 17,000 | RS 548,76
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE,
08.01.02.03. |86914U PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7,00/ RS 41,45 | RS 290,15 | 100,00% 7,000 | RS 290,15 | 100,00% 7,000 | RS 290,15 0,00% 0,000 | RS -
AF_12/2013
AD.09676/OR TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA PARA PNE (NBR
08.01.02.04. SE' 9050), DOCOL - PRESSMATIC BENEFIT Ref. 490706 OU UN 3,00/ RS 437,83 | RS 1.313,49 0,00% 0,000 | R$ - 0,00% 0,000 | RS . 100,00% 3,000 RS  1.313,49
EQUIV. TECNICO
AD.86912U/S TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA,
08.01.02.05. IN. LINHA STANDARD, DECA, REF. 1159-C39 OU EQUIV. UN 2,00/ R$ 181,20 | RS 362,40 0,00% 0,000 | R$ - 0,00% 0,000 | R$ . 100,00% 2,000 | RS 362,40
TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
08.01.03.  |08.01.03 DUCHAS HIGIENICAS
Ducha higiéni istro, linh ref. 1984 C35 d
08.01.03.01. |08211/ORSE D:(C: Aaou'i'ii:i'lzar com registro, finha aspen, re @ UN 16,00/ RS 297,28 | RS  4.756,48 |  0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 16,000 | RS  4.756,48
08.01.04.  |08.01.04 METAIS E DISPENSADORES
04373/ORSE- | Di toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet
08.01.04.01. | / Pl'jfig:g;gg;aoiir::;: Snlirelelis, Aretlin, e [Els UN 900/ R$ 111,88 | RS  1.006,92 | 100,00% 9000 | RS 1.00692| 100,00% 9,000 | RS 1.006,92 0,00% RS ;
AD.07374/OR |Barra d i i lido, lavatério de cant
08.01.04.02. | _ / (”a\lrsramf)apo'o €M ago Inox polido, para favatorlo de canto UN 2,00/ RS 469,07 | RS 93814 | 100,00% 2000 | RS 93814 | 100,00% 2000 |RS 93814 0,00% RS ;
AD.07761/OR |Barra d i itarios de deficientes fisicos,
08.01.04.03. | / ina;;apoﬁjfc:'_oggacr;s(mas';',\cl’s) = RIS REen, B e UN 6,000 R$ 203,00 | R$  1.218,00| 100,00% 6,000 | RS 1.218,00| 100,00% 6,000 | RS 1.218,00 0,00% RS -
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Data: 02/04/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO SALDO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL
AD.10167/OR |Barra d i deficient inox,
08.01.04.04. | _ / Iaa\/::ériiazg'c;;:’;;a deen'::anljz)“el\r:; Z‘f; ')”OX — UN 1,00/ RS 441,52 | RS 441,52 | 100,00% 1,000 | RS 441,52 | 100,00% 1,000 | RS 441,52 0,00% RS ]
BEER PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO
08.01.04.05. | ‘ ARGOLA, INCLUSO FIXACAO TARGA DECA 2050.C40.CR OU UN RS 190,12 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
EQUIV. TECNICO AF_10/2016
BEER PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO
08.01.04.06. | ‘ BARRA, INCLUSO FIXACAO TARGA DECA 2040.C40.CR OU UN RS 247,26 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
EQUIV. TECNICO AF_10/2016
e PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO
08.01.04.07. | ' FIXACAO LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU UN 16,00/ RS 72,17 | RS 1.154,72 |  100,00% 16,000 | RS 1.154,72 | 100,00% 16,000 | RS 1.154,72 0,00% RS -
EQUIV. TECNICO AF_10/2016
AD.95544U/S |Cabide em aco inox, MOLDENQOX, linha stylus 108 RSL o
08.01.04.08. || " / equ;v ténic: inox HANE SRS ! UN RS 23,66 0,00% RS - 0,00% RS ; 100,00% RS _
DTS SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
08.01.04.09. | | ' LiQUIDO, INCLUSO FIXACAO, JNS, REF. J7 OU EQUIV. UN 11,00 R$ 71,47 | RS 786,17 | 100,00% 11,000 | RS 786,17 | 100,00% 11,000 | RS 786,17 0,00% RS -
TECNICO. AF_10/2016
08.01.05.  |08.01.05 CUBAS EM ACO INOX
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL 36X56X17 CM,
AD.86936U/S [TRAMONTINA OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO VALVULA
08.01.05.01. | / T1PO AMERICANA ECSIIFA 0 TIPO GARRAFA EM METAL UN 2,00/ RS 542,11 | RS 1.084,22 | 100,00% 2,000 | RS 1.084,22| 100,00% 2,000 RS 1.084,22 0,00% 0,000 | RS :
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
08.01.06.  |08.01.06 CUBAS EM LOUCA E LAVATORIOS
F imento e instalac3o saboneteira de | d f
08.01.06.01. |02031/ORsE | ornecimento e instalacso saboneteira de louca (deca re UN RS 33,48 0,00% RS - 0,00% RS ; 100,00% RS -
a180) ou similar (INS.SIN.)
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, DECA - REF. L1
AD.86938U/S |37 OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO
08.01.06.02. | / GARRAF‘: EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UN 14,00/ RS 270,16 | RS 3.782,24 | 100,00% 14,000 | RS 3.782,24 | 100,00% 14,000 | R$ 3.782,24 0,00% 0,000 | RS -
INSTALACAO. AF_12/2013
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, DECA LINHA
AD.86942U/S [RAVENA OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO SIFAO TIPO
08.01.06.03. | / GARRAFAE V /?LVUL A EM METAL CROMADO UN 1,00| RS 262,57 | RS 262,57 | 100,00% 1,000 RS 262,57 | 100,00% 1,000 | RS 262,57 0,00% 0,000 | RS s
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (INS.SIN.)
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO, DECA
AD.86942U/S [LINHA 1ZY OU EQUIV. TECNICO, INCLUSO SIFAO TIPO
08.01.06.04. | " / GARRAEA EVAIS/ULA EM METAL CROMADO - UN 2,00/ RS 306,98 | RS 613,96 | 100,00% 2,000 R$ 613,96 | 100,00% 2,000 |RS 613,96 0,00% 0,000 | RS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (INS.SIN.)
08.01.07.  |08.01.07 TUBOS E CONEXOES
13.002.00019 ) .
08.01.07.01. 9.SER Luva de PVC branco roscavel @ 3/4" (INS.SIN.) UN 1,00| RS 5,83 | RS 5,83 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 5,83 0,00% 0,000 RS -
13.002.00054 |Joelho 90° soldével de PVC azul talica @ 32
08.01.07.02. | "o n‘:; X°3 /4,,S(TN53;’IeN)e azul com rosca metalica @ UN 1,00/ RS 18,66 | RS 18,66 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 1,000 | RS 18,66 0,00% 0,000 | RS )
13.002.00058 |Bucha de redugio soldavel de PVC , longa, @ 40
08.01.07.03. | (o m”:\ f 2: r;em”(f;g ‘;’N ;’“’e e PVC marrom, longa, @ UN 1,00| RS 9,71 | RS 9,71 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 1,000 | RS 9,71 0,00% 0,000 | RS ;
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Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
ITEM CODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
13.002.00058 |Bucha de reduciio soldével de PVC | 50
08.01.07.04. ucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, 8 UN 2,00/ R$ 11,50 | RS 23,00  0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 23,00 0,00% 0,000 | RS -
5.SER mm x 25 mm (INS. SIN.)
13.002. Buch 30 soldavel de PV |
08.01,07.05, | +3:002:00058 Bucha de reducéo soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 UN 1,00/ RS 12,06 | RS 12,06 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | RS 12,06 0,00% 0,000 | RS -
6.SER mm x 32 mm (INS. SIN.)
13.002.00058 |Bucha de redugiio soldével de PVC ,longa, @ 60
08.01.07.06. ucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, UN 1,00/ RS 17,63 | RS 17,63 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | RS 17,63 0,00% 0,000 | RS -
8.SER mm x 32 mm (INS.SIN.)
13.002.00058 |Bucha de reduciio soldavel de PVC | 60
08.01.07.07. ucha de reducio soldavel de PVC marrom, longa, @ UN 9,00/ R$ 18,02 | RS 162,18 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 9,000 |RS 162,18 0,00% 0,000 | RS -
9.SER mm x 40 mm (INS.SIN.)
13.002. Buch 30 soldavel de PV | 7
08.01,07.08, | +3:002:00059|Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 75 UN 1,00/ RS 25,25 | RS 25,25 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 1,000 | RS 25,25 0,00% 0,000 | RS -
1.SER mm x 50 mm (INS.SIN.)
13.002.00059 |Bucha de redugio soldavel de PVC , curta, @ 32
08.01.07.09. ucha de reducdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 32 mm UN 2,00/ R$ 5,33 | RS 10,66 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 10,66 0,00% 0,000 | RS -
2.SER x 25 mm (INS. SIN.)
13.002.00059 |Bucha de reduciio soldavel de PVC ta, @ 40
08.01.07.10. ucha de reducdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 40 mm UN 2,00/ R$ 8,48 | RS 16,96 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 16,96 0,00% 0,000 | RS -
6.SER x 32 mm (INS.SIN.)
13.002. Buch 30 soldavel de PVC
08.01,07.11, | +3:002:00059 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 50 mm UN 7,00 RS 11,65 | RS 81,55 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 7,000 | RS 81,55 0,00% 0,000 | RS -
7.SER x 40 mm (INS.SIN.)
13.002.00059 |Bucha de reducio soldavel de PVC , curta, @ 60
08.01.07.12. ucha de reducdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 60 mm UN 3,00/ R$ 15,51 | RS 46,53 | 0,00% 0,000 | RS 100,00% 3,000 |RS 46,53 0,00% 0,000 | RS -
8.SER x 50 mm (INS.SIN.)
13.002.00059 |Bucha de reduciio soldavel de PVC , curta, @ 75
08.01.07.13. ucha de reducao soldavel de PVC marrom, curta, @ 75 mm UN 3,000 R$ 27,11 | RS 81,33 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 3,000 |RS 81,33 0,00% 0,000 | RS -
9.SER x 60 mm (INS.SIN.)
13.002.00061 o
08.01.07.14. |0 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm (INS.SIN.) UN 2,00 RS 16,57 | RS 33,14 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 33,14 0,00% 0,000 | RS -
13.002.00061 o
08.01.07.15. | (o Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm (INS.SIN.) UN 2,00 RS 22,20 | RS 44,40 | 0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 | RS 44,40 0,00% 0,000 | RS -
13.002.00065 |Joelho 90° de redugdo soldavel de PVC 25 x 20
08.01.07.16. |, (o n‘:; (T < Ne)re ugdo soldavel de PVC marrom @ 25 x UN 7,00/ R$ 9,35 | RS 6545 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 7000 | RS 6545 0,00% 0,000 | RS -
13.002. Joelho 90° 30 soldavel de PVC 2x2
08.01,07.17, | +3:002:00065 Joelho 90° de redugdo soldavel de PVC marrom @ 32 x 25 UN 4,00 RS 10,33 | RS 41,32 | 0,00% 0,000 | RS 100,00% 4000 | RS 41,32 0,00% 0,000 | RS -
5.SER mm (INS.SIN.)
13.002.00068 | Té 90° de redugdo soldavel de PVC 50 x 25
08.01.07.18. |\ (oo (I(IE\IS SINe) redugdo soldavel de PVC marrom @ 50 x 25 mm UN 3,00 RS 21,47 | RS 64,41 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 3,000 | RS 64,41 0,00% 0,000 | RS ;
15142.8.17.1 |Té 90° de redugdo soldavel de PVC 40 x 25
08.0107.19. |, (IT\IS Dlve)re ugdo solddvel de PVC marrom @ 40 x 25 mm UN 2,00/ R$ 14,76 | RS 29,52 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 |RS 29,52 0,00% 0,000 | RS -
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS,
08.01.07.20. |72135U FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, M 197,42| RS 4,82 | RS 951,56 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% | 197,420 | RS 951,56 0,00% 0,000 | RS -
CAL E AREIA)
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
08.01.07.21. |89357U OU SUB-RAMAL DE AGUA « FORNECIMENTO E INSTALACAO M 48,73 RS 2570 |R$  1.252,36 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% | 48730 | RS 1.252,36 0,00% 0,000 | RS -
_AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
08.01.07.22. |89366U DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 1,00/ R$ 12,52 | RS 12,52 |  0,00% 0,000 | R$ 100,00% 1,000 |R$ 12,52 0,00% 0,000 | RS -
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

9de 43



LTRT

= ALAGOAS

Tribunal Regional do Trabalho

19* Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:

DATA DE INiCIO:

ITEM

08.01.07.23.

coDpIGO

89385U

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

CONTRATO
DESCRICAO

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 3/4e, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 P

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:
BDI:

UN

2,00

PLANILHA DE MEDIGCAO

TRT 192/SJA N. 23/2018

Proad n. 4.143/2018 -

R$ 1.091.910,20 Previsto

PERIODO
Inicio
03/02/2019

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
04/03/2019

25,00% Executado

27/12/2018

02/04/2019

Atrasada

SITUACAO

29 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 479.568,26

N2 MEDICAO

MEDIGCAO

PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.

RS 5,56 | RS 11,12 0,00% 0,000

PRECO TOTAL PERCENTUAL

RS

100,00%

ACUMULADO

QTDE.

2,000

PRECO TOTAL

RS

11,12

PERCENTUAL

0,00%

0,000

PRECO TOTAL

RS -

08.01.07.24.

89399V

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4e, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA » FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P

UN

2,00

RS 24,72 | RS 49,44 0,00% 0,000

RS

100,00%

2,000

RS

49,44

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.25.

89408U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

11,00

RS 4,88 | RS 53,68 0,00% 0,000

RS

100,00%

11,000 RS

53,68

0,00%

0,000

08.01.07.26.

89411U

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

4,00

RS 6,58 | RS 26,32 0,00% 0,000

RS

100,00%

4,000

RS

26,32

0,00%

0,000

08.01.07.27.

89416U

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

3,00

RS 8,97 | RS 26,91 0,00% 0,000

RS

100,00%

3,000

RS

26,91

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.28.

89428U

UNIAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014_P

UN

2,00

RS 11,80 | RS 23,60 0,00% 0,000

RS

100,00%

2,000

RS

23,60

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.29.

89434U

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P

UN

2,00

RS 6,57 | RS 13,14 0,00% 0,000

RS

100,00%

2,000

RS

13,14

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.30.

89435U

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014_P

UN

2,00

RS 18,47 | RS 36,94 0,00% 0,000

RS

100,00%

2,000

RS

36,94

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.31.

89448U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA ¢ FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_p

18,33

RS 11,87 | RS 217,57 0,00% 0,000

RS

100,00%

18,330 RS

217,57

0,00%

0,000

08.01.07.32.

89449U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA « FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_p

45,03

RS 14,73 | RS 663,29 0,00% 0,000

RS

100,00%

45,030 RS

663,29

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.33.

89572U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4e, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA « FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014 P

UN

16,00

RS 6,18 | RS 98,88 0,00% 0,000

RS

100,00%

16,000 RS

98,88

0,00%

0,000

08.01.07.34.

89594U

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_p

UN

1,00

RS 38,61 | RS 38,61 0,00% 0,000

RS

100,00%

1,000

RS

38,61

0,00%

0,000

RS -

08.01.07.35.

89612V

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA « FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_p

UN

3,00

RS 171,43 | RS 514,29 0,00% 0,000

RS

100,00%

3,000

RS

514,29

0,00%

0,000

RS -
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Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido

PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:

DATA DE INiCIO:

ITEM

08.01.07.36.

coDpIGO

90373U

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

CONTRATO
DESCRICAO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CONTRATO:
PROCESSO:

VALOR TOTAL:

UN

4,00

PLANILHA DE MEDIGCAO

TRT 192/SJA N. 23/2018

Proad n. 4.143/2018

R$ 1.091.910,20

25,00%

PRECO UNIT.

RS

11,61

PRECO TOTAL

RS

46,44

Previsto
Executado

PERCENTUAL

0,00%

PERIODO
Inicio
03/02/2019

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
04/03/2019

27/12/2018

02/04/2019

SITUACAO

Atrasada

29 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 479.568,26

N2 MEDICAO

0,000

MEDIGCAO
QTDE.

RS

PRECO TOTAL PERCENTUAL

100,00%

ACUMULADO
QTDE.

4,000

PRECO TOTAL

RS

46,44

PERCENTUAL

0,00%

0,000

PRECO TOTAL

RS

08.01.07.37.

94648U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

109,75

RS

8,76

RS

961,41

0,00%

0,000

RS

100,00%

109,750

RS

961,41

0,00%

0,000

RS

08.01.07.38.

94652U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

30,20

RS

32,45

RS

979,99

0,00%

0,000

RS

100,00%

30,200

RS

979,99

0,00%

0,000

RS

08.01.07.39.

94653U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

42,30

RS

40,46

RS

1.711,45

0,00%

0,000

RS

100,00%

42,300

RS

1.711,45

0,00%

0,000

RS

08.01.07.40.

94673U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

27,00

RS

8,80

RS

237,60

0,00%

0,000

RS

100,00%

27,000

RS

237,60

0,00%

0,000

RS

08.01.07.41.

94674V

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

10,00

RS

7,51

RS

75,10

0,00%

0,000

RS

100,00%

10,000

RS

75,10

0,00%

0,000

RS

08.01.07.42.

94675U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

15,00

RS

11,76

RS

176,40

0,00%

0,000

RS

100,00%

15,000

RS

176,40

0,00%

0,000

RS

08.01.07.43.

94677U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

RS

19,51

RS

19,51

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

RS

19,51

0,00%

0,000

RS

08.01.07.44.

94678U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

2,00

RS

13,26

RS

26,52

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000

RS

26,52

0,00%

0,000

RS
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Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:

DATA DE INiCIO:

ITEM

08.01.07.45.

coDpIGO

94679U

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

CONTRATO
DESCRICAO

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:
BDI:

UN

15,00

PLANILHA DE MEDIGCAO

PERIODO
Inicio
03/02/2019

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
RS 1.091.910,20 Previsto

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
04/03/2019

25,00% Executado 27/12/2018

02/04/2019

Atrasada

SITUACAO

29 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 479.568,26

N2 MEDICAO

MEDIGCAO

PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.

RS 20,61 | RS 309,15 0,00% 0,000 RS

PRECO TOTAL PERCENTUAL

100,00%

ACUMULADO
QTDE.

PRECO TOTAL

15,000 RS

309,15

PERCENTUAL

0,00%

0,000

PRECO TOTAL

RS

08.01.07.46.

94681U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

10,00

RS 42,73 | RS 427,30 0,00% 0,000 RS

100,00%

10,000 RS

427,30

0,00%

0,000

RS

08.01.07.47.

94682U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

6,00

RS 79,15 | RS 474,90 0,00% 0,000 RS

100,00%

6,000

RS

474,90

0,00%

0,000

RS

08.01.07.48.

94683U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

9,00

RS 62,43 | RS 561,87 0,00% 0,000 RS

100,00%

9,000

RS

561,87

0,00%

0,000

RS

08.01.07.49.

94688U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 9,06 | RS 27,18 0,00% 0,000 RS

100,00%

3,000

RS

27,18

0,00%

0,000

RS

08.01.07.50.

94690U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 10,62 | RS 31,86 0,00% 0,000 RS

100,00%

3,000

RS

31,86

0,00%

0,000

RS

08.01.07.51.

94694U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

6,00

RS 19,77 | RS 118,62 0,00% 0,000 RS

100,00%

6,000

RS

118,62

0,00%

0,000

RS

08.01.07.52.

94695U

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 40 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

RS 23,61 | RS 23,61 0,00% 0,000 RS

100,00%

1,000

RS

23,61

0,00%

0,000

RS

08.01.07.53.

94696U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

8,00

RS 43,32 | RS 346,56 0,00% 0,000 RS

100,00%

8,000

RS

346,56

0,00%

0,000

RS

08.01.07.54.

94697U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

4,00

RS 63,25 | RS 253,00 0,00% 0,000 RS

100,00%

4,000

RS

253,00

0,00%

0,000

RS
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= ALAGOAS

Tribunal Regional do Trabalho

19* Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
ITEM coDIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
08.01.07.55. |94698U ) UN 2,00/ R 55,60 | R 111,20 0,00% 0,000 R 100,00% 2,000 R 111,20 0,00% 0,000 R -
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 2 2 0 2 0 2 ° >
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
AD.13.002.00 |JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4"
08.01.07.56. | o e (INS.SIN) / / / UN 16,00| RS 24,16 | RS 386,56 0,00% 0,000 RS 100,00% 16,000 | RS 386,56 0,00% 0,000 RS -
AD.15142.8.1 |Té 90° de redugio soldavel de PVC 75 x 60
08.01.07.57. |7 o (I(IE\IS DIVe) redugdo solddvel de PVC marrom () 75 x 60 mm UN 2,00/ R$ 91,28 | RS 182,56 |  0,00% 0,000 | RS 100,00% 2,000 |RS 182,56 0,00% 0,000 | RS ;
AD.72674U/S |NIPLE DE PVC, ROSCAVEL, 1.1/4" AGUA FRIA PREDIAL -
08.01.07.58. | / FORNECIMENTO E INSTALA CZ\/ o UN 16,00| RS 16,17 | RS 258,72 0,00% 0,000 RS 100,00% 16,000 | RS 258,72 0,00% 0,000 RS -
AD.89381U/S LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
08.01.07.59. | ' 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00| RS 8,13 | RS 8,13 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,000 RS 8,13 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO
AD.94681U/S |[EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
08.01.07.60. ) UN 5,00/ R 32,40 | R 162,00 0,00% 0,000 R 100,00% 5,000 R 162,00 0,00% 0,000 R -
IN RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 2 2 ° 2 0 2 ° 2
E INSTALACAO. AF_06/2016
08.01.08.  |08.01.08 REGISTROS E VALVULAS
Acab t istro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 -
08.01.08.01. |08436/ORSE |/ \c2pamento para registro 1/2", 3/4" e 1 (PQ), re UN RS 44,08 0,00% RS 0,00% RS : 100,00% RS :
C43, da Deca ou similar (INS. DIV.)
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4e, INSTALADO EM RAMAL
08.01.08.02. |89383U OU SUB.RAMAL DE AGUA o F oﬁa N°E CIMENTO E UN 5,00/ R$ 5,41 | RS 27,05 0,00% 0,000 RS 100,00% 5,000 RS 27,05 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO. AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1e, INSTALADO EM RAMAL
08.01.08.03. |89391U OU SUB-RAMAL DE AGUA » FORNECIMENTO E UN 8,00/ RS 7,20 | RS 57,60 0,00% 0,000 RS 100,00% 8,000 RS 57,60 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO. AF_12/2014 P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL
08.01.08.04. |89429U DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E UN 6,00/ RS 3,82 | RS 22,92 0,00% 0,000 RS 100,00% 6,000 RS 22,92 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO. AF_12/2014_P
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2e, INSTALADO EM
08.01.08.05. |89570U PRUMADA DE AGUA * FORNE CH\ZENT O E INSTALACAO UN 2,00/ RS 7,01 | RS 14,02 0,00% 0,000 RS 100,00% 2,000 RS 14,02 0,00% 0,000 RS -
AF_12/2014_Pp
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2e¢, INSTALADO EM
08.01.08.06. |89596U PRUMADA DE AGUA » FORNECI nﬁ ENTO E INSTALACAO UN 10,00| RS 8,00 | RS 80,00 0,00% 0,000 RS 100,00% 10,000 | R$ 80,00 0,00% 0,000 RS -
AF_12/2014_P
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Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:

DATA DE INiCIO:

ITEM

08.01.08.07.

coDpIGO

89610U

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

CONTRATO
DESCRICAO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2¢, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA » FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014_P

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:
BDI:

UN

4,00

PLANILHA DE MEDIGCAO

PERIODO
Inicio
03/02/2019

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
RS 1.091.910,20 Previsto

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
04/03/2019

25,00% Executado 27/12/2018

02/04/2019

Atrasada

SITUACAO

29 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 479.568,26

N2 MEDICAO

MEDIGCAO

PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.

RS 14,26 | RS 57,04 0,00% 0,000 RS

PRECO TOTAL PERCENTUAL

100,00%

4,000

ACUMULADO
QTDE.

PRECO TOTAL

RS

57,04

PERCENTUAL

0,00%

0,000

PRECO TOTAL

RS -

08.01.08.08.

89985U

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4e,
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

1,00

RS 85,81 | RS 85,81 0,00% 0,000 RS

100,00%

1,000

RS

85,81

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.09.

89987U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

2,00

RS 90,31 | RS 180,62 0,00% 0,000 RS

100,00%

2,000

RS

180,62

0,00%

0,000

08.01.08.10.

94494U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4?,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

2,00

RS 64,51 | RS 129,02 0,00% 0,000 RS

100,00%

2,000

RS

129,02

0,00%

0,000

08.01.08.11.

94495U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1?,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 83,30 | RS 249,90 0,00% 0,000 RS

100,00%

3,000

RS

249,90

0,00%

0,000

08.01.08.12.

94497U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2?,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

RS 120,96 | RS 120,96 0,00% 0,000 RS

100,00%

1,000

RS

120,96

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.13.

94498U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2?,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

2,00

RS 157,06 | RS 314,12 0,00% 0,000 | RS

100,00%

2,000

RS

314,12

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.14.

94499U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2?,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

3,00

RS 288,97 | RS 866,91 0,00% 0,000 RS

100,00%

3,000

RS

866,91

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.15.

94666U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

6,00

RS 26,21 | RS 157,26 0,00% 0,000 RS

100,00%

6,000

RS

157,26

0,00%

0,000
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Tribunal Regional do Trabalho

19* Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:
DATA DE INiClO:

08.01.08.16.

coDpIGO

94794V

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

CONTRATO

DESCRICAO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2?,
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:
BDI:

UN

5,00

PLANILHA DE MEDIGCAO

PERIODO
Inicio
03/02/2019

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
RS 1.091.910,20 Previsto

INFORMACOES DA MEDICAO
SITUACAO

Término
04/03/2019

25,00% Executado 27/12/2018

02/04/2019

Atra

sada

29 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 479.568,26

N2 MEDICAO

MEDICAO

PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.

RS 173,78 | RS 868,90 0,00% 0,000

PRECO TOTAL PERCENTUAL

100,00%

ACUMULADO
QTDE.

5,000

PRECO TOTAL

RS 868,90

PERCENTUAL

0,00%

0,000

PRECO TOTAL

08.01.08.17.

95635U

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (% ) FORNECIMENTO
E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

UN

1,00

RS 120,61 | RS 120,61 100,00% 1,000 RS 120,61

100,00%

1,000

RS 120,61

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.18.

CMP.000009

Vélvula de reteng¢do PVC soldavel, 25mm, Tigre ou
equivalente técnico (INS.DIV.)

UN

2,00

RS 29,31 | RS 58,62 100,00% 2,000 RS 58,62

100,00%

2,000

RS 58,62

0,00%

0,000

RS -

08.01.08.19.

CMP.000012

Valvula de pé com crivo, PVC soldavel, 32mm, Tigre ou
equivalente técnico (INS.DIV.)

UN

1,00

RS 20,31 | RS 20,31 100,00% 1,000 RS 20,31

100,00%

1,000

RS 20,31

0,00%

0,000

RS -

08.01.09.

08.01.09

RESERVATORIOS E BOMBAS

08.01.09.01.

83648U

BOMBA RECALQUE DAGUA TRIFASICA 0,5 HP

UN

2,00

RS 1.008,07 | RS 2.016,14 100,00% 2,000 RS 2.016,14

100,00%

2,000

RS 2.016,14

0,00%

0,000

RS -

08.01.09.02.

85195U

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA

UN

2,00

RS 77,63 | RS 155,26 100,00% 2,000 RS 155,26

100,00%

2,000

RS 155,26

0,00%

0,000

08.01.09.03.

88547U

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

RS 85,56 | RS 171,12 100,00% 2,000 RS 171,12

100,00%

2,000

RS 171,12

0,00%

0,000

RS -

08.01.09.04.

94703U

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

UN

2,00

RS 18,58 | RS 37,16 100,00% 2,000 RS 37,16

100,00%

2,000

RS 37,16

0,00%

0,000

08.01.09.05.

94704U

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

UN

4,00

RS 21,66 | RS 86,64 100,00% 4,000 RS 86,64

100,00%

4,000

RS 86,64

0,00%

0,000

08.01.09.06.

94706U

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

RS 40,75 | RS 40,75 100,00% 1,000 RS 40,75

100,00%

1,000

RS 40,75

0,00%

0,000

RS -

08.01.09.07.

94713U

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75
MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

3,00

RS 150,56 | RS 451,68 100,00% 3,000 RS 451,68

100,00%

3,000

RS 451,68

0,00%

0,000

RS -

08.01.09.08.

94785U

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

UN

1,00

RS 28,80 | RS 28,80 100,00% 1,000 RS 28,80

100,00%

1,000

RS 28,80

0,00%

0,000

RS -
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Data: 02/04/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

LTRT

= ALAGOAS

Tribunal Regional do Trabalho

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDIGCAO

19* Regido

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
pes =ng Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E
08.01.09.09. |94796U - p UN 2,00/ R 53,90 | R 107,80 | 100,00% 2,000 R 107,80 | 100,00% 2,000 |R 107,80 0,00% 0,000 R -
INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016 2 2 ° 2 0 > ° >
AD.11542/0R Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 80 x
08.01.09.10. | 1 80cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16", prote¢3o com UN 2,00/ RS 369,43 | RS 738,86 | 100,00% 2,000 RS 738,86 | 100,00% 2000 |R$S 738,86 0,00% 0,000 RS -
zarcao, pintura e juntas de vedagdo (INS.SIN.)
AD.11542/0R Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 40 x
08.01.09.11. | 2 40cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16", prote¢3o com UN 1,00/ RS 124,93 | RS 124,93 | 100,00% 1,000 RS 124,93 | 100,00% 1,000 | RS 124,93 0,00% 0,000 RS -
zarcao, pintura e juntas de vedagdo (INS.SIN.)
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, SEM
08.01.09.12. |CMP.000045 ’ ’ UN 2,00 RS 816,96 | R 1.633,92 0,00% 0,000 |R - 100,00% 2,000 RS 1.633,92 0,00% 0,000 R -
ESTRUTURA DE SUPORTE (INS.SIN.) 2 2 ° 2 ° 2 ° 2
CISTERNA EQUIPADA PARA AGUA DE CHUVA 5000L
08.01.09.13. |CMP.000123 |ACQUALIMP OU EQUIV. TECNICO - FORNECIMENTO E UN 1,00/ R$ 8.549,61 | RS 8.549,61 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 1,000 RS 8.549,61 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO, INCLUINDO ACESSORIOS
08.02. 08.02. INSTALACOES SANITARIAS
08.02.01.  |08.02.01 LOUCAS, VALVULAS E ASSENTOS SANITARIOS
Valvula de d ilent flux, ref. 3500, da Fabri
08.02.01.01. |10635/ORSE Si?n‘i’ll;f = IR I R a rabrimar o UN 16,00 RS 300,22 | R$  4.803,52 | 100,00% 16,000 | RS 4.803,52 | 100,00% 16,000 | RS 4.803,52 0,00% 0,000 | RS -
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA
08.02.01.02. |95469U - UN 13,00/ R 184,42 | R 2.397,46 | 100,00% 13,000 | RS 2.397,46 | 100,00% 13,000 | RS 2.397,46 0,00% 0,000 R 5
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 2 2 ° 2 ° 2 ° >
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
08.02.01.03. |95471U SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - UN 3,00/ RS 682,18 | RS 2.046,54 | 100,00% 3,000 RS 2.046,54 | 100,00% 3,000 RS 2.046,54 0,00% 0,000 RS .
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016
08.02.01.04. AD.02056/0R |Assento plastico, branco, para vzflso s,ani‘tério, Deca - linha UN RS 5412 0,00% RS i 0,00% RS ) 100,00% RS i
SE Izy/Ravena ref. AP.01.17 ou equiv. técnico
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,
AD.74234/1U |COM VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO
08.02.01.05. / . UN 4,00/ RS 744,63 | RS 2.978,52 0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 4,000 RS  2.978,52
/SIN DECAMATIC ECO OU EQUIV. TECNICO E CONJUNTO PARA
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
08.02.02.  |08.02.02 TUBOS E CONEXOES
Terminal d tilacs igido soldavel, t
08.02.02.01. |01594/ORSE | < n.nalce ventiiagao em pvc TgIdo soldavel, para esgoto UN 2,00/ R$ 8,42 | RS 16,34 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 2,000 | RS 16,34 0,00% 0,000 | RS -
primario, didam = 50mm (INS. DIV.)
Terminal d tilacs igido soldavel t
08.02.02.02. |07594/ORSE | < \nalde Ventilagao em PVc rigido soldavel, para esgoto UN 4,00/ RS 9,30 | RS 37,20  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 4000 |R$ 37,20 0,00% 0,000 | RS -
primario, diam = 75mm (INS. DIV.)
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
08.02.02.03. |89724U UN 22,00| RS 6,35 | RS 139,70 0,00% 0,000 | R$ - 100,00% 22,000 | RS 139,70 0,00% 0,000 RS -
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
08.02.02.04. |89731U ’ ’ ; UN 1,00/ R 8,71 | R 8,71 0,00% 0,000 |R - 100,00% 1,000 R 8,71 0,00% 0,000 R -
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 2 ? ° 2 ° 2 ° >
AF_12/2014
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Legenda

Servico executado na medicdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
ITEM CODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
08.02.02.05. |89798U FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 8,05/ RS 9,55 | RS 76,87 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 8050 |RS 76,87 0,00% 0,000 | RS -
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
08.02.02.06. |89799U FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 17,36| R$ 15,16 | RS 263,17 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 17,360 | RS 263,17 0,00% 0,000 | RS -
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014_P
08.02.03. |08.02.03  |CAIXAS E RALOS
Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar (INS.
08.02.03.01. |10317/ORSE |\ UN 2,00/ RS 5,15 | RS 10,30 | 100,00% 2,000 | RS 10,30 | 100,00% 2,000 | RS 10,30 0,00% 0,000 | RS ;
AD.10317/0R |Grelh donda, branca, p/ cai los, d=100
08.02.03.02. | / (”TS ;IE’/V)C redonda, branca, p/ caixas e ralos mm UN 8,00/ RS 7,03 | RS 56,24 | 100,00% 8,000 | RS 56,24 | 100,00% 8000 |RS 5624 0,00% 0,000 | RS ;
AD.10317- Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo,
08.02.03.03. | oo o OF:)mmg(IN A S . UN 4,00 RS 5,08 | RS 20,32 | 100,00% 4,000 | RS 20,32 | 100,00% 4000 |RS 2032 0,00% 0,000 | RS ;
TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA PARA CAIXA DE
08.02.03.04. |CMP.000037 ||\ o0 s e on 3503“/' s UN 15,00/ RS 120,96 | RS  1.814,40 | 100,00% 15,000 | RS 1.814,40 | 100,00% 15,000 | RS 1.814,40 0,00% 0,000 | RS -
08.02.04. |08.02.04  |FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO
AD.04117/OR [Tampa de inspeca h talica de 3/8", inclusi
08.02.04.01. | _ / t:‘agﬁeni::‘ﬁﬁisr:";; :::ar::z jljc;ej /8", inclusive M2 0,72/ R$ 646,22 | RS 465,27 | 100,00% 0,720 | RS 46527 | 100,00% 0,720 | RS 46527 0,00% 0,000 | RS ;
08.03. 08.03. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
08.03.01. |08.03.01  |TUBOS E CONEXOES
13.102.00099 | Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola @ 100
08.03.010L | (o “;rsvasm) onga PVC ponta bolsa e virola @ 100 mm UN 2,00 RS 5875 | RS 117,50 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 2,000 |R$ 117,50 0,00% 0,000 | RS -
13.102.00099 | Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola @ 150
08.03.01.02. |, "o (Illil??)IV) onga PVC ponta bolsa e virola @ 150 mm UN 1,00 RS 88,87 | RS 88,87 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 1,000 | RS 88,87 0,00% 0,000 | RS -
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
08.03.01.03. |89557U 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 2,00/ R$ 19,28 | RS 38,56 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 2000 | RS 3856 0,00% 0,000 | RS -
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X
08.03.01.04. |89567U 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00 RS 5542 | RS 166,26 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 3,000 | RS 166,26 0,00% 0,000 | RS -
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
08.03.01.05. |89576U FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 759/ RS 16,02 | RS 121,59 |  0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 7590 | RS 121,59 0,00% 0,000 | RS -
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
08.03.01.06. |89578U FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 32,90/ RS 27,10 | RS 891,59 |  0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 32,900 | RS 891,59 0,00% 0,000 | RS -
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
08.03.01.07. |89580U FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 1535/ R$ 53,77 | RS 82536 |  0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 15350 | RS 82536 0,00% 0,000 | RS -
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
08.03.01.08. |89581U MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00/ RS 18,73 | RS 37,46 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 2,000 | RS 37,46 0,00% 0,000 | RS -
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
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Servico executado na medicdo atual

Servigo suprimido por aditivo

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:
DATA DE INiClO:

ITEM

08.03.01.08.

coDpIGO

89584U

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

CONTRATO

DESCRICAO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:
BDI:

UN

22,00

PLANILHA DE MEDIGCAO

PERIODO
Inicio
03/02/2019

TRT 192/SJA N. 23/2018
Proad n. 4.143/2018 -
RS 1.091.910,20 Previsto

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
04/03/2019

25,00% Executado 27/12/2018

02/04/2019

SITUACAO

Atrasada

29 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 479.568,26

N2 MEDICAO

MEDIGCAO

PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.

RS 29,77 | RS 654,94 0,00% 0,000 RS

PRECO TOTAL PERCENTUAL

100,00%

QTDE.

22,000

ACUMULADO

PRECO TOTAL

RS

654,94

PERCENTUAL

0,00%

0,000

PRECO TOTAL

RS -

08.03.01.10.

89585U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

6,00

RS 25,32 | RS 151,92 0,00% 0,000 RS

100,00%

6,000

RS

151,92

0,00%

0,000

RS -

08.03.01.11.

89591U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

1,00

RS 75,58 | RS 75,58 0,00% 0,000 RS

100,00%

1,000

RS

75,58

0,00%

0,000

08.03.01.12.

89599U

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

2,00

RS 12,30 | RS 24,60 0,00% 0,000 RS

100,00%

2,000

RS

24,60

0,00%

0,000

RS -

08.03.01.13.

89669U

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

25,00

RS 15,77 | RS 394,25 0,00% 0,000 RS

100,00%

25,000

RS

394,25

0,00%

0,000

RS -

08.03.01.14.

89677U

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

5,00

RS 46,22 | RS 231,10 0,00% 0,000 RS

100,00%

5,000

RS

231,10

0,00%

0,000

RS -

08.03.01.15.

89681U

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

UN

11,00

RS 51,20 | RS 563,20 0,00% 0,000 RS

100,00%

11,000

RS

563,20

0,00%

0,000

08.03.01.16.

95694U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

2,00

RS 47,98 | RS 95,96 0,00% 0,000 | RS

100,00%

2,000

RS

95,96

0,00%

0,000

RS -

08.03.02.

08.03.02

RALOS, CAIXAS E VALVULAS

08.03.02.01.

07752/ORSE

Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi,
DN=150mm (INS. SIN.)

UN

10,00

RS 58,98 | RS 589,80 100,00% 10,000 RS

589,80

100,00%

10,000

RS

589,80

0,00%

0,000

08.03.02.02.

72290U

CAIXA DE INSPECAO 90X90X80CM EM ALVENARIA -
EXECUCAO

UN

1,00

RS 412,98 | RS 412,98 100,00% 1,000 RS

412,98

100,00%

1,000

RS

412,98

0,00%

0,000

08.03.02.03.

74104/1U

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO

UN

2,00

RS 152,61 | RS 305,22 100,00% 2,000 RS

305,22

100,00%

2,000

RS

305,22

0,00%

0,000

RS -

08.03.02.04.

CMP.000018

Vélvula de retengdo de esgoto, PVC, Série Normal, DN 100
mm, Junta Elastica, Tigre ou Equiv. Téc. (INS.DIV.)

UN

1,00

RS 73,57 | RS 73,57 100,00% 1,000 RS

73,57

100,00%

1,000

RS

73,57

0,00%

0,000

RS -
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PLANILHA DE MEDIGCAO

Tribunal Regional do Trabalho

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO SALDO
CODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL  QTDE.  PRECO TOTAL
Valvula de retenco d to, PVC, Série Normal, DN 150
08.03.02.05. |CMP.000019 | o ""'@ C€ retencao de esgoto, FYL, Sere ormar UN RS 263,86 0,00% RS : 0,00% RS : 100,00% RS :
mm, Junta El3stica, Tigre ou Equiv. Téc. (INS.DIV.)
08.03.03. |08.03.03  |ACESSORIOS
CLORADOR DE PASSAGEM PARA AGUA DE CHUVA 50MM -
08.03.03.0L. |CMP.000124 |0t v INSTALACAO UN 1,00/ RS 465,46 | RS 465,46 | 100,00% 1,000 | RS 46546 | 100,00% 1,000 | RS 465,46 0,00% 0,000 | RS -
SUBTOTAL (ITEM): RS  75.085,66 RS 29.445,72 RS 60.579,82 RS 14.505,34
09. 09. INSTALAGCOES CONTRA INCENDIO E PANICO
09.01. 09.01. SINALIZAGAO
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM
09.01.01.  |84665U 150 CIVMENTADG ¢ M2 RS 19,20 0,00% RS ; 0,00% RS ; 100,00% RS ;
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
09.01.02.  |CMP.000108 |CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN RS 49,22 0,00% RS ; 0,00% RS ; 100,00% RS ;
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALACAO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14*
09.01.03.  |CMP.000109 |CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN RS 26,21 0,00% RS ; 0,00% RS ; 100,00% RS ;
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALACAO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26*
09.01.04.  |CMP.000111 |CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN RS 44,08 0,00% RS ; 0,00% RS ; 100,00% RS ;
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM FITA
ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALACAO
09.02. 09.02. EQUIPAMENTOS FIXOS
09.02.01.  |00559/ORSE |Lumindria de emergéncia 20 w (INS. DIV.) UN 16,00 RS 63,85 | RS  1.021,60 | 100,00% 16,000 | RS 1.021,60 | 100,00% 16,000 | RS 1.021,60 0,00% 0,000 | RS -
09.02.02.  |01506/ORSE |Detector termovelocimétrico (INS.DIV.) UN 2,00/ RS 240,32 | RS 480,64 | 100,00% 2,000 | RS 480,64 | 100,00% 2,000 |RS 480,64 0,00% 0,000 | RS -
09.02.03.  |01507/ORSE |Detector de fumaca (INS.DIV.) UN 1,00| RS 240,32 | RS 240,32 | 100,00% 1,000 | RS 240,32 | 100,00% 1,000 | RS 240,32 0,00% 0,000 | RS -
Acionad | (botoeira) ti bra-vidro, p/instal.
09.02.04.  |07861/ORSE incclzgjioormanua (botoeira) tipo quebra-vidro, p/insta UN 2,00/ R$ 138,20 | RS 276,40 |  100,00% 2,000 | RS 276,40 | 100,00% 2,000 |RS 276,40 0,00% 0,000 | RS -
Central de al deteccdo de incendio, idade: 8
09.02.05.  |08058/ORSE Iaizsracon‘i3Ti:::aesemi;‘\:f:;e\;z:iino;osi:ifaarc' ade UN 1,00/ RS 430,98 | R$ 430,98 | 100,00% 1,000 | R$ 430,98 | 100,00% 1,000 | RS 430,98 0,00% 0,000 | RS -
Sirene de incéndio, modelo 5992, tensdo 24vcc, da SETON
09.02.06.  |08503/ORSE o':i?;iljr'"ce” Sl s i UN 3,00/ R$ 172,36 | RS 517,08 | 100,00% 3,000 | RS  517,08| 100,00% 3,000 |RS 517,08 0,00% 0,000 | RS -
09.03. 09.03. ELETRODUTOS E CABEAMENTOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?Z, ANTI-CHAMA
09.03.01.  |91924U 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 219,70 RS 2,05 | RS 450,38 | 100,00% | 219,700 | R$ 450,38 | 100,00% | 219,700 | RS 450,38 0,00% 0,000 | RS -
E INSTALACAO. AF_12/2015
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Data: 02/04/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término At d
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 rasada RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECOTOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
09.03.02.  |95750U 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - M 32,69/ RS 19,86 | RS 649,22 | 100,00% 32,690 | RS 649,22 | 100,00% 32,690 | RS 649,22 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
09.03.03.  |95781U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 3,00| RS 28,62 | RS 85,86 | 100,00% 3,000 RS 85,86 | 100,00% 3,000 RS 85,86 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE
09.03.04.  |95782U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 2,00/ RS 29,78 | RS 59,56 | 100,00% 2,000 RS 59,56 | 100,00% 2,000 RS 59,56 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE
09.03.05.  |95789U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 4,00| RS 30,97 | RS 123,88 | 100,00% 4,000 RS 123,88 | 100,00% 4,000 RS 123,88 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
09.03.06.  |95796U FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 2,00| RS 36,47 | RS 72,94 | 100,00% 2,000 RS 72,94 | 100,00% 2,000 RS 72,94 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO
AD.91834U/5 EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE
09.03.07. | 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO, PARA CIRCUITOS M 1,65/ RS 14,20 | RS 23,43 | 100,00% 1,650 RS 23,43 | 100,00% 1,650 RS 23,43 0,00% 0,000 RS -
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AD.95789U/S CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE
09.03.08. | FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 4,00| RS 30,97 | RS 123,88 | 100,00% 4,000 RS 123,88 | 100,00% 4,000 RS 123,88 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AD.95789y. | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE
09.03.09. | N FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 3,00| RS 30,97 | RS 92,91 | 100,00% 3,000 RS 92,91 | 100,00% 3,000 RS 92,91 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AD.95796U/S CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE
09.03.10. | FERRO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - UN 1,00/ RS 36,47 | RS 36,47 | 100,00% 1,000 RS 36,47 | 100,00% 1,000 RS 36,47 0,00% 0,000 RS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
09.03.11.  |CMP.000114 |FIXACAO EM LAJE PARA SENSOR DE FUMACA. UN 2,00| RS 16,57 | RS 33,14 | 100,00% 2,000 RS 33,14 | 100,00% 2,000 RS 33,14 0,00% 0,000 RS -
SUBTOTAL (ITEM): RS 4.718,69 RS 4.718,69 RS 4.718,69 RS -
10. 10. INSTALACOES ELETRICAS
10.01. 10.01. SUBESTAGAO E GERADOR
SUBESTACAO AEREA 75KVA EM ESTRUTURAS (CE2.3-E1)
10.01.01.  |CMP.000048 | o 'L oo oo ke (INS.DIV.) UN 1,00| RS 20.414,57 | RS 20.414,57 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,000 RS 20.414,57
10.02. 10.02. QUADROS ELETRICOS E ACESSORIOS
Quadro de distribuicao de embutir, sem barramento, em
10.02.01.  |00500/ORSE |resina termoplastica, para até 6 disjuntores padrio UN 1,00/ R$ 133,43 | RS 133,43 | 100,00% 1,000 RS 133,43 | 100,00% 1,000 RS 133,43 0,00% 0,000 RS -
europeu (linha branca), exclusive disjuntores (INS. DIV.)
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Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

OBRA:

CONTRATADA:

CNPJ:

DATA DE INiCIO:

10.02.02.

coDpIGO

07826/0RSE

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

CONTRATO

DESCRICAO
Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2
cv, trifasica, 220 volts, com chave seletora, acionamento
manual/automatico, relé de sobrecarga e contatora
(INS.DIV.)

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:

UN

1,00

PLANILHA DE MEDIGCAO

TRT 192/SJA N. 23/2018

Proad n. 4.143/2018

R$ 1.091.910,20

25,00%

PRECO UNIT.

RS 2.506,18

PRECO TOTAL

RS

2.506,18

Previsto
Executado

PERCENTUAL

100,00%

PERIODO

Inicio

03/02/2019

INFORMACOES DA MEDICAO
SITUACAO
Término

04/03/2019 Atrasada

27/12/2018

02/04/2019 29 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 479.568,26

N2 MEDICAO

MEDICAO

QTDE.

1,000

PRECO TOTAL PERCENTUAL

RS

2.506,18

ACUMULADO

QTDE. PRECO TOTAL

100,00% 1,000 RS 2.506,18

PERCENTUAL

0,00%

0,000

PRECO TOTAL

RS -

10.02.03.

74131/1U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

RS

67,67

RS

67,67

100,00%

1,000

RS

67,67

100,00% 1,000 RS 67,67

0,00%

0,000

RS -

10.02.04.

74131/5U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,00

RS

503,47

RS

2.517,35

100,00%

5,000

RS

2.517,35

100,00% 5,000 RS 2.517,35

0,00%

0,000

RS -

10.02.05.

74131/7U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

RS

811,63

RS

811,63

100,00%

1,000

RS

811,63

100,00% 1,000 RS 811,63

0,00%

0,000

RS -

10.02.06.

83463U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

RS

319,17

RS

319,17

100,00%

1,000

RS

319,17

100,00% 1,000 RS 319,17

0,00%

0,000

RS -

10.02.07.

AD.03836/0R
SE

Caixa em chapa metalica galvanizada 20 x 30 x 20cm, para
quadro de comando (INS.DIV.)

UN

1,00

RS

181,32

RS

181,32

100,00%

1,000

RS

181,32

100,00% 1,000 RS 181,32

0,00%

0,000

10.03.

10.03.

CONDUTORES ELETRICOS E ACESSORIOS

10.03.01.

91926U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

5000,00

RS

2,60

RS

13.000,00

100,00%

5000,000

RS

13.000,00

100,00% 5000,000 | RS 13.000,00

0,00%

0,000

RS -

10.03.02.

91928U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

551,75

RS

4,95

RS

2.731,16

100,00%

551,750

RS

2.731,16

100,00% 551,750 RS 2.731,16

0,00%

0,000

10.03.03.

91931U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

120,00

RS

7,60

RS

912,00

100,00%

120,000

RS

912,00

100,00% 120,000 | RS 912,00

0,00%

0,000

RS -

10.03.04.

92980U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

80,00

RS

8,01

RS

640,80

100,00%

80,000

RS

640,80

100,00% 80,000 RS 640,80

0,00%

0,000

RS -

10.03.05.

92982U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

50,00

RS

12,23

RS

611,50

100,00%

50,000

RS

611,50

100,00% 50,000 RS 611,50

0,00%

0,000

RS -

10.03.06.

92984U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

130,00

RS

20,25

RS

2.632,50

100,00%

130,000

RS

2.632,50

100,00% 130,000 | RS 2.632,50

0,00%

0,000
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PLANILHA DE MEDIGCAO

Tribunal Regional do Trabalho

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INiClO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
CODIGO DESCRICAO PRECOUNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MMZ, ANTI-CHAMA
10.03.07.  |92988U 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E M 514,92/ RS 3422 | RS 17.620,56 | 100,00% | 514,920 | RS 17.620,56 | 100,00% | 514,920 | R$ 17.620,56 0,00% 0,000 | RS ;
INSTALACAO. AF_12/2015
10.04. 10.04. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS
Fornecimento e instalagdo de saida horizontal
10.04.01.  |00723/ORSE ef;tr:eogginyo;('::faVngovaTe:;; oz”:i;r;ljr)para UN 20,00( R$ 4,52 | RS 90,40 | 100,00% | 20,000 | RS 90,40 | 100,00% | 20,000 | RS 90,40 0,00% 0,000 | R$ -
Fornecimento e instalacio de eletrocalha metélica 50 x 50
10.04.02.  |00765/ORSE 383;6;':‘9(:(; i::nf;iasu :n‘;;)" caina metatica SLUX 58U X UN 23,00 RS 37,35 | RS 859,05 | 100,00% 23,000 | RS  859,05| 100,00% 23,000 | RS 859,05 0,00% 0,000 | RS -
Fornecimento e instalacdo de eletrocalha perfurada 38 x 38
100403, |04536/0RSE | o similar) M 200,00/ R$ 19,82 | R$  3.964,00 | 100,00% | 200,000 | RS 3.964,00| 100,00% | 200,000 | RS 3.964,00 0,00% 0,000 | RS -
Fornecimento e instalagio de eletrocalha perfurada 100
10.04.04.  |08684/ORSE 18;";;'8;?[“0[: ('r":fan?g: oi :;::Z:; = e ElEek SRR UN 9,00 RS 82,25 | RS 740,25 | 100,00% 9,000 | RS 740,25 | 100,00% 9,000 | RS 740,25 0,00% 0,000 | RS -
Té horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref.
100405 08686/0RSE |\ 7L UN 1,00 RS 24,85 | RS 24,85 | 100,00% 1,000 | R$ 24,85 |  100,00% 1,000 |RS 24,85 0,00% 0,000 | RS -
Té horizontal 100 x 100 letrocalha metalica (ref.
10.04.06.  |08687/ORSE I\:opzr::’zi:mar)x 1) P21 QiR e el (i UN 3,00 RS 57,47 | RS 172,41 | 100,00% 3,000 | RS  172,41| 100,00% 3,000 |RS 172,41 0,00% 0,000 | RS )
Curva horizontal 100 x 100 letrocalha metdlica,
10.04.07.  |08688/ORSE cgr:/a.—;m;::i)o:o? (ref_’:n Opan;lTsf’ni:faf)e rocatha metalica UN 1,00{ RS 2522 | RS 25,22 | 100,00% 1,000 | RS  2522| 100,00% 1,000 |R$ 2522  0,00% 0,000 | R$ i
08689/ORSE- |Curva horizontal 50 x 50 letrocalha metdlica,
10.0408. | / c;‘gzn;:f)o;of (ref’_(mor:arzsas::qﬁaer)roca ametalica UN 6,00 RS 31,41 | RS 188,46 | 100,00% 6000 | RS 18846 | 100,00% 6000 |R$ 18846 |  0,00% 0,000 | R$ ]
10.04.09. 08701/0ORSE |Curva de inversdo 100x100 mm para eletrocalha metalica UN 1,00| RS 33,80 | RS 33,80 100,00% 1,000 RS 33,80 100,00% 1,000 RS 33,80 0,00% 0,000 RS -
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2"
10.04.10.  |55865U NCL CONEXOES. FORNECIMENTO £ INSTALAGAD (12/27) M 230,00/ R$ 25,10 |R$  5.773,00| 20,00% 46,000 | RS 1.154,60 | 100,00% | 230,000 | R$ 5.773,00 0,00% 0,000 | RS -
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"),
10.0411.  |55866U NCL CONEXOES. FORNECIMENTO & INSTALAGAG (2% M 5500 RS 29,13 |R$  1.602,15| 50,00% 27,500 | R$ 801,07 | 100,00% 55000 | RS 1.602,15 0,00% 0,000 | RS -
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1"
100412, |74252/10 | IMENTG F INSTALACAG (1% M 450,38| RS 16,76 | RS  7.54837 |  1,42% 6395 | RS 106,93 | 81,42% 366,699 | RS 6.145,38 18,58% 83,681 | RS 1.402,49
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4"
10.04.13.  |83407U NCL CONEXOES. FORNECIMENTO & INSTALACAD (11/4%) M 357,34 R$ 2452 | RS 876198 |  7,09% 25335 | RS 621,34 | 87,09% 311,207 | R$ 7.630,80 12,91% 46,133 | RS 1.131,18
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2"
10.04.14.  |83408U NCL CONEXOES, FORNECIMENTO & INSTALAGAD (21/2%) M 130,00 RS 40,21 | R$  5.227,30 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% | 130,000 | R$ 5.227,30 0,00% 0,000 | RS -
AD.08353/0R |Reducio 2 da ou a direita 100 x 50
10.04.15. AL [N R G T I IR U E Ui E UN 500 RS 31,37 | RS 156,85 |  100,00% 5000 | RS 156,85 | 100,00% 5000 | RS 156,85 0,00% 0,000 | RS -
SE eletrocalha metalica (ref. mopa ou similar) (INS.DIV.)
AD.08687/OR | Té vertical 100 x 100 letrocalha metdlica (ref.
10046, | / h;o\g;asim“a’;) (INSmDTVp)araee rocalha metalica re UN 1,00/ RS 63,72 | RS 63,72 | 100,00% 1,000 | RS 63,72 | 100,00% 1,000 | RS 63,72 0,00% 0,000 | RS -
SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA # 50 X 50 X
100417, [CMP.000056 |2 "o COM 02 UNIDADES) (INS.OIV.) cJ 69,00/ R$ 36,17 | RS  2.49573 | 100,00% 69,000 | RS 249573 | 100,00% 69,000 | RS 2.495,73 0,00% 0,000 | RS -
SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA # 100 X 75 X
100418, [CMP.000057 |2 "o COM 02 UNIDADES) (INS.DIV.) cl 26,00/ R$ 40,62 | R$  1.056,12 | 100,00% 26,000 | RS 1.056,12 | 100,00% 26,000 | RS 1.056,12 0,00% 0,000 | RS -
10.05. 10.05. TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
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Data: 02/04/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo
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JUSTIGA DO TRABALHO )
Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regidio TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDICAO
INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMAGCOES DA MEDIGAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26

DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias

CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
CcODIGO DESCRIGAO . PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL

Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516,

10.05.01. 07810/0ORSE | _. . o . . UN 3,00 RS 25,73 | RS 77,19 100,00% 3,000 RS 77,19 100,00% 3,000 RS 77,19 0,00% 0,000 RS -
Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

10.05.02. 91940U INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 100,00| RS 13,30 | RS 1.330,00 0,00% 0,000 RS - 100,00% 100,000 | RS 1.330,00 0,00% 0,000 RS -
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,

10.05.03. 91953U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 16,00| RS 23,75 | RS 380,00 100,00% 16,000 RS 380,00 100,00% 16,000 RS 380,00 0,00% 0,000 RS -

INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
10.05.04.  |91955U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 10,00/ R$ 29,35 | RS 293,50 | 100,00% 10,000 | RS 293,50 | 100,00% 10,000 | RS 293,50 0,00% 0,000 | R$ -
INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
10.05.05.  |91959U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 RS 37,75 | RS 37,75 | 100,00% 1,000 | R$ 37,75 | 100,00% 1,000 | RS 37,75 0,00% 0,000 | R$ -
INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
10.05.06.  |91996U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 59,00/ RS 28,18 | RS 1.662,62 | 100,00% 59,000 | R$ 1.662,62 | 100,00% 59,000 | RS 1.662,62 0,00% 0,000 | R$ -
INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
10.05.07.  |91997U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 3,00/ R$ 30,43 | RS 91,29 | 100,00% 3,000 | R$ 91,29 | 100,00% 3,000 | RS 91,29 0,00% 0,000 | R$ -
INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
10.05.08.  |92004U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 6,00 R$ 46,58 | RS 279,48 | 100,00% 6,000 | RS 279,48 | 100,00% 6,000 | RS 279,48 0,00% 0,000 | R$ -
INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE

10.05.09. 92023U EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 5,00| RS 42,13 | RS 210,65 100,00% 5,000 RS 210,65 100,00% 5,000 RS 210,65 0,00% 0,000 RS =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
10.06. 10.06. CAIXAS DE PASSAGEM

Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa ago

100601 00650/0RSE | " L o e UN 14,00 RS 4548 | RS 636,72 |  0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 14,000 | RS 636,72 0,00% 0,000 | RS ;
Caixa d ti tic, 100x100x50

10.06.02. | 08699/ORSE (|ill)s(ao|\? )p assagem em pvc fipo aquatic, X ZEEUmm UN 19,00/ RS 42,42 | RS 80598 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 19,000 | RS 805,08 0,00% 0,000 | RS ]
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO

10.06.03.  |73749/1U  |R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO UN 400/ R$ 191,68 | RS 766,72 | 0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 4000 | RS 766,72 0,00% 0,000 | RS )
ESTRUTURAL

10.06.04.  |83443U CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 400/ RS 47,76 | RS 191,04 |  0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 4000 | RS 191,04 0,00% 0,000 | RS )
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO

10.06.05.  |83446U SRiTA UN 400/ RS 154,46 | RS 617,84 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 4000 |RS 617,84 0,00% 0,000 | RS -

10.06.06.  |83449U CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 3,00 RS 35638 | RS  1.06914 |  0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 3,000 | RS 1.069,14 0,00% 0,000 | RS ;

10.06.07.  |83450U CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 100/ RS 425,62 | RS 42562 |  0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 1000 | RS 425,62 0,00% 0,000 | RS )

AD.00650/0R | Caixa d 15x15x10cm, em ch
10.06.08. /OR|Caixa de passagem 15x15x10cm, em chapa ago UN 12,00/ RS 42,36 | RS 50832 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 12,000 | RS 508,32 0,00% 0,000 | RS -

SE galvanizado, embutida
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Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL

10.07. 10.07. ATERRAMENTO - SPDA
CABO DE COBRE NU 16MM?2 - FORNECIMENTO E

10.07.01.  |72251U INSTALACAG M 60,00/ RS 15,47 | RS 928,20 | 100,00% 60,000 | RS 928,20 | 100,00% 60,000 | RS 928,20 0,00% 0,000 RS -
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E

10.07.02.  |72253U INSTALACAG M 180,00| RS 23,60 | RS 4.248,00 | 100,00% 180,000 | RS 4.248,00 | 100,00% 180,000 | RS 4.248,00 0,00% 0,000 RS -
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E

10.07.03.  |72254U INSTALACAG M 226,00| RS 35,00 | RS 7.910,00 | 100,00% 226,000 | RS 7.910,00 | 100,00% 226,000 | RS 7.910,00 0,00% 0,000 RS -
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO

10.07.04.  |72262U 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00| RS 16,11 | RS 177,21 | 100,00% 11,000 | RS 177,21 | 100,00% 11,000 | RS 177,21 0,00% 0,000 RS -
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE

10.07.05.  |72315U FIXACAG H = 30CM UN 28,00| RS 29,63 | RS 829,64 | 100,00% 28,000 | RS 829,64 | 100,00% 28,000 | RS 829,64 0,00% 0,000 RS -

AR HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD COM 3,00 M DE

10.07.06. IN. COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM ALTA UN 15,00| RS 48,66 | RS 729,90 | 100,00% 15,000 | RS 729,90 | 100,00% 15,000 | RS 729,90 0,00% 0,000 RS -
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
SOLDA EXOTERMICA PARA CABO/HASTE 50MM? X 5/8"

10.07.07.  |CMP.000033 | 5T o PAS/SANTE NA LATERAL/) UN 35,00/ RS 41,46 | RS 1.451,10 | 100,00% 35000 | RS 1.451,10| 100,00% 35000 | RS 1.451,10 0,00% 0,000 RS -
APRESILHAMENTO DE CABO DE COBRE NU 35MM?

10.07.08.  |CMP.000075 UN 170,00/ R$ 2,82 | RS 479,40 | 100,00% 170,000 | RS 479,40 | 100,00% 170,000 | RS 479,40 0,00% 0,000 RS -
(INS.DIV.)
CAIXA DE INSPECAO EM PVC PARA ATERRAMENTO

10.07.09.  |CMP.000076 | " H-3OC0MM e UN 9,00/ R$ 141,86 | RS 1.276,74 | 100,00% 9,000 RS 1.276,74 | 100,00% 9,000 RS 1.276,74 0,00% 0,000 RS -

10.08. 10.08. DISPOSITIVOS DE PROTECAO
Disjuntor tripolar 100 A, i Idada, t

10.08.01.  |08911/ORSE | untortripotar et b MERERE, GUEs UN RS 469,57 0,00% RS : 0,00% RS ; 100,00% RS :
interrupgao 20KA (INS.DIV.)
Dispositivo d tecs t to de tens3o DPS 40KA -

10.08.02.  |09042/ORSE 4;-50?/0(S|INI;/OD|$/§”0 €640 contra surto de tensdo UN 3,00 R$ 110,77 | RS 332,31 | 100,00% 3,000 | RS  33231| 100,00% 3000 |RS 33231 0,00% 0,000 | RS )
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

10.08.03.  |93653U Sl TG ) [ A Yo L IpE UN 45,00 RS 12,45 | RS 560,25 | 100,00% 45,000 | RS 560,25 | 100,00% 45,000 | RS 560,25 0,00% 0,000 RS -
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

10.08.04.  |93654U DE16A FORNECIMENTOLE INSTAUAGAD! AP 04/2016 UN 9,00/ RS 12,97 | RS 116,73 | 100,00% 9,000 RS 116,73 | 100,00% 9,000 RS 116,73 0,00% 0,000 RS -
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

10.08.05.  |93655U Sl T O ) [ A Y (BT UN 6,00/ RS 13,90 | RS 83,40 | 100,00% 6,000 RS 83,40 | 100,00% 6,000 RS 83,40 0,00% 0,000 RS -
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

10.08.06.  |93656U DE25A- FORNECIMENTOLE INSTAUAGAD! AP 04/2016 UN 5,00/ RS 13,90 | RS 69,50 | 100,00% 5,000 RS 69,50 | 100,00% 5,000 RS 69,50 0,00% 0,000 RS -
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

10.08.07.  |93668U e Ao o S o) A (VP UN 2,00/ RS 81,87 | RS 163,74 | 100,00% 2,000 RS 163,74 | 100,00% 2,000 RS 163,74 0,00% 0,000 RS -
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

10.08.08.  |93670U S ORI E ST AL AR A e UN 1,00| RS 84,68 | RS 84,68 | 100,00% 1,000 RS 84,68 | 100,00% 1,000 RS 84,68 0,00% 0,000 RS -
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

10.08.09.  |93671U 30A - FORNECIMENTO E INSTALACKO, AF. 04/2016 UN 3,00| RS 88,28 | RS 264,84 | 100,00% 3,000 RS 264,84 | 100,00% 3,000 RS 264,84 0,00% 0,000 RS -
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JUSTICA DO TRABALHO
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Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INiClO: 05/11/2018 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10.08.10.  |93673U =, ERRE T [ ETELACHE, A 06 /i UN 4,00/ R$ 101,28 | RS 405,12 | 100,00% 4,000 RS 405,12 | 100,00% 4,000 |RS 405,12 0,00% 0,000 | RS -
B DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN,
10.08.11. /5|N CORRENTE NOMINAL 125 A, FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 422,92 | RS 422,92 | 100,00% 1,000 RS 422,92 | 100,00% 1,000 | RS 422,92 0,00% 0,000 | RS -
INSTALACAO
AD.93663U/S |DISJUNTOR BIPOLAR DR TIPO AC, 30MA, CORRENTE
100812. | / S Ay M iy e UN 9,00 R$ 170,03 | RS 1.530,27 | 100,00% 9,000 | RS 1.530,27 | 100,00% 9,000 RS 1.530,27 0,00% 0,000 | RS -
AD.93673U/S |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10.0813. | / e L N UN 2,00/ RS 115,76 | RS 231,52 | 100,00% 2,000 R$ 231,52 | 100,00% 2,000 | RS 231,52 0,00% 0,000 | RS :
10.09. 10.09. EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGCAO
Lumindria tipo balizador para ambiente aberto, corpo em
aluminio fundido pintado, difusor em vidro frisado
10.09.01.  |07294/ORSE |o-m!into funcido pr TUsor em viaro risado. - UN 4,00 RS 135,55 | RS 542,20 | 100,00% 4000 | RS 54220 100,00% 4000 | RS 542,20 0,00% 0,000 | RS -
temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo
tartaruga) (INS.DIV.)
Luminaria de embutir com aletas, para lampada
10.09.02. 07588/0RSE |fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou UN 49,00/ RS 165,93 | RS 8.130,57 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 49,000 RS 8.130,57
similar, completa
A | luminio pi if
10.09.03.  |07642/0RsE |/\randela de usoexterno em aluminio pintado, com difusor UN RS 218,52 0,00% RS : 0,00% RS ; 100,00% RS :
em vidro leitoso, ref. F 5124, da Lustres Projeto ou similar
Luminaria de embutir com aletas, para lampada
10.09.04. 07798/0RSE |fluorescente 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou UN 6,00 RS 156,40 | RS 938,40 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 6,000 RS 938,40
similar, completa
10.09.05. 10351/0RSE |Luminaria tipo espeto para jardim com lampada led 3w UN 6,00| RS 99,90 | RS 599,40 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 6,000 RS 599,40
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
10.09.06.  |83399U SRR ZAHATS V\f - FORNECIMENTO E INSTALACAG UN 500/ RS 36,72 | RS 183,60 | 100,00% 5,000 RS 183,60 | 100,00% 5000 |R$ 183,60 0,00% 0,000 | RS -
AD.742461/S| |Refletor retangular fechad | d de sodi
10.0907. | / ZEO;;’I:\E ;T\lg‘)‘ =l MR Ol IRl el Bl Es SERlD UN 9,00 R$ 386,96 | RS  3.482,64 | 100,00% 9,000 | RS 3.482,64 | 100,00% 9,000 | RS 3.482,64 0,00% 0,000 | RS ;
10.10. 10.10. CABEAMENTO ESTRUTURADO
10.10.01.  [11214/ORSE |Tomada para légica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 UN 20,00/ RS 64,91 | RS 1.298,20 | 100,00% 20,000 | RS 1.298,20 | 100,00% 20,000 | R$ 1.298,20 0,00% 0,000 | RS -
AD.07138/OR |F imento e | to de cabo utp 4 t 6 (INS.
101002 | / D‘I’\;n)ec'men 0 & lancamento de cabo utp 4 pares cat 6 | M 1600,00| R$ 7,11 |R$  11.376,00| 100,00% | 1600,000 | R$ 11.376,00 | 100,00% | 1600,000 | R$ 11.376,00 0,00% 0,000 | RS ;
AD.07817/OR |Tomada dupl l6gica RJ45, 4"x2", embutir, leta,
101003 | / C;’tn;a # el sl e W p LS, GolpIEE UN 23,00 RS 9508 | RS  2.186,34 | 100,00% 23,000 | RS 2.186,84 | 100,00% 23,000 | RS 2.186,84 0,00% 0,000 | RS ;
AD.08683/OR |F imento e instalacdo de rack de piso 19" x 24
10.10.04. | / 78;’::2”("&”50[)‘7\'/")5 LI IS IR Bl [ St S UN 1,00/ R$ 1.986,62 | RS  1.986,62 | 100,00% 1,000 | RS 198662 | 100,00% 1,000 | RS 1.986,62 0,00% 0,000 | RS -
AD.11229/OR |F imento e instalagdo de path | 24 port
101005 | / C::r;ec'men o IR A0 el U PRl Sl = fales UN 3,000 R$ 691,96 |R$  2.075,88 | 100,00% 3,000 | RS 207588 | 100,00% 3,000 | RS 2.075,38 0,00% 0,000 | RS -
AD.11230/OR , . «
10.10.06. - Fornecimento e instalagdo de path cords cat.6 ¢/1,50m UN 72,00 RS 42,27 | RS 3.043,44 100,00% 72,000 RS 3.043,44 100,00% 72,000 RS 3.043,44 0,00% 0,000 RS -
10.10.07.  |CMP.000088 |Régua (filtro de linha) com 8 tomadas para Rack (INS. DIV.) UN 1,00/ RS 3541 | RS 35,41 | 100,00% 1,000 RS 35,41 | 100,00% 1,000 | RS 35,41 0,00% 0,000 | RS -
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Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término At d
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 rasada RS 479.568,26
DATA DE INiClO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO . PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
10.11. 10.11. APARELHOS ELETRONICOS E ACESSORIOS
10.11.01. | AD-00416/0R Cabo paralelo 2x2,5 mmz2 para som - fornecimento e M 30,00 R$ 7,22 | RS 216,60 | 100,00% | 30,000 | RS 216,60 | 100,00% | 30,000 |RS 216,60 0,00% 0,000 | RS -
SE instalacdo (INS.DIV)
10.12. 10.12. REDE ESTABILIZADA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
10.12.01.  |91940U INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 33,00/ RS 13,30 | RS 438,90 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 33,000 | RS 438,90 0,00% 0,000 RS -
AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
10.12.02.  |92000U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 25,11 | RS 50,22 | 100,00% 2,000 RS 50,22 | 100,00% 2,000 | R$ 50,22 0,00% 0,000 RS .

INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
10.12.03. 92008U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 31,00/ RS 40,42 | RS 1.253,02 | 100,00% 31,000 | RS 1.253,02 | 100,00% 31,000 | RS 1.253,02 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO. AF_12/2015

AD.00782/0R |Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A,

10.12.04. UN R 43,58 0,00% R - 0,00% R - 100,00% R -
SE com caixa, "Sistema X", para uso em canaleta 20x10mm > ° > ? > ? >
SUBTOTAL (ITEM): RS 173.400,77 RS 110.298,69 RS 143.317,82 RS 30.082,95
11. 11. INSTALACf)ES DE AR-CONDICIONADO
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS
11.01. 91186U T ABRACAQDEIRA TR R T B R 45 ] M 85,31| RS 4,95 | RS 422,28 100,00% 85,310 RS 422,28 100,00% 85,310 RS 422,28 0,00% 0,000 RS -
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE PASSAGEM
AD.00707/0OR |[EM PVC PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT
11.02. SE / (EVAPORADORA), 39X22X6CM, DA POLAR (REF. CPPOOSU) UN 13,00| RS 47,15 | RS 612,95 100,00% 13,000 RS 612,95 100,00% 13,000 RS 612,95 0,00% 0,000 RS -
OU EQUIVALENTE TECNICO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE
FLEXIVEL (@1/4 - 6,35mm E @ 1/2 - 12,7mm, E=1mm) P/
AD.07289/0R |INTERLIGACAO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR,
11.03. SE-1 / INCLUSIVECISOLAMENTO ALIMENTACAO ELETRICA E M 50,23| RS 86,31 | RS 4.335,35 100,00% 50,230 RS 4.335,35 100,00% 50,230 RS 4.335,35 0,00% 0,000 RS -
CONEXOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE
12.000 BTU a 18.0
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE
FLEXIVEL (@1/4 - 6,35mm E @ 5/8 - 15,87mm, E=1mm) P/
AD.07289/0R |INTERLIGACAO DO CONDESADOR AO EVAPORADOR,
11.04. / ¢ M 51,30| RS 89,77 | RS 4.605,20 100,00% 51,300 RS  4.605,20 100,00% 51,300 RS 4.605,20 0,00% 0,000 RS -

SE-2 INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAGAO ELETRICA E
CONEXOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE
24.000 BTU (LINH
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PLANILHA DE MEDIGCAO

19* Regido

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término At d
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 rasada RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO SALDO
coDIGO DESCRIGAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE
FLEXIVEL (®3/8 - 9,53mm E @ 7/8 - 22,23mm, E=1mm) P/
11.05. OGN IEACAD P20 COR A0l 20 EVAPORADOR, M 16,72| RS 113,40 | RS 1.896,04 | 100,00% 16,720 | RS 1.896,04 | 100,00% 16,720 | RS 1.896,04 0,00% 0,000 RS -
SE-4 INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAGAO ELETRICA E
CONEXOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE
36.000 A 60.000
INSTALACAO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E
11.06. CMP.000061 |CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALCO DE BORRACHA, un RS 132,77 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
P/ CONDICIONADORES DE 12.000 BTU.
INSTALACAO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E
11.07. CMP.000064 |CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALCO DE BORRACHA, un RS 135,97 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
P/ CONDICIONADORES DE 18.000 BTU.
INSTALACAO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E
11.08. CMP.000066 |CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALCO DE BORRACHA, un RS 135,97 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
P/ CONDICIONADORES DE 24.000 BTU.
INSTALACAO DE EVAPORADORA TIPO PISO/TETO E
11.09. CMP.000067 |CONDENSADORA SOBRE LAJE E COM CALCO DE BORRACHA, un RS 205,36 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
P/ CONDICIONADORES DE 36.000 BTU.
11.10. CMP.000068 ?sﬁoi(l\fogiwncﬁiL%)lMpLEs PARA CONDENSADORA UN RS 20,13 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
SUBTOTAL (ITEM): R$  11.871,82 R$ 11.871,82 R$ 11.871,82 RS -
12. 12. IMPERMEABILIZAGOES
12.01. 12.01 MANTA ASFALTICA
12.01.01.  (12.01.01 REGULARIZAGCAO
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
12.01.01.01. |87553U :BI\IIE':'—EORI\II\IE,LZADZ;OIS :E/;;tlsc,ﬁi AM:J;IELI\TA:EI;\AE%R:CES M2 130,52| RS 15,78 | RS 2.059,60 0,00% 0,000 RS - 100,00% 130,520 | RS 2.059,60 0,00% 0,000 RS -
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E
87745U/CAD. |AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
12.01.01.02. |_. ) M2 59,29| RS 39,98 | RS 2.370,41 0,00% 0,000 RS - 100,00% 59,290 | R$ 2.370,41 0,00% 0,000 RS -
TEC. APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
12.01.02.  (12.01.02 APLICACAO DE MANTA ASFALTICA
12.01.02.01. f\ND'83738U/ > L'\ggifxgﬁfc'gﬁig% &i;g:?ggfpﬁ'\:xﬂx M2 172,15| RS 75,32 | RS 12.966,33 | 100,00% 172,150 | RS 12.966,33 | 100,00% 172,150 | RS 12.966,33 0,00% 0,000 RS -
12.01.03.  (12.01.03 PROTECAO MECANICA
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM
12.01.03.01. |83743U ASFALTO OXIDADO APLICADO A QUENTE, DIMENSOES 2X2 M 78,35| RS 19,88 | RS 1.557,59 | 100,00% 78,350 | RS 1.557,59 [ 100,00% 78,350 | R$ 1.557,59 0,00% 0,000 RS -
CM
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Data: 02/04/2019

LTRT

Legenda

Servico executado na medicdo atual

Servigo suprimido por aditivo
| e ——— .

——3 A l'I_A G OA S PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
Iriounal Regional do irdbalho - 3 Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19% REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO

INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMAGCOES DA MEDIGAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término At d
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 rasada RS 479.568,26

DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias

CONTRATO MEDICAO ACUMULADO

CcODIGO DESCRIGAO . PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
12.01.03.02. |87755U APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE M2 76,95| RS 37,51 | RS 2.886,39 100,00% 76,950 RS  2.886,39 100,00% 76,950 RS 2.886,39 0,00% 0,000 RS =
IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO
NAO REFORGCADO. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM

12.01.03.03. |87894U COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1.3 COM M2 112,86/ RS 468 | RS 52818 | 10000% | 112,860 | R$ 528,18 | 100,00% | 112,860 | RS 528,18 0,00% 0,000 | RS ;
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
AD.10609/OR | Tela metali f timento d -
12.01.03.04. | / Fzri(;:Tmaelnc:op:;;riiazrécoo(?l\rlnsrSeI\I:le)s Imento de argamassa M2 112,86/ R$ 2018 |R$ 227751 | 100,00% | 112,860 | RS 2.277,51 | 100,00% | 112,860 | RS 2.277,51 0,00% 0,000 | RS ;
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:4,
AD.87792U/S | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
12.01.03.05. ||| / MANUALMENTE EM PANGS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 112,86/ RS 2395 RS 270299 | 100,00% | 112,860 | RS 2.702,99 | 100,00% | 112,860 | RS 2.702,99 0,00% 0,000 | RS ;
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
12.02. 12.02 REVESTIMENTO BICOMPONENTE
12.02.01. |12.0201  |REGULARIZACAO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E
87745U/CAD. | AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
12.02.01.01, |2774°Y/ ) M2 66,17| RS 3998 | RS  2.64547 |  0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 66,170 | RS 2.645,47 0,00% 0,000 | RS -

TEC. APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

12.02.02. 12.02.02 APLICACAO DE REVESTIMENTO BICOMPONENTE
Fornecimento e aplicacdo de Tela de Poliéster malha
12.02.02.01. |10609/0RSE |2x2mm p/impermeabilizacdo, ref: Denvertela Poliéster R, M2 17,10| RS 19,57 | RS 334,64 0,00% 0,000 RS - 100,00% 17,100 RS 334,64 0,00% 0,000 RS -
marca Denver ou similar

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO

12.02.02.02. |72075U BICOMPONENTE SEMI ELEXIVEL. M2 143,29| RS 13,50 | RS 1.934,41 0,00% 0,000 RS - 100,00% 143,290 RS 1.934,41 0,00% 0,000 RS -
12.03. 12.03 CHAPIM DE CONCRETO

AD.08707/OR CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO C/ PINGADEIRA E
12.03.01. SE CAIMENTO PARA AS DUAS LATERAIS (ESP=2,5CM) P/ M 62,50| RS 37,51 | RS 2.344,37 100,00% 62,500 RS  2.344,37 100,00% 62,500 RS 2.344,37 0,00% 0,000 RS =

PAREDE DE 15CM
CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO C/ PINGADEIRA E

AD.08833/0R

12.03.02. SE CAIMENTO PARA AS DUAS LATERAIS (ESP=2,5CM) P/ M 42,10| RS 56,85 | RS 2.393,38 100,00% 42,100 RS  2.393,38 100,00% 42,100 RS 2.393,38 0,00% 0,000 RS =
PAREDE DE 30CM

SUBTOTAL (ITEM): RS 37.001,27 RS 27.656,74 RS 37.001,27 RS -

13. 13. ESQUADRIAS

13.01. 13.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA

13.01.01. 13.01.01 PORTAS PARA DRYWALL
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Data: 02/04/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

ZITRT

= ALAGOAS

Tribunal Regional do Trabalho

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDIGCAO

19* Regido

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO SALDO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL
PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 80 X 210
CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
AD.01.ESQV. |ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO,
13.00.01.01. |, o 3_1Q AR, OIS G5 AR, F Ao o UN 2,00l R$ 592,85 | RS 1.185,70 | 100,00% 2,000 | RS 1.18570 | 100,00% 2,000 RS 1.185,70 0,00% 0,000 | RS -
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E IN
13.01.02.  |13.01.02 PORTAS INTERNAS R$ 530,89
PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 80 X 210
CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
AD.01.ESQV. |ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO,
13.01.02.01. |, oo 3_1Q IR SR SICAG TR, MO O UN 12,00/ RS 592,85 | RS 7.114,20 | 100,00% 12,000 | RS 7.114,20 | 100,00% 12,000 | RS 7.114,20 0,00% 0,000 | RS -
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E IN
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, 0,60 X 1,60
PSR M, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO,
13.01.02.02. | ' INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), BATENTE E UN 13,00/ RS 663,61 | RS 8.626,93 | 100,00% 13,000 | RS 8.626,93 | 100,00% 13,000 | RS 8.626,93 0,00% 0,000 | RS -
DOBRADICAS, PARA USO EM DIVISORIAS DE GRANITO (INS.
DIV.)
KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA , SEMI-OCA ,
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM
AD.90844U/S |VISOR EM VIDRO (50X60CM), ACABAMENTO MELAMINICO
13.01.02.03. | / BRANCO. ITENS ”\f CLUSOS I; SRR, TR UN 1,00| R$ 1.178,02 | RS 1.178,02 | 100,00% 1,000 | RS 1.178,02 | 100,00% 1,000 RS 1.178,02 0,00% 0,000 | RS -
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA STAM, LINHA
RESIDENCIAL, REF.
13.01.03.  |13.01.03 PORTAS COM ACESSIBILIDADE
Barra d io, reta, fixa, inox, I=40cm, d=1 1/2",
13.01.03.01. |12122/ORSE Jaacrijvaleoaup;'rz“;i i e R / UN 5,00 R$ 186,87 | RS 934,35 | 100,00% 5000 | RS 934,35 100,00% 5000 |RS 934,35 0,00% 0,000 | RS -
PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 90 X 210
CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
AD.01.ESQV. |ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, INCLUINDO MARCO,
13.01.03.02. |, o 3_2Q LA TSI 6 S o) et UN 4,00/ R$ 734,63 | RS 2.938,52 | 100,00% 4,000 | RS 2.93852| 100,00% 4,000 RS 2.938,52 0,00% 0,000 | RS -
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E IN
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, 0,80 X 1,60
AD.09692. | M REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO,
13.01.03.03. |, / O'R o INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), BATENTE E UN 2,00/ RS 794,01 | RS 1.588,02 | 100,00% 2,000 | RS 1.58802| 100,00% 2,000 RS 1.588,02 0,00% 0,000 | RS 5
DOBRADIGAS, PARA USO EM DIVISORIAS DE GRANITO (INS.
DIV.)
13.02. 13.02. ESQUADRIAS DE ALUMINIO
13.02.01.  |13.02.01 PORTAS DE ALUMINIO
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Tribunal Regional do Trabalho

19* Regido

PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
ITEM cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
Port luminio, d brir, ti Idura,
13.02.01.01. |01821/ORSE || O @ €M aiuminio, de correr-ou abrif, tpo moidura, com M2 7,56| R$ 349,22 |R$  2.640,10 |  0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 7,560 | R$ 2.640,10 0,00% 0,000 | RS
ferragens, exclusive vidros, cor fosca (INS. DIV.)
Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo
13.02.01.02. |01835/0ORSE |moldura/veneziana, com ferragens, exclusive vidros, cor M2 3,36| RS 380,47 | RS 1.278,37 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,360 RS 1.278,37 0,00% 0,000 RS
fosca
13.02.01.03. |72117U VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 7,56/ R$ 150,23 | RS 1.135,73 0,00% 0,000 RS - 100,00% 7,560 RS 1.135,73 0,00% 0,000 RS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
13.02.01.04. |91341U GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO M2 3,36| RS 689,47 | RS 2.316,61 0,00% 0,000 RS - 100,00% 3,360 RS 2.316,61 0,00% 0,000 RS
E INSTALACAO. AF_08/2015
13.02.02.  [13.02.02 JANELAS DE ALUMINIO
01.ESQV.JAN |CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM
13.02.02.01. M 132,60| R 18,28 | R 2.423,92 0,00% 0,000 R - 100,00% 132,600 | RS 2.423,92 0,00% 0,000 R
E.031/01 ARGAMASSA. AF_07/2016 2 2 0 2 0 2 ° 2
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.02. |94569U M2 5,60| R 594,43 | R 3.328,80 0,009 0,000 R - 100,009 5,600 RS 3.328,80 0,009 0,000 R
CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. ’ 2 ’ > ’ 00% ’ > 00% ’ > ’ /00% ’ >
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO
94570U/CAD. |COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.03. |_. M2 23,10| R 479,77 | R 11.082,68 0,00% 0,000 R - 100,00% 23,100 | RS 11.082,68 0,00% 0,000 R
TEC. CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. 2 2 ’ 2 ’ 2 ° >
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO FIXA, 2 FOLHAS, FIXACAO COM
AD.94570U/S |PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.04. M2 1,32| R 47 R 1,7 9 R - 1 9 1,32 R 1,7 9 R
3.02.02.04. | CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. ,32| RS 8,60 | RS 631,75 0,00% 0,000 $ 00,00% ,320 $ 631,75 0,00% 0,000 $
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXACAO
AD.94572U/S |COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
13.02.02.05. M2 3,20| R 445,86 | R 1.426,75 0,009 0,000 R - 100,009 3,200 RS 1.426,75 0,009 0,000 R
IN CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. ’ 2 ’ > ’ 00% ’ > 00% ’ > ’ /00% ’ >
AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO FIXA, 4 FOLHAS, FIXACAO COM
AD.94573U/S |PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE . . .
13.02.02.06. |, CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. M2 2,64| RS 489,31 | RS 1.291,77 0,00% 0,000 RS - 100,00% 2,640 RS 1.291,77 0,00% 0,000 RS
AF_07/2016
13.03. 13.03. ESQUADRIAS METALICAS
13.03.01.  [13.03.01 GRADIL NYLOFOR
Portdo d dil metalico, padrdo bel
13.03.01.01. |09072/ORSE e;’Liizleﬁt‘;o”er em gradii metatico, padrdo belgo ou M2 7,10/ RS 653,31 | RS  4.638,50 | 100,00% 7100 | RS 4.638,50 | 100,00% 7,100 | RS 4.638,50 0,00% 0,000 | RS
Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, @ 5mm 250x203 cm,
13.03.01.02. |10812/ORSE |Belgo ou similar, inclusive postes (secgio 60x40mm e M2 60,04| RS 213,96 | RS  12.846,15| 100,00% 60,040 | RS 12.846,15| 100,00% 60,040 | RS 12.846,15 0,00% 0,000 RS
h=2,60m) e acessorios (INS. DIV.)
PORTAO PIVOTANTE 2,03 x 1,00M EM GRADIL NYLOFOR 3D
13.03.01.03. |CMP.000112 L ’ - UN 1,00/ RS 2.27536 | R 2.275,36 | 100,00% 1,000 RS 2.27536 | 100,00% 1,000 RS 2.275,36 0,00% 0,000 R
BELGO OU EQUIV. TECNICO INCLUSIVE INSTALACAO 2 2 ° 2 0 2 ° >
13.03.02.  [13.03.02 ABRIGO DO GERADOR
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Data: 02/04/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

LTRT

= ALAGOAS

Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO SALDO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E

13.03.02.01. |74238/2U  |MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE M2 RS 959,92 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
CAIXILHO DE CANTONEIRA DE ACO GALVANIZADO 1/8",

13.03.02.02. |CMP.000003 |COM TELA DE ARAME GALVANIZADO TIPO MOSQUETEIRO M2 RS 122,08 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
(INS.DIV.)

13.04. 13.04. VIDROS E ESPELHOS
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM

13.04.01.  |74125/2U ’ M2 R 530,97 0,00% R - 0,00% R - 100,00% R -

/ ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO 2 0 > 0 2 0 2

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE

13.04.02.  |85005U FIXACAO. SEM MOLDURA M2 RS 404,33 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PERFIL

13.04.03.  |CMP.000122 . ~ M2 R 248,32 0,00% R - 0,00% R - 100,00% R -
EM ALUMINIO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2 0 2 0 > 0 >

SUBTOTAL (ITEM): RS  70.882,23 R$ 43.325,75 R$ 70.882,23 RS -

14. 14. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

14.01. 14.01. REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

14.01.01.  [14.01.01 PAREDES INTERNAS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

14.01.01.01. |87529U INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES. COM AREA MENOR M2 359,85| RS 29,21 | RS 10.511,21 0,00% 0,000 RS - 100,00% 359,850 | R$ 10.511,21 0,00% 0,000 RS -
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

14.01.01.02. |87531U INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA ENTRE M2 254,73| RS 27,52 | RS 7.010,16 0,00% 0,000 RS - 100,00% 254,730 | RS 7.010,16 0,00% 0,000 RS -
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS,

14.01.01.03. |87879U COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 267,42| RS 2,83 | RS 756,79 0,00% 0,000 RS - 100,00% 267,420 | RS 756,79 0,00% 0,000 RS -
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

14.01.02.  [14.01.02 PAREDES EXTERNAS
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

14.01.02.01. |87792U MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 788,01| RS 30,26 | RS 23.845,18 0,00% 0,000 RS - 100,00% 788,010 | RS 23.845,18 0,00% 0,000 RS -
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
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Data: 02/04/2019
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Legenda

Servico executado na medicdo atual

Servigo suprimido por aditivo
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——3 A l'I_A G OA S PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
Iriounal Regional do irdbalho - 3 Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19% REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO

INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMAGCOES DA MEDIGAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término At d
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 rasada RS 479.568,26

DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias

CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
CcODIGO DESCRIGAO . PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE

VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM

14.01.02.02. |87 M2 769,71 R 23 | R 4.795,2 9 R - 1 Y 769,71 R 4.795,2 9 R -
01.02.02. |87905U COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 69, S 6,23 | RS 95,29 0,00% 0,000 S 00,00% 69,710 S 95,29 0,00% 0,000 S

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

14.01.03. 14.01.03 TETO

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
14.01.03.01. |87881U ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA M2 10,73| RS 4,81 | RS 51,61 0,00% 0,000 RS - 100,00% 10,730 RS 51,61 0,00% 0,000 RS -
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

14.01.03.02. |90406U BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 10,73| RS 38,85 | RS 416,86 0,00% 0,000 RS - 100,00% 10,730 RS 416,86 0,00% 0,000 RS -
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

14.02. 14.02. REVESTIMENTOS CERAMICOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

14.02.01. 87273U M2 320,97| RS 51,53 | RS 16.539,58 100,00% 320,970 | RS 16.539,58 100,00% 320,970 RS 16.539,58 0,00% 0,000 RS =

AD.11180/OR Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth,
14.02.02. SE ’ linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada M2 50,86| RS 46,57 | RS 2.368,55 100,00% 50,860 RS  2.368,55 100,00% 50,860 RS 2.368,55 0,00% 0,000 RS -
ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacao de base ou emboco

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
AD.87267U/S PLACAS TIPO SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20 CM,
14.02.03. IN ELIZABETH, LINHIA CRISTAL BRANCO, APLICADAS EM M2 90,51| RS 51,35 | RS 4.647,68 100,00% 90,510 RS 4.647,68 100,00% 90,510 RS 4.647,68 0,00% 0,000 RS =

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane,

14.02.04. CMP.000054 linha Forma branco AC (RESERVA TECNICA) (INS.DIV.) M2 16,50| RS 29,25 | RS 482,62 100,00% 16,500 RS 482,62 100,00% 16,500 RS 482,62 0,00% 0,000 RS -
REVESTIMENTO CERAMICO ELIZABETH 10 X 10CM, LINHA

14.02.05. CMP.000065 CRISTAL BEGE (RESERVA TECNICA) M2 3,60| RS 25,87 | RS 93,13 100,00% 3,600 RS 93,13 100,00% 3,600 RS 93,13 0,00% 0,000 RS -
REVESTIMENTO CERAMICO 20 x 20 CM, CRISTAL BRANCO,

14.02.06. CMP.000098 ELIZABETH OU EQUIV. TEC (RE)S(ERVA TECNlCA) (INS.DIV.) M2 5,40| RS 26,86 | RS 145,04 100,00% 5,400 RS 145,04 100,00% 5,400 RS 145,04 0,00% 0,000 RS -

14.03. 14.03. FORROS

AD.09808/0OR o . L.

14.03.01. St Estrutura para fixacdo de forro pvc com perfis de aluminio M2 384,58| RS 46,33 | RS 17.817,59 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 384,580 | RS 17.817,59
FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE FORRO MODULAR

14.03.02. CMP.000105 |REMOVIVEL, COR BRANCA, PLACA 1,25x0,625 M - EXCETO M2 384,58| RS 42,81 | RS 16.463,86 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 384,580 RS 16.463,86
ESTRUTURA DE F|XACAO

SUBTOTAL (ITEM): RS 105.945,15 RS 24.276,60 RS 71.663,68 RS 34.281,47
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JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda
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Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
15. 15. REVESTIMENTOS DE PISO
15.01. 15.01. REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA
15.01.01.  |15.01.01 AMBIENTES INTERNOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E
87630U/CAD. |AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
15.01.01.01. | - / APLlC/)ADo EM AREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO M2 321,57| RS 29,08 | RS 9.351,25 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 321,570 | RS 9.351,25 0,00% 0,000 | RS -
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
15.02. 15.02. PISOS INTERNOS
15.02.01.  |15.02.01 PISO EM PORCELANATO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
AD.87263U/S |PORCELANATO DE DIMENSOES 61X61 CM, INCEPA, LINHA
15.02.01.01. | / iy s iyl R o M2 294,94/ R$ 75,76 | RS  22.344,65| 100,00% 294,940 | RS 22.344,65| 100,00% 294,940 | RS 22.344,65 0,00% 0,000 | RS -
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
PISO PORCELANATO 61 x 61 CM, MERANO BRANCO,
15.02.01.02. |CMP.000080 | = . ’ZRE SR TR G T M2 14,90/ R$ 45,46 | RS 677,35 | 100,00% 14,900 | RS 677,35 | 100,00% 14,900 | RS 677,35 0,00% 0,000 | RS -
15.02.02.  |15.02.02 PISO CERAMICO E EMBORRACHADO
AD.22.013.00 Placa podotatil alerta e/ou direcional de borracha colorida,
15.02.02.01. 0063/'.I'C "7 ]25x 25 cm, e =5 mm assentada com cola e aplicacdo de M2 RS 191,12 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
vedador de bordas
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
AD.87251U/S |GRES DE DIMENSOES 45X45 CM, ELIANE, LINHA CARGO
15.02.02.02. | / T eI . 2a e AT TN M2 90,29| RS 42,58 | RS 3.844,54 |  100,00% 90,290 | RS 3.844,54 | 100,00% 90,290 | RS 3.844,54 0,00% 0,000 | RS -
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
PISO CERAMICO, 45 x 45 CM, CARGO PLUS WHITE AC,
15.02.02.03. |[CMP.000079 |ELIANE OU EQUIV. TEC., PEI-5 (RESERVA TECNICA) M2 4,04/ R$ 29,22 | RS 118,04 | 100,00% 4,040 RS 118,04 | 100,00% 4,040 | RS 118,04 0,00% 0,000 | RS -
(INS.DIV.)
15.02.03.  |15.02.03 SOLEIRAS
Solei ito ci dorinha, | = 15 cm, e = 2 cm (INS.
15.02.03.01. |02266/ORSE D‘I’Ve;ra = b cm, € =2 cm ( M 9,60/ R$ 38,92 | RS 373,63 | 100,00% 9,600 | RS 373,63 | 100,00% 9,600 |RS 373,63 0,00% 0,000 | RS -
AD.02266/OR |Solei ito ci dorinha, I =30 cm, e = 2 cm (INS.
15.02.03.02. |, / D?Ve;ra SHAEEIIE G e e cm, e =2 cm | M 3,60/ R$ 75,550 | RS 271,80 | 100,00% 3,600 | RS 271,80 | 100,00% 3600 |RS 271,80 0,00% 0,000 | RS ;
15.02.04.  |15.02.04 RODAPES
IR RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
15.02.04.01. | ' PORCELANATO DE DIMENSOES 61X61CM, INCEPA, LINHA M 138,70/ R$ 11,11 | RS 1.540,95 | 100,00% 138,700 | R$ 1.540,95 | 100,00% 138,700 | R$  1.540,95 0,00% 0,000 | RS 5
MERANO BRANCO OU EQUIVALENTE TECNICO. AF_06/2014
15.03. 15.03. PISOS EXTERNOS
15.03.01.  |15.03.01 PISO ESTACIONAMENTO / CALCADA
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
15.03.01.01. [92398U INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL M2 816,15| RS 65,92 | RS  53.800,60 | 100,00% 816,150 | R$ 53.800,60 | 100,00% 816,150 | RS 53.800,60 0,00% 0,000 | RS 5
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
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JUSTICA DO TRABALHO )
Tribunal Regional do Trabalho - 17" Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO

INFORMAGOES CONTRATUAIS INFORMAGCOES DA MEDIGAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término At d
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 rasada RS 479.568,26

DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias

CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
CcODIGO DESCRIGAO . PRECO UNIT. @ PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
15.03.01.02. |93681U INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE M2 119,42| RS 72,38 | RS 8.643,61 100,00% 119,420 | RS 8.643,61 100,00% 119,420 RS 8.643,61 0,00% 0,000 RS =
20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO
15.03.01.03. {94992U MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 74,71| RS 67,47 | RS 5.040,68 100,00% 74,710 RS  5.040,68 100,00% 74,710 RS 5.040,68 0,00% 0,000 RS =
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

15.03.02. 15.03.02 PISO TATIL

Pavimentacdo com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor vermelha, p/deficientes visuais, dimensdes
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de base (INS. DIV.)

15.03.02.01. |07324/ORSE M2 26,63| RS 92,55 | RS 2.464,60 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 26,630 RS  2.464,60

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO
15.03.02.02. |95241U ’ ! ! M2 26,63| R 22,60 | R 601,83 100,009 26,630 R 601,83 100,009 26,630 R 601,83 0,009 0,000 R =
INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 ’ > ’ > ’ 00% ’ > ’ /00% ’ > ’ /00% ’ >

15.04. 15.04. MEIO-FIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
15.04.01. 94273U DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 156,00| RS 32,85 | RS 5.124,60 100,00% 156,000 | RS 5.124,60 100,00% 156,000 RS 5.124,60 0,00% 0,000 RS =
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SUBTOTAL (ITEM): RS 114.198,13 RS 102.382,28 RS 111.733,53 RS 2.464,60
16. 16. PAISAGISMO
16.01. 00075/0ORSE |Cascalho (pigarra branca) aplicado (INS. DIV.) M3 RS 62,05 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
F i t lh to de t tal d
16.02. 02394/ORSE (|(|)\1r: e;:\r? ‘;n oS EEREINEL IR e L Haa Gl [P 2 e M3 RS 92,55 0,00% RS : 0,00% RS : 100,00% RS ;
16.03. 07657/0ORSE |Limitador de grama com borda fina, I=12,5cm (INS. DIV.) M RS 11,92 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
16.04. 08760/0ORSE |Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio UN RS 125,32 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
Planta - | la (i i Il B
16.05. 09860/0RSE |21t - xora amarela (ixora coccinea yellow) UN RS 16,05 0,00% RS : 0,00% RS : 100,00% RS :
fornecimento e plantio
16.06. 85180U PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 RS 13,97 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
16.07. AD.08817/0R |Planta - Lambori roxo ou trapoeira - fornecimento e plantio UN RS 7901 0,00% RS i 0,00% RS ) 100,00% RS i
SE (INS.DIV.)
AD.09880- Planta - Ipé amarelo de jardim, fornecimento e plantio
16.08. UN R 72,42 0,00% R - 0,00% R - 100,00% R -
1/ORSE (INS.DIV.) 2 0 2 0 > 0 >
SUBTOTAL (ITEM): RS - RS - RS - RS -
17. 17. PINTURAS
17.01. 17.01. PINTURA INTERNA

17.01.01. 17.01.01 EMASSAMENTO DE PAREDES
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Data: 02/04/2019

Servico executado na medicdo atual

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término
Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
17.01.01.01. |88485U A0 M2 65,25/ RS 2,02 | RS 131,80 0,00% 0,000 | R$ - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 65,250 | RS 131,80
UMA DEMAO. AF_06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
17.01.01.02. |88497U Ao M2 631,32| RS 10,21 | RS 6.445,77 0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 631,320 | RS  6.445,77
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
17.01.02.  |17.01.02 EMASSAMENTO DE TETOS
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,
17.01.02.01. |88496U Ao M2 552/ RS 19,12 | RS 105,54 0,00% 0,000 | R$ - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 5520 | RS 105,54
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
17.01.03.  [17.01.03 PINTURA DE PAREDES
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
17.01.03.01. |88489U CAC - M2 631,32| RS 11,82 | RS 7.462,20 0,00% 0,000 | R$ - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 631,320 | RS  7.462,20
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
17.01.04. |17.01.04 PINTURA DE TETOS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
17.01.04.01. |88488U . - M2 R 13,26 0,00% R - 0,00% R - 100,00% R -
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 2 0 > > 2 0 >
170005, |17.0L05 PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA (CAIXA/MARCO DE
PORTA)
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS
17.01.05.01. |74065/1U ' ’ M2 22,82| R 20,93 | R 477,62 0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 22,820 |R 477,62
/ SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO 2 2 ° 2 0 > 0 2
17.02. 17.02. PINTURA EXTERNA
17.02.01.  |17.02.01 EMASSAMENTO DE PAREDES
88497U/CAD. |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM
17.02.01.01. | . o M2 588,50| R 12,20 | R 7.179,70 0,00% 0,000 | R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 588,500 | RS  7.179,70
TEC. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 2 2 0 2 0 2 ° 2
17.02.02.  |17.02.02 PINTURA DE PAREDES
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE
17.02.02.01. |95626U p M2 588,50/ RS 12,21 | RS 7.185,58 0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 588,500 | RS  7.185,58
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016
17.02.03.  |17.02.03 PINTURA DOS MUROS, MURETAS E CASA DO GERADOR
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
17.02.03.01. |88415U M2 666,29 R 2,32 | R 1.545,79 0,00% 0,000 |R - 0,00% 0,000 |R - 100,00% 666,290 | RS  1.545,79
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 2 2 ° 2 0 > 0 2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
17.02.03.02. |88423U TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2 RS 16,83 0,00% RS 5 0,00% RS 5 100,00% RS 5
UMA COR. AF_06/2014
17.02.04.  |17.02.04 PINTURA DO MEIO-FIO PERIFERICO E DE JARDIM
17.02.04.01. |83693U CAIACAO EM MEIO FIO M2 96,43| RS 3,20 | RS 308,57 0,00% 0,000 | R$ - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 96,430 | RS 308,57
17.02.05.  |17.02.05 PINTURA DAS GRADES DE PROTECAO, ESCADA DE
MARINHEIRO E MASTRO
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
17.02.05.01. |95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 RS 32,10 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS S
(1 DEMAO)
17.02.06.  |17.02.06 PINTURA DO ESTACIONAMENTO (DEMARCAGAO)
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM
17.02.06.01. |84665U M2 R 19,20 0,00% R - 0,00% R - 100,00% R -
PISO CIMENTADO > 0 > > > 0 >
17.03. 17.03. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA
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JUSTICA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho - 19* Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término At d
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 rasada RS 479.568,26
DATA DE INiCIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
coDpIGO DESCRICAO . PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAQS) SOBRE
17.03.01. 95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 170,65| RS 32,10 | RS 5.477,86 0,00% 0,000 RS - 100,00% 170,650 RS 5.477,86 0,00% 0,000 RS -
(1 DEMAO)
SUBTOTAL (ITEM): RS 36.320,43 RS - RS 5.477,86 RS 30.842,57
18. 18. SERVICOS COMPLEMENTARES
18.01. 18.01. BANCADAS DE GRANITO
Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm,
18.01.01. 07784/0RSE |aplicado com argamassa industrializada ac-i, com m 21,62| RS 46,08 | RS 996,24 100,00% 21,620 RS 996,24 100,00% 21,620 RS 996,24 0,00% 0,000 RS -
acabamento aboleado (INS. DIV.)
Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm,
18.01.02. 09719/0RSE i @etin A e s e EThEde e [IVG. BT M 22,00| RS 46,08 | RS 1.013,76 100,00% 22,000 RS 1.013,76 100,00% 22,000 RS 1.013,76 0,00% 0,000 RS -
18.01.03. 10759/0RSE |Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (INS. DIV.) M2 9,77| RS 259,41 | RS 2.534,43 100,00% 9,770 RS 2.534,43 100,00% 9,770 RS 2.534,43 0,00% 0,000 RS -
18.02. 18.02. DIVISORIAS
18.02.01.  |00191/ORSE :?::l'j;:/': fnn; ftr:gn;:: E:;af?:izzg??.EZ',%T'V,P}_ZW' M2 40,27\ R$ 32591 | RS  13.124,39 | 100,00% 40,270 | R$ 13.124,39 | 100,00% 40,270 | RS 13.124,39 0,00% 0,000 | RS ;
18.02.02.  |04458/ORSE ::gz:'?necﬁ gzzn;it;az';;mgdg&”;'a para mictorios, polido, M2 3,56/ R$ 205,15 | RS 730,33 | 100,00% 3560 | R$ 730,33 | 100,00% 3560 | RS 730,33 0,00% 0,000 | RS -
18.03. 18.03. ESCADA MARINHEIRO
Escada marinheiro com guarda corpo, executada em barras
AD.09713/OR chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm
18.03.01. SE em barra chata galv.d=1 1/2"x1/4", sendo degraus em M 10,00| RS 357,83 | RS 3.578,30 100,00% 10,000 RS 3.578,30 100,00% 10,000 RS 3.578,30 0,00% 0,000 RS -
barra red. d=3/4", espacados de 30cm, fornecimento e
instalagao
18.04. 18.04. BASE E MASTROS PARA BANDEIRA
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAQS) SOBRE
18.04.01. 95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 RS 32,10 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
(1 DEMAO)
CONJUNTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRA ENGASTADOS
18.04.02. CMP.000007 |(2X4,0M+1X5,0M) COM BASE EM CONCRETO UN RS 1.467,52 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
(50CMX200CMX20CM)
18.05. 18.05. ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES
18.05.01.  |07318/ORSE | nalizacdo para deficientes - anel de borracha para guia de UN RS 3827 0,00% RS : 0,00% RS : 100,00% RS :
deficiente em corrimdo (INS. DIV.)
18.05.02. 73908/2U gﬁ?&gﬁiliﬁsEEDéLUMlNlo 1"X1s, PARA PROTECAC DE M RS 37,46 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
18.06. 18.06. COMUNICAGAO VISUAL
AD.10361/OR PLACA INAUGURAL EM BRONZE 0,80 X 0,60 CM COM
18.06.01. SE TEXTO EM EM ALTO REVELO E PINTUR~A NA COR PRETO UN RS 2.584,51 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
18.06.02. ':E'10709/OR Instalacdo de letreiro em acgo inox polido, exclusive letreiro M RS 19,27 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término At d
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 rasada RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO SALDO
cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL
PLACA 15X15CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM
PELICULA VINILICA DE ACO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM
18.06.03. |CMP.000106 |0 i1 A VINILICA IMPRESSA COLADA COM FITA ADESIVA N RS 22,36 0,00% i 0,00% RS - 100,00% RS i
DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALACAO
PLACA 15X80CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM
PELICULA VINILICA DE ACO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM
18.06.04.1CMP.000107 o0, iy A VINILICA IMPRESSA COLADA COM FITA ADESIVA N Rs 62,83 0,00% RS 0,00% RS - 100,00% RS i
DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALACAO
PLACA 50X120CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM
PELICULA VINILICA DE ACO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM
18.06.05.  |CMP.000110 |0 <=\ "\ Cr oot e a FIYADA COM PARAFUSOS... UN R$ 325,76 0,00% RS 0,00% RS g 100,00% RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PLACA 25X18CM EM CHAPA DE ALUMINIO E=2MM COM
18.06.06.  |CMP.000121 |PINTURA REFLETIVA, FIXADA COM PARAFUSOS - UN RS 46,02 0,00% RS 0,00% RS - 100,00% RS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
18.07. 18.07. PROJETOS "AS BUILT"
18.07.01.  [18.07.01 PROJETO DE ARQUITETURA
18.07.01.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 466,660 | RS 466,66
18.07.02.  [18.07.02 PROJETO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS
18.07.02.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 466,660 | RS 466,66
18.07.03.  (18.07.03 PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
18.07.03.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 466,660 | RS 466,66
18.07.04.  [18.07.04 PROJETO DE SONORIZAGAO
18.07.04.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 93,32| RS 1,00 | RS 93,32 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 93,320 | R$ 93,32
18.07.05.  [18.07.05 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
18.07.05.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 466,660 | RS 466,66
18.07.06.  [18.07.06 PROJETO DE CLIMATIZACAO
18.07.06.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 466,660 | RS 466,66
18.07.07.  |18.07.07 PROJETO DE SEGURANGA PATRIMONIAL
18.07.07.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 466,660 | RS 466,66
18.07.08.  [18.07.08 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
18.07.08.01. |10832/ORSE |PROJETO "AS BUILT" M2 466,66| RS 1,00 | RS 466,66 0,00% 0,000 RS 0,00% 0,000 RS - 100,00% 466,660 | RS 466,66
18.08. 18.08. CASAS DE BOMBA
18.08.01.  [18.08.01 FECHAMENTOS
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
18.08.01.01. |11668/ORSE |de 12mm, 05 usos, exclusive escoramento - Revisada M2 1,88| RS 51,07 | RS 95,80 0,00% 0,000 RS 100,00% 1,876 RS 95,80 0,00% 0,000 RS -
07.2015
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
18.08.01.02. |87495U 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? M2 2,38/ RS 48,63 | RS 115,73 0,00% 0,000 RS 100,00% 2,380 RS 115,73 0,00% 0,000 RS -
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

PLANILHA DE MEDIGCAO

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término At d
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 rasada RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
ITEM cODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

18.08.01.03. |92873U ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,08/ R$ 158,36 | RS 12,41 0,00% 0,000 RS - 100,00% 0,078 RS 12,41 0,00% 0,000 RS -
AF_12/2015
ARMACAO DE FUNDAGCOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE

18.08.01.04. (92916U MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU KG 6,27| RS 11,72 | RS 73,48 0,00% 0,000 RS - 100,00% 6,270 RS 73,48 0,00% 0,000 RS -
SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/

18.08.01.05. |94963U AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,08/ R$ 333,97 | RS 26,18 0,00% 0,000 RS - 100,00% 0,078 RS 26,18 0,00% 0,000 RS -
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO,

18.08.01.06. [95241U INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF 072016 M2 1,40| RS 22,60 | RS 31,64 0,00% 0,000 RS - 100,00% 1,400 RS 31,64 0,00% 0,000 RS -

18.08.02.  (18.08.02 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS,

18.08.02.01. |87879U COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 5,26| RS 2,83 | RS 14,88 0,00% 0,000 RS - 100,00% 5,260 RS 14,88 0,00% 0,000 RS -
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:4,

18.08.02.02. IAND'87792U/ > LR:IZGRASAAMEECT/;NQfﬂopi?\:\gfggg:'g? SESJASZL('EEA;A M2 5,26| RS 23,95 | RS 125,97 0,00% 0,000 RS - 100,00% 5,260 RS 125,97 0,00% 0,000 RS -
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

18.08.03.  (18.08.03 PINTURA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

18.08.03.01. |88423U TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2 RS 16,83 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
UMA COR. AF_06/2014
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,

18.08.03.02. |88485U UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 6,88| RS 2,02 | RS 13,89 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 6,880 RS 13,89

18.08.04. 18.08.04 PORTAO

18.08.04.01. |74100/1U  |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 RS 710,17 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE

18.08.04.02. |95468U SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO M2 RS 32,10 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -
(1 DEMAO)

18.09. 18.09. BALCAO DE ATENDIMENTO

18.09.01.  |CMP.00008 |MOVEL DO BALCAO DE ATENDIMENTO UN RS 2.255,17 0,00% RS - 0,00% RS - 100,00% RS -

18.10. 18.10. LIMPEZA FINAL DA OBRA

18.10.01.  |9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 466,66| RS 2,27 | RS 1.059,31 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 466,660 | RS  1.059,31

SUBTOTAL (ITEM): RS  26.906,68 RS 21.977,45 RS 22.473,54 RS 4.433,14

19. ADITIVO DE ACRESCIMO - 1

19.01. 01. ADMINISTRACAO DA OBRA

19.01.01. 01.04. INSTALAGCOES PROVISORIAS

19.01.01.01. (01.04.01 CANTEIRO DE OBRAS
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Data: 02/04/2019

LTRT

Legenda
Servico executado na medicdo atual
— Servico suprimido por aditivo
—— A LA G O:ﬂ S PODER JUDICIARIO FoRP P
JUSTICA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término At d
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 rasada RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO SALDO
ITEM coDIGO DESCRICAO . . PRECOUNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
19.01.01..01. |73847/1U  |COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ 10,00 | RS 660,91 | RS 6.609,10 20,00% 2,000 RS 1.321,82| 80,00% 8,000 RS 5.287,28 20,00% 2,000 RS 1.321,82
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC
PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA MES
19.01.01..02. [02744/ORSE || "2"sPortes de maquinas e equipamentos por caminhdo 360,00 | RS 3,47 | RS 1.249,76|  0,00% 0,000 | RS - 50,00% 180,000 | RS 624,38 50,00% 180,000 | RS 624,38
munck (min.=100km) KM
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
19.01.01..03. |93212U OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO 12,00 | RS 619,13 | RS 7.429,61 0,00% 0,000 RS - 100,00% 12,000 | RS 7.429,61 0,00% 0,000 RS -
INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2
AD.00055/0R
19.01.01.04. |- Area coberta para abrigo de equipamentos ou refeitério® V2 18,48 | RS 241,94 | RS 4.471,13 0,00% 0,000 RS - 100,00% 18,480 | RS 4.471,13 0,00% 0,000 RS -
19.01.01..05, |AD-02-101.00 | Abrigo proviscrio de madeira para alojamento e/ou 20,40 |RS 468,76 | RS  13.781,48 |  0,00% 0,000 | RS - 100,00% 29,400 | R$ 13.781,48 0,00% 0,000 | RS -
0030.SER depdsito de materiais e ferramentas M2
19.02. 05. SUPRA-ESTRUTURA
19.02.01.  |05.01. VIGAS E LAJES
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
19.02.01.01. |92775U EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 117,18 | RS 11,99 | RS 1.405,29 0,00% 0,000 RS - 100,00% 117,180 | R$  1.405,29 0,00% 0,000 RS -
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
19.02.01.02. |92776U ESE?/CEA\’\:;\IS%;RDEEAC&T gg;igg%?ﬁg :NM Dgl\/ﬂxé 0 CAS0 936,43 | RS 14,21 | RS 13.306,67 0,00% 0,000 RS - 100,00% 936,430 | RS 13.306,67 0,00% 0,000 RS -
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
19.02.01.03. |92777U EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 110,45 | RS 11,19 | RS 1.235,94 0,00% 0,000 RS - 100,00% 110,450 | R$ 1.235,94 0,00% 0,000 RS -
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
19.02.01.04. |92778U CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 180,23 | RS 8,32 | RS 1.500,00 0,00% 0,000 RS - 100,00% 180,230 | R$  1.500,00 0,00% 0,000 RS -
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
19.02.01.05. |92779U EDIFICACKO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 870,40 | RS 7,39 | RS 6.435,69 0,00% 0,000 RS - 100,00% 870,400 | RS 6.435,69 0,00% 0,000 RS -
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
19.02.01.06. |92780U EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 76,19 | RS 6,83 | RS 520,06 0,00% 0,000 RS - 100,00% 76,190 | RS 520,06 0,00% 0,000 RS -
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
19.02.01.07. |92781U CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 448,86 | RS 6,26 | RS 2.808,88 0,00% 0,000 RS - 100,00% 448,860 | RS 2.808,88 0,00% 0,000 RS -
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 ’ ’ ' ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
19.03. 08. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
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Legenda

Servico executado na medicdo atual

Servigo suprimido por aditivo

Data: 02/04/2019

OBRA:
CONTRATADA:
CNPJ:
DATA DE INiClO:

ITEM
19.03.01.

coDpIGO
08.01.

INFORMAGOES CONTRATUAIS

Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL

Walter Lopes Engenharia Ltda.

05.275.604/0001-64

05/11/2018

CONTRATO
DESCRICAO
INSTALACOES HIDRAULICAS

CONTRATO:
PROCESSO:
VALOR TOTAL:

PLANILHA DE MEDIGCAO

TRT 192/SJA N. 23/2018

Proad n. 4.143/2018

R$ 1.091.910,20

25,00%

PRECO UNIT.

PRECO TOTAL

Previsto
Executado

PERCENTUAL

PERIODO
Inicio
03/02/2019

INFORMACOES DA MEDICAO

Término
04/03/2019

27/12/2018

02/04/2019

SITUACAO

Atrasada

29 dias

VALOR DA MEDICAO

RS 479.568,26

N2 MEDICAO

MEDIGCAO
QTDE.

PRECO TOTAL PERCENTUAL

ACUMULADO
QTDE.

PRECO TOTAL

PERCENTUAL

PRECO TOTAL

19.03.01.01.

08.01.07

TUBOS E CONEXOES

19.03.01.01.0

13.002.00059
2.SER

Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 32 mm
x 25 mm (INS. SIN.)

UN

1,00

RS

5,48

RS

5,48

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

RS

5,48

0,00% 0,000

19.03.01.01.0

89356U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA » FORNECIMENTO E INSTALACAO
.AF_12/2014_P

206,49

RS

17,54

RS

3.621,44

0,00%

0,000

RS

100,00%

206,490

RS

3.621,44

0,00% 0,000

19.03.01.01.0

89364U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

10,00

RS

9,12

RS

91,16

0,00%

0,000

RS

100,00%

10,000

RS

91,16

0,00% 0,000

RS -

19.03.01.01.0

89385U

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 3/4e, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA «
FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2014 P

UN

2,00

RS

5,71

RS

11,42

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000

RS

11,42

0,00% 0,000

19.03.01.01.0

89395U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

15,00

RS

9,70

RS

145,53

0,00%

0,000

RS

100,00%

15,000

RS

145,53

0,00% 0,000

RS -

19.03.01.01.0

89396U

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

18,00

RS

16,02

RS

288,42

0,00%

0,000

RS

100,00%

18,000

RS

288,42

0,00% 0,000

19.03.01.01.0

89408U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

20,00

RS

5,02

RS

100,40

0,00%

0,000

RS

100,00%

20,000

RS

100,40

0,00% 0,000

RS -

19.03.01.01.0

89411V

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

1,00

RS

6,77

RS

6,77

0,00%

0,000

RS

100,00%

1,000

RS

6,77

0,00% 0,000

RS -

19.03.01.01.0

90373U

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

23,00

RS

11,93

RS

274,39

0,00%

0,000

RS

100,00%

23,000

RS

274,39

0,00% 0,000

RS -

19.03.01.02.

08.01.08

REGISTROS E VALVULAS

19.03.01.02.0

89383U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN

25MM X 3/4e, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA ¢ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 P

UN

16,00

RS

5,56

RS

88,96

0,00%

0,000

RS

100,00%

16,000

RS

88,96

0,00% 0,000

RS -

19.03.01.02.0

89985U

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4e,
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.

AF_12/2014

UN

2,00

RS

88,22

RS

176,44

0,00%

0,000

RS

100,00%

2,000

RS

176,44

0,00% 0,000

RS -

19.03.01.02.0

89987U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

7,00

RS

92,85

RS

649,95

0,00%

0,000

RS

100,00%

7,000

RS

649,95

0,00% 0,000

RS -
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Data: 02/04/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

ZITRT

? A l'I_A G OA S PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término At d
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 rasada RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
cODIGO DESCRICAO . . PRECOUNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
19.03.02.  |08.03. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
19.03.02.01. |72285U CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 2,00 RS 76,68 | RS 153,36 | 100,00% 2,000 RS 153,36 | 100,00% 2,000 RS 153,36 0,00% 0,000 RS -
19.03.02.02. |73882/1U gf:mfgczggaﬁo SIMPLES, EM MEIA CANA, M 69,90 | RS 23,27 | RS 1.626,77 | 100,00% 69,900 | RS 1.626,77 | 100,00% 69,900 | RS 1.626,77 0,00% 0,000 RS -
19.03.02.03. |73964/6U  |REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 3,42 RS 41,90 | RS 143,30 | 100,00% 3,420 RS 143,30 | 100,00% 3,420 RS 143,30 0,00% 0,000 RS -
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
19.03.02.04. |89580U FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 9,00 RS 55,28 | RS 497,52 | 100,00% 9,000 RS 497,52 | 100,00% 9,000 RS 497,52 0,00% 0,000 RS -
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 P M
19.03.02.05. |89590U :\;’I\EAL'HJSsgAG:&LS’i'ICPX’CF';':Z':CTB/SGEUIQ:TL:J;SB IEDI\[\/II 150 2,00 RS 85,56 | RS 171,12 | 100,00% 2,000 RS 171,12 | 100,00% 2,000 RS 171,12 0,00% 0,000 RS -
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN
19.03.02.06. [93358U ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 6,56 RS 61,31 | RS 402,19 | 100,00% 6,560 RS 402,19 | 100,00% 6,560 RS 402,19 0,00% 0,000 RS -
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
19.03.02.07. |94097U 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. 27,81 | RS 4,23 | RS 117,61 | 100,00% 27,810 | RS 117,61 | 100,00% 27,810 | RS 117,61 0,00% 0,000 RS -
AF_06/2016 M2
19.03.02.08. |95241U LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, 20,97 | RS 22,60 | RS 473,92 | 100,00% 20,970 | RS 473,92 | 100,00% 20,970 | RS 473,92 0,00% 0,000 RS -
INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 M2
AD.08754/0R
19.03.02.09. ot Grelha metslica em ferro fundido, 40 x 40cm UN 2,00 RS 78,68 | RS 157,36 | 100,00% 2,000 RS 157,36 | 100,00% 2,000 RS 157,36 0,00% 0,000 RS -
19.04. 10. INSTALAGOES ELETRICAS
19.04.01.  |10.05. TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
19.04.01.01. (91939U INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 11,00 | RS 22,97 | RS 252,63 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 11,000 | RS 252,63
AF_12/2015 UN
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
19.04.01.02. (91993U INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 11,00 | RS 35,55 | RS 391,00 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 11,000 | RS 391,00
INSTALACAO. AF_12/2015 UN
SUBTOTAL (ADITIVO) R$  70.600,75 RS 5.064,97 RS 68.010,42 R$  2.590,33
20. 20. ADITIVO DE ACRESCIMO - 2
20.01. 20.01. INSTALAGOES ELETRICAS
20.01.01.  |20.01.01. CONDUTORES ELETRICOS E ACESSORIOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA
20.01.01.01 |92988U 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E 32,80 | RS 34,22 | RS 1.122,42 | 100,00% 32,800 | RS 1.122,42 | 100,00% 32,800 | RS 1.122,42 0,00% 0,000 RS -
INSTALACAO. AF_12/2015 M
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-
20.01.01.02 92994 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO 12,00 | RS 83,24 | RS 998,90 0,00% 0,000 RS - 0,00% 0,000 RS - 100,00% 12,000 | RS 998,90
E INSTALAGAO. AF_12/2015 M
20.01.02.  |20.01.02. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS
20.01.02.01. |55865U ﬁ;gRC%?\Ig%ESE, EXES'E(é'I'I?AOEE(T);CEAl\&LTELNA‘:’;'\SM (2%, M 26,06 | RS 25,10 | RS 654,11 | 100,00% 26,060 | RS 654,11 | 100,00% 26,060 | RS 654,11 0,00% 0,000 RS -
20.01.03.  |20.01.03. ATERRAMENTO - SPDA
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Data: 02/04/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo

ZITRT

= ALAGOAS

Tribunal Regional do Trabalho

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

PLANILHA DE MEDIGCAO

19* Regido

INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
CODIGO DESCRICAO PRECO UNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
CABO DE COBRE NU 35MM?2 - FORNECIMENTO E
20.01.03.01. |72253U NSTALACAD " 1231 | RS 23,60 | RS 290,52 |  0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 12,310 | RS 290,52
20.01.04. |20.01.04.  |EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO
Lumindria tipo balizador para ambiente aberto, corpo em
luminio fundido pintado, dif idro frisad
20.01.04.01. |07294/0RSE |- - m'n'o fundido pintado, difusor.em vidro frisado. - 2,00 |RS 13555 | RS 271,10 | 100,00% 2,000 | RS 271,10 | 100,00% 2,000 |RS 271,10 0,00% 0,000 | RS -
temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo
tartaruga) (INS.DIV.) UN
20.02. 20.02. INSTALACOES DE AR-CONDICIONADO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1"
200201 [74252/1U | Tt INSTALACAD (1% . 12,42 |RS 16,76 | RS 208,16 |  0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 12,420 | RS 208,16
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS,
20.02.02.  |72135U FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, 550 | RS 4,82 | RS 26,51 |  0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 5500 | R$ 26,51
CAL E AREIA) M
AD.4119/0RS |Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v -
200203 | / f;rnzciizzt;ee mst‘;[afazs x 4.0 mmz2, 450/750v " 163,77 | RS 10,67 |RS  1.746,95|  0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | RS - 100,00% 163,770 | RS  1.746,95
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mmz2, 450/750v -
20.02.04.  |04119/ORSE Fzr:ecfmcgntrjemst‘:azaf x 4.0 mm2, 450/750v " 137,75 | RS 1024 | RS  1.411,02|  0,00% 0,000 | RS - 0,00% 0,000 | RS ; 100,00% 137,750 | R$  1.411,02
20.03. 20.03. SERVICOS COMPLEMENTARES
20.03.01. |20.03.01. |RECUPERACAO DE FISSURA
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E
20.03.01.01. |73802/001 |, - ° Vo 20,38 | R$ 6,94 | RS 141,47 | 100,00% 20,380 | RS 141,47 | 100,00% 20,380 | RS 141,47 0,00% 0,000 | RS -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
20.03.01.02. |87905U VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 20,38 | RS 6,23 | RS 126,97 |  100,00% 20,380 | R$ 126,97 | 100,00% 20,380 | RS 126,97 0,00% 0,000 | RS -
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
20.03.01.03. (87792 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 20,38 | RS 30,26 | RS 616,70 | 100,00% 20,380 | RS 616,70 | 100,00% 20,380 | RS 616,70 0,00% 0,000 | RS ;
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2
AD.10609/OR |Tela metali f timento d -
20.03.01.04. | / Fzri;?mae';fop:;Iriiac;r;oo(fl\'rsr;‘;le)s IS S e T Vo 16,99 | RS 20,18 | RS 342,86 | 100,00% 16,990 | RS 342,86 | 100,00% 16,990 | RS 342,86 0,00% 0,000 | RS -
20.03.02. |20.03.02.  |CLORADOR DE PASSAGEM
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
20030201 |78104/10 |10’ O CEIA TRACO 1:4) E-2,0CM, COM TAVIPA 1,00 | RS 152,61 | RS 152,61 | 100,00% 1,000 | RS 152,61 | 100,00% 1,000 |RS 152,61 0,00% 0,000 | RS ;
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO UNID
20.03.02.02. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,08 | RS 42,73 | RS 46,15 | 100,00% 1,080 | RS 46,15 | 100,00% 1,080 | RS 46,15 0,00% 0,000 | RS -
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
20.03.02.03. |96995 v & 3 047 |RS 2591 |RS$ 12,24 | 100,00% 0,470 | R$ 12,24 | 100,00% 0,470 | RS 12,24 0,00% 0,000 | RS ;
20.03.03. |20.03.03. |ABRIGO DO GERADOR
20.03.03.01. |73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 027 |RS 203,53 | RS 54,95 | 100,00% 0270 | RS 54,95 | 100,00% 0270 | RS 5495 0,00% 0,000 | RS -
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Data: 02/04/2019

Legenda

Servico executado na medicdo atual
Servigo suprimido por aditivo
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JUSTICA DO TRABALHO )
Tribunal Regional do Trabalho - 19° Regido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
PLANILHA DE MEDICAO
INFORMACOES CONTRATUAIS INFORMACOES DA MEDICAO
OBRA: Construcdo da Vara de Trabalho de Coruripe/AL CONTRATO: TRT 192/SJA N. 23/2018 PERIODO SITUACAO VALOR DA MEDICAO N2 MEDICAO
CONTRATADA: Walter Lopes Engenharia Ltda. PROCESSO: Proad n. 4.143/2018 - Inicio Término Atrasada
CNPJ: 05.275.604/0001-64 VALOR TOTAL: R$ 1.091.910,20 Previsto 03/02/2019 04/03/2019 RS 479.568,26
DATA DE INICIO: 05/11/2018 BDI: 25,00% Executado 27/12/2018 02/04/2019 29 dias
CONTRATO MEDICAO ACUMULADO
ITEM cODIGO DESCRICAO . . PRECOUNIT. PRECOTOTAL PERCENTUAL  QTDE. PRECO TOTAL PERCENTUAL QTDE.  PRECOTOTAL PERCENTUAL PRECO TOTAL
20.03.03.02. |93358U ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,07 RS 59,63 | RS 63,80 | 100,00% 1,070 RS 63,80 | 100,00% 1,070 RS 63,80 0,00% 0,000 RS -
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
20.03.03.03. |96995 AF 10/2017 o e 1,07 RS 33,29 | RS 35,62 | 100,00% 1,070 RS 35,62 | 100,00% 1,070 RS 35,62 0,00% 0,000 RS -
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5
20.03.03.04. |94962 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO 0,27 RS 275,96 | RS 74,51 | 100,00% 0,270 RS 74,51 | 100,00% 0,270 RS 74,51 0,00% 0,000 RS -
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3
SUBTOTAL (ADITIVO 2) RS 8.397,57 R$ 3.715,51 R$ 3.715,51 RS 4.682,06
TOTAL GERAL | R$ 1.093.628,86 R$ 479.568,26 R$ 946.346,35 R$ 147.282,51
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