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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

01. 01. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

01.01. 01.01. TAXAS E IMPOSTOS

01.01.01. CMP.000059 ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,00 268,52R$             268,52R$                        100,00% 268,52R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.01.02. CMP.000060 TAXA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA UN 1,00 66,30R$                66,30R$                          100,00% 66,30R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.01.03. CMP.000062 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO UN 1,00 761,63R$             761,63R$                        100,00% 761,63R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.01.04. CMP.000063 HABITE-SE UN 1,00 1.076,62R$          1.076,62R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.076,62R$                     

01.02. 01.02. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.02.01. 93563U ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 3.414,81R$          17.074,05R$                   19,61% 3.348,36R$                     14,50% 2.475,12R$                     8,64% 1.475,45R$                     51,68% 8.824,68R$                     5,57% 950,41R$                        

01.02.02. 93567U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 13.595,58R$        67.977,90R$                   19,61% 13.331,04R$                   14,50% 9.854,35R$                     8,64% 5.874,32R$                     51,68% 35.134,21R$                   5,57% 3.783,93R$                     

01.02.03. 94295U MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 5,00 5.057,88R$          25.289,40R$                   19,61% 4.959,46R$                     14,50% 3.666,05R$                     8,64% 2.185,38R$                     51,68% 13.070,76R$                   5,57% 1.407,71R$                     

01.02.04. AD.88326U/SIN VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 10,00 2.860,08R$          28.600,80R$                   19,61% 5.608,86R$                     14,50% 4.146,08R$                     8,64% 2.471,54R$                     51,68% 14.782,25R$                   5,57% 1.592,04R$                     

01.02.05. AD.88326U-1/SIN
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - EXPEDIENTE: FINAIS DE 
SEMANA E FERIADOS

MÊS 5,00 1.589,01R$          7.945,05R$                     19,61% 1.558,09R$                     14,50% 1.151,74R$                     8,64% 686,57R$                        51,68% 4.106,38R$                     5,57% 442,25R$                        

01.03. 01.03. CONSUMOS

01.03.01. 01.03.01 CONSUMOS GERAIS DAS CONCESSIONÁRIAS

01.03.01.01. CMP.000047 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 5,00 370,00R$             1.850,00R$                     19,61% 362,80R$                        14,50% 268,18R$                        8,64% 159,86R$                        51,68% 956,16R$                        5,57% 102,97R$                        

01.03.01.02. CMP.000058 TELEFONE MÊS 5,00 250,00R$             1.250,00R$                     19,61% 245,13R$                        14,50% 181,20R$                        8,64% 108,01R$                        51,68% 646,05R$                        5,57% 69,58R$                          

01.03.01.03. CMP.000081 CONSUMO DE ÁGUA MÊS 5,00 667,75R$             3.338,75R$                     19,61% 654,75R$                        14,50% 483,99R$                        8,64% 288,51R$                        51,68% 1.725,62R$                     5,57% 185,84R$                        

01.03.02. 01.03.02 MATERIAIS DE CONSUMO

01.03.02.01. CMP.000084 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ADMINISTRAÇÃO MÊS 5,00 225,00R$             1.125,00R$                     19,61% 220,62R$                        14,50% 163,08R$                        8,64% 97,21R$                          51,68% 581,45R$                        5,57% 62,62R$                          

01.03.02.02. CMP.000085 MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE MÊS 5,00 150,00R$             750,00R$                        19,61% 147,08R$                        14,50% 108,72R$                        8,64% 64,81R$                          51,68% 387,63R$                        5,57% 41,74R$                          

01.04. 01.04. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.04.01. 01.04.01 CANTEIRO DE OBRAS

01.04.01.01. 02.101.000006.SER
Portão para tapume em chapa de madeira compensada resinada #10 mm, 2 folhas, 
largura 3 m e altura 2 m (INS.SIN.)

UN 1,00 678,55R$             678,55R$                        100,00% 678,55R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.04.01.02. 74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 405,06R$             1.012,65R$                     100,00% 1.012,65R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.04.01.03. 74220/1U
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2 30,17 61,18R$                1.845,80R$                     100,00% 1.845,80R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.04.01.04. 85424U
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 115,26 21,65R$                2.495,37R$                     100,00% 2.495,37R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.04.01.05. 93214U
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM 
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 1,00 1.277,46R$          1.277,46R$                     100,00% 1.277,46R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.04.01.06. 93582U
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 6,00 187,30R$             1.123,80R$                     100,00% 1.123,80R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.04.01.07. 93583U
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 12,00 354,93R$             4.259,16R$                     100,00% 4.259,16R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.04.01.08. CMP.000100
RESTAURO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA.

M2 143,95R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.04.01.09. CMP.000101
RESTAURO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

M2 103,51R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.04.01.10. CMP.000102
RESTAURO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

M2 194,25R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

Walter Lopes Engenharia Ltda. – Rua Jamaica, 179 - sala 03 – Imbiribeira – Recife – PE – CEP 51200-070
Fone: (81) 3339-5899 – e-mail: orçamento@walterlopes.eng.br

CNPJ: 05.275.604/0001-64 / Inscrição Municipal: 334.326-0
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

01.04.01.11. CMP.000103
RESTAURO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

M2 107,01R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.04.01.12. CMP.000104
RESTAURO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

M2 127,77R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.04.02. 01.04.02 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

01.04.02.01. 41598U
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

UN 1,00 1.706,32R$          1.706,32R$                     100,00% 1.706,32R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.05. 01.05. LIMPEZA DA OBRA

01.05.01. 06191/ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) M2 403,30 0,41R$                  165,35R$                        100,00% 165,35R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

01.05.02. 72887U
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA

M3XKM 2440,00 1,15R$                  2.806,00R$                     19,61% 550,28R$                        14,50% 406,76R$                        8,64% 242,48R$                        51,68% 1.450,27R$                     5,57% 156,19R$                        

01.05.03. 72897U CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 61,00 18,95R$                1.155,95R$                     19,61% 226,69R$                        14,50% 167,57R$                        8,64% 99,89R$                          51,68% 597,45R$                        5,57% 64,34R$                          

01.05.04. 73948/16U LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 1652,24 3,61R$                  5.964,58R$                     100,00% 5.964,58R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  181.865,01R$                 52.838,65R$                   23.072,84R$                   13.754,03R$                   82.262,91R$                   9.936,24R$                     

02. 02. SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01. 02.01 DEMOLIÇÕES

02.01.01. 73899/2U DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 13,13 85,08R$                1.117,10R$                     50,00% 558,55R$                        50,00% 558,55R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

02.02. 02.02. LIMPEZA DE ARMADURA

02.02.01. CMP.000119
RECUPERAÇÃO SUPERFICIAL DE ARMADURA ATRAVES DE ESCOVAÇÃO, 
INCLUSO DESMOTAGEM E MONTAGEM DOS ESTRIBOS.

M 388,66 1,68R$                  652,95R$                        100,00% 652,95R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  1.770,05R$                     1.211,50R$                     558,55R$                        -R$                              -R$                              -R$                              

03. 03. MOVIMENTO DE TERRA

03.01. 72887U
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA

M3XKM 9322,40 1,15R$                  10.720,76R$                   19,61% 2.102,43R$                     14,50% 1.554,12R$                     8,64% 926,43R$                        51,68% 5.540,99R$                     5,57% 596,76R$                        

03.02. 94319U
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016

M3 233,06 35,17R$                8.196,72R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 8.196,72R$                     0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  18.917,48R$                   2.102,43R$                     1.554,12R$                     926,43R$                        13.737,71R$                   596,76R$                        

04. 04. INFRA-ESTRUTURA (RESERVATÓRIO INFERIOR)

04.01. 04.01. ESCAVAÇÃO E PREENCHIMENTO

04.01.01. 04997/ORSE
Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 (cimento/arenoso), com compactação e 
espalhamento, para suporte de fundações, inclusive cimento exclusive arenoso

M3 4,99 169,81R$             847,35R$                        100,00% 847,35R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

04.01.02. 93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 26,44 59,63R$                1.576,61R$                     100,00% 1.576,61R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

04.02. 04.02. BASE

04.02.01. 74157/4U LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,55 100,46R$             55,25R$                          100,00% 55,25R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

04.02.02. 85662U
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, 
MALHA 15X15CM

M2 5,52 13,71R$                75,67R$                          100,00% 75,67R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

04.02.03. 94964U
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,55 355,36R$             195,44R$                        100,00% 195,44R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

04.02.04. 95241U
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 5,52 22,60R$                124,75R$                        100,00% 124,75R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

04.03. 04.03. LAJE SUPERIOR
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

04.03.01. 92509U
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 
MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 23,06 44,45R$                1.025,01R$                     100,00% 1.025,01R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

04.03.02. 92785U
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 241,89 7,41R$                  1.792,40R$                     100,00% 1.792,40R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

04.03.03. AD.92741U/SIN

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 
LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 
MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

M3 3,46 586,95R$             2.028,49R$                     100,00% 2.028,49R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  7.720,97R$                     7.720,97R$                     -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

05. 05. SUPRA-ESTRUTURA

05.01. 05.01. VIGAS E LAJES

05.01.01. 11108/ORSE Ensaio - Resistência à compressão axial, por corpo de prova UN 30,00 8,75R$                  262,50R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 262,50R$                        0,00% -R$                              

05.01.02. 74202/2U
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, 
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 12,02 86,81R$                1.043,45R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.043,45R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              

05.01.03. 92456U
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

M2 49,56 96,42R$                4.778,57R$                     100,00% 4.778,57R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

05.01.04. 92509U
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 
MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 114,46 44,45R$                5.087,74R$                     100,00% 5.087,74R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

05.01.05. 92785U
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 366,34 7,41R$                  2.714,57R$                     100,00% 2.714,57R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

05.01.06. 92786U
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 107,47 10,32R$                1.109,09R$                     100,00% 1.109,09R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

05.01.07. 92787U
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 485,77 8,06R$                  3.915,30R$                     100,00% 3.915,30R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

05.01.08. AD.92456U/SIN
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EXCLUSIVE ESCORAMENTO, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

M2 134,02 63,11R$                8.458,00R$                     100,00% 8.458,00R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

05.01.09. AD.92741U/SIN

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 
LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 
MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

M3 30,26 586,95R$             17.761,10R$                   60,00% 10.656,66R$                   30,00% 5.328,33R$                     10,00% 1.776,11R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              

05.02. 05.02. PILARETES E CINTAS DO PLATIBANDA

05.02.01. 92418U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 14,67 68,18R$                1.000,20R$                     0,00% -R$                              100,00% 1.000,20R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

Walter Lopes Engenharia Ltda. – Rua Jamaica, 179 - sala 03 – Imbiribeira – Recife – PE – CEP 51200-070
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

05.02.02. 93204U
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

M 126,74 35,13R$                4.452,37R$                     0,00% -R$                              100,00% 4.452,37R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

05.02.03. AD.92718U/SIN
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 15 MPA, COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,19 513,27R$             610,79R$                        0,00% -R$                              100,00% 610,79R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

05.02.04. CMP.000096
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
29X15 CM

M 42,09 59,66R$                2.511,08R$                     0,00% -R$                              100,00% 2.511,08R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

05.03. 05.03. PILARETES E CINTAS DO MURO EXTERNO

05.03.01. 92418U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 1,50 68,18R$                102,27R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 102,27R$                        0,00% -R$                              

05.03.02. 92776U
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,12 12,48R$                63,89R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 63,89R$                          0,00% -R$                              

05.03.03. 92777U
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 9,48 10,88R$                103,14R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 103,14R$                        0,00% -R$                              

05.03.04. 93204U
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

M 6,50 35,13R$                228,34R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 228,34R$                        0,00% -R$                              

05.03.05. AD.92718U/SIN
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 15 MPA, COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,11 513,27R$             56,45R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 56,45R$                          0,00% -R$                              

05.04. 05.04 ALVENARIA ESTRUTURAL

05.04.01. 89453U
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 14,62 64,60R$                944,45R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 944,45R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

05.04.02. 89993U GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 0,12 671,20R$             80,54R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 80,54R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

05.04.03. 89995U
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_01/2015

M3 0,21 645,41R$             135,53R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 135,53R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

05.04.04. 89996U
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_01/2015

KG 8,05 7,38R$                  59,40R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 59,40R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

05.04.05. 89998U
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_01/2015

KG 8,76 7,01R$                  61,40R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 61,40R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  55.540,17R$                   36.719,93R$                   13.902,77R$                   4.100,88R$                     816,59R$                        -R$                              

06. 06. PAREDES E PAINÉIS

06.01. 73937/5U
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM 
VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA)

M2 2,62 230,71R$             604,46R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 604,46R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

06.02. 87495U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 203,26 48,63R$                9.884,53R$                     0,00% -R$                              100,00% 9.884,53R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

06.03. 87501U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE  6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 6,81 125,15R$             852,27R$                        0,00% -R$                              100,00% 852,27R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

06.04. AD.06.002.000050/TC
Parede simples drywall - composta por perfis guias e montantes em aço galvanizado, 
com uma chapa de gesso em cada face, esp. de 73 a 115 mm, pé direito de 2,5 m, 
montantes simples a cada 600 mm, e banda acústica, Gypsum ou equiv. técnico

M2 33,80 65,00R$                2.197,00R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.197,00R$                     0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  13.538,26R$                   -R$                              10.736,80R$                   604,46R$                        2.197,00R$                     -R$                              

07. 07. COBERTA

07.01. 07.01. ESTRUTURA METÁLICA E APOIOS EM CONCRETO ARMADO

07.01.01. 92580U
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 309,47 29,61R$                9.163,40R$                     0,00% -R$                              100,00% 9.163,40R$                     -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

07.01.02. 92602U/CAD.TÉC.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015

UN 3,00 459,27R$             1.377,81R$                     0,00% -R$                              100,00% 1.377,81R$                     -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

07.01.03. 92604U/CAD.TÉC
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 10,00 532,23R$             5.322,30R$                     0,00% -R$                              100,00% 5.322,30R$                     -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

07.01.04. 92608U/CAD.TÉC.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 1,00 745,03R$             745,03R$                        0,00% -R$                              100,00% 745,03R$                        -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

07.01.05. 93194U
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 27,50 26,07R$                716,92R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 716,92R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

07.02. 07.02. TELHAMENTO

07.02.01. AD.94216U/SIN

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, NÚCLEO EM 
POLIESTIRENO (EPS) E = 30 MM, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E 
FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 309,47 160,77R$             49.753,49R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 49.753,49R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              

07.03. 07.03. CALHAS E RUFOS

07.03.01. 00298/ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica (INS.DIV.) M2 18,48 172,23R$             3.182,81R$                     0,00% -R$                              100,00% 3.182,81R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

07.03.02. CMP.000078 RUFO DE CONCRETO ARMADO COM FCK=15MPA, L=40CM E H=5CM M 153,08 47,48R$                7.268,23R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 7.268,23R$                     0,00% -R$                              

07.04. 07.04. COBERTA DO ABRIGO DE GERADOR
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

07.04.01. 92566U

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 20,62 17,81R$                367,24R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 367,24R$                        0,00% -R$                              

07.04.02. 94210U
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

M2 20,62 50,58R$                1.042,95R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.042,95R$                     0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  78.940,18R$                   -R$                              19.791,35R$                   50.470,41R$                   8.678,42R$                     -R$                              

08. 08. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

08.01. 08.01. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

08.01.01. 08.01.01 EQUIPAMENTOS

08.01.01.01. 9535U
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

UN 3,00 82,45R$                247,35R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 247,35R$                        0,00% -R$                              

08.01.02. 08.01.02 TORNEIRAS, SIFÕES E VÁLVULAS

08.01.02.01. 09676/ORSE
Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA 
ou similar (INS.DIV.)

UN 14,00 324,71R$             4.545,94R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 4.545,94R$                     0,00% -R$                              

08.01.02.02. 86887U
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 17,00 32,28R$                548,76R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 548,76R$                        0,00% -R$                              

08.01.02.03. 86914U
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 7,00 41,45R$                290,15R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 290,15R$                        0,00% -R$                              

08.01.02.04. AD.09676/ORSE
TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA PARA PNE (NBR 9050), DOCOL - 
PRESSMATIC BENEFIT Ref. 490706 OU EQUIV. TÉCNICO

UN 3,00 437,83R$             1.313,49R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.313,49R$                     0,00% -R$                              

08.01.02.05. AD.86912U/SIN
TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA, LINHA STANDARD, 
DECA, REF. 1159-C39 OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 2,00 181,20R$             362,40R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 362,40R$                        0,00% -R$                              

08.01.03. 08.01.03 DUCHAS HIGIÊNICAS

08.01.03.01. 08211/ORSE Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar UN 16,00 297,28R$             4.756,48R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 4.756,48R$                     0,00% -R$                              

08.01.04. 08.01.04 METAIS E DISPENSADORES

08.01.04.01. 04373/ORSE-1 Dispenser para toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet Plus ref 04305 ou similar UN 111,88R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.04.02. AD.07374/ORSE Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto (INS.SIN.) UN 469,07R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.04.03. AD.07761/ORSE-1
Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, em aço inox polido, l=80 cm 
(INS.SIN.)

UN 203,00R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.04.04. AD.10167/ORSE
Barra de apoio (para deficientes) em aço inox, para lavatório, em forma de meia lua 
(INS.SIN.)

UN 441,52R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.04.05. AD.95542U/SIN
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO 
TARGA DECA 2050.C40.CR OU EQUIV. TÉCNICO AF_10/2016

UN 190,12R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.04.06. AD.95543U/SIN
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO 
TARGA DECA 2040.C40.CR OU EQUIV. TÉCNICO AF_10/2016

UN 247,26R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.04.07. AD.95544U/SIN
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO LINHA 
DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU EQUIV. TÉCNICO AF_10/2016

UN 72,17R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              
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08.01.04.08. AD.95544U/SIN-1 Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou equiv. ténico UN 23,66R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.04.09. AD.95547U/SIN
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, INCLUSO 
FIXAÇÃO, JNS, REF. J7 OU EQUIV. TÉCNICO. AF_10/2016

UN 71,47R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.05. 08.01.05 CUBAS EM AÇO INOX

08.01.05.01. AD.86936U/SIN
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 36X56X17 CM, TRAMONTINA OU EQUIV. 
TÉCNICO, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 542,11R$             1.084,22R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.084,22R$                     0,00% -R$                              

08.01.06. 08.01.06 CUBAS EM LOUÇA E LAVATÓRIOS

08.01.06.01. 02031/ORSE Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou similar (INS.SIN.) UN 3,00 33,48R$                100,44R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 100,44R$                        0,00% -R$                              

08.01.06.02. AD.86938U/SIN
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, DECA - REF. L-37 OU EQUIV. 
TÉCNICO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 14,00 270,16R$             3.782,24R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 3.782,24R$                     0,00% -R$                              

08.01.06.03. AD.86942U/SIN
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, DECA LINHA RAVENA OU EQUIV. 
TÉCNICO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (INS.SIN.)

UN 1,00 262,57R$             262,57R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 262,57R$                        0,00% -R$                              

08.01.06.04. AD.86942U/SIN-1
LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, DECA LINHA IZY OU EQUIV. 
TÉCNICO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA E VÁLVULA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (INS.SIN.)

UN 2,00 306,98R$             613,96R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 613,96R$                        0,00% -R$                              

08.01.07. 08.01.07 TUBOS E CONEXÕES

08.01.07.01. 13.002.000199.SERLuva de PVC branco roscável Ø 3/4" (INS.SIN.) UN 1,00 5,83R$                  5,83R$                            50,00% 2,91R$                            50,00% 2,91R$                            0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.02. 13.002.000541.SERJoelho 90° soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 32 mm x 3/4" (INS.SIN.) UN 1,00 18,66R$                18,66R$                          50,00% 9,33R$                            50,00% 9,33R$                            0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.03. 13.002.000583.SERBucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 40 mm x 25 mm (INS.SIN.) UN 1,00 9,71R$                  9,71R$                            50,00% 4,85R$                            50,00% 4,85R$                            0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.04. 13.002.000585.SERBucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 mm x 25 mm (INS. SIN.) UN 2,00 11,50R$                23,00R$                          50,00% 11,50R$                          50,00% 11,50R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.05. 13.002.000586.SERBucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 mm x 32 mm (INS. SIN.) UN 1,00 12,06R$                12,06R$                          50,00% 6,03R$                            50,00% 6,03R$                            0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.06. 13.002.000588.SERBucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 32 mm (INS.SIN.) UN 1,00 17,63R$                17,63R$                          50,00% 8,81R$                            50,00% 8,81R$                            0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.07. 13.002.000589.SERBucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 40 mm (INS.SIN.) UN 9,00 18,02R$                162,18R$                        50,00% 81,09R$                          50,00% 81,09R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.08. 13.002.000591.SERBucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 75 mm x 50 mm (INS.SIN.) UN 1,00 25,25R$                25,25R$                          50,00% 12,62R$                          50,00% 12,62R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.09. 13.002.000592.SERBucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 mm (INS. SIN.) UN 2,00 5,33R$                  10,66R$                          50,00% 5,33R$                            50,00% 5,33R$                            0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.10. 13.002.000596.SERBucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 40 mm x 32 mm (INS.SIN.) UN 2,00 8,48R$                  16,96R$                          50,00% 8,48R$                            50,00% 8,48R$                            0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.11. 13.002.000597.SERBucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 50 mm x 40 mm (INS.SIN.) UN 7,00 11,65R$                81,55R$                          50,00% 40,77R$                          50,00% 40,77R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.12. 13.002.000598.SERBucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 60 mm x 50 mm (INS.SIN.) UN 3,00 15,51R$                46,53R$                          50,00% 23,26R$                          50,00% 23,26R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.13. 13.002.000599.SERBucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 75 mm x 60 mm (INS.SIN.) UN 3,00 27,11R$                81,33R$                          50,00% 40,66R$                          50,00% 40,66R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              
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08.01.07.14. 13.002.000617.SERCurva 45° soldável de PVC marrom Ø 40 mm (INS.SIN.) UN 2,00 16,57R$                33,14R$                          50,00% 16,57R$                          50,00% 16,57R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.15. 13.002.000618.SERCurva 45° soldável de PVC marrom Ø 50 mm (INS.SIN.) UN 2,00 22,20R$                44,40R$                          50,00% 22,20R$                          50,00% 22,20R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.16. 13.002.000654.SERJoelho 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 25 x 20 mm (INS.SIN.) UN 7,00 9,35R$                  65,45R$                          50,00% 32,72R$                          50,00% 32,72R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.17. 13.002.000655.SERJoelho 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm (INS.SIN.) UN 4,00 10,33R$                41,32R$                          50,00% 20,66R$                          50,00% 20,66R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.18. 13.002.000681.SERTê 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 25 mm (INS.SIN.) UN 3,00 21,47R$                64,41R$                          50,00% 32,20R$                          50,00% 32,20R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.19. 15142.8.17.12/TC Tê 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 25 mm (INS.DIV.) UN 2,00 14,76R$                29,52R$                          50,00% 14,76R$                          50,00% 14,76R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.20. 72135U
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M 197,42 4,82R$                  951,56R$                        50,00% 475,78R$                        50,00% 475,78R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.21. 89357U
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P

M 48,73 25,70R$                1.252,36R$                     50,00% 626,18R$                        50,00% 626,18R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.22. 89366U
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 12,52R$                12,52R$                          50,00% 6,26R$                            50,00% 6,26R$                            0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.23. 89385U
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

UN 2,00 5,56R$                  11,12R$                          50,00% 5,56R$                            50,00% 5,56R$                            0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.24. 89399U
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2,00 24,72R$                49,44R$                          50,00% 24,72R$                          50,00% 24,72R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.25. 89408U
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00 4,88R$                  53,68R$                          50,00% 26,84R$                          50,00% 26,84R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.26. 89411U
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 6,58R$                  26,32R$                          50,00% 13,16R$                          50,00% 13,16R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.27. 89416U
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 8,97R$                  26,91R$                          50,00% 13,45R$                          50,00% 13,45R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.28. 89428U
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2,00 11,80R$                23,60R$                          50,00% 11,80R$                          50,00% 11,80R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.29. 89434U
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

UN 2,00 6,57R$                  13,14R$                          50,00% 6,57R$                            50,00% 6,57R$                            0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.30. 89435U
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2,00 18,47R$                36,94R$                          50,00% 18,47R$                          50,00% 18,47R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.31. 89448U
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

M 18,33 11,87R$                217,57R$                        50,00% 108,78R$                        50,00% 108,78R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.32. 89449U
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

M 45,03 14,73R$                663,29R$                        50,00% 331,64R$                        50,00% 331,64R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.33. 89572U
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40MM X 1.1/4•, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 16,00 6,18R$                  98,88R$                          50,00% 49,44R$                          50,00% 49,44R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.34. 89594U
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 1,00 38,61R$                38,61R$                          50,00% 19,30R$                          50,00% 19,30R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              
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08.01.07.35. 89612U
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 3,00 171,43R$             514,29R$                        50,00% 257,14R$                        50,00% 257,14R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.36. 90373U
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 11,61R$                46,44R$                          50,00% 23,22R$                          50,00% 23,22R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.37. 94648U
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 109,75 8,76R$                  961,41R$                        50,00% 480,70R$                        50,00% 480,70R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.38. 94652U
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 30,20 32,45R$                979,99R$                        50,00% 489,99R$                        50,00% 489,99R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.39. 94653U
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 42,30 40,46R$                1.711,45R$                     50,00% 855,72R$                        50,00% 855,72R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.40. 94673U
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 27,00 8,80R$                  237,60R$                        50,00% 118,80R$                        50,00% 118,80R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.41. 94674U
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00 7,51R$                  75,10R$                          50,00% 37,55R$                          50,00% 37,55R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.42. 94675U
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15,00 11,76R$                176,40R$                        50,00% 88,20R$                          50,00% 88,20R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.43. 94677U
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 19,51R$                19,51R$                          50,00% 9,75R$                            50,00% 9,75R$                            0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.44. 94678U
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 13,26R$                26,52R$                          50,00% 13,26R$                          50,00% 13,26R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.45. 94679U
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15,00 20,61R$                309,15R$                        50,00% 154,57R$                        50,00% 154,57R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.46. 94681U
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00 42,73R$                427,30R$                        50,00% 213,65R$                        50,00% 213,65R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.47. 94682U
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 79,15R$                474,90R$                        50,00% 237,45R$                        50,00% 237,45R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

Walter Lopes Engenharia Ltda. – Rua Jamaica, 179 - sala 03 – Imbiribeira – Recife – PE – CEP 51200-070
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

08.01.07.48. 94683U
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00 62,43R$                561,87R$                        50,00% 280,93R$                        50,00% 280,93R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.49. 94688U
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 9,06R$                  27,18R$                          50,00% 13,59R$                          50,00% 13,59R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.50. 94690U
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 10,62R$                31,86R$                          50,00% 15,93R$                          50,00% 15,93R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.51. 94694U
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 19,77R$                118,62R$                        50,00% 59,31R$                          50,00% 59,31R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.52. 94695U
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 23,61R$                23,61R$                          50,00% 11,80R$                          50,00% 11,80R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.53. 94696U
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00 43,32R$                346,56R$                        50,00% 173,28R$                        50,00% 173,28R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.54. 94697U
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 63,25R$                253,00R$                        50,00% 126,50R$                        50,00% 126,50R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.55. 94698U
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 55,60R$                111,20R$                        50,00% 55,60R$                          50,00% 55,60R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.56. AD.13.002.000780/TCJOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" (INS.SIN.) UN 16,00 24,16R$                386,56R$                        50,00% 193,28R$                        50,00% 193,28R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.57. AD.15142.8.17.9/TCTê 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 75 x 60 mm (INS.DIV.) UN 2,00 91,28R$                182,56R$                        50,00% 91,28R$                          50,00% 91,28R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.58. AD.72674U/SIN
NIPLE DE PVC, ROSCÁVEL, 1.1/4" ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 16,00 16,17R$                258,72R$                        50,00% 129,36R$                        50,00% 129,36R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.59. AD.89381U/SIN
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 8,13R$                  8,13R$                            50,00% 4,06R$                            50,00% 4,06R$                            0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.07.60. AD.94681U/SIN
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 32,40R$                162,00R$                        50,00% 81,00R$                          50,00% 81,00R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.08. 08.01.08 REGISTROS E VÁLVULAS

08.01.08.01. 08436/ORSE
Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar (INS. 
DIV.)

UN 44,08R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.08.02. 89383U
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 5,00 5,41R$                  27,05R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 27,05R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.08.03. 89391U
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32MM X 1•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 8,00 7,20R$                  57,60R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 57,60R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

08.01.08.04. 89429U
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 6,00 3,82R$                  22,92R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 22,92R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.08.05. 89570U
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40MM X 1.1/2•, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2,00 7,01R$                  14,02R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 14,02R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.08.06. 89596U
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM X 1.1/2•, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 10,00 8,00R$                  80,00R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 80,00R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.08.07. 89610U
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 60MM X 2•, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 4,00 14,26R$                57,04R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 57,04R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.08.08. 89985U
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

UN 1,00 85,81R$                85,81R$                          0,00% -R$                              100,00% 85,81R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.08.09. 89987U
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

UN 2,00 90,31R$                180,62R$                        0,00% -R$                              100,00% 180,62R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.08.10. 94494U
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 64,51R$                129,02R$                        0,00% -R$                              100,00% 129,02R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.08.11. 94495U
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 83,30R$                249,90R$                        0,00% -R$                              100,00% 249,90R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.08.12. 94497U
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 120,96R$             120,96R$                        0,00% -R$                              100,00% 120,96R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.08.13. 94498U
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 157,06R$             314,12R$                        0,00% -R$                              100,00% 314,12R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.08.14. 94499U
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 288,97R$             866,91R$                        0,00% -R$                              100,00% 866,91R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.08.15. 94666U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 26,21R$                157,26R$                        0,00% -R$                              100,00% 157,26R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              
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08.01.08.16. 94794U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 173,78R$             868,90R$                        0,00% -R$                              100,00% 868,90R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.01.08.17. 95635U
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 120,61R$             120,61R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 120,61R$                        0,00% -R$                              

08.01.08.18. CMP.000009 Válvula de retenção PVC soldável, 25mm, Tigre ou equivalente técnico (INS.DIV.) UN 2,00 29,31R$                58,62R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 58,62R$                          0,00% -R$                              

08.01.08.19. CMP.000012 Válvula de pé com crivo, PVC soldável, 32mm, Tigre ou equivalente técnico (INS.DIV.) UN 1,00 20,31R$                20,31R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 20,31R$                          0,00% -R$                              

08.01.09. 08.01.09 RESERVATÓRIOS E BOMBAS

08.01.09.01. 83648U BOMBA RECALQUE DAGUA TRIFASICA 0,5 HP UN 2,00 1.008,07R$          2.016,14R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.016,14R$                     0,00% -R$                              

08.01.09.02. 85195U CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA UN 2,00 77,63R$                155,26R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 155,26R$                        0,00% -R$                              

08.01.09.03. 88547U
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2,00 85,56R$                171,12R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 171,12R$                        0,00% -R$                              

08.01.09.04. 94703U

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 
3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00 18,58R$                37,16R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 37,16R$                          0,00% -R$                              

08.01.09.05. 94704U

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 
, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 21,66R$                86,64R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 86,64R$                          0,00% -R$                              

08.01.09.06. 94706U

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 
1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 1,00 40,75R$                40,75R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 40,75R$                          0,00% -R$                              

08.01.09.07. 94713U

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 3,00 150,56R$             451,68R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 451,68R$                        0,00% -R$                              

08.01.09.08. 94785U

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 1,00 28,80R$                28,80R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 28,80R$                          0,00% -R$                              

08.01.09.09. 94796U
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 2,00 53,90R$                107,80R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 107,80R$                        0,00% -R$                              

08.01.09.10. AD.11542/ORSE-1
Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 80 x 80cm, inclusive cantoneira "L", 
2" x 3/16", proteção com zarcão, pintura e juntas de vedação (INS.SIN.)

UN 2,00 369,43R$             738,86R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 738,86R$                        0,00% -R$                              

08.01.09.11. AD.11542/ORSE-2
Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 40 x 40cm, inclusive cantoneira "L", 
2" x 3/16", proteção com zarcão, pintura e juntas de vedação (INS.SIN.)

UN 1,00 124,93R$             124,93R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 124,93R$                        0,00% -R$                              

08.01.09.12. CMP.000045
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE 
(INS.SIN.)

UN 2,00 816,96R$             1.633,92R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.633,92R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

08.01.09.13. CMP.000123
CISTERNA EQUIPADA PARA ÁGUA DE CHUVA 5000L ACQUALIMP OU EQUIV. 
TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO ACESSÓRIOS

UN 1,00 8.549,61R$          8.549,61R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 8.549,61R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.02. 08.02. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

08.02.01. 08.02.01 LOUÇAS, VÁLVULAS E ASSENTOS SANITÁRIOS

08.02.01.01. 10635/ORSE Valvula de descarga silent flux, ref. 3500, da Fabrimar ou similar UN 16,00 300,22R$             4.803,52R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 4.803,52R$                     0,00% -R$                              

08.02.01.02. 95469U
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 13,00 184,42R$             2.397,46R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.397,46R$                     0,00% -R$                              

08.02.01.03. 95471U
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016

UN 3,00 682,18R$             2.046,54R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.046,54R$                     0,00% -R$                              

08.02.01.04. AD.02056/ORSE
Assento plástico, branco, para vaso sanitário, Deca - linha Izy/Ravena ref. AP.01.17 ou 
equiv. técnico

UN 54,12R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.02.01.05. AD.74234/1U/SIN
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM VÁLVULA DE 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO OU EQUIV. TÉCNICO E 
CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00 744,63R$             2.978,52R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.978,52R$                     0,00% -R$                              

08.02.02. 08.02.02 TUBOS E CONEXÕES

08.02.02.01. 01594/ORSE
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm (INS. 
DIV.)

UN 2,00 8,42R$                  16,84R$                          50,00% 8,42R$                            50,00% 8,42R$                            0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.02.02.02. 07594/ORSE
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm (INS. 
DIV.)

UN 4,00 9,30R$                  37,20R$                          50,00% 18,60R$                          50,00% 18,60R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.02.02.03. 89724U
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 22,00 6,35R$                  139,70R$                        50,00% 69,85R$                          50,00% 69,85R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.02.02.04. 89731U
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 8,71R$                  8,71R$                            50,00% 4,35R$                            50,00% 4,35R$                            0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.02.02.05. 89798U
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014_P

M 8,05 9,55R$                  76,87R$                          50,00% 38,43R$                          50,00% 38,43R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.02.02.06. 89799U
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014_P

M 17,36 15,16R$                263,17R$                        50,00% 131,58R$                        50,00% 131,58R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.02.03. 08.02.03 CAIXAS E RALOS

08.02.03.01. 10317/ORSE Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar (INS. DIV.) UN 2,00 5,15R$                  10,30R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 10,30R$                          0,00% -R$                              

08.02.03.02. AD.10317/ORSE Grelha pvc redonda, branca, p/ caixas e ralos, d=100mm (INS. DIV.) UN 8,00 7,03R$                  56,24R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 56,24R$                          0,00% -R$                              

08.02.03.03. AD.10317-1/ORSE Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm (INS. DIV.) UN 4,00 5,08R$                  20,32R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 20,32R$                          0,00% -R$                              

08.02.03.04. CMP.000037
TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO TIGRE DN 
350MM (INS.DIV.)

UN 15,00 120,96R$             1.814,40R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.814,40R$                     0,00% -R$                              

08.02.04. 08.02.04 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO

08.02.04.01. AD.04117/ORSE
Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura em 
esmalte ou óleo

M2 0,72 646,22R$             465,27R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 465,27R$                        0,00% -R$                              

08.03. 08.03. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

08.03.01. 08.03.01 TUBOS E CONEXÕES

08.03.01.01. 13.102.000993.SERCurva 45° longa PVC ponta bolsa e virola Ø 100 mm (INS.SIN.) UN 2,00 58,75R$                117,50R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 117,50R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

08.03.01.02. 13.102.000994.SERCurva 45° longa PVC ponta bolsa e virola Ø 150 mm (INS.DIV.) UN 1,00 88,87R$                88,87R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 88,87R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.03.01.03. 89557U
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 2,00 19,28R$                38,56R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 38,56R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.03.01.04. 89567U
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 3,00 55,42R$                166,26R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 166,26R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.03.01.05. 89576U
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P

M 7,59 16,02R$                121,59R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 121,59R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.03.01.06. 89578U
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P

M 32,90 27,10R$                891,59R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 891,59R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.03.01.07. 89580U
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P

M 15,35 53,77R$                825,36R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 825,36R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.03.01.08. 89581U
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 2,00 18,73R$                37,46R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 37,46R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.03.01.09. 89584U
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 22,00 29,77R$                654,94R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 654,94R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.03.01.10. 89585U
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 6,00 25,32R$                151,92R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 151,92R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.03.01.11. 89591U
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 1,00 75,58R$                75,58R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 75,58R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.03.01.12. 89599U
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 2,00 12,30R$                24,60R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 24,60R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.03.01.13. 89669U
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 25,00 15,77R$                394,25R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 394,25R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.03.01.14. 89677U
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 5,00 46,22R$                231,10R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 231,10R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.03.01.15. 89681U
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 11,00 51,20R$                563,20R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 563,20R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.03.01.16. 95694U
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 2,00 47,98R$                95,96R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 95,96R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

08.03.02. 08.03.02 RALOS, CAIXAS E VÁLVULAS

08.03.02.01. 07752/ORSE Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm (INS. SIN.) UN 10,00 58,98R$                589,80R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 589,80R$                        0,00% -R$                              

08.03.02.02. 72290U CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 1,00 412,98R$             412,98R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 412,98R$                        0,00% -R$                              
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ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

08.03.02.03. 74104/1U

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 
E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 
15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 2,00 152,61R$             305,22R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 305,22R$                        0,00% -R$                              

08.03.02.04. CMP.000018
Válvula de retenção de esgoto, PVC, Série Normal, DN 100 mm, Junta Elástica, Tigre ou 
Equiv. Téc. (INS.DIV.)

UN 1,00 73,57R$                73,57R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 73,57R$                          0,00% -R$                              

08.03.02.05. CMP.000019
Válvula de retenção de esgoto, PVC, Série Normal, DN 150 mm, Junta Elástica, Tigre ou 
Equiv. Téc. (INS.DIV.)

UN 1,00 263,86R$             263,86R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 263,86R$                        0,00% -R$                              

08.03.03. 08.03.03 ACESSÓRIOS

08.03.03.01. CMP.000124
CLORADOR DE PASSAGEM PARA ÁGUA DE CHUVA 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 465,46R$             465,46R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 465,46R$                        0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  69.904,49R$                   6.619,85R$                     9.593,35R$                     14.920,90R$                   38.770,14R$                   -R$                              

09. 09. INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

09.01. 09.01. SINALIZAÇÃO

09.01.01. 84665U PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 19,20R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

09.01.02. CMP.000108

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM 
FITA ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 49,22R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

09.01.03. CMP.000109

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA COM 
FITA ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 26,21R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

09.01.04. CMP.000111

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), COLADA 
COM FITA ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 44,08R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

09.02. 09.02. EQUIPAMENTOS FIXOS

09.02.01. 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w (INS. DIV.) UN 16,00 63,85R$                1.021,60R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.021,60R$                     0,00% -R$                              

09.02.02. 01506/ORSE Detector termovelocimétrico (INS.DIV.) UN 2,00 240,32R$             480,64R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 480,64R$                        0,00% -R$                              

09.02.03. 01507/ORSE Detector de fumaça (INS.DIV.) UN 1,00 240,32R$             240,32R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 240,32R$                        0,00% -R$                              

09.02.04. 07861/ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio UN 2,00 138,20R$             276,40R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 276,40R$                        0,00% -R$                              

09.02.05. 08058/ORSE
Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-
8L, Verin ou similar

UN 1,00 430,98R$             430,98R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 430,98R$                        0,00% -R$                              

09.02.06. 08503/ORSE Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar UN 3,00 172,36R$             517,08R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 517,08R$                        0,00% -R$                              

09.03. 09.03. ELETRODUTOS E CABEAMENTOS

09.03.01. 91924U
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 219,70 2,05R$                  450,38R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 450,38R$                        0,00% -R$                              

09.03.02. 95750U
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

M 32,69 19,86R$                649,22R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 649,22R$                        0,00% -R$                              
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

09.03.03. 95781U
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 3,00 28,62R$                85,86R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 85,86R$                          0,00% -R$                              

09.03.04. 95782U
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 2,00 29,78R$                59,56R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 59,56R$                          0,00% -R$                              

09.03.05. 95789U
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 4,00 30,97R$                123,88R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 123,88R$                        0,00% -R$                              

09.03.06. 95796U
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 2,00 36,47R$                72,94R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 72,94R$                          0,00% -R$                              

09.03.07. AD.91834U/SIN

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 1,65 14,20R$                23,43R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 23,43R$                          0,00% -R$                              

09.03.08. AD.95789U/SIN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 30,97R$                123,88R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 123,88R$                        0,00% -R$                              

09.03.09. AD.95789U-1/SIN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 30,97R$                92,91R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 92,91R$                          0,00% -R$                              

09.03.10. AD.95796U/SIN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 36,47R$                36,47R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 36,47R$                          0,00% -R$                              

09.03.11. CMP.000114 FIXAÇÃO EM LAJE PARA SENSOR DE FUMAÇA. UN 2,00 16,57R$                33,14R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 33,14R$                          0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  4.718,69R$                     -R$                              -R$                              -R$                              4.718,69R$                     -R$                              

10. 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.01. 10.01. SUBESTAÇÃO E GERADOR

10.01.01. CMP.000048
SUBESTAÇÃO AÉREA 75KVA EM ESTRUTURAS (CE2.3-E1) PADRÃO 
ELETROBRÁS (INS.DIV.)

UN 1,00 20.414,57R$        20.414,57R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 20.414,57R$                   0,00% -R$                              

10.02. 10.02. QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

10.02.01. 00500/ORSE
Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, em resina termoplástica, para até 6 
disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores (INS. DIV.)

UN 1,00 133,43R$             133,43R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 133,43R$                        0,00% -R$                              

10.02.02. 07826/ORSE
Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com 
chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora 
(INS.DIV.)

UN 1,00 2.506,18R$          2.506,18R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.506,18R$                     0,00% -R$                              

10.02.03. 74131/1U
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 67,67R$                67,67R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 67,67R$                          0,00% -R$                              

10.02.04. 74131/5U
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,00 503,47R$             2.517,35R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.517,35R$                     0,00% -R$                              
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

10.02.05. 74131/7U
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 811,63R$             811,63R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 811,63R$                        0,00% -R$                              

10.02.06. 83463U
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 319,17R$             319,17R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 319,17R$                        0,00% -R$                              

10.02.07. AD.03836/ORSE
Caixa em chapa metálica galvanizada 20 x 30 x 20cm, para quadro de comando 
(INS.DIV.)

UN 1,00 181,32R$             181,32R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 181,32R$                        0,00% -R$                              

10.03. 10.03. CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

10.03.01. 91926U
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5000,00 2,60R$                  13.000,00R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 13.000,00R$                   0,00% -R$                              

10.03.02. 91928U
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 965,00 4,95R$                  4.776,75R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 4.776,75R$                     0,00% -R$                              

10.03.03. 91931U
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00 7,60R$                  912,00R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 912,00R$                        0,00% -R$                              

10.03.04. 92980U
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,00 8,01R$                  640,80R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 640,80R$                        0,00% -R$                              

10.03.05. 92982U
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00 12,23R$                611,50R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 611,50R$                        0,00% -R$                              

10.03.06. 92984U
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 130,00 20,25R$                2.632,50R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.632,50R$                     0,00% -R$                              

10.03.07. 92988U
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 520,00 34,22R$                17.794,40R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 17.794,40R$                   0,00% -R$                              

10.04. 10.04. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

10.04.01. 00723/ORSE
Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam 
ou similar)

UN 20,00 4,52R$                  90,40R$                          0,00% -R$                              -R$                              0,00% -R$                              100,00% 90,40R$                          0,00% -R$                              

10.04.02. 00765/ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou 
similar)

UN 23,00 37,35R$                859,05R$                        0,00% -R$                              -R$                              0,00% -R$                              100,00% 859,05R$                        0,00% -R$                              

10.04.03. 04536/ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou 
similar)

M 200,00 19,82R$                3.964,00R$                     0,00% -R$                              -R$                              0,00% -R$                              100,00% 3.964,00R$                     0,00% -R$                              

10.04.04. 08684/ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou 
similar)

UN 9,00 82,25R$                740,25R$                        0,00% -R$                              -R$                              0,00% -R$                              100,00% 740,25R$                        0,00% -R$                              

10.04.05. 08686/ORSE Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) UN 1,00 24,85R$                24,85R$                          0,00% -R$                              -R$                              0,00% -R$                              100,00% 24,85R$                          0,00% -R$                              

10.04.06. 08687/ORSE Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) UN 3,00 57,47R$                172,41R$                        0,00% -R$                              -R$                              0,00% -R$                              100,00% 172,41R$                        0,00% -R$                              

10.04.07. 08688/ORSE
Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa 
ou similar)

UN 1,00 25,22R$                25,22R$                          0,00% -R$                              -R$                              0,00% -R$                              100,00% 25,22R$                          0,00% -R$                              
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ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

10.04.08. 08689/ORSE-S
Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou 
similar)

UN 6,00 31,41R$                188,46R$                        0,00% -R$                              -R$                              0,00% -R$                              100,00% 188,46R$                        0,00% -R$                              

10.04.09. 08701/ORSE Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica UN 1,00 33,80R$                33,80R$                          0,00% -R$                              -R$                              0,00% -R$                              100,00% 33,80R$                          0,00% -R$                              

10.04.10. 55865U
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 230,00 25,10R$                5.773,00R$                     50,00% 2.886,50R$                     30,00% 1.731,90R$                     0,00% -R$                              20,00% 1.154,60R$                     0,00% -R$                              

10.04.11. 55866U
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 55,00 29,13R$                1.602,15R$                     0,00% -R$                              50,00% 801,07R$                        0,00% -R$                              50,00% 801,07R$                        0,00% -R$                              

10.04.12. 74252/1U
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 555,00 16,76R$                9.301,80R$                     50,00% 4.650,90R$                     30,00% 2.790,54R$                     0,00% -R$                              20,00% 1.860,36R$                     0,00% -R$                              

10.04.13. 83407U
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 415,00 24,52R$                10.175,80R$                   50,00% 5.087,90R$                     30,00% 3.052,74R$                     0,00% -R$                              20,00% 2.035,16R$                     0,00% -R$                              

10.04.14. 83408U
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 130,00 40,21R$                5.227,30R$                     50,00% 2.613,65R$                     50,00% 2.613,65R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

10.04.15. AD.08353/ORSE
Redução à esquerda ou à direita 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou 
similar) (INS.DIV.)

UN 5,00 31,37R$                156,85R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 156,85R$                        0,00% -R$                              

10.04.16. AD.08687/ORSE Tê vertical 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) (INS.DIV.) UN 1,00 63,72R$                63,72R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 63,72R$                          0,00% -R$                              

10.04.17. CMP.000056
SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA # 50 X 50 X 3000 MM (CONJ. COM 
02 UNIDADES) (INS.DIV.)

CJ 69,00 36,17R$                2.495,73R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.495,73R$                     0,00% -R$                              

10.04.18. CMP.000057
SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA # 100 X 75 X 3000 MM (CONJ. COM 
02 UNIDADES) (INS.DIV.)

CJ 26,00 40,62R$                1.056,12R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.056,12R$                     0,00% -R$                              

10.05. 10.05. TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS

10.05.01. 07810/ORSE
Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, 
inclusive caixa pvc 4x2 e placa

UN 3,00 25,73R$                77,19R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 77,19R$                          0,00% -R$                              

10.05.02. 91940U
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 100,00 13,30R$                1.330,00R$                     50,00% 665,00R$                        50,00% 665,00R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

10.05.03. 91953U
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00 23,75R$                380,00R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 380,00R$                        0,00% -R$                              

10.05.04. 91955U
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 29,35R$                293,50R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 293,50R$                        0,00% -R$                              

10.05.05. 91959U
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 37,75R$                37,75R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 37,75R$                          0,00% -R$                              

10.05.06. 91996U
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 59,00 28,18R$                1.662,62R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.662,62R$                     0,00% -R$                              

10.05.07. 91997U
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 30,43R$                91,29R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 91,29R$                          0,00% -R$                              

10.05.08. 92004U
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 46,58R$                279,48R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 279,48R$                        0,00% -R$                              

10.05.09. 92023U
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 42,13R$                210,65R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 210,65R$                        0,00% -R$                              

10.06. 10.06. CAIXAS DE PASSAGEM

10.06.01. 00650/ORSE Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida UN 14,00 45,48R$                636,72R$                        0,00% -R$                              100,00% 636,72R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

10.06.02. 08699/ORSE Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm (INS.DIV.) UN 19,00 42,42R$                805,98R$                        0,00% -R$                              100,00% 805,98R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

10.06.03. 73749/1U
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M 
EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

UN 4,00 191,68R$             766,72R$                        0,00% -R$                              100,00% 766,72R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

10.06.04. 83443U CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 4,00 47,76R$                191,04R$                        0,00% -R$                              100,00% 191,04R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

10.06.05. 83446U CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4,00 154,46R$             617,84R$                        0,00% -R$                              100,00% 617,84R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

10.06.06. 83449U CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 3,00 356,38R$             1.069,14R$                     0,00% -R$                              100,00% 1.069,14R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

10.06.07. 83450U CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 425,62R$             425,62R$                        0,00% -R$                              100,00% 425,62R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

10.06.08. AD.00650/ORSE Caixa de passagem 15x15x10cm, em chapa aço galvanizado, embutida UN 12,00 42,36R$                508,32R$                        0,00% -R$                              100,00% 508,32R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

10.07. 10.07. ATERRAMENTO - SPDA

10.07.01. 72251U CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 15,47R$                928,20R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 928,20R$                        0,00% -R$                              

10.07.02. 72253U CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 180,00 23,60R$                4.248,00R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 4.248,00R$                     0,00% -R$                              

10.07.03. 72254U CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 226,00 35,00R$                7.910,00R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 7.910,00R$                     0,00% -R$                              

10.07.04. 72262U
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

UN 11,00 16,11R$                177,21R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 177,21R$                        0,00% -R$                              

10.07.05. 72315U TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 28,00 29,63R$                829,64R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 829,64R$                        0,00% -R$                              

10.07.06. AD.83485U/SIN
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 
5/8" REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 15,00 48,66R$                729,90R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 729,90R$                        0,00% -R$                              

10.07.07. CMP.000033
SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO/HASTE 50MM² X 5/8" TIPO HCL (HASTE COM 
CABO PASSANTE NA LATERAL)

UN 35,00 41,46R$                1.451,10R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.451,10R$                     0,00% -R$                              

10.07.08. CMP.000075 APRESILHAMENTO DE CABO DE COBRE NU 35MM² (INS.DIV.) UN 170,00 2,82R$                  479,40R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 479,40R$                        0,00% -R$                              

10.07.09. CMP.000076
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC PARA ATERRAMENTO D=300MM H=300MM 
(INS.DIV.)

UN 9,00 141,86R$             1.276,74R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.276,74R$                     0,00% -R$                              

10.08. 10.08. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

10.08.01. 08911/ORSE Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA (INS.DIV.) UN 1,00 469,57R$             469,57R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 469,57R$                        0,00% -R$                              

10.08.02. 09042/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v (INS. DIV.) UN 3,00 110,77R$             332,31R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 332,31R$                        0,00% -R$                              

10.08.03. 93653U
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 45,00 12,45R$                560,25R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 560,25R$                        0,00% -R$                              

10.08.04. 93654U
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 9,00 12,97R$                116,73R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 116,73R$                        0,00% -R$                              

10.08.05. 93655U
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 6,00 13,90R$                83,40R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 83,40R$                          0,00% -R$                              

10.08.06. 93656U
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 5,00 13,90R$                69,50R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 69,50R$                          0,00% -R$                              

10.08.07. 93668U
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 81,87R$                163,74R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 163,74R$                        0,00% -R$                              

10.08.08. 93670U
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 84,68R$                84,68R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 84,68R$                          0,00% -R$                              

10.08.09. 93671U
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 3,00 88,28R$                264,84R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 264,84R$                        0,00% -R$                              

10.08.10. 93673U
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4,00 101,28R$             405,12R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 405,12R$                        0,00% -R$                              

10.08.11. AD.74130/6U/SIN
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN, CORRENTE NOMINAL 
125 A , FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 422,92R$             422,92R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 422,92R$                        0,00% -R$                              

10.08.12. AD.93663U/SIN
DISJUNTOR BIPOLAR DR TIPO AC, 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9,00 170,03R$             1.530,27R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.530,27R$                     0,00% -R$                              
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

10.08.13. AD.93673U/SIN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 115,76R$             231,52R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 231,52R$                        0,00% -R$                              

10.09. 10.09. EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

10.09.01. 07294/ORSE
Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, 
difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo 
tartaruga) (INS.DIV.)

UN 4,00 135,55R$             542,20R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 542,20R$                        0,00% -R$                              

10.09.02. 07588/ORSE
Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da 
Lustres Projeto ou similar, completa

UN 49,00 165,93R$             8.130,57R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 8.130,57R$                     0,00% -R$                              

10.09.03. 07642/ORSE
Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso, ref. F 5124, 
da Lustres Projeto ou similar

UN 2,00 218,52R$             437,04R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 437,04R$                        0,00% -R$                              

10.09.04. 07798/ORSE
Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2 x 16w, ref. C-2359, da 
Lustres Projeto ou similar, completa

UN 6,00 156,40R$             938,40R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 938,40R$                        0,00% -R$                              

10.09.05. 10351/ORSE Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w UN 9,00 99,90R$                899,10R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 899,10R$                        0,00% -R$                              

10.09.06. 83399U
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,00 36,72R$                183,60R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 183,60R$                        0,00% -R$                              

10.09.07. AD.742461/SIN Refletor retangular fechado com lampada vapor de sódio 250w (INS. SIN.) UN 9,00 386,96R$             3.482,64R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 3.482,64R$                     0,00% -R$                              

10.10. 10.10. CABEAMENTO ESTRUTURADO

10.10.01. 11214/ORSE Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 UN 20,00 64,91R$                1.298,20R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.298,20R$                     0,00% -R$                              

10.10.02. AD.07138/ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 (INS. DIV.) M 1600,00 7,11R$                  11.376,00R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 11.376,00R$                   0,00% -R$                              

10.10.03. AD.07817/ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, cat 6 UN 23,00 95,08R$                2.186,84R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.186,84R$                     0,00% -R$                              

10.10.04. AD.08683/ORSE Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u x 700mm (INS. DIV.) UN 1,00 1.986,62R$          1.986,62R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.986,62R$                     0,00% -R$                              

10.10.05. AD.11229/ORSE Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6 UN 3,00 691,96R$             2.075,88R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.075,88R$                     0,00% -R$                              

10.10.06. AD.11230/ORSE Fornecimento e instalação de path cords cat.6 c/1,50m UN 72,00 42,27R$                3.043,44R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 3.043,44R$                     0,00% -R$                              

10.10.07. CMP.000088 Régua (filtro de linha) com 8 tomadas para Rack (INS. DIV.) UN 1,00 35,41R$                35,41R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 35,41R$                          0,00% -R$                              

10.11. 10.11. APARELHOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS

10.11.01. AD.00416/ORSE Cabo paralelo 2x2,5 mm2 para som - fornecimento e instalação (INS.DIV) M 30,00 7,22R$                  216,60R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 216,60R$                        0,00% -R$                              

10.12. 10.12. REDE ESTABILIZADA

10.12.01. 91940U
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 33,00 13,30R$                438,90R$                        100,00% 438,90R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

10.12.02. 92000U
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 25,11R$                50,22R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 50,22R$                          0,00% -R$                              

10.12.03. 92008U
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 31,00 40,42R$                1.253,02R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.253,02R$                     0,00% -R$                              

10.12.04. AD.00782/ORSE
Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X", para 
uso em canaleta 20x10mm

UN 12,00 43,58R$                522,96R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 522,96R$                        0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  180.516,72R$                 16.342,85R$                   16.676,28R$                   -R$                              147.497,58R$                 -R$                              

11. 11. INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO

11.01. 91186U
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 85,31 4,95R$                  422,28R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 422,28R$                        0,00% -R$                              

11.02. AD.00707/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM PVC PARA 
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT (EVAPORADORA), 39X22X6CM, DA POLAR 
(REF. CPP005U) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN 13,00 47,15R$                612,95R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 612,95R$                        0,00% -R$                              
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

11.03. AD.07289/ORSE-1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE FLEXÍVEL (Ø1/4 - 
6,35mm E Ø 1/2 - 12,7mm, E=1mm) P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDESADOR AO 
EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E 
CONEXÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE 12.000 BTU a 18.0

M 50,23 86,31R$                4.335,35R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 4.335,35R$                     0,00% -R$                              

11.04. AD.07289/ORSE-2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE FLEXÍVEL (Ø1/4 - 
6,35mm E Ø 5/8 - 15,87mm, E=1mm) P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDESADOR AO 
EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E 
CONEXÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE 24.000 BTU (LINH

M 51,30 89,77R$                4.605,20R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 4.605,20R$                     0,00% -R$                              

11.05. AD.07289/ORSE-4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE FLEXÍVEL (Ø3/8 - 
9,53mm E Ø 7/8 - 22,23mm, E=1mm) P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDESADOR AO 
EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E 
CONEXÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE 36.000 A 60.000

M 16,72 113,40R$             1.896,04R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.896,04R$                     0,00% -R$                              

11.06. CMP.000061
INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E CONDENSADORA SOBRE 
LAJE E COM CALÇO DE BORRACHA, P/ CONDICIONADORES DE 12.000 BTU.

un 2,00 132,77R$             265,54R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 265,54R$                        0,00% -R$                              

11.07. CMP.000064
INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E CONDENSADORA SOBRE 
LAJE E COM CALÇO DE BORRACHA, P/ CONDICIONADORES DE 18.000 BTU.

un 3,00 135,97R$             407,91R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 407,91R$                        0,00% -R$                              

11.08. CMP.000066
INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL E CONDENSADORA SOBRE 
LAJE E COM CALÇO DE BORRACHA, P/ CONDICIONADORES DE 24.000 BTU.

un 6,00 135,97R$             815,82R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 815,82R$                        0,00% -R$                              

11.09. CMP.000067
INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA TIPO PISO/TETO E CONDENSADORA SOBRE 
LAJE E COM CALÇO DE BORRACHA, P/ CONDICIONADORES DE 36.000 BTU.

un 2,00 205,36R$             410,72R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 410,72R$                        0,00% -R$                              

11.10. CMP.000068 BASE EM CONCRETO SIMPLES PARA CONDENSADORA 15X10X100CM (LxHxC) UN 26,00 20,13R$                523,38R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 523,38R$                        0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  14.295,19R$                   -R$                              -R$                              -R$                              14.295,19R$                   -R$                              

12. 12. IMPERMEABILIZAÇÕES

12.01. 12.01 MANTA ASFALTICA

12.01.01. 12.01.01 REGULARIZAÇÃO

12.01.01.01. 87553U

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 130,52 15,78R$                2.059,60R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.059,60R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              

12.01.01.02. 87745U/CAD.TÉC.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 59,29 39,98R$                2.370,41R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.370,41R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              

12.01.02. 12.01.02 APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA

12.01.02.01. AD.83738U/SIN
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM 
POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

M2 172,15 75,32R$                12.966,33R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 12.966,33R$                   0,00% -R$                              

12.01.03. 12.01.03 PROTEÇÃO MECÂNICA

12.01.03.01. 83743U
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO 
APLICADO A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM

M 78,35 19,88R$                1.557,59R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.557,59R$                     0,00% -R$                              
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

12.01.03.02. 87755U

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. 
AF_06/2014

M2 76,95 37,51R$                2.886,39R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.886,39R$                     0,00% -R$                              

12.01.03.03. 87894U
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 112,86 4,68R$                  528,18R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 528,18R$                        0,00% -R$                              

12.01.03.04. AD.10609/ORSE
Tela metálica para reforço em revestimento de argamassa - Fornecimento e aplicação 
(INS.SIN.)

M2 112,86 20,18R$                2.277,51R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.277,51R$                     0,00% -R$                              

12.01.03.05. AD.87792U/SIN
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

M2 112,86 23,95R$                2.702,99R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.702,99R$                     0,00% -R$                              

12.02. 12.02 REVESTIMENTO BICOMPONENTE

12.02.01. 12.02.01 REGULARIZAÇÃO

12.02.01.01. 87745U/CAD.TÉC.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 66,17 39,98R$                2.645,47R$                     100,00% 2.645,47R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

12.02.02. 12.02.02 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO BICOMPONENTE

12.02.02.01. 10609/ORSE
Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref: 
Denvertela Poliéster R, marca Denver ou similar

M2 17,10 19,57R$                334,64R$                        0,00% -R$                              100,00% 334,64R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

12.02.02.02. 72075U
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE 
SEMI FLEXIVEL.

M2 143,29 13,50R$                1.934,41R$                     0,00% -R$                              100,00% 1.934,41R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

12.03. 12.03 CHAPIM DE CONCRETO

12.03.01. AD.08707/ORSE
CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/ PINGADEIRA E CAIMENTO PARA AS 
DUAS LATERAIS (ESP=2,5CM) P/ PAREDE DE 15CM

M 62,50 37,51R$                2.344,37R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.344,37R$                     0,00% -R$                              

12.03.02. AD.08833/ORSE
CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/ PINGADEIRA E CAIMENTO PARA AS 
DUAS LATERAIS (ESP=2,5CM) P/ PAREDE DE 30CM

M 42,10 56,85R$                2.393,38R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.393,38R$                     0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  37.001,27R$                   2.645,47R$                     2.269,05R$                     4.430,01R$                     27.656,74R$                   -R$                              

13. 13. ESQUADRIAS

13.01. 13.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA

13.01.01. 13.01.01 PORTAS PARA DRYWALL

13.01.01.01. AD.01.ESQV.PORT.3-1

PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, 
NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
BRANCO, INCLUINDO MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA, FIXAÇÃO 
COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E IN

UN 2,00 592,85R$             1.185,70R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.185,70R$                     0,00% -R$                              

13.01.02. 13.01.02 PORTAS INTERNAS 530,89R$             

13.01.02.01. AD.01.ESQV.PORT.3-1

PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, 
NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
BRANCO, INCLUINDO MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA, FIXAÇÃO 
COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E IN

UN 12,00 592,85R$             7.114,20R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 7.114,20R$                     0,00% -R$                              

Walter Lopes Engenharia Ltda. – Rua Jamaica, 179 - sala 03 – Imbiribeira – Recife – PE – CEP 51200-070
Fone: (81) 3339-5899 – e-mail: orçamento@walterlopes.eng.br

CNPJ: 05.275.604/0001-64 / Inscrição Municipal: 334.326-0



23/32

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

13.01.02.02. AD.09692/ORSE
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, 0,60 X 1,60 M, REVESTIDA COM 
LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), 
BATENTE E DOBRADIÇAS, PARA USO EM DIVISÓRIAS DE GRANITO (INS. DIV.)

UN 13,00 663,61R$             8.626,93R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 8.626,93R$                     0,00% -R$                              

13.01.02.03. AD.90844U/SIN

KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA , SEMI-OCA , PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR EM VIDRO (50X60CM), 
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA STAM, LINHA 
RESIDENCIAL, REF. 

UN 1,00 1.178,02R$          1.178,02R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.178,02R$                     0,00% -R$                              

13.01.03. 13.01.03 PORTAS COM ACESSIBILIDADE

13.01.03.01. 12122/ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar UN 5,00 186,87R$             934,35R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 934,35R$                        0,00% -R$                              

13.01.03.02. AD.01.ESQV.PORT.3-2

PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, 
NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
BRANCO, INCLUINDO MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA, FIXAÇÃO 
COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E IN

UN 4,00 734,63R$             2.938,52R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.938,52R$                     0,00% -R$                              

13.01.03.03. AD.09692-1/ORSE
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, 0,80 X 1,60 M, REVESTIDA COM 
LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), 
BATENTE E DOBRADIÇAS, PARA USO EM DIVISÓRIAS DE GRANITO (INS. DIV.)

UN 2,00 794,01R$             1.588,02R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.588,02R$                     0,00% -R$                              

13.02. 13.02. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

13.02.01. 13.02.01 PORTAS DE ALUMÍNIO

13.02.01.01. 01821/ORSE
Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo moldura, com ferragens, exclusive vidros, cor 
fosca (INS. DIV.)

M2 7,56 349,22R$             2.640,10R$                     0,00% -R$                              100,00% 2.640,10R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

13.02.01.02. 01835/ORSE
Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo moldura/veneziana, com ferragens, exclusive 
vidros, cor fosca

M2 3,36 380,47R$             1.278,37R$                     0,00% -R$                              100,00% 1.278,37R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

13.02.01.03. 72117U VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 7,56 150,23R$             1.135,73R$                     0,00% -R$                              100,00% 1.135,73R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

13.02.01.04. 91341U
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 3,36 689,47R$             2.316,61R$                     0,00% -R$                              100,00% 2.316,61R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

13.02.02. 13.02.02 JANELAS DE ALUMÍNIO

13.02.02.01. 01.ESQV.JANE.031/01CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_07/2016 M 132,60 18,28R$                2.423,92R$                     0,00% -R$                              100,00% 2.423,92R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

13.02.02.02. 94569U
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016

M2 5,60 594,43R$             3.328,80R$                     0,00% -R$                              100,00% 3.328,80R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

13.02.02.03. 94570U/CAD.TÉC.
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. 
AF_07/2016

M2 23,10 479,77R$             11.082,68R$                   0,00% -R$                              100,00% 11.082,68R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

13.02.02.04. AD.94570U/SIN
JANELA DE ALUMÍNIO FIXA, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. 
AF_07/2016

M2 1,32 478,60R$             631,75R$                        0,00% -R$                              100,00% 631,75R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

13.02.02.05. AD.94572U/SIN
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016

M2 3,20 445,86R$             1.426,75R$                     0,00% -R$                              100,00% 1.426,75R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

13.02.02.06. AD.94573U/SIN
JANELA DE ALUMÍNIO FIXA, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016

M2 2,64 489,31R$             1.291,77R$                     0,00% -R$                              100,00% 1.291,77R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

13.03. 13.03. ESQUADRIAS METÁLICAS

13.03.01. 13.03.01 GRADIL NYLOFOR

13.03.01.01. 09072/ORSE Portão de correr em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente M2 7,10 653,31R$             4.638,50R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 4.638,50R$                     0,00% -R$                              

13.03.01.02. 10812/ORSE
Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes 
(secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios (INS. DIV.)

M2 60,04 213,96R$             12.846,15R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 12.846,15R$                   0,00% -R$                              

13.03.01.03. CMP.000112
PORTÃO PIVOTANTE 2,03 x 1,00M EM GRADIL NYLOFOR 3D BELGO OU EQUIV. 
TÉCNICO INCLUSIVE INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.275,36R$          2.275,36R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.275,36R$                     0,00% -R$                              

13.03.02. 13.03.02 ABRIGO DO GERADOR

13.03.02.01. 74238/2U
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS 
DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

M2 959,92R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

13.03.02.02. CMP.000003
CAIXILHO DE CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO 1/8'', COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO TIPO MOSQUETEIRO (INS.DIV.)

M2 122,08R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

13.04. 13.04. VIDROS E ESPELHOS

13.04.01. 74125/2U
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

M2 530,97R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

13.04.02. 85005U
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 
MOLDURA

M2 404,33R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

13.04.03. CMP.000122
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PERFIL EM ALUMÍNIO FOSCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 248,32R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  70.882,23R$                   -R$                              27.556,48R$                   -R$                              43.325,75R$                   -R$                              

14. 14. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

14.01. 14.01. REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

14.01.01. 14.01.01 PAREDES INTERNAS

14.01.01.01. 87529U

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 359,85 29,21R$                10.511,21R$                   100,00% 10.511,21R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

14.01.01.02. 87531U

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 254,73 27,52R$                7.010,16R$                     100,00% 7.010,16R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

14.01.01.03. 87879U
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 267,42 2,83R$                  756,79R$                        100,00% 756,79R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

14.01.02. 14.01.02 PAREDES EXTERNAS

14.01.02.01. 87792U
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 788,01 30,26R$                23.845,18R$                   0,00% -R$                              90,00% 21.460,66R$                   10,00% 2.384,51R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

14.01.02.02. 87905U
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 769,71 6,23R$                  4.795,29R$                     0,00% -R$                              90,00% 4.315,76R$                     10,00% 479,52R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

14.01.03. 14.01.03 TETO

14.01.03.01. 87881U
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

M2 10,73 4,81R$                  51,61R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 51,61R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

14.01.03.02. 90406U
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 10,73 38,85R$                416,86R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 416,86R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

14.02. 14.02. REVESTIMENTOS CERÂMICOS

14.02.01. 87273U
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 320,97 51,53R$                16.539,58R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 16.539,58R$                   0,00% -R$                              

14.02.02. AD.11180/ORSE
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado 
com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou 
emboço

M2 50,86 46,57R$                2.368,55R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.368,55R$                     0,00% -R$                              

14.02.03. AD.87267U/SIN

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO SEMI-
GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BRANCO, 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 90,51 51,35R$                4.647,68R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 4.647,68R$                     0,00% -R$                              

14.02.04. CMP.000054
Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC 
(RESERVA TÉCNICA) (INS.DIV.)

M2 16,50 29,25R$                482,62R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 482,62R$                        0,00% -R$                              

14.02.05. CMP.000065
REVESTIMENTO CERÂMICO ELIZABETH 10 X 10CM, LINHA CRISTAL BEGE 
(RESERVA TÉCNICA)

M2 3,60 25,87R$                93,13R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 93,13R$                          0,00% -R$                              

14.02.06. CMP.000098
REVESTIMENTO CERÂMICO 20 x 20 CM, CRISTAL BRANCO, ELIZABETH OU 
EQUIV. TÉC. (RESERVA TÉCNICA) (INS.DIV.)

M2 5,40 26,86R$                145,04R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 145,04R$                        0,00% -R$                              

14.03. 14.03. FORROS

14.03.01. AD.09808/ORSE Estrutura para fixação de forro pvc com perfis de alumínio M2 384,58 46,33R$                17.817,59R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 17.817,59R$                   0,00% -R$                              

14.03.02. CMP.000105
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MODULAR REMOVÍVEL, COR 
BRANCA, PLACA 1,25x0,625 M - EXCETO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

M2 384,58 42,81R$                16.463,86R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              50,00% 8.231,93R$                     50,00% 8.231,93R$                     

SUBTOTAL (ITEM):  105.945,15R$                 18.278,16R$                   25.776,42R$                   3.332,50R$                     50.326,12R$                   8.231,93R$                     

15. 15. REVESTIMENTOS DE PISO

15.01. 15.01. REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

15.01.01. 15.01.01 AMBIENTES INTERNOS

15.01.01.01. 87630U/CAD.TÉC.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 321,57 29,08R$                9.351,25R$                     100,00% 9.351,25R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

15.02. 15.02. PISOS INTERNOS

15.02.01. 15.02.01 PISO EM PORCELANATO
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

15.02.01.01. AD.87263U/SIN
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 61X61 CM, INCEPA, LINHA MERANO BRANCO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 294,94 75,76R$                22.344,65R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 22.344,65R$                   0,00% -R$                              

15.02.01.02. CMP.000080
PISO PORCELANATO 61 x 61 CM, MERANO BRANCO, INCEPA OU EQUIV. TÉC. 
(RESERVA TÉCNICA) (INS.DIV.)

M2 14,90 45,46R$                677,35R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 677,35R$                        0,00% -R$                              

15.02.02. 15.02.02 PISO CERÂMICO E EMBORRACHADO

15.02.02.01. AD.22.013.000003/TC
Placa podotátil alerta e/ou direcional de borracha colorida, 25 x 25 cm, e = 5 mm 
assentada com cola e aplicação de vedador de bordas

M2 191,12R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

15.02.02.02. AD.87251U/SIN
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 45X45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS WHITE OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 90,29 42,58R$                3.844,54R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 3.844,54R$                     0,00% -R$                              

15.02.02.03. CMP.000079
PISO CERÂMICO, 45 x 45 CM, CARGO PLUS WHITE AC, ELIANE OU EQUIV. TÉC., 
PEI-5 (RESERVA TÉCNICA) (INS.DIV.)

M2 4,04 29,22R$                118,04R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 118,04R$                        0,00% -R$                              

15.02.03. 15.02.03 SOLEIRAS

15.02.03.01. 02266/ORSE Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm (INS. DIV.) M 9,60 38,92R$                373,63R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 373,63R$                        0,00% -R$                              

15.02.03.02. AD.02266/ORSE Soleira em granito cinza andorinha, l = 30 cm, e = 2 cm (INS. DIV.) M 3,60 75,50R$                271,80R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 271,80R$                        0,00% -R$                              

15.02.04. 15.02.04 RODAPÉS

15.02.04.01. AD.88650U/SIN
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 61X61CM, INCEPA, LINHA MERANO BRANCO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. AF_06/2014

M 138,70 11,11R$                1.540,95R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.540,95R$                     0,00% -R$                              

15.03. 15.03. PISOS EXTERNOS

15.03.01. 15.03.01 PISO ESTACIONAMENTO / CALÇADA

15.03.01.01. 92398U
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 816,15 65,92R$                53.800,60R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 53.800,60R$                   0,00% -R$                              

15.03.01.02. 93681U
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 119,42 72,38R$                8.643,61R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 8.643,61R$                     0,00% -R$                              

15.03.01.03. 94992U
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 74,71 67,47R$                5.040,68R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 5.040,68R$                     0,00% -R$                              

15.03.02. 15.03.02 PISO TÁTIL

15.03.02.01. 07324/ORSE
Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor vermelha, 
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-
ii, rejuntado, exclusive regularização de base (INS. DIV.)

M2 26,63 92,55R$                2.464,60R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.464,60R$                     

15.03.02.02. 95241U
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 26,63 22,60R$                601,83R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 601,83R$                        0,00% -R$                              

15.04. 15.04. MEIO-FIO

15.04.01. 94273U

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

M 156,00 32,85R$                5.124,60R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 5.124,60R$                     0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  114.198,13R$                 9.351,25R$                     -R$                              -R$                              102.382,28R$                 2.464,60R$                     
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Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

16. 16. PAISAGISMO

16.01. 00075/ORSE Cascalho (piçarra branca) aplicado (INS. DIV.) M3 62,05R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

16.02. 02394/ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada (INS. DIV.) M3 92,55R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

16.03. 07657/ORSE Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm (INS. DIV.) M 11,92R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

16.04. 08760/ORSE Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio UN 125,32R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

16.05. 09869/ORSE Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio UN 16,05R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

16.06. 85180U PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 13,97R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

16.07. AD.08817/ORSE Planta - Lambori roxo ou trapoeira - fornecimento e plantio (INS.DIV.) UN 7,91R$                  0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

16.08. AD.09880-1/ORSE Planta - Ipê amarelo de jardim, fornecimento e plantio (INS.DIV.) UN 72,42R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

17. 17. PINTURAS

17.01. 17.01. PINTURA INTERNA

17.01.01. 17.01.01 EMASSAMENTO DE PAREDES

17.01.01.01. 88485U
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 65,25 2,02R$                  131,80R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 131,80R$                        

17.01.01.02. 88497U
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 631,32 10,21R$                6.445,77R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 6.445,77R$                     

17.01.02. 17.01.02 EMASSAMENTO DE TETOS

17.01.02.01. 88496U
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 5,52 19,12R$                105,54R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 105,54R$                        

17.01.03. 17.01.03 PINTURA DE PAREDES

17.01.03.01. 88489U
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 631,32 11,82R$                7.462,20R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 7.462,20R$                     

17.01.04. 17.01.04 PINTURA DE TETOS

17.01.04.01. 88488U
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 5,52 13,26R$                73,19R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 73,19R$                          

17.01.05. 17.01.05 PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA (CAIXA/MARCO DE PORTA)

17.01.05.01. 74065/1U
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 
NIVELADOR BRANCO

M2 22,82 20,93R$                477,62R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 477,62R$                        

17.02. 17.02. PINTURA EXTERNA

17.02.01. 17.02.01 EMASSAMENTO DE PAREDES

17.02.01.01. 88497U/CAD.TÉC.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 588,50 12,20R$                7.179,70R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 7.179,70R$                     

17.02.02. 17.02.02 PINTURA DE PAREDES

17.02.02.01. 95626U
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 588,50 12,21R$                7.185,58R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 7.185,58R$                     

17.02.03. 17.02.03 PINTURA DOS MUROS, MURETAS E CASA DO GERADOR

17.02.03.01. 88415U
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS. AF_06/2014

M2 666,29 2,32R$                  1.545,79R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.545,79R$                     

17.02.03.02. 88423U
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 16,83R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

17.02.04. 17.02.04 PINTURA DO MEIO-FIO PERIFÉRICO E DE JARDIM

17.02.04.01. 83693U CAIACAO EM MEIO FIO M2 96,43 3,20R$                  308,57R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 308,57R$                        

17.02.05. 17.02.05 PINTURA DAS GRADES DE PROTEÇÃO, ESCADA DE MARINHEIRO E MASTRO

17.02.05.01. 95468U
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

M2 32,10R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

17.02.06. 17.02.06 PINTURA DO ESTACIONAMENTO (DEMARCAÇÃO)

17.02.06.01. 84665U PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 19,20R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

17.03. 17.03. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA

17.03.01. 95468U
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

M2 170,65 32,10R$                5.477,86R$                     0,00% -R$                              100,00% 5.477,86R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

SUBTOTAL (ITEM):  36.393,62R$                   -R$                              5.477,86R$                     -R$                              -R$                              30.915,76R$                   

18. 18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.01. 18.01. BANCADAS DE GRANITO

18.01.01. 07784/ORSE
Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, com acabamento aboleado (INS. DIV.)

m 21,62 46,08R$                996,24R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 996,24R$                        0,00% -R$                              

18.01.02. 09719/ORSE
Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa 
industrializada AC-I (INS. DIV.)

M 22,00 46,08R$                1.013,76R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.013,76R$                     0,00% -R$                              

18.01.03. 10759/ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (INS. DIV.) M2 9,77 259,41R$             2.534,43R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.534,43R$                     0,00% -R$                              

18.02. 18.02. DIVISÓRIAS

18.02.01. 00191/ORSE
Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens 
(INS. DIV.)

M2 40,27 325,91R$             13.124,39R$                   0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 13.124,39R$                   0,00% -R$                              

18.02.02. 04458/ORSE
Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação 
(INS. SIN.)

M2 3,56 205,15R$             730,33R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 730,33R$                        0,00% -R$                              

18.03. 18.03. ESCADA MARINHEIRO

18.03.01. AD.09713/ORSE
Escada marinheiro com guarda corpo, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 
5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1 1/2"x1/4", sendo degraus em 
barra red. d=3/4", espaçados de 30cm, fornecimento e instalação

M 10,00 357,83R$             3.578,30R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 3.578,30R$                     0,00% -R$                              

18.04. 18.04. BASE E MASTROS PARA BANDEIRA

18.04.01. 95468U
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

M2 32,10R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.04.02. CMP.000007
CONJUNTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRA ENGASTADOS (2X4,0M+1X5,0M) 
COM BASE EM CONCRETO (50CMX200CMX20CM)

UN 1.467,52R$          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.05. 18.05. ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES

18.05.01. 07318/ORSE
Sinalização para deficientes - anel de borracha para guia de deficiente em corrimão 
(INS. DIV.)

UN 38,27R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.05.02. 73908/2U CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1•, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 37,46R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.06. 18.06. COMUNICAÇÃO VISUAL

18.06.01. AD.10361/ORSE
PLACA INAUGURAL EM BRONZE 0,80 X 0,60 CM COM TEXTO EM EM ALTO 
REVELO E PINTURA NA COR PRETO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2.584,51R$          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.06.02. AD.10709/ORSE Instalação de letreiro em aço inox polido, exclusive letreiro M 19,27R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.06.03. CMP.000106
PLACA 15X15CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM PELÍCULA VINÍLICA DE AÇO 
ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM PELÍCULA VINÍLICA IMPRESSA COLADA COM 
FITA ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 22,36R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.06.04. CMP.000107
PLACA 15X80CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM PELÍCULA VINÍLICA DE AÇO 
ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM PELÍCULA VINÍLICA IMPRESSA COLADA COM 
FITA ADESIVA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

UN 62,83R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              
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ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

18.06.05. CMP.000110
PLACA 50X120CM DE PVC 2MM, PLANO DE FUNDO EM PELÍCULA VINÍLICA DE 
AÇO ESCOVADO, ARTE E TEXTO EM PELÍCULA VINÍLICA IMPRESSA FIXADA COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 325,76R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.06.06. CMP.000121
PLACA 25X18CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO E=2MM COM PINTURA REFLETIVA, 
FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 46,02R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.07. 18.07. PROJETOS "AS BUILT"

18.07.01. 18.07.01 PROJETO DE ARQUITETURA

18.07.01.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$                  466,66R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 466,66R$                        

18.07.02. 18.07.02 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

18.07.02.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$                  466,66R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 466,66R$                        

18.07.03. 18.07.03 PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO

18.07.03.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$                  466,66R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 466,66R$                        

18.07.04. 18.07.04 PROJETO DE SONORIZAÇÃO

18.07.04.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 93,32 1,00R$                  93,32R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 93,32R$                          

18.07.05. 18.07.05 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

18.07.05.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$                  466,66R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 466,66R$                        

18.07.06. 18.07.06 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

18.07.06.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$                  466,66R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 466,66R$                        

18.07.07. 18.07.07 PROJETO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

18.07.07.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$                  466,66R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 466,66R$                        

18.07.08. 18.07.08 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18.07.08.01. 10832/ORSE PROJETO ''AS BUILT'' M2 466,66 1,00R$                  466,66R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 466,66R$                        

18.08. 18.08. CASAS DE BOMBA

18.08.01. 18.08.01 FECHAMENTOS

18.08.01.01. 11668/ORSE
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive 
escoramento - Revisada 07.2015

M2 1,88 51,07R$                95,80R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 95,80R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.08.01.02. 87495U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 2,38 48,63R$                115,73R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 115,73R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.08.01.03. 92873U
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,08 158,36R$             12,41R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 12,41R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.08.01.04. 92916U

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,27 11,72R$                73,48R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 73,48R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.08.01.05. 94963U
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,08 333,97R$             26,18R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 26,18R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.08.01.06. 95241U
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 1,40 22,60R$                31,64R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 31,64R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.08.02. 18.08.02 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

18.08.02.01. 87879U
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 5,26 2,83R$                  14,88R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 14,88R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

18.08.02.02. AD.87792U/SIN
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

M2 5,26 23,95R$                125,97R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 125,97R$                        0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.08.03. 18.08.03 PINTURA

18.08.03.01. 88423U
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 16,83R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.08.03.02. 88485U
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 6,88 2,02R$                  13,89R$                          0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 13,89R$                          

18.08.04. 18.08.04 PORTÃO

18.08.04.01. 74100/1U PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 710,17R$             0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.08.04.02. 95468U
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

M2 32,10R$                0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              

18.09. 18.09. BALCÃO DE ATENDIMENTO

18.09.01. CMP.00008 MÓVEL DO BALCÃO DE ATENDIMENTO UN 1,00 2.255,17R$          2.255,17R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 2.255,17R$                     

18.10. 18.10. LIMPEZA FINAL DA OBRA

18.10.01. 9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 466,66 2,27R$                  1.059,31R$                     0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              0,00% -R$                              100,00% 1.059,31R$                     

SUBTOTAL (ITEM): 29.161,85R$                   -R$                              -R$                              496,09R$                        21.977,45R$                   6.688,31R$                     

19. ADITIVO DE ACRÉSCIMO - 1

19.01. 01. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

19.01.01. 01.04. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

19.01.01.01. 01.04.01 CANTEIRO DE OBRAS

19.01.01..01.

73847/1U

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA MÊS 10,00

660,91R$             6.609,10R$                     20,00% 1.321,82R$                     20,00% 1.321,82R$                     20,00% 1.321,82R$                     20,00% 1.321,82R$                     20,00% 1.321,82R$                     

19.01.01..02. 02744/ORSE Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) KM 360,00 3,47R$                  1.249,76R$                     50,00% 624,88R$                        -R$                              -R$                              -R$                              50,00% 624,88R$                        

19.01.01..03.
93212U

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 M2 12,00

619,13R$             7.429,61R$                     100,00% 7.429,61R$                     -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.01.01..04.
AD.00055/ORSE
  Área coberta para abrigo de equipamentos ou refeitório M2 18,48 241,94R$             4.471,13R$                     100,00% 4.471,13R$                     -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.01.01..05.
AD.02.101.0000
30.SER

Abrigo provisório de madeira para alojamento e/ou depósito de materiais e 
ferramentas M2 29,40 468,76R$             13.781,48R$                   100,00% 13.781,48R$                   -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.02. 05. SUPRA-ESTRUTURA

19.02.01. 05.01. VIGAS E LAJES

19.02.01.01.

92775U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 117,18

11,99R$                1.405,29R$                     100,00% 1.405,29R$                     -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.02.01.02.

92776U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 936,43

14,21R$                13.306,67R$                   100,00% 13.306,67R$                   -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.02.01.03.

92777U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 110,45

11,19R$                1.235,94R$                     100,00% 1.235,94R$                     -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.02.01.04.

92778U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 180,23

8,32R$                  1.500,00R$                     100,00% 1.500,00R$                     -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19º REGIÃO LEGENDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

19.02.01.05.

92779U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 870,40

7,39R$                  6.435,69R$                     100,00% 6.435,69R$                     -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.02.01.06.

92780U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 76,19

6,83R$                  520,06R$                        100,00% 520,06R$                        -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.02.01.07.

92781U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 448,86

6,26R$                  2.808,88R$                     100,00% 2.808,88R$                     -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.03. 08. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

19.03.01. 08.01. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

19.03.01.01. 08.01.07 TUBOS E CONEXÕES

19.03.01.01.01.
13.002.000592.S
ER

Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 mm (INS. 
SIN.) UN 1,00 5,48R$                  5,48R$                            100,00% 5,48R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.03.01.01.02.
89356U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P M 206,49

17,54R$                3.621,44R$                     100,00% 3.621,44R$                     -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.03.01.01.03.
89364U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 10,00

9,12R$                  91,16R$                          100,00% 91,16R$                          -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.03.01.01.04.

89385U

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 2,00

5,71R$                  11,42R$                          100,00% 11,42R$                          -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.03.01.01.05. 89395U
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 15,00 9,70R$                  145,53R$                        100,00% 145,53R$                        -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.03.01.01.06.
89396U

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 18,00

16,02R$                288,42R$                        100,00% 288,42R$                        -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.03.01.01.07.
89408U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 UN 20,00

5,02R$                  100,40R$                        100,00% 100,40R$                        -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.03.01.01.08.
89411U

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 UN 1,00

6,77R$                  6,77R$                            100,00% 6,77R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.03.01.01.09.
90373U

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 23,00

11,93R$                274,39R$                        100,00% 274,39R$                        -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.03.01.02. 08.01.08 REGISTROS E VÁLVULAS

19.03.01.02.01.

89383U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN
25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 16,00

5,56R$                  88,96R$                          100,00% 88,96R$                          -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.03.01.02.02.

89985U

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014 UN 2,00

88,22R$                176,44R$                        100,00% 176,44R$                        -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.03.01.02.03.
89987U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 7,00

92,85R$                649,95R$                        100,00% 649,95R$                        -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19.03.02. 08.03. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

19.03.02.01. 72285U CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 2,00 76,68R$                153,36R$                        -R$                              -R$                              -R$                              100,00% 153,36R$                        -R$                              

19.03.02.02. 73882/1U CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM M 69,90 23,27R$                1.626,77R$                     -R$                              -R$                              -R$                              100,00% 1.626,77R$                     -R$                              

19.03.02.03. 73964/6U REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 3,42 41,90R$                143,30R$                        -R$                              -R$                              -R$                              100,00% 143,30R$                        -R$                              
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
WALTER LOPES ENGENHARIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CORURIPE, SITUADA NA

AL 101-SUL, KM 98, BAIRRO ALTO CRUZEIRO, DISTRITO INDUSTRIAL, CORURIPE – AL.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QT $ UNIT $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL % $ TOTAL

ETAPA 04 ETAPA 05

Itens pagos proporcionalmente à execução da obra

Serviços suprimidos que não retornarão à planilha orçamentária

Serviços suprimidos com necessidade de retornar à planilha orçamentária

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

19.03.02.04.
89580U

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014_P M 9,00

55,28R$                497,52R$                        -R$                              -R$                              -R$                              100,00% 497,52R$                        -R$                              

19.03.02.05.
89590U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 2,00

85,56R$                171,12R$                        -R$                              -R$                              -R$                              100,00% 171,12R$                        -R$                              

19.03.02.06. 93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 6,56 61,31R$                402,19R$                        -R$                              -R$                              -R$                              100,00% 402,19R$                        -R$                              

19.03.02.07.
94097U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 27,81

4,23R$                  117,61R$                        -R$                              -R$                              -R$                              100,00% 117,61R$                        -R$                              

19.03.02.08. 95241U
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 20,97 22,60R$                473,92R$                        -R$                              -R$                              -R$                              100,00% 473,92R$                        -R$                              

19.03.02.09. AD.08754/ORSE Grelha metálica em ferro fundido, 40 x 40cm UN 2,00 78,68R$                157,36R$                        -R$                              -R$                              -R$                              100,00% 157,36R$                        -R$                              

19.04. 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19.04.01. 10.05. TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS

19.04.01.01.
91939U

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 11,00

22,97R$                252,63R$                        -R$                              -R$                              -R$                              100,00% 252,63R$                        -R$                              

19.04.01.02.
91993U

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 11,00

35,55R$                391,00R$                        -R$                              -R$                              -R$                              100,00% 391,00R$                        -R$                              

SUBTOTAL(ADITIVO) 70.600,75R$                   60.301,81R$                   1.321,82R$                     1.321,82R$                     5.708,60R$                     1.946,70R$                     

OBRA SOMATÓRIO "EXECUÇÃO DA OBRA" (CUSTO DIRETO- R$) 922.026,55R$                 19,61% 180.817,28R$                 14,50% 133.660,73R$                 8,64% 79.677,07R$                   51,68% 476.547,27R$                 5,57% 51.323,92R$                   

ADM SOMATÓRIO ADMINISTRAÇÃO E CUSTOS FIXOS (R$) 18,43% 169.883,66R$                 19,61% 33.315,59R$                   14,50% 24.626,96R$                   8,64% 14.680,46R$                   51,68% 87.803,90R$                   5,57% 9.456,38R$                     

TOTAL 1.091.910,21R$              214.132,87R$                 158.287,69R$                 94.357,53R$                   564.351,17R$                 60.780,30R$                   

ACUMULADO 214.132,87R$                 372.420,56R$                 466.778,09R$                 1.031.129,26R$              1.091.910,55R$              
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