

Pauta: Análise e deliberação acerca da distribuição dos trabalhos da Comissão para a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) – Atualização do Plano de Necessidades.

Data: 28.04.2022

ATA DA REUNIÃO

COMISSÃO INTERDISCIPLINAR PARA ESTUDOS ACERCA DA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ/AL.

1º ITEM	OBJETIVOS DA REUNIÃO
INFORMAÇÃO	Aos 28 dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 9h30, na sala virtual de reuniões da Diretoria - Geral, por meio da ferramenta Zoom, reuniram-se os seguintes membros da comissão interdisciplinar para estudos acerca da retomada da obra de construção do edifício sede das Varas do Trabalho de Maceió, instituída pela Portaria TRT 19ª GP nº 262/2021, alterada pela Portaria TRT 19ª GP nº 27/2022: Juiz do Trabalho CLÁUDIO MÁRCIO LIMA DOS SANTOS, Presidente da Comissão, e os servidores MARY LIDIAN DE LIMA FERRAZ, Diretora – Geral, VICTOR REZENDE DÓRIA, Secretário de Gestão Estratégica, RODRIGO DANTAS FEITOSA, lotado na Secretaria de Administração, HERMES GUSTAVO DE AQUINO, lotado da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações; JOSÉ MIRIEL MORGADO PORTELA GOMEZ, Agente de Polícia Judicial; PAULO DE TARSO LEMOS SANTANA, lotado na Coordenadoria de Manutenção e Projetos; MARCOS ANTONIO APOLONIO DA SILVA, lotado na Diretoria Geral e NEIVALDO TENÓRIO DE LIMA, lotado na Coordenadoria de Licitações. Ausentes os servidores JOSÉ LÉCIO PEDROSA MENDES, representante da Comissão de Medicina, Engenharia e Segurança do Trabalho em viagem à serviço, FLÁVIA AZEVEDO GAZZANÉO, Secretária Jurídico-Administrativa, em gozo de férias e HUGO RODRIGUES SILVA, lotado na Coordenadoria de Manutenção e Projetos.
2º ITEM	PAUTA DE DISCUSSÃO E DEBATES
PAUTA, EXPOSIÇÃO, E DISCUSSÃO	1- Distribuição dos trabalhos da Comissão para a elaboração do ETP: - Atualização do plano de necessidades; - Estudo técnico preliminar; - Gestão de riscos; - Compilação de todas as recomendações das auditorias internas e externas.
3º ITEM	REGISTROS
ENCERRAMENTO E DELIBERAÇÕES	O servidor Paulo de Tarso fez a abertura da reunião com informações sobre a pauta do dia e apresentou uma Matriz de Contribuição para Elaboração do Plano de Necessidades, dividida em 8 (oito) Subcomissões por temas distintos, incluindo os participantes desta Comissão e magistrados e servidores convidados. Os integrantes presentes salientaram a importância de inclusão de um Diretor de Secretaria de Vara da Capital, para compor a presente Comissão, representando a principal área demandante. Durante a apresentação foram feitas algumas intervenções por representantes de diversas áreas, destacando-se as seguintes informações: - Para que cada membro da Comissão analise as subcomissões apresentadas e, caso necessário, poderá sugerir a participação de novos convidados nas subcomissões; - A área construída foi explorada ao máximo, atendendo ao Código de Obra. O Projeto do novo Fórum das Varas foi realizado de forma

Pauta: Análise e deliberação acerca da distribuição dos trabalho da Comissão para a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) – Atualização do Plano de Necessidades.

Data: 28.04.2022

	inteligente, o que possibilita a adequação de diversos ambiente através da instalação de divisórias. Às 11h, os trabalhos foram encerrados pelo Presidente da Comissão, com agradecimentos pela participação e colaboração de todos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que segue assinada por todos os presentes.
4º ITEM	ENCAMINHAMENTO
	I – Juntar a Matriz de Contribuição para Elaboração do Plano de Necessidades no Proad 3.250/2021 e providenciar o envio da mesma para os integrantes desta Comissão por e-mail. Responsável: Paulo de Tarso, servidor da CMP. II – Solicitação de inclusão de um Diretor de Secretaria de Vara para compor a presente Comissão. Responsável: Gabinete da Presidência, caso assim deliberado e Segesp. III - Cientificar os servidores convidados para compor Subcomissão 01 e marcar a primeira reunião para definição dos trabalhos a serem desenvolvidos.