



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

SUBCOMITÊ EXECUTIVO DE SISTEMAS JURÍDICOS

REUNIÃO EM

6 de fev. de 2026 14:00 telepresencial.

PARTICIPANTES

MEMBROS PRESENTES		
Emanuel Holanda Almeida	Magistrado integrante do Subcomitê Gestor Regional do PJe (Coordenador)	✓
Bruno José Sarmiento Peixoto	Coordenador de Soluções e Aplicações de Tecnologia da Informação e Comunicação	✓
Catarina Sampaio de Souza Carneiro	Secretária Judiciária de 1º Grau	✓
José Antônio Jacinto Júnior	Diretor da Divisão de Apoio ao PJe	✓
Paulo Gomes de Mello Júnior	Secretário Judiciário de 2º Grau	✓
Paulo Oliveira de Moraes	Assessor-chefe de Gabinete de Desembargador	✓
Sérgio Luis Lisboa Calheiros	Diretor de Vara do Trabalho da capital	✓
CONVIDADOS		
Déborah Gomes Torres Pinto	Secretária da Corregedoria Regional	+
Luiz Josué da Silva Filho	Chefe do Setor de Sistemas Jurídicos	+

✓ Membro presente + Convidado presente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

RESUMO

A reunião iniciou com apresentação da retrospectiva das entregas de 2025, destacando resultados expressivos: 853 atendimentos, 41 atualizações de sistemas, e entrega recorde de 27 projetos. Foram revisadas as pendências da última reunião de novembro/2025, constatando-se que foram entregues três dos quatro projetos prioritários (Paddock, Garimpo 3.0 e implantação do robô RJ9), restando apenas o projeto Evy, em fase final.

O subcomitê deliberou sobre alterações na sua composição, decidindo pela inclusão de representante da Coordenadoria de Apoio às Execuções (SEPP) e validando a participação de Déborah Gomes Torres Pinto como secretária da Corregedoria Regional, no lugar de Antônio Idalino dos Santos.

Na priorização de projetos para 2026, foi utilizada ferramenta de IA com critérios de impacto estratégico, conformidade legal, esforço e abrangência. Foram definidas como super prioridades:

- ExePJe
- Módulo Gemini PJe
- Relatórios do Garimpo
- CalcBot

Que se juntam aos projetos Evy e CSJT Mídias, que já estavam em andamento e haviam sido priorizados na última reunião.

O projeto Melhorias do Paddock teve sua prioridade reduzida em razão da baixa adesão dos gabinetes à nova versão do PJe de segundo grau. Já os projetos Script Pangea e Painel de BI de Recurso de Revist foram formalmente cancelados.

Foi apresentado andamento da licitação nacional para chatbot com WhatsApp, que incluirá funcionalidades para portal e Central das Varas.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

Definiu-se também que os projetos SIP e TaPago-SIP devem ter tratativas burocráticas iniciadas paralelamente aos outros projetos, para que possam ser iniciados na próxima rodada de priorização.

Consolidação dos encaminhamentos

	Resumo	Prazo	Responsável
TISIS-3536	Concluir implantação do sistema Evy (criar ambiente de produção)	27/fev/26	Bruno José Sarmiento Peixoto
TISIS-3537	Atualizar ExePJe (2 versões) e iniciar processo de homologação	20/fev/26	Clecio Luciano Costa Claudino
TISIS-3538	Homologar Módulo Gemini PJe	27/fev/26	José Antônio Jacinto Júnior
TISIS-3539	Desenvolver Relatórios do Garimpo (CAVT)	13/mar/26	Clecio Luciano Costa Claudino
TISIS-3540	Iniciar tramitações burocráticas (termo de cooperação técnica) para CalcBot (TRT2)	02/mar/26	Bruno José Sarmiento Peixoto
TISIS-3541	Iniciar tramitações burocráticas para SIP e TaPago-SIP	23/fev/26	Bruno José Sarmiento Peixoto
TISIS-3542	Definir varas piloto e homologar CSJTMídias (incluir 9ª Vara, Raoni e Sérgio Calheiros)	27/fev/26	Sergio Luis Lisboa Calheiros



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

TISIS-3543	Avaliar painel de BI de Gabinetes do TRT2 e verificar possibilidade de incorporar metas	13/fev/26	Paulo Gomes de Mello Júnior
TISIS-3544	Realizar reunião com assessores após carnaval sobre uso da nova versão do PJe (Paddock)	27/fev/26	Paulo Gomes de Mello Júnior
TISIS-3545	Solicitar à SEPP indicação formal de representante para o Subcomitê de Sistemas Jurídicos	11/fev/26	Bruno José Sarmiento Peixoto
TISIS-3546	Cancelar formalmente projeto TISIS-2776 (Painel BI Recurso de Revista)	13/fev/26	Bruno José Sarmiento Peixoto
TISIS-3547	Cancelar formalmente projeto TISIS-2461 Script Pangea	13/fev/26	Bruno José Sarmiento Peixoto
<u>TISIS-3548</u>	Solicitar atualização da composição do Subcomitê Executivo de Sistemas Jurídicos	24/fev/26	Bruno José Sarmiento Peixoto

TÓPICOS DISCUTIDOS

1. Retrospectiva de entregas de 2025.

Bruno Peixoto apresentou balanço das entregas do ano anterior, destacando números expressivos que marcaram recorde de entregas de projetos jurídicos. Foram realizados 853 atendimentos, 41 atualizações de sistemas (incluindo 8 atualizações do PJe) e 27 projetos entregues.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

Entre os destaques apresentados estão: Sistema Indiana (associação de processos arquivados do garimpo com contas bancárias com saldo, identificando 14.780 processos totalizando R\$ 13.776.776,00); Prêmio CNJ de Qualidade (trabalho intenso nas áreas de dados e tecnologia); Central das Varas (que processou 11.000 atendimentos); e Corisco (primeiro sistema nacional desenvolvido pelo TRT19, em vias de se tornar satélite do PJe).

Bruno atribuiu o recorde de entregas à mudança de cultura da atual administração, com áreas de negócio assumindo protagonismo na execução dos projetos, o que viabilizou as entregas.

2. Revisão de pendências da última reunião (novembro/2025)

Foram revisados os encaminhamentos da reunião de 17/11/2025. Dos quatro projetos super prioritários definidos, três foram entregues: Paddock (painel de transmissão de dados da sessão no pleno), implantação do Garimpo 3.0, e implantação do robô RJ9 do Solária para alvarás de precatórios. Resta apenas o Evy (ferramenta de busca de modelos no PJe associada ao Chat JT), que está em fase final, faltando apenas criar ambiente de produção.

Sobre as pendências operacionais, foram concluídas as ações de criação do grupo WhatsApp, configuração do Jira e cadastro dos membros. Permanecia pendente apenas o alinhamento sobre não priorização do painel de BI de Recurso de Revista, questão que foi resolvida nesta reunião, em que se definiu que o projeto deverá ser cancelado, pois Dr. Jasiel, demandante do projeto, tinha expectativa diferente do que seria desenvolvido, razão pela qual o projeto TISIS-2776 foi cancelado.

3. Atualização da composição do subcomitê

Discutiu-se a necessidade de incluir representante da Secretaria de Execução e Pesquisa Patrimonial (SEPP) no subcomitê, tendo em vista que questões dessa área têm tramitação própria e demandam acompanhamento específico. Déborah Gomes Torres Pinto, presente como convidada, foi indicada para integrar formalmente o colegiado como nova secretária da corregedoria regional.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

Bruno mencionará o assunto na reunião da semana seguinte com a SEPP, solicitando indicação formal de representante

4. Priorização dos projetos e demandas

4.1. Metodologia de priorização

Foi apresentada ferramenta de assessoramento desenvolvida para auxiliar na priorização de projetos, utilizando critérios objetivos: impacto estratégico (alinhamento ao planejamento estratégico do tribunal), conformidade legal (exigências legais ou pedidos diretos da presidência), esforço necessário (projetos com menor esforço recebem nota maior) e abrangência (quantidade de usuários impactados).

Cada critério possui pesos diferenciados, sendo o planejamento estratégico o de maior peso, seguido por conformidade, esforço e abrangência. A ferramenta utiliza IA para analisar descrições dos projetos e gerar ranking inicial, que serve como base para discussão do comitê.

4.2. Projetos priorizados como super prioridade

EXE-PJe: Módulo do PJe para gestão de execuções que, após 2 anos em homologação, tornou-se prioritário por trazer funcionalidade de cadastro e sorteio de leiloeiros públicos (exigência legal). A implantação completa impacta fluxo de trabalho dos oficiais de justiça, exigindo reunião de alinhamento marcada para 11/02 com a equipe da SEPP. O módulo também possui integração com Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB), que a SEPP pretende implementar.

Módulo Gemini PJe: Funcionalidade nativa do PJe que agrupa processos por similaridade de assunto, possibilitando análise conjunta e tornando o trabalho mais eficiente. Trata-se de "quick win" (ganho rápido), pois já está pronto no PJe, necessitando apenas homologação e liberação para as varas. A Divisão de Apoio ao PJe será responsável pela homologação, com previsão de início na terça-feira seguinte.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

Relatórios do Garimpo: Sistema para geração automatizada de relatórios exigidos pela Corregedoria Nacional. Atualmente os relatórios são gerados manualmente por única pessoa em planilha gigantesca, com risco de descontinuidade. A automação evitará situação crítica caso a pessoa responsável deixe o setor.

CalcBot: Robô de precatório desenvolvido pelo TRT2, com tramitação burocrática via termo de cooperação já iniciada.

CSJTMídias: Sistema de transcrição de audiências, já em andamento (aproximadamente 30% concluído). Homologação envolverá varas piloto, sendo sugerida a 9ª Vara pela atuação destacada da secretária de audiência Carla. Também participarão Raoni (interior) e Sérgio Calheiros (capital).

4.3. Projetos mantidos com prioridade alta

E-Carta Nacional, E-Carteiro e Garimpo das Varas: Projetos que permaneceram na fila, mas com prioridade reduzida. E-Carta e E-Carteiro foram despriorizados para evitar sobrecarga das varas com múltiplas mudanças simultâneas (considerando implantação do CSJTMídias). Garimpo das Varas aguarda priorização dos relatórios.

Painel de BI de Gabinetes: Paulo Mello verificará painel do TRT2 apresentado pela equipe, que aparenta qualidade superior ao anteriormente visto. Também será avaliada possibilidade de incorporar acompanhamento de metas, conforme solicitação dos assessores. Catarina mencionou existência de painel de gestão de metas do CSJT que permite filtro por gabinetes.

SIP e Robô TaPago-SIP: Sistema do TRT5 para gestão de precatórios que impactará significativamente o trabalho da área. Requer termo de cooperação técnica. Bruno solicitou que tramitações burocráticas sejam iniciadas.

4.4. Projetos despriorizados ou cancelados

Melhorias do Padocck: Prioridade reduzida porque vários gabinetes resistem ao uso da nova versão do PJe de Segundo Grau. Paulo Mello agendou reunião após carnaval com assessores, para alinhar posicionamentos. Enquanto isso não for resolvido, não faz sentido priorizar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

melhorias no Paddock, pois ele depende do uso da nova funcionalidade de pautas de sessões do PJe do Segundo Grau.

Script Pangea: Projeto TISIS-2461 cancelado, pois nem a demandante original (Dra. Vanessa, que já saiu) está utilizando. Ninguém no tribunal adotou a ferramenta.

Solária NG: Sistema centralizado que ficará fora do tribunal. Despriorizado porque ainda não incorpora o robô RJ9 de alvarás, funcionalidade mais utilizada atualmente. Somente será retomado quando novos robôs de alvarás estiverem disponíveis.

Gestão de Colegiados Temáticos: Sistema para gestão de comitês e subcomitês, priorizado pelo subcomitê de sistemas administrativos. Como atende área administrativa e área fim com mesma equipe de desenvolvimento, foi sugerido trabalhar simultaneamente em um projeto de cada área. Catarina considerou que para área fim não há prioridade, sendo questão mais administrativa.

4.5. Chatbot WhatsApp - andamento de licitação

Bruno informou que licitação nacional está em andamento, com participação do TRT19. Já foi enviada previsão de necessidades (usuários e mensagens) com margem de segurança. A solução contemplará webchat, e-mail e WhatsApp, destinada ao portal (autoatendimento) e Central das Varas.

Na reunião da semana, inicialmente não estava prevista funcionalidade de IA, mas após solicitação do TRT19, foi incluída previsão de recursos de inteligência artificial.

Próxima reunião agendada para o dia 17 de março de 2026 às 10h.