



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

SUBCOMITÊ DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E PORTAIS

REUNIÃO EM

23 de set. de 2025 10:00 presencial na Sala de Reuniões da SETIC.

PARTICIPANTES

CONVOCADOS		
Adriana de Oliveira Sarmiento Coelho	SEGESP - Setor de Informações Funcionais	✓
Amanda Vitorino Lopes Alves <i>(Estava em outra reunião)</i>	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SGGE)	⊖
Arthur Amorim Alves da Cruz	SGGE - Divisão de Inovação e Projetos	⊖
Auricélio Ferreira Leite	Coordenadoria de Polícia Judicial	✓
Aída Rachel Tavares Cavalcanti Rossiter	Secretária de Administração	✓
Bruno José Sarmiento Peixoto	SETIC - Coordenadoria de Soluções e Aplicações de TIC	✓
Caroline Laurentino de Almeida Balbino <i>(Licença médica)</i>	Ouvidoria	⊖
Clecio Luciano Costa Claudino	SETIC - Divisão de Implantação e Sustentação de Sistemas	✓
Gustavo Henrique Caitano Lopes <i>(Férias)</i>	Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF)	⊖
Isabel Carvalho Lima Pires	Coordenadoria de Gestão do Quadro de Magistrados	✓
Kamilla Ayssa Silva Barreto Ferraz	Coordenadora de Comunicação Social	✓
Leila Baracuhy Sales Medeiros	Diretoria Geral (DG)	✓
Líbia Amélia Chagas Amaral	DG - Divisão de Gestão Negocial de Iniciativas Nacionais	⊖
Maria Verônica Torres Lopes Pereira	Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF)	✓



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

Maristela Pellenz Casado	Escola Judicial	✓
Valéria Perdigão Gomes Soares Bezerra	Ouvidoria da Mulher	✓
CONVIDADOS		
Manoel Messias Feitoza	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC)	+
✓ Convocado presente - Ausente + Convidado presente		

RESUMO

A reunião iniciou com a revisão dos encaminhamentos da reunião de 22 de julho de 2025, identificando apenas duas pendências remanescentes: designar usuários que terão acesso ao sistema de controle de Frota e implementação de matriz de priorização para futuras deliberações.

Quanto aos projetos concluídos, o TramitaGov foi finalizado e entrou em produção, assim como o Painel Nacional de Organograma (BI) e a seção de Ações Temáticas do Portal. O Sistema de Controle de Frotas foi formalmente finalizado e está disponível em produção, restando apenas a designação e cadastro dos usuários terceirizados (vigilantes), pendência a ser tratada pela equipe da CPJ.

Em andamento, o sistema de Autoatendimento e Requerimento Online ganhou prioridade devido à necessidade de marcação de férias. Ficou como pendência para a SETIC consultar a equipe de desenvolvimento sobre a previsão de incluir marcação de férias de magistrados. O Extrator eGestão - SIGEP foi liberado para homologação.

A demanda por Sistema de Gestão de Contratos foi colocada em stand-by até a nova gestão definir a estrutura da Secretaria Administrativa e suas prioridades. O projeto da Nova Intranet ficará suspenso até a próxima reunião para definição de novo responsável na SETIC e redefinição do escopo.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

Foi discutida nova ordem de prioridade, mantendo-se como prioritários os projetos já definidos e adicionando Projeto 100% LGPD, Sistema de Monitoramento de Desempenho (SMD), Sistema de Docência e Concurso de Magistrados e Sistema de Averbação de Capacitações - EJA.

Restou a pendência de Isabel confirmar a ordem de prioridade entre o Sistema de Docência de Magistrados e o Sistema de Apuração de Regras de Aposentadoria.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

Consolidação dos encaminhamentos

	Tt Encaminhamento	Prazo	👤 Responsável
01	Designar usuários que terão acesso ao sistema de controle de Frota ☑ TISIS-1240: Conceder acesso aos usuários design...	26/09/2025	Auricélio Ferr...
02	Definir ordem de prioridade entre ☑ TISIS-44: Docência e Concurso de Magistrados e ☑ TISIS-2122: Sistema de Apuração de Regras de Ap...	26/09/2025	Isabel Carval...
03	Consultar a equipe nacional de desenvolvimento dos sistemas de Autoatendimento e Requerimento Online se há previsão de contemplar férias de magistrados.	24/10/2025	Clecio Lucian...
04	Implementação de matriz de priorização para futuras deliberações. ☑ TISIS-1291: [SSADM] Definir matriz de priorização ...	14/11/2025	Clecio Lucian... Líbia Amélia ...
05	Finalizar implantação do Sistema de Frequência ☑ TISIS-53: Sistema de Frequência do TRT5	31/10/2025	Adriana de Oli... Clecio Lucian...
06	Finalizar implantação do Extrator SIGEP eGestão ☑ TISIS-39: Extrator SIGEP eGestão	31/10/2025	Adriana de Oli... Clecio Lucian...
07	Finalizar implantação do ROL e Autoatendimento ☑ TISIS-36: Sistema de Autoatendimento ☑ TISIS-252: Sistema de Requerimentos de Frequênc...	10/10/2025	Clecio Lucian... Adriana de Oli...
08	Liberar Projeto 100% LGPD para homologação ☑ TISIS-1543: Projeto 100% LGPD - Implantação	31/10/2025	Clecio Lucian...
09	Liberar Sistema de Monitoramento de Desempenho (SMD) para homologação ☑ TISIS-50: Sistema de Monitoramento de Desempe...	14/11/2025	Clecio Lucian...
10	Liberar sistema de Docência e Concurso de Magistrados ☑ TISIS-44: Docência e Concurso de Magistrados	07/11/2025	Clecio Lucian...
11	Liberar módulo de averbação de capacitação (EJA) para homologação ☑ TISIS-45: Averbação de Capacitações - EJA	28/11/2025	Clecio Lucian...



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

TÓPICOS DISCUTIDOS

1. Pendências da última reunião.

A reunião iniciou com a revisão dos encaminhamentos da reunião de 22 de julho de 2025, sendo identificadas apenas duas pendências remanescentes: 04) Designar usuários que terão acesso ao sistema de controle de Frota e 14) Implementação de matriz de priorização para futuras deliberações de priorização.

As pendências serão trazidas para esta ata.

2. Projetos entregues

Foi informado que o TramitaGov foi finalizado e entrou em produção, assim como o Painel Nacional de Organograma (BI), que exibe a situação atual da estrutura e lotação, incluindo o regime de trabalho (teletrabalho ou dispensa de marcação), buscando dados diretamente do SIGEP. Além disso, a seção de Ações Temáticas do Portal (gênero, racial da infância, trabalho escravo) foi concluída.

O Sistema de Controle de Frotas foi formalmente finalizado, estando disponível em produção. A única pendência é a designação e cadastro dos usuários terceirizados (vigilantes), que precisam de um usuário individual na rede para utilizar o sistema. Ficou definido que a equipe da CPJ irá tratar dessa pendência.

3. Projetos em andamento

Em andamento, os sistemas de Autoatendimento e Requerimento Online ganharam prioridade devido à necessidade de marcação de férias, visando abandonar o sistema antigo. Ficou como pendência para a SETIC consultar a equipe de desenvolvimento do sistema sobre a previsão de evolução para incluir a marcação de férias de magistrados. Ainda em relação aos projetos em andamento, o Extrator eGestão - SIGEP foi formalmente liberado para homologação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

Por outro lado, a demanda por um Sistema de Gestão de Contratos foi colocada em stand-by, até a nova gestão tomar posse e definir a nova estrutura da Secretaria Administrativa e suas prioridades. Já o projeto da Nova Intranet, ficará suspenso até a próxima reunião, para que possamos definir novo responsável na SETIC e deliberar sobre redefinição do escopo.

4. Priorização de projetos e

Por fim, foi discutida nova ordem de prioridade das demandas e projetos conforme listas a seguir:

Cód. do projeto /demanda	Resumo	Status
TISIS-1543	Projeto 100% LGPD - Implantação	Priorizado
TISIS-252	Sistema de Requerimentos de Frequência On-line (ROL) - Implantação	Homologando
TISIS-53	Sistema de Frequência do TRT5	Homologando
TISIS-50	Sistema de Monitoramento de Desempenho (SMD)	Priorizado
TISIS-39	Extrator SIGEP eGestão	Homologando
TISIS-36	Sistema de Autoatendimento	Homologando
TISIS-45	Averbação de Capacitações - EJA	Priorizado
TISIS-44	Docência e Concurso de Magistrados	Priorizado

Em relação à priorização dos projetos, restou somente uma dúvida sobre a maior prioridade entre os projetos [TISIS-2122: Sistema de Apuração de Regras de Aposentadoria \(TRT16\)](#) e [TISIS-44: Sistema de Docência e Concurso de Magistrados](#). Dessa forma, ficou a pendência da Isabel discutir com a equipe da CGQM e definir a devida ordem de prioridade.

Próxima reunião agendada para o dia 27 de novembro de 2025 às 10h.