



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

REUNIÃO ORDINÁRIA

COMITÊ GESTOR DE TIC (CGESTIC)

DATA, HORA E LOCAL

26 de mar. de 2025 13:00 por videoconferência.

RESPONSÁVEL PELA CONVOCAÇÃO

Manoel Messias Feitoza

CONVOCADOS

Nome	Unidade/Setor	Presença
Manoel Messias Feit...	Diretoria SETIC	Presente ▾
Bruno Peixoto (SETI...	Coordenadoria de Soluções e Aplicações de TIC - CSATIC	Presente ▾
Clecio Luciano Cost...	Divisão de Implantação e Sustentação de Sistemas - DISS	Presente ▾
Denisson Araújo Pad...	Divisão de Soluções e Ágeis e Iniciativas Nacionais - DSAIN	Presente ▾
João Luiz Araújo Li...	Divisão de Apoio à Governança e Gestão de TIC - DAGGTIC	Ausente ▾
Hermes Gustavo de A...	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT	Presente ▾
Leonardo Albuquerque...	Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados - DSIPD	Ausente ▾



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Nome	Unidade/Setor	Presença
Felipe Costa Leite	Divisão de Atendimento de Serviços de TIC - DASTIC	Presente ▾

PAUTA

Revisão de pendências da ata anterior **Discutido - com pendência ▾**

Acompanhamento EGPTI **Proposto ▾**

[EGPTI-4852](#) - Termo de Adesão do Siscondj
Planejamento da implantação da nova versão do siscondj iniciada;
Proad 4699/2024
Ok. Termo juntado. Issue fechada.

[EGPTI-5200](#) - Pendências para implantar o TramitaGov no proad;
Messias = Encaminhar o [PROAD 554/2025](#) para a Presidência; Ok
Déborah = Preencher o Termo de adesão; Ok
Dr Jasiel = Assinar o Termo de adesão; Ok
Déborah = Encaminhar o Termo de adesão pela Plataforma (Observar o texto da issue); Ok
Setic implantar em homologação; **Clecio Luciano Costa Claudino**

[EGPTI-4489](#) / 4508 - implantar MFA nos sistemas administrativos com acesso externo.
Implantado no proad. Falta apenas o Sigep-JT (autoatendimento). [SETIC-12560](#).
Clecio Luciano Costa Claudino ;

Ações realizadas em março:

- Implantação do Painel de gestão de precedentes (TST); Ok
- Implantação do Peticionamento intercorrente; Ok
- Implantação do Argos em homologação; Ok
- Implantação do JTe 3.0.0 = 14/3; Ok
- Implantação do PJe 2.13.4, 2.13.5, 2.13.6, 2.14.0 e 2.14.1 e SIF = 21/3 hml - Ok; e 4/4 prd;
- Implantação do login único SSO = 4/4;



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

- Implantação do Banco de Talentos do Sigep;
- Ações do Ranking de Transparência (API; Atualização Codex etc.);
- Instalação de monitores (27" 4K (os das workstations); 24" e 27" full) - aguardar CML recolher equipamentos antigos para doação;
Felipe Costa Leite
- Implantação da solução para a Central de Atendimento das Varas - Pendências: Ajustes dos ramais da central; TR-6 compartilhar a solução;
- Expansão do wi-fi - em andamento;
- Hermes Gustavo de Aquino Levantar custos da infraestrutura (por ambiente e equipamentos);
- Servidores Rack - indeferimento do pedido pela SOD em 20/3 - proad 6329/2024- Hermes Gustavo de Aquino João Luiz Araújo Lima ;
- Pedido a ser encaminhado ao CSJT = 5 Servidores Rack da Ata vigente; Solução XDR da Ata nacional vigente; LICENÇAS E SUBSCRIÇÕES DE VMWARE Ata-TRF; Solução de rede LAN TRT5; João Luiz Araújo Lima ;

Ações previstas para abril:

- Implantação do sistema de autoatendimento do Sigep;
- Implantação do sistema de requerimentos de frequência on-line do Sigep;
- Implantação do sistema Pasta Funcional Eletrônica do Sigep;
- Implantação do sistema Averbação de Capacitações do Sigep;
- Implantação do sistema de docência e concurso de magistrados;
- Instalação de servidores fusion;
- Ações do projeto Prêmio CNJ de Qualidade (Projeto qualidade de dados; atualização datajud etc.);

Respostas dos ciclos do integra;

Evidências juntadas, revisadas e faltando validação - Manoel Messias Feitoza Ok

Plano Diretor de TIC / Plano de Capacitação de TIC

Documentos elaborados e aprovados - Ok;

Pendência: Incluir no proad para envio à presidência para publicação;

João Luiz Araújo Lima

Pendência das Recomendações da CGJT;

Responder e-mail da SGP Manoel Messias Feitoza Ok



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Pendência: enviar as telas como evidências (proad e sigep);

Clecio Luciano Costa Claudino

evidências das campanhas da área de segurança da informação (antispam e antiphishing) Leonardo Albuquerque de Rezende ;

Remessas e-Gestão Administrativo 1.6;

Está pendente a remessa de dados de 2025 com o novo extrator adm (Sigep), a transmissão de conhecimento para Sadm e a validação pela Segesp e Cgqm;

Clecio Luciano Costa Claudino Sérgio Luiz Araújo da Costa Ribeiro

Ferramenta Jira;

Está em andamento a criação do modelo de organização interna;

Bruno Peixoto (SETIC - TRT19) João Luiz Araújo Lima Hermes Gustavo de Aquino

Ferramenta de alerta de prazo por e-mail aos magistrados;

Previsão da primeira entrega em 31/3/2025; Denisson Araújo Padilha

Processo de desenvolvimento

Aprovado; Pendente: enviar proad para a presidência para publicação

João Luiz Araújo Lima

Nuvem

Agendadas duas reuniões nacionais sobre os artefatos da contratação.

Gabinete do des. Roberto Gouveia;

PJe com o gabinete configurado pelo apoio e pelo Sjur;

Pendência: Ações de infra Felipe Costa Leite Hermes Gustavo de Aquino

Gabinete virtual;

Será descontinuado.

Enviar e-mail para a Ccom publicar uma nota na intranet

Hermes Gustavo de Aquino Manoel Messias Feitoza Leonardo Albuquerque de Rezende
Felipe Costa Leite