



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

REUNIÃO ORDINÁRIA

COMITÊ GESTOR DE TIC (CGESTIC)

DATA, HORA E LOCAL

12 de mar. de 2025 09:00 por videoconferência.

RESPONSÁVEL PELA CONVOCAÇÃO

Manoel Messias Feitoza

CONVOCADOS

Nome	Unidade/Setor	Presença
Manoel Messias Feit...	Diretoria SETIC	Presente ▾
Bruno Peixoto (SETI...	Coordenadoria de Soluções e Aplicações de TIC - CSATIC	Presente ▾
Clecio Luciano Cost...	Divisão de Implantação e Sustentação de Sistemas - DISS	Presente ▾
Denisson Araújo Pad...	Divisão de Soluções e Ágeis e Iniciativas Nacionais - DSAIN	Presente ▾
João Luiz Araújo Li...	Divisão de Apoio à Governança e Gestão de TIC - DAGGTIC	Presente ▾
Hermes Gustavo de A...	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT	Presente ▾
André Porto Tronchi... representando Leonardo Albuquerque...	Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados - DSIPD	Presente ▾



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Nome	Unidade/Setor	Presença
Felipe Costa Leite	Divisão de Atendimento de Serviços de TIC - DASTIC	Presente ▾

PAUTA

Revisão de pendências da ata anterior **Discutido - com pendência ▾**

Acompanhamento EGPTI **Proposto ▾**

[EGPTI-5200](#) - Pendências para implantar o TramitaGov no proad
Messias = Encaminhar o [PROAD 554/2025](#) para a Presidência; Ok
Déborah = Preencher o Termo de adesão;
Dr Jasiel = Assinar o Termo de adesão;
Déborah = Encaminhar o Termo de adesão pela Plataforma (Observar o texto da issue);

[EGPTI-4852](#) - Termo de Adesão do Siscondj
Planejamento da implantação da nova versão do siscondj iniciada;
Proad 4699/2024

[EGPTI-5530](#) - Termo de Compromisso e Responsabilidade: Comunica Publicação de necessidade de assinatura.
Tratado no [PROAD 464/2025](#)
Manoel Messias Feitoza deve conversar com Déborah sobre o documento juntado que está diferente do que foi enviado pela Setic, e se for o caso, retificar no SEI. Constatou que o TRT-19 é responsável como colaborador do Progecom indevidamente.

[EGPTI-4489](#) - implantar MFA nos sistemas administrativos com acesso externo. Implantado no proad. Falta apenas o Sigep-JT (autoatendimento). [SETIC-12560](#).

Clecio Luciano Costa Claudino ;

[EGPTI-5689](#) - Levantamento de dados referente a contratos com a Zoom para audiências e sessões de julgamento por meio de videoconferências.

João responder até o dia 28/2; Respondido; Ok



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Ações realizadas em março:

- Implantação do Painel de gestão de precedentes (TST); Ok
- Implantação do Peticionamento intercorrente; Ok
- Implantação do Argos em homologação;
- Clecio Luciano Costa Claudino Manoel Messias Feitoza enviar proad à presidência para oficiar a AGU sobre procedimento de sobre inclusão de Pessoa Jurídica no PJe; (Há despacho no proad 581/2025 informando que é desnecessária a comunicação pessoal à AGU).

Ações previstas para março

- Implantação do JTe 3.0.0 = 14/3;
- Implantação do PJe 2.13.4 e 2.13.5 e SIF = 21/3 hml e 28/3 prd;
- Implantação do login único SSO = 31/3;
- Implantação do Banco de Talentos do Sigep;
- Ações do Ranking de Transparência (API; Atualização Codex etc.);
- Ações do projeto Prêmio CNJ de Qualidade (Projeto qualidade de dados; atualização datajud etc.);
- Instalação de monitores (27" 4K (os das workstations); 24" e 27" full) - aguardar CML recolher equipamentos antigos para doação;
Felipe Costa Leite
- Implantação da solução para a Central de Atendimento das Varas (aguardando definição de Termo ou só de ofício);
- Expansão do wi-fi;
- Hermes Gustavo de Aquino Levantar custos da infraestrutura (por ambiente e equipamentos);
- Servidores Rack - Hermes Gustavo de Aquino João Luiz Araújo Lima Elaborar resposta negando dilação do prazo e informar punição caso haja prejuízo à ADM;

Ações previstas para abril

- Implantação do sistema de autoatendimento do Sigep;
- Implantação do sistema de requerimentos de frequência on-line do Sigep;
- Implantação do sistema Pasta Funcional Eletrônica do Sigep;
- Implantação do sistema Averbação de Capacitações do Sigep;
- Implantação do sistema de docência e concurso de magistrados;
- Instalação de servidores fusion;



Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Respostas dos ciclos do integra;

Evidências juntadas, revisadas e faltando validação - Manoel Messias Feitoza

Pendência das Recomendações da CGJT;

Responder e-mail da SGP Manoel Messias Feitoza

Houve instalação de duplo fator em diversos sistemas administrativos;

Há previsão de implantar o duplo fator no PJe até o dia 31/3/2025;

Programa de conscientização por meio de campanhas antispam e antiphishing;

Implantação da Nova Intranet

Suspender a implantação;

Remessas e-Gestão Administrativo 1.6;

Está pendente a remessa de dados de 2025 com o novo extrator adm (Sigep), a transmissão de conhecimento para Sadm e a validação pela Segesp e Cgqm;

Clecio Luciano Costa Claudino

Ferramenta Jira;

Está em andamento a criação do modelo de organização interna;

Bruno Peixoto (SETIC - TRT19)

Ferramenta de alerta de prazo por e-mail aos magistrados;

Previsão da primeira entrega em 31/3/2025; Denisson Araújo Padilha

Processo de desenvolvimento

Aprovado; João Luiz Araújo Lima

Pdtic

Fechado e entregue à Daggtic;

Pactic informado até o dia 21/3;

Minuta do Ato com anexos pronta até o dia 26/3;

Aprovação pelo Cgtic no dia 27/3;

Expedição do Ato pela Presidência/Segesp dia 28/3;

Nuvem

Disponibilizada apresentação realizada por Tony, diretor de TI do CSJT.