


CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE CORURUPE  
PROC. ADM. 36.915/2013



- PLANEJADO PARA 1ª MEDIÇÃO: R\$ 143.794,48
- 1ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 50.857,49
- DISCREPÂNCIA: 92.936,99
- ATINGIU: 35,36% DA META

André Luiz de Araújo Cunha  
Fiscal do Contrato