


CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE CORURIBE  
PROC. ADM. 36.915/2013



- PLANEJADO PARA 2ª MEDIÇÃO: R\$ 142.437,52
- 2ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 109.968,71
- DISCREPÂNCIA: 32.462,81
- ATINGIU: 77,21% DA META

André Luiz de Araújo Cunha  
Fiscal do Contrato