


REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS VARAS DO TRABALHO DE UNIÃO DOS
PALMARES
PROC. ADM. 17437/2012



- PLANEJADO PARA 1ª MEDIÇÃO: R\$ 28.891,19
- 1ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 28.891,19
- DISCREPÂNCIA: NENHUMA
- ATINGIU 100,00% DA META

- PLANEJADO PARA A 2ª MEDIÇÃO: R\$ 138.423,16
- 2ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 39.806,81
- DISCREPÂNCIA: R\$ 98.616,35
- ATINGIU 28,75% DA META