


REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS VARAS DO TRABALHO DE UNIÃO DOS  
PALMARES  
PROC. ADM. 17437/2012



- PLANEJADO PARA 3ª MEDIÇÃO: R\$ 169.933,09
- 3ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 29.108,76
- DISCREPÂNCIA: 140.824,33
- ATINGIU 17,13% DA META