


REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS VARAS DO TRABALHO DE UNIÃO DOS
PALMARES
PROC. ADM. 17437/2012



- PLANEJADO PARA 5ª MEDIÇÃO: R\$ 181.168,91
- 5ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 51.491,32
- DISCREPÂNCIA: 129.677,59
- ATINGIU 28,42% DA META

- PLANEJADO PARA 6ª MEDIÇÃO: R\$ 179.643,57
- 6ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 112.911,11
- DISCREPÂNCIA: 66732,46
- ATINGIU 62,85% DA META

- PLANEJADO PARA 7ª MEDIÇÃO: R\$ 205.752,73
- 7ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 174.222,03
- DISCREPÂNCIA: 31.530,70