




PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS




APK

ORDEM DE SERVIÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.831/2013
CONTRATO TRT AJA Nº 040/2013

Fica estabelecido que a partir de 03/02/2014, a empresa PLANERGY ENGENHARIA LTDA., está convocada a dar início aos **SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS VARAS DO TRABALHO DE ARAPIRACA.**

Maceió, 20 de janeiro de 2014

Thiago Pontes de Alencar
Thiago Pontes de Alencar
Fiscal do Contrato


André Luiz de Araújo Cunha
Fiscal Substituto do Contrato
Assist. Chefe do SEAM

RECEBIDO GM 29/01/2014
LM
LEONARDO MARTINS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS




ORDEM DE SERVIÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.831/2013
CONTRATO TRT AJA Nº 040/2013

Devido a impossibilidade de iniciar a obra, em 03/02/2014, pela presença de movéis e equipamentos na vara. Desconsidera-se a ordem de serviço anterior e fica estabelecido que a partir de 17/02/2014, a empresa PLANERGY ENGENHARIA LTDA., está convocada a dar início aos **SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS VARAS DO TRABALHO DE ARAPIRACA.**

Maceió, 13 de fevereiro de 2014

Thiago Pontes de Alencar
Thiago Pontes de Alencar
Fiscal do Contrato


André Luiz de Araújo Cunha
Fiscal Substituto do Contrato
Assist. Chefe do CMP

Recebido, 14/02/14
[Assinatura]
LÉONARDO MARINI