



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

PAUTA E ATA DE REUNIÃO		
Local	Data	Horário
Sala de Reuniões da DG	08/05/2019	13:30 às 15:30hr.

Item	CGRPJe - Pauta da Reunião 01/2019	ID do item (Ano.Reunião.Seq)
1.	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe.	2019.01.02
2.	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.	2019.01.03



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

Foram convocados para a reunião os seguintes membros e convidados do referido comitê:

Nome	Unidade / Função	Função	Assinatura
DES. JOÃO LEITE DE ARRUDA ALENCAR	GABJL	Presidente	AUSENTE
JUÍZA ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA	VT05	Coordenadora Executiva	PRESENTE
JUIZ FRANCISCO TAVARES NORONHA NETO	Juiz Substituto	Membro	AUSENTE
MANOEL MESSIAS FEITOSA	Secretário Judiciário	Membro	PRESENTE
SÉRGIO LUIS LISBOA CALHEIROS	Diretor da VT04	Membro	PRESENTE
CARLA TERRA DANTAS VALE	CAE - Oficiala de Justiça	Membro	PRESENTE
RENEÉ CLÁUDIO CORREIA	VT01 - Calculista	Membro	PRESENTE
MAURÍCIO AUGUSTO FIGUEIREDO	Secretário de TIC	Membro	
FABRÍCIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE	Representante da OAB	Membro	AUSENTE
DJALMA MENDONÇA MAIA NOBRE	Procurador do Estado	Membro	AUSENTE
RAFAEL GAZZANÉO JUNIOR	Procurado-Chefe da PRT / Representante do MPT.	Membro	AUSENTE
MANOEL ABREU	Chefe as Seção de Sistemas - SETIC	Convidado	PRESENTE
PAULO FERNANDO DE ATHAYDE SILVA FILHO	Chefe do Setor de Apoio ao PJe - SJ	Convidado	AUSENTE



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

Após agradecer a presença de todos, a Coordenadora Executiva do PJe do TRT da 19ª Região encaminhou a discussão dos itens da pauta:

Itens para análise e deliberação dos membros:

Item	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe e últimas versões liberadas.	ID	2019.01.02
Descrição:	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe e sobre a revisão do Ato Conjunto n. 25/TST.CSJT.GP, que determinou a obrigatoriedade de atualização de versão do PJe dentro dos prazos limites estabelecidos pelo CSJT, sob pena de suspensão das descentralizações de recursos orçamentários ao TRT.		
Situação atual (Reunião 01.2019):	<p>O Diretor da SETIC apresentou o cronograma nacional de versões do PJe.</p> <p>Informa que atualmente o TRT está com a versão 2.3.2 instalada, e que em 11/04 foi liberada a versão 2.3.3 (issue PJE-8176), que corrige 5 erros do sistema e deve ser colocada em produção dentro de 14 dias úteis, razão pela qual a SETIC está providenciando a instalação da versão 2.3.3 no ambiente de homologação para testes a partir de 15/04.</p> <p>Com a versão 2.3.3 também foram liberadas novas versões dos sistemas Extrator, PJeCalc e Nugep.</p> <p>Propõe-se que a atualização para a versão 2.3.3 seja feita em 27 e 28 de abril, junto com os ajustes na infraestrutura do PJe.</p> <p>Restam pendentes a autorização do Comitê Gestor Regional do PJe, devendo observadas as necessidades de divulgação aos usuários do sistema, e a autorização da Presidência do TRT em relação à realização de atividades extraordinárias no período de 27 e 28 de abril, de forma que não haja indisponibilidade do sistema em dias úteis.</p>		
Encaminhamentos (Reunião 01.2019):	Os presentes tomaram ciência das especificidades da demanda e deliberaram por autorizar a migração do PJe do TRT da 19ª Região para a versão 2.3.3 nos dias 27 e 28 de abril de 2019, mediante homologação prévia dos defeitos nela corrigidos pela equipe do Setor de Apoio ao PJe.		
Situação atual (Reunião 02.2019):	<p>O Diretor da SETIC informou que a versão 2.3.3 foi instalada em produção com sucesso no dia 25/04 (após o horário de expediente), e que será necessária nova atualização nos componentes de infraestrutura do sistema, ainda na versão 2.3.3, para que o TRT esteja em conformidade com o padrão nacional de instalação do PJe.</p> <p>A migração de infraestrutura está prevista para os dias 18 e 19 de maio, e depende de homologação prévia do Setor de Apoio ao PJe em relação às principais funcionalidades do sistema.</p> <p>Informa também que o CSJT atualizou o cronograma nacional do PJe e disponibilizou na página https://pje.csjt.jus.br/documentacao/index.php/Cronograma de Versões</p>		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

	<p>PJe</p> <p>A data de início da homologação da versão 2.4 foi redefinida para 30/05, o que garantiu mais tempo ao TRT19 para a preparação do novo sistema.</p>
Encaminhamentos (Reunião 02.2019):	<p>Os presentes tiveram ciência das informações e deliberaram por autorizar a migração de infraestrutura do PJe 2.3.3 nos dias 18 e 19 de maio de 2019, mediante homologação prévia pela equipe do Setor de Apoio ao PJe.</p> <p>A SETIC deve encaminhar minuta do ato de designação da equipe de homologação da versão 2.4 para validação dos membros do Comitê.</p>

Item	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.	ID	2019.01.03
Descrição:	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.		
Situação atual (Reunião 02.2019):	<p>O Diretor da SETIC apresentou a relação de sistemas satélites e funcionalidades do PJe ainda pendentes de implantação ou atualização, quais sejam:</p> <ol style="list-style-type: none">1) PJe 2.3.3<ol style="list-style-type: none">a) Atualização do PJe para a versão 2.3.3 na infraestrutura nacional Kubernetes (17 e 18 de maio)b) Conclusão da Instalação do módulo Sistema de Informações Financeiras - SIF I em produção com a CEF (apenas consultas de depósitos judiciais).c) Implantação do módulo NUGEP - Instalação do sistema satélite em produção.d) Implantação da integração entre o PJe e a AGU (Sistema Sapiens) via MNI - PROAD 1410/2019.e) Projeto Garimpo - Arquivamento de processos somente após a verificação de inexistência de depósitos judiciais disponíveis.f) Implantação do sistema SisconDJ - Interligação com o BB - 06/06 a 19/08/2019.2) PJe 2.4 - 25 de agosto de 2019.<ol style="list-style-type: none">a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.3 (Consulta, JTE, Extrator, Shodo, PJe-Calc, AUD e NUGEP).b) Implantação do Novo módulo de Consulta Pública do PJe 2.4.c) Implantação do Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4.d) Implantação da Nova Central de Mandados do PJe 2.4.e) Implantação do Sistema de Apoio Operacional do PJe (SAOPJe) - Substitui o SICOND (Relatórios Gerenciais).f) Sistema Garimpo - SCR - Cronograma a ser definido no segundo semestre de 2019.3) PJe 2.5.5 - 23 de fevereiro de 2020.<ol style="list-style-type: none">a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.4.		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

	<p>b) AJG - Cadastro Nacional de Peritos - Res. CNJ 233/2016. - PROAD 6069/2018 e 7129/2018.</p> <p>Proposto que a atualização dos sistemas e módulos em produção seja sempre priorizada em relação à implantação de novos sistemas, de acordo com a capacidade operacional da equipe da SETIC, e que todas as ações de implantação de módulos ou sistemas satélites sejam antes avaliadas pelo CGRPJe, com a designação de um responsável executivo para coordenar e gerenciar todo o processo de implantação.</p>
<p>Encaminhamentos (Reunião 01.2019):</p>	<p>Os presentes tiveram ciência da proposição e deliberaram por aprovar que a atualização dos sistemas e módulos em produção seja sempre priorizada em relação à implantação de novos sistemas, de acordo com a capacidade operacional da equipe da SETIC, e que todas as ações de implantação de módulos ou sistemas satélites sejam antes avaliadas pelo CGRPJe, com a designação de um responsável executivo para coordenar e gerenciar todo o processo de implantação.</p> <p>Foi redefinida a ordem de prioridade de implantação e designados como responsáveis executivos pelas ações relacionadas ao PJe os seguintes servidores:</p> <p>1) PJe 2.3.3 - Atual</p> <ul style="list-style-type: none">a) Atualização do PJe para a versão 2.3.3 na infraestrutura nacional Kubernetes (17 e 18 de maio) – SETIC.b) Implantação da integração entre o PJe e a AGU (Sistema Sapiens) via MNI - PROAD 1410/2019 – S. Apoio ao PJe – Paulo Athayde.c) Conclusão da Instalação do módulo Sistema de Informações Financeiras - SIF I em produção com a CEF (apenas consultas de depósitos judiciais). – Sérgio – 4VT.d) Implantação do sistema SisconDJ – Interligação com o BB – 06/06 a 19/08/2019 – CAE – Sheirley.e) Implantação do módulo NUGEP - Instalação do sistema satélite em produção – SJ – Paulo Gomes Junior. <p>2) PJe 2.4 – Atualização em 25 de agosto de 2019.</p> <ul style="list-style-type: none">a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.3 (Consulta, JTE, Extrator, Shodo, PJe-Calc, AUD e NUGEP) – SETIC.b) Implantação do sistema satélite GPREC no PJe 2.4 – Precatório – Joel.c) Sistema Garimpo – Cronograma a ser definido no segundo semestre de 2019 – SCR – Auricélio e CAVT – André.d) Implantação do novo módulo de Consulta Pública do PJe 2.4 - SETICe) Implantação do Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4 – SETICf) Implantação da nova Central de Mandados do PJe 2.4 – CAE – Carla.g) Implantação do Sistema de Apoio Operacional do PJe (SAOPJe) - Substitui o SICOND (Relatórios Gerenciais) – SCR – Auricélio e SJ - Messias.



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

	<p>h) Implantação do sistema satélite eCARTA – SCR – Messias.</p> <p>i) Adoção do sistema AJG – Cadastro Nacional de Peritos – Apoio ao PJe – Paulo Athayde.</p> <p>As ações relacionadas à versão 2.5 do PJe serão analisadas pelo CGRPJe no início do segundo semestre de 2019.</p> <p>Deliberado que seja testada no ambiente de homologação ou treinamento a criação da CAE como um posto avançado, de forma a viabilizar um funcionamento similar ao CEJUSC. A ação será acompanhada pelo Setor de Apoio ao PJe.</p>
--	---

1. Tarefas a serem realizadas até a próxima reunião

1.1. Tarefas Pendentes
<p>a) SETIC - Propor a formalização de equipe de testes por meio de ato da Presidência, que deverá executar os testes conforme procedimentos estabelecidos pelo PJe, sob coordenação do Setor de Apoio ao PJe e apoiados pela SETIC.</p> <p>b) SETIC - Propor a formalização de atribuição dos perfis de Diretor de Vara e Assessor somente mediante solicitação expressa do magistrado gestor da unidade.</p> <p>c) Dra. Ana - Solicitar à eJUD a elaboração do Plano de Capacitação previsto na Res. CSJT 185/2017, de acordo com o cronograma nacional do PJe, para posterior aprovação pelo CGRPJe e execução pela Escola Judicial.</p> <p>d) SETIC - Minutar portaria do CGRPJe atribuindo gestores executivos para cada um dos cerca de 20 sistemas jurídicos em produção no âmbito do TRT da 19ª Região.</p>

2. Agendamento da próxima reunião

Local	Data	Horário
Sala de Reuniões da Diretoria Geral – 8º Andar.	06/06/2019	13:30 às 15hr.

A ata foi submetida à apreciação dos membros do comitê, que a aprovaram, e segue assinada por sua Coordenadora Executiva.

Maceió, 8 de maio de 2019.

ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA
Juíza Coordenadora Executiva do Comitê Gestor Regional do PJe
TRT da 19ª Região