



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

PAUTA E ATA DE REUNIÃO		
Local	Data	Horário
Sala de Reuniões da DG	11/06/2019	13:30 às 15:30hr.

Item	CGRPJe - Pauta da Reunião 01/2019	ID do item (Ano.Reunião.Seq)
1.	Definição de papéis e responsabilidades dos membros do comitê e das unidades organizacionais envolvidos na gestão do PJe no âmbito do TRT da 19ª Região, conforme definido nos normativos do CSJT.	2019.01.01
2.	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe.	2019.01.02
3.	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.	2019.01.03
4.	Atualização da Res. CSJT Nº 185/2017	2019.03.01
5.	Res. CSJT Nº 242/2019 - Política de Governança do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	2019.03.02



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

Foram convocados para a reunião os seguintes membros e convidados do referido comitê:

Nome	Unidade / Função	Função	Assinatura
DES. JOÃO LEITE DE ARRUDA ALENCAR	GABJL	Presidente	
JUÍZA ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA	VT05	Coordenadora Executiva	PRESENTE
JUIZ FRANCISCO TAVARES NORONHA NETO	Juiz Substituto	Membro	
MANOEL MESSIAS FEITOSA	Secretário Judiciário	Membro	PRESENTE
SÉRGIO LUIS LISBOA CALHEIROS	Diretor da VT04	Membro	PRESENTE
CARLA TERRA DANTAS VALE	CAE - Oficiala de Justiça	Membro	PRESENTE
RENEÉ CLÁUDIO CORREIA	VT01 - Calculista	Membro	PRESENTE
MAURÍCIO AUGUSTO FIGUEIREDO	Secretário de TIC	Membro	PRESENTE
FABRÍCIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE	Representante da OAB	Membro	
DJALMA MENDONÇA MAIA NOBRE	Procurador do Estado	Membro	
RAFAEL GAZZANÉO JUNIOR	Procurado-Chefe da PRT / Representante do MPT.	Membro	
MANOEL ABREU	Chefe do Setor de Sistemas Jurídicos - SETIC	Convidado	PRESENTE
BRUNO PEIXOTO	Chefe da Seção de Sistemas - SETIC	Convidado	PRESENTE
PAULO FERNANDO DE ATHAYDE SILVA FILHO	Chefe do Setor de Apoio ao PJe - SJ	Convidado	



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

Após agradecer a presença de todos, a Coordenadora Executiva do PJe do TRT da 19ª Região encaminhou a discussão dos itens da pauta:

Itens para análise e deliberação dos membros:

Item	Definição de papéis e responsabilidades dos membros do comitê e das unidades organizacionais envolvidos na gestão do PJe no âmbito do TRT da 19ª Região, conforme definido nos normativos do CSJT.	ID	2019.01.01
Descrição:	Definição de papéis e responsabilidades dos membros do comitê e das unidades organizacionais envolvidos na gestão do PJe no âmbito do TRT da 19ª Região, conforme definido na Resolução n. 185/CSJT, de 24 de março de 2017, e o Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº 25/2017.		
Situação atual (Reunião 01.2019):	<p>O Diretor da SETIC apresentou os principais pontos da Res. CSJT Nº 185/2017 e do Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº 25/2017.</p> <p>Foi destacada a necessidade de realização da homologação de versões do PJe de forma adequada pela equipe de testes prevista no Art. 31 da Resolução n. 185/CSJT, com registro na ferramenta Testlink (https://pje.csjt.jus.br/testlink) e envio do relatório de homologação para o CSJT antes da implantação em produção (Parágrafo único do Art. 10 do Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº 25/2017).</p> <p>Também foram discutidas as atribuições e responsabilidades da eJUD na capacitação de usuários (§ 6º do Art. 47 da Res. CSJT 185/2017).</p> <p>Pontuou-se ainda a necessidade de formalizar a atribuição de perfis de Diretor e Assessor a servidores que não ocupam estas funções nas unidades, conforme determinado no § 2º do Art. 7º da Res. CSJT 185/2017. Reforçado que a atribuição de papéis deve ser realizada pelos gestores de negócio, e não pela SETIC.</p> <p>Também foi informada a necessidade de se atribuir unidades ou gestores executivos específicos para os sistemas judiciais, que seriam responsáveis por gerir o controle de acesso (usuários autorizados a acessar o sistema), as configurações ideais para seu funcionamento e ainda orientar a unidade de Apoio ao PJe e os usuários quanto ao seu uso adequado.</p>		
Encaminhamentos (Reunião 01.2019):	<p>Os presentes tomaram ciência das informações prestadas deliberam por:</p> <ol style="list-style-type: none">Propor a formalização de equipe de testes por meio de ato da Presidência, que deverá executar os testes conforme procedimentos estabelecidos pelo CSJT, sob coordenação do Setor de Apoio ao PJe e apoiados pela SETIC.Propor a formalização de atribuição dos perfis de Diretor de Vara e Assessor somente mediante solicitação expressa do magistrado gestor da unidade.Solicitar à eJUD a elaboração do Plano de Capacitação previsto na Res. CSJT 185/2017, de acordo com o cronograma nacional do PJe, para posterior aprovação pelo CGRPJe e execução pela Escola Judicial.Formalizar portaria do CGRPJe atribuindo gestores executivos para cada		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

	um dos cerca de 20 sistemas jurídicos em produção no âmbito do TRT da 19ª Região.
Situação atual (Reunião 03.2019):	A equipe de homologação do PJe 2.4 foi instituída pelo Ato GP Nº 59/2019. SETIC minutou o ato da Presidência atribuindo gestores executivos para cada um dos cerca de 25 sistemas jurídicos em produção no âmbito do TRT da 19ª Região. (Anexo V).
Encaminhamentos (Reunião 03.2019):	Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram pelo encaminhamento da minuta de ato de nomeação de gestores executivos dos sistemas judiciais à aprovação da Presidência.

Item	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe e últimas versões liberadas.	ID	2019.01.02
Descrição:	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe e sobre a revisão do Ato Conjunto n. 25/TST.CSJT.GP, que determinou a obrigatoriedade de atualização de versão do PJe dentro dos prazos limites estabelecidos pelo CSJT, sob pena de suspensão das descentralizações de recursos orçamentários ao TRT.		
Situação atual (Reunião 01.2019):	<p>O Diretor da SETIC apresentou o cronograma nacional de versões do PJe.</p> <p>Informa que atualmente o TRT está com a versão 2.3.2 instalada, e que em 11/04 foi liberada a versão 2.3.3 (issue PJE-8176), que corrige 5 erros do sistema e deve ser colocada em produção dentro de 14 dias úteis, razão pela qual a SETIC está providenciando a instalação da versão 2.3.3 no ambiente de homologação para testes a partir de 15/04.</p> <p>Com a versão 2.3.3 também foram liberadas novas versões dos sistemas Extrator, PJeCalc e Nugap.</p> <p>Propõe-se que a atualização para a versão 2.3.3 seja feita em 27 e 28 de abril, junto com os ajustes na infraestrutura do PJe.</p> <p>Restam pendentes a autorização do Comitê Gestor Regional do PJe, devendo observadas as necessidades de divulgação aos usuários do sistema, e a autorização da Presidência do TRT em relação à realização de atividades extraordinárias no período de 27 e 28 de abril, de forma que não haja indisponibilidade do sistema em dias úteis.</p>		
Encaminhamentos (Reunião 01.2019):	Os presentes tomaram ciência das especificidades da demanda e deliberaram por autorizar a migração do PJe do TRT da 19ª Região para a versão 2.3.3 nos dias 27 e 28 de abril de 2019, mediante homologação prévia dos defeitos nela corrigidos pela equipe do Setor de Apoio ao PJe.		
Situação atual (Reunião 02.2019):	<p>O Diretor da SETIC informou que a versão 2.3.3 foi instalada em produção com sucesso no dia 25/04 (após o horário de expediente), e que será necessária nova atualização nos componentes de infraestrutura do sistema, ainda na versão 2.3.3, para que o TRT esteja em conformidade com o padrão nacional de instalação do PJe.</p> <p>A migração de infraestrutura está prevista para os dias 18 e 19 de maio, e</p>		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

	<p>depende de homologação prévia do Setor de Apoio ao PJe em relação às principais funcionalidades do sistema.</p> <p>Informa também que o CSJT atualizou o cronograma nacional do PJe e disponibilizou na página https://pje.csjt.jus.br/documentacao/index.php/Cronograma_de_Vers%C3%B5es_PJe</p> <p>A data de início da homologação da versão 2.4 foi redefinida para 30/05, o que garantiu mais tempo ao TRT19 para a preparação do novo sistema.</p>
Encaminhamentos (Reunião 02.2019):	<p>Os presentes tiveram ciência das informações e deliberaram por autorizar a migração de infraestrutura do PJe 2.3.3 nos dias 18 e 19 de maio de 2019, mediante homologação prévia pela equipe do Setor de Apoio ao PJe.</p> <p>A SETIC deve encaminhar minuta do ato de designação da equipe de homologação da versão 2.4 para validação dos membros do Comitê.</p>
Situação atual (Reunião 03.2019):	<p>A SETIC informou que a migração de infraestrutura do PJe 2.3.3 ocorreu com sucesso nos dias 25 e 26 de maio, que Paulo Athayde, Sérgio Calheiros e Saul Ramos auxiliaram nos testes negociais pós migração, que nesta oportunidade nenhum problema foi detectado, que durante a semana seguinte ocorreram erros intermitentes na consulta pública de processos, mas não chegou a se configurar indisponibilidade, que os demais erros frequentes observados até então na versão 2.3.3 foram eliminados e que, atualmente, não há relato de nenhum erro grave ocorrendo no sistema.</p> <p>A homologação da versão 2.4 está em andamento. A equipe de homologação formalizada pelo Ato Nº 59/2019 - PROAD 2943/2019 (Anexo III) teve uma atuação exemplar, concluindo todos os 122 testes negociais em apenas quatro dias, a frente de todos os demais TRT. Os técnicos da SJUR/SETIC estão revisando os casos de teste com bloqueio (22) ou falha (26 - relatório disponível no Anexo IV), e abrindo as issues de correção para o CSJT quando necessário.</p> <p>O CSJT disponibilizou em 10/06 a versão RC2 de homologação com diversas correções, e que está sendo instalada para que as verificações dos erros continuem.</p> <p>Caso a SETIC detecte que ajustes ou correções do sistema eliminaram algum dos problemas verificados na homologação, será solicitado ao Setor de Apoio ao PJe a reexecução dos testes afetados.</p> <p>A homologação da nova Central de Mandados foi prejudicada pois havia um erro que impedia a criação de Centrais na versão RC1, e que foi corrigido na RC2.</p> <p>A homologação do AUD 4 não poderá ocorrer pois o sistema não funcionou e será corrigido pelo TRT4 para uma versão futura.</p>
Encaminhamentos (Reunião 03.2019):	<p>Os membros tiveram ciência das informações e parabenizam a equipe de homologação, na figura do chefe do Setor de Apoio ao PJe, Paulo Athayde, pelo resultado exemplar alcançado.</p>

Item	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.	ID	2019.01.03
Descrição:	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.		
Situação	O Diretor da SETIC apresentou a relação de sistemas satélites e funcionalidades do		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

<p>atual (Reunião 02.2019):</p>	<p>PJe ainda pendentes de implantação ou atualização, quais sejam:</p> <ol style="list-style-type: none">1) PJe 2.3.3<ol style="list-style-type: none">a) Atualização do PJe para a versão 2.3.3 na infraestrutura nacional Kubernets (17 e 18 de maio)b) Conclusão da Instalação do módulo Sistema de Informações Financeiras - SIF I em produção com a CEF (apenas consultas de depósitos judiciais).c) Implantação do módulo NUGEP - Instalação do sistema satélite em produção.d) Implantação da integração entre o PJe e a AGU (Sistema Sapiens) via MNI - PROAD 1410/2019.e) Projeto Garimpo - Arquivamento de processos somente após a verificação de inexistência de depósitos judiciais disponíveis.f) Implantação do sistema SisconDJ – Interligação com o BB – 06/06 a 19/08/2019.2) PJe 2.4 – 25 de agosto de 2019.<ol style="list-style-type: none">a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.3 (Consulta, JTE, Extrator, Shodo, PJe-Calc, AUD e NUGEP).b) Implantação do Novo módulo de Consulta Pública do PJe 2.4.c) Implantação do Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4.d) Implantação da Nova Central de Mandados do PJe 2.4.e) Implantação do Sistema de Apoio Operacional do PJe (SAOPJe) - Substitui o SICOND (Relatórios Gerenciais).f) Sistema Garimpo – SCR – Cronograma a ser definido no segundo semestre de 2019.3) PJe 2.5.5 – 23 de fevereiro de 2020.<ol style="list-style-type: none">a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.4.b) AJG - Cadastro Nacional de Peritos - Res. CNJ 233/2016. - PROAD 6069/2018 e 7129/2018. <p>Proposto que a atualização dos sistemas e módulos em produção seja sempre priorizada em relação à implantação de novos sistemas, de acordo com a capacidade operacional da equipe da SETIC, e que todas as ações de implantação de módulos ou sistemas satélites sejam antes avaliadas pelo CGRPJe, com a designação de um responsável executivo para coordenar e gerenciar todo o processo de implantação.</p>
<p>Encaminhamentos (Reunião 01.2019):</p>	<p>Os presentes tiveram ciência da proposição e deliberaram por aprovar que a atualização dos sistemas e módulos em produção seja sempre priorizada em relação à implantação de novos sistemas, de acordo com a capacidade operacional da equipe da SETIC, e que todas as ações de implantação de módulos ou sistemas satélites sejam antes avaliadas pelo CGRPJe, com a designação de um responsável executivo para coordenar e gerenciar todo o processo de implantação.</p>



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

Foi redefinida a ordem de prioridade de implantação e designados como responsáveis executivos pelas ações relacionadas ao PJe os seguintes servidores:

1) PJe 2.3.3 - Atual

- a) Atualização do PJe para a versão 2.3.3 na infraestrutura nacional Kubernetes (17 e 18 de maio) – **SETIC**.
- b) Implantação da integração entre o PJe e a AGU (Sistema Sapiens) via MNI - PROAD 1410/2019 – **S. Apoio ao PJe – Paulo Athayde**.
- c) Conclusão da Instalação do módulo Sistema de Informações Financeiras - SIF I em produção com a CEF (apenas consultas de depósitos judiciais). – **Sérgio – 4VT**.
- d) Implantação do sistema SisconDJ – Interligação com o BB – 06/06 a 19/08/2019 – **CAE – Sheirley**.
- e) Implantação do módulo NUGEP - Instalação do sistema satélite em produção – **SJ – Paulo Gomes Junior**.

2) PJe 2.4 – Atualização em 25 de agosto de 2019.

- a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.3 (Consulta, JTE, Extrator, Shodo, PJe-Calc, AUD e NUGEP) – **SETIC**.
- b) Implantação do sistema satélite GPREC no PJe 2.4 – **Precatório – Joel**.
- c) Sistema Garimpo – Cronograma a ser definido no segundo semestre de 2019 – **SCR – Auricélio e CAVT – André**.
- d) Implantação do novo módulo de Consulta Pública do PJe 2.4 - **SETIC**
- e) Implantação do Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4 – **SETIC**
- f) Implantação da nova Central de Mandados do PJe 2.4 – **CAE – Carla**.
- g) Implantação do Sistema de Apoio Operacional do PJe (SAOPJe) - Substitui o SICOND (Relatórios Gerenciais) – **SCR – Auricélio e SJ - Messias**.
- h) Implantação do sistema satélite eCARTA – **SCR – Messias**.
- i) Adoção do sistema AJG – Cadastro Nacional de Peritos – **Apoio ao PJe – Paulo Athayde**.

As ações relacionadas à versão 2.5 do PJe serão analisadas pelo CGRPJe no início do segundo semestre de 2019.

Deliberado que seja testada no ambiente de homologação ou treinamento a criação da CAE como um posto avançado, de forma a viabilizar um funcionamento similar ao CEJUSC. A ação será acompanhada pelo Setor de Apoio ao PJe.

Situação atual (Reunião 03.2019):

Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe:

1) 2.3.3

- a) Atualização da migração de infraestrutura do PJe 2.3.3 concluída.



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

	<p>b) PJe x Sapiens-AGU: Enviado e-mail para AGU apresentando o responsável pela ação no TRT. Aguarda prosseguimento. Previsto para julho/19.</p> <p>c) SIF I – Sérgio Calheiros estava em férias e retornou na semana passada, quando atuou na equipe de homologação. Previsto para julho/19.</p> <p>d) SisconDJ – Messias informou que foi realizada reunião entre os envolvidos. Definido que a CAE e a 5ª VT serão as unidades piloto para uso da ferramenta. Bruno Peixoto, Arthur e Sheirley foram incluídos na lista de e-mails do projeto para alinhar com o TRT2 e o BB a implantação. Aguarda definição de padrinho pelo TRT2 e o modelo do termo de adesão precisa ser baixado via FTP para formalização.</p> <p>e) NUGEP – Aguarda conclusão das demais ações pela SETIC para início. Aguardará prioridade.</p> <p>Necessária priorização de duas novas demandas:</p> <p>1) Integração entre o PJe/TRT19 e o Sistema Escritório Digital do CNJ via MNI (PROAD 1410/2019).</p> <p>2) Implantação do AUD 4 (Satélite).</p> <p>Foram feitos os testes da CAE como um posto avançado pelo Setor de Apoio ao PJe. Não foram identificados problemas que impeçam seu uso efetivo.</p>
Encaminhamentos (Reunião 03.2019):	<p>Os membros tiveram ciência do andamento das ações e deliberaram que a integração entre o PJe/TRT19 e o Sistema Escritório Digital do CNJ seja coordenada pelo Setor de Apoio ao PJe (Paulo Athayde) após a conclusão da integração com a AGU.</p> <p>Os membros também deliberaram por sobrestar a implantação do AUD4 até que sua adoção seja reavaliada pelo CGRPJe ou determinada pelo CSJT.</p> <p>Deliberado que a configuração da CAE como posto avançado deve ser realizada a partir de 16/07/2019.</p>

Item	Atualização da Res. CSJT Nº 185/2017	ID	2019.03.01
Descrição:	Atualização da Res. CSJT Nº 185/2017.		
Situação atual (Reunião 03.2019):	SETIC informa que a Res. CSJT Nº 185/2017 foi atualizada pelo CSJT pela Res. CSJT 241/19 (Anexo I).		
Encaminhamentos (Reunião 03.2019):	Os membros tiveram ciência das mudanças e deliberaram que os membros avaliem eventuais necessidades de ajustes normativos ou procedimentais no âmbito do TRT decorrentes desta atualização.		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

Item	Res. CSJT Nº 242/2019 - Política de Governança do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	ID	2019.03.02
Descrição:	Res. CSJT Nº 242/2019 - Política de Governança do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) – Anexo II		
Situação atual (Reunião 03.2019):	SETIC informa que esta nova norma foi editada pelo CSJT visando organizar a estrutura de governança do PJe, garantir que todos os TRT utilizem apenas a versão oficial do sistema e restringir o uso de sistemas satélites não autorizados e homologados pelo CSJT. Em seu Art. 5º há proibição expressa de instalação de qualquer solução não nacional que faça uso das informações da base de dados do PJe, sob pena de suspensão de repasse de valores para investimentos do CSJT.		
Encaminhamentos (Reunião 03.2019):	Os membros tiveram ciência das mudanças e deliberaram que a SETIC deve observar as determinações da Res. CSJT Nº 242/2019 em todas as ações relacionadas ao PJe.		

1. Tarefas a serem realizadas até a próxima reunião

1.1. Tarefas Pendentes

- a) SETIC - Propor a formalização de atribuição dos perfis de Diretor de Vara e Assessor somente mediante solicitação expressa do magistrado gestor da unidade.
- b) Dra. Ana - Solicitar à eJUD a elaboração do Plano de Capacitação previsto na Res. CSJT 185/2017, de acordo com o cronograma nacional do PJe, para posterior aprovação pelo CGRPJe e execução pela Escola Judicial.

2. Agendamento da próxima reunião

Local	Data	Horário
Sala de Reuniões da Diretoria Geral – 8º Andar.	18/07/2019	13:30 às 15hr.

A ata foi submetida à apreciação dos membros do comitê, que a aprovaram, e segue assinada por sua Coordenadora Executiva.

Maceió, 11 de junho de 2019.

ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA
Juíza Coordenadora Executiva do Comitê Gestor Regional do PJe
TRT da 19ª Região