



**COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe**  
**4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

<b>PAUTA E ATA DE REUNIÃO</b>		
<b>Local</b>	<b>Data</b>	<b>Horário</b>
Sala de Reuniões da DG	01/08/2019	13:00 às 15:00hr.

<b>Item</b>	<b>CGRPJe - Pauta da Reunião 01/2019</b>	<b>ID do item (Ano.Reunião.Seq)</b>
1.	Definição de papéis e responsabilidades dos membros do comitê e das unidades organizacionais envolvidos na gestão do PJe no âmbito do TRT da 19ª Região, conforme definido nos normativos do CSJT.	2019.01.01
2.	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe.	2019.01.02
3.	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.	2019.01.03
4.	Demanda de implantação de solução de BI oriunda do TRT9 para uso da SCR.	2019.04.01
5.	Construção do Portal 100% PJe para o TRT19	2019.04.02
6.	Demanda CSJT para construção do lançador de movimentos do PJe 2.5	2019.04.03
7.	Proposta de normatização de lançamento de decisão parcial no PJe / SAP oriunda da Presidência.	2019.04.04



**COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe**  
**4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

Foram convocados para a reunião os seguintes membros e convidados do referido comitê:

<b>Nome</b>	<b>Unidade / Função</b>	<b>Função</b>	<b>Presença</b>
DES. JOÃO LEITE DE ARRUDA ALENCAR	GABJL	Presidente	
JUÍZA ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA	VT05	Coordenador a Executiva	<b>PRESENTE</b>
JUIZ FRANCISCO TAVARES NORONHA NETO	Juiz Substituto	Membro	<b>PRESENTE</b>
MANOEL MESSIAS FEITOZA	Secretário Judiciário	Membro	<b>PRESENTE</b>
SÉRGIO LUIS LISBOA CALHEIROS	Diretor da VT04	Membro	<b>PRESENTE</b>
CARLA TERRA DANTAS VALE	CAE - Oficiala de Justiça	Membro	<b>PRESENTE</b>
RENEÉ CLÁUDIO CORREIA	VT01 - Calculista	Membro	
MAURÍCIO AUGUSTO FIGUEIREDO	Secretário de TIC	Membro	<b>PRESENTE</b>
FABRÍCIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE	Representante da OAB	Membro	
DJALMA MENDONÇA MAIA NOBRE	Procurador do Estado	Membro	
RAFAEL GAZZANÉO JUNIOR	Procurado-Chefe da PRT / Representante do MPT.	Membro	
BRUNO PEIXOTO	Chefe da Seção de Sistemas - SETIC	Convidado	<b>PRESENTE</b>
PAULO FERNANDO DE ATHAYDE SILVA FILHO	Chefe do Setor de Apoio ao PJe - SJ	Convidado	



**COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe**  
**4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

Após agradecer a presença de todos, a Coordenadora Executiva do PJe do TRT da 19ª Região encaminhou a discussão dos itens da pauta:

**Itens para análise e deliberação dos membros:**

<b>Item</b>	<b>Definição de papéis e responsabilidades dos membros do comitê e das unidades organizacionais envolvidos na gestão do PJe no âmbito do TRT da 19ª Região, conforme definido nos normativos do CSJT.</b>	<b>ID</b>	<b>2019.01.01</b>
<b>Descrição:</b>	Definição de papéis e responsabilidades dos membros do comitê e das unidades organizacionais envolvidos na gestão do PJe no âmbito do TRT da 19ª Região, conforme definido na Resolução n. 185/CSJT, de 24 de março de 2017, e o Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº 25/2017.		
<b>Situação atual (Reunião 01.2019):</b>	<p>O Diretor da SETIC apresentou os principais pontos da Res. CSJT Nº 185/2017 e do Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº 25/2017.</p> <p>Foi destacada a necessidade de realização da homologação de versões do PJe de forma adequada pela equipe de testes prevista no Art. 31 da Resolução n. 185/CSJT, com registro na ferramenta Testlink (<a href="https://pje.csjt.jus.br/testlink">https://pje.csjt.jus.br/testlink</a>) e envio do relatório de homologação para o CSJT antes da implantação em produção (Parágrafo único do Art. 10 do Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº 25/2017.</p> <p>Também foram discutidas as atribuições e responsabilidades da eJUD na capacitação de usuários (§ 6º do Art. 47 da Res. CSJT 185/2017).</p> <p>Pontuou-se ainda a necessidade de formalizar a atribuição de perfis de Diretor e Assessor a servidores que não ocupam estas funções nas unidades, conforme determinado no § 2º do Art. 7º da Res. CSJT 185/2017. Reforçado que a atribuição de papéis deve ser realizada pelos gestores de negócio, e não pela SETIC.</p> <p>Também foi informada a necessidade de se atribuir unidades ou gestores executivos específicos para os sistemas judiciais, que seriam responsáveis por gerir o controle de acesso (usuários autorizados a acessar o sistema), as configurações ideais para seu funcionamento e ainda orientar a unidade de Apoio ao PJe e os usuários quanto ao seu uso adequado.</p>		
<b>Encaminhamentos (Reunião 01.2019):</b>	<p>Os presentes tomaram ciência das informações prestadas deliberam por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Propor a formalização de equipe de testes por meio de ato da Presidência, que deverá executar os testes conforme procedimentos estabelecidos pelo CSJT, sob coordenação do Setor de Apoio ao PJe e apoiados pela SETIC.</li><li>b) Propor a formalização de atribuição dos perfis de Diretor de Vara e Assessor somente mediante solicitação expressa do magistrado gestor da unidade.</li><li>c) Solicitar à eJUD a elaboração do Plano de Capacitação previsto na Res. CSJT 185/2017, de acordo com o cronograma nacional do PJe, para posterior aprovação pelo CGRPJe e execução pela Escola Judicial.</li></ul>		



**COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe**  
**4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

	d) Formalizar portaria do CGRPJe atribuindo gestores executivos para cada um dos cerca de 20 sistemas jurídicos em produção no âmbito do TRT da 19ª Região.
<b>Situação atual (Reunião 03.2019):</b>	A equipe de homologação do PJe 2.4 foi instituída pelo Ato GP Nº 59/2019. SETIC minutou o ato da Presidência atribuindo gestores executivos para cada um dos cerca de 25 sistemas jurídicos em produção no âmbito do TRT da 19ª Região. (Anexo V).
<b>Encaminhamentos (Reunião 03.2019):</b>	Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram pelo encaminhamento da minuta de ato de nomeação de gestores executivos dos sistemas judiciais à aprovação da Presidência.
<b>Situação atual (Reunião 04.2019):</b>	O PROAD 3768/2019 foi protocolado pela SETIC com a minuta de ato e aguarda publicação da portaria correspondente.
<b>Encaminhamentos (Reunião 04.2019):</b>	Os membros tiveram ciência das informações.

<b>Item</b>	<b>Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe e últimas versões liberadas.</b>	<b>ID</b>	<b>2019.01.02</b>
<b>Descrição:</b>	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe e sobre a revisão do Ato Conjunto n. 25/TST.CSJT.GP, que determinou a obrigatoriedade de atualização de versão do PJe dentro dos prazos limites estabelecidos pelo CSJT, sob pena de suspensão das descentralizações de recursos orçamentários ao TRT.		
<b>Situação atual (Reunião 01.2019):</b>	<p>O Diretor da SETIC apresentou o cronograma nacional de versões do PJe.</p> <p>Informa que atualmente o TRT está com a versão 2.3.2 instalada, e que em 11/04 foi liberada a versão 2.3.3 (issue PJE-8176), que corrige 5 erros do sistema e deve ser colocada em produção dentro de 14 dias úteis, razão pela qual a SETIC está providenciando a instalação da versão 2.3.3 no ambiente de homologação para testes a partir de 15/04.</p> <p>Com a versão 2.3.3 também foram liberadas novas versões dos sistemas Extrator, PJeCalc e Nugep.</p> <p>Propõe-se que a atualização para a versão 2.3.3 seja feita em 27 e 28 de abril, junto com os ajustes na infraestrutura do PJe.</p> <p>Restam pendentes a autorização do Comitê Gestor Regional do PJe, devendo observadas as necessidades de divulgação aos usuários do sistema, e a autorização da Presidência do TRT em relação à realização de atividades extraordinárias no período de 27 e 28 de abril, de forma que não haja indisponibilidade do sistema em dias úteis.</p>		
<b>Encaminh</b>	Os presentes tomaram ciência das especificidades da demanda e deliberaram por		



**COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe**  
**4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

<b>amentos (Reunião 01.2019):</b>	autorizar a migração do PJe do TRT da 19ª Região para a versão 2.3.3 nos dias 27 e 28 de abril de 2019, mediante homologação prévia dos defeitos nela corrigidos pela equipe do Setor de Apoio ao PJe.
<b>Situação atual (Reunião 02.2019):</b>	<p>O Diretor da SETIC informou que a versão 2.3.3 foi instalada em produção com sucesso no dia 25/04 (após o horário de expediente), e que será necessária nova atualização nos componentes de infraestrutura do sistema, ainda na versão 2.3.3, para que o TRT esteja em conformidade com o padrão nacional de instalação do PJe.</p> <p>A migração de infraestrutura está prevista para os dias 18 e 19 de maio, e depende de homologação prévia do Setor de Apoio ao PJe em relação às principais funcionalidades do sistema.</p> <p>Informa também que o CSJT atualizou o cronograma nacional do PJe e disponibilizou na página <a href="https://pje.csjt.jus.br/documentacao/index.php/Cronograma_de_Vers%C3%B5es_PJe">https://pje.csjt.jus.br/documentacao/index.php/Cronograma_de_Vers%C3%B5es_PJe</a></p> <p>A data de início da homologação da versão 2.4 foi redefinida para 30/05, o que garantiu mais tempo ao TRT19 para a preparação do novo sistema.</p>
<b>Encaminhamentos (Reunião 02.2019):</b>	<p>Os presentes tiveram ciência das informações e deliberaram por autorizar a migração de infraestrutura do PJe 2.3.3 nos dias 18 e 19 de maio de 2019, mediante homologação prévia pela equipe do Setor de Apoio ao PJe.</p> <p>A SETIC deve encaminhar minuta do ato de designação da equipe de homologação da versão 2.4 para validação dos membros do Comitê.</p>
<b>Situação atual (Reunião 03.2019):</b>	<p>A SETIC informou que a migração de infraestrutura do PJe 2.3.3 ocorreu com sucesso nos dias 25 e 26 de maio, que Paulo Athayde, Sérgio Calheiros e Saul Ramos auxiliaram nos testes negociais pós migração, que nesta oportunidade nenhum problema foi detectado, que durante a semana seguinte ocorreram erros intermitentes na consulta pública de processos, mas não chegou a se configurar indisponibilidade, que os demais erros frequentes observados até então na versão 2.3.3 foram eliminados e que, atualmente, não há relato de nenhum erro grave ocorrendo no sistema.</p> <p>A homologação da versão 2.4 está em andamento. A equipe de homologação formalizada pelo Ato Nº 59/2019 - PROAD 2943/2019 (Anexo III) teve uma atuação exemplar, concluindo todos os 122 testes negociais em apenas quatro dias, a frente de todos os demais TRT. Os técnicos da SJUR/SETIC estão revisando os casos de teste com bloqueio (22) ou falha (26 - relatório disponível no Anexo IV), e abrindo as issues de correção para o CSJT quando necessário.</p> <p>O CSJT disponibilizou em 10/06 a versão RC2 de homologação com diversas correções, e que está sendo instalada para que as verificações dos erros continuem.</p> <p>Caso a SETIC detecte que ajustes ou correções do sistema eliminaram algum dos problemas verificados na homologação, será solicitado ao Setor de Apoio ao PJe a reexecução dos testes afetados.</p> <p>A homologação da nova Central de Mandados foi prejudicada pois havia um erro que impedia a criação de Centrais na versão RC1, e que foi corrigido na RC2.</p> <p>A homologação do AUD 4 não poderá ocorrer pois o sistema não funcionou e será corrigido pelo TRT4 para uma versão futura.</p>
<b>Encaminh</b>	Os membros tiveram ciência das informações e parabenizam a equipe de



**COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe**  
**4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

<b>amentos (Reunião 03.2019):</b>	homologação, na figura do chefe do Setor de Apoio ao PJe, Paulo Athayde, pelo resultado exemplar alcançado.
<b>Situação atual (Reunião 04.2019):</b>	<p>A CAE continua homologando a nova Central de Mandados com o Apoio ao PJe.</p> <p>Foi liberada em 31/07 a versão 2.4.1 do PJe, que deverá ser instalada em produção pelo TRT19 nos dias 24 e 25 de agosto (issue PJE-8427).</p> <p>O ambiente de homologação será reestruturado a partir do dia 12/08 para implantação da versão 2.4.1.</p> <p>A Escola Judicial está organizando os treinamentos com os representantes do GNN designados pelo CSJT para a ação local nos dias 19 (1º Grau) e 23 (2º Grau) de agosto.</p> <p>SETIC consulta se é necessário liberar o ambiente de homologação para uso nos treinamentos, considerando o possível acesso a processos sigilosos pelos participantes.</p>
<b>Encaminhamentos (Reunião 04.2019):</b>	<p>Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram por autorizar a atualização do PJe para a versão 2.4.1 nos dias 24 e 25 de agosto, e que durante os treinamentos do CSJT não deve ser liberado o acesso ao ambiente de homologação para acesso dos alunos.</p> <p>A SETIC deve propor uma solução que proteja os dados sensíveis das bases de homologação e treinamento, de forma a reduzir os riscos relacionados ao acesso indevido.</p>

<b>Item</b>	<b>Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.</b>	<b>ID</b>	<b>2019.01.03</b>
<b>Descrição:</b>	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.		
<b>Situação atual (Reunião 02.2019):</b>	O Diretor da SETIC apresentou a relação de sistemas satélites e funcionalidades do PJe ainda pendentes de implantação ou atualização, quais sejam:		
	1) PJe 2.3.3		
	a) Atualização do PJe para a versão 2.3.3 na infraestrutura nacional Kubernetes (17 e 18 de maio)		
	b) Conclusão da Instalação do módulo Sistema de Informações Financeiras - SIF I em produção com a CEF (apenas consultas de depósitos judiciais).		
	c) Implantação do módulo NUGEP - Instalação do sistema satélite em produção.		
	d) Implantação da integração entre o PJe e a AGU (Sistema Sapiens) via MNI - PROAD 1410/2019.		
	e) Projeto Garimpo - Arquivamento de processos somente após a verificação de inexistência de depósitos judiciais disponíveis.		
	f) Implantação do sistema SisconDJ - Interligação com o BB - 06/06 a 19/08/2019.		
	2) PJe 2.4 - 25 de agosto de 2019.		
	a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.3		



**COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe**  
**4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

	<p>(Consulta, JTE, Extrator, Shodo, PJe-Calc, AUD e NUGEP).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b) Implantação do Novo módulo de Consulta Pública do PJe 2.4.</li><li>c) Implantação do Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4.</li><li>d) Implantação da Nova Central de Mandados do PJe 2.4.</li><li>e) Implantação do Sistema de Apoio Operacional do PJe (SAOPJe) - Substitui o SICOND (Relatórios Gerenciais).</li><li>f) Sistema Garimpo – SCR – Cronograma a ser definido no segundo semestre de 2019.</li></ul> <p>3) PJe 2.5.5 – 23 de fevereiro de 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.4.</li><li>b) AJG - Cadastro Nacional de Peritos - Res. CNJ 233/2016. - PROAD 6069/2018 e 7129/2018.</li></ul> <p>Proposto que a atualização dos sistemas e módulos em produção seja sempre priorizada em relação à implantação de novos sistemas, de acordo com a capacidade operacional da equipe da SETIC, e que todas as ações de implantação de módulos ou sistemas satélites sejam antes avaliadas pelo CGRPJe, com a designação de um responsável executivo para coordenar e gerenciar todo o processo de implantação.</p>
<p><b>Encaminhamentos (Reunião 01.2019):</b></p>	<p>Os presentes tiveram ciência da proposição e deliberaram por aprovar que a atualização dos sistemas e módulos em produção seja sempre priorizada em relação à implantação de novos sistemas, de acordo com a capacidade operacional da equipe da SETIC, e que todas as ações de implantação de módulos ou sistemas satélites sejam antes avaliadas pelo CGRPJe, com a designação de um responsável executivo para coordenar e gerenciar todo o processo de implantação.</p> <p>Foi redefinida a ordem de prioridade de implantação e designados como responsáveis executivos pelas ações relacionadas ao PJe os seguintes servidores:</p> <p><b>1) PJe 2.3.3 - Atual</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Atualização do PJe para a versão 2.3.3 na infraestrutura nacional Kubernetes (17 e 18 de maio) – <b>SETIC</b>.</li><li>b) Implantação da integração entre o PJe e a AGU (Sistema Sapiens) via MNI - PROAD 1410/2019 – <b>S. Apoio ao PJe – Paulo Athayde</b>.</li><li>c) Conclusão da Instalação do módulo Sistema de Informações Financeiras - SIF I em produção com a CEF (apenas consultas de depósitos judiciais). – <b>Sérgio – 4VT</b>.</li><li>d) Implantação do sistema SisconDJ – Interligação com o BB – 06/06 a 19/08/2019 – <b>CAE – Sheirley</b>.</li><li>e) Implantação do módulo NUGEP - Instalação do sistema satélite em produção – <b>SJ – Paulo Gomes Junior</b>.</li></ul>



**COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe**  
**4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

	<p><b>2) PJe 2.4 – Atualização em 25 de agosto de 2019.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.3 (Consulta, JTE, Extrator, Shodo, PJe-Calc, AUD e NUGEP) – <b>SETIC</b>.</li><li>b) Implantação do sistema satélite GPREC no PJe 2.4 – <b>Precatório – Joel</b>.</li><li>c) Sistema Garimpo – Cronograma a ser definido no segundo semestre de 2019 – <b>SCR – Auricélio e CAVT – André</b>.</li><li>d) Implantação do novo módulo de Consulta Pública do PJe 2.4 – <b>SETIC</b></li><li>e) Implantação do Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4 – <b>SETIC</b></li><li>f) Implantação da nova Central de Mandados do PJe 2.4 – <b>CAE – Carla</b>.</li><li>g) Implantação do Sistema de Apoio Operacional do PJe (SAOPJe) - Substitui o SICOND (Relatórios Gerenciais) – <b>SCR – Auricélio e SJ - Messias</b>.</li><li>h) Implantação do sistema satélite eCARTA – <b>SCR – Messias</b>.</li><li>i) Adoção do sistema AJG – Cadastro Nacional de Peritos – <b>Apoio ao PJe – Paulo Athayde</b>.</li></ul> <p>As ações relacionadas à versão 2.5 do PJe serão analisadas pelo CGRPJe no início do segundo semestre de 2019.</p> <p>Deliberado que seja testada no ambiente de homologação ou treinamento a criação da CAE como um posto avançado, de forma a viabilizar um funcionamento similar ao CEJUSC. A ação será acompanhada pelo Setor de Apoio ao PJe.</p>
<p><b>Situação atual (Reunião 03.2019):</b></p>	<p>Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe:</p> <p><b>1) 2.3.3</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Atualização da migração de infraestrutura do PJe 2.3.3 concluída.</li><li>b) <b>PJe x Sapiens-AGU</b>: Enviado e-mail para AGU apresentando o responsável pela ação no TRT. Aguarda prosseguimento. Previsto para julho/19.</li><li>c) <b>SIF I</b> – Sérgio Calheiros estava em férias e retornou na semana passada, quando atuou na equipe de homologação. Previsto para julho/19.</li><li>d) <b>SisconDJ</b> – Messias informou que foi realizada reunião entre os envolvidos. Definido que a CAE e a 5ª VT serão as unidades piloto para uso da ferramenta. Bruno Peixoto, Arthur e Sheirley foram incluídos na lista de e-mails do projeto para alinhar com o TRT2 e o BB a implantação. Aguarda definição de padrinho pelo TRT2 e o modelo do termo de adesão precisa ser baixado via FTP para formalização.</li><li>e) <b>NUGEP</b> – Aguarda conclusão das demais ações pela SETIC para início. Aguardará prioridade.</li></ul> <p><b>Necessária priorização de duas novas demandas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Integração entre o PJe/TRT19 e o Sistema Escritório Digital do CNJ via MNI (PROAD 1410/2019).</li><li>2) Implantação do AUD 4 (Satélite).</li></ul> <p>Foram feitos os testes da CAE como um posto avançado pelo Setor de Apoio ao</p>





**COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe**  
**4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

	PJe. Não foram identificados problemas que impeçam seu uso efetivo.
<b>Encaminhamentos (Reunião 03.2019):</b>	<p>Os membros tiveram ciência do andamento das ações e deliberaram que a integração entre o PJe/TRT19 e o Sistema Escritório Digital do CNJ seja coordenada pelo Setor de Apoio ao PJe (Paulo Athayde) após a conclusão da integração com a AGU.</p> <p>Os membros também deliberaram por sobrestar a implantação do AUD4 até que sua adoção seja reavaliada pelo CGRPJe ou determinada pelo CSJT.</p> <p>Deliberado que a configuração da CAE como posto avançado deve ser realizada a partir de 16/07/2019.</p>
<b>Situação atual (Reunião 04.2019):</b>	<p>Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe:</p> <p><b>2) 2.3.4</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Atualização do PJe para a versão 2.3.4 concluída no dia 30/07.</li><li>b) <b>PJe x Sapiens-AGU</b>: Integração concluída. AGU relatou dificuldades dos usuários locais em relação ao Sapiens. Aguarda validação do retorno da AGU.</li><li>c) <b>SIF I</b> – Definido que será priorizado o SIF II – Pendente alinhamento de Sérgio, SETIC e CEF. Será tratado após a migração para a versão 2.4 do PJe.</li><li>d) <b>SisconDJ</b> – Instalado em ambiente de homologação. Dificuldades técnicas devida às tecnologias do sistema. Pendentes Acordo de Cooperação, e alinhamento com Tribunal Padrinho e BB sobre a data de implantação em produção e capacitação. Descoberto erro que impede o uso de tokens da Soluti.</li><li>e) <b>NUGEP</b> – Está sendo instalado em ambiente de homologação. Previsão de conclusão até 02/08 e liberação para homologação negocial na próxima semana.</li><li>f) <b>PJe x Escritório Digital (CNJ)</b>: Pendentes scripts de configuração do CNJ. Dificuldades em conseguir respostas com os responsáveis técnicos pelo sistema. Finalizada a configuração técnica, será liberado para testes do Apoio ao PJe.</li></ul>
<b>Encaminhamentos (Reunião 04.2019):</b>	<p>Os membros tiveram ciência do andamento das ações e deliberaram que:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Os testes do SIF e SisconDJ devem prosseguir, e a migração para produção deve ser planejada em data posterior à migração do PJe 2.4, prevista para 25 de agosto, desde que o problema com o token da Soluti seja solucionado no SisconDJ.</li></ul>

Item	Implantação de solução de BI oriunda do TRT9 para uso da SCR.	ID	2019.04.01
<b>Descrição:</b>	Demanda de implantação de solução de BI oriunda do TRT9 para uso da SCR.		
<b>Situação atual (Reunião 04.2019):</b>	SETIC informa que a solução do TRT9 demanda o acesso direto às bases de dados do PJe para montagem dos relatórios, e envio dos dados coletados à nuvem da Microsoft para publicação, o que conflita com as restrições impostas pela Res. CSJT Nº 242/2019. Também informa que foi priorizado pelo CSJT projeto nacional de escopo similar (Projeto CSJT EGPJE-1590 – Sistema integrado de Gestão), cujo planejamento estima sua liberação em conjunto com a versão 2.5 do PJe, prevista para		



**COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe**  
**4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

	dezembro de 2019.
<b>Encaminhamentos (Reunião 04.2019):</b>	Os membros tiveram ciência da demanda e deliberaram por não autorizar a implantação da solução do TRT9 em virtude da necessidade de acesso às bases de dados do PJe pela aplicação, com posterior envio das informações à nuvem pública da Microsoft. Sugerido que a SCR avalie se o escopo do Projeto CSJT EGPJE-1590 – Sistema integrado de Gestão atende à demanda daquela unidade.

<b>Item</b>	<b>Construção do Portal 100% PJe para o TRT19</b>	<b>ID</b>	<b>2019.04.02</b>
<b>Descrição:</b>	Demanda de Construção do Portal 100% PJe para o TRT19.		
<b>Situação atual (Reunião 04.2019):</b>	Solicitado pela SJ a criação de um portal similar ao Portal 100% PJe do TST - <a href="http://www.tst.jus.br/web/corregedoria/100-pje">http://www.tst.jus.br/web/corregedoria/100-pje</a> SETIC solicitou o código-fonte da página à área de Estatística do TST, que desenvolveu a solução, e está analisando a viabilidade de execução e a complexidade para que o CGRPJe priorize a demanda.		
<b>Encaminhamentos (Reunião 04.2019):</b>	Os membros tiveram ciência da demanda e, considerando a evolução da migração de processos para o PJe, deliberaram pela não construção da funcionalidade, tendo em vista que a migração deve ser concluída em novembro de 2019.		

<b>Item</b>	<b>Construção do lançador de movimentos do PJe 2.5</b>	<b>ID</b>	<b>2019.04.03</b>
<b>Descrição:</b>	Demanda CSJT para construção do lançador de movimentos do PJe 2.5		
<b>Situação atual (Reunião 04.2019):</b>	CSJT solicitou nova funcionalidade no PJe 2.5 relacionada ao lançador de movimentos.  O escopo é disponibilizar na tela de Detalhes do Processo um item de menu que permita o lançamento de qualquer movimento de uma relação pré-filtrada, com preenchimento de complementos, similar à funcionalidade de retificação. A especificação da demanda foi feita pelo GNN/CSJT na issue PJEKZ-18247.  SETIC relata dificuldades para atender a demanda a devido à indisponibilidade de equipe por licença do servidor Denisson e prazo de conclusão da codificação muito restrito (13/09). Foi negociado com o CSJT que a demanda seria atendida como melhoria, fora do escopo do projeto Retificador e sem compromisso de conclusão na versão 2.5 devido às limitações da equipe da SETIC.		
<b>Encaminhamentos (Reunião 04.2019):</b>	Os membros tiveram ciência do andamento das ações e deliberaram pela tentativa de atender à solicitação do CSJT, sem o compromisso com a versão 2.5 do PJe, consideradas as limitações descritas pela SETIC.		

<b>Item</b>	<b>Proposta de normatização de lançamento de decisão parcial no PJe / SAP oriunda da Presidência.</b>	<b>ID</b>	<b>2019.04.04</b>
<b>Descrição:</b>	Proposta de normatização de lançamento de decisão parcial no PJe / SAP oriunda da Presidência.		
<b>Situação atual (Reunião 04.2019):</b>	Dra. Ana descreveu proposta de normatização de lançamento de decisão parcial no PJe / SAP formulada pelo Dr. Flávio, sugerindo seguir o modelo de norma similar existente no TRT17 (Recomendação TRT17.a.SECOR.No. 01/2019.)		



**COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe**  
**4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019**

<b>Encaminhamentos (Reunião 04.2019):</b>	Os membros tiveram ciência da demanda e recomendam que, enquanto não houver um fluxo de tramitação específico para esta situação homologado pelo CSJT no PJe, não seja normatizado e adotado este procedimento no âmbito do TRT19.
---	--

**1. Tarefas a serem realizadas até a próxima reunião**

**1.1. Tarefas Pendentes**

- a) SETIC - Propor a formalização de atribuição dos perfis de Diretor de Vara e Assessor somente mediante solicitação expressa do magistrado gestor da unidade.

**2. Agendamento da próxima reunião**

<b>Local</b>	<b>Data</b>	<b>Horário</b>
Sala de Reuniões da Diretoria Geral – 8º Andar.	05/09/2019	13:30 às 15hr.

A ata foi submetida à apreciação dos membros do comitê, que a aprovaram, e segue assinada por sua Coordenadora Executiva.

Maceió, 1 de agosto de 2019.

**ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA**

Juíza Coordenadora Executiva do Comitê Gestor Regional do PJe  
TRT da 19ª Região