



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

PAUTA E ATA DE REUNIÃO		
Local	Data	Horário
Sala de Reuniões da SETIC	05/09/2019	13:30 às 15:00hr.

Item	CGRPJe - Pauta da Reunião 05/2019	ID do item (Ano.Reunião.Seq)
1.	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe.	2019.01.02
2.	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.	2019.01.03
3.	Análise relacionada à suspensão de prazos de 9 a 19 de dezembro em virtude do piloto da versão 2.5.	2019.05.01
4.	Formalização da equipe de homologação do PJe 2.5	2019.05.02

Foram convocados para a reunião os seguintes membros e convidados do referido comitê:

Nome	Unidade / Função	Função	Presença
DES. JOÃO LEITE DE ARRUDA ALENCAR	GABJL	Presidente	
JUIZA ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA	VT05	Coordenadora Executiva	PRESENTE
JUIZ FRANCISCO TAVARES NORONHA NETO	Juiz Substituto	Membro	PRESENTE
MANOEL MESSIAS FEITOZA	Secretário Judiciário	Membro	PRESENTE
SÉRGIO LUIS LISBOA CALHEIROS	Diretor da VT04	Membro	PRESENTE
CARLA TERRA DANTAS VALE	CAE - Oficiala de Justiça	Membro	PRESENTE
RENEÉ CLÁUDIO CORREIA	VT01 - Calculista	Membro	
MAURÍCIO AUGUSTO FIGUEIREDO	Secretário de TIC	Membro	PRESENTE
FABRÍCIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE	Representante da OAB	Membro	
DJALMA MENDONÇA MAIA NOBRE	Procurador do Estado	Membro	
RAFAEL GAZZANÉO JUNIOR	Procurado-Chefe da PRT / Representante do MPT.	Membro	
BRUNO PEIXOTO	Chefe da Seção de Sistemas - SETIC	Convidado	PRESENTE
PAULO FERNANDO DE ATHAYDE SILVA FILHO	Chefe do Setor de Apoio ao PJe - SJ	Convidado	



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

Após agradecer a presença de todos, a Coordenadora Executiva do PJe do TRT da 19ª Região encaminhou a discussão dos itens da pauta:

1. Itens para análise e deliberação dos membros:

Item	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe e últimas versões liberadas.	ID	2019.01.02
Descrição:	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe e sobre a revisão do Ato Conjunto n. 25/TST.CSJT.GP, que determinou a obrigatoriedade de atualização de versão do PJe dentro dos prazos limites estabelecidos pelo CSJT, sob pena de suspensão das descentralizações de recursos orçamentários ao TRT.		
Situação atual (Reunião 04.2019):	<p>A CAE continua homologando a nova Central de Mandados com o Apoio ao PJe.</p> <p>Foi liberada em 31/07 a versão 2.4.1 do PJe, que deverá ser instalada em produção pelo TRT19 nos dias 24 e 25 de agosto (issue PJE-8427).</p> <p>O ambiente de homologação será reestruturado a partir do dia 12/08 para implantação da versão 2.4.1.</p> <p>A Escola Judicial está organizando os treinamentos com os representantes do GNN designados pelo CSJT para a ação local nos dias 19 (1º Grau) e 23 (2º Grau) de agosto.</p> <p>SETIC consulta se é necessário liberar o ambiente de homologação para uso nos treinamentos, considerando o possível acesso a processos sigilosos pelos participantes.</p>		
Encaminhamentos (Reunião 04.2019):	<p>Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram por autorizar a atualização do PJe para a versão 2.4.1 nos dias 24 e 25 de agosto, e que durante os treinamentos do CSJT não deve ser liberado o acesso ao ambiente de homologação para acesso dos alunos.</p> <p>A SETIC deve propor uma solução que proteja os dados sensíveis das bases de homologação e treinamento, de forma a reduzir os riscos relacionados ao acesso indevido.</p>		
Situação atual (Reunião 05.2019):	<p>Maurício informou que o PJe foi atualizado para a versão 2.4.2 em 24 de agosto de 2019. Todas as atividades ocorreram conforme esperado e a validação negocial realizada no dia 25/08, domingo, pelo Paulo Athayde, Sérgio Calheiros, e Dra. Thaís Gondim não detectou problemas graves que impedissem a liberação da versão em produção.</p> <p>Foi liberada pelo CSJT em 04/09 a versão 2.4.3 do PJe (issue PJE-8549), com 63 correções, incluindo a designação automática por CHIP. Será necessário realizar a homologação da versão, e a data provável de atualização é 14 de setembro de 2019.</p>		
Encaminhamentos (Reunião 05.2019):	<p>Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram por autorizar a atualização do PJe para a versão 2.4.3 no dia 14 de setembro de 2019, após a homologação negocial pelo Apoio ao PJe, caso nenhum erro grave seja detectado na versão.</p>		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

Item	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.	ID	2019.01.03
Descrição:	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.		
Situação atual (Reunião 04.2019):	Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe: 1) 2.3.4 a) Atualização do PJe para a versão 2.3.4 concluída no dia 30/07. b) PJe x Sapiens-AGU: Integração concluída. AGU relatou dificuldades dos usuários locais em relação ao Sapiens. Aguarda validação do retorno da AGU. c) SIF I – Definido que será priorizado o SIF II – Pendente alinhamento de Sérgio, SETIC e CEF. Será tratado após a migração para a versão 2.4 do PJe. d) SisconDJ – Instalado em ambiente de homologação. Dificuldades técnicas devida às tecnologias do sistema. Pendentes Acordo de Cooperação, e alinhamento com Tribunal Padrinho e BB sobre a data de implantação em produção e capacitação. Descoberto erro que impede o uso de tokens da Soluti. e) NUGEP – Está sendo instalado em ambiente de homologação. Previsão de conclusão até 02/08 e liberação para homologação comercial na próxima semana. f) PJe x Escritório Digital (CNJ): Pendentes scripts de configuração do CNJ. Dificuldades em conseguir respostas com os responsáveis técnicos pelo sistema. Finalizada a configuração técnica, será liberado para testes do Apoio ao PJe.		
Encaminhamentos (Reunião 04.2019):	Os membros tiveram ciência do andamento das ações e deliberaram que: - Os testes do SIF e SisconDJ devem prosseguir, e a migração para produção deve ser planejada em data posterior à migração do PJe 2.4, prevista para 25 de agosto, desde que o problema com o token da Soluti seja solucionado no SisconDJ.		
Situação atual (Reunião 05.2019):	SETIC informou que as demandas de atualização das versões 2.3.4. e 2.4.2, com ajustes de erros verificados pós-migração, comprometeram a evolução das ações de implantação pois apenas o servidor Rafael está habilitado a atuar nas configurações do PJe. Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe: 1) PJe 2.3 – Atualizado em Fev/2019. a) PJe x Sapiens-AGU: Integração concluída. AGU relatou dificuldades dos usuários locais em relação ao Sapiens. Aguarda validação do retorno da AGU. b) SisconDJ – Instalado em ambiente de homologação. Aguarda retorno do BB sobre liberação dos serviços e configuração dos certificados digitais desde 12/08. c) NUGEP – Aguarda disponibilidade da equipe de infraestrutura para iniciar montagem do ambiente de homologação. d) PJe x Escritório Digital (CNJ): Feita a configuração dos ambientes de homologação do TRT e do CNJ. Aguarda a liberação de firewall para testes. 2) PJe 2.4 – Atualização em 25 de agosto de 2019. a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.3 – SETIC : Foi atualizado o JTe e está na fila de prioridades o Shodo. b) SIF II – Aguarda disponibilidade da equipe de infraestrutura para iniciar		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

	<p>montagem do ambiente de homologação. Previsto para conclusão até 30/09.</p> <ul style="list-style-type: none">c) Implantação do sistema satélite GPREC no PJe 2.4 – Precatório: Ambiente de homologação sendo atualizado para a versão 1.0.2.d) Sistema Garimpo – SCR – Confirmadas as capacitações técnica e negocial em Brasília. Passagens emitidas. Previsão de implantação em 21/10.e) Implantação do novo módulo de Consulta Pública do PJe 2.4 – SETIC – Concluído.f) Implantação do Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4 – SETIC – Concluído para documentos texto e para os PDFs do 2. Grau. Executando indexação do 1º Grau.g) Implantação da nova Central de Mandados do PJe 2.4 – CAE: Concluída a instalação. Aguarda configuração pelo Apoio/ CAE.h) Implantação do Sistema de Apoio Operacional do PJe (SAOPJe) – SCR – Auricélio e SJ – Messias : Concluído.i) Implantação do sistema satélite eCARTA – SCR – Sistema postergado para a versão 2.5 do PJe.j) Adoção do sistema AJG – Cadastro Nacional de Peritos – Apoio ao PJe – Aguarda liberação pelo CSJT.
<p>Encaminhamentos (Reunião 05.2019):</p>	<p>Os membros tiveram ciência do andamento das ações.</p> <p>SETIC deve entrar em contato com a AGU para tentar obter informações sobre o uso efetivo da integração PJe x Sapiens.</p> <p>A conclusão da implantação do SisconDJ deve aguardar retorno do BB sobre a configuração dos certificados.</p> <p>A implantação do NUGEP deve ser priorizada após a atualização da 2.4.3, prevista para ocorrer em 17/09.</p> <p>GPREC deve aguardar a implantação do PJe versão 2.5 para entrar em produção, preferencialmente a partir de janeiro de 2020.</p> <p>A configuração da Central de Mandados em produção deve ocorrer a partir de 23/09, e será conduzida pelo Setor de apoio ao PJe.</p>

Item	Construção do lançador de movimentos do PJe 2.5	ID	2019.04.03
Descrição:	Demanda CSJT para construção do lançador de movimentos do PJe 2.5		
Situação atual (Reunião 04.2019):	CSJT solicitou nova funcionalidade no PJe 2.5 relacionada ao lançador de movimentos. O escopo é disponibilizar na tela de Detalhes do Processo um item de menu que permita o lançamento de qualquer movimento de uma relação pré-filtrada, com preenchimento de complementos, similar à funcionalidade de retificação.		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

	<p>A especificação da demanda foi feita pelo GNN/CSJT na issue PJEKZ-18247.</p> <p>SETIC relata dificuldades para atender a demanda a devido à indisponibilidade de equipe por licença do servidor Denisson e prazo de conclusão da codificação muito restrito (13/09).</p> <p>Foi negociado com o CSJT que a demanda seria atendida como melhoria, fora do escopo do projeto Retificador e sem compromisso de conclusão na versão 2.5 devido às limitações da equipe da SETIC.</p>
Encaminhamentos (Reunião 04.2019):	Os membros tiveram ciência do andamento das ações e deliberaram pela tentativa de atender à solicitação do CSJT, sem o compromisso com a versão 2.5 do PJe, consideradas as limitações descritas pela SETIC.
Situação atual (Reunião 05.2019):	Foram desenvolvidas as telas de usuário, e a SJUR está trabalhando nas funcionalidades necessárias para o funcionamento das telas. Ainda está pendente a definição pelo CSJT sobre quais movimentos poderão ser lançados na funcionalidade.
Encaminhamentos (Reunião 05.2019):	Os membros tiveram ciência do andamento das ações.

Item	Suspensão de prazos de 9 a 19 de dezembro	ID	2019.05.01
Descrição:	Proposta de suspensão dos prazos processuais em virtude do piloto da versão 2.5 do PJe.		
Situação atual (Reunião 05.2019):	Proposta a possibilidade de suspender os prazos processuais de 9 a 19 de dezembro em virtude do piloto da versão 2.5 do PJe.		
Encaminhamentos (Reunião 05.2019):	Deliberado para que na próxima reunião os membros externos do CGRPJe sejam convocados por ofício para tomar ciência sobre o tema e também sobre o planejamento do piloto da versão 2.5.		
	Deliberado que deve ser protocolada proposta de suspensão de prazos pelo CGRPJe para deliberação da Presidência (Minuta SETIC - SJ).		

Item	Formalização da equipe de homologação do PJe 2.5	ID	2019.05.02
Descrição:	Formalização da equipe de homologação do PJe 2.5.		
Situação atual (Reunião 05.2019):	Proposta a formalização da equipe de homologação do PJe 2.5. Destacada a necessidade de ampliar o conjunto de casos de teste executados, incluindo todos os casos críticos. Dra. Ana propôs consultar o interesse dos membros que atuaram na versão 2.4. Dr. Francisco Noronha se dispôs a colaborar nos testes relacionados às funcionalidades de magistrados. Messias sugeriu a inclusão de Luciana Terto (Cálculos) e Luciana Vassalo (Secretaria). Maurício destacou a necessidade de participação em dedicação exclusiva dos técnicos da SETIC responsáveis pelo registro de erros no CSJT.		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

Encaminhamentos (Reunião 05.2019):	Deliberado que a composição seja ajustada e a SETIC / SJ encaminhem a formalização da equipe de homologação.
---	--

2. Tarefas a serem realizadas até a próxima reunião

2.1. Tarefas Pendentes
a) SETIC - Propor a formalização de atribuição dos perfis de Diretor de Vara e Assessor somente mediante solicitação expressa do magistrado gestor da unidade. b) SETIC - Propor uma solução que proteja os dados sensíveis das bases de homologação e treinamento, de forma a reduzir os riscos relacionados ao acesso indevido.

3. Agendamento da próxima reunião

Local	Data	Horário
Sala de Reuniões da SETIC.	24/10/2019	13:30 às 15hr.

A ata foi submetida à apreciação dos membros do comitê, que a aprovaram, e segue assinada por sua Coordenadora Executiva.

Maceió, 5 de setembro de 2019.

ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA
Juíza Coordenadora Executiva do Comitê Gestor Regional do PJe
TRT da 19ª Região