



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

PAUTA E ATA DE REUNIÃO		
Local	Data	Horário
Sala de Reuniões da SETIC	05/12/2019	14:00 às 15:30hr.

Item	CGRPJe - Pauta da Reunião 05/2019	ID do item (Ano.Reunião.Seq)
1.	Recomposição do CGRPJe	2019.01.02
2.	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe.	2019.01.02
3.	Análise relacionada à suspensão de prazos de 9 a 19 de dezembro em virtude do piloto da versão 2.5.	2019.05.01
4.	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.	2019.01.03
5.	Construção do lançador de movimentos do PJe 2.5	2019.04.03

Foram convocados para a reunião os seguintes membros e convidados do referido comitê:

Nome	Unidade / Função	Função	Presença
DES. JOÃO LEITE DE ARRUDA ALENCAR	GABJL	Presidente	
JUIZA ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA	VT05	Coordenadora Executiva	PRESENTE
JUIZ FRANCISCO TAVARES NORONHA NETO	Juiz Substituto	Membro	PRESENTE
MANOEL MESSIAS FEITOZA	Secretário Administrativo	Membro	PRESENTE
ANDRÉ LUIZ FERREIRA SANTOS	Secretário Judiciário	Membro	PRESENTE
SÉRGIO LUIS LISBOA CALHEIROS	Diretor da VT04	Membro	
CARLA TERRA DANTAS VALE	CAE - Oficiala de Justiça	Membro	
RENEÉ CLÁUDIO CORREIA	VT01 - Calculista	Membro	
MAURÍCIO AUGUSTO FIGUEIREDO	Secretário de TIC	Membro	PRESENTE
FABRÍCIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE	Representante da OAB	Membro	
DJALMA MENDONÇA MAIA NOBRE	Procurador do Estado	Membro	
RAFAEL GAZZANÉO JUNIOR	Procurado-Chefe da PRT / Representante do MPT.	Membro	
BRUNO PEIXOTO	Chefe da Seção de Sistemas - SETIC	Convidado	PRESENTE
PAULO FERNANDO DE ATHAYDE SILVA FILHO	Chefe do Setor de Apoio ao PJe - SJ	Convidado	PRESENTE



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

Após agradecer a presença de todos, a Coordenadora Executiva do PJe do TRT da 19ª Região encaminhou a discussão dos itens da pauta:

1. Itens para análise e deliberação dos membros:

Item	Recomposição do CGRPJe	ID	2019.06.01
Descrição:	Proposta de recomposição dos membros do CGRPJe.		
Situação atual (Reunião 06.2019):	<p>Proposta a recomposição do CGRPJe devido à mudança de gestão na Secretaria Judiciária, devendo o servidor Manoel Messias ser substituído pelo servidor André Luiz Ferreira Santos.</p> <p>Proposta a substituição do servidor Renée Cláudio Correia por Luciana da Silva Terto, que ficará responsável pelas homologações de novas versões e atualização mensal de índices de cálculos, dentre outras atividades definidas pelos superiores hierárquicos e pelo Comitê Regional.</p> <p>Dr. Djalma Nobre informou por e-mail que solicitou sua aposentadoria em fevereiro de 2019. Necessário definir novo representante da Procuradoria do Estado.</p> <p>Proposto confirmar junto aos órgãos de origem a manutenção ou substituição dos membros Fabrício Oliveira Albuquerque, Representante da OAB, e Rafael Gazzané Junior, Procurador-Chefe da PRT/Representante do MPT.</p>		
Encaminhamentos (Reunião 06.2019):	Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram por encaminhar a proposta de recomposição à Presidência, sugerindo a confirmação prévia dos representantes dos órgãos externos. (SETIC)		

Item	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe e últimas versões liberadas.	ID	2019.01.02
Descrição:	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe e sobre a revisão do Ato Conjunto n. 25/TST.CSJT.GP, que determinou a obrigatoriedade de atualização de versão do PJe dentro dos prazos limites estabelecidos pelo CSJT, sob pena de suspensão das descentralizações de recursos orçamentários ao TRT.		
Situação atual (Reunião 05.2019):	<p>Maurício informou que o PJe foi atualizado para a versão 2.4.2 em 24 de agosto de 2019. Todas as atividades ocorreram conforme esperado e a validação negocial realizada no dia 25/08, domingo, pelo Paulo Athayde, Sérgio Calheiros, e Dra. Thaís Gondim não detectaram problemas graves que impedissem a liberação da versão em produção.</p> <p>Foi liberada pelo CSJT em 04/09 a versão 2.4.3 do PJe (issue PJE-8549), com 63 correções, incluindo a designação automática por CHIP. Será necessário realizar a homologação da versão, e a data provável de atualização é 14 de setembro de 2019.</p>		
Encaminhamentos (Reunião 05.2019):	Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram por autorizar a atualização do PJe para a versão 2.4.3 no dia 14 de setembro de 2019, após a homologação negocial pelo Apoio ao PJe, caso nenhum erro grave seja detectado na versão.		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

Situação atual (Reunião 06.2019):	<p>Maurício informou que o PJe foi atualizado para a versão 2.4.3 em 14 de setembro de 2019 e para a versão 2.4.4 em 30 de outubro de 2019. Todas as atividades ocorreram conforme esperado e a validação negocial realizada no dia 29/10, sábado, pelo Apoio ao PJe não detectou problemas graves que impedissem a liberação da versão 2.4.4 em produção.</p> <p>Foi liberada pelo CSJT em 14/11 a versão de homologação 2.5.0 - RC1 do PJe (issue PJE-8768), instalada em nosso ambiente de homologação em 19/11, quando começou a homologação pelo grupo de trabalho coordenado pela SJ (Ato n. 108/GP/TRT19).</p> <p>A homologação da versão foi realizada com sucesso e concluída dentro do prazo definido pelo CSJT.</p> <p>Destacou-se a necessidade de ampliação da equipe e da estrutura do Setor de Apoio ao PJe, dada a criticidade da unidade para o bom funcionamento do sistema PJe.</p> <p>SETIC abriu as issues de defeito em homologação para correção pelo CSJT.</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qmC8oyNHEn3m4ginAKzCI2jC-HOpTL7moLrT4nJIcc/edit#gid=0</p> <p>A liberação da versão piloto 2.5.0 está prevista para o dia 10/12, e será implantada no ambiente de homologação do TRT no dia 11/12 para testes prévios.</p> <p>A atuação dos servidores da SETIC na implantação da versão de produção já foi autorizada pela Presidência para os dias 14 e 15/12.</p> <p>A SETIC sugere que sejam realizados testes negociais gerais na versão 2.5.0-Piloto nos dias 12 e 13/12 visando identificar eventuais erros que inviabilizem a implantação da versão em ambiente de produção.</p> <p>O Gestor Nacional do DEJT informou que a versão 2.5 do PJe KZ possibilitará que o Magistrado, após assinar os atos processuais (despachos, notificações, decisões etc.), envie diretamente essas matérias para disponibilização no DEJT, com a finalidade de conferir celeridade às publicações (e-mail anexo). Para isso, os Magistrados em atividade devem ser cadastrados, mediante login e senha, no sistema DEJT com o perfil de publicadores em todas as unidades publicadoras desse Tribunal. Manual disponível em https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/DEJT</p>
Encaminhamentos (Reunião 06.2019):	<p>Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram que:</p> <ol style="list-style-type: none">Fica autorizada a atualização do PJe para a versão 2.5.0-Piloto nos dias 14 e 15 de dezembro caso nenhum erro impeditivo seja detectado nos testes em ambiente de homologação.A Secretaria Judiciária deve instruir processo administrativo propondo a reestruturação e a ampliação da força de trabalho do Setor de Apoio ao PJe.A Secretaria Judiciária e a SETIC devem providenciar matéria na intranet e internet sobre a atualização do PJe e o projeto piloto, dando publicidade para a OAB.O cadastro de magistrados no DEJT só deve ser realizado durante a semana de formação, que ocorrerá em janeiro de 2020, onde deverá ser apresentada a funcionalidade e seu manual.



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

Item	Suspensão de prazos processuais de 16 a 19 de dezembro	ID	2019.05.01
Descrição:	Proposta de suspensão dos prazos processuais em virtude do piloto da versão 2.5 do PJe.		
Situação atual (Reunião 05.2019):	Proposta a possibilidade de suspender os prazos processuais de 9 a 19 de dezembro em virtude do piloto da versão 2.5 do PJe.		
Encaminhamentos (Reunião 05.2019):	Deliberado para que na próxima reunião os membros externos do CGRPJe sejam convocados por ofício para tomar ciência sobre o tema e também sobre o planejamento do piloto da versão 2.5. Deliberado que deve ser protocolada proposta de suspensão de prazos pelo CGRPJe para deliberação da Presidência (Minuta SETIC - SJ).		
Situação atual (Reunião 06.2019):	SETIC informou que não foi possível convocar os demais membros do CGRPJe via ofício devido ao acúmulo de atividades da Secretaria, e que o Dr. Djalma Nobre informou por e-mail que solicitou sua aposentadoria em fevereiro de 2019, e já havia reiterado junto à Procuradoria do Estado a necessidade de sua substituição no CGRPJe. A proposta de suspensão de prazos processuais não foi protocolada. A data de implantação da versão piloto foi alterada para 15/12/2019 pelo CSJT		
Encaminhamentos (Reunião 06.2019):	Deliberado que deve ser protocolada, com urgência, proposta de suspensão de prazos processuais dos 1º e 2º Graus, de 16 a 19 de dezembro de 2019, pelo CGRPJe para deliberação da Presidência (Minuta SETIC - SJ).		

Item	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.	ID	2019.01.03
Descrição:	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.		
Situação atual (Reunião 05.2019):	SETIC informou que as demandas de atualização das versões 2.3.4. e 2.4.2, com ajustes de erros verificados pós-migração, comprometeram a evolução das ações de implantação pois apenas o servidor Rafael está habilitado a atuar nas configurações do PJe. Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe: 1) PJe 2.3 – Atualizado em Fev/2019. a) PJe x Sapiens-AGU: Integração concluída. AGU relatou dificuldades dos usuários locais em relação ao Sapiens. Aguarda validação do retorno da AGU. b) SisconDJ – Instalado em ambiente de homologação. Aguarda retorno do BB sobre liberação dos serviços e configuração dos certificados digitais desde 12/08. c) NUGEP – Aguarda disponibilidade da equipe de infraestrutura para iniciar montagem do ambiente de homologação. d) PJe x Escritório Digital (CNJ): Feita a configuração dos ambientes de homologação do TRT e do CNJ. Aguarda a liberação de firewall para testes. 2) PJe 2.4 – Atualização em 25 de agosto de 2019. a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.3 –		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

	<p>SETIC : Foi atualizado o JTe e está na fila de prioridades o Shodo.</p> <p>b) SIF II – Aguarda disponibilidade da equipe de infraestrutura para iniciar montagem do ambiente de homologação. Previsto para conclusão até 30/09.</p> <p>c) Implantação do sistema satélite GPREC no PJe 2.4 – Precatório: Ambiente de homologação sendo atualizado para a versão 1.0.2.</p> <p>d) Sistema Garimpo – SCR – Confirmadas as capacitações técnica e negocial em Brasília. Passagens emitidas. Previsão de implantação em 21/10.</p> <p>e) Implantação do novo módulo de Consulta Pública do PJe 2.4 – SETIC – Concluído.</p> <p>f) Implantação do Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4 – SETIC – Concluído para documentos texto e para os PDFs do 2. Grau. Executando indexação do 1º Grau.</p> <p>g) Implantação da nova Central de Mandados do PJe 2.4 – CAE: Concluída a instalação. Aguarda configuração pelo Apoio/ CAE.</p> <p>h) Implantação do Sistema de Apoio Operacional do PJe (SAOPJe) – SCR – Auricélio e SJ – Messias : Concluído.</p> <p>i) Implantação do sistema satélite eCARTA – SCR – Sistema postergado para a versão 2.5 do PJe.</p> <p>j) Adoção do sistema AJG – Cadastro Nacional de Peritos – Apoio ao PJe – Aguarda liberação pelo CSJT.</p>
<p>Encaminhamentos (Reunião 05.2019):</p>	<p>Os membros tiveram ciência do andamento das ações.</p> <p>SETIC deve entrar em contato com a AGU para tentar obter informações sobre o uso efetivo da integração PJe x Sapiens.</p> <p>A conclusão da implantação do SisconDJ deve aguardar retorno do BB sobre a configuração dos certificados.</p> <p>A implantação do NUGEP deve ser priorizada após a atualização da 2.4.3, prevista para ocorrer em 17/09.</p> <p>GPREC deve aguardar a implantação do PJe versão 2.5 para entrar em produção, preferencialmente a partir de janeiro de 2020.</p> <p>A configuração da Central de Mandados em produção deve ocorrer a partir de 23/09, e será conduzida pelo Setor de apoio ao PJe.</p>
<p>Situação atual (Reunião 06.2019):</p>	<p>SETIC informou que a falta de pessoal na área de infraestrutura de TIC continua comprometendo a velocidade de implantação dos sistemas, o que resultou em atraso na liberação de alguns sistemas, mas que houve evoluções significativas no período.</p> <p>AGU confirmou que a integração via MNI está funcionando corretamente.</p> <p>Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe:</p>



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

	<p>3) PJe 2.3 – Implantado em Fev/2019.</p> <ul style="list-style-type: none">a) SisconDJ – Implantação interrompida pois a versão não funcionava com tokens Soluti, fornecedora do TRT. Nova versão corrigida foi liberada pelo BB. Aguarda prioridade.b) NUGEP – Em homologação. Erros de integração com o PJe em correção.c) PJe x Escritório Digital (CNJ): Feita a configuração dos ambientes de homologação do TRT e do CNJ. Consultas funcionando corretamente. Peticionamento apresentou problemas na verificação de PDFs assinados. CSJT está analisando o erro. <p>4) PJe 2.4 – Implantado em 25 de agosto de 2019.</p> <ul style="list-style-type: none">a) SIF II – Configurado em homologação. Aguarda configuração de certificados digitais da CEF para liberação aos homologadores.b) GPPEC – Precatório: CSJT disponibilizou nova versão 2.1.1. Liberado para homologação.c) Sistema Garimpo – SC: Liberado para homologação. A vinculação automática de processos não funcionou. Solicitado apoio ao TRT21. Aguarda arquivos atualizados dos bancos (SCR) para nova carga.d) Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4: Teve de ser desabilitado devido à falta de infraestrutura para rodar o sistema. Será reativado quando os novos servidores de rede forem instalados.e) Implantação da nova Central de Mandados do PJe 2.4 – CAE: Concluída a instalação. Aguarda configuração das varas do interior pelo Apoio/ CAE.f) Implantação do sistema satélite eCARTA – SCR – Sistema postergado para a versão 2.6 do PJe.g) Adoção do sistema AJG – Cadastro Nacional de Peritos – Apoio ao PJe – Aguarda liberação pelo CSJT.h) Assinatura via OTP: Apresentando erros em homologação. Infraestrutura está verificando configuração dos certificados digitais. <p>5) PJe 2.5.0 – Atualização prevista para 15/12/2019</p> <ul style="list-style-type: none">a) AUD 4 – Em piloto no TRT4. Possível liberação na versão 2.6b) Plenário Eletrônico – Em piloto nos TRT 20 e 15. Possível liberação na versão 2.6.
<p>Encaminhamentos (Reunião 06.2019):</p>	<p>Os membros tiveram ciência do andamento das ações e deliberaram que:</p> <ul style="list-style-type: none">a) A SJ deve informar os oficiais do interior que a partir da versão 2.5 a antiga Central de Mandados não funcionará mais, e encaminhar as orientações e manuais da nova Central.



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

Item	Construção do lançador de movimentos do PJe 2.5	ID	2019.04.03
Descrição:	Demanda CSJT para construção do lançador de movimentos do PJe 2.5		
Situação atual (Reunião 04.2019):	<p>CSJT solicitou nova funcionalidade no PJe 2.5 relacionada ao lançador de movimentos.</p> <p>O escopo é disponibilizar na tela de Detalhes do Processo um item de menu que permita o lançamento de qualquer movimento de uma relação pré-filtrada, com preenchimento de complementos, similar à funcionalidade de retificação. A especificação da demanda foi feita pelo GNN/CSJT na issue PJEKZ-18247.</p> <p>SETIC relata dificuldades para atender a demanda a devido à indisponibilidade de equipe por licença do servidor Denisson e prazo de conclusão da codificação muito restrito (13/09).</p> <p>Foi negociado com o CSJT que a demanda seria atendida como melhoria, fora do escopo do projeto Retificador e sem compromisso de conclusão na versão 2.5 devido às limitações da equipe da SETIC.</p>		
Encaminhamentos (Reunião 04.2019):	Os membros tiveram ciência do andamento das ações e deliberaram pela tentativa de atender à solicitação do CSJT, sem o compromisso com a versão 2.5 do PJe, consideradas as limitações descritas pela SETIC.		
Situação atual (Reunião 05.2019):	Foram desenvolvidas as telas de usuário, e a SJUR está trabalhando nas funcionalidades necessárias para o funcionamento das telas. Ainda está pendente a definição pelo CSJT sobre quais movimentos poderão ser lançados na funcionalidade.		
Encaminhamentos (Reunião 05.2019):	Os membros tiveram ciência do andamento das ações.		
Situação atual (Reunião 06.2019):	A funcionalidade foi desenvolvida e disponibilizada na versão 2.5.0 – RC1 do PJe. A equipe do CSJT fez alterações no componente que afetaram seu comportamento. O próprio CSJT está fazendo a correção.		
Encaminhamentos (Reunião 06.2019):	Os membros tiveram ciência do andamento das ações.		

2. Tarefas a serem realizadas até a próxima reunião

2.1. Tarefas Pendentes

- SETIC - Propor a formalização de atribuição dos perfis de Diretor de Vara e Assessor somente mediante solicitação expressa do magistrado gestor da unidade.
- SETIC - Propor uma solução que proteja os dados sensíveis das bases de homologação e treinamento, de forma a reduzir os riscos relacionados ao acesso indevido.

3. Agendamento da próxima reunião



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019

Local	Data	Horário
Sala de Reuniões da SETIC.	06/02/2020	14 às 15:30hr.

A ata foi submetida à apreciação dos membros do comitê, que a aprovaram, e segue assinada por sua Coordenadora Executiva.

Maceió, 5 de dezembro de 2019.

ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA

Juíza Coordenadora Executiva do Comitê Gestor Regional do PJe
TRT da 19ª Região