





DASTIC	2025	PDTIC27	Instalação de Whatsapp na Central de Atendimento da Pronet	Instalara e configurar abertura e acompanhamentos de chamados da pronet no whatsapp	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	out/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2025	PDTIC28	Instalação de 6 Impressoras coloridas	Instalar impressoras compradas	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	jan/2025	fev/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2025	PDTIC29	Migração de arquivos do drive G para a nuvem google	Migrar os arquivos dos usuários para a nuvem da google	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	mar/2025	set/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2025	PDTIC30	Compra e Instalação de 400 Monitores de 27"	Comprar e Instalar os monitores	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	nov/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2026	PDTIC31	Compra e Instalação de 30 Usb Bars ou nova solução	Comprar e instalar solução de videoconferência nas Varas e outros setores	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	mar/2026	mai/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2026	PDTIC32	Compra e Instalação de 400 Monitores de 27"	Comprar e instalar os monitores	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	mai/2026	jul/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2026	PDTIC33	Compra e Instalação de 89 desktops	Comprar e instalar os desktops	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	ago/2026	out/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DASTIC	2026	PDTIC34	Compra e instalação de 93 Notebooks	Comprar e instalar os notebooks	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	nov/2026	dez/2026	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0
DIT	2025	PDTIC35	Aquisição/Licenciamento de Solução de Software de Backup.	Manter solução de software de backup licenciada, atualizada e com suporte especializado.	Garantir a segurança dos dados armazenados nos datacenters do tribunal com base em cópias de segurança (backups).	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2025	abr/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 800.000,00
DIT	2025	PDTIC36	Atualização da Solução de Software de Backup existente para a versão mais recente.	Atualizar a solução de software de backup existente, atualmente a Veem Backup & Replication, para a versão mais recente.	Aproveitar os novos recursos da nova versão da ferramenta, visando garantir a segurança dos procedimentos e dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jun/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC37	Aquisição e Substituição dos Switches Ethernet	Adquirir e substituir os switches CORE e os switches de acesso que compõem a solução de rede ethernet.	Atualização de tecnologia, expansão da banda de rede, melhoria de desempenho, garantia do fabricante e suporte especializado.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2025	mar/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 1.988.256,00
DIT	2025	PDTIC38	Aquisição de Servidores	Garantir poder de processamento e alta disponibilidade para o conjunto de servidores que executam os principais serviços providos pela justiça do trabalho em Alagoas.	Garantir atualização tecnológica, poder de processamento, melhoria na capacidade de tráfego de rede, maior estabilidade, garantia da disponibilidade, garantia de reposição de peças pelo fabricante, suporte especializado, com vistas a uma melhor prestação de serviços à comunidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jun/2025	set/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 795.500,00
DIT	2025	PDTIC39	Implantação da nova Rede Wi-Fi	Atualizar a solução de rede sem fio que atende aos magistrados, servidores e a todos que circulam pelas dependências da justiça do trabalho da capital e interior do Estado.	Prover um serviço de acesso gratuito à internet com qualidade, estabilidade e garantia de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC40	Atualização do Licenciamento Microsoft Para Servidores	Atualizar as licenças de software para os servidores que executam produtos Microsoft.	Garantir conformidade, legalidade, atualizações, correções de falhas, estabilidade e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2025	jun/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 1.274.000,00
DIT	2025	PDTIC41	Atualização do Licenciamento VMWare / BroadCom	Atualizar as licenças de software para os servidores que executam produtos VMWare / BroadCom	Garantir conformidade, legalidade, atualizações, correções de falhas, estabilidade e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	mai/2025	set/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 500.000,00
DIT	2025	PDTIC42	Aquisição e Substituição dos Switches SAN (Storage Area Network)	Atualizar a solução de switches para rede de armazenamento (SAN).	Atualização de tecnologia, expansão da banda de rede, melhoria de desempenho, garantia do fabricante e suporte especializado.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	out/2025	mar/2026	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 500.000,00

DIT	2026	PDTIC43	Atualização da Solução de Software de Backup existente para a versão mais recente.	Atualizar a solução de software de backup existente, atualmente a Veem Backup & Replication, para a versão mais recente.	Aproveitar os novos recursos da nova versão da ferramenta, visando garantir a segurança dos procedimentos e dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jun/2026	dez/2026	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC44	Atualização ou Aquisição de Nova Solução de Telefonia	Atualizar ou adquirir nova solução de telefonia VOIP.	Manter atualizado e suportado o serviço de telefonia que atende a todas as unidades do regional.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	fev/2025	jun/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 70.000,00
DIT	2025	PDTIC45	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT. (versão 1.9.1)	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	mai/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC46	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT.	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	out/2025	nov/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2026	PDTIC47	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT.	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	mai/2026	jun/2026	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2026	PDTIC48	Atualização do Ambiente Kubernetes	Atualizar o ambiente Kubernetes para versão homologada para o PJe pelo CSJT.	Garantir conformidade, compatibilidade e suporte à infraestrutura de aplicações para o PJe.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	out/2026	nov/2026	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC49	Reestruturação dos Clusters Kubernetes	Reestruturação dos clusters kubernetes para unificação dos ambientes PJe e TRT visando melhor aproveitamento dos recursos e gerência.	Otimizar a utilização de recursos e melhorar a gerência da solução .	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	fev/2025	mai/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC50	Implantação de Ferramenta GITOPS de Entrega Contínua para Kubernetes	Implantar ferramenta declarativa de entrega contínua utilizando o estilo GitOps para gerenciar cluster Kubernetes.	Manter a conformidade das aplicações rodando em Kubernetes com as definições gerenciadas através do GIT.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC51	Desenvolvimento e Automação de Fluxos para DevOps	Construir estrutura de automação de configuração de fluxo para esteira devops.	Melhorar a configuração de fluxos para devops, visando flexibilidade e agilidade nos processos.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	set/2025	out/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC52	Atualização da Solução de Monitoramento dos Cluster Kubernetes	Atualizar monitoramento dos cluster kubernetes (Prometheus/Grafana)	Melhorar a observabilidade dos ambientes, visando prevenir e evitar possíveis eventos indesejado, buscar por indícios de falhas e evidências de incidentes.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jul/2025	ago/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC53	Instalação dos novos servidores adquiridos em 2024	Instalar e configurar servidores Fusion adquiridos no final 2024. Realizar a migração dos serviços para o novo ambiente.	Garantir atualização tecnológica, poder de processamento, melhoria na capacidade de tráfego de rede, maior estabilidade, garantia da disponibilidade, garantia de reposição de peças pelo fabricante, suporte especializado, com vistas a uma melhor prestação de serviços à comunidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC54	Instalação dos novos servidores adquiridos em 2025	Instalar e configurar servidores Fusion adquiridos em 2025. Reorganizar o ambiente com os novos servidores.	Garantir atualização tecnológica, poder de processamento, melhoria na capacidade de tráfego de rede, maior estabilidade, garantia da disponibilidade, garantia de reposição de peças pelo fabricante, suporte especializado, com vistas a uma melhor prestação de serviços à comunidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	nov/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC55	Atualização da Versão dos Sistemas Operacionais dos Servidores de Rede	Atualização das Releases para novas versões compradas dos sistemas operacionais dos servidores Windows Server 2025	Garantir conformidade, legalidade, atualizações, correções de falhas, estabilidade e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	set/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC56	Atualização da Versão Vmware vSphere 8 ou posterior	Atualização das Releases para novas versões compradas do virtualizador VMWare vSphere 8 ou posterior	Garantir conformidade, legalidade, atualizações, correções de falhas, estabilidade e maior disponibilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	set/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00

DIT	2025	PDTIC57	Prospecção e testar nova solução Open Source para Virtualização	Realizar a prospecção e estudos de uma nova ferramenta para substituir o ambiente de virtualização Open Source, visando um melhor suporte e atualização da tecnologia em relação ao futuro	Garantir a disponibilidade e a segurança das aplicações.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	fev/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC58	Migrar a Solução de Backup para a Nova Solução de Storage de Backup Adquirida	Realizar a migração dos Jobs de Backup do Veeam Server do Storage Huawei Dorado para o Pure Storage de Backup	Garantir a segurança dos dados e o melhor desempenho das ferramentas de backup.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC59	Revisão e Reestruturação do Microsoft Active Directory	Revisar, apagar objetos obsoletos e readequar a estrutura do Active Directory para otimizar os serviços e refletir de uma melhor maneira a estrutura atual dos serviços de TI do Tribunal	Otimização do uso de recursos, melhor organização e desempenho.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jun/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC60	Integração do Microsoft Active Directory na nuvem Free Tier (sem licenciamento)	Realizar a integração do Microsoft Active Directory com o serviço Azure Entra ID para prover melhorias como o uso de 2 fatores de autenticação no Gabinete Virtual .	Prover segurança com a utilização de recursos que reforcem as garantias de uso dos recursos (ex: 2FA).	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	abr/2025	mai/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC61	Aquisição Licenças Microsoft para integração do Active Directory com o serviço de Nuvem MS	Aquisição Licenças Microsoft para integração do Active Directory com o serviço de Nuvem Azure / Entra ID	Permitir que alguns serviços Microsoft utilizem recursos de segurança como segundo fator de autenticação.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	ago/2025	set/2025	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC62	Implantação das Licenças Microsoft para integração do Active Directory com o serviço de Nuvem MS	Implantação das Licenças Microsoft para integração do Active Directory com o serviço de Nuvem Azure / Entra ID	Permitir que alguns serviços Microsoft utilizem recursos de segurança como segundo fator de autenticação.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	set/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC63	Migração do servidor de arquivos para um Cluster de Servidores de Arquivos	Migrar a Solução de servidor de arquivo para um Cluster de Servidores de Arquivos, visando facilitar as manutenções de atualização de patch nos servidores e toná-las totalmente transparentes para os usuários	Melhorar a disponibilidade e a segurança dos arquivos de usuários e sistemas.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	jan/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC64	Migração dos arquivos dos setores para o Google Drive	Migrar os dados dos Setores para a nuvem utilizando o serviço do Google Drive, facilitando o acesso e o uso de ferramentas de colaboração	Aumentar a disponibilidade dos arquivos dos setores e facilitar o acesso pelos usuários.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jan/2025	dez/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC65	Transferência de conhecimento e responsabilidade no e-Gestão do SBD para o Slur / SAdm	Transferir a responsabilidade de manter o sistema e-Gestão do Setor de Banco de Dados para o Setor de Sistemas Jurídicos e de Sistemas Administrativos.	Garantir melhor acompanhamento das necessidade do sistema e dos usuários.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	mar/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC66	Instalação do BarMan no ambiente Postgres	Instalar o Barman para gerenciar o processo de backup / recovery no ambiente Postgres.	Melhorar o processo de backup dos bancos de dados Postgres.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	mar/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC67	Migração de esquemas do Oracle 11 para o Oracle 19 e-Carta	Migrar o esquema e-Carta, do Oracle 11 para o Oracle 19.	Garantir melhor desempenho, segurança e confiabilidade aos dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jun/2025	jun/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC68	Migração de esquemas do Oracle 11 para o Oracle 19 e-Gestão	Migrar o esquema e-Gestão, do Oracle 11 para o Oracle 19.	Garantir melhor desempenho, segurança e confiabilidade aos dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jul/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC69	Migração de esquemas do Oracle 11 para o Oracle 19 SCMP	Migrar o esquema SCMP, do Oracle 11 para o Oracle 19.	Garantir melhor desempenho, segurança e confiabilidade aos dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	set/2025	set/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC70	Migração de esquemas do Oracle 11 para o Oracle 19 gPrec	Migrar o esquema gPrec, do Oracle 11 para o Oracle 19.	Garantir melhor desempenho, segurança e confiabilidade aos dados armazenados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	ago/2025	ago/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00
DIT	2025	PDTIC71	Prospecção, avaliação e teste de solução de monitoramento para os bancos de dados.	Identificar, avaliar e testar possíveis soluções para monitoramento dos bancos de dados Oracle e Postgres.	Melhorar a observabilidade dos bancos de dados visando prever possíveis eventos, identificar incidentes e registrar evidências.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	jul/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	R\$ 0,00



DSAIN	2025	PDTIC88	<a href="#">Central de atendimento do 1º Grau</a>	Secretaria Judiciária do Primeiro Grau quer implantar uma central de atendimento com o objetivo de livrar as varas de demandas pequenas recorrente que chegam por telefone, Whatsapp, email, etc e acaba impactando na produtividade.	Aprimorar a qualidade do atendimento prestado aos usuários da Justiça do Trabalho de 1º Grau	CAVT	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	jan/2025	fev/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	0
DSAIN	2025	PDTIC89	<a href="#">Automação Emissão de Certificado de Comparecimento Sessões e audiências</a>	Automatizar a emissão das certidões de comparecimento dos estudantes de Direito que assistem às sessões judiciais deste Regional	Melhorar a eficiência do serviço, o contribuir para a sustentabilidade e inovação, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os ODS 12 - Produção e Consumo Responsáveis, ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima, e ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura. Além de reduzir o consumo de papel, tinta para impressão e energia elétrica, contribuindo para a diminuição do impacto ambiental associado ao processo anterior.	STP	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	jan/2025	mar/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	0
DSAIN	2025	PDTIC90	<a href="#">Sistema de Notificação para Controle de Prazos Processuais</a>	Automatizar notificações para magistrados sobre prazos processuais excedidos, garantindo maior controle e celeridade integrado com painéis	Cumprimento mais rigoroso dos prazos processuais. Maior eficiência na gestão dos processos. Transparência e controle na tramitação processual. Redução de atrasos na prolação de decisões. Facilitação do monitoramento pela Corregedoria.	Corregedoria	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	fev/2025	abr/2025	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	0
DSAIN	2025	PDTIC91	<a href="#">Corisco - Execução Trabalhista</a>	Diminuir os prazos da fase de cumprimento de sentenças no TRT19	Efetividade na execução Descongestionamento do Judiciário Redução de custos e burocracia Fortalecimento da Justiça do Trabalho	Juiz Auxiliar da Presidência	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	jan/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	0
DSAIN	2025	PDTIC92	<a href="#">Atas das Correções - Automação</a>	Automatizar a criação de atas de correção usando as estruturas do e-gestão e suas tabelas	Maior celeridade na confecção das atas de correção	Corregedoria	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mai/2025	jul/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	0
DSAIN	2025	PDTIC93	<a href="#">Substituição do sistema de gravação de áudios das sessões</a>	Substituir sistema desenvolvido em Delphi por uma tecnologia mais moderna e atualizada	Garantir a continuidade do serviço, tendo em vista que o sistema em delphi não pode ser suportado pela equipe de sustentação	SETIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	ago/2025	dez/2025	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC94	<a href="#">Implantar o Sistema Falcão</a>	Implantar extrator de dados do PJe para popular o sistema Falcão que concentrará a Jurisprudência de todos os Tribunais Regionais do Trabalho.	Consolidação de um repositório nacional de decisões da Justiça do Trabalho.	CGESTIC	OEN2	Promover a Transformação Digital	jan/2025	jan/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC95	<a href="#">Implantar a Versão 2.13 do Pje</a>	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	Implantação de melhorias e correções do Sistema Pje.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	fev/2025	abr/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC96	<a href="#">Implantar MFA no keycloak dos sistemas administrativos</a>	Implantar a autenticação de múltiplos fatores (MFA) no Keycloak para aumentar a segurança dos sistemas administrativos.	Maior segurança de acesso aos Sistemas Administrativos para os usuários.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	jan/2025	mar/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC97	<a href="#">Implantar o Sistema de Autoatendimento</a>	Disponibilizar solução que congrega ferramentas destinadas a atender diretamente aos magistrados e servidores.	Viabilização de autosserviço na gestão de informações funcionais. Maior eficiência na gestão dos processos.	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	jan/2025	mar/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC98	<a href="#">Implantar o Sistema de Requerimentos online - ROL</a>	Disponibilizar solução que congrega ferramentas destinadas a atender diretamente aos magistrados e servidores.	Maior autonomia dos servidores para tratar de demandas relacionadas a seus assentamentos funcionais. Eliminação de trabalhos repetitivos feitos pelo setor de pessoal.	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	jan/2025	mar/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC99	<a href="#">Implantar o Módulo Banco de Talentos</a>	Implementar Sistema para gerenciar e identificar talentos dentro da organização.	Melhoria da gestão de Recursos humanos na Justiça do Trabalho, promovendo um abordagem integrada e eficiente na administração dos servidores e suas habilidades.	CGESTIC	OEN3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	jan/2025	mar/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC100	<a href="#">Implantar o Sistema de Auditoria do TRT 15</a>	Implantar solução de apoio/automação dos processos de fiscalização.	Ganho significativo no processo do trabalho da Secretaria de Auditoria, com redução do tempo para análise de aposentadoria e pensões.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	jan/2025	mar/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC101	<a href="#">Implantar o Sistema de Pasta Funcional Eletrônica</a>	Implantar Sistema de armazenamento e consulta do histórico funcional de magistrados e servidores.	Repositório único, seguro e de longo prazo, para o armazenamento e consulta do histórico funcional de magistrados e servidores em meio eletrônico, integrado ao SIGEP e ao PROAD-Ouv.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	jan/2025	abr/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0

DISS	2025	PDTIC102	<a href="#">Implantar o Sistema de Frotas do TRT8</a>	Implantar Sistema de controle da frota do nosso Regional.	<p>O Sistema ajudará nas tarefas de controle de frotas da Coordenaria de Polícia Judicial, possibilitando, por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controle quantitativo e qualitativo do uso individual das viaturas que compõe a nossa frota, com a produção de relatórios;</li> <li>• Controle de uso de todos os veículos que se utilizam dos estacionamentos do TRT;</li> <li>• Gestão das solicitações do uso de veículos por outras unidades;</li> <li>• Controle de multas de trânsito.</li> </ul>	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	jan/2025	jun/2025	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC103	<a href="#">Implantar o Sistema SAOAdm do TRT13</a>	Implantar Sistema de Relatórios Gerenciais Administrativos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produtividade na elaboração de relatórios administrativos;</li> <li>• Centralização dos relatórios administrativos;</li> <li>• Controle de acesso por perfil;</li> <li>• Possibilidade de exportação dos dados - CSV, PDF;</li> <li>• Possibilidade de realizar relatórios públicos gerados com dados atualizados em tempo real para fins de transparência para com a sociedade, tornando desnecessária a geração de relatórios manuais para essa finalidade;</li> <li>• Marketplace para compartilhamento de relatórios entre TRTs;</li> <li>• Possibilidade de fazer relatórios que cruzam dados entre os sistemas.</li> </ul>	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	mar/2025	jun/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC104	<a href="#">Implantar o Sistema de Averbação de Capacitações - EJA</a>	Implantar sistema administrativo nacional de autoserviço de averbação de capacitações	Agilidade no processamento das informações de capacitação: após a criação do requerimento, a EJUJ analisará as informações e decidirá sobre a aprovação e inclusão da averbação no SIGEP	CGESTIC	OEN4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	mar/2025	abr/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC105	<a href="#">Implantar o Sistema de Docência e Concurso de Magistrados</a>	Implantar sistema administrativo nacional de controle de atividades de docência, além de concurso de remoção e promoção de magistrados.	Melhoria na gestão dos processos de docência e concurso de magistrados.	CGESTIC	OEN4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	mar/2025	abr/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC106	<a href="#">Implantar o Sistema Artemis - ART</a>	Implantar sistema administrativo nacional de operacionalização do processo de remoção de servidores e ocupação de funções.	Melhoria no processo de Indicação de servidores para o desempenho de funções remuneradas, bem como o requerimento de remoção, disponibilizando recursos para a análise e atualização cadastral automática com base na solução resultante da análise.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	mai/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC107	<a href="#">Implantar o Sistema de Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas - ACP</a>	Implantar sistema administrativo nacional de operacionalização da atualização cadastral no formato de autoserviço, destinada a atender aos magistrados e servidores inativos e pensionistas.	Melhoria no processo de atualização cadastral de inativos e pensionistas	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	mai/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC108	<a href="#">Implantar o Sistema Hórus administrativo</a>	Implantar painéis com informações administrativas.	Acesso às informações administrativas, de forma estruturada, provendo maior transparência e servindo de apoio à gestão administrativa	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	mai/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC109	<a href="#">Implantar o Extrator SIGEP e Gestão</a>	0	0	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	fev/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC110	<a href="#">Implantar o Sistema Tramitagov</a>	Implantar plataforma que integre o Proad do TRT19 a outros sistemas de processo administrativo eletrônico.	Comunicação entre diferentes sistemas de processos administrativos eletrônicos. Celeridade na tramitação dos processos administrativos. Economia processual.	CGESTIC	OPE1	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	mai/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC111	<a href="#">Desenvolver nova intranet para o TRT19</a>	Criar uma nova intranet para o TRT19, usando arquitetura mais moderna, usável e segura e seguindo os padrões de layout nacional definido pelo CSIT para o Portal.	Maior segurança. Melhor usabilidade. Maior acessibilidade.	CGESTIC	OPE1	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	jan/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC112	<a href="#">Implantar o Sistema Argos</a>	Acesso à plataforma acoplada ao PJe que permite o compartilhamento e reaproveitamento de pesquisas patrimoniais entre Unidades Judiciárias distintas	Redução do custo operacional em relação ao volume de tarefas relacionadas à execução trabalhista que apresentam elevado grau de redundância e repetição.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	fev/2025	abr/2025	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC113	<a href="#">Painel Nacional de Gestão de Precedentes - Disponibilizar Dados</a>	Oferecer aos Tribunais e Conselho Superior da Justiça do Trabalho uma visão geral sobre a gestão de precedentes na Justiça do Trabalho através de um painel na ferramenta Microsoft Power BI.	Facilidade na consulta consolidada dos precedentes na Justiça do Trabalho	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	fev/2025	mar/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0

DISS	2025	PDTIC114	<a href="#">Implantar o Módulo Gemini do PJe</a>	Possibilitar o agrupamento documentos de processos por similaridade de temas, reduzindo o esforço humano e o tempo gasto para identificação e agrupamento dos recursos ordinários similares, pendentes para julgamento.	Promover a celeridade processual, uma vez que possibilita aos órgãos julgadores identificarem processos com documentos similares, de modo a fazer uma análise conjunta destes, tornando o procedimento mais eficiente.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mar/2025	mai/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC115	<a href="#">Implantar o Sistema e-Garimpo</a>	0	0	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mar/2025	mai/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC116	<a href="#">Implantar o Sistema de Mineração de Processos do Poder Judiciário - JuMP</a>	Implantar sistema que identifique quais etapas da tramitação processual estão acumulando ações judiciais, para corrigi-las.	Viabilizar o prazo razoável de duração de um processo.	CGESTIC	OPE3	Garantir a duração razoável do processo	mai/2025	jun/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC117	<a href="#">Implantar o Sistema de Plenário eletrônico de 2º grau</a>	0	0	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	ago/2025	out/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC118	<a href="#">Implantar o Sistema Galileu</a>	Implantar sistema que otimize a produção de minutas de sentenças	Reduzir o volume de tarefas burocráticas na produção de minutas de sentenças. Agilizar o processo decisório. Garantir maior padronização e segurança jurídica na produção das sentenças.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	out/2025	dez/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC119	<a href="#">Implantar o Sistema SisconDJ 2.2.4</a>	Implantar a nova versão do Sistema SisconDJ	Maior segurança. Melhoria de funcionalidades.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mar/2025	mai/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC120	<a href="#">Implantar o Sistema Concilia IT</a>	Implantar sistema que oferece um indicador objetivo do potencial de acordo de um processo, uniforme e de fácil acesso para auxiliar as atividades de análise e seleção de processos para tentativa de conciliação, integrado ao PJe. Em sua primeira versão, a integração é feita através de relatórios disponíveis no SAO-PJe e do plugin +PJe.	Maior agilidade na tramitação dos processos. Redução de custos operacionais mediante a seleção eficiente dos processos que serão encaminhados para tentativa de conciliação.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mar/2025	mai/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC121	<a href="#">Implantar o Sistema EXEPIe</a>	Constituir um banco de dados de bens penhorados na jurisdição trabalhista, permitindo o cadastramento inteligente de bens penhorados e devedores e mantendo o banco de penhoras atualizado.	Possibilitar uma melhor gestão do conhecimento na fase de execução, funcionalidade até então ausente no PJe. O EXEPIe amplia as funcionalidades do antigo sistema e elimina obstáculos na gestão do conhecimento nos limites das bases regionais.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	abr/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC122	<a href="#">Painel Nacional de Organograma / SIGEP - Power BI</a>	Oferecer aos Tribunais e Conselho Superior da Justiça do Trabalho uma visão geral sobre a gestão de pessoas na Justiça do Trabalho através de um painel na ferramenta Microsoft Power BI	Possibilitar o acesso a uma ferramenta de apoio à gestão administrativa da Justiça do Trabalho	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	abr/2025	jul/2025	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2026	PDTIC123	<a href="#">Implantar o Painel de controle de produtividade nas varas para o teletrabalho</a>	Implantar ferramenta para a aferição do aumento de produtividade dos servidores em teletrabalho, lotados nas varas do trabalho.	Melhoria contínua dos processos de trabalho visando atender as metas e gerar melhores indicadores. Transparência sobre a eficiência do Tribunal em realizar seu ofício.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	jan/2026	mar/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2026	PDTIC124	<a href="#">Implantar o Robô Gael</a>	0	0	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	jan/2026	mar/2026	0	0	0	0	0	0	0	0
DISS	2026	PDTIC125	<a href="#">Implantar o Sistema Hórus judiciário</a>	Implantar sistema de inteligência de negócios, que combina os dados de estatística oficial, o e-Gestão, de modo a permitir consultas que auxiliam a gestão da unidade, no escopo de prazos, quantitativos e alcance de metas.	Melhorias no processo de gestão das unidades.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	jan/2026	mar/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2026	PDTIC126	<a href="#">Desativar Sistema de Gestão de Diárias (SGD)</a>	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	mar/2026	jun/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2026	PDTIC127	<a href="#">Implantar o Sistema Veritas</a>	Implantar ferramenta de geolocalização com layout que facilite a visualização e a interpretação de dados com informações úteis para os processos trabalhistas.	Para a Justiça do Trabalho, as informações de localização podem ser utilizadas como prova digital de jornada, vínculo de emprego, bem de família, entre outros, seja na fase de conhecimento ou execução de um processo.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	jan/2026	mar/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0

DISS	2026	PDTIC128	<a href="#">Implantar o Sistema Hermes do TRT18</a>	0	0	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mar/2026	mai/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2026	PDTIC129	<a href="#">Implantar o Sistema eCarteiro</a>	0	0	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	mai/2026	jul/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2026	PDTIC130	<a href="#">Implantar o Sistema eCarta Nacional</a>	Implantar o sistema de envio automático de correspondências via Correios.	Maior agilidade na tramitação do processo. Redução de custos.	CGESTIC	OEN2	Promover a Transformação Digital	jul/2026	ago/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2026	PDTIC131	<a href="#">Implantar o Sistema SAB (automação de ordens de bloqueio)</a>	Implantar ferramenta que auxilia os magistrados no bloqueio bancário de valores devidos em ações trabalhistas.	Efetividade na execução. Descongestionamento do Judiciário. Redução de custos e burocracia. Fortalecimento da Justiça do Trabalho.	CGESTIC	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	ago/2026	set/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0
DISS	2025	PDTIC132	<a href="#">Implantar o Sistema de Monitoramento de Desempenho (SMD) do TRT14</a>	Implantar ferramenta de monitoramento de desempenho de servidores.	Acesso à ferramenta de apoio à Gestão para monitorar atividade e desempenho de servidores.	CGESTIC	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	set/2026	dez/2026	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	0