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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº. 33.086/2013 

CONCORRÊNCIA N° 002A/2013 

EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

CNPJ DA EMPRESA: 

TELEFONE: 

FAX: 

E-MAIL: 
 
 
Recebi do Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região cópia do Edital da 

Concorrência n.° 002A/2013, cujos envelopes de Proposta de Preços e Habilitação serão recebidos pela 
Comissão Permanente de Licitação às 9:00 horas (horário local) do dia 10/12/2013, na Assessoria de 
Licitações e Compras localizada no Edifício-Sede, situado na Avenida da Paz, 2076, 6º andar, Sala 603, 
Centro, 57020-440, Maceió/AL. 

 
 
Maceió/AL,    de de 2013. 
 
 
 

Assinatura e Carimbo da Empresa 
 
 

Nome Legível: 
 

Observação.: 

1) Todas as empresas que retirarem o Edital, por favor, enviar o Termo de Recebimento pelo Fax 
(82) 2121.8181, pelo e-mail  cpl@trt19.jus.br ou entregar na Comissão Permanente de Licitação 
no endereço citado acima. 

2) A falta do preenchimento e remessa do recibo de Edital à Comissão Permanente de Licitação 
exime a Administração da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 
convocatório e de quaisquer informações adicionais. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 33.086/2013 

CONCORRÊNCIA N° 002A/2013 
 
A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª 

REGIÃO, pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída pelo Ato TRT GP nº 81 de 
1993 e designada pela Portaria TRT GP nº 117/2013, torna público que estará reunida nas datas e local 
abaixo discriminados, para receber, abrir e analisar os envelopes com documentação e proposta dos 
interessados em participar da licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo Menor Preço, sob a 
forma de execução indireta, empreitada por preço global, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº 9.784/99, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, Decreto n° 3.722/2001, ATO TRT 19ª nº 206/98 que regulamenta a consulta ao SISTEMA DE 
CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF, instituído pela Instrução Normativa 
nº 05 de 21.07.95 do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE e suas 
alterações posteriores, Resolução n° 114 de 20 de abril de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, 
Resolução n° 70 de 24 de setembro de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho bem como 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 
Os envelopes n° 01 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e n° 02 -PROPOSTA 

COMERCIAL, conforme item 2 deste Edital, serão recebidos até o dia 10/12/2013, às 9:00h (horário 
local),  na Comissão Permanente de Licitações  localizada no Edifício-Sede, situado na Av. da Paz, 
2076, 6º andar, Sala 603, Centro, 57020-440, Maceió/AL, ocasião em que serão recebidos os envelopes 
n.° 01 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e n.° 02 - PROPOSTA COMERCIAL, e iniciada a 
sessão pública. 

 
 
1 - DO OBJETO 

 
1.1 A presente Concorrência tem por objetivo contratar empresa de engenharia para execução 
da segunda etapa da nova sede das varas do trabalho de Maceió, situada na Av. da Paz s/nº 
Centro, Maceió-AL, no regime de execução indireta, empreitada por Preço Global, com 
fornecimento total de materiais, instalações de equipamentos e mão de obra, compreendendo a 
execução de paredes, painéis, revestimentos, instalações, caixilharia/esquadrias, equipamentos e 
complementos a serem incorporados à fase anteriormente construída (fundações e estrutura de 
uma edificação vertical de treze pavimentos),  tudo conforme detalhamento neste edital e seus 
anexos. 

 
1.1 A íntegra de todos os projetos, especificações, orçamento, modelos e 

informações complementares (fotografias, normas regulamentadoras do trabalho, relação 
de normas técnicas brasileiras, plantas auxiliares e manual de obras públicas – práticas do 
SEAP) encontram-se disponível para DOWNLOAD no  sítio do TRT 19ª Região: 
www.trt19.jus.br, caminho: ADMINISTRATIVO/LICITAÇÕES/LICITAÇÕES 
ABERTAS ou para gravação no SEAM com fornecimento de mídia para gravação no 
horário das 9h às 12h e das 14h às 17h de segundas as quintas-feiras, e das 8h às 12h as 
sextas-feiras, na Avenida da Paz, nº. 1914, Centro, CEP: 57.020-440, Maceió-AL, 



3 

Telefones: (82) 2121-8340 / 2121-8345.  Durante a fase licitatória as dúvidas e consultas 
deverão ser encaminhadas apenas à Comissão Permanente de Licitação, por escrito através 
de correspondência protocolada ou pelo fax: (82) 2121 8181 ou ainda pelo e-mail: 
cpl@trt19.jus.br. 

. 

1.3 Para fins desta licitação, considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as 
especificadas a seguir, conforme artigo 30, § 1°, inciso I, e § 2°, da Lei n.° 8.666/93: 

 
a) execução de prédio público, comercial ou industrial, com 5.500m² (cinco mil e 

quinhentos metros quadrados) de área construída contendo instalações 
hidrosanitárias, elétricas e rede estruturada; 

b) execução de 500m² (quinhentos  metros quadrados) de esquadrias de alumínio 
tipo pele de vidro "structural glazing", numa mesma edificação;  

c) execução de 600m² (seiscentos metros quadrados) de fachadas em painéis de 
ACM "alumminum composite material", numa mesma edificação; 

d) execução de 3.500m² (três mil e quinhentos  metros quadrados) de piso 
porcelanato", numa mesma edificação; 

e) execução de instalação de 02 elevadores com capacidade para 10(dez) passageiro, 
numa mesma edificação; 

f) execução de instalação de sistema de refrigeração central multisplit de 05(cinco) 
condensadoras de 48(hp), numa mesma edificação. 

 
1.4 O prazo de execução do objeto do contrato dar-se-á da seguinte forma: 

a) No primeiro dia útil, após a assinatura do contrato, a contratada deverá adotar todas as 
providências necessárias para iniciação da execução da obra, tais como: apresentação do 
corpo técnico de profissionais, com a devida qualificação mínima exigida, apresentação 
de toda a documentação legal, tais como: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 
inscrição da obra nos órgãos competentes, outros que a lei exigir, e a prestação das 
garantias contratual, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis; 

 

b) Após a conclusão das exigências contidas na alínea anterior a administração emitirá 
Ordem de Serviço, determinando o início da execução da obra, de acordo com o 
cronograma físico-financeiro estabelecido; 

 

b.1) o prazo de execução da obra será de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, , 
a contar da data discriminada como início na ordem de serviço emitida pelo 
Serviço de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – SEAM deste Regional. 
Exclui-se do prazo de execução: o período compreendido entre a assinatura do 
contrato e a data de início da obra e o período compreendido entre o recebimento 
provisório e o recebimento definitivo do objeto. 

1.5 O licitante vencedor, quando da execução do contrato, deverá disponibilizar, no mínimo, 2% 
das vagas aos egressos do sistema carcerário e cumpridores de penas e medidas alternativas, nos 
termos do parágrafo único, do art. 8º da Resolução nº. 114/2010-CNJ e dados informados no 
Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo, conforme Recomendação nº. 29, de 
16/12/2009, do Conselho Nacional de Justiça, da seguinte forma: 

a) 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratação de 20 (vinte) ou mais trabalhadores;  
b) 01 (uma) vaga quando da contratação de 06 (seis) e a 19 (dezenove) trabalhadores, facultada 
a disponibilização de vaga para as contratações de até 5 (cinco) trabalhadores.  
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As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de 
Oportunidades do Projeto Começar de Novo. 

1.6 O licitante vencedor, quando da execução do contrato, deverá promover a  capacitação de 
todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, 
observada a carga horária mínima de duas horas mensais, com ênfase na prevenção de 
acidentes, nos termos do art. 1º, da Resolução nº. 98/2012-CSJT, de 20 de abril de 2012. 
 
1.7 O Valor estimado para contratação do objeto desta licitação: R$ 30.440.745,44 (Trinta 
milhões, quatrocentos e quarenta  mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e 
quatro centavos). 

2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 Poderão participar desta Concorrência quaisquer licitantes que comprovarem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no item 4  – DA HABILITAÇÃO  deste edital e 
cujo objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, especifique atividade de 
prestação de serviços pertinente e compatível com o objeto desta Concorrência. 

 

2.2 Para participação no certame, a licitante deve apresentar sua documentação para habilitação 
e proposta comercial em envelopes distintos, lacrados e ostentando, a seguinte identificação: 

 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19a REGIÃO 
ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N°002A/2013 
(RAZÃO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA LICITANTE E 

ENDEREÇO 
________________________ COMPLETO)_______________________  

 
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19a REGIÃO 
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA COMERCIAL 

CONCORRÊNCIA N°002A/2013 
(RAZÃO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA LICITANTE E ENDE REÇO 

_____________________________ COMPLETO)____________________________ 

 

2.3 - Nos envelopes supracitados, além da documentação necessária, preferencialmente 
numerada, solicita-se fazer constar sumário indicador das folhas em que se localizam as 
comprovações exigidas. 

2.4 - Nos termos do item 3 deste Edital, apenas será permitido à empresa licitante um único 
representante, devidamente identificado e credenciado, mediante documento que o habilite a 
representá-la na presente Concorrência, autorizado a intervir no procedimento licitatório e 
responder por sua representada, para todos os efeitos. 

2.5 - Cada licitante deverá apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a qualquer pretexto a 
participação na proposta de outra licitante. 

 
2.6 - Serão desconsiderados documentos ou propostas recebidas mediante telegrama, fac-símile 
ou e-mail. 

2.7 - Não poderão participar da presente licitação, empresas ou profissionais: 
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2.7.1 - Que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concordata, concurso de 
credores, dissolução ou liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no país e 
aquelas que estejam temporariamente suspensas de participar em licitação e impedidas de 
contratar com o TRT-19ª Região, ou, ainda, que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com Administração Pública; 

a) Em decorrência desta condição, as licitantes deverão firmar declaração de que não 
existe, até o momento da apresentação da proposta, fato impeditivo de sua habilitação 
no certame, conforme modelo constante do (Anexo 11-D). 

2.7.2 - Consórcio de empresas, qualquer que seja a forma de constituição, nem 
Cooperativas de mão-de-obra, tendo em vista o acordo celebrado entre o Ministério 
Público do Trabalho e a Advocacia Geral da União, em 05/06/2003, perante a Vigésima 
Vara do Trabalho de Brasília/DF, nos autos do Processo n° 01082-2002-020-10-00-0; 

2.7.3 - Que tenham sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou 
parente até o terceiro grau de quaisquer dos membros ou servidores (quando este for 
ocupante de cargo de direção) do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, conforme 
declaração no (Anexo 11-E),  em atenção à Resolução CNJ nº 07, de 18 de outubro de 
2005; 

2.7.4 Que empregue cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, de membros, juizes e servidores ocupantes de cargos de 
direção e assessoramento vinculados ao TRT 19ª Região, na forma da Resolução do 
Conselho  Nacional de Justiça nº 07/2005, atualizada pela Resolução n° 09/2005. 

2.7.5 - Que tenham sido responsáveis técnicos pela elaboração de projetos referentes à 
obra em tela. 

2.8 - A participação da licitante na presente Concorrência implica na plena aceitação das 
exigências editalícias: 

2.8.1 - Estar ciente das condições da licitação, assumir a responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer informações 
complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação do TRT-19ª Região; 

2.8.2 - Estar ciente de que o prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias contados da data estipulada para sua entrega. 

2.8.3 - Estar ciente de que o prazo de execução e entrega da obra será de 720 
(setecentos e vinte) dias corridos, na forma estabelecida no item 1.4. 

2.8.4 - Estar ciente que, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos contados da data 
de Recebimento Definitivo da Obra, a licitante, se vier a ser contratada e executar os 
serviços, responderá pela solidez e segurança do objeto desta licitação, tanto em relação 
aos materiais empregados na execução, como também ao solo, consoante estabelece o 
artigo 618 do Código Civil. 

 
3 - DO REPRESENTANTE DA LICITANTE NO CERTAME 

3.1 - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante, o qual, após regular 
comprovação dessa condição, munido de credencial e de documento de identidade de fé pública, 
poderá, se for o caso, deliberar em nome da licitante, como também intervir nas diversas fases 
do procedimento licitatório, respondendo por sua representada para todos os efeitos. Nenhum 
representante legal poderá representar mais de uma empresa nesta licitação. 

3.1.1 - A legitimidade da representação deverá ser demonstrada separadamente, antes da 
abertura dos envelopes, por um dos seguintes documentos, em original ou por cópia 
autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, acompanhados de 
cópia da cédula de identidade ou de outro documento de identificação com foto: 



6 

 

a) Se Proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente: registro comercial, 
no caso de firma individual; ou em se tratando de sociedades, ato constitutivo 
devidamente registrado (acompanhado, quando for o caso, de prova da 
administração/diretoria em exercício), onde estejam expressos poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações, entendido que, no caso de a representação exigir a 
assinatura de mais de uma pessoa, aquela que estiver presente deverá estar munida de 
mandato outorgado pelas ausentes, mediante instrumento público ou particular. 

b) Se Procurador: instrumento público ou particular de procuração (neste caso, com 
firma reconhecida da assinatura do outorgante), outorgada pela empresa licitante, 
acompanhado do ato constitutivo (registro comercial, contrato social, estatuto ou 
documento equivalente), acompanhado, quando for o caso, de prova da 
administração/diretoria em exercício. 

3.1.2 - A falta de apresentação ou incorreção de quaisquer documentos relativos à 
representatividade não implicará em inabilitação da licitante, mas impedirá o seu 
representante de se manifestar nesta licitação. 

 

4 - DA HABILITAÇÃO 

4.1 - Serão habilitadas na presente licitação as empresas que, em envelope lacrado, relativo à 
"DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO", identificado na forma do item "2.2" deste 
Edital, apresentarem os seguintes documentos, dentro do prazo de validade na data de sua 
abertura. 

4.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

4.1.1.1. Prova de registro, na Junta Comercial, do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, compreendendo: contrato de constituição e todas as 
alterações havidas após a constituição da empresa, tudo devidamente registrado quando 
a lei assim o exigir, sendo facultada a apresentação da última consolidação contratual e 
alterações posteriores, com a certidão simplificada da Junta Comercial, recente, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de 
documentos de eleição de seus administradores. 

4.1.1.2. Prova de inscrição, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do ato 
constitutivo (e alterações), no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

4.1.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
4.1.2 - REGULARIDADE FISCAL  

 
4.1.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de 

Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, 
fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN RFB n.° 734/2007 
e do Decreto n.° 6.106/2007). A certidão conjunta PGFN/RFB será emitida em nome 
do estabelecimento matriz, ficando condicionada à regularidade fiscal de todos os 
estabelecimentos filiais, conforme disposto no §1° do art. 1° da IN/RFB n.° 734/2007; 

4.1.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal 
(Certidão Negativa de Débito); 
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4.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de 
Tributos Mobiliários e Imobiliários); 

4.1.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS; 

4.1.2.5. Prova de regularidade com o INSS, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débito - CND/INSS; e 

4.1.2.6. Prova de regularidade Trabalhista, mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.  

 
4.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
4.1.3.1 prova de inscrição ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia-CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU competente, 
que comprove atividade relacionada com o objeto; 

4.1.3.2 para atendimento à qualificação técnico-operacional, será(ão) exigido(s)  atestado(s) 
(ou declaração(ões)) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da 
região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante 
tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes 
serviços com as respectivas quantidades mínimas: 

 
a) execução de prédio vertical com no mínimo cinco (05) pavimentos do tipo 
público, comercial ou industrial, com no mínimo 5.500m² (cinco mil e quinhentos 
metros quadrados) de área construída contendo instalações hidrosanitárias, elétricas e 
rede estruturada e os itens abaixo discriminados; 
b) execução de 500m² (quinhentos  metros quadrados) de esquadrias de alumínio 

tipo pele de vidro "structural glazing", numa mesma edificação;  
c) execução de 600m² (seiscentos metros quadrados) de fachadas em painéis de 

ACM "alumminum composite material", numa mesma edificação; 
d) execução de 3.500m² (três mil e quinhentos  metros quadrados) de piso 

porcelanato", numa mesma edificação; 
e) execução de instalação de 02 elevadores com capacidade para 10(dez) passageiro, 

numa mesma edificação; 
e) execução de instalação de sistema de refrigeração central multisplit de 05(cinco) 

condensadoras de 48(hp), numa mesma edificação. 

4.1.3.3 para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de 
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível 
superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, 
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA 
e/ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) 
ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,  
serviço(s) relativo(s) a: 

a) execução de prédio público, comercial ou industrial, contendo instalações 
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hidrosanitárias, elétricas e rede estruturada; 
b) execução de prédio público, comercial ou industria com esquadrias de alumínio 

tipo pele de vidro "structural glazing;  
c) execução de prédio público, comercial ou industria com fachadas em painéis de 

ACM "alumminum composite material"; 
d) execução de prédio público, comercial ou industriade com piso porcelanato",  
e) execução de prédio público, comercial ou industria com instalação de elevadores; 
f) execução de prédio público, comercial ou industria com sistema de refrigeração 

central multisplit. 

 

4.1.3.3.1 A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira 
de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante; do contrato social do licitante 
em que conste o profissional como sócio; do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de 
declaração de anuência do profissional. 

 

4.1.3.3.2 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional 
como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos serão inabilitados.  

4.1.3.4 declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA e/ou CAU do 
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto. 

 

4.1.3.4.1 O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de 
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica do licitante. 

 
4.1.3.5 Declaração de Visita Técnica expedida pelo próprio proponente atestando que vistoriou 
o local da execução da obra, tomando conhecimento das características para a realização do 
objeto deste projeto. A Declaração deverá estar devidamente assinada por um dos responsáveis 
técnicos da empresa proponente. A apresentação desta declaração não é obrigatória, porém, não 
será admitida, em hipótese alguma, qualquer alegação de desconhecimento, total ou parcial, dos 
serviços após a licitação pela contratada;  
 
4.1.3.5.1 Caso a licitante opte pela realização da vistoria facultativa ao local onde será executada a obra 
objeto deste Edital, devendo preencher Declaração de Vistoria (Anexo 11-A), que será devidamente 
atestada pelo SEAM – Serviço de Engenharia, Arquitetura e Manutenção do TRT 19ª Região. As visitas 
ao local da obra deverão ser agendadas com o SEAM, pelo telefone 82 2121.8345, no horário das 08h às 
17h, de segunda a quinta-feira e das 08 às 14h nas sextas feiras 

 

4.1.3.6 Declaração de conhecimento das condições para a execução completa do 
objeto(Resolução 114/2010-CNJ (Anexo 11-B). 

4.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA 

4.1.4.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da licitante dentro dos últimos 30 (trinta) dias antecedentes à data de 
abertura desta licitação ou segundo as disposições contidas no documento acerca do prazo de 
validade dele; 

4.1.4.2. Balanço Patrimonial do último exercício social, apresentados na forma da lei, assinado 
por profissional devida e regularmente habilitado (contador), registrado no Conselho Regional 
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de Contabilidade - CRC, que comprove a boa situação financeira da licitante, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitida, quando aquela peça de 
escrituração contábil estiver encerrada há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, a atualização pelo ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA 
- IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou por outro indicador que o venha a 
substituir; 

 
a) Serão considerados aceitos, na forma da lei, os balanços patrimoniais assim apresentados: 

a.1.) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Anônima - S/A): 
- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou 
- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em jornal de grande circulação;  

a.2.) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA): 
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 
Órgão equivalente; ou 

- por fotocópia do Balanço devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante. 

a.3.) Sociedade criada no exercício em curso: 
- por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

comercial da sede ou domicílio da licitante. 

b) A comprovação da boa situação financeira da licitante será atestada por documento assinado por 
profissional legalmente habilitado demonstrando que a empresa apresenta "Índice de Liquidez Geral 
(LG)", "Índice de Solvência Geral (SG)" e "Índice de Liquidez Corrente (LC)", segundo os valores e 
fórmulas de cálculo abaixo indicados: 

 

Índice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR   A 1,00, calculado pela fórmula abaixo: 
 

ILC = AC 

PC 
 

Índice de Solvência Geral (SG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo: 
 

SG =         AT      _          
 PC + PELP 

 

Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela fórmula a seguir: 

ILG =  AC + ARLP 

 PC + PELP 
 
 

Onde:   AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante  

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 

PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo 

AT = Ativo Total 
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b.1) Para fins de cálculo dos índices referidos anteriormente, as licitantes deverão utilizar 

duas casas após a vírgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento; 
b.2)  Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser 

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 
correspondente. 

 
4.1.4.3. Comprovação, na data de abertura da licitação, de PATRIMÔNIO LÍQUIDO, apurado 

no balanço do último exercício, de, no mínimo, R$ 2.851.241,38(Dois milhões oitocentos e 
cinqüenta e um mil e duzentos e quarenta e um reais , trinta e oito centavos),  de acordo 
com o artigo 31, § 3°, da Lei n° 8.666/93.  

 
4.1.5 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, INCISO XX XIII, DA CF/88 

 
4.1.5.1. A licitante deverá firmar declaração expressa de que cumpre o preceito constitucional 

quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e 
de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, consoante consta do artigo 27, inciso V, da Lei n.° 8.666/93, com a 
redação dada pela Lei n.° 9.854/99 (Anexo 11-C). 

4.1.6. - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

4.1.6.1. A licitante que optar por utilizar os dados constantes do SICAF, deverá apresentar 
também declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, ocorrido após o 
cadastramento ou renovação da documentação, na forma do artigo 32, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, 
conforme modelo constante do Anexo 11-D. 

4.2 - As empresas regularmente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
SICAF, do Governo Federal, com documentação obrigatória e Habilitação Parcial válidas, estarão 
dispensadas de apresentar no envelope de "DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO" os seguintes 
documentos: 
 

a) Habilitação Jurídica (item 4.1.1); e 
b) Regularidade Fiscal e Trabalhista (subitens 4.1.2.1 a  4.1.2.6); 
 

4.3 - A comprovação do cadastro e a habilitação no SICAF, assim como a validade dos documentos 
exigidos, dar-se-á através de consulta on-l ine ao sistema, a ser realizada no início da sessão, extraindo-
se relatório que será submetido à análise e rubrica de todos os presentes à sessão de abertura e, após, 
juntado aos demais documentos apresentados pela proponente. 

4.3.1. - Ocorrendo a hipótese de os dados cadastrais do SICAF não possuírem informações 
atualizadas (dentro do prazo de validade dos documentos) sobre os comprovantes de 
Regularidade Fiscal arrolados no subitem 4.1.2 deste Edital, a falta será considerada suprida 
se a licitante tiver incluído em seu envelope de documentação as certidões correspondentes. 

4.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

4.5 - Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa 
oficial, podendo ser autenticadas, ainda, por servidor público, inclusive pelos membros da Comissão de 
Licitação antes da abertura da sessão. 

4.6 - Os prazos de validade das certidões comprobatórias de regularidade fiscal e dos demais 
documentos serão aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-á como prazo de 
validade das certidões o de 30 (trinta) dias contados da data de sua emissão. 

4.7 - A CPL/TRT 19ª poderá proclamar, na mesma sessão, o resultado da habilitação, ou convocar outra 
sessão para esse fim, ficando cientificados os interessados. 
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4.7.1. Proclamado o resultado da habilitação, e decorrido o prazo para interposição de recurso, 
ou no caso de renúncia do direito recursal, a COMISSÃO procederá a abertura das Propostas de 
Preços das LICITANTES habilitadas. 

4.8. - Após ser proferida a decisão final da CPL/TRT 19ª, sobre os recursos eventualmente interpostos à 
fase de habilitação, serão restituídos, mediante recibo ou registro em ATA, às licitantes inabilitadas, os 
envelopes n.° 02 - PROPOSTA COMERCIAL, fechados, tais como recebidos, ou inutilizados após 10 
(dez) dias úteis após a conclusão do certame. 

4.9. - É facultado à COMISSÃO, de ofício ou mediante requerimento do interessado, em qualquer fase 
da licitação realizar diligências, destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
5 - DA PROPOSTA 

5.1 - A Proposta Comercial deverá ser, preferencialmente, digitada ou impressa, em língua portuguesa, e 
entregue sem rasuras, ressalvas, emendas ou entrelinhas. Suas folhas devem estar rubricadas e a última 
assinada pelo seu representante legal, devendo constar: 

a) Razão social completa da licitante e número de inscrição no CNPJ/MF, que serão os mesmos 
constantes da documentação de habilitação e das faturas apresentadas por ocasião dos 
pagamentos, caso seja vencedora do certame; Indicar conta bancária (banco, agência, 
número do telefone, fax e o nome dos responsáveis para fins de contatos); 

b) Preço global para a execução da obra, indicado em moeda corrente nacional, até duas casas 
decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar inclusas todas as despesas 
concernentes à mão-de-obra, material, tributos, encargos sociais, BDI, serviços de terceiros, 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, 
equipamentos, maquinarias, seguros, licenças, ligações provisórias e demais despesas que se 
façam necessárias à execução completa do objeto ora licitado; 

c) Planilha Orçamentária Sintética. O proponente apresentará, na sua proposta, planilha de 
preços conforme Anexo 04 do edital e orçamento detalhado fornecido pelo SEAM, adotando 
inclusive as mesmas unidades, quantidades, moeda e sistematização de itens e subitens. A 
apresentação da planilha de preços em desconformidade com o disposto nesta alínea e no 
anexo 04 implicará na automática desclassificação do proponente.   

d) Composições de preços unitários que comprovem, item a item, a planilha de preços 
apresentada, conforme Anexo 09 do edital. A apresentação da planilha de preços em 
desconformidade com o disposto nesta alínea e no Anexo 09 implicará na automática 
desclassificação do proponente. 

 
e) Composição detalhada da taxa de BDI (art.26, alínea II da Res.70/2010 CSJT), conforme 
Anexo 06; 
f) Composição detalhada de encargos sociais (art.26, alínea III da Res.70/2010 CSJT), conforme 
Anexo 07; 

 A taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI ou LDI), aplicada sobre o custo direto 
total da obra, contemplará somente as seguintes despesas: (art. 27 da Res. 70/2010 CSJT): 

I – Taxa de rateio da Administração Central; 

II - Taxa das despesas indiretas; 

III – Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

IV – Taxa de tributos (Confins, PIS e ISS); 

V – Margem de lucro. 

g) Prazo de execução do objeto ora licitado de, no máximo, 720 (setecentos e vinte) dias 
corridos, a contar da data discriminada como início na Ordem de Serviço emitida pelo Serviço de 
Engenharia, Arquitetura e Manutenção – SEAM do Contratante; 

h) Prazo de garantia dos serviços a serem executados, que não poderá ser inferior a 5 (cinco) 
anos, conforme artigo 618 do Código Civil, bem como prazo mínimo de garantia  de 12 (doze) 
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meses para os equipamentos instalados na obra, contados a partir do recebimento definitivo do 
objeto deste certame. 

i) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data prevista 
para a entrega das propostas, conforme artigo 64, § 3°, da Lei n.° 8.666/93. 

 
j) cronograma físico-financeiro de execução detalhado, constando o desenvolvimento 
de todos os itens e subitens da planilha de preços, tomando como modelo o cronograma 
incluído no caderno de encargos, conforme modelo constante do Anexo 10 do edital; o 
cronograma deverá ser elaborado na forma “Gráfico de Gantt”, considerando-se o prazo 
de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, divididos em 24 (vinte e quatro) colunas ou 
etapas de 30 (trinta) dias; deverá ser demonstrada a execução de cada serviço em 
conformidade com a planilha de preços, explicitando-se o faturamento da contratada e o 
percentual em cada período; ao final de cada coluna, deverá ser apresentada a soma dos 
itens, ou seja, o faturamento previsto no período e o percentual em relação ao valor total 
do contrato; a soma dos faturamentos mensais deverá coincidir com o preço global do 
proponente; o cronograma deverá ser fiel ao processo construtivo e elaborado buscando 
refletir a real possibilidade de execução, visto que servirá como subsídio para o 
planejamento financeiro do TRT. A apresentação da planilha de preços em 
desconformidade com o disposto nesta alínea e no Anexo 10 implicará na automática 
desclassificação do proponente. 
 
k) Todas as planilhas deste item deverão ser entregues também em arquivo digital 
no formato. XLS(EXCEL), em CD-R para fins de agilizar as análises pela 
Comissão e o Serviço de Engenharia do Tribunal.  

 

5.2 - Caso haja omissão dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia dos serviços e da 
validade da proposta, mencionadas nas alíneas acima, serão considerados os prazos estipulados neste 
Edital. 

5.3  - Os preços unitários deverão ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais. O preço total da 
proposta deverá ser expresso tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo este último em caso 
de divergência. 

5.4 - As licitantes deverão, para fins de elaboração das propostas, verificar e comparar todas as plantas 
fornecidas para execução da obra, sendo-lhes facultada a vistoria do terreno da obra. No caso de falhas, 
erros, discrepâncias ou omissões, bem como, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou 
posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão de Licitação, no prazo de 
até 2 (dois) dias úteis anteriores à data de entrega dos Documentos de Habilitação e das Propostas de 
Preços, que solicitará esclarecimento por parte da Equipe Técnica, responsável pelos Projetos. 

5.5 –. A elaboração da proposta é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe cabendo desistência 
ultrapassada a fase de habilitação, segundo os termos do artigo 43, § 6°, da Lei n.° 8.666/93. 

5.6 -  

6 - DO RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILI TAÇÃO E DAS 
PROPOSTAS 

6.1 - No dia, hora e local designados nesta Concorrência, a CPL/TRT 19ª, em sessão pública, receberá, 
em envelopes separados e lacrados, a DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e a 
PROPOSTA COMERCIAL de cada licitante, apresentados conforme estabelecido no item 2 deste 
Edital. 
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6.2 - Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhuma licitante retardatária. Não serão permitidos adendos ou esclarecimentos sobre 
as propostas ou documentos que deveriam constar originalmente da Habilitação e/ou da Proposta, exceto 
para fins de esclarecer ou complementar o processo, nos termos do artigo 43, § 3°, da Lei n°8.666/93. 

6.3 - As propostas das empresas habilitadas serão abertas e rubricadas pelos presentes, podendo a 
CPL/TRT 19ª, julgá-las na mesma Sessão, ou, a seu critério, suspender a reunião. 
6.4 - Ocorrendo a hipótese de suspensão da reunião sem o julgamento e classificação das propostas, a 
CPL/TRT 19ª, reunir-se-á, posterior e oportunamente, para a realização desta tarefa. 

6.5 - Da reunião para recebimento, abertura e julgamento das propostas, será lavrada ata circunstanciada 
que mencionará todas as licitantes que participam do certame, as reclamações e impugnações feitas e as 
demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação, devendo a ata ser assinada pelos 
membros da CPL/TRT 19ª, e por todas as licitantes presentes e legalmente representadas. 

6.6 - O resultado de julgamento final da Licitação será comunicado na mesma sessão ou posteriormente 
através de notificação aos interessados, podendo ser também divulgado na página do TRT 19ª Região na 
Internet: www.trt19.jus.br e/ou publicado no Diário Oficial da União. 

7 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  E ADJUDICAÇÃO 

7.1 - No julgamento das propostas será considerada vencedora a licitante que apresentar o menor preço 
global , atendidas as especificações, cláusulas e condições estabelecidas nesta Concorrência.  A CPL - 
examinará a proposta de menor preço ofertado com o valor estimado para a contratação e à 
compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.  A compatibilidade do preço em 
relação ao valor estimado será realizada por meio de comparação entre os preços unitários e totais 
ofertados e os preços unitários e totais estimados. Serão rejeitadas as propostas que excederem ao preço 
global estimado pelo TRT da 19ª Região e as que apresentarem valores irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 
totalidade da remuneração. 

7.2 - O objeto desta Concorrência será adjudicado à licitante cuja proposta seja considerada vencedora. 
As demais propostas válidas serão classificadas em ordem crescente de preço. 

7.3 – Sendo verificada a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da 
Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 
7.3.1 Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 
 
7.3.2 Não ocorrerá empate ficto quando o melhor lance tiver sido apresentado por empresa que se 
enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
7.3.3 Para efeito do disposto no item 7.3.1 deste Edital, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da 
seguinte forma:  
 
I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em 
querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 
anterior, serão convocadas as remanescentes ME/EPP que porventura se enquadrem no mesmo intervalo 
percentual de 10%, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
III - No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem no aludido intervalo, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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7.4 - Serão DESCLASSIFICADAS, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/93,  as 
propostas das licitantes que: 

 
7.4.1 - apresentarem valor global superior ao orçamento estimado ou com preços 
manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 
sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto;   

 
7.4.2 - apresentarem os preços de cada uma das etapas previstas no cronograma físico 
financeiro superiores aos constantes na Planilha Orçamentária do Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região. 

 
7.4.2.1 -  poderão os custos unitários, propostos pelos  licitantes, serem diferentes aos 
respectivos custos previstos na planilha orçamentária do  Tribunal Regional do Trabalho 
do Trabalho da 19ª Região. 

7.4.3 Não atendam a qualquer dos requisitos constantes no item 5 deste Edital; 

7.4.4 - Não atendam às exigências contidas nesta Concorrência. 

7.5- Consideram-se manifestadamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor orçado pela Administração; ou 

b) Valor orçado pela Administração. 
 
7.5.1 A CPL/TRT19ª, em consonância ao parágrafo 3ª do Art. 43 da Lei 8.666/93, poderá 
promover diligência junto aos licitantes objetivando aferir a legalidade e exeqüibilidade da 
proposta, facultada a promoção de ajustes, desde que não haja necessidade de majoração do 
preço ofertado. 

 
7.5.2 Nos termos da Resolução CNJ nº. 114/2011, para fins de aferição de exeqüibilidade de 
preços caberá à Administração consultar os licitantes para verificar sua efetiva capacidade de 
executar os serviços no preço oferecido, com vistas a assegurar a escolha da proposta mais 
vantajosa, nos termos do art. 48, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93. 

7.6- Dos licitantes classificados com valor global da proposta inferior a 80% (oitenta por cento) do 
menor valor a que se referem as alíneas "a)" e "b)" do subitem 7.5, será exigida, para assinatura do 
contrato, prestação de garantia adicional, na forma artigo 48, § 2°, da Lei n.° 8.666/93. 

7.7- Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas, a CPL/TRT 
19ª poderá conceder um prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de 
outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. Neste caso, o prazo de 
validade das propostas, de 60 (sessenta) dias consecutivos, será contado, por inteiro, a partir da nova data 
de entrega. 

7.8– Poderão ser corrigidos pela CPL quaisquer erros aritméticos (soma e/ou multiplicação) detectados 
nas planilhas que não prejudiquem a composição e compreensão das propostas. 

7.9- Na divergência entre os preços globais e unitários, haverá prevalência destes últimos; 

7.10- Serão aceitas propostas que apresentarem taxa de BDI nos termos do Acórdão do TCU nº 
2369/2011-P . 

8 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITAÇÃO 
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8.1 - Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente à disposição dos 
interessados pelo prazo legal necessário à interposição de recursos. 

8.2 - É admissível recurso em qualquer fase da licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data de intimação do ato, de acordo com os preceitos previstos no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, tais 
como da publicação da decisão da CPL no DOU ou da comunicação, por escrito, na própria sessão. 

8.3 - Os recursos relativos à habilitação ou inabilitação dos licitantes e ao julgamento das propostas terão 
efeito suspensivo. 

8.4 - Os recursos serão dirigidos à Presidência do TRT 19ª Região, por intermédio da Comissão de 
Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, neste prazo, 
encaminhá-los devidamente informados à Presidente, que decidirá em igual prazo. 

8.5 - As petições de recurso e de impugnação ao Edital deverão ser apresentadas preferencialmente em 
papel timbrado do recorrente ou impugnante, digitado ou impresso mediante edição eletrônica de textos, 
contendo, obrigatoriamente, os fundamentos do recurso. 

8.6 - Não será conhecido o recurso administrativo ou impugnação de Edital cuja petição não cumpra os 
pressupostos de admissibilidade, em especial quanto ao cumprimento dos prazos. 

8.7 - O início da contagem dos prazos, bem como o seu término, dar-se-á sempre em dias úteis e de 
expediente no TRT 19ª Região. 

9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1- As despesas decorrentes da contratação objeto desta Concorrência correrão à conta dos recursos 
assim consignados: Orçamento do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região para o exercício de 
2013, Programa de Trabalho: 021220571.1N02.1795; PTRES: 059928 - Construção do Edifício - Sede 
do Fórum Trabalhista de Maceió/AL; Elemento de Despesa: 44.90.51(Obras e Instalações), na ordem de 
R$13.098.797,83(treze milhões, noventa e oito mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta e três 
centavos). 
 
9.2 -O complemento dos recursos será incluído nos orçamentos dos exercícios 2014 e 2015 por estar o 
projeto de "Construção do Edifício - Sede do Fórum Trabalhista de Maceió/AL" contemplado no Plano 
Plurianual da União - PPA  para o período de 2012/2015. 
 

9.3- A licitante vencedora, por sua vez, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para acusar o recebimento 
da Nota de Empenho, contados da sua remessa, transmissão ou apresentação, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas. 
 
10-  DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA , DO SEU INÍCIO E DA VIGÊNCIA. 

 

10.1 A CONTRATADA terá prazo máximo de 720 (setecentos e vinte) dias corridos para 
concluir a execução do objeto da presente licitação, a contar da data discriminada como 
início na ordem de serviço emitida pelo Serviço de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – 
SEAM deste Regional. Exclui-se do prazo de execução: o período compreendido entre a 
assinatura do contrato e a data de início da obra e o período compreendido entre o recebimento 
provisório e o recebimento definitivo do objeto. 

 
10.2 O prazo de vigência do contrato compreenderá o período entre a data da assinatura do 
contrato e a data do recebimento definitivo do objeto.  
 
10.3 O prazo de vigência contratual será de 885 (oitocentos e oitenta e cinco) dias corridos, 
estando nele computado o prazo para início da obra a partir da assinatura do contrato (60 dias), 
o prazo de execução dos serviços (720 dias corridos), o prazo de recebimento provisório (15 
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dias) e o prazo de recebimento definitivo (90 dias) podendo haver prorrogação, 
excepcionalmente, mediante justificativa do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 
 

10.4 O(s) prazo(s) contratual(is) poderá(ão) ser prorrogado(s), a critério da Administração, 
desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº. 
8.666/93, devidamente justificado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.  
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais: 
 

11.1 Legislação, Normas e Regulamentos 
11.1.1 A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos 
(inclusive regulamentos do TRT da 19ª Região e concessionárias de serviços públicos), portarias 
e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 
contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores; 
11.1.2 Manter, durante a execução contratual as mesmas características e condições de 
habilitação apresentadas durante o processo licitatório; 
11.1.3 Antes de iniciar a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá: providenciar junto 
ao CREA e/ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's referentes ao objeto do 
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77 inclusive dos 
subcontratados; 
11.1.4 A Contratada, às suas custas, renovará o alvará de construção (e demais licenças) a cada 
período de validade conforme definido no código de obras do Município de Maceió. A não 
observação desta imputará à Contratada todo o ônus decorrente, inclusive a necessidade de 
submeter o projeto a nova aprovação; 
11.1.5 Obter, junto ao INSS, o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma 
a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do 
Decreto Federal n.° 356/91; 
11.1.6 Apresentar à SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO, 
antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do 
contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção - PCMAT, de conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Segurança e 
Saúde no Trabalho e modificações posteriores; 
11.1.7 Obter licença ambiental em conformidade com o Código Municipal do Meio Ambiente; 
9.2.1.8 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor (a exemplo da convenção coletiva dos trabalhadores da 
construção civil de Alagoas), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e 
obras objeto do contrato; 
11.1.9 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os 
seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de única responsável por 
acidentes e danos que, eventualmente, cause às pessoas físicas ou jurídicas, direta ou 
indiretamente, envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato; 
11.1.10 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes 
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo da obra. 
11.1.11 Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários 
concernentes à execução dos serviços,  
11.1.12 Observar, quanto ao pessoal, às disposições da lei de nacionalização do trabalho; 
11.1.13 Responder por quaisquer acidentes em que sejam vítimas seus empregados, ou mesmo 
terceiros, quando prestando serviços para a CONTRATADA neste TRT19; 
11.1.14 Acatar, cumprir e fazer cumprir, as disposições contidas na legislação específica do 
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trabalho; 
 
 
11.2 Da  Fidelidade dos Serviços e Obra ao Projeto 
11.2.1 A Contratada deverá executar os serviços e obra em conformidade com desenhos, 
memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e 
instruções contidas no Caderno de Encargos. 
11.2.2 Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela Contratada, 
antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer 
eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada. 
11.2.3 Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante será 
efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização, respeitadas todas 
as disposições e condições estabelecidas no contrato. 
11.2.4 Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e 
obras serão documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e complementações dos 
elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos como construído ("as built"). 
11.2.5 A Contratada submeterá previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer 
alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução 
dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, 
de conformidade com os requisitos e condições estabelecidas no Caderno de Encargos. 
11.2.6 Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos 
elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, 
caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades, deverão ser 
previamente submetidos à aprovação da Fiscalização. 
 
11.3 Segurança e Saúde no Trabalho 
11.3.1 Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as medidas 
de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos 
princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 
Construção. 
11.3.2 A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual 
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos 
especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e 
cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução. 
11.3.3 A Contratada manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do 
canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e 
alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em 
geral. 
11.3.4 A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o 
trânsito de pessoas e a circulação de materiais, a não obstruir portas e saídas de emergência e a 
não impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio. 
11.3.5 A Contratada manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e 
brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor. 
11.3.6 Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à 
autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente 
que vier a ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio. 
11.3.7 Caberá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal 
orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos 
trabalhos, nos termos da NR 18. 
11.3.8 Caberá à Contratada manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, 
máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as 
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dependências do canteiro de serviço. 
11.3.9 Caberá à Contratada manter, durante toda a execução dos serviços, os seus funcionários 
fardados, com crachá de identificação e munidos dos respectivos EPI’s; 
11.3.10 A contratada realizará treinamento contínuo de programa de saúde ocupacional e de 
combate aos acidentes do trabalho, conforme as Normas Regulamentadoras do Trabalho e em 
sintonia as atividades em execução. 
 
11.4 Execução 
11.4.1 A Contratada deverá: 
a) submeter à aprovação da Fiscalização, em até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o 
projeto das instalações provisórias ou canteiro de obras compatível com o porte e características 
do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e 
equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações 
para uso da Fiscalização, quando previstos no Caderno de Encargos. 
b) providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e 
obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de 
consumo até o seu recebimento definitivo; 
c) prover equipe de trabalho em quantidades e qualificações iguais ou superiores ao que foi 
considerado na planilha orçamentária. O descumprimento implicará em glosas; 
d) prover a obra de equipamentos e ferramentas em quantidades e especificações iguais ou 
superiores ao que foi considerado na planilha orçamentária. O descumprimento implicará em 
glosas; 
e) manter, no local dos serviços e obras, instalações, funcionários e equipamentos em número, 
qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato; 
f) providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam, em tempo 
hábil, nos locais de execução, de modo a satisfazer às necessidades previstas no cronograma e 
plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato; 
g) alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os 
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 
h) submeter, previamente, à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e no 
plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o 
desenvolvimento dos trabalhos; 
i) submeter, previamente, à aprovação da Fiscalização, registrando no livro de ordem, qualquer 
modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos 
serviços e obras; 
j) executar os ajustes, nos serviços concluídos ou em execução, determinados pela Fiscalização; 
k) comunicar, imediatamente, à Fiscalização, e registrar no livro de ordem, qualquer ocorrência 
de fato anormal ou extraordinário que aconteça no local dos trabalhos; 
l) submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos 
a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato; 
m) realizar, às suas expensas, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, 
os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços 
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos; 
n) evitar interferências com os logradouros públicos, propriedades, atividades e tráfego de 
veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades 
executivas. As interferências, quando indispensáveis, serão precedidas de licenças dos 
particulares e/ou órgãos públicos da área de competência; 
o) retirar, antes do recebimento definitivo da obra, todo pessoal, máquinas, equipamentos 
inclusive as ligações provisórias de água, energia e telefone, dando baixa das mesmas nas 
concessionárias correspondentes; 
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p) efetuar, às suas expensas, todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas 
técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato; 
q) responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e 
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos; 
r) acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por 
escrito, em duas vias, e entregues mediante recibo ou registrada no Livro de Ordem; 
s) retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir 
e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, quer em razão de material ou 
da mão-de-obra. Os materiais possíveis de reaproveitamento serão retirados e acondicionados 
conforme orientação da fiscalização; 
t) sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na execução da obra, 
submeter à Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, 
acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a análise e decisão, não 
servindo tal consulta para justificar o não-cumprimento dos prazos previstos no contrato; 
u) aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou 
supressões  que se fizerem necessários, em até 25% do valor inicial do contrato; 
v) realizar todas as ligações definitivas e necessárias ao pleno funcionamento do prédio, em 
nome da Contratada, a exemplo da energia, água potável, esgoto, telefonia, link de internet e gás 
canalizado antes do recebimento definitivo do objeto.  
 
11.4.2 A contratada será avaliada a cada período de trinta dias, sendo que a cada seis períodos 
consecutivos será cobrada a execução fiel do cronograma físico-financeiro. Caso a 
CONTRATADA não esteja em dia com o planejado, A CONTRATANTE aplicará multa por 
atraso no cumprimento de etapas. 
 
11.5 Responsabilidades e comprometimento sócio ambiental 
11.5.1 Obter e manter licença ambiental em conformidade com o Código Municipal do Meio 
Ambiente; 
11.5.2 O descarte dos resíduos sólidos (inclusive material proveniente de escavações) e destino 
final das águas do lençol freático será realizado em estrita atenção à legislação ambiental; 
11.5.3 A contratada promoverá o descarte seletivo dos resíduos sólidos com empresa licenciada 
e com controle de remessa (registro de obra) e recepção (registros das centrais de coleta) dos 
mesmos; 
11.5.4 A contratada comprometer-se-á com o uso racional da água tratada, utilizando água 
proveniente do lençol freático nas descargas das bacias sanitárias, limpeza do ferramental, 
limpeza dos logradouros públicos e rega de plantas; 
11.5.5 A contratada comprometer-se-á com o uso racional da energia elétrica; 
 
11.6 Responsabilidade, Seguros e Garantias Contratuais 
11.6.1 Após assinatura do contrato e antes da emissão da ordem de serviço será realizado seguro 
contratual em uma das modalidades previstas no art. 56 da lei 8.666/93 no valor de cinco por 
cento do valor do contrato; 
11.6.2 Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a Contratada 
responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil 
Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que 
se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante. 
11.6.3 A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam 
os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou co-
responsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos 
serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação 
em vigor. 
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11.6.4 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, 
defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante aplicar multa contratual e em última 
instância até efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de 
terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em 
dívida líquida e certa da Contratada. 
11.6.5 A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em 
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados 
por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como os originados de 
infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em 
vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que este seja obrigado a fazer 
a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 
 
11.7 Documentação e Registros – A CONTRATADA deverá: 
11.7.1 Fornecer e manter no local da obra, com fácil acesso à fiscalização, O LIVRO de 
ORDEM  (denominado comumente por "diário de obras" ou "livro de ocorrências") conforme 
resolução1024/2009 do CONFEA, cujo termo de abertura deverá ser visado no CREA-AL; no 
livro as partes lançarão, diariamente, os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas quando 
for o caso. O referido livro, encadernado e contendo as informações relativas à obra, com folhas 
numeradas e em três vias, das quais duas destacáveis (uma para o CREA-AL e outra para a 
Contratante) deverá, na sua confecção e registros, atender à citada resolução; 
11.7.2 Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Livro de 
Ordem (contendo todas as atividades desenvolvidas no período correspondente, incluindo todas 
as alterações dos projetos e/ou serviços) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do 
Contrato exigir, entregar pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da 
execução dos projetos e/ou serviços; 
11.7.3 Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada etapa, 
a cópia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos à Seguridade Social, 
referentes ao do mês anterior; 
11.7.4 Fornecer, quando solicitado pelo Fiscal do Contrato, cópias das notas fiscais dos 
materiais e equipamentos empregados na obra; 
11.7.5 Entregar ao Fiscal do contrato o original dos ensaios (provas de carga e controle 
tecnológico) eventualmente exigidos; 
11.7.6 Promover a anotação, registro, aprovação, licenças e outras exigências dos órgãos 
competentes com relação aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus 
decorrentes; 
11.7.7 Manter, durante todo o período de execução do contrato, a regularidade da empresa e dos 
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL; 
11.7.8 Elaborar relatórios de execução dos serviços executados, inclusive com registros 
fotográficos dos itens relevantes, a cada medição; 
11.7.9 Entregar à Contratante, ao final da obra, o MANUAL DO USUÁRIO  que deverá conter 
as instruções para operação e manutenção dos equipamentos, manutenção de todas instalações e 
partes da edificação assim como os manuais e garantias dos equipamentos incorporados a 
edificação; 
11.7.10 Entregar, ao final da obra, os projetos com as modificações que eventualmente tenham 
ocorrido, comumente denominado "as built";  
11.7.11 Entregar, ao final da obra, o HABITE-SE  completo para a ocupação e utilização da 
edificação. 
 
12.0 DAS MEDIÇÕES 
 

12.1 As medições, a partir da data de início definida na "ordem de Serviço", serão realizadas em 
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vinte e quatro parcelas regulares, ao final de cada período de trinta dias. A Contratada deverá, 
no prazo de até cinco (05) dias úteis anteriores a data final da etapa, enviar uma pré-medição 
para a análise da fiscalização técnica; esta, a partir da análise, indicará ao CONTRATADO os 
valores a efetivamente serem medidos e autorizará a emissão do(s) documento(s) de cobrança. 
A nota fiscal correspondente a medição deverá ser encaminhada a fiscalização acompanhada de:  
 
a) demonstrativo detalhando os itens medidos conforme planilha de preços; 
b) Segunda via do Livro de Ordem (Diário de Obras), com todas as folhas correspondentes aos 
trinta dias decorridos do respectivo período em correspondência ao cronograma, relatório das 
atividades realizadas no período inclusive com registro fotográfico documentando a evolução 
dos serviços; 
c) toda a documentação exigível para a manutenção da habilitação da empresa e comprovantes 
dos recolhimentos relativos às leis sociais. 
12.2 A remuneração, ao final de cada etapa do cronograma financeiro de desembolso, será 
realizada sempre com base nos percentuais dos serviços efetivamente realizados no período.   
12.3 No caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade, o Fiscal Técnico impugnará 
a intenção de medir ainda na pré-medição; 

12.4 A medição final só será realizada após o recebimento definitivo e poderá estar 
dissociada do prazo de execução da obra por conta da obtenção do HABITE-SE e outras 
exigências que não a execução física da obra. 
 
13 - DO PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 
13.1 Será realizado em vinte e quatro (24) etapas regulares mais uma MEDIÇÃO FINAL, de 
acordo com o Cronograma Físico-Financeiro e o RECEBIMENTO DEFINITIVO. 
13.2 O Contratante adotará as providências para pagamento, em moeda corrente nacional, o qual 
deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis mediante a apresentação da documentação 
exigida no item 12.1 e alíneas "a", "b" e "c". 
 
13.3 A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da 
documentação requerida no item 12.1 alíneas "a", "b" e "c", implicará na sua devolução à 
empresa Contratada para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da 
data de sua reapresentação. 
 
13.4 No caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal do 
Contrato impugnará as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou 
irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das 
irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis. 

13.5 Os pagamentos serão efetuados mediante ORDEM BANCÁRIA e em parcelas mensais, 
conforme o Cronograma Físico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após 
o atesto da Nota Fiscal. 

13.5.1 - As faturas deverão ser entregues no SEAM – Serviço de Engenharia, 
Arquitetura e Manutenção do TRT 19a Região e  protocoladas. 

13.5.2 É defeso à Contratada caucionar o Contrato ou títulos emitidos em razão dele, seja qual 
for a natureza jurídica da cártula. O TRT 19ª Região não reconhecerá, em hipótese alguma, a sua 
solidariedade à Contratada por dívidas contraídas em razão do Contrato a ser firmado. 

13.5.3  Só terão validade jurídica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas pela 
Fiscalização do TRT 19a Região. 
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13.5.4. - Os serviços extras, que porventura venham a surgir em decorrência de acréscimos, 
reduções ou modificações do projeto, serão previamente aprovados e visados pela Fiscalização 
do TRT 19a Região e com a anuência do Ordenador de Despesa, devendo ser formalizados 
mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro. 

13.5.4.1 As cobranças relativas a serviços extraordinários serão efetuadas mediante notas fiscais 
suplementares, apresentadas ao TRT 19a Região na forma disciplinada pela presente Cláusula. 

13.5.5 O valor das modificações ou acréscimos, se houver, será regulado pela aplicação dos 
preços unitários constantes na planilha orçamentária. Na eventualidade de não ser possível sua 
aplicação, esse valor será regulado pela apropriação do custo de material e mão-de-obra 
correspondentes, de acordo com o estabelecido no art. 109, § 6º,  da Lei  n.° 12.708 de  
17/08/2012 -LDO-2013, incluídos encargos sociais, e mais o BDI (Bonificações e Despesas 
Indiretas) indicado na proposta da licitante sobre o total, a título de eventuais despesas legais, 
tributos, administração central, benefício, lucro e demais encargos. 

13.5.6  Na hipótese de possíveis aditivos, o orçamento deverá ser submetido pela Contratada à 
prévia aprovação da TRT-19a Região. Também nessa hipótese será respeitada a regra 
estabelecida no item 13.5.5 supra, quanto ao BDI. 

 
13.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 19ª Região, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, será aquela prevista no art. 1.062 do Código Civil Brasileiro, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
  
EM = I x N x VP 
Onde:  
EM = Encargos moratórios; 
N    = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP  =  Valor da parcela a ser paga. 
I      = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado: 

  
I = (TX/100) 
      365 
  

  
I = (6/100) 
      365 
  

I = 0,00016438 

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 
 
13.6.1 - A atualização financeira prevista nesta condição será incluída em fatura específica, podendo ser 
faturado no mês seguinte ao da ocorrência. 
 
13.7 - O contratado concorda com a adequação do projeto básico e anexos deste edital, sendo 
que as alterações  contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 
orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não 
poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 
computando-se esse percentual para verificação do limite do § 1º do artigo 65 da Lei nº. 
8.666/93. 
 
14.0 DOS REAJUSTES 
 
14.1. O contrato poderá ser reajustado a partir de 1(um) ano contado da data de apresentação da  
planilha orçamentária , adotando-se o Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado 
(INCC-M), coluna 35, cuja fórmula será R=[(I1 – I0)/I0]*100, podendo ser concedidos pelo 
ORDENADOR DE DESPESAS, mediante solicitação da CONTRATADA e apresentação de 
justificativa da variação do custo de produção no período. 
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Onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor constante da proposta; 
I1= Índice relativo ao mês do reajustamento; 
Io = Índice relativo ao mês da proposta. 

 
14.2  Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 
 
14.3  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
 
14.4 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
 
14.5. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução 
contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato 
poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), 
mediante solicitação do CONTRATADO. 
 

15.0 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
15.1 Será admitida a subcontratação dos serviços ora licitados até um valor máximo de 40% 
(quarenta por cento), do total do Contrato, mediante: 
 
a) a apresentação do contrato firmado entre a licitante vencedora e subcontratada, acompanhado 
da comprovação da sua regularidade jurídico-fiscal, capacitação técnico-operacional e 
profissional. 
 
b) declaração de que na empresa subcontratada seus empregados, prestadores de serviços ou 
administradores não são cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, 
de membros, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal. 
 
c) prévia autorização do Contratante. 
 

16.0 DO RECEBIMENTO DA OBRA 
 
Em conformidade com o  art. 73 inciso I, alíneas “a” e “b” e inciso II alínea “b” §2 e §3 da Lei 
8.666/93. 
 
16.1 Concluída a obra, a Contratada notificará a Contratante por meio de carta entregue ao 
Fiscal do Contrato mediante recibo. 
16.2 Recebida à notificação de conclusão da obra, ou expirado o prazo de execução contratual, o 
Fiscal do Contrato efetuará vistoria da obra para verificação das seguintes exigências: 

a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações 
no decorrer da obra; 
b) apresentação dos demais documentos exigidos no contrato, tais como o “habite-se”, 
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Documentos Técnicos, Garantia. 
 
16.3 Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais, o Fiscal do 
Contrato efetuará o Recebimento Provisório da obra, lavrando em duas vias de igual teor o 
Termo de Recebimento Provisório, que será encaminhado à autoridade contratante. Caso seja 
constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições 
contratuais, o Fiscal do Contrato lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade 
contratante, que adotará as medidas cabíveis. 
 
16.4 Não concluída a obra dentro do prazo contratual, a Contratada estará sujeita às sanções 
administrativas previstas no contrato. 
 
16.5 Após o Recebimento Provisório, a autoridade contratante designará Comissão de 
Recebimento Definitivo, cuja presidência não poderá ser exercida por servidor que tenha 
atuado como fiscal de contrato e que será encarregada de efetuar o Recebimento Definitivo nos 
termos do art. 73, b, da Lei 8.666/93. 
 
16.6 O termo do recebimento definitivo será assinado satisfeita as condições: recebimento 
provisório realizado, recebimento do manual do usuário, ligações definitivas realizadas e 
finalmente o HABITE-SE completo da edificação. 
 
16.7 Aceita definitivamente a obra pela Contratante, libera-se a garantia contratual e a 
responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei; 
 
17.0 DA GARANTIA DA OBRA ACABADA 
 
17.1 Excetuando as partes construídas na primeira etapa, A CONTRATADA se 
responsabilizará, pelo prazo de 05 (cinco) anos, por vícios comprometedores da solidez e da 
segurança da obra, contados da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei nº. 8.666/93. 
 
17.2 Equipamentos/materiais que venham a apresentar problemas de utilização, caracterizados 
como defeito de fabricação, após a aquisição, deverão ser substituídos pela CONTRATADA ou, 
caso o defeito não seja totalmente superado, aceito em devolução, no prazo determinado pela 
CONTRATADA no documento de notificação acerca do defeito que será enviado à empresa, 
sendo o CONTRATANTE ressarcido pelo valor da compra, devidamente atualizado pela 
variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado e divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas.  
 
17.3 Será exigida a apresentação do TERMO DE GARANTIA dos equipamentos instalados na 
obra, com prazo mínimo de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do objeto deste 
certame 
 
18.0 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
18.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos 
indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da 
CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação 
das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a 
ampla defesa, conforme listado a seguir: 
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18.1.1. advertência; 
18.1.2. multa; 
18.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o  
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região; 
18.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
18.2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 
 
18.2.1. Caso seja configurado atraso de execução em relação ao cronograma, ficará a contratada 
sujeita a advertência pelo atraso a cada período de 30 dias. O fiscal técnico emitirá por ocasião 
da medição, relatório quanto ao cumprimento do cronograma de obras instruindo o processo 
administrativo próprio; 
 
18.2.2. descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, 
e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou 
humana; 
 
18.2.3. outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do 
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, desde que não caiba a aplicação de sanção mais 
grave; 
 
18.2.4. na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo; 
 
18.3. Será aplicada a sanção de multa nas seguintes condições: 
 
18.3.1. Caso haja Inexecução parcial do objeto, que se configurará quando: 
 
18.3.1.1 A partir do início da execução, somente a cada quatro (04) períodos de trinta (30) dias, 
ou cento e vinte (120) dias corridos, ou ainda fração de tempo para finalização do contrato, caso 
seja configurado ainda atraso não justificado de execução em relação ao cronograma, será 
aplicada multa de dois e meio por cento (2,5%) sobre o montante em atraso nos cento e vinte 
(120) dias analisados ou por ocasião da fração final de contrato. Havendo atraso justificado nos 
cento e vinte dias, haverá a obrigatoriedade de reestruturação do cronograma físico-financeiro 
pela Contratada. 
 
18.3.2 De 10% sobre o valor total do contrato, caso haja a inexecução total do objeto, que se 
configurará dentre outros casos quando houver atraso injustificado para início dos serviços por 
mais de 30 (trinta) dias após a data aprazada constante na ordem de serviço emitida pela 
Fiscalização. 
 
18.3.3. Além das multas previstas no item 18.3 e subitens poderão ser aplicadas multas, 
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo, após a 1ª (primeira) ocorrência. 
 
 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 R$ 300,00 
2 R$ 500,00 
3 R$ 700,00 
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4 R$ 900,00 
5 R$ 5000,00 
6 R$ 10.000,00 

 

 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO  
Item DESCRIÇÃO GRAU 

1 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais; por dia e por tarefa designada.   

3 

2 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrência.   

3 

3 Utilizar as dependências do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 
para fins diversos do objeto do contrato; por ocorrência.   

4 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem 
motivo justificado; por ocorrência.   

4 

5 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, 
lesão corporal ou conseqüências letais; por ocorrência.   

6 

Para os itens a seguir, deixar de: 
 

6 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos serviços 
para início da execução destes no prazo de até 10 (dez) dias após a emissão 
da ordem de execução de serviço; por dia de atraso.  

1 

7 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições; por empregado e por dia.   

1 

8 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários; por ocorrência.   

1 

9 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor 
penalidades àqueles que se negarem a usá-los; por empregado e por 
ocorrência.  

2 

10 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.   

2 

11 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 
observados os limites mínimos estabelecidos por este contrato; por serviço, 
por dia.  

2 

12 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos 
no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.   

3 

13 manter quadro de administração de obra, nas quantidades previstas no Edital 
e em seus anexos; por dia.  

4 

14 Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetes-refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nos prazos estipulados 
pela CLT e nas datas avençadas; por dia e por ocorrência.  

5 

 
 
18.3.3. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá 
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ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este 
limite, a Administração também poderá declarar a inexecução total do contrato. 
 
18.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com o 
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região: 
 
18.4.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada 
à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos,  nos casos previsto na lei 8.666/93. 
 
18.5. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 
 
18.5.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros 
casos, quando: 
 
18.5.1.1. tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
18.5.1.2. praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
 
18.5.1.3. demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o 
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em virtude de atos ilícitos praticados; 
 
18.6. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no caso de 
inexecução parcial e poderão ser aplicadas as sanções previstas neste contrato e em legislação 
específica. 
 
18.7. A Administração rescindirá o presente contrato unilateralmente no caso de inexecução 
total, sem prejuízo da aplicação das sanções prevista neste contrato e em legislação específica. 
 
18.8. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o Tribunal 
Regional do Trabalho da 19ª Região e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 
multa. 
 
18.9. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO. 
 
18.9.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contato da comunicação oficial. 
 
18.9.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo 
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
 

19 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA APLICAÇÃO DE P ENALIDADES 
 
 
19.1 Da aplicação das sanções referentes à advertência, multa e suspensão, caberá recurso, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação do ato, dirigido à autoridade que aplicou a sanção, a 
qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do 
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recebimento, e, não o fazendo, remeterá os autos à autoridade imediatamente superior para 
exame do recurso no mesmo prazo.  
 
19.2 Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade, também caberá recurso no prazo de 
10 (dez) dias da intimação do ato, dirigido à autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá 
reconsiderar a sua decisão, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento, e, não o 
fazendo, remeterá os autos à autoridade imediatamente superior para exame do recurso no 
mesmo prazo.  

20 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, GESTÃO E FISCAL IZAÇÃO 

 
20.1 Nomear equipe de fiscais conforme área de competência (técnica, financeira e fiscal, 
trabalhista e administrativa) dando conhecimento formal a CONTRATADA das respectivas 
fiscalizações e relacionamento contratual: 
 
20.1.1 Fiscal técnico: coordenará equipe técnica para garantir a execução técnica do objeto na 
área da engenharia (inclusive segurança) e arquitetura. O Fiscal realizará inspeções contínuas no 
canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das normas técnicas, o projeto e suas 
especificações, a segurança do trabalho, o estado de utilização e conservação dos equipamentos 
e observar o cumprimento dos prazos. 
 
Cabe ao Fiscal Técnico, dentre outras responsabilidades que venham a ser definidas pelo TRT19 
em Ato próprio: 
a) Expedir ordens de serviço;  

b) Acompanhar o desenvolvimento dos serviços objetivando garantir a qualidade desejada dos 
mesmos; 

c) Exigir da Contratada a correção ou refazimento dos serviços executados com erros ou 
imperfeições; 

d) Informar à Contratada sobre quaisquer irregularidades apresentadas na execução dos 
serviços; 

e) Atestar notas fiscais/faturas manifestando-se quanto à realização dos serviços e encaminhar a 
nota fiscal/fatura em tempo hábil ao Serviço de Apoio Administrativo, para que distribuída aos 
demais setores competentes, verifiquem-se as obrigações fiscais e financeiras para posterior 
pagamento; 

f) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar os seus serviços 
dentro das normas do contrato; 
  
g) Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos que 
eventualmente venham a ser solicitados sobre a obra ou serviços;  
 
h) Embargar Obra ou Serviços, em caráter temporário, quando tecnicamente a segurança e a 
qualidade da obra esteja prejudicada, até o reparo ou até que sejam sanadas as pendências que 
deram origem ao embargo; 
 
i) Sugerir a aplicação de penalidades ao ordenador de despesa;  
 
j) Avaliar desempenho por relatório a cada período para subsidiar sanções e multas por 
descumprimento de etapas; 
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k) Anotar no diário de obras os fatos relevantes ocorridos no canteiro; 
 
l) Emitir atestado técnico pela execução dos serviços se em conformidade com as especificações 
e normas quando solicitado; 
 
20.2 Propiciar todas as facilidades indispensáveis ao bom desenvolvimento da obra ou serviços; 

20.3 Efetuar pagamento dos serviços efetivamente realizados à Contratada de acordo com as 
condições de preço e prazo estabelecidos no contrato;  

20.4 Aplicar as sanções administrativas contratuais quando necessário; 

20.5 Efetuar o pagamento da última etapa após o recebimento provisório da obra; 

20.6 Efetuar a devolução da garantia à Contratada somente após o recebimento definitivo da 
obra; 

20.7 Notificar a Contratada da aceitação definitiva da obra, após a vistoria e emissão do termo; 

21 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1- Nenhum pagamento ou indenização será devido às licitantes pela elaboração e/ou 
apresentação de documentos e propostas relativos ao presente certame. 

21.2- A rubrica aposta nos documentos apresentados não implicará reconhecimento de validade 
e regularidade de seu conteúdo, mas apenas de sua existência física. 

21.3- É facultada à CPL/TRT 19a, em qualquer fase da licitação, caso julgue necessário, 
suspender a sessão, de habilitação ou de classificação e julgamento das propostas, para melhor 
analisar o conteúdo dos envelopes e, posteriormente, proferir sua decisão. 

21.4- De todas as reuniões realizadas serão lavradas Atas que circunstanciarão as principais 
ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos interessados, por estes próprios reduzidas a 
termo, devidamente assinadas pelos membros da CPL/TRT 19ª Região e pelos licitantes 
presentes. 

21.5- Somente poderão promover impugnações, interpor recursos e assinar as atas, no decorrer 
das sessões públicas, os respectivos representantes legais das licitantes, devidamente 
credenciados junto à CPL/TRT 19ª Região. 

21.6- Poderão os representantes legais das empresas participantes do certame renunciar, 
expressamente, ao prazo recursal, ou desistir do recurso eventualmente interposto. 

21.7- É facultado ao TRT-19ª Região ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento 
licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação por parte da licitante que 
deveria constar originariamente na proposta. 

21.8- É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa 
licitante, sendo que a não-observância dessa exigência inabilitará as empresas envolvidas. 

21.9- O resultado desta licitação será comunicado às licitantes em data e local oportunamente 
agendados, mediante convocação para esse fim, ou através da publicação no Diário Oficial da 
União. 

21.10- As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do presente 
Edital, deverão ser dirigidas, por escrito, em forma de "Pedido de Esclarecimento", ao 
Presidente da CPL/TRT 19ª Região, pelo e-mail :cpl@trt19.jus.br, com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias da data limite para o recebimento dos envelopes, podendo ainda ser 
encaminhadas ao seguinte endereço: Avenida da Paz, 2076, Centro, Maceió, Alagoas, ou para o 
fax (82) 2121.8181, em dias úteis, das 08h às 17:30h. 
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21.11- Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação à presente 
Concorrência encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Assessoria de Licitações 
do TRT 19ª Região e divulgados também no sítio eletrônico do TRT-19a Região, www. 
trt19.jus.br; 

21.12 - Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente aos ora fixados. 

21.13- Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar em sua 
documentação endereço, números de telefone, fax, correio eletrônico, bem como o nome da 
pessoa indicada para contatos. 

21.14 A participação nesta licitação implica a plena aceitação dos termos e condições deste 
Edital e seus anexos bem como das normas administrativas vigentes; 

21.15 O TRT reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo em 
vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de 
terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo às licitantes o direito de 
indenizações, exceto quanto ao caso previsto no parágrafo único do art. 59 da citada lei; 

21.16 A licitante vencedora será regularmente convocada para assinar o termo de contrato no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis e nas condições estabelecidas neste Edital, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93; 

21.17 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado aceito 
pela Administração; 
21.18 O orçamento foi elaborado tendo a seguinte ordem de prioridades quanto as fontes de 
consulta para composições de preços e insumos (em ordem decrescente): SINAPI-AL, ORSE, 
PINI e por último as cotações de mercado. Mais informações serão obtidas no Memorial 
Descritivo do Orçamento. 

21.19 - Integram o presente Edital os seguintes Anexos:  

 

Anexo 01 - Lista Geral de Documentos; 

Anexo 02 – Memoriais descritivos e de cálculo; 

Anexo 03 - Caderno de especificações técnicas; 

Anexo 04 – Planillha Orçamentária; 

Anexo 05 – Projetos; 

Anexo 06– Modelo de composição  do BDI; 

Anexo 07 - Modelo de composição dos encargos sociais; 

Anexo 08 - Documentação existente do imóvel; 

Anexo 09 - Composição de preços unitários; 

Anexo 10 - Modelo de Cronogrma Físico Financeiro; 

Anexo 11 -A Declaração de Visita( Facultativa) ; 
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Anexo 11 -B Declaração de conhecimento das condições para a execução completa do 

objeto(Resolução 114/2010-CNJ; 

Anexo 11 -C Declaração de que não emprega menor conforme disposto no artigo 7º, inciso 

XXXIII, da CF/88; 

Anexo 11 -D Declaração de inexistência de fatos impeditivos; 

Anexo 11- E Declaração negativa referente ao artigo 3º e 7º da Resolução nº 07/2005 do 

CNJ; 

Anexo 12 - Fotografias e maquete eletrônica;  

Anexo 13 - Legislação e Normas;  

Anexo 14 - Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo 15 -  Minuta de Contrato. 

21.20 Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pela Comissão Permanente de Licitação do 
TRT-19a Região, no endereço alhures mencionado, no horário das 08h às 17h, de segunda a 
quinta-feira e das 08h às 14h nas sextas-feira, ou pelo telefone (82) 2121.8182, fax (82) 
2121.8181, e-mail: cpl@trt19.jus.br 

21.21 Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Estado de Alagoas (Justiça Federal), para dirimir 
quaisquer questões oriundas desta licitação, por mais privilegiado que outro possa parecer. 

 
Maceíó, 04 de novembro de 2013. 

 
 
Neivaldo Tenório de Lima 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
Membros:  
 
 
Luis Henrique Alves Salvador 
 
 
Flávio de Souza Cunha Júnior 
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Modelo de composição do encargos sociais 
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ANEXO 11-A 

Declaração de Visita( Facultativa) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE V IS ITA TÉCNICA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 
 
 
 
 
 
Declaro que eu, ___________________________________, na qualidade de profissional 
indicado pela empresa ________________________________________________, CNPJ 
____________________, telefone (___) ______________ compareci a sede do Tribunal 
Regional do Trabalho da 19ª Região, e efetuei a visita técnica a que se refere o objeto da 
Concorrência acima mencionada. 
 
 
 
Local e data 
___________ 
 
_________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(Representante Legal) 
 
Visto: 
 
 
_________________ 
Servidor do SEAM 
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ANEXO 11-B 
 
 
 

Declaração de conhecimento das condições para a execução 
completa do objeto(Resolução 114/2010-CNJ) 

 
 

Declaramos que conhecemos todas as condições locais e necessárias para a execução completa 
dos serviços, bem como identificamos todas as características, condições especiais e 
dificuldades que porventura possam existir sua execução, admitindo-se, conseqüentemente, 
como certo, o prévio e total conhecimento da situação. 
 
Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à 
época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que 
viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora. 
 
Local e data 
___________ 
 
_________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(Representante Legal) 
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ANEXO 11-C 
 

Declaração de que não emprega menor conforme disposto 
no artigo 7º, inciso XXXIII, da CF/88; 

 (NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° (...), sediada na (endereço 

completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da Cédula de 

Identidade RG n.° (... ) e inscrito(a) no CPF sob o n.° (...), DECLARA, para fins do disposto no 

artigo 27, inciso V, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre; e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir dos 14 (quatorze) anos. 
 
 
Ressalva: ( _) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
(Assinalar com um "X", em caso afirmativo, o campo anterior) 

 
Local e data 
___________ 
 
_________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(Representante Legal) 
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ANEXO 11-D 
 
 

Declaração de inexistência de fatos impeditivos 
 
 
 

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (...), sediada na (endereço 

completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da cédula de 

identidade RG n° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n° (...), DECLARA, sob as penas da lei, que, 

até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

Local e data 
___________ 
 
_________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(Representante Legal) 
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ANEXO 11-E 
 

Declaração negativa referente ao artigo 3º e 7º da Resolução 
nº 07/2005 do CNJ 

 
 
 
 

 
(Nome da Empresa) , CNPJ n.º _________________, sediada (endereço completo) , declara, em 
atendimento ao disposto no artigo 3º e 7º, inciso II da Resolução Nº. 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça, que não tem como sócios, nem contratará durante a vigência da avença 
decorrente da CONCORRÊNCIA Nº. 02A/2013 empregados que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de ocupantes 
de cargo de direção e assessoramento ou de juízes vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho 
da 19ª Região. 
 
Local e data 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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Fotografias e maquete eletrônica 
 
 
 

VIDE CD ROM /  
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Legislação e Normas 
 
 

VIDE CD ROM /  

ARQUIVO PARA DOWNLOAD no link: 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 33.086/2013 

CONCORRÊNCIA N° 002A/2013 

ANEXO 14 
Modelo de Proposta Comercial 

 
01 – Nome da Empresa: 

02 – CNPJ/MF n°: 03 – Inscrição Estadual n°: 

04 – Endereço: 

05 – Bairro: Cidade/UF: CEP: 

06 – Fone: Fax: E-mail: 

07 – Nome para contato: 

08 – Condições de pagamento: conforme Edital 

09 – Valor global da proposta: R$ (...)  Expresso em algarismo e por extenso 
 
(Observado os limites máximos dos preços unitários constantes da planilha de 

quantitativos e os preços unitários constantes na planilha de preços anexa.) 

10 – Validade da proposta: (...) 
dias 

 
Obs2.: Mínima de 60 (sessenta) dias, a 

partir da apresentação (data limite para 

entrega dos envelopes). 

11 – Prazo para entrega: conforme Edital 

12   –  Prazo  de  garantia:  05  (cinco) 
 anos, 

 
contados da data do recebimento definitivo. 

 

13 – Conta corrente n°: 14 – Nome e número do 
banco 

15    –   Nome  e   número  da 
 
Agência 
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Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições 
contidas no  Edital  desta  CONCORRÊNCIA,  bem  como  verificamos  todas  as 
 especificações  nele contidas,  não havendo discrepância entre quaisquer informações 
ou documentos que dele façam parte, e que estamos cientes de todas as condições que 
possam, de qualquer forma, influir nos custos, assim como qualquer despesa relativa à 
realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade  pelas informações, 
bem como pelos erros ou omissões, contidas tanto no formulário proposta, como em seus 
anexos. 

 
(Localidade/UF), (...) de (...)de 2013 
 

 
Assinatura do Representante Legal da 

Empresa 
 

Carimbo padronizado do 
CNPJ 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

 
ANEXO 15 

 

Minuta de Contrato 
 

 
 
MINUTA DE CONTRATO TRT 19ª/AJA Nº  _____ /2013 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
19ª REGIÃO E ________________. 

 
     

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19a. REGIÃO, 
pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. da Paz, nº. 2076, inscrito no 
CNPJ sob o nº. 35.734.318/0001-80, neste ato representado pelo _____________ 
(qualificação), doravante denominado CONTRATANTE e,  de outro lado, 
__________(qualificação), adiante denominada CONTRATADA e aqui 
representada por seu ___________(qualificação),  resolvem firmar  o presente 
negócio jurídico, com fundamento na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, combinada com as demais normas aplicáveis à espécie, e no 
que consta no processo administrativo TRT 19ª Nº. 33.086/2013, celebrado na 
modalidade de Concorrência nº. 02A/2013,  pactuando este contrato de 
prestação de serviços, mediante as condições constantes das seguintes 
cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus 
sucessores. 
 

DO OBJETO 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Contratação de empresa de 
engenharia para execução da segunda etapa da nova sede das varas do 
trabalho de Maceió, situada na Av. da Paz s/nº Centro, Maceió-AL, no regime 
de execução indireta, empreitada por Preço Global, com fornecimento total 
de materiais, instalações de equipamentos e mão de obra, compreendendo a 
execução de paredes, painéis, revestimentos, instalações, 
caixilharia/esquadrias, equipamentos e complementos a serem incorporados à 
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fase anteriormente construída (fundações e estrutura de uma edificação 
vertical de treze pavimentos),  tudo conforme detalhamento neste instrumento 
e no edital e seus anexos. 

 
DA VIGÊNCIA 

     
    CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo de vigência do 
contrato compreenderá o período entre a data da assinatura do contrato e a 
data do recebimento definitivo do objeto, admitido-se a sua prorrogação na 
forma de lei.  
 

Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência contratual 
será de 885 (oitocentos e oitenta e cinco) dias corridos, estando nele 
computado o prazo para início da obra a partir da assinatura do contrato (60 
dias), o prazo de execução dos serviços (720 dias corridos), o prazo de 
recebimento provisório (15 dias) e o prazo de recebimento definitivo (90 dias). 
 

Parágrafo Segundo - O(s) prazo(s) contratual(is) 
poderá(ão) ser prorrogado(s), a critério da Administração, desde que ocorra 
um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº. 8.666/93, 
devidamente justificado em processo próprio e aprovado pela autoridade 
competente. 
 

DOS PRAZOS DE INÍCIO E DE EXECUÇÃO 
 
    CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de execução será de 
720 (setecentos e vinte) dias corridos para concluir a execução do objeto, a 
contar da data discriminada como início na ordem de serviço emitida pelo 
Serviço de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – SEAM deste Regional.  
 

Parágrafo Primeiro - Exclui-se do prazo de execução o 
período compreendido entre a assinatura do contrato e a data de início da 
obra, bem como o período compreendido entre o recebimento provisório e o 
recebimento definitivo do objeto. 
 

Parágrafo Segundo - O prazo de execução do objeto 
do contrato dar-se-á da seguinte forma: 

a) No primeiro dia útil, após a assinatura do contrato, 
a contratada deverá adotar todas as providências necessárias para iniciação 
da execução da obra, tais como: apresentação do corpo técnico de 
profissionais, com a devida qualificação mínima exigida; apresentação de 
toda a documentação legal (Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 
inscrição da obra nos órgãos competentes, outros que a lei exigir); e a 
prestação das garantias contratual, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis; 

 
b) Após a conclusão das exigências contidas na 

alínea anterior o Contratante emitirá Ordem de Serviço, determinando o início 
da execução da obra, de acordo com o cronograma físico-financeiro 
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estabelecido. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

 
    CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA perante o 
CONTRATANTE obriga-se a obedecer às seguintes condições gerais: 
 
1. Legislação, Normas e Regulamentos: 
 
1.1 A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos (inclusive regulamentos do TRT da 19ª Região e 
concessionárias de serviços públicos), portarias e normas federais, estaduais 
e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, 
inclusive por suas subcontratadas e fornecedores; 

1.2 Manter, durante a execução contratual as mesmas características e 
condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório; 

1.3 Antes de iniciar a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá: 
providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotações de Responsabilidade 
Técnica - ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades 
pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77 inclusive dos subcontratados; 

1.4 A Contratada, às suas custas, renovará o alvará de construção (e demais 
licenças) a cada período de validade conforme definido no código de 
obras do Município de Maceió. A não observação desta imputará à 
Contratada todo o ônus decorrente, inclusive a necessidade de submeter o 
projeto a nova aprovação; 

1.5 Obter, junto ao INSS, o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do 
contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços 
e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91; 

1.6 Apresentar à SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO, 
antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes à sua 
identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - 
PCMAT, de conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de 
Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores; 

1.7 Obter licença ambiental em conformidade com o Código Municipal do 
Meio Ambiente; 

1.8 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor (a exemplo da 
convenção coletiva dos trabalhadores da construção civil de Alagoas), 
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras 
objeto do contrato; 

1.9 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 
providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na 
condição de única responsável por acidentes e danos que, 
eventualmente, cause às pessoas físicas ou jurídicas, direta ou 
indiretamente, envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato; 

1.10 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 
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recebimento definitivo da obra. 
1.11 Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e 

previdenciários concernentes à execução dos serviços,  
1.12 Observar, quanto ao pessoal, às disposições da lei de nacionalização do 

trabalho; 
1.13 Responder por quaisquer acidentes em que sejam vítimas seus 

empregados, ou mesmo terceiros, quando prestando serviços para a 
CONTRATADA neste TRT19; 

1.14 Acatar, cumprir e fazer cumprir, as disposições contidas na legislação 
específica do trabalho; 

 
2. Da  Fidelidade dos Serviços e Obras ao Projeto: 
2.1 A Contratada deverá executar os serviços e obra em conformidade com 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem 
como com as informações e instruções contidas no Caderno de Encargos. 

2.2 Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados 
pela Contratada, antes e durante a execução dos serviços e obras, 
devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, 
falha ou omissão que for constatada. 

2.3 Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo 
Contratante será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa 
autorização da Fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições 
estabelecidas no contrato; 

2.4 Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução 
dos serviços e obras serão documentadas pela Contratada, que registrará 
as revisões e complementações dos elementos integrantes do projeto, 
incluindo os desenhos como construído ("as built"). 

2.5 A Contratada submeterá previamente à aprovação da Fiscalização toda e 
qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a 
ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, 
devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade 
com os requisitos e condições estabelecidas no Caderno de Encargos; 

2.6 Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e 
equipamentos elaborados com base no projeto fornecido pelo 
Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, 
instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades, deverão ser 
previamente submetidos à aprovação da Fiscalização. 

 
3. Segurança e Saúde no Trabalho: 
 
3.1 Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à 

Fiscalização as medidas de segurança a serem adotadas durante a 
execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e 
disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria 
da Construção; 

3.2 A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de 
proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, 
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protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos 
de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em 
execução; 

3.3 A Contratada manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene 
as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, 
passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo 
regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral; 

3.4 A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não 
prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas 
e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate 
a incêndio; 

3.5 A Contratada manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção 
contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma da legislação 
em vigor. 

3.6 Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes 
fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por 
escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços 
e obras, inclusive princípios de incêndio; 

3.7 Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos 
básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que 
ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 18; 

3.8 Caberá à Contratada manter vigias que controlem a entrada e saída de 
materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem 
e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço; 

3.9 Caberá à Contratada manter, durante toda a execução dos serviços, os 
seus funcionários fardados, com crachá de identificação e munidos dos 
respectivos EPI’s; 

3.10 A contratada realizará treinamento contínuo de programa de saúde 
ocupacional e de combate aos acidentes do trabalho, conforme as 
Normas Regulamentadoras do Trabalho e em sintonia as atividades em 
execução. 

 
4. Execução: 
 
4.1 A Contratada deverá: 
a) submeter à aprovação da Fiscalização, em até 5 (cinco) dias após o início 

dos trabalhos, o projeto das instalações provisórias ou canteiro de obras 
compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo 
todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e 
equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive 
escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstos no 
Caderno de Encargos. 

b) providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução 
dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem 
como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento 
definitivo; 

c) prover equipe de trabalho em quantidades e qualificações iguais ou 
superiores ao que foi considerado na planilha orçamentária. O 
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descumprimento implicará em glosas; 
d) prover a obra de equipamentos e ferramentas em quantidades e 

especificações iguais ou superiores ao que foi considerado na planilha 
orçamentária. O descumprimento implicará em glosas; 

e) manter, no local dos serviços e obras, instalações, funcionários e 
equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao 
cumprimento do contrato; 

f) providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos 
estejam, em tempo hábil, nos locais de execução, de modo a satisfazer às 
necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e 
obras objeto do contrato; 

g) alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e 
obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e 
demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto 
do contrato; 

h) submeter, previamente, à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no 
cronograma e no plano de execução dos serviços e obras, de modo a 
mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 

i) submeter, previamente, à aprovação da Fiscalização, registrando no livro de 
ordem, qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente 
previstos no plano de execução dos serviços e obras; 

j) executar os ajustes, nos serviços concluídos ou em execução, determinados 
pela Fiscalização; 

k) comunicar, imediatamente, à Fiscalização, e registrar no livro de ordem, 
qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que aconteça no 
local dos trabalhos; 

l) submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos 
materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do 
contrato; 

m) realizar, às suas expensas, através de laboratórios previamente aprovados 
pela Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao 
controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 
aplicados nos trabalhos; 

n) evitar interferências com os logradouros públicos, propriedades, atividades 
e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, 
programando adequadamente as atividades executivas. As interferências, 
quando indispensáveis, serão precedidas de licenças dos particulares e/ou 
órgãos públicos da área de competência; 

o) retirar, antes do recebimento definitivo da obra, todo pessoal, máquinas, 
equipamentos inclusive as ligações provisórias de água, energia e telefone, 
dando baixa das mesmas nas concessionárias correspondentes; 

p) efetuar, às suas expensas, todos os ensaios, testes e demais provas exigidas 
por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato; 

q) responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, 
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos 
trabalhos; 

r) acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão 
formuladas por escrito, em duas vias, e entregues mediante recibo ou 
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registrada no Livro de Ordem; 
s) retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, 

bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for 
impugnado, quer em razão de material ou da mão-de-obra. Os materiais 
possíveis de reaproveitamento serão retirados e acondicionados conforme 
orientação da fiscalização; 

t) sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na 
execução da obra, submeter à Contratante, por intermédio do Fiscal do 
Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou 
pareceres e levantamento de custos para a análise e decisão, não servindo 
tal consulta para justificar o não-cumprimento dos prazos previstos no 
contrato; 

u) aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% do valor 
inicial do contrato; 

v) realizar todas as ligações definitivas e necessárias ao pleno funcionamento 
do prédio, em nome da Contratada, a exemplo da energia, água potável, 
esgoto, telefonia, link de internet e gás canalizado antes do recebimento 
definitivo do objeto.  
 
4.2 A contratada será avaliada a cada período de trinta dias, sendo que a 
cada seis períodos consecutivos será cobrada a execução fiel do cronograma 
físico-financeiro. Caso a CONTRATADA não esteja em dia com o planejado, A 
CONTRATANTE aplicará multa por atraso no cumprimento de etapas. 
 
5. Responsabilidade e comprometimento sócio ambiental: 
 
5.1 Obter e manter licença ambiental em conformidade com o Código 

Municipal do Meio Ambiente; 
5.2 O descarte dos resíduos sólidos (inclusive material proveniente de 

escavações) e destino final das águas do lençol freático será realizado em 
estrita atenção à legislação ambiental; 

5.3 A contratada promoverá o descarte seletivo dos resíduos sólidos com 
empresa licenciada e com controle de remessa (registro de obra) e 
recepção (registros das centrais de coleta) dos mesmos; 

5.4 A contratada comprometer-se-á com o uso racional da água tratada, 
utilizando água proveniente do lençol freático nas descargas das bacias 
sanitárias, limpeza do ferramental, limpeza dos logradouros públicos e rega 
de plantas; 

5.5 A contratada comprometer-se-á com o uso racional da energia elétrica; 
 
6. Responsabilidade, Seguros e Garantias Contratuais 
 
6.1 Após assinatura do contrato e antes da emissão da ordem de serviço será 

realizado seguro contratual em uma das modalidades previstas no art. 56 
da lei 8.666/93 no valor de cinco por cento do valor do contrato; 

6.2 Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, 
a Contratada responderá por sua qualidade e segurança nos termos do 



58 

Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de 
quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse 
período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante. 

6.3 A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, 
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas 
atribuições, não implicará solidariedade ou co-responsabilidade com a 
Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos 
serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na 
forma da legislação em vigor. 

6.4 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as 
falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante 
aplicar multa contratual e em última instância até efetuar os reparos e 
substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu 
montante, em dívida líquida e certa da Contratada. 

6.5 A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e 
danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, 
decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e 
prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como os originados de 
infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e 
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer 
pagamentos que este seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, 
correções monetárias e acréscimos de mora. 

 
7. Documentação e Registros – A CONTRATADA deverá: 

 
7.1 Fornecer e manter no local da obra, com fácil acesso à fiscalização, O 

LIVRO de ORDEM (denominado comumente por "diário de obras" ou "livro 
de ocorrências") conforme resolução1024/2009 do CONFEA, cujo termo de 
abertura deverá ser visado no CREA-AL; no livro as partes lançarão, 
diariamente, os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas quando for 
o caso. O referido livro, encadernado e contendo as informações relativas 
à obra, com folhas numeradas e em três vias, das quais duas destacáveis 
(uma para o CREA-AL e outra para a Contratante) deverá, na sua 
confecção e registros, atender à citada resolução; 

7.2 Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo 
o Livro de Ordem (contendo todas as atividades desenvolvidas no período 
correspondente, incluindo todas as alterações dos projetos e/ou serviços) 
ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do Contrato exigir, entregar 
pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da 
execução dos projetos e/ou serviços; 

7.3 Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas 
a cada etapa, a cópia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos 
relativos à Seguridade Social, referentes ao do mês anterior; 

7.4 Fornecer, quando solicitado pelo Fiscal do Contrato, cópias das notas 
fiscais dos materiais e equipamentos empregados na obra; 

7.5 Entregar ao Fiscal do contrato o original dos ensaios (provas de carga e 
controle tecnológico) eventualmente exigidos; 
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7.6 Promover a anotação, registro, aprovação, licenças e outras exigências 
dos órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive 
responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes; 

7.7 Manter, durante todo o período de execução do contrato, a regularidade 
da empresa e dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL; 

7.8 Elaborar relatórios de execução dos serviços executados, inclusive com 
registros fotográficos dos itens relevantes, a cada medição; 

7.9 Entregar à Contratante, ao final da obra, o MANUAL DO USUÁRIO que 
deverá conter as instruções para operação e manutenção dos 
equipamentos, manutenção de todas instalações e partes da edificação 
assim como os manuais e garantias dos equipamentos incorporados a 
edificação; 

7.10 Entregar, ao final da obra, os projetos com as modificações que 
eventualmente tenham ocorrido, comumente denominado "as built"; 

7.11 Entregar, ao final da obra, o HABITE-SE completo para a ocupação e 
utilização da edificação. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
    CLÁUSULA SEXTA - Obriga-se o CONTRATANTE, durante 
a vigência do contrato a: 
 
1. Nomear equipe de fiscais conforme área de competência, dando 
conhecimento formal a CONTRATADA das respectivas fiscalizações e 
relacionamento contratual; 
2. Propiciar todas as facilidades indispensáveis ao bom desenvolvimento da 
obra ou serviços; 
3. Efetuar pagamento dos serviços efetivamente realizados à Contratada de 
acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no contrato;  
4. Aplicar as sanções administrativas contratuais quando necessário; 
5. Efetuar o pagamento da última etapa após o recebimento provisório da 
obra; 
6. Efetuar a devolução da garantia à Contratada somente após o 
recebimento definitivo da obra; 
7. Notificar a Contratada da aceitação definitiva da obra, após a vistoria e 
emissão do termo. 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - O Fiscal do contrato terá as 
seguintes atribuições: 

a) Expedir ordens de serviço;  

b) Acompanhar o desenvolvimento dos serviços objetivando garantir a 
qualidade desejada dos mesmos; 

c) Exigir da Contratada a correção ou refazimento dos serviços executados 
com erros ou imperfeições; 
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d) Informar à Contratada sobre quaisquer irregularidades apresentadas na 
execução dos serviços; 

e) Atestar notas fiscais/faturas manifestando-se quanto à realização dos 
serviços e encaminhar a nota fiscal/fatura em tempo hábil ao Serviço de 
Apoio Administrativo, para que distribuída aos demais setores competentes, 
verifiquem-se as obrigações fiscais e financeiras para posterior pagamento; 

f) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa 
desempenhar os seus serviços dentro das normas do contrato; 

 g) Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e 
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre a obra ou 
serviços;  

h) Embargar Obra ou Serviços, em caráter temporário, quando tecnicamente 
a segurança e a qualidade da obra esteja prejudicada, até o reparo ou até 
que sejam sanadas as pendências que deram origem ao embargo; 

i) Sugerir a aplicação de penalidades ao ordenador de despesa;  

j) Avaliar desempenho por relatório a cada período para subsidiar sanções e 
multas por descumprimento de etapas; 

k) Anotar no diário de obras os fatos relevantes ocorridos no canteiro; 

l) Emitir atestado técnico pela execução dos serviços se em conformidade 
com as especificações e normas quando solicitado. 

Parágrafo Primeiro - A fiscalização será exercida no 
interesse da Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus 
agentes e prepostos. 

 
Parágrafo Segundo - O Fiscal realizará inspeções 

periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das 
medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos 
equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de 
máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a 
observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança 
e saúde no trabalho. 

 
DA MEDIÇÃO 

 
CLÁUSULA OITAVA - As medições, a partir da data de 

início definida na "ordem de Serviço", serão realizadas em vinte e quatro 
parcelas regulares, ao final de cada período de trinta dias.  

 
Parágrafo Primeiro - A Contratada deverá, no prazo 

de até cinco (05) dias úteis anteriores a data final da etapa, enviar uma pré-
medição para a análise da fiscalização técnica, que, a partir da análise, 
indicará ao CONTRATADO os valores a efetivamente serem medidos e 
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autorizará a emissão do(s) documento(s) de cobrança.  
 
Parágrafo Segundo - A nota fiscal correspondente a 

medição deverá ser encaminhada a fiscalização acompanhada de: 
 
a) demonstrativo detalhando os itens medidos 

conforme planilha de preços; 
b) Segunda via do Livro de Ordem (Diário de Obras), 

com todas as folhas correspondentes aos trinta dias decorridos do respectivo 
período em correspondência ao cronograma, relatório das atividades 
realizadas no período inclusive com registro fotográfico documentando a 
evolução dos serviços; 

c) toda a documentação exigível para a 
manutenção da habilitação da empresa e comprovantes dos recolhimentos 
relativos às leis sociais. 

 
Parágrafo Terceiro - A remuneração, ao final de cada 

etapa do cronograma financeiro de desembolso, será realizada sempre com 
base nos percentuais dos serviços efetivamente realizados no período.  

 
Parágrafo Quarto - No caso de alguns dos serviços 

não estarem em conformidade, o Fiscal Técnico impugnará a intenção de 
medir ainda na pré-medição. 

 
Parágrafo Quinto - A medição final só será realizada 

após o recebimento definitivo e poderá estar dissociada do prazo de 
execução da obra por conta da obtenção do HABITE-SE e outras exigências 
que não a execução física da obra. 
  

DO PAGAMENTO 
 

CLÁUSULA NONA - O valor global dessa avença será de 
______________________. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – O pagamento será realizado em 

vinte e quatro (24) etapas regulares mais uma MEDIÇÃO FINAL, de acordo com 
o Cronograma Físico-Financeiro e o RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 
Parágrafo Primeiro – A apresentação de nota fiscal/fatura 

com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida na 
cláusula anterior implicará na sua devolução à empresa Contratada para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data 
de sua reapresentação. 

 
Parágrafo Segundo - No caso de alguns dos serviços não 

estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal do Contrato impugnará as 
respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou irregularidades 
encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, 
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cientificada das irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, 
passível das sanções cabíveis. 

 
Parágrafo Quarto - Os pagamentos serão efetuados 

mediante ORDEM BANCÁRIA e em parcelas mensais, conforme o Cronograma 
Físico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o atesto 
da Nota Fiscal e observando as condições a seguir: 

a - As faturas deverão ser entregues no SEAM – Serviço de 
Engenharia, Arquitetura e Manutenção do TRT 19a Região e  protocoladas; 

 
b - É defeso à Contratada caucionar o Contrato ou títulos 

emitidos em razão dele, seja qual for a natureza jurídica da cártula. O TRT 19ª 
Região não reconhecerá, em hipótese alguma, a sua solidariedade à 
Contratada por dívidas contraídas em razão do Contrato a ser firmado; 

c - Só terão validade jurídica, para fins de pagamentos, 
as notas fiscais atestadas pela Fiscalização do TRT 19a Região; 

 
d - Os serviços extras, que porventura venham a surgir em 

decorrência de acréscimos, reduções ou modificações do projeto, serão 
previamente aprovados e visados pela Fiscalização do TRT 19a Região e com a 
anuência do Ordenador de Despesa, devendo ser formalizados mediante 
Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro; 

 
e - As cobranças relativas a serviços extraordinários serão 

efetuadas mediante notas fiscais suplementares, apresentadas ao TRT 19a 
Região na forma disciplinada pela presente Cláusula; 

f - O valor das modificações ou acréscimos, se houver, 
será regulado pela aplicação dos preços unitários constantes na planilha 
orçamentária, ficando estabelecido que, na eventualidade de não ser possível 
sua aplicação, esse valor será regulado pela apropriação do custo de material 
e mão-de-obra correspondentes, de acordo com o estatuído no art. 109, § 6º, 
da Lei n.° 12.708 de 17/08/2012 - LDO-2013, incluídos encargos sociais, e mais o 
BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) indicado na proposta da licitante sobre 
o total, a título de eventuais despesas legais, tributos, administração central, 
benefício, lucro e demais encargos; 

 
g - Na hipótese de possíveis aditivos, o orçamento deverá 

ser submetido pela Contratada à prévia aprovação do Contratante, sendo, 
também nessa hipótese, respeitada a regra estabelecida na alínea anterior, 
quanto ao BDI. 

 
Parágrafo Quinto - Nos casos de eventuais atrasos de 

pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida 
pelo Contratatante, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, será aquela prevista no art. 1.062 do Código 
Civil Brasileiro, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP 

Onde:  

EM = Encargos moratórios; 

N  = Número de dias entre a data prevista para o 
pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP  =  Valor da parcela a ser paga. 

I      = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim 
apurado: 

I = (TX/100) 

        365 

I = (6/100) 

        365 

 I = 0,00016438 

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 

Parágrafo Sexto - A atualização financeira prevista nesta 
condição será incluída em fatura específica, podendo ser faturado no mês 
seguinte ao da ocorrência. 

 
Parágrafo Sétimo - O TRT reterá na fonte, sobre os 

pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução 
Normativa SRF nº 480/2004, alterada pela IN SRF nº 539/2005 e 706/2007. 

 
Parágrafo Oitavo - Não haverá retenção acima caso a 

Contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123/2006, mediante comprovação 
da opção ou encontre-se em uma das situações elencadas no artigo 3º da IN 
SRF nº 480/2004 e suas alterações posteriores. 

 
Parágrafo Nono - Serão retidos na fonte os valores 

relativos às contribuições sociais destinadas à Previdência Social, sendo a base 
de cálculo da retenção apurada nos termos da legislação previdenciária 
vigente. 

 
Parágrafo Décimo - Quando da emissão da nota fiscal ou 

fatura, a contratada deverá destacar o valor da retenção com o título de 
“RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, conforme previsto na INSTRUÇÃO 
NORMATIVA MPS/SRP nº. 3, de 14 de julho de 2005 – DOU de 15/07/2005, e suas 
alterações posteriores.  

 
Parágrafo Décimo Primeiro - Será retido na fonte, 

também, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, se acaso incidente, 
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nos termos da Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003, e legislação específica 
do município. 

 
Parágrafo Décimo Segundo - Considera-se para efeito de 

pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro - O contratado concorda 

com a adequação do projeto básico e anexos deste do edital, sendo que as 
alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 
preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por 
cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para 
verificação do limite do § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93. 

 
DO REAJUSTE DE PREÇO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O contrato poderá ser 

reajustado a partir de 1(um) ano contado da data de apresentação da 
planilha orçamentária, adotando-se o Índice Nacional de Custo da 
Construção do Mercado (INCC-M), coluna 35, cuja fórmula será R=[(I1 – 
I0)/I0]*100, mediante solicitação da CONTRATADA e apresentação de 
justificativa da variação do custo de produção no período. 

Onde: 
R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor constante da proposta; 
I1= Índice relativo ao mês do reajustamento; 
Io = Índice relativo ao mês da proposta. 
 
Parágrafo Primeiro - Caso o índice estabelecido para 

reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 
utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 

 
Parágrafo Segundo - Na ausência de previsão legal 

quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
Parágrafo Terceiro - Fica o CONTRATADO obrigado a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 

 
Parágrafo Quarto - Na hipótese de o prazo da execução 

da obra exceder ao período de execução contratualmente previsto, caso 
esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser 
reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-
M), mediante solicitação do CONTRATADO. 
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DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As despesas 

decorrentes da execução do objeto desta contratação correrão à conta dos 
recursos orçamentários consignados no Projeto de Obras e Instalações da 
Justiça do Trabalho __________, PTRes __________, Natureza da Despesa _______.  

 

DO RECEBIMENTO DA OBRA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O recebimento dos 

serviços ocorrerá em conformidade com as disposições do art. 73 da Lei 

8.666/93, observadas as seguintes condições:  

a - Concluída a obra, a Contratada notificará a 
Contratante por meio de carta entregue ao Fiscal do Contrato mediante 
recibo; 

 
b - Recebida à notificação de conclusão da obra, ou 

expirado o prazo de execução contratual, o Fiscal do Contrato efetuará 
vistoria da obra para verificação das seguintes exigências: 

1 - aprovação nos órgãos competentes, quando 
exigível, dos projetos que sofreram modificações no decorrer da obra; 

 
2 - apresentação dos demais documentos exigidos no 

contrato, tais como o “habite-se”, Documentos Técnicos, Garantia; 
  
c - Verificado o adequado cumprimento de todas as 

condições contratuais, o Fiscal do Contrato efetuará o Recebimento Provisório 
da obra, lavrando em duas vias de igual teor o Termo de Recebimento 
Provisório, que será encaminhado à autoridade contratante;  

 
d - Caso seja constatado o não-cumprimento ou o 

cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o Fiscal do 
Contrato lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante, 
que adotará as medidas cabíveis; 

 
f - Não concluída a obra dentro do prazo contratual, 

a Contratada estará sujeita às sanções administrativas previstas no contrato; 
 
g - Após o Recebimento Provisório, a autoridade 

contratante designará Comissão de Recebimento Definitivo, cuja presidência 
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não poderá ser exercida por servidor que tenha atuado como fiscal de 
contrato e que será encarregada de efetuar o Recebimento Definitivo nos 
termos do art. 73, b, da Lei 8.666/93; 

 
h – O termo do recebimento definitivo será assinado 

desde que satisfeitas as seguintes condições: recebimento provisório realizado, 
recebimento do manual do usuário, ligações definitivas realizadas e finalmente 
o HABITE-SE completo da edificação; 

i - Aceita definitivamente a obra pela Contratante, 
libera-se a garantia contratual e a responsabilidade da Contratada subsiste na 
forma da lei. 

 
DA GARANTIA DA OBRA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A CONTRATADA se 

responsabiliza pelo prazo de 05(cinco) anos por vícios comprometedores da 
solidez e da segurança das obras, contado da data de emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei nº 8.666/93. 

 
Parágrafo Primeiro - Equipamentos/materiais que 

venham a apresentar problemas de utilização, caracterizados como defeito 
de fabricação, após a aquisição, deverão ser substituídos pela CONTRATADA 
ou, caso o defeito não seja totalmente superado, aceito em devolução, sendo 
o CONTRATANTE ressarcido pelo valor da compra, devidamente atualizado 
pela variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), 
apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 

 
Parágrafo Segundo – A Contratada se responsabiliza 

pela apresentação do TERMO DE GARANTIA dos equipamentos instalados na 
obra, com prazo mínimo de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo 
do objeto deste contrato.  

 
DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O TRT da 19ª Região 

exigirá garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, 
que deverá ser prestada numa das seguintes modalidades: 

 
a) caução em dinheiro (moeda corrente do País), ou 
títulos da dívida pública; ou 
b) seguro-garantia; ou 
c) fiança bancária. 

 
Parágrafo Primeiro - A garantia apresentada na 

modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deverá ter prazo de validade 
que abranja todo o prazo de execução da obra, acrescido dos prazos para 
recebimento provisório, observação e para recebimento definitivo. Na 
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hipótese de prorrogação do prazo de execução, a Contratante deverá 
apresentar prorrogação do prazo de validade da garantia.  

 
Parágrafo Segundo - A garantia apresentada na 

modalidade fiança bancária só será aceita pela Administração se o banco 
expressamente renunciar ao benefício de ordem previsto no artigo 827 da Lei 

n
o 

10.406/2002 – Código Civil.  
 
Parágrafo Terceiro -. A garantia corresponderá a 5% 

(cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser comprovada por ocasião 
de sua assinatura. 

 
Parágrafo Quarto - No caso de alteração contratual 

com acréscimo do valor original, a Contratada deverá apresentar, antes da 
celebração do termo aditivo, garantia complementar correspondente a 5% 
do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra 
correspondente a 5% do novo valor do contrato.  

 
Parágrafo Quinto - Se o valor da garantia for utilizado 

em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, ou 
reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não 
mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa 
CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pelo TRT da 
19ª Região. 

Parágrafo Sexto - Após o cumprimento fiel e integral 
do contrato e o recebimento definitivo do objeto, a garantia prestada será 
liberada pela Contratante à Contratada.  

 
DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A inexecução parcial ou 
total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na 
Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da 
CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna 
passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse 
contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a 
seguir: 
1. advertência; 
2. multa; 
3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o  Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região; 
4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

Parágrafo Primeiro - Será aplicada a sanção de 
advertência nas seguintes condições: 
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1. Caso seja configurado atraso de execução em relação ao cronograma, 
ficará a contratada sujeita a advertência pelo atraso a cada período de 30 
dias, ocasião em que o fiscal técnico emitirá relatório quanto ao cumprimento 
do cronograma de obras instruindo o processo administrativo próprio; 
 
2. descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou 
serviço, ou a integridade patrimonial ou humana; 
 
3. outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento 
dos serviços do contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção 
mais grave; 
 
4. na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 
abaixo. 
 

Parágrafo Segundo - Será aplicada a sanção de 
multa nas seguintes condições: 
 
1. Caso haja Inexecução parcial do objeto, que se configurará quando: 
 
1.1 A partir do início da execução, somente a cada quatro (04) períodos de 
trinta (30) dias, ou cento e vinte (120) dias corridos, ou ainda fração de tempo 
para finalização do contrato, caso seja configurado ainda atraso não 
justificado de execução em relação ao cronograma, será aplicada multa de 
dois e meio por cento (2,5%) sobre o montante em atraso nos cento e vinte 
(120) dias analisados ou por ocasião da fração final de contrato;  
 
1.1.1 Havendo atraso justificado nos cento e vinte dias, haverá a 
obrigatoriedade de reestruturação do cronograma físico-financeiro pela 
Contratada; 
 
2. De 10% sobre o valor total do contrato, caso haja a inexecução total do 
objeto, que se configurará dentre outros casos quando houver atraso 
injustificado para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a data 
aprazada constante na ordem de serviço emitida pela Fiscalização; 
 

Parágrafo Terceiro - Além das multas previstas no 
parágrafo anterior poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos 
descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo, após a 1ª (primeira) ocorrência. 

 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 R$ 300,00 
2 R$ 500,00 
3 R$ 700,00 
4 R$ 900,00 
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5 R$ 5000,00 
6 R$ 10.000,00 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 
Item DESCRIÇÃO GRAU 

1 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa 
designada.   

3 

2 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes; por ocorrência.   

3 

3 Utilizar as dependências do Tribunal Regional do Trabalho da 
19ª Região para fins diversos do objeto do contrato; por 
ocorrência.   

4 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência.   

4 

5 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause 
dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais; por 
ocorrência.   

6 

Para os itens a seguir, deixar de: 
 

6 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
dos serviços para início da execução destes no prazo de até 
10 (dez) dias após a emissão da ordem de execução de 
serviço; por dia de atraso.  

1 

7 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia.   

1 

8 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus funcionários; por ocorrência.   

1 

9 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de 
impor 
penalidades àqueles que se negarem a usá-los; por 
empregado e por ocorrência.  

2 

10 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.   

2 

11 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela 
FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos 
por este contrato; por serviço, por dia.  

2 

12 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos 
estabelecidos no contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.   

3 

13 manter quadro de administração de obra, nas quantidades 
previstas no Edital e em seus anexos; por dia.  

4 

14 Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetes-
refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar 

5 
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com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à 
execução do contrato nos prazos estipulados pela CLT e nas 
datas avençadas; por dia e por ocorrência.  

 
 

Parágrafo Quarto - O somatório de todas as multas 
aplicadas ao longo da execução contratual não poderá ultrapassar o 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido 
este limite, a Administração também poderá declarar a inexecução total do 
contrato. 

 
Parágrafo Quinto - A sanção de suspensão do direito 

de licitar e de contratar com o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, 
de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à 
CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos,  nos casos previsto na 
lei 8.666/93. 

 
Parágrafo Sexto - A sanção de declaração de 

Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 
termos do inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre 
outros casos, quando: 
 
1. tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
2. praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
 
3. demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou 
contratar com o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
 

Parágrafo Sétimo - O presente contrato poderá ser 
rescindido unilateralmente pela Administração no caso de inexecução total 
ou parcial, sem prejuízo de serem aplicadas à contratada as sanções previstas 
neste contrato e em legislação específica 

 
Parágrafo Oitavo - As sanções de advertência, de 

suspensão temporária do direito de contratar com o Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com a de multa. 

 
Parágrafo Nono - O valor da multa poderá ser 

descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO. 
 
Parágrafo Décimo - Se o valor do pagamento for 

insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no 
prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
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Parágrafo Décimo Primeiro - Esgotados os meios 

administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 
DA RESCISÃO 

 
    CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O CONTRATANTE poderá 
considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista 
à CONTRATADA direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados na 
Lei nº 8.666/93. 
  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
    CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A CONTRATADA é 
responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução deste contrato. 
 
    CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Os casos omissos neste 
contrato serão resolvidos de acordo com o que reza a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, além das demais normas aplicáveis ao objeto do presente 
Contrato. 
 

CLÁUSULA VÍGESIMA – As partes contratantes se  
vinculam a este instrumento, ao edital de licitação e à proposta da 
CONTRATADA.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - O(s) prazo(s) 
contratual(is) poderá(ao) ser prorrogado(s), a critério da Administração, desde 
que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 
nº 8.666/93, devidamente justificado em processo próprio e aprovado pela 
autoridade competente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - A contratada fica 
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor total do contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Será admitida a 

subcontratação dos serviços ora licitados até um valor máximo de 40% 
(quarenta por cento) do total do Contrato, mediante: 

 
a) a apresentação do contrato firmado entre a 

licitante vencedora e subcontratada, acompanhado da comprovação da 
sua regularidade jurídico-fiscal, capacitação técnico-operacional e 
profissional;  

 
b) declaração de que na empresa subcontratada 
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seus empregados, prestadores de serviços ou administradores não são 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal; 

 
c) prévia autorização do Contratante.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – Da decisão que 

aplicar penalidade caberá recurso, observando as seguintes condições:  
a - Da aplicação das sanções referentes à 

advertência, multa e suspensão, caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis da intimação do ato, dirigido à autoridade que aplicou a sanção, a qual 
poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data do recebimento, e, não o fazendo, remeterá os autos à autoridade 
imediatamente superior para exame do recurso no mesmo prazo;  

 
b - Da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade, também caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias da intimação 
do ato, dirigido à autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá 
reconsiderar a sua decisão, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do 
recebimento, e, não o fazendo, remeterá os autos à autoridade 
imediatamente superior para exame do recurso no mesmo prazo. 
 

DA PUBLICAÇÃO 
 
    CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Em cumprimento ao 
disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93, incumbirá ao 
CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus 
eventuais termos aditivos no Diário Oficial da União.  
 

DO FORO 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - É competente o foro do 
Juízo Federal da Seção Judiciária de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da presente avença. 

 
E, para firmeza, e como prova de assim haverem 

entre si, ajustado e contratado, assinam o presente, em três vias de igual teor e 
forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

 
 

           Maceió, __ de _________ de 2013. 
 

CONTRATANTE 
 

CONTRATADA 
 


