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- PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO S
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO |~ ¢
_ COORDENADORIA DE MANUTENCA0 EPROJETOS

Ref.: Proc 36.915/2013

Sr. Secretano de Administracao

AT

Em vnsﬂa reallzada ha obra de construgao da VT de Corunpe na data de 30/04/2015-'

pelo fiscal Thlago Pontes f01 constatado o seguinte:

01) No perlodo da tarde estavam. presente na obra apenas o0 mestre de obras e um

servente, o: fiscal foi informado pelo agente de seguranga do TRT, Sr. Ralldo que ,

~esteve na. obra no periodo da manhé e havia um total de 6 funcionarios;
02) Apds 14 dias da Ultima visita, foram realizados semg;os mﬂmos apenas
.escavacao e aterro manual e em pequena quantidade; '

03) A empresa havia pago os salérios atrasados, causa da evasdo da mao de obra_

da contratada, conforme informagé&o obtida pelo Sr. Manoel, mestre de obra;

05) Que: os servigos continuam paralisados pela falta de corpd técnico e -

administrativo (Engenheiro, Almoxarife, técnico em edtflcagoes etc.), bem como
material, perdurando o estado antenor de [nexecugao dos serwgos constatados "
loco.

Seguem algumas fotograf as referentes a esta visita tecnlca

(Aterro infimo realizadé nos ultimos 15 dias)
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. As ferrager.s continuam.expostas sem nenhuma progressao dos servigos)
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Fiscal do antrato

F&a{b: J\OAM

Th|ago Pontes de Alencar
Fiscal Substituto
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